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Objet : audit par le Conseil du programme « Transports Terrestres et Maritimes ».

Au titre de l'année 2008 et dans le cadre de la procédure d'audit des principaux programmes du 
ministère, a été lancé par le Conseil général de l'environnement et du développement durable un 
audit ministériel du programme « Transports Terrestres et Maritimes »(TTM).

Je vous adresse ci-joint le rapport d'audit.

La  période  de  l'audit  a  coïncidé  avec  une  profonde  restructuration  du  ministère  et  de  son 
administration centrale, mise en place en juillet 2008, et le programme TTM en vigueur en 2008 
verra son périmètre encore élargi à compter de 2009 dans le cadre du nouveau programme 
« Infrastructure et services transports » (IST) piloté par le Directeur général des infrastructures, 
des transports et de la mer.

L'audit  s'est  adapté  à  la  fois  à  ce  contexte  et  aux  spécificités  du  programme  TTM  (tout 
particulièrement son ampleur, sa diversité, et le fait qu'une grande partie du programme est mise 
en oeuvre par des opérateurs sur lesquels l'Etat exerce son contrôle) et les auditeurs se sont 
focalisés dans leurs analyses comme dans leurs conclusions sur les points qu'ils considèrent 
comme essentiels.

... / ...
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En effet, la mise en oeuvre de la politique des transports terrestres objet du programme, prenant 
en compte les perspectives ouvertes par le Grenelle, l'environnement européen, les contraintes 
économiques, financières et environnementales, suppose un recalage des moyens et méthodes 
de mise en oeuvre du programme TTM désormais élargi en programme IST. 

A cette fin, les principales préconisations qui ressortent de l'audit peuvent être articulées autour 
de 2 thèmes principaux :

1-Repositionner  clairement  le  rôle  de  l'Etat/DGITM  en  le  centrant  sur  ses  missions 
fondamentales d'orientation stratégique, programmation, connaissance , garant de la régulation,  
et animation des opérateurs et services de l'Etat :

- cela suppose notamment la mise en oeuvre réelle d'une force d'appui stratégique au 
niveau du directeur général, à même notamment de mobiliser une expertise indépendante 
des grands opérateurs de transport, quel qu'en soit le mode,
-  cela  suppose  aussi  de  mettre  en  place  les  instruments  d'une  vision  systémique 
pluriannuelle et maîtrisée du programme entendu au sens large (compte tenu des diverses 
sources  de  financement)  dans  ses  recettes,  ses   dépenses  et  ses  impacts  sur  le 
développement durable.

2-Rénover les relations avec les grands établissements publics et entre ceux ci, en clarifiant là 
aussi le ou les rôles de chacun. Cette rénovation passe par :

- la prise en compte dans ces relations de l'ouverture croissante des services de transport 
à la concurrence, qui  impose à l'Etat l'adaptation du cadre réglementaire et  une claire 
distinction entre l'élaboration de la politique des transports terrestres et maritimes et la 
régulation sectorielle de ces transports,
- l'affirmation du rôle de RFF comme gestionnaire du réseau ferré national et l'attribution 
des moyens juridiques, techniques et économiques lui permettant de tenir ce rôle,
- la mise à plat des différentes fonctions au sein de la SNCF de façon à aller vers une 
séparation   entre  les  rôles  de  GID,  d'entreprise  ferroviaire,  d'opérateur  de  transports 
conventionnés compatible avec les exigences communautaires, 
- la mise en place de véritables contrats d'objectifs entre l'Etat et ses opérateurs dans les 
différents  domaines  couverts  par  le  programme  TTM,  comportant  des  mécanismes 
économiques réellement incitatifs à l'amélioration des performances.

Sur le projet de rapport, ont été recueillies les observations du directeur général responsable du 
programme, désormais en charge de la DGITM. Sa réponse du 16 octobre 2008, jointe, note que 
certains développements ou recommandations du rapport lui auraient paru avoir davantage leur 
place, par exemple, dans un audit sur la politique ferroviaire, que dans un audit du programme 
LOLF. Ce commentaire ne m'apparaît pas infondé, mais, comme indiqué plus haut, la mise en 
oeuvre du programme ne saurait être dissociée de l'action conduite par les opérateurs. Ainsi, la 
pertinence  de  l'analyse  et  des  propositions  du  rapport  et,  comme  le  souligne  lui-même  le 
responsable de programme, la qualité des pistes proposées pourront fort utilement alimenter  les 
réflexions de la DGITM.

Je proposerai au Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer de faire un 
point sur les suites données à ce rapport au cours du deuxième semestre de l'année 2009.

En ce qui concerne le caractère public à donner ou non au rapport joint, il est proposé de rendre 
ce document communicable à l'issue du délai habituel de 2 mois, sauf opposition de votre part.

SIGNE

Claude MARTINAND
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INTRODUCTION- LE DÉROULEMENT DE LA MISSION 

Selon les termes du cahier des charges approuvé par décision CGPC du 18 mars 2008 et joint en 
annexe 2 :

« L'audit  comprendra des entretiens avec les principaux responsables au niveau national de la  
conduite du programme et avec les responsables des opérateurs publics concernés par sa mise en  
oeuvre. Il comprendra également des rencontres avec des interlocuteurs locaux impliqués dans le  
portage des politiques et l'élaboration et la mise en œuvre des CPER .
Compte tenu des objectifs du programme en matière d'adaptation du secteur des transports au  
contexte communautaire, notamment en matière de concurrence, l'audit comprendra des entretiens  
avec des représentants des professionnels du secteur... 
Une première synthèse des analyses sera adressée au directeur du programme TTM pour la mi  
juillet 2008 et le rapport final de l'audit sera remis pour la mi septembre 2008.
L'audit intervient dans un contexte de profonde réorganisation des services centraux, notamment  
de la DGMT, avec la perspective de création de la nouvelle DGITM, et des services déconcentrés,  
contexte  qui,  quelle  que  soit  la  bonne volonté  des  acteurs,  est  de nature  à peser sur  son bon  
déroulement. Les travaux menés en parallèle dans les Comités opérationnels à la suite du Grenelle  
de l'environnement sont également de nature à infléchir les orientations ou priorités de la mission.  
Au regard du programme d'audit présenté et des ambitions qu'il exprime, la  mission veillera donc  
à adapter au  mieux ses travaux et ses priorités pendant son déroulement ».

La mission a commencé ses travaux en pratique début avril, compte rendu du décalage initial dans 
son lancement par rapport à la séquence des audits ministériels de 2007. Ses priorités ont été :
− d'une part, l'établissement d'un programme d'entretiens, communs à l'ensemble de la mission 

(par exemple avec le responsable de programme) ou répartis entre les membres de la mission 
pour  démultiplier  au  mieux  leur  action  vu  l'ampleur  du  champ  à  couvrir  (administration, 
opérateurs) et le délai disponible (rendez-vous restant ouverts à tous les membres, avec compte-
rendu d'entretien systématique à usage interne) ;

− d'autre  part,  l'établissement,  comme prévu,  d'un guide d'intervention des  MIGT (annexe  3), 
diffusé mi avril, avec réponse souhaitée avant fin mai pour respecter les contraintes de délais 
globales. Les MIGT ont démultiplié le questionnaire, à leur initiative, auprès des DRE et DDE 
et procédé à différents entretiens.

Outre  ses  réunions  internes  périodiques  de  pilotage  et  d'échanges,  la  mission  a  procédé  à  de 
multiples entretiens ; la liste des personnes rencontrées est reprise en annexe 4.
Il est bien clair que la mission s'est trouvée fortement tributaire d'un contexte peu favorable, quelle 
que soit la bonne volonté de ses interlocuteurs : perspectives de réorganisation, interrogations sur 
l'avenir, multiplicité des chantiers ouverts dans le ministère et à la DGMT (suites du Grenelle de 
l'environnement,  travaux des  COMOP,  réforme portuaire,  prédiscussions  budgétaires,  etc),  sans 
parler  des  travaux  du  quotidien,  occupaient  inévitablement  les  esprits.  En  outre,  pénétrer  et 
comprendre les grands opérateurs ferroviaires, dans leur diversité, leurs contradictions et leurs jeux 
d'acteurs,  exige  du  temps  et  des  recoupements.  C'est  dire  si  les  difficultés  pressenties  lors  de 
l'établissement du cahier des charges ont été bien réelles : le cahier des charges initial, basé sur 
l'analyse méthodique du PLF 2008 présentant le programme TTM successivement en  3 grandes 
finalités, 5 actions, 5 objectifs et leurs 10 indicateurs associés,  et sur les questionnements qu'ils 
appelaient a priori en référence au canevas de l'audit RRN, s'est avéré à la fois trop ambitieux, 
inadapté  aux  délais  prévus  et  aux  réalités  du  contexte.  Même  dans  un  contexte  « normal », 
l'ambition eût été sans doute également démesurée, du fait de l'ampleur du programme TTM, et plus 
encore de sa diversité et de son hétérogénéité, combinaison de quelques actions stratégiques très 
lourdes financièrement et d'une panoplie de mesures sectorielles diverses.
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Le parti retenu par la mission a donc été de se consacrer à ce qui lui paraissait essentiel, à lister ce 
qui  pouvait  appeler un examen ultérieur plus approfondi et  à éviter  toute dispersion.  Ainsi  par 
exemple, elle n'a pas jugé utile de rencontrer la RATP, situation en soi spécifique, ni les Ports 
autonomes (leur pilotage par l'Etat et l'évaluation de leurs actions ont été analysés récemment dans 
le cadre de la mission IGF/CGPC de juillet 2007).

Une note d'étape en date du 17 juillet, adressée au responsable de programme et aux présidents 
des 1ère   et 4ème sections, a clos 1a première phase de la mission. A compter de mi-août, la mission 
s'est  focalisée  pour  l'essentiel,  d'une  part   sur  l'actualisation  des  données  et  informations 
indispensables  (perspectives  budgétaires  2009  et  triennales,  évolutions  ferroviaires)  dans  un 
contexte très évolutif, d'autre part sur la rédaction des recommandations. Le calendrier initial a été 
maintenu: septembre a vu en effet le redémarrage des DAC -en particulier la nouvelle DGITM- 
réorganisées et remises en ordre de marche pour répondre à leurs nouvelles missions et aux enjeux 
du MEEDDAT; les distraire dans ce contexte de remobilisation générale est apparu à la fois peu 
opportun et  peu productif. Il y a lieu, en lisant le rapport, de garder en mémoire que l'audit a porté 
sur le programme TTM en vigueur encore toute l'année 2008, sous le pilotage du directeur de la 
DGMT, et non sur le nouveau périmètre du programme IST et de la DGITM.

Au total, il s'agit bien, en se limitant à l'essentiel, d'examiner « la qualité de la stratégie de mise en  
œuvre du programme TTM, les conditions de son pilotage et de son exécution aux divers niveaux  
concernés, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus ».

Comme la présentation du programme TTM pour le PLF 2008 l’exprime clairement,  «[…] une 
grande partie du programme est mise en œuvre par des opérateurs sur lesquels l’Etat exerce son  
contrôle» 1. C’est pourquoi la mission a estimé nécessaire d’examiner comment le contrôle de ces 
opérateurs était exercé dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Il apparaît, en effet, que le 
pilotage  du  programme  TTM  et  l’exercice  de  la  tutelle  de  ces  opérateurs  sont  fortement 
interdépendants  voire  indissociables  dans  les  domaines  concernés  par  la  mise  en  œuvre  de  ce 
programme et que la cohérence de ces deux modes d’action de l'État y est une condition nécessaire, 
bien qu’insuffisante, de l’atteinte de ses objectifs.

Cette  interdépendance  est  particulièrement  forte  pour  la  mise  en  œuvre  des  actions  1  et  3  du 
programme TTM qui  concentrent  93% des  crédits  budgétaires  et  la  quasi-totalité  des  fonds  de 
concours attendus de l’AFITF. Elle est également très forte pour l’atteinte des objectifs 1 et 2 dont 
les indicateurs retenus mesurent essentiellement la performance d’opérateurs sous contrôle de l'État. 
Dans ces domaines, les analyses de la mission et ses recommandations ne distinguent pas le pilotage 
du programme de l’exercice du contrôle et de la tutelle des opérateurs qui le mettent en œuvre.

Le présent rapport constitue la synthèse des travaux de la mission à l'issue de ces multiples contacts. 
Suivant les usages, il a été, dans sa version provisoire, adressé le 2 octobre par la mission d'audit au 
responsable de programme, qui a fait part de ses observations par lettre du 16 octobre, puis mis au 
point dans sa version finale.

1 PLF 2008, Mission « Écologie, Aménagement et Développement durable », programme 226 « Transports terrestres 
et maritimes », présentation du programme et des actions, page 87.
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I - FINALITES ET OBJECTIFS DU PROGRAMME TTM

Le programme TTM qui vise à agir à la fois sur les caractéristiques du réseau d’infrastructures (à 
l’exception  des  routes  et  autoroutes)  et  sur  les  modalités  de  son  utilisation  tant  par  les 
consommateurs domestiques de services de transport que par les entreprises fournissant des services 
de  transport  doit  s’appuyer  sur  une  vision  systémique  du  secteur  des  transports  terrestres  et 
maritimes.  Cette  vision  systémique  est  d’autant  plus  nécessaire  que  la  préoccupation  du 
développement durable est désormais  au cœur de l’action du ministère, ce qui signifie pour tout 
programme  LOLF  la  prise  en  compte  explicite  des  trois  aspects  économique,  social  et 
environnemental des activités concernées. 

Ce programme couvre un vaste domaine, lui-même appelé à s’élargir avec l’intégration en son sein 
à  compter  de  2009  des  programmes  203  RRN  (Réseau  routier  national)  et  173  PFF  (Passifs 
financiers ferroviaires) traitant des aspects de l’action de l’Etat dans le domaine des infrastructures 
de transports terrestres complémentaires de ceux explicitement inclus dans le programme TTM 
jusqu’à la LFI 2008. Un programme aussi vaste pose à l’évidence un problème de lisibilité de ses 
enjeux et  de  son  contenu notamment  vis-à-vis  du  Parlement  et  plus  généralement  vis-à-vis  de 
l’opinion publique. L’expression claire et synthétique de ses finalités est une condition nécessaire 
de cette lisibilité. 

A cet effet, la mission estime qu’il faudrait  affirmer plus clairement que la finalité principale 
d’un système de transport performant est la contribution au développement économique et au 
bien être social et environnemental des citoyens de la zone desservie. Cette finalité principale 
doit se rattacher nettement à la notion de développement durable et exprimer la recherche active de 
l’équilibre entre les trois aspects économique, social et environnemental (les trois « piliers »), en se 
référant,  notamment  à  l'article  1  –  1er  alinéa de la  Loi   d'orientation des transports  intérieurs 
(LOTI)2.  De cette finalité pourraient être déduites les expressions d’orientations stratégiques de 
l'État mieux ciblées, ainsi qu’une expression plus claire et plus concrète de son rôle dans le pilotage 
et la responsabilisation des opérateurs pour l’atteinte des objectifs cohérents avec ces orientations 
stratégiques.

Dans la présentation du programme TTM et des actions qu’il contient (PLF 2008), les trois finalités 
auxquelles le programme est censé répondre sont exprimées de la façon suivante :

« - favoriser la complémentarité et le rééquilibrage des modes, dans le cadre de la politique 
de développement et d’aménagement durables ;
- concourir à la qualité des transports de voyageurs et de marchandises, à la position des  
ports français en Europe et à l’amélioration de la desserte des territoires, afin de renforcer  
leur  compétitivité  au  plan  européen  et  de  contribuer  à  la  politique  d’aménagement  du  
territoire ;
- contribuer à la prospérité du secteur économique des transports en garantissant le respect  
des règles économiques et sociales, dans un marché des transports largement libéralisé au  
niveau européen ».

En  fait  ces  trois  finalités  sont  fortement  interdépendantes.  Par  exemple,  favoriser  la 
complémentarité et le rééquilibrage des modes suppose que les modes alternatifs à la route puissent 
assurer une qualité de service (niveau de desserte, ponctualité, fréquence, prix) compétitive avec 
2« Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et 
environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il  concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la 
défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au développement durable du 
territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens ».
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celle du mode routier.  La deuxième finalité peut être décomposée en une finalité de qualité de 
service et une finalité de couverture du territoire contribuant à la politique d’aménagement de celui-
ci.  La  finalité  de  contribution  à  la  prospérité  du  secteur  économique  des  transports  est  certes 
pertinente, mais, comme exprimé précédemment, il manque à cet exposé au moins la finalité de 
contribution du secteur au développement général de l’économie. Par ailleurs, la traduction la plus 
concrète  de  la  troisième finalité  énoncée  dans  le  programme TTM consiste  essentiellement  en 
l’édiction et le contrôle du respect de réglementations qui sont en fait de plus en plus d’origine 
communautaire et relèvent de moins en moins de choix autonomes de la France.

Ces trois finalités devraient aussi être réexaminées à la lumière du Grenelle de l'environnement. 
Certes, elles ne sont en rien contradictoires avec les orientations générales qui résultent de celui-ci. 
Toutefois, le programme TTM devrait être un vecteur privilégié de la mise en œuvre des décisions 
du  Grenelle  de  l’environnement  dans  les  domaines  des  transports  terrestres  et  maritimes  (en 
particulier  la  contribution  à  la  réduction  de  20%  d’ici  2020  des  émissions  de  l’ensemble  des 
transports, c'est-à-dire un retour au niveau 1990) et des orientations retenues par le gouvernement à 
l’issue des travaux des trois chantiers opérationnels qui traitent de sujets concernant ce programme :

- le chantier n°5 chargé du fret intermodal, qui vise notamment à définir les actions à mener 
pour augmenter, à l'horizon de 2012, de 25 % la part du fret non routier et, à plus long terme, 
permettre  une  très  forte  réduction  du  trafic  de  transit  de  poids  lourds.  Ce  chantier  doit 
notamment  définir  les  conditions  du  développement  des  autoroutes  ferroviaires  et  des 
autoroutes de la mer, de l’accompagnement de la mise en place du régulateur ferroviaire et 
déterminer  les  mesures  à  prendre  concernant  le  réseau  ferré  national  notamment  pour 
améliorer la desserte des ports ;

- le chantier n°6 chargé des lignes à grande vitesse et du réseau classique, qui vise, d’une part, 
le lancement sur la base de critères d'appréciation objectifs et renouvelés, d’ici 2020, de 
2000 km de  nouvelles lignes à grande vitesse  et, au-delà de cette date, la mise à l'étude de 
2500 km supplémentaires, et, d’autre part, la  modernisation du réseau ferré classique pour 
permettre le doublement du rythme de rénovation ;

-  le chantier n°7 sur le transport urbain et périurbain, qui vise notamment la mise au point 
avec  les  collectivités locales  d’un plan de développement  des transports  collectifs  en site 
propre afin de permettre la réalisation de 1500 km de tramways, de métros et de bus en site 
propre  à  haut  niveau  de  service  pour  offrir  une  alternative  de  qualité  aux  véhicules 
particuliers. 

Si l’on retient l’idée d’une finalité principale clairement rattachée à la notion de développement 
durable des activités de transport, les trois finalités du programme TTM pourraient être reformulées 
en tant qu'orientations stratégiques de l'État, et être plus clairement articulées avec les objectifs et 
les  actions  du  programme.  A cet  effet,  le  programme TTM devrait  explicitement  contenir  des 
objectifs relatifs :

- au développement de la capacité d’analyse stratégique de la DGITM, en s'appuyant sur 
des moyens et des compétences qui soient autonomes de ceux des acteurs des marchés du 
transport ou des gestionnaires d'infrastructures ; 

- à  l’exercice  d’un  contrôle  efficace  des  multiples  établissements  publics  par 
l'intermédiaire desquels est mise en œuvre une grande partie du programme TTM ;
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- gestionnaires d'infrastructures ( RFF, VNF, ports autonomes) ;
- entreprises publiques de transports ;
- AFITF.
Une  telle  « tutelle »  doit  être  centrée  sur  la  fixation  des  orientations  stratégiques  et  des 
résultats attendus et non sur l'intervention au jour le jour. Elle doit s’appuyer sur des contrats 
de performance de ces établissements publics, qui mettent l'accent sur les grandes évolutions 
et fixent des objectifs chiffrés et datés. 

- à l’amélioration du traitement des interactions entre les infrastructures et les services 
pour développer une approche intégrée du système de transport national. 

- à l’adaptation aux nouveaux enjeux communautaires et mondiaux de la réglementation 
des secteurs concernés.

R1 - RECOMMANDATION GENERALE

Pour améliorer la lisibilité du programme et de ses enjeux notamment vis-à-vis du Parlement, mais  
plus  généralement  vis-à-vis  de  l’opinion  publique,  il  faudrait  affirmer  plus  clairement  que  la  
finalité  principale  d’un  système de  transport  performant  est  la  contribution  au  développement  
économique et au bien être social et environnemental des citoyens de la zone desservie. De cette  
finalité  pourraient être déduites l'expression d’orientations stratégiques de l'État  mieux ciblées  
ainsi  qu’une  expression  plus  claire  et  plus  concrète  de  son  rôle  dans  le  pilotage  et  la  
responsabilisation  des  opérateurs  pour  l’atteinte  des  objectifs  cohérents  avec  ces  orientations  
stratégiques.

Les trois  finalités du programme TTM pourraient ainsi être reformulées en tant qu’orientations  
stratégiques de l'État, et plus clairement articulées avec les objectifs et les actions du programme.

A cet effet, le programme TTM devrait explicitement contenir des objectifs relatifs :

- au développement de la capacité d’analyse stratégique de la DGITM en s'appuyant sur des  
moyens  et  des  compétences  qui  soient  autonomes  de  ceux  des  acteurs  des  marchés  du  
transport  ou des  gestionnaires  d'infrastructures  et  qui  permettent,  d’une part,  une  vision  
véritablement multimodale de notre système de transport et, d’autre part, la prise en compte  
de la réalité des capacités de financement des projets d'infrastructures et des possibilités de  
répartition des risques financiers entre les différents acteurs ;

- à l’exercice d’un contrôle efficace des multiples établissements publics par l'intermédiaire  
desquels est mise en œuvre une grande partie du programme TTM et qui devront contribuer  
à la mise en œuvre des décisions du Grenelle de l’environnement en matière de transport :

− gestionnaires d'infrastructures ( RFF, VNF, ports autonomes) ;
− entreprises publiques de transports ;
− AFITF.

Une telle  « tutelle »  doit  être  centrée  sur  la  fixation  des  orientations  stratégiques  et  des  
résultats attendus et non sur l'intervention au jour le jour. Elle doit s’appuyer sur la mise en  
place  ou  l'adaptation  de  contrats  de  performance  de  ces  établissements  publics.  Pour  
contribuer utilement à la mise en œuvre de la politique des transports, ces contrats doivent  
mettre l'accent sur les grandes évolutions  et fixer des objectifs chiffrés et datés ( pour RFF 
modernisation du réseau ferroviaire et  de son exploitation,  réforme de la tarification des  
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infrastructures et meilleure visibilité financière, pour VNF modernisation du réseau des voies  
navigables et amélioration de la gestion de ses moyens matériels et humains, pour les ports  
autonomes mise aux standards européens de la  manutention et  des terminaux portuaires,  
développement  des  investissements  stratégiques  et  amélioration  des  interfaces  avec 
l'hinterland, en particulier pour le fer et le fluvial, pour la SNCF réorganisations visant à  
rendre  plus  compétitive  sa  branche  fret,  adapter  ses  branches  voyageurs  à  l'ouverture  
progressive  de  leurs  activités  à  la  concurrence  et  restructurer   le  GID  en  clarifiant  et  
simplifiant ses relations avec RFF) ;

-  à  l’amélioration  du  traitement  des  interfaces  entre  les  infrastructures  et  les  services 
(orientation et contrôle des travaux du binôme RFF-SNCF et de VNF pour la modernisation  
des  réseaux  ferroviaires  et  fluviaux) et  entre  les  questions  portuaires  et  les  questions  
maritimes  et  fluviales  (définition  des  orientations  de  la  politique  relative  aux  ports  et  
notamment celles relatives à l’équipement, l’entretien et le développement des ports fluviaux  
et maritimes relevant de l'État, leur bonne articulation avec l'hinterland) ;

- à l’adaptation aux nouveaux enjeux communautaires et mondiaux de la réglementation  
des transports terrestres et maritimes, des infrastructures de transport ferroviaire et collectif,  
de la navigation intérieure et des ports fluviaux et maritimes, ainsi que de la réglementation  
relative à l’usage des infrastructures et des services de transports terrestres et maritimes et à  
l’optimisation du contrôle de l'application de ces règlements adaptés.

Vu  l'ampleur  considérablement  accrue  du  nouveau  champ  d'action  de  la  DGITM  et  du  
programme IST (incluant désormais RRN et PFF), la mission souligne la nécessité absolue 
pour le Directeur général de disposer, autour de lui  et  à son niveau, des compétences et  
capacités d'expertise, d'étude et de synthèse autonomes lui permettant véritablement d'assurer 
pleinement les fonctions stratégiques et de pilotage transverse du nouveau programme IST 
(fonctions stratégiques, régulation générale et tutelle des opérateurs, grands investissements  
et  programmation).  La  nécessité  s'en  impose  d'autant  plus  que  dans  le  champ  routier,  
extrêmement consommateur de temps, la gestion des routes nationales, actuellement en régie  
directe, n'a pas encore été confiée à une entité autre (service à compétence nationale ou  
agence).

II - ASPECTS BUDGÉTAIRES
  
II-1 La gestion budgétaire du programme

La gestion budgétaire du programme est jugée par tous satisfaisante, et les relations existant entre, 
d'une part, le responsable de programme et ses collaborateurs et, d'autre part, les correspondants du 
MEEDDAT ou du Budget sont confiantes. Cette appréciation favorable est sans doute facilitée par 
le fait que, l'essentiel du programme étant constitué de subventions allouées à des établissements 
publics (RFF, VNF) ou des entreprises publiques (SNCF), cette gestion est techniquement assez 
aisée. Mais le constat global comporte aussi des éléments plus négatifs, au niveau administratif, et 
par le fait que le programme TTM ne recense qu'une partie des dépenses publiques intéressant les 
domaines qu'il concerne, et probablement pas la partie la plus problématique :

- plusieurs DRE ont dénoncé une mise en place très tardive des crédits, et un dialogue de 
gestion cloisonné et dépourvu d'enjeu sur les BOP régionaux ;
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- les personnels des services déconcentrés sont retracés dans une « action miroir » figurant au 
programme « soutien » CPPEDAD; toutefois cette façon de procéder n'est plus critiquée, dès 
lors  que  le  rôle  du  responsable  de  programme  est  clairement  reconnu  dans  le 
dimensionnement et la répartition des moyens de « son action miroir » (sous réserve de ce qui 
sera dit plus loin pour les personnels mis à disposition de VNF) ;

-  des  investigations  importantes  sur  les  politiques  de  transports  et  sur  leurs  effets  sont 
conduites  au  sein  d'autres  programmes,  comme  RRN,  AUIP  et  l'action  stratégie  du 
programme CPPEDAD ;

- la dette portée par RFF relève du programme n° 173 « passifs financiers ferroviaires » ; la 
mission a pu constater que ce découpage ne favorisait pas l'appréhension globale des effets 
d'une décision d'investissement  et  aboutissait  à  ce que  personne ne  se  sentait  clairement 
investi de la responsabilité de maîtriser cet endettement ;

- surtout, la plupart des dépenses d'investissement sont retracées, non dans le budget de l'État, 
mais dans celui de l'AFITF, établissement public financé par des ressources affectées. Ce 
statut est largement théorique puisque l'établissement, qui se considère lui-même comme un 
simple « greffier », ne participe pas à l'élaboration des décisions et parfois ne sait même pas 
ce que les dépenses qu'il effectue financent précisément. L'important déséquilibre constaté 
aujourd'hui – 10,6 Md€ de recettes prévisionnelles pour la période 2005/2012 face à des 
dépenses estimées à au moins 21,6 Md€, hors Grenelle de l'environnement – et le fait qu'il a 
fallu prévoir dans le projet de loi de finances pour 2009 une subvention d'équilibre assurant 
près de la moitié des recettes conduisent à s'interroger sur la logique du dispositif budgétaire. 

Les effets budgétaires futurs des décisions ne sont pas formalisés, alors qu’une telle approche serait 
particulièrement nécessaire s’agissant d’investissements dont le financement s’étale sur plusieurs 
exercices  budgétaires  et  dont  la  rentabilité  ne  peut  être  obtenue  qu’au  bout  d’une  période 
relativement longue. Cette vision budgétaire court-termiste est également critiquable dans le cas des 
contrats  de partenariat,  pour  lesquels  aucun mécanisme permettant  de  mesurer  globalement  les 
incidences cumulées sur les budgets futurs des décisions propres à chaque projet n’a été mis en 
place au ministère.

Les  indicateurs  comportent  plusieurs  faiblesses.  Outre  qu’ils  ont  été  construits  à  partir  d’une 
logique sectorielle et non multimodale, ils ne mesurent pas les progrès accomplis pour corriger les 
principales faiblesses du secteur. Alors qu’il serait, par exemple, pertinent de mesurer comment sont 
corrigées les principales causes des surcoûts du transport ferroviaire (nature du réseau et conditions 
de travail), ces problématiques ne sont pas prises en compte. Le résultat est que, de l’avis de tous les 
interlocuteurs  interrogés,  les  indicateurs  ne  servent  pas  à  grand  chose  et  ne  sont  pas  pris  en 
considération par les responsables du MEEDDAT, des autres ministères ou du Parlement.

II-2 La politique budgétaire

La politique budgétaire suivie à travers le programme TTM soulève un certain nombre de questions 
dont plusieurs méritent d’être évoquées. 

Il  apparaît  tout  d’abord  que  les  arbitrages  budgétaires  internes  au  ministère  privilégient  les 
nouvelles lignes et les investissements nouveaux, sans que soit dégagée, pour les mêmes horizons 
temporels,  une  visibilité  budgétaire  suffisante  de  l’entretien  et  du  maintien  des  infrastructures 
existantes, qu'il s'agisse du réseau ferroviaire, du réseau fluvial ou des accès maritimes des ports. 
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Les  choix  sont  à  l’évidence  délicats,  ils  supposent  une  réelle  vision  de  chaque  réseau,  de  sa 
définition, de ses perspectives, vision qui manque trop souvent actuellement.

Mais en prenant l'exemple du domaine ferroviaire vu l'importance de ses enjeux financiers, il serait 
souhaitable  que l'administration se dote  d’éléments d’appréciation objectifs  permettant à la fois 
d’évaluer la pertinence des demandes présentées par RFF et la SNCF (on ne saurait se dispenser de 
discuter les coûts invoqués ni de demander des efforts de productivité) et de comparer la rentabilité 
économique et financière des différentes options possibles.

De manière générale, ainsi que la Cour des Comptes l’a exposé dans son récent rapport consacré au 
ferroviaire3, les décisions de lancement des projets nouveaux prennent insuffisamment en compte 
leur rentabilité. La pertinence d’un raisonnement fondé sur la rentabilité a pourtant été reconnue par 
les pouvoirs publics, puisqu’il sous-tend l’article 4 de la convention que l'État a passée avec RFF. 
Mais on ne voit pas pourquoi ce qui est reconnu bon pour cet établissement public ne le serait pas 
pour  l'État.  En d’autres  termes,  il  serait  souhaitable  qu’un  plus  grand respect  du  raisonnement 
économique permette d’affecter les ressources budgétaires rares aux projets susceptibles d’apporter 
le plus de bienfaits à la collectivité. 

Enfin, si la mission d’audit fait sienne la nécessité de rechercher des économies budgétaires, elle 
considère que cet objectif doit être combiné avec la volonté d’inciter les opérateurs à réaliser des 
efforts de productivité. Or il ressort clairement des audits menés par l’EPFL que des économies 
durables dans l’entretien et l’exploitation du réseau ferré ne peuvent être obtenues qu’au moyen de 
réorganisations profondes de la gestion des infrastructures.  A cet égard on peut regretter que les 
opérateurs  ferroviaires  ne  bénéficient  quasiment  pas  des  recettes  nouvelles  procurées  par 
l’augmentation des péages –qui est en totalité répercutée à la baisse sur les subventions de l'État- ou 
par les cessions immobilières. On peut penser qu’ils auraient davantage tendance à développer des 
comportements  vertueux s’ils  en tiraient davantage bénéfice.  Cela  supposerait  la  mise en place 
systématique  de  contrats  de  performance  avec  tous  les  gestionnaires  de  réseau  concernés  et 
l'intégration  à  ces  contrats  de  mécanismes  de  régulation  pluriannuelle  incitative  inspirés  des 
modèles  recommandés  par  l'économie  industrielle  moderne  et  déjà  mis  en  œuvre  à  l'étranger, 
généralement en dehors du domaine du chemin de fer il est vrai. Ces mécanismes ne sont pas encore 
très développés dans les relations entre l'État et le secteur public bien que des scientifiques français 
aient activement contribué à l'étude de leurs propriétés 4.

RECOMMANDATIONS

Les modes actuels de décision de réalisation des nouvelles infrastructures appellent deux critiques  
principales. D’une part, ils ne s’appuient pas suffisamment sur un examen détaillé de la rentabilité  
économique et financière des opérations. D’autre part, ils ne tiennent pas suffisamment compte des  
conséquences budgétaires à  moyen et  long terme des  choix d’investissement,  ce qui  soumet  la  
réalisation effective de ces investissements à des aléas accrus du fait d’une grande sensibilité à la  
conjoncture budgétaire et aux revirements des cofinanceurs. Il est en conséquence souhaitable de  
mettre en place une procédure offrant davantage de garanties vis à vis de ces deux problématiques.

R 2-1 Mettre en place une procédure plus transparente d’évaluation de la rentabilité socio-
économique des investissements au sens du développement durable
La mission considère que, s’il appartient bien sûr au pouvoir politique de décider les opérations  
d’investissement  en  fonction  d’un  ensemble  d’objectifs  et  de  critères  d’appréciation  qui  ne  se  

3 « Le Réseau ferroviaire, une réforme inachevée, une stratégie incertaine ». Cour des comptes, avril 2008.
4 cf. par exemple J.J. Laffont et J.Tirole "A Theory of Incentives in Procurement and Regulation" MIT Press, 1993
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ramènent pas tous à l’analyse de taux de rentabilité et à celle de bilans actualisés, il n’en est pas  
moins indispensable que les données économiques et financières objectives les concernant soient  
rassemblées et portées à la connaissance du public. 

1/  A cette fin, les méthodes d’évaluation socio-économique doivent faire l’objet d’un consensus 
technique largement partagé.  Les circulaires méthodologiques actuellement  en vigueur doivent,  
dans  cet  objectif,  être  modernisées,  en  particulier  afin  d’intégrer  dans  les  calculs  la  prise  en  
compte des externalités, par exemple les incidences des projets sur la production de CO2.

Il est indispensable que chaque projet dépassant un seuil à déterminer fasse l’objet d’une telle  
étude technique.

Une difficulté réside dans le fait qu’aujourd’hui les opérateurs ou groupements professionnels sont  
les mieux, voire les seuls, à même de réaliser de telles études. Eux seuls, en effet, disposent de  
l’ensemble des informations statistiques,  financières et  commerciales nécessaires,  la France ne  
disposant  pas,  contrairement  à  de  nombreux  pays,  d’organismes,  notamment  universitaires,  
indépendants et compétents pour de telles études. Pour tourner cette difficulté, il convient de ne pas  
hésiter  à  faire  appel  à  ces  organismes  étrangers,  l’apparition  d’un  nouveau  marché  incitant  
parallèlement à la constitution progressive d’organismes similaires en France. 

Il  convient  également  de  constituer  pour  chaque  projet  important  une  commission  composée  
notamment d’experts indépendants chargée de vérifier que les études ont été réalisées selon une  
méthodologie correcte et d’apprécier, de manière générale, la qualité technique du travail effectué.  
Il va de soi que le CGEDD pourrait apporter sa contribution à cette commission.

2/ Compte tenu des enjeux financiers des projets et en raison de leurs répercussions territoriales, il  
est  nécessaire que les données  qualitatives et  quantitatives  permettant  de décrire  les  multiples  
aspects  d'un  projet  dans  les  domaines  économique,  social  et  environnemental  ainsi  que  celles  
résultant des études socio-économiques et financières et des analyses de rentabilité ainsi effectuées 
soient rendues publiques. Le processus décisionnel doit permettre de hiérarchiser les différentes 
opérations sur la base des différents critères du développement durable, de connaître les raisons  
pour lesquelles les pouvoirs publics estimeraient souhaitable de s’écarter de la solution bénéficiant  
de  la  meilleure  rentabilité  socioéconomique,  et  de  chiffrer  le  coût  différentiel  de  la  décision 
finalement adoptée5.

La question se pose du choix de l’organisme à qui serait confiée cette tâche, qui nécessite à la fois  
des compétences techniques et une indépendance reconnue pour un dialogue avec de nombreuses  
parties prenantes. Si l’on exclut a priori la création d’une structure spécifique, sur le modèle des  
« autorités  indépendantes »  créées  notamment  pour  exercer  des  fonctions  de  régulation,  il  est  
possible de s’intéresser à trois institutions existant aujourd’hui :

- l’AFITF possède une excellente connaissance des problématiques financières des dossiers ;  
mais elle n’a pas de compétence en matière économique, ne dispose pas des moyens pour  
l’acquérir,  et  surtout  ne  sera  jamais  perçue,  du  fait  de  son  statut  et  du  mode  de  
fonctionnement  qu’elle  a  adopté  depuis  sa  création,  comme  disposant  de  suffisamment  
d’indépendance pour être crédible vis à vis des intervenants extérieurs à l’administration ;

5 Voir le rapport du Commissariat général au Plan « Transports : choix des investissements et coût des nuisances », 
juin 2001, introduction parc Marcel Boiteux, page 16.  « [...] l'intérêt de faire du bilan socio-économique, non le  
critère mais le noyau de l'estimation de la valeur d'un projet, c'est de permettre une analyse des raisons pour  
lesquelles on est  conduit  à s'écarter de la solution à laquelle ce seul bilan aurait conduit,  et de pouvoir ainsi  
chiffrer le surcoût de la décision. »
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-  la  commission  nationale  du  débat  public  (CNDP)  a  acquis  une  bonne  expérience  du 
dialogue entre les pouvoirs publics et de nombreux partenaires. On pourrait penser que lui  
confier  ces  deux  types  de  dialogues  successifs  permettrait  de  poursuivre  des  démarches  
cohérentes et suivies ; mais on peut au contraire craindre que lui confier la responsabilité de  
deux  dialogues  devant  être  effectués  lors  de  deux  phases  aussi  distinctes  aboutirait  à  
brouiller complètement son rôle et à lui faire perdre la crédibilité qu’elle a su acquérir. En 
outre  elle  devrait,  pour  exercer  ce  rôle  nouveau,  acquérir  des  compétences  en  science  
économique dont elle ne dispose pas aujourd'hui et qu'elle n'est pas censée acquérir ; 
- le centre d’analyse stratégique (CAS) possède la capacité reconnue par tous de rassembler  
des  expertises  à  la  fois  étendues  et  diversifiées  en  provenance  des  entreprises,  des  
universités, des associations et de synthétiser au profit du gouvernement les résultats de ces  
rassemblements d’experts. Au delà des réflexions qu’il mène sur les questions de méthodes 
de décision publique et d’analyse prospective de la situation de notre pays, le CAS pourrait  
sans  difficultés  aborder  des  questions  plus  concrètes  et  fournir  au  gouvernement  des  
éléments  d’appréciation  des  programmes  d’infrastructures  de  transport  et  de  leurs 
conséquences  économiques  et  budgétaires  en  tenant  compte  des  interactions  de  ces  
programmes avec le fonctionnement d’ensemble de notre économie. 

La mission recommande en conséquence de confier cette tâche au CAS. 

R 2-2 Veiller à une programmation à moyen terme cohérente des projets
Le financement des opérations d’investissement s’échelonnant sur un nombre important d’exercices  
budgétaires,  il  est  indispensable  que  les  décideurs  aient  la  possibilité  d’évaluer  la  cohérence  
budgétaire à terme de leurs décisions et la compatibilité de ces programmes avec les contraintes  
financières globales. Le cadrage triennal du budget de l'État constitue à l’évidence un progrès de  
ce point de vue mais son horizon temporel demeure insuffisant dans le domaine des infrastructures.

La mission considère indispensable que le MEEDDAT élabore et tienne à jour une programmation  
comprenant,  d’une  part  les  opérations  déjà  engagées  ou  décidées,  d’autre  part  les  nouveaux  
projets  qu’il  estime souhaitable  de réaliser,  au regard des critères qu’il  juge pertinents.  Cette  
programmation  constituerait  la  référence  à  partir  de  laquelle  le  gouvernement  mesurerait  les  
conséquences financières des décisions envisagées. Elle constituerait un facteur de crédibilité des  
programmes d’investissement soutenus par le ministère.

Bien évidemment, ce travail suppose que le ministère se dote d’un instrument de suivi budgétaire  
recensant l’ensemble des engagements de l'État, quelle qu’en soit la forme (investissement direct  
ou  par  le  biais  d’un  PPP)  et  quel  qu’en  soit  le  support  budgétaire  (budget  général,  AFITF,  
subventionnement  d’un  opérateur).  Un  tel  instrument  est  indispensable  pour  disposer  d’une  
évaluation aussi fiable que possible des capacités de financement mobilisables pour engager de  
nouveaux projets.

Compte tenu de la réforme récente de l’administration centrale, il semble logique que ce travail  
soit  effectué  par  la  direction  générale  en  charge  des  infrastructures,  avec  la  participation  du  
secrétariat général.

Une  telle  programmation  ferait  utilement  l’objet  d’un  dialogue  interministériel  permettant  
notamment de la confronter aux objectifs de politique budgétaire et économique du gouvernement.  
Faut-il envisager d’aller jusqu’à la soumettre au parlement après l’avoir transformée en projet de 
loi  de  programmation  ?  Cela  serait  logique  et  permettrait  de  conférer  à  la  politique  
d’investissement une certaine stabilité. On peut toutefois douter qu’une telle idée puisse aisément 
être mise en œuvre,  ne serait-ce que parce que le  développement des cofinancements avec les  
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collectivités territoriales rendrait souhaitable la négociation préalable d’accords de partenariat  
avec chacune des collectivités concernées par chaque projet.

R 2-3. Redonner une cohérence au fonctionnement de l’AFITF
L’évolution  constatée  des  ressources  de  l’AFITF  conduit  à  s’interroger  sur  la  pertinence  de  
l’instrument. Initialement conçu pour capter, sous forme de dividendes versés à l'État actionnaire,  
une  partie  du  produit  des  recettes  des  péages  autoroutiers,  prévues  pérennes  et  croissantes,  
l’établissement  public  a  été  privé  de  ces  recettes  à  la  suite  de  la  cession  par  l'État  de  ses  
participations  dans  les  sociétés  d’autoroutes,  voyant  ainsi  la  structure  de  son  financement  
profondément modifiée. A partir de 2009 l'établissement ne parviendra à financer ses dépenses que  
grâce à une subvention budgétaire d’équilibre représentant près de la moitié de ses recettes (PLF  
2009).

Il est certain que l’AFITF a permis d’améliorer la gestion des programmes d’investissement, ce que  
toutes les administrations concernées reconnaissent :

− il  permet  une  grande  lisibilité  des  opérations  et  de  leur  financement,  et  diffuse  une  
information détaillée sur la mise en œuvre des projets et l’état de leur financement ;

− il  évalue l’impact budgétaire à moyen terme (jusqu’à 2012 actuellement)  des décisions 
prises ;

− son mode de financement  met  clairement en évidence le  déséquilibre existant  entre les  
dépenses  résultant  des  décisions  prises  et  les  recettes  prévisibles  sur  la  base  des  
mécanismes en vigueur, ce qui devrait conduire à préparer les mesures de rééquilibrage 
nécessaires.

Toutefois ces améliorations sont liées aux pratiques mises en œuvre par l’AFITF et ne sont pas  
dues à l’existence ou au statut de l’établissement : rien n’interdit, par exemple, de comptabiliser  
aussi  soigneusement  les  opérations  dans  le  cadre  du  budget  général.  Quant  à  l’évidence  du  
déséquilibre  financier  structurel,  elle  n’a  pas,  pour  l’instant,  conduit  à  prendre  des  mesures  
permettant d’éviter le classique subventionnement budgétaire.

Comme  récemment  la  Cour  des  Comptes6,  la  mission  s’est  en  conséquence  demandé  s’il  ne  
convenait pas, les objectifs initiaux de l’AFITF ayant disparu, de recommander la suppression de  
l’établissement et le retour à l’universalité budgétaire qui offre aux pouvoirs publics davantage de 
choix pour arbitrer entre les différentes politiques sectorielles.

Elle a cependant considéré qu’il était prématuré de recommander une telle décision. La création 
d’une taxe acquittée par les poids lourds,  qu’elle appelle de ses vœux, restaurerait  en effet  la  
logique financière que ses créateurs avaient voulu donner à l’AFITF. La mission recommande par  
conséquent  de  maintenir  l’établissement  jusqu’à  cette  période  et  de  lui  fournir  les  moyens  de  
fonctionner  durant  la  phase  transitoire.  Toutefois,  dans  le  cas  où  la  situation  économique  
conduirait, malheureusement, à différer notablement la mise en œuvre de la taxe poids lourds, il  
conviendrait de réexaminer cette question.

6 « Relevé d’observations provisoires, AFITF exercices 2005-2007 », Cour des Comptes, 23 juillet 2008.
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III  -  GESTION  DE  L'INFRASTRUCTURE  FERROVIAIRE  DANS  LE  CADRE  DU 
PROGRAMME TTM

III-1 Le cadre général
Les dépenses d’intervention de l’État pour les infrastructures ferroviaires prévues pour 2008, d’un 
montant de près de 1,8 Mds €, sont composées de deux postes :  d’une part la contribution aux 
charges d’infrastructure (en baisse de 19,8% par rapport à 2007 à 731 M€), et,  d’autre part,  la 
subvention versée à RFF pour la régénération (1064 M€, en hausse de 8%). Ce sont les dépenses 
d'intervention les plus lourdes du programme TTM, relevant de l'action n°1 « infrastructures de 
transports collectifs et ferroviaires », loin devant les dépenses de l'action n°2 « Régulation, contrôle, 
sécurité et sûreté des transports terrestres » qui bénéficie de 117 M€ de dépenses d'intervention.

III-1-1 Les relations RFF-SNCF

La mise en œuvre des actions 1 et 2 dans le domaine ferroviaire implique la participation active et 
coordonnée  des  deux  grands  établissements  publics  ferroviaires,  RFF  en  tant  que  gestionnaire 
d'infrastructures (GI) et la SNCF, en tant que gestionnaire d'infrastructures délégué (GID).  Pour 
l’exploitation et l’entretien du réseau, RFF et la SNCF ont apparemment des relations de client à 
prestataire. En réalité, ils sont dans la plupart des cas des partenaires obligés en application des 
textes  découlant  de  la  réforme  de  19977.  Il  en  résulte  souvent  une  grande  complexité  dans  la 
répartition  des  responsabilités  entre  la  SNCF et  RFF dans  l'entretien  des  infrastructures.  Cette 
complexité réduit la lisibilité de cette répartition, tandis que l’accès déséquilibré aux données sur 
l’état  du  réseau  ne  permet  pas  un  bonne  coïncidence  entre  les  responsabilités  en  droit  et  les 
responsabilités de fait des deux opérateurs.

Ainsi par exemple, on peut relever la faible part occupée par l'entretien des caténaires des lignes 
UIC 1 à 6 dans le « cahier des clauses particulières aux lots de prestations » ajouté à la convention 
de  gestion  de  l'infrastructure  par  l'avenant  n°1  (avenant  2008)  signé  le  11  avril  2008  (cf. 
présentation en annexe 7).  L'entretien de ces caténaires ne semblait  pas être une préoccupation 
particulière de RFF, de la SNCF, ou de la tutelle pour l’année 2008 alors que ces équipements 
ferroviaires sont des éléments importants pour la fiabilité des circulations ferroviaires, comme le 
montrent les incidents qui les ont affectées de manière récurrente ces dernières années en divers 
points du réseau. Il a fallu attendre la multiplication de tels incidents sur une courte période à la fin 
de l'été 2008 pour que la SNCF, et non pas RFF ou la tutelle, fasse des annonces spécifiques, 
toujours en retard sur les évènements, pour affirmer qu'une attention particulière serait désormais 
portée à ces équipements.

Malgré l’ouverture progressive des  services ferroviaires à  la  concurrence,  prévue par les textes 
communautaires,  la  complexité  dans  la  répartition  des  responsabilités  se  présente  aussi  pour 
l’utilisation du réseau et la fixation des péages. Il en résulte des conflits récurrents entre les deux 
établissements. 

L'État reste directement impliqué dans de nombreuses décisions techniques et économiques, mais il 
est peu efficace dans les rôles d’arbitre et de régulateur, en particulier du fait de la lenteur avec 
laquelle il agit dans ces domaines (par exemple dans le cas de la répartition du patrimoine entre les 
deux établissements ou sur le montant de la convention de gestion de l'infrastructure ferroviaire). Il 
n'a pas non plus créé les conditions d'une coopération plus efficace entre RFF et la SNCF alors que 
le système retenu par la réforme de 1997 a institué une répartition complexe des responsabilités. Il a 

7 Notamment, la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en 
vue du renouveau du transport ferroviaire, le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux statuts et aux missions de 
Réseau ferré de France et le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d’utilisation du réseau ferré national.

15



ainsi donné à RFF un objectif implicite8 d’équilibre de ses comptes tout en le chargeant d'une dette 
impossible  à amortir  sans contribution budgétaire de l'État  et  en ne prévoyant  pas des recettes 
réglementées en conséquence. Dès lors RFF est rendu responsable de la réalisation d'actions de 
modernisation par la SNCF sans que le premier dispose de leviers d'action suffisamment efficaces 
sur cette dernière. 

Il  n'y a pas non plus de mécanisme incitant le binôme RFF-SNCF Infra à réaliser des gains de 
productivité. Le mécanisme actuellement en vigueur consiste à fixer les recettes de RFF sous forme, 
d'une part, de subventions (contribution aux charges d'infrastructures et subvention de régénération) 
et,  d'autre  part,  de  tarifs  réglementés  d'utilisation  des  infrastructures  (les  péages  ferroviaires) 
essentiellement  déterminés sur  la  base  de considérations  de capacité  contributive des  différents 
types de transport ferroviaire et non d'une analyse économique approfondie des coûts supportés par 
le  gestionnaire  d'infrastructure  du  fait  de  ces  différents  types  de  transport.  Or,  l'augmentation 
programmée  du  niveau  des  péages  ne  peut  inciter  les  demandeurs  de  sillons  à  utiliser 
rationnellement le réseau que si la structure tarifaire est appropriée à cet objectif, notamment par un 
reflet  le  plus  fidèle  possible  des  coûts  engendrés  par  les  différentes  catégories  de  services 
ferroviaires.  Par  ailleurs,  si  cette  augmentation  ne  s'accompagne  pas  d'un  partage  incitatif  et 
équitable du surplus de recettes tarifaires entre le budget de l'État (sous la forme d'une réduction de 
ses  subventions)  et  les  gestionnaires  d'infrastructure  (RFF  et  SNCF  Infra,  sous  forme  d'une 
augmentation des ressources affectées à l'entretien et au renouvellement de ladite infrastructure), il 
ne  peut  y  avoir  d'incitation  efficace  pour  ces  gestionnaires  à  accroître  substantiellement  leur 
productivité9.

III-1-2 Le développement de l’action des Régions
Conséquence même de la décentralisation, l'appréciation du programme TTM de l'État dans son 
volet  « politique  ferroviaire »  et  orientation  des  grands  établissements  publics  doit  par  ailleurs 
intégrer la montée en puissance des régions, dont l'impact peut se révéler très important.

En effet, l'État n'est plus l'interlocuteur exclusif des deux opérateurs ferroviaires SNCF et RFF car 
la  répartition  des  pouvoirs  a  considérablement  changé  avec  le  transfert  aux  régions  des 
responsabilités en matière de transport ferroviaire régional.

Le poids des régions dans le financement du système ferroviaire et dans la définition d'une part 
importante des services de transport voyageurs, leur implication croissante notamment financière, 
doivent nécessairement être pris en compte par l'État dans la définition de la politique d'ensemble 
du secteur.

Ce poids peut être mesuré par les contributions d'exploitation annuelles apportées par les régions à 
la SNCF : hors Ile de France, elles s'élèvent en 2007 à 2052 M€ , après avoir crû en euros courants 
de 44% en 5 ans, pour une offre en progression de 11% et un trafic passagers en progression de 
27%.
S'y ajoutent les contributions du STIF pour l'Île-de-France, qui devraient dépasser 1400 M€ en 2008 
aux termes de la nouvelle convention SNCF- STIF10.

8 En effet, en septembre 2008, il n'y toujours pas de contrat État-RFF fixant explicitement des objectifs à RFF.
9 Voir plus haut la note 2
10 Pour mémoire, le chiffre d'affaires du groupe SNCF pour 2007 était de 23 691M€, dont 12 799 pour les activités 

voyageurs (soit 6 891 pour les voyageurs France Europe, et 6 908 pour les voyageurs Proximité).
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La politique de subventionnement d'acquisition de matériel  roulant par les régions est  aussi  un 
élément fort, les régions renouvelant progressivement la quasi totalité du matériel régional et ayant 
investi, de 2002 à 2007, près de  4 Mds€ à ce titre (hors Ile de France, pour laquelle le nouveau 
contrat prévoit plus de 1 Md €). 

Certaines régions commencent à financer des opérations d'amélioration de l'infrastructure régionale: 
on peut citer la région Midi-Pyrénées qui a prévu un important programme d'investissement dans le 
cadre d'un « plan rail » 2007-2013 (adossé au contrat  de projet  pour 150 M€) consacré à de la 
régénération et des investissements de capacité, avec une contribution de la région à hauteur de 
500 M€, l'État et RFF apportant  350 M€. D'autres régions ont également adopté, ou élaborent, un 
plan rail régional. 

Enfin, la possibilité donnée aux régions11 (possibilité prévue par la directive 2001-14 CE) d'être 
titulaires  des  sillons  à  partir  du  14  décembre  2008  introduira  un  élément  de  complexité 
supplémentaire  dans  la  gestion  des  capacités  du  réseau  ferroviaire,  de  nature  à  accroître  la 
probabilité d'occurrence de conflits d'usage entre des volontés régionales de développement des 
dessertes TER et une volonté nationale de favoriser le report vers le mode ferroviaire de trafics de 
fret et de voyageurs à longue distance.

Or l'article 18 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié se borne à disposer que « RFF est  
chargé de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré national  sur les infrastructures  
qu'il  gère ou dont le gestionnaire d'infrastructure est le titulaire d'un contrat de partenariat.  Il  
veille  à  assurer  la  meilleure  utilisation  des  infrastructures  et  le  développement  équilibré  de  
l'ensemble  des  services  ferroviaires  »,  ce  qui  comprend  les  missions  de  définir  les  capacités 
disponibles, attribuer les sillons aux demandeurs et construire le graphique de circulation. La notion 
de  « développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires » mentionnée par cet article 
est trop vague et insuffisamment normative pour que RFF, même sous le contrôle d'un régulateur 
ferroviaire dont la création par la voie législative devrait intervenir dans les prochains mois, puisse 
résoudre  les  conflits  d'usage  qui  pourraient  entraver  la  mise  en  œuvre  des  orientations  du 
gouvernement en matière de développement du transport ferroviaire. 

En l'absence de règles normatives fixant les principes de répartition entre les différentes catégories 
de services ferroviaire mentionnées par le décret précité, le pilotage par l'État du système ferroviaire 
est susceptible d'être fortement contraint par des politiques régionales non coordonnées dans un jeu 
d'acteurs devenu particulièrement complexe (cf réponses des MIGT soulignant le positionnement de 
la SNCF comme « conseiller » des régions face à RFF et indirectement face à l'État). Cette situation 
doit impérativement être prise en compte suffisamment en amont dans l'élaboration des politiques et 
programmes de l'État pour prévenir ou réduire l'occurrence de conflits d'usage préjudiciables à la 
mise en œuvre des orientations générales en faveur du développement du transport ferroviaire, qui 
réunissent un large consensus de principe, mais dont la traduction concrète reste lente et complexe.

Plus généralement se pose donc la question des modalités concrètes de pilotage de la politique 
ferroviaire, dont la mise en œuvre passe par l'intermédiaire des grands établissements publics : 
on soulignera ici le poids et l'extrême ambiguïté du positionnement de l'opérateur historique, qui 
est tout à la fois établissement public national, GID investi par la loi et par la convention de 
gestion,  producteur  et  seul  réel  détenteur  des  données  trafic  voyageurs  et  marchandises 
(indispensables  par  ailleurs  à  l'État  et  à  RFF  dans  leurs  études,  prévisions,  suivi  des 
performances et du marché), transporteur de voyageurs contractant de plus en plus massivement 
avec les Régions, transporteur de fret, détenteur de multiples filiales, etc. 

11   Décret 2008-148 modifiant le décret 2003-194 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.
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III - 2 La gouvernance de la gestion de l'infrastructure

Cette partie, consacrée au réseau existant, ne traite pas de la gouvernance des projets de lignes 
nouvelles à grande vitesse qui relève d'un schéma différent impliquant encore plus étroitement l'État 
pour l'évaluation et le choix de ces projets. 

Le constat qui ressort des différents entretiens menés par la mission est que le programme TTM n'a 
pas été  efficace pour  développer la coordination entre  RFF et  SNCF en matière  de gestion de 
l'infrastructure,  réduire  les  coûts  spécifiques  de  cette  activité  et  éliminer  les  redondances 
d'organisations  en  matière  d'exploitation  et  de  maintenance.  Le  programme  n'a  été  que  très 
imparfaitement  efficace  pour  inciter  la  SNCF  à  améliorer  la  productivité  de  la  branche 
infrastructure. Comme indiqué précédemment, le pilotage économique par l'État a surtout consisté à 
substituer des recettes de tarification de l'usage de l'infrastructure à des subventions budgétaires. 

La nécessité d'intervention poussée de la tutelle dans la négociation de la convention pluriannuelle 
de gestion de l'infrastructure conduit à s'interroger sur le besoin de son intervention également dans 
l'exécution de cette convention si la procédure d'arbitrage prévue à l'article 4212 de cette convention 
échoue. 

De fait,  la  fonction de gestionnaire  de  l’infrastructure ferroviaire  est  composée  de trois  parties 
d’essence fondamentalement différente :

-  l'organisation  de  l'exploitation  (conception  du  service  et  gestion  opérationnelle  des 
circulations) ;
- la maintenance et la régénération des installations ;
- l’élaboration et la conduite des projets de modernisation et de développement du réseau.

III-2-1 L'organisation de l'exploitation

Ce domaine comprend d'une part la conception du service et d'autre part la gestion des circulations 
en temps réel (cf présentation en annexe 5).

La conception  du  service  comprend l'élaboration  du  graphique  de  circulation  des  trains  avec 
l’allocation des sillons, fonctions essentielles pour garantir la ponctualité, la sécurité et la fréquence 
optimale des trains, d’une part, et un fonctionnement efficace de la concurrence entre les entreprises 
ferroviaires, d’autre part. La responsabilité de ces fonctions appartient, en principe, à RFF mais 
RFF  est  dans  l’incapacité  pratique  de  l’exercer  pleinement  et  sa  responsabilité  est  en  fait 
inextricablement dépendante de l'action de la SNCF.

Le programme TTM et l'action du responsable de programme et de ses services doivent  mettre 
RFF en  situation  d'assurer  pleinement  son  rôle  de  gestionnaire  d’infrastructure,  selon  le 
décret de 2003. Notamment, si RFF constate la saturation d’une partie du réseau, il lui revient de 
proposer à l'État des mesures correctrices d'exploitation ou d'investissement dans un accroissement 
des capacités. Soit par des mesures incitatives, soit par des mesures réglementaires contraignantes, 
l'État doit s'assurer que, pour les questions d'allocation des sillons, la SNCF est traitée comme une 
entreprise ferroviaire comme les autres par le gestionnaire d'infrastructure, RFF, et le gestionnaire 
d'infrastructure délégué, SNCF Infra.

12 « Les deux établissements conviennent de mettre au point une procédure d'arbitrage avant de porter tout litige 
devant les tutelles ». Une telle procédure ne semble pas avoir été déjà établie alors que des litiges paraissent d'ores et 
déjà prévisibles. 
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Cela  suppose que RFF ait  l'autorité  et  les  compétences  pour  décider  des  questions  essentielles 
relatives aux sillons comme la capacité dévolue aux travaux (à traiter directement entre le GI et le 
GID, sans interventions d'autres branches ou secteurs de la SNCF) ou les arbitrages de capacités 
attribuables aux différents types de services (voyageurs grandes lignes, fret, voyageurs TER).

La gestion des circulations est organisée sur 3 niveaux :
- le niveau national qui assure la cohérence d'ensemble des décisions à prendre notamment en 
cas de fortes perturbations ; 
- le niveau régional qui contrôle le trafic placé sous l'autorité des centres régionaux ;
- le niveau local, qui assure la commande physique des signaux et des itinéraires.

A ces 3 niveaux, les représentants de la SNCF transporteur ont des liens ou des contacts étroits avec 
la  fonction  de  gestionnaire  délégué,  et  le  programme  TTM  ne  donne  aucune  incitation  à 
l'amélioration  de  l'autonomie  de  la  branche  infrastructure  passant  par  la  systématisation  de  la 
spécialisation « infrastructure » d'établissements au sein de la SNCF.
Le rapport d’audit du réseau réalisé par l'EPFL en septembre 2005 préconise une modernisation 
rapide des 2000 postes d’aiguillage et de signalisation et leur regroupement dans le cadre d’un 
programme de commande centralisée du réseau (CCR), réduisant l'organisation de la gestion des 
circulations à seulement 2 niveaux.

Les études de la SNCF transmises à RFF en juin 2007 préconisent des schémas de réorganisation où 
les effectifs et les coûts de fonctionnement pourraient être divisés à peu près par deux là où la 
commande centralisée serait mise en œuvre (l’exploitation ne serait automatisée que sur la moitié la 
plus  utilisée  du réseau)  et  la  SNCF envisagerait  une  réalisation étalée,  selon les  interlocuteurs 
rencontrés, sur 10 à 25 ans. Or l'Etat ne semble pas disposer d'études d'optimisation de la rentabilité 
financière ni  d'évaluation permettant  la mise en regard d'un tel  projet  d'investissement avec les 
autres  investissements  orientés  vers  le  développement  du  réseau  comme  la  création  de  lignes 
nouvelles à grande vitesse. Or si, comme le laisse entendre le rapport EPFL, un tel projet permettait 
de dégager des gains de productivité substantiels, il devrait se voir affecter une priorité élevée par le 
programme TTM et l'Etat  devrait  prendre clairement position sur des paramètres fondamentaux 
comme  la  chronologie  optimale  de  réalisation  et  l'affectation  des  gains  de  productivité  à  la 
réduction des contributions de l'État aux infrastructures ou au redéploiement de l'effort vers d'autres 
activités de confortement et de modernisation de l'outil de production.

Il est donc urgent que l'Etat dispose d’une proposition concrète et argumentée de programme de 
réalisation  de  la  commande  centralisée  du  réseau  et  prenne  une  décision  explicite  relative  à 
l’engagement de ce projet, à son échéancier et à ses conditions de financement.

III- 2-2 L'organisation de la maintenance et de la régénération

Depuis la réforme de 1997 créant RFF, l'État n'a pas développé de vision à long terme du réseau 
ferroviaire  dont  la  gestion est  confiée  à  RFF et  il  n'a  pris  que  récemment  la  mesure  de l’état 
préoccupant  d’une  partie  du  réseau  ferroviaire  français,  grâce  à  l'audit  réalisé  par  l'EPFL  (cf 
présentation annexe 6).

Le programme TTM devrait donc contribuer à la consolidation du financement à long terme du plan 
de rénovation du réseau publié par le ministre de l’équipement en mai 2006 pour le prolonger  au 
delà des années 2006 à 2010 . Il devrait également inciter la SNCF et RFF à des choix de politiques 
techniques  plus  efficaces  permettant  d'améliorer  la  programmation  et  l’organisation  de  la 
maintenance  et  d'en  réduire  le  coût. Il  semble  y  avoir  un  consensus  technique  sur  la 
nécessité d'allonger  les  plages  horaires  pour  travaux  et  d'améliorer  leur  programmation.  Il  est 
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évident  que  le  GID et  le  GI  doivent  négocier  directement  les  plages  horaires  pour  travaux et 
organiser leurs relations sur la base de contrats pluriannuels, dont la convention de gestion constitue 
un bon exemple pouvant encore être amélioré. 
Selon la tutelle, son intervention a été décisive dans la conclusion de cette convention compte tenu 
de la difficulté que RFF et la SNCF avaient pour se mettre d'accord directement sur un document 
contenant  des  dispositions  suffisamment  précises.  Si  tel  est  bien  le  cas,  on  peut  s'étonner  de 
l'absence de dispositifs plus efficaces impliquant les trois partenaires, État, RFF, SNCF Infra, pour 
la détection et la résolution des blocages et des insuffisances qui pourront se révéler dans la mise en 
œuvre des dispositions les plus importantes de cette convention.

En fait, en ce qui concerne la maintenance et la régénération des installations, le rôle du GID est 
fondamental car, par l’utilisation au quotidien des équipements et la pratique de leur maintenance, il 
est  le  mieux  placé  pour  définir  les  besoins  d’entretien  et  proposer  les  politiques  possibles  de 
régénération. Bien évidemment le choix de la politique de régénération, l'adoption du programme et 
la  responsabilité  financière  de  l’ensemble  doivent  relever  de  RFF.  La  question  que  pose  cette 
situation est celle de la rationalisation des relations entre le GI et le GID afin que la mise en place de 
structures parallèles dans les deux établissements, par exemple pour la régénération13, n’engendre 
pas des coûts de transaction supérieurs aux gains d'un meilleur pilotage de l'activité. La rationalité 
économique  suppose  l’optimisation  entre  politique  d’investissement  et  politique  d’entretien  en 
fonction de l'usage du réseau. Il est nécessaire d’établir un modèle cohérent d’aide à la décision 
fondé sur des objectifs fonctionnels et économiques du gestionnaire de réseau, convenus avec l'État, 
et sur les politiques techniques de maintenance et de modernisation du réseau convenues avec le 
GID.  Conformément aux orientations du protocole préparatoire du 20 septembre 2007, RFF doit 
fixer  par  grands  sous-réseaux  des  objectifs  de  sécurité  et  de  performance,  et  des  objectifs  de 
productivité et de qualité du renouvellement, de l’entretien et de l’exploitation. C'est à la lumière de 
ces investigations que l'allègement éventuel du dispositif de RFF dans le domaine technique et dans 
celui de la gestion devra être envisagé pour laisser à la SNCF une large autonomie dans la gestion 
des très  nombreux petits  chantiers  de l'espèce et  pour  concentrer  l'activité  de  RFF sur  le  suivi 
individualisé des plus grosses opérations, le contrôle des aspects budgétaires de ces activités et 
l'organisation d'audits externes en tant que de besoin.

III-  2-3  L'élaboration  et  la  conduite  des  projets  de  modernisation  et  de  développement  de  
l'infrastructure

Comme elle intègre d'autres paramètres que ceux étudiés dans les deux sections précédentes, la 
gouvernance  de  l'activité  de  modernisation  et  de  développement  n'a  pas  fait  l'objet 
d'approfondissement. Toutefois la mission appelle l'attention sur le fait que la modernisation et le 
développement  de  l'infrastructure  ne  doivent  pas  concerner  que  les  LGV,  mais  recouvrent 
également  de  nombreux  enjeux  pour  le  réseau  classique,  en  vue  de  maintenir  et  améliorer  la 
capacité, la qualité de service et la performance des lignes les plus circulées. Or ces caractéristiques 
sont mal valorisées dans le processus de décision des pouvoirs publics alors que la fiabilité, la 
ponctualité, la régularité des dessertes et, bien  sûr,  le confort des voyageurs transportés sont des 
facteurs influençant lourdement les choix modaux des chargeurs et des voyageurs. Une meilleure 
connaissance par l'Etat  de la  situation du réseau ferré et  une meilleure prise en compte de ces 
caractéristiques de qualité du réseau classique permettraient de faire dans ce domaine des choix 
budgétaires mieux informés.

13  RFF a désigné des directeurs de programme pour chaque corps d’état (voie, ouvrages d’art, ouvrages en terre, 
signalisation, caténaires, télécommunications
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Compte tenu des  dispositions de la  loi  du 13 février 1997 qui  fait  de RFF le  gestionnaire de  
l’infrastructure  et  de  la  SNCF le  gestionnaire  délégué  de  l’infrastructure,  dispositions  restées  
uniques  au  monde,  les  membres  de  la  mission  sont  amenés  à  formuler  les  recommandations  
suivantes :

RECOMMANDATIONS

Le programme TTM doit exprimer de façon plus nette le rôle de décideur stratégique de l'État dans  
la définition et le contenu des objectifs 1 et 2  dans le domaine des infrastructures ferroviaires qui  
est de très loin le premier bénéficiaire des dépenses d’intervention du programme TTM. A cet effet,  
il faudrait prévoir explicitement  les sous objectifs suivants permettant de préciser la trajectoire de 
résolution de problèmes désormais bien identifiés grâce notamment aux audits menés par l'EPFL.

R 3-1 Améliorer la connaissance fine de la situation du réseau ferré par l'Etat, sur la base 
d'un système d'information partagé
Le programme TTM doit prévoir la réalisation par RFF d'une étude du réseau visant à déterminer,  
par grands sous-réseaux, les cibles à atteindre d’une part, en matière de sécurité et de performance  
de ces sous réseaux et, d’autre part, en matière de productivité et de qualité de leur renouvellement  
et de leur entretien. Cette étude devrait permettre à l'Etat de prendre des décisions mieux informées  
sur la consistance du réseau et les contributions budgétaires dont ce dernier bénéficie. Une telle  
étude devrait être mise à jour avec une périodicité de quelques années afin de permettre à l'Etat de  
suivre plus précisément les nécessaires progrès de l’état du réseau. Elle devrait donc s'appuyer sur  
la mise en place par RFF de systèmes d'information dédiés et partagés avec les autres intervenants  
(Etat, SNCF/GID). Cette étude et les systèmes d’information associés devraient faire partie des 
objectifs du contrat de performance de RFF.

R 3-2 Inciter les opérateurs à moderniser leur outil industriel
Il ressort clairement des audits menés par l’EPFL que des économies durables dans l’entretien et  
l’exploitation du réseau ne peuvent être obtenues qu’au moyen de réorganisations profondes de la  
gestion des infrastructures. Les opérateurs ferroviaires auraient davantage tendance à réaliser ces  
programmes de modernisation s’ils en tiraient davantage bénéfice par le biais d’un partage avec le  
budget de l'État des gains de productivité réalisés. Un tel résultat ne peut être obtenu que par des  
mécanismes  de  régulation  pluriannuelle  incitative  et  équitable,  intégrés  aux  contrats  de  
performance à établir avec ces opérateurs.

R 3-3  Assurer  l’indépendance de  la  gestion  de  l’exploitation  par  rapport  aux intérêts  de 
l’entreprise ferroviaire SNCF
Le programme TTM doit mettre RFF en situation d'assurer pleinement son rôle de gestionnaire  
d’infrastructure selon le décret de 2003 et notamment, s'il constate la saturation d’une partie du  
réseau, de proposer à l'État des mesures correctrices d'exploitation ou d'investissement dans un  
accroissement des capacités.
A cet effet, le programme TTM doit inciter la SNCF à garantir l’indépendance de l’exploitation du  
réseau  ferré  qui  comprend  la  conception  du  service  et  la  gestion  des  circulations.  En ce  qui  
concerne  la conception du service et  la gestion opérationnelle des circulations,  il convient de 
garantir l'absence de discrimination entre opérateurs requise par la législation communautaire.  
Aussi,  RFF  doit  être  en  mesure  de  garantir  cette  équité,  notamment  pour  la  répartition  des  
capacités, et donc disposer des moyens lui permettant de donner cette garantie. Par ailleurs, dans  
ce domaine essentiel, l'État doit définir les orientations générales et édicter les règles à respecter  
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en la matière. Les conditions précises de la mise en œuvre de la récente proposition de la SNCF 
visant à créer une direction de l’exploitation devraient faire l'objet  d'une étude détaillée de la  
tutelle pour assurer leur compatibilité avec les exigences de l'annexe 5 de la Communication de la  
Commission européenne du 3 mai 2006 (COM(2006)189). Les résultats de cette étude devraient  
être intégrés dans un contrat entre l'État et la SNCF.
De même, l'opérateur historique SNCF doit cesser de présenter à RFF une demande globale et  
unique de sillons pour l'ensemble de ses activités (voyageurs grandes lignes, fret, TER), qu'il a  
préarbitrée en interne en fonction de critères opaques, mais devra désormais le faire de manière  
indépendante et distincte pour chacune de ses activités. La mission note que la SNCF s'est engagée  
à mettre fin aux pratiques actuelles.

R 3-4 Améliorer l’efficacité de la coordination entre le GI et le GID
Compte  tenu des  missions  de  service public  monopolistique  confiées  par  la  loi  en  vigueur  au  
gestionnaire  d'infrastructures  délégué  et  rappelées  dans  la  convention  de  gestion  de  
l'infrastructure14, l'efficacité des interactions entre l'État, le GI et le GID passe vraisemblablement  
par une contractualisation cohérente entre ces trois acteurs. Celle-ci peut prendre la forme, soit  
d'une convention tripartite de gestion de l'infrastructure (qui aurait l’inconvénient d'impliquer trop  
l'État dans la gestion opérationnelle de l'infrastructure), soit d'une combinaison de trois contrats,  
convention de gestion de l'infrastructure entre GI et GID, contrats de plan ou de performance entre  
l'État  et  le  GI,  d'une  part,  et  l'Etat  et  la  SNCF  –  GID,  d'autre  part.  La  deuxième  formule  
présenterait l'avantage de placer la SNCF – GID et RFF à leur vraie place, celle d'opérateurs  
soumis à des obligations de service public visant à mettre en œuvre la politique de transport de  
l'État. Elle permettrait également de rendre plus lisible la répartition entre ces deux opérateurs des  
obligations de service public prévues par la réglementation et des responsabilités dans l'atteinte  
des objectifs concrets en résultant pour une période donnée.

R 3-5 Décider formellement d’engager le passage à la commande centralisée du réseau
Il est urgent que l'Etat dispose de propositions concrètes et argumentées pour un programme de  
réalisation de la commande centralisée du réseau, et qu'il prenne une décision explicite relative à  
l’engagement de ce projet, à son échéancier et à ses conditions de financement et de mise en œuvre. 
Compte tenu de l'importance de ce programme pour l'efficacité future du système ferroviaire, les  
conditions de la mise en œuvre de ce projet pendant la durée du contrat de performance entre RFF 
et l'État devraient être intégrées à ce contrat. L’implication nécessaire de la SNCF/GID dans ce  
projet  milite  pour  une  contractualisation  concomitante  avec  l'État  des  conditions  de  cette  
implication.

R 3-6 Améliorer le pilotage du programme de régénération du réseau
Le programme TTM devrait  inciter la  SNCF et RFF à des choix de politiques techniques plus  
efficaces permettant  d'améliorer la programmation et  l’organisation de la  maintenance et  d'en 
réduire  les  coûts  unitaires.  Cette  incitation  prendrait  utilement  la  forme  d’une  régulation  
pluriannuelle incitative des contributions budgétaires de l'État, selon des modalités à préciser.

14 Chapitre II du cahier des clauses générales de la convention de gestion de l'infrastructure modifié par l'avenant n°1, 
principe général n°1 « La relation RFF / SNCF dans sa dimension infrastructure n'est pas une relation commerciale 
ordinaire. La relation entre les deux établissements publics, fixée par la loi, a la particularité d'instaurer une 
exclusivité, sans limitation dans le temps. ». Une telle exclusivité n'est compatible avec le droit communautaire de la 
concurrence que si elle est assortie de missions de service public et dans la limite strictement nécessaire à 
l'exécution de ces missions, ce qui suppose que celles ci soient précisément définies.
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R  3-7  Prévenir  les  conflits  d’usage  du  réseau  entre  les  différentes  catégories  de  services 
ferroviaires
Il faut définir les orientations générales en matière d’allocation des sillons permettant de prévenir  
ou réduire l'occurrence de plus en plus probable de conflits d'usage entre des volontés régionales  
de développement des dessertes TER et une volonté nationale de favoriser le report vers le mode 
ferroviaire de trafics de fret et de voyageurs à longue distance.
La responsabilité de la définition, à caractère nécessairement réglementaire, des règles de priorité  
dans l'allocation des sillons entre catégories de services ferroviaires ne peut incomber qu'à l'État,  
qui pourra utilement recueillir toutes les opinions (RFF, SNCF, AOT, futur régulateur, experts  
indépendants)  avant de décider.  Or,  cette responsabilité n'est  pas clairement identifiée dans le  
programme TTM. Un sous objectif de cette nature devrait être intégré à l'objectif d'amélioration de  
qualité de service (objectif n°2) dans sa composante de rationalisation de l'exploitation ferroviaire.

IV  -  GESTION  DE  L’INFRASTRUCTURE  FLUVIALE  ET  DES  ACCES  MARITIMES 
AUX PORTS

Lorsque  l'on  pose  la  question  de  l'intervention  du  programme  TTM  comme  instrument  de  la 
politique de l'État en matière de gestion et de développement du secteur et du mode de transport 
fluvial, en cohérence avec les grandes orientations de la politique de développement durable, les 
observations suivantes peuvent être faites.

Comme pour une grande partie de ces politiques, l'État intervient essentiellement par l'intermédiaire 
d'un établissement public national, en l'occurrence VNF.

Le pilotage de cet établissement, son mode de relation avec sa « tutelle », les moyens qui lui sont 
donnés sont donc des facteurs essentiels de l'analyse de l'efficacité des politiques portées par le 
programme, plus que le programme lui même.
En effet, le programme au sens strict reste plus adapté à une logique d'intervention directe de l'Etat 
qu'à une logique de pilotage et de responsabilisation de grands établissements publics.

IV-1  Cette insuffisance est palliée, dans le cas du secteur fluvial, par la mise en place d'un 
premier contrat  objectifs  moyens (COM) de 3 ans (  2005-2007)  entre l'Etat et  VNF ,  qui 
marque un progrès sensible et dont l'exécution semble devoir être proche de 100%. 

Il a permis:
- d'importants investissements (sécurité, barrages...) ;
- une harmonisation des niveaux de services ;
- la réalisation de diagnostics et une connaissance de l'état du réseau ;
- des actions de développement du trafic (contrats de progrès avec les ports maritimes d'une 
part, avec certaines filières professionnelles d'autre part).

Toutefois, le réseau reste dans un état médiocre, le mécanisme de décentralisation « à la carte » n'a 
pas abouti pour l'instant (des négociations sont en cours pour la région Bourgogne).
Le prochain COM est en cours de préparation (l'objectif initial de fin 2008 a été reporté d'un an) en 
fonction  des  grands  objectifs  de  fiabilisation  et  sécurisation  du  réseau,  indispensables  pour 
développer le fret fluvial. 

Ce mode d'intervention par contrat pluriannuel est bien adapté à la relation État-Etablissement  
public, mais montre parallèlement la relative inadaptation du programme TTM en tant que mode de 
mise en place et d'appréciation des résultats d'une politique. 
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Le programme comporte certes un indicateur 2.4 « taux de disponibilité du réseau fluvial » qui 
paraît  assez artificiellement introduit  à ce niveau car non rattaché à des moyens,  et,  de fait,  le 
programme ne rend pas compte en tant que tel de la réalisation du contrat, dont le suivi est opéré par 
ailleurs. 

Pour autant, les avis sont concordants pour dire que l'existence du COM a facilité les discussions 
budgétaires  annuelles,  dans  lesquelles  il  est  toutefois  mentionné  que  la  tutelle  du  ministère 
technique est très en retrait par rapport à celle du ministère financier.

Les subventions budgétaires annuelles du programme TTM à VNF au titre des investissements ont 
été de 50M€ en AE et CP, niveau fixé dans le contrat d'objectifs.

IV-2  Un élément reste fortement négatif dans la relation Etat VNF et pèse sur la mise en 
œuvre de la politique en matière fluviale : le mode de mise à disposition des effectifs

La très grande majorité des effectifs de VNF reste aujourd'hui située dans des services de l'État 
(services de navigation essentiellement) ; s'ils sont bien « mis à sa disposition », VNF n'a pas sur 
eux d'autorité  hiérarchique,  et  n'a  qu'une part  restreinte  dans les décisions sur  les  effectifs,  les 
niveaux de qualification et les répartitions entre services.

- l'absence d'autorité hiérarchique claire rend difficile le suivi de leurs actions par VNF ;

- le processus actuel ne permet pas la flexibilité nécessaire. Par exemple, sans remettre en 
cause  les  objectifs  globaux de  diminution  d'effectifs,  les  mécanismes  actuels  font  que  la 
DGPA donne un cadrage, la DGMT effectue la répartition, sur la base des -2% négociés avec 
VNF, mais que VNF n'a aucune souplesse pour faire la répartition entre catégories, renforcer 
l'encadrement, jouer sur les qualifications, etc... Pour ce qui est des recrutements, là aussi, 
c'est  chaque  DRE  qui  procède  à  leur  répartition  entre  ses  services,  VNF  n'ayant  aucun 
pouvoir, si bien que les effectifs réels fin 2007 étaient de 4202 contre un effectif théorique 
autorisé de 4492 ;

-  certains  choix  de  gestion  faits  par  le  ministère  ne  sont  pas  cohérents  avec  une 
responsabilisation et une maîtrise correcte de ses actions par VNF (mutualisation de services 
transversaux – juridiques par exemple- entre divers services extérieurs du MEEDDAT au lieu 
d'une identification au sein de l'établissement public).

En outre, le fait que ces effectifs ne relèvent pas du programme TTM mais d'un programme support 
ne simplifie ni le pilotage, ni la clarté d'analyse et de gestion en multipliant les intervenants.
Figure seulement au programme TTM la subvention à VNF (4,314 M€ en 2008) pour couvrir « une 
partie des frais de fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition ».

Si l'on veut que VNF puisse jouer pleinement son rôle en ayant les moyens de ses actions, conduire 
correctement les politiques de productivité et d'amélioration des niveaux de service, il faut modifier 
cette  situation.  Le  projet  de  nouveau  COM  évoque  la  nécessité  d'examiner  rapidement  et  
concrètement les moyens d'une « mise à disposition renforcée » de ces services, solution à la fois 
fort peu définie et très minimaliste aux yeux de la mission, pour qui le transfert à VNF constitue la 
seule vraie solution.
Ce transfert suppose une phase préparatoire d'approfondissement et de concertation (identification 
et décroisement des effectifs affectés à des tâches "régaliennes" (police, détermination des objectifs 
de gestion hydraulique) et des effectifs -les plus nombreux- travaillant pour VNF, révision de la 
politique de mutualisation de services régionaux en ce qui concerne les tâches effectuées pour VNF, 
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mise en place par VNF des moyens de gestion d'une masse importante de personnel par rapport à 
ses effectifs actuels, concertation avec les personnels).
Il faut engager rapidement le processus et afficher clairement l'objectif.

IV- 3 La relative inadaptation du programme TTM en tant qu'instrument de mise en œuvre 
et d'évaluation des politiques de l'État dans le domaine fluvial vient enfin de la dichotomie 
entre crédits budgétaire et crédits mis en place par l'intermédiaire de l'AFITF

Ainsi, le projet d'investissement majeur dans le domaine des infrastructures fluviales, le canal Seine 
Nord Europe, est traité par l'AFITF (qui a prévu à ce titre 75 M€ d'autorisations d'engagement en 
2008) et non par le programme TTM proprement dit, et il n'y est donc mentionné qu'incidemment. 

IV- 4 La Gestion des infrastructures des accès maritimes aux grands ports

Comme indiqué plus haut, la mission n'a pas cherché à approfondir le secteur des ports maritimes et 
des  relations  entre  l'État  et  les  établissements  publics  Ports  autonomes,  qui  font  l'objet  d'une 
profonde réforme, en cours, de leurs missions et de leur gouvernance dans le cadre notamment de la 
nouvelle loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et d'un rapport IGF/CGPC 
remis en juillet 2007 (les thèmes et propositions du rapport en matière de clarification de la stratégie 
et de relations de l'État  à l'égard des ports autonomes,  de contractualisation,  d'exercice revu en 
profondeur de la tutelle, etc... rejoignent totalement les préoccupations de la mission d'audit).
La mission ne peut que se féliciter de la réforme portuaire, désormais bien engagée avec la loi du 4 
juillet 2008 et le décret d'application du 9 octobre 2008, mais souligne la nécessité de conduire 
jusqu'au bout sa mise en oeuvre port par port, dans le strict respect des orientations de la loi.

On  se  limitera  ici  aux  interventions  financières  du  programme  TTM  et  à  la  gestion  des 
infrastructures  d'accès  maritimes  (chenaux  d'accès  maritimes,  dragages  d'entretien,  digues  de 
protection  des  ports,  écluses  et  ouvrages  mobiles),  complétant  ainsi  l'inventaire  des  grandes 
infrastructures de transports.
Le programme TTM finance pour l'essentiel dans les Ports autonomes l'entretien et l'exploitation 
des accès maritimes (46M€ environ en 2007 et 2008 - dépenses dites d'intervention) et apporte des 
financements pour les quelques ports non décentralisés au 1-1-2007 (ports des DOM), soit 1 à 
2 M€/an.

Les subventions d'investissements aux infrastructures (accès, quais publics, voies ferrées des ports) 
sont désormais portées exclusivement par l'AFITF, dans le cadre des contrats de plan ou de projets: 
les observations faites au titre du fluvial quant à la dichotomie des interventions de l'État et à leur 
insuffisante lisibilité sont donc transposables.

Comme l'a  souligné  le  rapport  IGF/GGPC de  juillet  2007,  « le  financement  par  l'État  de  ses  
missions portuaires n'est pas conforme aux règles fixées par le code des ports maritimes (l'État doit  
en supporter intégralement le financement, mais sa part s'est réduite à environ 60% des dépenses  
totales, estimées à 77M€) et très en deçà des financements apportés par les collectivités publiques  
aux  ports  européens  concurrents.  Cette  situation  en  défaveur  des  ports  français  est  source  de 
distorsions  de  concurrence...  Une mise  à  niveau de  ces  crédits   est  nécessaire  à  court  terme,  
conformément aux orientations proposées sur le partage des missions d'autorité publique entre  
l'État et les ports autonomes. »

Ces orientations ont été retenues par l'État dans le cadre de la réforme portuaire moyennant un 
rattrapage sur 5 ans et le PLF 2009 traduit un premier effort en ce sens avec une dotation de 51 M€. 
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Cet effort de l'État doit être impérativement poursuivi et accéléré. Il implique par ailleurs :

− que les services de la DGITM aient une bonne connaissance des coûts réels d'entretien des 
accès maritimes par port et par grand poste (l'indicateur LOLF du programme TTM est un 
indicateur global inexploitable portant sur l'ensemble des dragages). C'est loin d'être le cas 
actuellement, ce qui les conduit à « forfaitiser » les interventions financières annuelles et à 
accroître encore les distorsions entre ports ;

− que soient  réalisés  dans  les  ports  des  gains  de  productivité  supplémentaires,  avec  des 
systèmes  équitables  d'incitation.  La  mission  IGF/CGPC  avait  proposé  un  audit  sur 
l'activité dragage et  le GIE dragages-ports, lequel pourrait  être étendu à l'ensemble du 
domaine des accès maritimes.

RECOMMANDATIONS

R 4-1 Élaborer un programme pluriannuel de régénération du réseau fluvial à grand gabarit 
(80% du fret fluvial) et d'un réseau complémentaire à définir, appelés à constituer le « réseau 
magistral » ouvert au fret. 
Ce programme devra s'appuyer sur une meilleure connaissance de l'état du réseau fluvial. Ciblé  
essentiellement sur le grand gabarit,  il  est indispensable pour fiabiliser le réseau et assurer la  
qualité de service et la crédibilité indispensables au développement du fret fluvial.

R 4-2 Donner à VNF la pleine maîtrise de ses  personnels
Le rattachement actuel des effectifs mis à disposition de VNF à un programme support du ministère  
n'est  favorable  ni  au  ministère  dont  il  gonfle  artificiellement  les  effectifs,  ni  surtout  au  bon  
fonctionnement de VNF qui n'a pas une véritable maîtrise de ses moyens et de ses coûts.
L'objectif clair et affiché, avec un calendrier arrêté à l'issue d'une phase préparatoire, doit être  
le rattachement des personnels à VNF.

R 4-3 Mener à son terme dans les meilleurs délais la remise à niveau par l'État des crédits 
consacrés  aux accès maritimes des nouveaux Grands ports maritimes, dans le cadre d'un 
dispositif clair et incitatif. 

V – LE RÉÉQUILIBRAGE MODAL

V-1 Voyageurs et marchandises, deux politiques contrastées de rééquilibrage modal 

Les  contextes  des  déplacements  de  personnes  et  des  transports  de marchandises  sont  tellement 
contrastés  qu'ils  justifient,  pour  le  pilotage  des  moyens  d'action  de  l'administration,  une 
segmentation des politiques bien plus pertinente que celle par modes de transport.

Les voyageurs bénéficient d'un marché ferroviaire dont les dynamiques de développement sont bien 
installées. 

 Le TGV a  fait  ses  preuves,  et  la  concurrence  de  nouveaux opérateurs  viendra  animer  le 
développement de l'offre, dans un marché qui autorise des tarifications élevées et fortement 
différenciées (« yield management »), et donc attractives pour les opérateurs...

 Les régions ont toutes manifesté leurs ambitions sur les TER et obtiennent des résultats de 
hausse de fréquentation substantiels, en acceptant de supporter un coût élevé d'augmentation 
quantitative et qualitative de l'offre. Mais le développement des TER ne doit pas masquer les 
forts taux de subventions consentis par les régions (le voyageur paie entre ¼ et ⅓ du coût).
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 Les agglomérations importantes développent toutes leur armature de TCSP et en retirent des 
résultats encore limités, faute de maîtriser la régulation complète des déplacements, partagée 
avec les communes (police du stationnement et de la circulation).

L'enjeu majeur est donc, pour les transports de voyageurs, de positionner l'État en régulateur de 
marchés dynamiques.

Au contraire, les transports de marchandises s'effectuent sur des marchés cloisonnés où les prix 
n'ont  cessé de  baisser  sur  longue période et  où le  ferroviaire  est  en perdition.  La  politique de 
restructuration  de  l'offre  ferroviaire  conduite  par  la  SNCF  tâtonne  depuis  plusieurs  années. 
L'administration serait fondée à engager une politique résolument industrielle de diversification de 
l'offre logistique pour renforcer l'intérêt des logisticiens pour des chaînes intermodales de transport. 
La concertation avec les transporteurs pourrait explorer tout particulièrement les aménagements de 
toutes natures des conditions offertes sur les grands corridors aux transports routiers de longue 
distance.  Cette  analyse  systémique  permettrait  d'augmenter  les  chances  de  voir  émerger  de 
nouvelles offres intermodales pertinentes de services de transport et, le cas échéant, d'améliorer la 
compétitivité  d’autoroutes  ferroviaires  existantes  ou  projetées.  Elle  expertiserait  également  les 
moyens  de  renforcer  sur  ces  corridors  la  taxation  du  trafic  routier  de  longue  distance  pour 
contribuer  davantage  au  financement  de  la  maintenance  des  infrastructures  de  transport  de 
marchandises.

La focalisation médiatique sur le transfert modal en substitution du fret routier masque les ampleurs 
relatives des impacts environnementaux de ce dernier vis à vis de ceux qui sont produits par les 
déplacements de personnes, et tout particulièrement les déplacements urbains. Comme évoqué plus 
haut, en matière de transports de personnes, l'administration est davantage attendue en régulateur de 
dynamiques installées qu'en soutien d'opérateurs défaillants, mais cette fonction de régulation passe 
par  une  connaissance  et  une  bonne  compréhension  des  situations  des  grandes  agglomérations 
partagées avec les collectivités locales.  Les besoins de financement correspondants sont fournis 
parcimonieusement par le programme TTM, et davantage par les programmes RRN et AUIP.

Là  encore  le  regroupement  des  routes  à  compter  de  2009  dans  le  nouveau  programme  203 
Infrastructures  et  services  de  transports  (IST)  facilitera  une  impulsion  indispensable  sur 
l'observation urbaine au nom des politiques de transport, à côté du nouveau programme 113 UPEB 
(urbanisme, paysages, eau et biodiversité) au nom des politiques d'urbanisme durable.

La perspective d'un retour à un subventionnement par l'État (via l'AFITF) des TCSP de province est 
sans doute bien perçu par les collectivités organisatrices des transports urbains. Mais le contexte 
budgétaire  particulièrement  tendu amène  la  mission  à  s'interroger  sur  les  conséquences  de  ces 
lourds engagements budgétaires en subventions d'infrastructures. Il serait en effet regrettable que, 
pour  soutenir  des  acteurs  qui  ont  su  recomposer  leurs  modes  de  financement,  les  ressources 
budgétaires de l'État viennent à faire défaut pour financer les moyens d'ingénierie qui permettent de 
partager avec ces acteurs la compréhension des grands enjeux urbains et les modes d'adaptation des 
règles du jeu pour y répondre (agences d'urbanisme, modélisation des déplacements, cf. ci-dessous).

La  mission  souhaite  par  conséquent  recommander  que  l’ingénierie  de  suivi  des  déplacements 
urbains dans les principales agglomérations fasse l’objet de dotations suffisantes qui permettent à 
l'ensemble des acteurs -collectivités territoriales et État- de procéder au niveau pertinent à la bonne 
évaluation des grands enjeux des déplacements urbains.
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V-2 Report modal et intermodalité en matière de fret

Le programme TTM et les orientations du Grenelle de l'environnement, outre les actions en matière 
d'infrastructure,  expriment de fortes ambitions en matière d'intermodalité et de report modal  du 
fret : 

- la priorité donnée, chaque fois que cela est réaliste au plan économique, aux modes de  
transports  complémentaires  à  la  route  qui  présentent  de  meilleures  performances  
environnementales ;

- le développement des modes alternatifs au transport routier : transport combiné rail-
route  et  fleuve-route,  cabotage  maritime  et  autoroutes  ferroviaires  et  de  la  mer  ;  le 
rééquilibrage intermodal passe par le soutien à ces services, après s’être assuré de leur  
viabilité économique.

Cette priorité se traduit dans le financement des infrastructures nouvelles, pour lequel la part du 
ferroviaire est désormais prépondérante notamment dans les nouveaux contrats de projets et les 
budgets  de  l'AFITF  (investissements  d’infrastructures  et  subventions  d’équipement  des 
plateformes de transport combiné).
Cette priorité est également exprimée dans le descriptif des actions dites de Régulation/contrôle 
A2  (ferroviaire  et  autres  Transports  terrestres)  avec,  en  2008,  23,4M€ consacrés  au  secteur 
ferroviaire  et  A4  (transports  fluviaux  et  maritimes)  avec  6,6M€.  Le  montant  total  s'élève  à 
environ  30  M€,  consacrés  pour  les  ¾  au  transport  combiné  (TC)  tous  modes  et  pour  ¼  à 
l’autoroute ferroviaire alpine.

V-2-1 Les dispositifs d'aides à l'intermodalité du programme TTM

Le dispositif  d'aide au transport  combiné est  constitué par le système d'aides à l'exploitation 
pour 2003-2007, autorisé par la Commission européenne le 30 avril 2003.

L’aide,  allouée  aux  opérateurs  de  TC,  vise  à  alléger  le  surcoût  que  constitue  la  rupture  de 
charge  inhérente  aux  chaînes  de  transport  combiné.  Elle  doit  permettre  aux  opérateurs  de 
transport combiné d’établir une offre de prix compétitive pour favoriser le développement de ce 
moyen de transport. Elle est calculée, quel que soit le mode, sur la base :

- d’un taux forfaitaire par UTI transbordée dans un terminal terrestre ou portuaire situé sur le 
territoire français métropolitain dès lors qu’une partie du transport est réalisée par un mode 
alternatif à la route, sans tenir compte de la longueur du parcours ;

- d’un autre taux par UTI (taux majoré à compter de 2006) passant en point nodal sur le 
territoire  français  métropolitain  pour  les  trafics  terrestres  nationaux  et  internationaux  en 
import/export. A cet égard, ne sont pas éligibles les simples opérations de manutention dans 
un terminal, mais bien les opérations de transbordement réalisées entre modes dans le cadre 
d’une chaîne de transport intermodal régulier ayant au moins une de ses extrémités sur le 
territoire français métropolitain.

L’opérateur  bénéficiaire  s’engage  sur  des  objectifs  annuels  de  trafic.  Le  non  respect  des 
objectifs (avec une marge de 10%) donne lieu à des pénalités.
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En pratique, les interventions du programme TTM, pour 2008, concernent :

- le financement de la poursuite par avenant de l’expérimentation de l’autoroute ferroviaire 
alpine entre Aiton et Orbassano (AFA) jusqu’à la fin des travaux dans le tunnel du Mont 
Cenis (7,5 M€), dans la perspective en 2010 d’un service commercial à caractère définitif ;

-  le  soutien  au  transport  combiné  ferroviaire,  qui  doit  contribuer  au  redressement  de 
l’ensemble  de  cette  activité,  actuellement  en  pleine  restructuration :  une  dotation  de 
15,9 M€ est  prévue  à  cet  effet,  dimensionnée  sur  la  base  d’une  prévision  de  trafic 
ferroviaire  de  580  000  UTI  en  progression  par  rapport  à  2007.  Elle  doit  permettre 
d’organiser  le  soutien  de  dessertes  prioritaires  sur  les  axes  principaux  de  trafics, 
notamment à partir des ports maritimes du Havre et de Marseille, qui concentrent 85 % du 
trafic national de conteneurs.
On notera la part très prépondérante des opérateurs ferroviaires historiques, avec toutefois 
en 2008 une diversification modeste, mais encourageante, aux nouveaux entrants.

- la mise en œuvre de la part maritime et fluviale des aides au transport combiné. 
Les interventions concernent surtout le secteur fluvial, qui connaît une progression forte sur 
le trafic de conteneurs (doublement sur les cinq dernières années), et très marginalement le 
secteur  maritime  (en  l’occurrence  la  ligne  maritime  à  courte  distance  Toulon-
Civitavecchia), sans que le programme les distingue (6,6 M€ au total en AE et CP en 2008). 
S'agissant  d'une  politique  transversale,  on  peut  penser  qu’il  serait  plus  pertinent  de  les 
présenter avec l'aide au transport combiné ferroviaire dans un ensemble complet. Par ailleurs, 
aucun indicateur ne permet de mesurer l'impact de ces aides sur la croissance du trafic et donc 
l'efficacité de cette politique.

On notera que ces aides financières sont gérées à l'échelon central et sont ignorées, dans leurs 
mise en  œuvre et  dans  leurs  effets,  des  services  déconcentrés,  les  privant  ainsi  d'une vision 
globale des politiques de transports.

Avec l'arrivée à  échéance fin 2007 du précédent système, un nouveau dispositif  couvrant en 
principe  les  5  années  2008-2012  vient  d'être  autorisé  en  juin  2008  par  la  Commission 
européenne. Dans le cadre de la politique menée par le gouvernement pour développer le report 
modal à l'issue du Grenelle de l'environnement, et après une évaluation du régime en vigueur 
confiée à un consultant extérieur, les autorités françaises ont proposé un mécanisme financier de 
soutien   au  développement   des  modes  complémentaires  à  la  route  comportant  les  volets 
suivants :

- une aide à l'exploitation avec la possibilité d'une incitation au dépassement d'objectifs, 
analogue à celle mise en œuvre entre 2003 et 2007 (estimation 25 à 30 M€/an) ;
-  un  volet  nouveau,  basé  sur  une  aide  au  démarrage  de  nouveaux  services  à  partir  de 
nouveaux couples origine/destination, remboursable (estimation 5 à 10 M€/an).

Les futures autoroutes de la mer n'émargent pas à ce dispositif, mais à celui relatif au transport 
maritime à courte distance (TMCD- aides au démarrage autorisées par décision CE du 30-01-
2002- la ligne Toulon-Civitavecchia a bénéficié d’aides au démarrage en 2005 et 2006), ainsi 
qu’au programme Marco-Polo et au dispositif spécifique des aides au réseau RTE-T.

Parmi les autres interventions, figure le soutien économique et social au transport fluvial 
(690 k€ en 2007) pour la poursuite du plan d'aides aux transporteurs fluviaux, là aussi sans que 
le programme comporte d’indication sur l'efficacité de cette aide.
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V-2-2 Autres considérations

Tout en étant bien consciente des difficultés inhérentes au développement de l’intermodalité et 
du  report  modal  et  des  moyens  d’action  relativement  limités  de  l’Etat,  faits  avant  tout 
d’incitations financières et de mesures d’accompagnement réglementaires, la mission se doit de 
relever ou de rappeler un certain nombre de constats, de données ou d'interrogations :

- Tout d'abord, le poids budgétaire relativement modeste de ces interventions au regard de 
la  masse  financière  du  programme TTM et  de  la  forte  priorité  exprimée en  faveur  du 
report modal, ainsi que  l’apparente dispersion des actions et une insuffisante lisibilité.

-  La  difficulté  qu'il  y  a  à  apprécier  l'impact  et  la  justification  socioéconomique  des 
soutiens  à  l'intermodalité  et  au  report  modal  en  référence  aux  flux  reportés.  Les 
indicateurs  du  programme  TTM,  de  pur  constat,  n'apportent  à  cet  égard  aucun 
enseignement.  Qui  plus  est,  ces  indicateurs  paraissent  bâtis  essentiellement  sur  les 
déclarations des bénéficiaires dans un contexte où, par ailleurs, force est de constater une 
dégradation  continue  des  données  statistiques,  faute  d’une  adaptation  du  dispositif  de 
recueil des données aux impératifs de la prise de décision publique, à l’accroissement du 
nombre  d’acteurs  induit  par  les  réformes  institutionnelles  (décentralisation)  et  à 
l’ouverture des marchés  à  la  concurrence.  On se reportera  aux propositions  du rapport 
Bernadet  « Inventaire  des  besoins  d'information  sur  les  transports »  d'octobre  2006 
présenté au CNIS puis au comité des directeurs Transports du ministère en mars 2007. Le 
responsable  du  programme  TTM  doit  pouvoir  spécifier  les  outils  de  pilotage  de  la 
politique  mise  en  œuvre  par  le  programme  et  les  données  associées  à  fournir  par  les 
services statistiques du MEEDDAT.

- Le côté quelque peu expérimental, voire protéiforme, des initiatives ou espoirs exprimés, 
en particulier pour les autoroutes de la mer, mais aussi les premiers projets d’autoroutes 
ferroviaires.  Le processus  paraît  insuffisamment  préparé en amont  dans les dimensions 
tant  techniques  que  commerciales  ou  administratives  des  projets.  La  nécessité  apparaît 
aussi  très  clairement  d'approfondir  les  évaluations  préalables  et  les  performances 
respectives  des  différents  modes  et  de  leurs  combinaisons  intermodales  au  regard  des 
objectifs du Grenelle de l'environnement (émissions de CO2 notamment) et de s'assurer de 
leur cohérence.

-  Les  conditions  nécessaires  au  développement  du  fret  ferroviaire,  bien  connues  par 
ailleurs, pèsent et pèseront évidemment d'un poids déterminant : qualité de service adaptée 
aux demandes des clients potentiels, impératif absolu de capacité et de qualité des sillons, 
productivité accrue de la branche fret de la SNCF et de ses filiales, définition d’un sous-
réseau à priorité fret et des investissements à y programmer. Sur ce dernier point,  RFF 
vient d’engager les premières réflexions en ce sens, mais, si l’énumération en projets de 
nouvelles  LGV apparaît  bien  riche  à  l’issue  du  Grenelle  et  du  COMOP voyageurs,  le 
domaine du fret fait pâle figure, par exemple quant aux perspectives de contournements de 
grandes agglomérations comme Lyon.

-  La  constatation  s'impose  que  désormais  la  modération  des  prix  de  transports  de 
marchandises n’est sans doute pas une tendance vertueuse et soutenable et que, dans ce 
contexte  et  sauf exception conjoncturelle,  les  interventions budgétaires en réduction de 
prix ne sauraient aller dans le bon sens.
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-  Il  est  très  souhaitable  d'élargir,  dans  cet  esprit  et  dans  la  continuité  des  travaux  du 
COMOP Fret, la concertation avec les industriels, les chargeurs et les transporteurs, pour 
renouveler  avec  eux  les  moyens  d’une  meilleure  régulation  macroéconomique  des 
transports  terrestres dans la perspective d'une pleine prise en compte par les opérateurs 
logistiques du mode ferroviaire et du mode fluvial dans leurs chaînes de bout en bout. Il y 
a lieu aussi de continuer à sensibiliser les transporteurs routiers aux enjeux et mutations 
liées au report modal, tout en soulignant au passage la bonne implication des organisations 
professionnelles  du  transport  routier  dans  les  groupes  de  travail  du  Grenelle  de 
l'environnement,  preuve  qu'elles  sont  bien  conscientes  de  la  nécessité  de  favoriser  le 
report modal, dans le respect des équilibres économiques.

- Le thème des dérogations de charge pour les PL est également apparu comme un sujet de 
débats,  ainsi  que  leurs  conditions  de  mise  en  oeuvre  locales  et  leurs  effets  sur  les 
professions  intéressées  (44  tonnes,  bois  ronds,  autres...).  L'administration  centrale 
s'efforce de promouvoir une application harmonisée de ce type de mesures en les destinant 
au maillon routier intégré dans une chaîne de transport non exclusivement routière. Sur un 
plan économique, les gains de compétitivité seraient réels. La mise en œuvre de ce type de 
dispositifs  pourrait  contribuer,  en  outre,  à  diminuer  -  à  volume transporté  constant-  le 
nombre  de  véhicules  utilisés  et  à  mieux  encadrer  des  pratiques  parfois  anciennes, 
notamment  sur  le  plan  des  conditions  techniques  dans  lesquelles  sont  effectués  les 
transports.
La complexité administrative des mesures locales de dérogation de charge pour les PL, la 
difficulté  et  la  probable  hétérogénéité  des  contrôles  -sans  parler  des  distorsions 
susceptibles d'en résulter- conduisent la mission à s’interroger sur l’économie globale de 
ces mesures et du contrôle de leur mise en œuvre. La mission a également pris note des 
études engagées par la Commission européenne, avec notamment le concours du SETRA, 
sur  le  thème  des  dimensions  et  charges  optimales  des  PL  (au  sens  du  développement 
durable) et d'une éventuelle révision des normes européennes.
Ainsi,  sans  attendre  ces  nouvelles  perspectives,  plutôt  que  de  déroger  localement  à  la 
hausse en autorisant les 44 T, pourrait-on imaginer une révision à la hausse de la limite 
réglementaire de charge PL, par exemple à 44 T, quitte à redéfinir les libertés à offrir aux 
gestionnaires  de voirie  pour  adapter  localement  à  la  baisse les  charges  admissibles  sur 
leurs  axes  routiers.  Une  telle  révision  de la  norme  réglementaire  de  limite  de  charge 
autoriserait sans doute globalement des gains de productivité et en matière de pollution, et 
pourrait être assortie de mesures plus strictes qu'aujourd'hui :

- sur les gabarits des PL, afin de favoriser le développement des autoroutes ferroviaires ; 
- sur des mesures d'harmonisation des limitations de vitesses, pour en faciliter largement 
le contrôle, en particulier sur les longues distances, tout en réduisant l’agressivité sur les 
chaussées et ouvrages. 
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RECOMMANDATIONS

R-5-0  Donner  au MEEDDAT et  à  la  DGITM la  pleine  maîtrise  des  données  statistiques 
transports.
Cette  recommandation  transversale  s'applique  à  l'ensemble  du  champ  des  transports, 
marchandises et voyageurs.
Il appartient au MEEDATT (Commissariat général au Développement durable et son Service de  
l'observation et des statistiques, qui dispose de l'essentiel des moyens statistiques du ministère) de 
mettre en œuvre les propositions du rapport de novembre 2006 présenté au CNIS et au Comité des  
directeurs  transports,  trop  longtemps  différées,  sur  le  système  statistique  de  collecte  et  
d'observation  des  données  transports  (incluant  les  indicateurs  pertinents  en  matière  de  
développement durable), qui se dégrade régulièrement depuis plusieurs années. Sa cohérence et sa 
fiabilité sont les conditions préalables à toute approche pertinente des réalités, des  évolutions et  
des prévisions.
La DGITM et ses services doivent avoir un accès direct à ces données, dans le respect des règles de  
confidentialité  commerciale  et  du  secret  statistique.  Elle  oeuvre  désormais  sur  un  champ  de  
compétences élargi qui l’invite à être l’acteur le plus responsable quant à la composition du corps  
de données statistiques et à la mise en valeur de ces données.

R 5-1 Mettre en œuvre les réformes nécessaires dans la définition, l'allocation et la gestion des 
sillons ferroviaires (État, en liaison avec RFF et SNCF), de façon à assurer capacité suffisante 
et qualité des sillons fret, et neutralité vis à vis de tous les opérateurs fret. 
Il  s'agit  là  de  « redites »  par  rapport  aux  développements  sur  le  ferroviaire,  mais,  sans  ces  
préalables, tout espoir de développer la part du fret ferroviaire resterait vain.
Ces réformes incluent bien entendu l'amélioration de la gouvernance et de la capacité d'arbitrage  
de l'État, la mise en place d'une autorité de régulation indépendante, le repositionnement de RFF  
en matière de définition et de gestion des sillons, l'affirmation claire par l'État des priorités fret (au  
regard notamment des pressions induites par le développement et le cadencement des TER) et le 
dégagement à court terme de nouvelles capacités en sillons grâce à une meilleure programmation  
des plages travaux. 

R  5-2 Définir  un  sous-réseau  ferroviaire  à  priorité  ou  orientation  fret  : poursuivre  les 
réflexions  engagées  par  RFF sur  la  définition  à  moyen terme d'un  sous-réseau à  priorité  ou  
orientation  fret  –  évaluer  les  programmes  d'investissements  nécessaires  et  les  priorités  
(régénération, noeuds ferroviaires) et en assurer la  programmation et le financement.

R 5-3 Politique des péages ferroviaires fret  : une contribution budgétaire est inévitable dans le  
domaine du fret,  mais sa mise en œuvre doit être optimisée par l'instauration d'un système de 
compensation incitant, d'une part RFF à proposer des sillons d'une qualité suffisamment attractive  
pour contribuer au développement du fret ferroviaire, d'autre part les opérateurs de transport de  
fret à utiliser ces sillons de la façon la plus efficace possible.
L'instauration  d'une  subvention  directe  à  RFF  plutôt  qu'un  subventionnement  direct  aux  
opérateurs  de  fret  pour  faire  baisser  le  coût  apparent  des  sillons  présente  l'avantage  de  la  
simplicité.
Son inconvénient est d'empêcher la tarification de refléter au mieux la valeur socio-économique 
des  sillons,  notamment  dans  les  situations  de  congestion.  Le  subventionnement  direct  des  
opérateurs de fret serait susceptible d'augmenter le report modal et il serait préférable si l'objectif  
de sensibilisation aux coûts de congestion était jugé prioritaire. Outre la complexité de sa mise en  
oeuvre,  sa  compatibilité  avec  les  règles  communautaires  de  concurrence  devrait  être  
soigneusement examinée. 
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R 5-4 Mettre en œuvre dans les meilleurs délais la taxe PL pour éliminer les distorsions de 
concurrence (cas des PL en transit longue distance s'approvisionnant en combustibles hors de  
France) et intégrer à leur juste niveau les externalités environnementales sur les grands itinéraires  
routiers (avec des modalités assurant aux transporteurs routiers la répercussion financière sur la  
facturation à la marchandise). Sauf situations exceptionnelles et transitoires, il convient de ne pas  
chercher  à  compenser  auprès  des  transporteurs  l'incidence  de  l'augmentation  des  produits  
pétroliers ou à freiner l'augmentation des prix du transport routier, qui relève d'une tendance à  
long terme et s'inscrit dans une perspective de développement durable. Il est préférable de veiller à  
leur  bonne  répercussion  et  d'éliminer  les  sources  de  distorsion  de  concurrence  avec  les 
transporteurs étrangers.

R 5-5 Mieux préparer  et  mieux évaluer  les  initiatives  et  expérimentations  en  matière  de 
report modal  (autoroutes de la mer, autoroutes ferroviaires, etc): approfondir les réflexions et  
évaluations socio-économiques  préalables  au regard des objectifs du Grenelle de l'environnement  
(émissions  de  CO2 notamment)  et  s'assurer  de  leur  cohérence  et  de  leur  pertinence  dans  les  
comparaisons entre solutions. Améliorer également le processus de préparation et de montage des  
expérimentations  dans  leurs  différentes  dimensions  (aspects  techniques,  exploitation,  
commercialisation). Assurer un bon retour d'expérience et savoir le cas échéant interrompre les  
expérimentations.

R  5-6  Engager  une  démarche  systémique  pour  dynamiser  l’émergence  d’une  offre 
intermodale de transport de fret. 
L'administration serait fondée à engager une politique résolument industrielle de diversification de  
l'offre  logistique  pour  renforcer  l'intérêt  des  logisticiens  pour  des  chaînes  intermodales  de  
transport.  La  concertation  avec  les  transporteurs  et  les  chargeurs  pourrait  explorer  tout  
particulièrement  les  aménagements  de  toutes  natures  des  conditions  offertes  sur  les  grands  
corridors  aux  transports  routiers  de  longue  distance.  Cette  démarche  systémique  permettrait  
d'augmenter les chances de voir émerger de nouvelles offres intermodales de services de transport.  
Elle  viserait  également  à  renforcer  sur  ces  corridors  la  taxation  du  trafic  routier  de  longue 
distance, en particulier de transit, pour contribuer davantage au financement de la maintenance  
des infrastructures de transport de marchandises.
Cette démarche serait l'occasion de mieux cerner les champs du report modal à impulser pour les  
transports  de  marchandise,  les  perspectives  de  nouveaux  opérateurs  logistiques  à  gestion 
ferroviaire intégrée, et, a contrario, de convenir des champs où le report modal du fret ne serait  
qu'une illusion anti-économique. La politique du report modal ne saurait en effet être la réponse à 
tout ni se muer en un a priori idéologique.

VI - SYNTHÈSE DES RÉPONSES DES MIGT

Les missions d'inspection générale territoriales ont été mobilisées par l'équipe d'audit, sur la base du 
guide d’intervention diffusé en avril, pour questionner les services extérieurs et les opérateurs sur 
leur perception du fonctionnement du programme TTM et les conditions de mise en  œuvre des 
politiques de transports. Les 10 missions de métropole (celle couvrant l'outre-mer n'avait pas été 
sollicitée) ont rempli la grille d'analyse après avoir procédé à un nombre significatif d'entretiens15.

Des  réponses  fournies  ont  été  apportées,  témoignant  d'une  forte  mobilisation  des  DRE sur  les 
politiques  de  transports,  et,  le  plus  souvent  du  bon  positionnement  institutionnel  qu'elles  sont 
parvenues  à  gagner  dans  ce  domaine.  Mais  il  en  ressort  un  sentiment  très  mitigé  et  parfois 
paradoxal, reflétant la multiplicité et le cloisonnement des moyens d'action du programme et la 
diversité des enjeux majeurs suivant les régions.
15 Leurs contributions sont disponibles auprès de la mission d'audit.
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VI -1 Portage des politiques de transports

De manière générale, les DRE ont conscience de l'importance des politiques relevant du programme 
TTM,  auquel  elles  consacrent  une  grande  attention,  mais  des  moyens  très  variables  selon  les 
régions : dans un certain nombre de cas, des services intermodaux ou d'économie de transport ont 
été créés, permettant de construire une vision cohérente des problèmes. Mais par ailleurs le BOP 
régional n'est pas considéré comme un instrument stratégique car l'essentiel n'y figure pas, et le 
cloisonnement du budget, financièrement et en effectifs, réduit fortement les marges de manœuvre 
locales.

Ceci est illustré par le fait que le BOP TTM n'est parfois même pas présenté en CAR ; ou, s'il l'est, 
c'est pour faire un point des grands projets, qui n'y sont pas inscrits. Les DRE regrettent également 
de n'avoir aucune information sur les aides à l'intermodalité apportées aux opérateurs (notamment 
en  matière  de  transport  combiné)  et  sur  certains  grands  dossiers  conduits  au  niveau  central, 
notamment pour le maritime (stratégies portuaires et autoroutes de la mer).

Le programme est aussi perçu comme un fourre-tout où figurent, par exemple, les opérations de 
protection du littoral et de gestion du domaine public maritime qui n'ont pas de lien direct avec la 
politique  des  transports  (cette  observation  est  désormais  prise  en  compte  pour  le  nouveau 
programme  IST).  Globalement  le  programme  apparaît  recouvrir  des  actions  de  nature  très 
différentes et de ce fait très compartimentées ; le dialogue de gestion est donc réduit la plupart du 
temps à sa plus simple expression.

Le cloisonnement de la DGMT dans l'exercice des dialogues de gestion n'est pas inéluctable, car les 
DRE reconnaissent les conditions remarquables de réactivité des échanges entre le niveau central et 
le niveau régional instauré lors de la préparation des contrats de projets.

Ainsi les DRE ont pu se positionner comme des acteurs essentiels dans les contrats de projets, tout 
en soulignant des jeux d'acteurs très contrastés suivant les régions. Le partenariat avec les équipes 
régionales de RFF est jugé dans la plupart des cas comme très bon. En revanche, la SNCF entretient 
un dialogue privilégié avec les conseils régionaux pour la promotion des trains express régionaux. 
Le  TER  est  la  principale  préoccupation  de  la  plupart  des  régions,  dont  l'influence  financière 
grandissante contribue à un déséquilibre vis-à-vis de la politique du fret ferroviaire. Heureusement 
certaines  régions  ne se  désintéressent  pas  du fret  et  participent  à  un partenariat  étroit  avec les 
services de l'État sur les politiques de transports.

On peut penser que l'État devrait mieux cadrer les marges de négociation des contrats de projets en 
fonction  d'une  politique  équilibrée  des  différents  aspects  du  transport  ferroviaire,  ainsi  que  les 
priorités stratégiques de développement des ports autonomes.

Enfin, les services de l'État comme les directions régionales de RFF reconnaissent avoir peu de 
moyens d'appréciation sur l'entretien et la régénération du réseau menés par SNCF/GID et RFF 
(siège). 

S'agissant des autres infrastructures, plusieurs DRE se plaignent de l'insuffisance de leur dialogue 
avec les ports autonomes, qui privilégient un contact quasi-exclusif avec l'administration centrale. 
Le cas des autoroutes de la mer est aussi pointé comme symptomatique de l'ignorance des acteurs 
de terrain sur l'avancement de certains grands dossiers.

La fusion des programmes TTM et RRN doit être l'occasion de redonner plus de consistance au 
dialogue régional en permettant de développer une vision réellement pluri-modale. Si, d'une façon 
générale,  les  grands  axes  de  la  politique  des  transports  de  l'État sont  bien  reçus  par  les 
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institutionnels  en  régions,  son  action  concrète  manque  cruellement  de  crédibilité,  faute  d'une 
perspective lisible sur ses financements et sur l'avancement de certains grands dossiers.

Les DRE ont relevé à cet égard l'insuffisance des indicateurs du programme qui, de plus, ne sont 
pas en concordance avec ceux utilisés pour le suivi des CPER et des nouveaux contrats de projets. 
Ceci explique d'ailleurs que les indicateurs de performance ne soient pas utilisés dans le dialogue de 
gestion avec le responsable de programme.

Plus globalement, la mise en forme d'une réelle territorialisation des politiques de transport, ajustée 
aux enjeux locaux les plus essentiels, contribuerait à une mobilisation des acteurs publics et privés 
plus  transversale  et  apte  à  mieux  satisfaire  les  objectifs  de  rééquilibrage  modal,  au  profit  des 
services de transport  les  plus performants aux plans  économique et  environnemental.  Une telle 
synthèse  territoriale  des  politiques  de  transports  risque  de  s'imposer,  dans  certaines  régions,  à 
l'occasion  des  remises  à  plat  des  grands  programmes  routiers,  comme  suite  au  Grenelle  de 
l'environnement, et pour répondre aux attentes des collectivités après les trop longs atermoiements 
de l'État quant aux perspectives de ces projets routiers. 

VI - 2 Moyens et compétences

Pour faire face à leurs missions vis-à-vis du programme TTM, les DRE estiment disposer, dans la 
plupart des cas, de moyens d'étude et de diagnostic faibles ou nuls. Le nombre de cadres mis à 
disposition par le programme est très limité (quelques personnes) et surtout il est difficile de trouver 
des cadres qualifiés. Le réseau scientifique et technique n'apporte pas partout l'appui souhaité dans 
ce  domaine,  même  si  certains  CETE  sont  parvenus  à  constituer  des  compétences  transports 
remarquables.  Une  articulation  avec  les  programmes  RRN16,  AUIP et  CPPE/Stratégie  doit  être 
trouvée puisqu'ils fournissent chacun des moyens en matière de transports et d'aménagement qui 
doivent  être  coordonnés.  On notera  en particulier  que la  qualification transports  des  CETE est 
moins sollicitée par la DGMT que par la DAEI et la DGR. Ceci est susceptible d'évoluer avec le 
nouveau programme IST qui intégrera les routes.

De fait, les DRE constatent ainsi qu'elles n'ont pas les moyens d'expertiser les études des projets 
ferroviaires pilotées par RFF. Il n'est d'ailleurs pas établi que ce soit leur rôle. Mais ce point de 
l'évaluation des projets mériterait des initiatives pédagogiques en direction des collectivités locales, 
qui n'y accordent généralement qu'une attention très limitée, bien qu’il soit largement fait appel à 
leur cofinancement. La mise à disposition d'un outillage utilisable par les services de l'État devrait 
permettre de porter un dialogue constructif en la matière et de développer une culture de choix 
raisonnés s’appuyant sur des analyses socio-économiques réalistes. C'est un enjeu majeur pour la 
mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dans un contexte de rareté budgétaire. 

Citons cette expérience, probablement encore unique en France : le CETE du Sud-Ouest assure, 
pour le compte de la préfecture de la région Aquitaine, l'évaluation de tous les projets (de plus de 
2M€) financés au titre du FEDER, afin de vérifier la prise en compte dans les projets des concepts 
du développement durable.

Il  est  donc  attendu  de  l'administration  centrale  un  gros  effort  de  pilotage  des  compétences 
transports :  recrutement  adapté,  formation,  structuration  des  missions  d'expertise  et  orientation 
pluriannuelle des priorités du RST, dans le cadre du recentrage de l'ingénierie d'appui territorial.

16 Ce sera le cas pour RRN dans le nouveau programme IST.
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VI - 3 Déplacements urbains

La question du transport urbain a été très souvent évoquée par les DRE, dont plusieurs ont exprimé 
le regret de l'abandon en 2004 des subventions de l'État aux transports collectifs urbains. Le soutien 
financier de l'État était pour eux l'occasion d'un dialogue avec les collectivités sur les priorités de 
desserte  en  transports  en  commun,  qui  a  pratiquement  disparu.  Ce  dialogue  tend  à  se  limiter 
aujourd'hui  à  l'instruction  des  dossiers  de  DUP pour  le  compte  du préfet,  pour  les  projets  qui 
nécessitent cette procédure, et à quelques démarches partagées, occasionnelles comme les enquêtes 
ménages,  ou  récurrentes  comme la  gestion  des  modèles  de  trafics  des  grandes  agglomérations 
(financés par le programme RRN).

Pour la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, il s'agit de nouveau d'un enjeu essentiel 
comme l'a relevé le COMOP n°5 : la route représente la quasi totalité des émissions de CO2 des 
transports,  avec 53% imputables aux véhicules légers en agglomérations.  Or les périmètres des 
autorités organisatrices du transport urbain ne recouvrent, bien souvent, qu'une partie insuffisante 
des territoires péri-urbains, sources croissantes de développement de l'usage automobile. Les études 
liées au débat public  sur les transports en Vallée du Rhône avaient  particulièrement  illustré ce 
problème.

De  plus,  les  réponses  institutionnelles  peuvent  être  bloquées  par  une  inadaptation  du  cadre 
réglementaire. Une DRE signale ainsi qu'un projet de syndicat mixte à l'échelle de la région urbaine 
chef-lieu est bloqué par le fait qu'un syndicat mixte ne peut pas adhérer à un autre syndicat mixte.

Dans  un  contexte  de  décentralisation,  il  ne  peut  être  question  de  revenir  à  un  système  de 
subventions générales pour le transport urbain. En revanche il est du rôle de l'État, en s'appuyant 
notamment sur  le  CERTU, en liaison avec  le  GART et  l'UTP,  de maintenir  un investissement 
scientifique et technique -d'ailleurs apprécié par les collectivités locales- notamment sur l'aspect 
normatif. Le programme TTM devra mieux prendre en compte les études de déplacements et les 
enquêtes  de terrain,  notamment  les  enquêtes  ménages,  pour  soutenir  l'intervention des  services 
locaux de l'État sur les déplacements urbains, et préserver les compétences pointues en CETE. Il 
s'agit de mieux alimenter le Guichet Unique Transports, qui permet de regrouper toute la commande 
centrale et régionale, et d'assurer une bonne cohérence des interventions, dans des conditions de 
programmation dont plusieurs DRE ou CETE ont constaté l'intérêt, tout en regrettant la modicité de 
l'enveloppe.

VI - 4 Contrôles routiers

Un regard particulier a enfin été porté sur la politique de contrôle routier qui constitue un élément 
important des moyens retracés dans les BOP régionaux.

La  coordination  sur  le  terrain  avec  les  forces  en  tenue  (indispensable  pour  la  mise  en  œuvre 
effective des contrôles sur route) est jugée généralement bonne par les DRE. Elle est beaucoup plus 
inégale avec l'inspection du travail des transports qui cultive souvent son indépendance. De façon 
générale,  on  ne  peut  que  relever  l'insuffisance  quantitative  des  contrôles  qui  ne  suivent  pas 
l'augmentation continue du trafic, soulevant ainsi la question des stratégies de contrôle qui sont 
insuffisamment pilotées par la DGMT, notamment pour le partage des contrôles sur route et en 
entreprise.  Pourtant  la  DGMT précise  que  ses  critères  de  répartition  des  effectifs  de  contrôle 
prennent  bien  en  compte  les  caractéristiques  des  problématiques  de  transport  des  différentes 
régions.
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On ne peut que regretter également l'absence de vision d'ensemble, ne serait-ce qu'en termes de 
consolidation  des  statistiques  des  résultats  des  contrôles  effectués  par  les  différents  corps,  de 
l'équipement et des forces en tenue. En effet les forces de l'ordre mènent de nombreuses actions de 
contrôle, en dehors des actions programmées avec les services de l'équipement et dans le cadre de 
leurs missions de contrôle pour la sécurité routière, contrôles qui ne sont pas pris en compte dans les 
statistiques  du  ministère  en  matière  de  contrôle  des  transports  routiers.  Les  DRE  regrettent 
également l'absence de lignes de force établies par l'administration centrale pour la mise en œuvre 
des contrôles, avec les cohérences nécessaires entre régions voisines. Une circulaire du Premier 
ministre serait en préparation, selon la DGMT, afin de réaffirmer une stratégie des contrôles des 
transports routiers, compétence partagée entre plusieurs ministères.

Le financement des aires de contrôle, via l'AFITF, n'est pas jugé satisfaisant, car il n'y a pas de 
fongibilité sur les crédits de paiement alors qu'il s'agit de réalisations soumises à de nombreuses 
contraintes  extérieures.  Reste  aussi  entière  la  question  de  la  coordination  avec  les  autres 
gestionnaires de voirie pour la réalisation d'aires adaptées au trafic et pour leur maintenance, tout 
spécialement avec les départements, désormais principaux gestionnaires de l'armature routière non 
autoroutière. 

VI - 5 Évaluation et suivi de la gestion des entreprises de transport routier

Vu les moyens qui sont consacrés à la gestion et au suivi administratif des entreprises de transport 
routier,  notamment  dans  les  services  déconcentrés,  on doit  s'interroger  sur  l'utilité  de  certaines 
politiques ou actions. Cela peut concerner les moyens mis en œuvre comme les procédures exigées 
des différents intervenants. 
La  simplification  de  l'action  administrative  et  la  baisse  de  la  charge  pesant  sur  les  entreprises 
nécessiteraient que le seuil d'application pour les entreprises de la réglementation du transport se 
situe au minimum communautaire, soit à plus de 3,5 tonnes, et non à des seuils inférieurs. Pour la 
DGMT, une telle mesure permettrait aux services de se concentrer sur les entreprises qui constituent 
pour le secteur les vrais enjeux. 

La mission d'audit ne peut que partager cette recommandation, pour différencier notamment l'action 
administrative  sur  les  différentes  flottes,  en  distinguant  celles  qui  relèvent  de  simples  mesures 
générales  de  régulation  réglementaire  et  fiscale,  jusqu'à  celles  qui  nécessitent  une  gestion 
individualisée du suivi et du contrôle.

VI - 6 Expression territorialisée des stratégies de l’État

La  planification  territoriale  -SCOT,  SRIT,  DTA-  ne  suffit  pas  à  couvrir,  au  delà  des  enjeux 
d'infrastructures, l'ensemble des politiques de transports ; et les situations des régions manifestent à 
la fois une grande diversité dans l'importance relative de leurs principaux enjeux, mais aussi des 
communautés  transrégionales  importantes.  Enfin  l'exemple  du  débat  Vallée  du  Rhône  Arc 
Languedocien  (VRAL) illustre  le  grand intérêt  et  la  complexité  des  recherches  de  formulation 
transversale et territorialisée des politiques de transport.

Plusieurs grands territoires présentant des enjeux forts pour les transports pourraient faire l'objet 
d'une formulation territorialisée des stratégies d'action de l'État pour la conduite des politiques de 
transports  et  pour  la  mise  en  œuvre  de  ses  missions  administratives:  les  grands  corridors,  le 
transfrontalier, l'hinterland des ports les plus importants, le Massif-Central...

Une telle mise en forme synthétique répondrait à une attente de références stratégiques exprimée 
par plusieurs DRE. 
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RECOMMANDATIONS

R-6-1 Pour un réinvestissement sélectif des services de l'État sur l'urbain
De l'ensemble des entretiens réalisés par les MIGT, il ressort que le rôle d'animation des services  
et  opérateurs  de  l'Etat  sur  le  terrain  en  matière  de  politique  de  transport  est  reconnu.  Le  
morcellement institutionnel des compétences, phénomène bien connu pour tout ce qui touche la  
planification urbaine et la politique des déplacements, doit pouvoir être amélioré par la mise en  
œuvre des dispositions législatives proposées dans le cadre du "Grenelle" (cf rapport du COMOP 7 
"transports urbains et péri-urbains"). Néanmoins, il restera toujours un espace pour améliorer la 
coordination entre autorités locales  et  impulser  avec elles  les innovations  indispensables  pour  
atteindre les objectifs environnementaux, sans oublier que l'État conserve, surtout dans les grandes  
agglomérations,  des  responsabilités  fortes  et  directes  en  matière  de  transports  –  grands ports  
maritimes,  ferroviaire,  grands  aéroports,  autoroutes  urbaines,  modélisation  partagée  des 
déplacements urbains... 
Pour cela il est indispensable de mettre les services de l'État les plus concernés par ces grands  
enjeux en capacité d'observer l'évolution  des dynamiques territoriales et de "mettre sur la table" 
des propositions  innovantes et adaptées aux grands objectifs du développement durable. Il faut  
donc remettre à niveau la dotation de crédits d'études, aujourd'hui  sans rapport avec  l'importance 
des  masses  financières  en  jeu.  Il  faut  aussi,  au  cas  par  cas,  un  renforcement  qualitatif  des  
ressources humaines dédiées à ces sujets en services déconcentrés, là où la dimension des enjeux 
urbains  est  la  plus  forte.  Il  s'agira  notamment  de  préciser,  pour  chacune  des  grandes  
agglomérations, les fonctions respectives de la DDT et de la DREAL. La mission d'audit ne saurait  
trop  insister  sur  ce  point,  d'autant que  cette  requalification  des  moyens  pourra  recourir  au  
redéploiement de ceux qui sont actuellement employés sur des territoires moins stratégiques. 
Par  ailleurs,  la  réorientation  du  réseau  technique,  et  en  premier  lieu  des  CETE,  devra  
prioritairement prendre en compte cette dimension, en élargissant dans les différentes dimensions 
du programme IST les acquis importants qu'avait soutenus le programme RRN, et en s'appuyant  
sur les CETE qui s'y sont déjà le plus investis, pour le compte de l'État et des collectivités locales. 

R-6-2 Assurer une formulation territorialisée des stratégies de l'Etat sur les grands territoires 
à enjeux forts. 

Certains grands territoires d'enjeux pour les transports pourraient faire l'objet d'une formulation  
territorialisée des stratégies d'action de l'État pour la conduite des politiques de transports et pour  
la  mise  en  oeuvre  de  ses  missions  administratives  :  les  grands  corridors,  le  transfrontalier,  
l'hinterland des plus grands ports, le Massif-Central...

R-6-3 Simplifier le suivi de la gestion des entreprises de transport routier
La  mission  recommande  de  retenir  le  seuil  communautaire  de  3,5  tonnes  et  non  des  seuils  
inférieurs.  Cette  mesure,  en  allégeant  le  suivi  administratif,  permettrait  aux  services  de  se 
consacrer prioritairement aux entreprises à enjeux du secteur.
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VII - RÉCAPITULATION DES RECOMMANDATIONS

R1 - RECOMMANDATION GENERALE

RECOMMANDATIONS

R 2-1 Mettre en place une procédure plus transparente d’évaluation de la rentabilité socio-
économique des investissements au sens du développement durable

R 2-2 Veiller à une programmation à moyen terme cohérente des projets

R 2-3 Redonner une cohérence au fonctionnement de l’AFITF

R 3-1 Améliorer la connaissance fine de la situation du réseau ferré par l'Etat, sur la base d'un 
système d'information partagé

R 3-2 Inciter les opérateurs à moderniser leur outil industriel

R 3-3 Assurer l’indépendance de la gestion de l’exploitation par rapport aux intérêts de l’entreprise 
ferroviaire SNCF

R 3-4 Améliorer l’efficacité de la coordination entre le GI et le GID

R 3-5 Décider formellement d’engager le passage à la commande centralisée du réseau

R 3-6 Améliorer le pilotage du programme de régénération du réseau

R 3-7 Prévenir les conflits d’usage du réseau entre les différentes catégories de services ferroviaires

R 4-1 Élaborer un programme pluriannuel de régénération du réseau fluvial à grand gabarit (80% du 
fret fluvial) et d'un réseau complémentaire à définir, appelés à constituer le « réseau magistral » 
ouvert au fret

R 4-2 Donner à VNF la pleine maîtrise de ses  personnels

R 4-3 Mener à son terme dans les meilleurs délais la remise à niveau par l'État des crédits consacrés 
aux accès maritimes des nouveaux Grands ports maritimes, dans le cadre d'un dispositif clair et 
incitatif

R 5-0 Donner au MEEDDAT et à la DGITM la pleine maîtrise des données statistiques transports

R 5-1 Mettre en œuvre les réformes nécessaires dans la définition, l'allocation et la gestion des 
sillons ferroviaires (État, en liaison avec RFF et SNCF) de façon à assurer capacité suffisante et 
qualité des sillons fret, et neutralité vis à vis de tous les opérateurs fret

R 5-2 Définir un sous-réseau ferroviaire à priorité ou orientation fret

R 5-3 Politique des péages ferroviaires fret

R 5-4 Mettre en œuvre dans les meilleurs délais la taxe PL

R 5-5 Mieux préparer et mieux évaluer les initiatives et expérimentations en matière de report 
modal

R 5-6 Engager une démarche systémique pour dynamiser l’émergence d’une offre intermodale de 
transport de fret

R 6-1 Pour un réinvestissement sélectif des services de l'État sur l'urbain

R 6-2 Assurer une formulation territorialisée des stratégies de l'Etat sur les grands territoires à 
enjeux forts

R 6-3 Simplifier le suivi de la gestion des entreprises de transport routier
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ANNEXE 2 

Cahier des charges de l'audit du programme «Transports Terrestres et 
Maritimes» 

Enjeux et objectifs stratégiques du Programme TM

Le programme n° 226 «Transports Terrestres et Maritimes» (TTM) est l'un des 8 programmes de la mission 
ministérielle  «Transports»  (2007)  et  « Ecologie,  développement  et  aménagement  durables »(2008)  du 
ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables (MEDAD). Son responsable de 
programme est  le  directeur général  de  la  mer et  des transports  (DGMT).  Ce programme  répond à trois 
finalités qui s’inscrivent dans la politique gouvernementale de développement durable :

-  favoriser  la  complémentarité  et  le  rééquilibrage  des  modes,  dans  le  cadre  de  la  politique  de 
développement et d’aménagement durables.
Dans le domaine du transport de marchandises, complémentaire à la route, cela signifie la mise en place de 
systèmes intermodaux de transport combinant la route aux différents modes alternatifs: ferroviaire, fluvial, 
maritime à courte distance. Dans celui du transport de voyageurs, cela  consiste à favoriser le report de la 
circulation interurbaine vers le mode ferroviaire et le report de la circulation urbaine vers les modes de 
transports collectifs.

-  concourir  à  la  qualité  des transports  de voyageurs et  de marchandises,  à  la  position des ports 
français en Europe et à l’amélioration de la desserte des territoires, afin de renforcer leur compétitivité au 
plan européen et de contribuer à  la politique d’aménagement du territoire.
La qualité de la desserte des territoires nécessite des actions en matière de maintenance et d’entretien des 
réseaux et des infrastructures existantes afin qu'elles apportent aux entreprises de transport ainsi qu’à leurs 
clients le meilleur service (continuité, qualité, sécurité) au meilleur coût. La politique de développement des 
infrastructures vise à moderniser et renforcer l’offre plurimodale.

- contribuer à la prospérité du secteur économique des transports en garantissant le respect des règles 
économiques et sociales, dans un marché des transports largement libéralisé au niveau européen.
La  situation géographique  de la  France  la  soumet  à  une  concurrence  croissante  des  pavillons  étrangers 
notamment en ce qui concerne le cabotage. L’État cherche à soutenir les professionnels du secteur dans leurs 
démarches de modernisation et d’adaptation permanente aux évolutions du contexte européen: droit de la 
concurrence et services d’intérêt général, réseaux  transeuropéens, sécurité et sûreté, environnement. 

Ce programme concerne la réalisation des infrastructures ferroviaires, fluviales et portuaires et l'exercice des 
activités de  transports  terrestres et  maritimes de fret  et  de voyageurs incluant  les services de transports 
(ferroviaires, routiers, fluviaux, portuaires et maritimes), la sûreté et la régulation des secteurs économiques 
concernés  ainsi  que  la  sécuritéà  l’exception  de  celle  du  transport  maritime  qui  relève  du  programme 
«Sécurité et affaires maritimes»(SAM). 

Mobilisant  un peu plus du quart des ressources budgétaires de la mission «Transports» hors FC AFITF, ce 
programme est  le  plus  important  de  cette  mission  en  terme  de  masse  budgétaire.  Il bénéficie  ainsi  de 
ressources importantes (2697 M€ de CP hors FC et AP en 2006, 2349 M€ en 2007 et 2 015 M€ votés en LFI 
2008) qui doivent être efficacement affectées aux différentes actions qui le composent. Sa  mise en oeuvre 
implique à la fois les services de l'État et des opérateurs publics. Il bénéficie de financements de l'Agence de 
financement des infrastructures de transport de France (AFITF) qui lui sont versés sous forme de fonds de 
concours.

Ce programme à caractère stratégique  doit être articulé avec d'autres programmes de la mission ministérielle 
«Transports»,  principalement  « Sécurité  et  Affaires  Maritimes  (SAM) »  et  « Réseau  Routier  National 
(RRN) » qui traitent de sujets complémentaires en relation avec l'efficacité du système de transport de notre 
pays.
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L'audit  aura  donc  pour  objectifs  d'analyser  les  enjeux  et  les  objectifs  stratégiques  du  programme,  les 
modalités de son pilotage et de sa gestion ainsi que le degré de performance atteint par les services de l'État 
et les organismes publics impliqués dans sa mise en oeuvre. Il examinera plus particulièrement les aspects 
suivants:
le fonctionnement administratif du programme,
l’évolution des relations entre l'État et les opérateurs de transport,
la coexistence d’un fonctionnement très centralisé dans certains domaines et de missions à mener  sur le 
territoire dans d’autres,
l’adaptation du programme à des relations de plus en plus étroites avec les instances européennes,
l’adaptation du programme au nouveau contexte découlant de la création récente du MEDAD et des 
restructurations annoncées, notamment en ce qui concerne la gestion du réseau routier.

1. le champ de la mission - Les sujets prioritaires retenus

La mission  examinera: 
- les objectifs stratégiques du programme et leur cohérence avec la politique nationale des transports,
- l'articulation avec les stratégies de l'État en matière d'infrastructures routières et avec le programme SAM,
- la pertinence du choix des actions et des outils de pilotage dont dispose le directeur du programme,
- la définition des objectifs et des indicateurs associés,
- les résultats atteints par ces indicateurs.

Le programme TTM comporte  cinq actions spécifiques. Les thèmes et questions traités par la mission seront 
les suivants, au regard de chaque action:

 1.1: L’action «Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires » consiste, d’une part, à développer 
la  contribution  des  réseaux  à  la  fiabilité  des  services  de  transport,  et,  d’autre  part,  à  développer  les 
infrastructures de transport relevant de la compétence de l’État. Dans ces secteurs, le développement et la 
modernisation des infrastructures ne sont pas réalisés par l'État mais par des opérateurs spécialisés..
L'efficacité  des  financements  publics  passe  par  le  pilotage  et  le  contrôle  des  établissements  publics 
responsables  des  infrastructures  et  le  développement  de  montages  associant  le  secteur  privé  au  secteur 
public.

La mission examinera les modalités de ce pilotage et de ce contrôle et leur contribution aux résultats du 
programme, ainsi que la prise en compte des recommandations récentes (rapport Boiteux 2, rapport Lebègue, 
circulaires de Robien) sur les choix, les méthodes d'évaluation de l'intérêt global pour la collectivité et les 
modalités de financement des investissements dans les infrastructures de transports collectifs et ferroviaires, 
y compris en matière de transports urbains compte tenu de l'annonce récente d'un retour à une politique 
d'aides à ce type d'investissement faite par l'État dans le cadre du Grenelle de l'environnement. 

Compte tenu des surcoûts potentiels du traitement ex post de ces questions, elle examinera enfin  la mesure 
dans laquelle sont pris en compte de façon préventive les enjeux et les coûts de la sécurité et de la sûreté dès 
la conception des infrastructures.

La  maintenance  et  la  modernisation  des  infrastructures  de  transports  collectifs  et  ferroviaires  sont 
indispensables pour assurer la qualité  des services de transport de voyageurs et de fret.  Dans le secteur 
ferroviaire,  un plan de rénovation 2006-2010 a prévu un accroissement des moyens financiers destiné à 
permettre la remise à niveau du réseau ferroviaire. La SNCF et RFF se sont engagés en 2007 à dégager des 
gains de productivité dans le cadre de la convention de gestion de l'infrastructure pour la période 2007-2010. 
Parallèlement, la subvention de régénération est en augmentation continue depuis 2006, en application du 
plan de rénovation 2006-2010 du réseau .
La mission portera un regard très attentif sur ce dossier compte tenu de ses enjeux majeurs et de son poids 
budgétaire très important au sein du programme TTM.
La mission examinera d'une part, la pertinence des nouveaux objectifs techniques et économiques de gestion 
des infrastructures ferroviaires et,  d'autre part,  les nouveaux objectifs de productivité visés ainsi que les 
outils de pilotage mis en place par l'État et les conséquences attendues sur les budgets des années à venir en 
référence au plan pluriannuel de rénovation et à son déroulement.
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1.2. L’action «Régulation, contrôle, sécurité et sûreté des services de transports terrestres » est une 
action composite qui concerne l'adaptation des entreprises de transport routier et ferroviaire aux nouvelles 
conditions créées par le contexte européen. Ces conditions comprennent notamment le renforcement des 
exigences minimales imposées aux États par la directive 2006/22 du 15 mars 2006 sur les contrôles routiers 
et la réforme du secteur ferroviaire prévue par les deux «paquets ferroviaires» adoptés par le Conseil et le 
Parlement européen en 2001 et 2004, qui a notamment entraîné l'ouverture à la concurrence du marché du 
fret  sur tout le réseau ferré national depuis le 31 mars 2006.

La  réglementation  (décret  du  7  mars  2003)  confie  à  RFF  la  responsabilité  de  répartir  les  capacités 
d’infrastructures du réseau ferré national et d'assurer la meilleure utilisation de ces infrastructure, fixe les 
conditions d’exercice de l'activité des entreprises ferroviaires qui doivent obtenir une licence et confie au 
ministre chargé des transports le contrôle des activités ferroviaires en s’appuyant sur la mission de contrôle 
des activités ferroviaires. L’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), créé le 1er janvier 2006, est 
chargé de veiller au respect des règles relatives à la sécurité et à  l’interopérabilité des transports ferroviaires.
La mission examinera les modalités du pilotage de l' EPSF et du contrôle de l'exercice par RFF de sa mission 
de répartition des capacités du réseau ferré national.

En matière de sécurité /sûreté, la mission examinera :
− l'organisation de l'action de l'État prévue par le programme TTM en matière de sécurité des transports et 

l'adéquation de la répartition de l'effort entre les différents modes terrestres (EPSF, activités du Service 
technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), participation à l’élaboration 
des normes pour le transport de marchandises avec la mission des matières dangereuses, activités de 
contrôle routier).

−  l'organisation de l'action de l'État prévue par le programme TTM en matière de sûreté, le pilotage des 
moyens affectés dans ce domaine et l'articulation avec l'activité des autres intervenants (autres ministères 
et opérateurs de transports). 

−  la cohérence des actions engagées en matière de sécurité avec celles concernant la sûreté,  les moyens 
engagés par le MEDAD en matière de sûreté et l’articulation du programme TTM dans ce domaine avec 
les autres programmes du MEDAD (SAM et CPPEDAD).

Outre les dépenses de fonctionnement des services concernés du MEDAD, retracées dans le programme 
CPPEDAD, cette action comporte principalement des dépenses de fonctionnement et d'investissements pour 
le  contrôle  routier  (mise  en  oeuvre  du  chronotachygraphe  électronique,  mise  en  place  d’équipements 
permettant  d’assurer  l’efficacité  et  la  sécurité  des  opérations  de  contrôle  sur  route)  et  des  dépenses 
d'intervention en faveur du transport combiné (ventilées sur deux actions selon qu’ils financent le ferroviaire 
(action 2) ou le fluvial et le maritime (action 4)) et de la politique de mobilité des personnes ( principalement 
par  les  tarifs  sociaux  ferroviaires  et  depuis  2007  par  le  chèque  transport  aux  salariés  au  titre  de  leur 
abonnement de transport collectif).

La mission examinera:
- les conditions de la coordination entre les interventions de l'AFITF et celles de l'État pour l'aménagement 
des aires de contrôle et leur cohérence avec les priorités de la politique de contrôle routier.
- la cohérence des actions 2 et 4 dans le domaine du transport combiné (opérateurs aidés, itinéraires visés, 
...),  leurs efficacités respectives vis  à  vis  des  objectifs  poursuivis et  leurs perspectives dans le contexte 
communautaire. 

-  les conséquences sur le  programme TTM de la décision de compenser  la  perte de cotisation pour la 
sécurité sociale résultant de la mise en place à partir de 2007 du chèque transport
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1.3. L’action «Infrastructures fluviales et portuaires et aménagement du littoral » est l'analogue fluvial 
et maritime de l'action 1. 

Dans  le  domaine  fluvial,  cette  action  se  traduit  par  l’amélioration  du  réseau  (modernisation  du  réseau 
existant et réalisation de nouvelles infrastructures). Par la tutelle qu’il exerce sur l’opérateur public Voies 
Navigables de France (VNF), l’État pilote les procédures relatives aux grands projets fluviaux décidés en 
CIADT en 2003 et ceux  inscrits dans les contrats de projets État-régions 2007-2013.
La mission examinera les conditions du pilotage de VNF par l'État  dans le domaine des grands projets 
d'infrastructures, en particulier en ce qui concerne le projet de canal à grand gabarit Seine-Nord Europe. 
VNF bénéficie d’une subvention annuelle d’investissement de 50 M€ en AE et CP dont le niveau a été fixé 
dans le contrat d’objectifs et de moyens 2005/2008 signé par VNF et l’État le 16 novembre 2004 et fixant à 
VNF ses priorités et les résultats à obtenir (gains de productivité de plus de 2% par an), notamment pour le 
développement des infrastructures et leur exploitation, ainsi que la définition et la mise en oeuvre de niveaux 
de service. VNF est engagé dans la mise à niveau de 32 barrages manuels afin d’assurer au mieux la sécurité 
des agents, des personnes et des biens. A l’été 2007, les travaux (reconstruction ou sécurisation) étaient 
terminés sur huit barrages, et en cours ou en phase de lancement sur dix autres ouvrages.

La mission examinera le bilan et les perspectives techniques et économiques du contrat d’objectifs et de 
moyens et analyser les conditions du pilotage de la mise à niveau des barrages manuels

Dans  le  domaine  portuaire,  l'État  vise  à  assurer  la  compétitivité  des  grands  ports  français  à  l’échelle 
européenne et améliorer leur qualité de service. Le rôle de l'État dans ce domaine a été redéfini avec la mise 
en oeuvre de la loi relative aux responsabilités et aux libertés locales, entraînant le transfert de compétences 
intervenu  au  1er  janvier  2007  pour  les  ports  d’intérêt  national  (PIN)  et  celui  à  venir  pour  les  voies 
navigables. Comme pour les infrastructures de transports collectifs et ferroviaires, l’AFITF apporte à l’État 
sous forme de fonds de concours les financements nécessaires au développement des infrastructures. 
La mission examinera :
- les conditions financières d’intervention de l'État et leur pertinence (entretien, investissement, contrats de 
plan État-région), ainsi que leur cohérence par rapport aux pratiques dans les grands ports européens et aux 
orientations communautaires.
-  les  conditions  dans  lesquelles  s'est  réalisé  le  transfert  des  compétences  des  PIN  et  ses  premières 
conséquences. 
- la contribution du programme TTM à l’objectif de compétitivité et d'amélioration de la productivité des 
grands  ports,  sur  lesquels  se  recentrent  les  responsabilités  de  l'État,  en  particulier  les  accès  maritimes 
(entretien et  exploitation)  et  le  pilotage des grands investissements  d'infrastructures des  ports  maritimes 
autonomes (46,1 M€ en AE et en CP prévus en 2008).

Enfin, l'État cherche à  mettre en valeur le domaine fluvial et maritime, en particulier en développant une 
politique spécifique aux espaces fragiles comme le littoral et le domaine public maritime.
L'État agit donc pour la protection du DPM, l'application équilibrée de la loi littoral, la démarche GIZC, etc.
Son  rôle  est  essentiel  pour  l'impulsion  d'une  politique  des  transports  intermodale  et  respectueuse  de 
l’environnement.
La mission examinera  la place et la pertinence de ces actions  dans le programme TTM et l'articulation  avec 
les autres  programmes MEDAD. Elle examinera aussi  les conditions de la sécurisation à moyen/long terme 
des espaces et  réserves d'extension des ports  autonomes au regard des  différents zonages  et  protections 
environnementales, d'une part, et des activités autorisées (à la différence de la manutention portuaire, les 
activités industrielles et logistiques ne sont pas explicitement prévues par la loi littoral), d'autre part.
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1..4.  L’action  «Régulation  et  contrôle  dans  les  domaines  des  transports  fluviaux  et  maritimes» 
comprend l'exercice de  missions régaliennes traditionnelles de l'État et des mesures d'accompagnement de 
l'évolution des entreprises du secteur:

- L'État a décidé d'encourager le développement du transport fluvial, du transport maritime à courte distance 
(cabotage maritime) et des autoroutes de la mer .
La mission examinera l'état d'avancement du projet commun franco-espagnol d’autoroute de la mer sur la 
façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, du démarrage de  la ligne entre Toulon et Civitavecchia (Italie) qui 
bénéficie d’une aide  financière  de  l’État,  et  celui  du réexamen du régime d'aides  au transport  combiné 
fluvial, engagé en 2007.

La mission analysera également les actions menées en matière de report modal , pour apprécier la  pertinence 
de la politique menée, a fortiori dans le nouveau contexte du MEDAD.

- L’accompagnement des professionnels du transport fluvial et maritime passe par la définition et la mise en 
oeuvre de mesures visant à moderniser la flotte fluviale et à favoriser l’intégration du mode fluvial et du 
mode maritime dans les chaînes logistiques complexes.
 La mission examinera le résultat des aides apportées à la profession dans le cadre du  programme TTM.

L'État doit adapter les services chargés de l'application des évolutions réglementaires en matière de sécurité. 
La mission examinera la prise en compte de ces aspects par le programme TTM, en particulier pour la 
réforme des commissions de surveillance et le recentrage des activités sur quelques services de navigation. 
La mission examinera  l'organisation de l'action de l'État prévue par le programme TTM en matière de 
sûreté, le pilotage des moyens affectés dans ce domaine et la coordination avec le programme SAM. Elle 
pourra également examiner la cohérence des actions engagées en matière de sécurité avec celles concernant 
la sûreté. 

La plus grande part des crédits de cette action est destinée à la mise en oeuvre de la part  maritime et fluviale 
des aides au transport combiné (le transport fluvial connaît une progression substantielle principalement liée 
au trafic de conteneurs). Ces aides sont gérées sur le même principe que celles accordées aux opérateurs 
ferroviaires, présentées sous l’action 2.
 La mission analysera la contribution de l'action 4 à l'évolution du transport combiné d'une façon cohérente 
avec l'analyse menée sur l'action 2.

1.5. L’action « Soutien au programme », à laquelle a été intégrée l'Inspection du travail des transports, est 
essentiellement tournée vers la gestion des dépenses transversales au programme TTM. 

Cette  action  regroupe  les  dépenses  de  logistique  de  la  DGMT  à  l'exception  des  dépenses  affectée  au 
programme  «  sécurité  et  affaires  maritimes  ». Les  dépenses  de  logistique  comprennent  les  dépenses 
d'informatique, de communication, de documentation et d'impression, de formation professionnelle, les frais 
de mission et de représentation, le remboursement des mises à disposition, et les dépenses correspondant aux 
administrations et organismes sans personnalité morale dont la gestion est rattachée au programme TTM. 
Dans certains cas, la gestion combine crédits budgétaires et fonds de concours
En revanche,  les crédits  du titre 2 correspondant  à la  masse salariale des personnels de l'administration 
centrale sont  désormais  regroupées  dans le  programme n° 217 « Conduite  et  pilotage des  politiques de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement durables » (CPPEDAD), dans le cadre de la refonte de la 
maquette de la mission « écologie, développement et l'aménagement durables » entraînée par la nouvelle 
configuration gouvernementale.
La mission examinera si  la globalisation des dépenses dans cette action s'est  révélée plus favorable à la 
rationalisation de la gestion du programme qu'une répartition explicite entre les actions 1 à 4. Elle  examinera 
également  les  synergies  possibles  avec  le  programme  SAM  et  les  conséquences  budgétaires  sur  le 
programme TTM du passage du programme de soutien «Stratégie et pilotage des politiques de l’équipement» 
au programme de soutien CPPEDAD.
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2. Les  têtes de chapitre de l'audit

2.1 Les objectifs du programme et  les  indicateurs de performance
Le programme TTM poursuit les cinq objectifs suivants, auxquels sont associés des indicateurs.

objectif 1-Réaliser les projets de desserte ferrée, fluviale, intermodale, portuaire et maritime planifiés par 
l'État en maîtrisant les dépenses (2 indicateurs)

objectif 2-Améliorer l’entretien et la performance des infrastructures de transports ferroviaires, fluviales, 
portuaires et maritimes (5 indicateurs)

objectif 3-Assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des biens dans les transports terrestres et 
fluviaux (1 indicateur)

objectif 4-Veiller à une concurrence loyale et harmonisée dans chaque mode de transport dans un cadre 
européen (2 indicateurs)

objectif 5-Développer des modes de transport complémentaires ou alternatifs à la route dans leur champ 
de  pertinence  économique  (voyageurs  et  marchandises):  ferroviaire,  fluvial,  maritime,  transports 
combinés (2 indicateurs)

La mission  examinera:

- les fondements et la pertinence de chaque objectif ainsi que le caractère exhaustif et pertinent de la batterie 
d'indicateurs qui lui est associée,

- les fondements, la pertinence, les résultats obtenus et la représentativité de chaque indicateur au regard des 
objectifs poursuivis,

- les domaines du programme TTM non couverts par des indicateurs. 

Cet  examen portera  prioritairement  sur  les  objectifs  1  (Réaliser  les  projets  de  desserte  ferrée,  fluviale, 
intermodale, portuaire et maritime planifiés par l'État en maîtrisant les dépenses) et 2 (Améliorer l’entretien 
et la performance des infrastructures de transports ferroviaires, fluviales, portuaires et maritimes).

La mission  examinera l'utilisation des résultats de ces indicateurs pour orienter le déroulement du 
programme et les moyens qui lui sont attribués dans le cadre des discussions budgétaires.

2.2 La déclinaison opérationnelle

2.2.1 Répartition des responsabilités opérationnelles
Le programme TTM est mis en oeuvre à la fois par l'administration du MEDAD et par des organismes 
publics associés à l’élaboration et au financement des projets. Des opérateurs publics qui sont sous contrôle 
de  l'État  et  dont  certains reçoivent  d'importantes dotations budgétaires  sont  ainsi  chargés de  la  mise en 
oeuvre d'une grande partie du programme:

- les gestionnaires d’infrastructures: RFF, VNF, les ports autonomes fluviaux et maritimes ainsi que 
la Compagnie nationale du Rhône (CNR); 

- les entreprises publiques de transport: la SNCF et la RATP ;
- l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF);
- l'Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

Dans  le  transport  routier,  le  programme  implique  l’administration  centrale,  les  services  techniques 
spécialisés et 110 services déconcentrés. Dans le transport fluvial, l'État s'appuie sur VNF qui a organisé  sa 
présence  territoriale  en  particulier  grâce  à  la  mise  à  disposition  d'environ  4300  agents  des  services 
déconcentrés de l'État. Dans le transport ferroviaire, l'exécution du programme implique essentiellement RFF 
et la SNCF dans le cadre de relations croisées complexes et son financement implique l'AFITF. Dans les 
transports  collectifs  de province,  les collectivités territoriales et les autorités organisatrices interviennent 
largement  dans  la  mise  en  oeuvre  du  programme,  ce  qui  nécessite  une  intervention  coordonnée  de 
l'administration centrale et des services déconcentrés.
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La mise en oeuvre du programme TTM se fait, pour partie, dans le cadre des CPER ou contrats de projets.
La mission examinera les conditions générales du pilotage des récents contrats de projets 2007-13, tant au 
niveau national qu' au niveau régional.
Elle examinera  l'implication des  services  déconcentrés  dans  le  portage des  politiques  publiques  et  dans 
l'élaboration des Contrats de projets État-régions, le pilotage et le contrôle de l'exécution des missions de 
l'État à l'échelon local et la prise en compte des schémas d'aménagement territoriaux dans les projets de 
transports.

Elle examinera également le pilotage et le contrôle de l'action des opérateurs dépendant de l'État dans la mise 
en  oeuvre  des  parties  du  programme  qui  leur  incombe  (exploitation  et  entretien  des  infrastructures, 
développement  des  réseaux,  établissement  de  conditions  de  concurrence  loyale  et  harmonisée  dans  les 
différents modes terrestres, qualité, sécurité et sûreté  des services fournis). 

2.2.2  L'organisation des BOP

La mission  examinera  si  l'organisation des  Budgets  Opérationnels  de  Programme est  cohérente  avec le 
fonctionnement de l'organisation opérationnelle effectivement mise en place pour l'exécution du programme 
TTM.

2.3 La mise en place des ressources

2.3.1 Les  ressources  financières

 Les  ressources  financières de l'État
Le programme TTM bénéficie  de ressources importantes (2697 M€ de CP hors  FDC et  ADP en 2006, 
2349M€ en 2007 et 2 039 M€ proposés en 2008). Les ressources sont principalement affectées à l'action 1 
(88,00%) les actions 2 et 3 pesant chacune entre 5 et 6%. Les actions 4 et 6 représentent environ 0,5% 
chacune du fait de la prise en compte de toutes les dépenses du titre 2 par le programme CPPEDAD.

Par ailleurs, en plus des initiatives propres de l'État dans le domaine couvert par le programme TTM, il faut 
tenir compte du contenu des contrats de projets État Région qui ont été signés en 2007 et qui donnent une 
place importante aux transports, qu’il s’agisse du réseau ferré, des voies navigables, des ports maritimes, du 
transport combiné ou des transports collectifs urbains. 

Pour obtenir une image complète de l'action de l'État dans le domaine couvert par le programme TTM, la 
mission devra donc aussi examiner  le financement des tranches annuelles de ces contrats, et  les moyens de 
paiement  couvrant  les  contrats  de  plan  antérieurs,  qui  n'apparaissent  dans  les  crédits  prévus  pour  le 
programme TTM en loi de finances initiale en raison notamment du portage par l’AFITF de la part de l’État.

 Les  ressources  financières  des opérateurs
La mise  en oeuvre  du programme TTM, outre  l'intervention de l'AFITF en tant  qu'instrument financier 
disposant  de  ressources  propres  essentiellement  routières  et  de  contributions  budgétaires,  repose 
partiellement sur l'activité d'opérateurs (principalement RFF, SNCF, VNF, ports autonomes) qui bénéficient 
également de contributions budgétaires de l'État et, pour certains, de mise à disposition de personnels. Les 
contributions budgétaires de l'État sont essentiellement des subventions pour charges de service public (titre 
3-2) versées aux opérateurs.
La  mission  examinera  les  conditions  de  financement  de  chaque  opérateur  et  les  conditions  de  leurs 
contributions aux objectifs du programme.

2.3.2 Les  ressources  humaines
Les personnels d'administration centrale et des services déconcentrés travaillant pour le programme TTM 
figurent dans le programme CPPEDAD.
Ces personnels sont maintenant identifiés dans l'action miroir n° 10 de ce programme « Personnels oeuvrant 
pour le programme TTM ». Ils représenteront, en 2008, 7 891 équivalents temps plein (ETPT) et 343,6 M€ 
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de masse  salariale.  Le responsable  du programme TTM effectue la  répartition de ces  moyens entre  les 
différents services centraux et déconcentrés qui concourent à cette politique, dans le cadre du dialogue de 
gestion avec les responsables des «budgets opérationnels de programme».
La mission examinera les méthodes mises en oeuvre pour cette répartition et les conditions du suivi des 
moyens effectivement consacrés par les services concernés par le programme TTM. Un accent particulier 
sera mis sur le contrôle routier et sur l'exploitation des voies navigables,

2.3.3 Le financement des moyens de fonctionnement
La mission examinera la manière dont sont pris en compte les besoins liés aux moyens de fonctionnement 
dans la définition des ressources nécessaires  ainsi que les modalités d'amélioration de l'efficience et de 
l'efficacité du fonctionnement intégrées dans le pilotage du programme.

2.3.4 La mise en oeuvre des programmes annuels
La  mission  examinera  les  conditions  dans  lesquelles  le  dialogue  de  gestion  entre  le  responsable  de 
programme, les responsables des BOP et les opérateurs impliqués dans l'exécution des actions a été mené 
pour: 
la mise en oeuvre de la LFI 2007,
la préparation du PLF 2008.
Elle examinera également le dialogue de gestion portant sur la répartition des ETP correspondant à l'action 
miroir  «Personnels  oeuvrant  pour  les  politiques  du  programme  transports  terrestres  et  maritimes »  du 
programme CPPEDAD

2.3.5 Le pilotage et le contrôle de la mise en oeuvre
La mission examinera la pertinence et l'efficacité du dispositif de pilotage et de contrôle de gestion mis en 
oeuvre pour atteindre les objectifs du programme annuel:

− indicateurs opérationnels,
− mesures des résultats,
− actions correctives,
− dialogue de gestion et compte-rendus d'exécution.
−

3 La conduite de l'audit

L'audit sera conduit par une équipe composée de membres des sections du CGPC et des MIGT et pilotée par 
René Genevois et Michel Massoni. Pour les examens à opérer dans les services territoriaux (notamment mise 
en œuvre des actions du programme, bonne connaissance et portage des politiques publiques, actions dans 
les domaines des transports urbains, du report modal et du contrôle routier), cette équipe s’articulera avec des 
correspondants dans les MIGT, dont l’intervention sera précisée par un guide
L'audit comprendra des entretiens avec les principaux responsables au niveau national de la conduite du 
programme et avec les responsables des opérateurs publics concernés par la mise en oeuvre du programme 
(mars/avril 2008). Il comprendra également des rencontres avec des interlocuteurs locaux impliqués dans le 
portage des politiques et l'élaboration et la mise en oeuvre des CPER (2e trimestre 2008).

Compte  tenu des  objectifs  du programme en matière  d'adaptation du secteur des transports  au contexte 
communautaire,  notamment  en  matière  de  concurrence,  l'audit  comprendra  des  entretiens  avec  des 
représentants des professionnels du secteur (deuxième trimestre 2008). 
Les interventions dans les services extérieurs auront lieu en avril et mai 2008.
Une première synthèse des analyses sera adressée au directeur du programme TTM pour la mi juillet 2008 et 
le rapport final de l'audit sera remis pour la mi septembre 2008.

L'audit  intervient  dans  un  contexte  de  profonde  réorganisation  des  services  centraux,  notamment  de  la 
DGMT, avec la perspective de création de la nouvelle DGITI, et des services déconcentrés, contexte qui, 
quelle que soit la bonne volonté des acteurs, est de nature à peser sur son bon déroulement. Les travaux 
menés en parallèle dans les Comités opérationnels à la suite du Grenelle Environnement sont également de 
nature à infléchir les orientations ou priorités de la mission. Au regard du programme d'audit présenté et des 
ambitions qu'il exprime, la  mission veillera donc à adapter au  mieux ses travaux et ses priorités pendant son 
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déroulement. 
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AUDIT 2008 DU PROGRAMME TTM                                                                                                                                           ANNEXE 3  
GUIDE D'INTERVENTION DES MIGT

version 4 – 16/04/2008

Rappel des objectifs généraux de l'audit
L'audit aura pour objectifs d'analyser les enjeux et les objectifs stratégiques du programme TTM, les modalités de son pilotage et de sa gestion ainsi 
que le degré de performance atteint par les services de l'État et les organismes publics impliqués dans sa mise en œuvre . 
Ce programme à caractère stratégique et  doit être articulé avec d'autres programmes de la mission ministérielle, principalement SAM, SR et RRN, qui traitent de 
sujets complémentaires en relation avec l'efficacité du système de transport de notre pays.

Au niveau des services territoriaux, les audit à conduire par les MIGT porteront plus particulièrement sur les aspects suivants :
la connaissance et le portage des politiques publiques de transports (report modal, cohérence des programmes de développement d'infrastructures)
le fonctionnement administratif du programme,
l’évolution des relations entre les services de l'État et leurs correspondants régionaux des opérateurs de transport, et notamment la gestion des volets transports des 
CPER,
les opportunités et besoins de mise en cohérence avec les programmes SAM, SR et RRN, 
la conduite des programmes de contrôle et leur mise en cohérence avec les actions locales de sécurité routière.

Les rapports des MIGT devront respecter le canevas ci-dessous, en portant au § C les questions ouvertes, soulevées par des interlocuteurs et non rattachables aux  
cadres A et B.

A. Questionnements sur les politiques à mettre en œuvre
Sujets du cahier des charges Questionnements pour la MIGT Interlocuteurs

A.1  Aspects transversaux
Contenu des objectifs stratégiques du programme

− favoriser  la  complémentarité  et  le  rééquilibrage  des 
modes, dans le cadre de la politique de développement et 
d’aménagement durables.

− concourir à la qualité des transports de voyageurs et de 
marchandises, à la position des ports français en Europe 

1. Disposez-vous des moyens de connaître et suivre l'expression des 
objectifs stratégiques des politiques publiques de transports, ainsi que 
leur mise en œuvre.
Avez-vous rencontré des difficultés pour traduire dans le cadre local 
et faire partager ces objectifs stratégiques ? Par exemple : 

● lors de la négociation du CPER ?

Préfet, DRE
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et à l’amélioration de la desserte des territoires, afin de 
renforcer  leur  compétitivité  au  plan  européen  et  de 
contribuer à  la politique d’aménagement du territoire.

− contribuer  à  la  prospérité  du  secteur  économique  des 
transports  en  garantissant  le  respect  des  règles 
économiques et sociales, dans un marché des transports 
largement libéralisé au niveau européen.

● au cours d'un débat public ?
● Avec les élus et  avec les milieux économiques (association 

aux PDU, au SRIT...) ?
Dans le cas où vous ne parvenez pas à bien traduire au plan régional 
les moyens concrets de mise en œuvre des politiques de transport de 
l'État, indiquez en les raisons (financement d'études, compétences,..)

2.  Comment ressentez-vous l'appréciation de ces politiques par les 
organisations professionnelles de transporteurs routiers,  fluviaux et 
maritimes ?
D'une façon générale, quels principaux enseignements tirez-vous des 
concertations engagées dans votre région sur des grands enjeux de 
transports (débats publics, concertations sur projets...) ?

3. Au delà de la région Ile de France, pensez-vous que des situations 
géographiques pourraient justifier des ajustements territorialisés de la 
politique  des  transports  (grands  corridors,  montagne,  territoires 
frontaliers...)

Cohérence avec la politique nationale des transports au moment 
de la définition du programme et dans le contexte actuel résultant 
du Grenelle

Voyez-vous, en ce qui concerne votre région, des modifications du 
programme  TTM  à  apporter  dans  le  cadre  des  conclusions  du 
Grenelle ?

Préfet, DRE
DIREN

Articulation  avec  les  stratégies  de  l'État  en  matière 
d'infrastructures routières et de sécurité routière

Disposez-vous de références multimodales vous permettant de porter 
un  dire  de  l'État  cohérent  sur  l'ensemble  de  ses   projets 
d'infrastructures et intermodaux.
Voyez-vous  des  opportunités  de  mise  en  cohérence  avec  certains 
projets routiers départementaux.

Préfet, DRE

Articulation avec le programme SAM, Coordinations et mutualisations possibles des dispositifs de sécurité 
(phares et balises, CSN, police portuaire.. en DDE et DDAM) ? Quid 
des perspectives d'organisation ?
Y  a-t-il  des  problèmes  de  coordination  en  matière  de  sureté 

Dg PA, DRAM 4
DRE

(PA= port  
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(installations portuaires, contrôle des navires...) ? autonome)
A.2 Analyse des actions du programme
Action  1.  Infrastructures  de  transports  collectifs  et 
ferroviaires

.  modalités  du  pilotage  et  du  contrôle  des  opérateurs 
impliqués dans cette action et leur contribution aux résultats du 
programme, 

. prise en compte des recommandations récentes (rapport 
Boiteux 2, rapport Lebègue, circulaires de Robien) sur les choix, 
les méthodes d'évaluation de l'intérêt global pour la collectivité et 
les  modalités  de  financement  des  investissements  dans  les 
infrastructures de transports collectifs et ferroviaires, (y compris 
en  matière  de  transports  urbains  compte  tenu  de  l'annonce 
récente  d'un  retour  à  une  politique  d'aides  à  ce  type 
d'investissement  faite  par  l'État  dans  le  cadre  du  Grenelle  de 
l'environnement). 

.  dossier  de  la  maintenance  et  la  modernisation  des 
infrastructures ferroviaires (enjeux majeurs et poids budgétaire 
très important au sein du programme TTM: 
a) pertinence des nouveaux objectifs techniques et économiques 
de gestion des infrastructures ferroviaires 
b) nouveaux objectifs de productivité visés et outils de pilotage 
mis en place par l'État 
c) conséquences attendues sur les budgets des années à venir en 
référence  au  plan  pluriannuel  de  rénovation  et  à  son 
déroulement)

. prise en compte des enjeux et des coûts de la sécurité et 
de la sûreté dès la conception des infrastructures compte tenu des 
surcoûts potentiels du traitement ex post de ces questions.

1. En matière d'évaluation socioéconomique des projets, sur quels 
moyens d'expertise vous appuyez-vous pour apprécier les dossiers de 
RFF ? Le CETE est-il associé ? Ou sinon souhaiteriez-vous qu'il le 
soit ?
Pensez-vous  que  les  critères  de  l'instruction  ministérielle  sur 
l'évaluation des projets sont pris en considération par vos partenaires 
élus et institutionnel (concertations, enquêtes et débats publics) ? 

2. Quelle appréciation portez-vous sur votre  partenariat avec RFF 
en matière de suivi des projets ferroviaires ? 
Avez-vous les moyens d'évaluer son organisation pour la maîtrise des 
coûts ? 
Quelle visibilité à moyen terme avez-vous sur les besoins et moyens 
de maintenance des voies secondaires ? Qu'en pense la Région ?

3. Dans votre région quelles perspectives voyez-vous en faveur d'un 
repositionnement de l'État pour le soutien des TCSP ?

4. Êtes-vous impliqués dans le développement de projet d'autoroutes 
ferroviaires ? Y a-t-il un intérêt à une intervention des régions dans 
les CPER en faveur de ces transports sur longue distance ?

Préfet, DRE
DR RFF

DRE

Préfet, DRE
évent. DDE X

Préfet, DRE

Action 2. Régulation, contrôle, sécurité et sûreté des services 
de transports terrestres 

.  modalités  du  pilotage  de  l'  EPSF  et  du  contrôle  de 
l'exercice par RFF de sa mission de répartition des capacités du 

1.   Quelle  appréciation portez-vous sur  la  coordination dans votre 
région  de  vos  contrôles  des  transports  routiers avec  ceux  des 
forces en tenue, et avec ceux de l'ITT ?

DRE
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réseau ferré national.

. prise en compte des questions de sécurité /sûreté portant 
notamment sur:

− l'organisation de l'action de l'État prévue par le 
programme  TTM  en  matière  de  sécurité  des 
transports  et  l'adéquation  de  la  répartition  de 
l'effort  entre  les  différents  modes  terrestres 
(EPSF,  activités  du  Service  technique  des 
remontées mécaniques et  des transports  guidés 
(STRMTG),  participation  à  l’élaboration  des 
normes pour le transport de marchandises avec 
la mission des matières dangereuses, activités de 
contrôle routier).

− l'organisation de l'action de l'État prévue par le 
programme  TTM  en  matière  de  sûreté,  le 
pilotage des moyens affectés dans ce domaine et 
l'articulation  avec  l'activité  des  autres 
intervenants (autres ministères et opérateurs de 
transports). 

− la cohérence des actions engagées en matière de 
sécurité  avec  celles  concernant  la  sûreté,  les 
moyens engagés par le MEDAD en matière de 
sûreté et l’articulation du programme TTM dans 
ce  domaine  avec  les  autres  programmes  du 
MEDAD (SAM et CPPEDAD).

. conditions de la coordination entre les interventions de 
l'AFITF  et  celles  de  l'État  pour  l'aménagement  des  aires  de 
contrôle et leur cohérence avec les priorités de la politique de 
contrôle routier.

.  cohérence  des  actions  2  et  4  dans  le  domaine  du 
transport  combiné  (opérateurs  aidés,  itinéraires  visés,  ...),  et 
efficacités respectives vis à vis des objectifs poursuivis et leurs 
perspectives dans le contexte communautaire. 

Quelle appréciation portez-vous sur le financement via l'AFITF des 
aires de contrôle ? Quelle visibilité avez-vous sur la programmation 
des nouvelles aires avec les départements, et sur leur maintenance ?
Les  stratégies  de  contrôle  sont-elles  précisées  ?  Et  sont-elles 
coordonnées avec une autre région ou pays frontalier ?
Quels moyens avez-vous pour apprécier l'efficacité du dispositif de 
contrôle ?

Que pensez-vous des conditions de mise en œuvre locale des mesures 
de dérogation de charge des PL, et de leurs effets sur les activités 
portuaires ou les professions intéressées  (44 tonnes,  transports  de 
bois ronds, autres) ?

2. Quelle appréciation portez-vous sur l'organisation du contrôle des 
transports guidés, articulée entre DDE et BIRMTG ? Les évolutions 
des DDE impliqueront-elles un réexamen ?

3. Quelle appréciation portez-vous sur les partenariats instaurés dans 
votre zone de défense avec les opérateurs de transports en matière de 
sûreté ? Cas des TC urbains ?

4. Avez-vous une visibilité claire sur le partage entre programmes - 
TTM, SAM, RRN (VH) et CPPEDAD - des moyens à mobiliser au 
titre  de  la  sécurité  préventive  et  de  la  gestion  de  crise  ?  Quels 
enseignements tirez-vous des révisions en cours des plans ORSEC ?

5. Quelle appréciation portez-vous sur les effets des différentes aides 
en  faveur  du  transport  combiné,  aides à  l'investissement,  aux 
opérateurs, au développement de plates-formes logistiques..? Quelles 
perspectives de développement d'activité des plates-formes existantes 
ou prévues ? Articulation avec les plates-formes portuaires (action 4), 
et avec celles des régions voisines ?

DDE X

DREZ
DDE X

DRE, DREZ

DRE
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6.  Participez-vous  à  des  initiatives  locales  d'expérimentation  en 
faveur  d'un rééquilibrage modal  du fret  (opérateurs  ferroviaires de 
proximité, exploitation de grands axes routiers...) ?

DRE

Action  3.  Infrastructures  fluviales  et  portuaires  et 
aménagement du littoral :

.  conditions  du  pilotage  de  VNF  par  l'État  dans  le 
domaine des grands projets d'infrastructures, en particulier en ce 
qui  concerne  le  projet  de  canal  à  grand  gabarit  Seine-Nord 
Europe. 

.  bilan  et  perspectives  techniques  et  économiques  du 
contrat  d’objectifs  et  de  moyens et  analyse  des  conditions  du 
pilotage de la mise à niveau des barrages manuels

- conditions financières d’intervention de l'État dans les 
ports  et  pertinence  (entretien,  investissement,  contrats  de  plan 
État-région), cohérence par rapport aux pratiques dans les grands 
ports européens et aux orientations communautaires.

- conditions de réalisation du transfert des compétences 
des PIN et  premières conséquences. 

-  contribution  du  programme  TTM  à  l’objectif  de 
compétitivité  et  d'amélioration  de  la  productivité  des  grands 
ports  après  le  recentrage  des  responsabilités  de  l'État,  en 
particulier  les  accès  maritimes (entretien et  exploitation)  et  le 
pilotage  des  grands  investissements  d'infrastructures  des  ports 
maritimes autonomes .

. place et pertinence de ces actions dans le programme 
TTM et l'articulation  avec les autres programmes MEDAD. 

.  conditions de la sécurisation à moyen/long terme des 
espaces et  réserves d'extension des ports autonomes au regard 
des  différents  zonages  et  protections  environnementales,  d'une 
part, et des activités autorisées.

1.  Participez-vous  à  l'évaluation  socioéconomique des  projets  de 
VNF et du port autonome, et si oui avec quels moyens d'expertise ?

2. Quelle appréciation portez-vous sur votre partenariat avec VNF 
en matière de suivi des projets ? 
Avez-vous les moyens d'évaluer son organisation pour la maîtrise des 
coûts,  et  pour  la  promotion  de  l'infrastructure  auprès  des 
transporteurs fluviaux et opérateurs logistiques ? 

3. Actuellement le pilotage et la programmation du financement des 
ports  autonomes  ne  sont  pas  déconcentrés.  Pensez-vous  que  la 
politique  de  développement  des  grands  ports  est  susceptible  de 
justifier une mobilisation renforcée des services territoriaux de l'État 
(animation des forces vives locales) ? Dans quels domaines ?
Quelle appréciation portez-vous sur votre  partenariat avec le Port 
autonome ?
Les  collectivités  locales  manifestent-elles  leur  intérêt  pour  cette 
politique de développement du Port autonome ? Quels enjeux locaux 
particuliers pourraient menacer le développement de ses activités (loi 
littoral, Natura 2000, urbanisation...) ? Propositions pour y remédier ?

4. Les opérations de protection du littoral et de gestion du DPM vous 
paraissent-elles à leur place dans ce programme ? 

DRE, DR VNF

DRE

Préfet, DRE
Dg PA

DRE, DDE X
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Action  4.  Régulation  et  contrôle  dans  les  domaines  des 
transports fluviaux et maritimes

.  état  d'avancement  du  projet   franco-espagnol 
d’autoroute de la mer sur la façade Atlantique-Manche-Mer du 
Nord, du démarrage de  la ligne entre Toulon et Civitavecchia 
(Italie) qui bénéficie d’une aide financière de l’État, et celui du 
réexamen du régime d'aides au transport combiné fluvial, engagé 
en 2007.

.  actions  menées  en  matière  de  report  modal  ,  pour 
apprécier la  pertinence de la politique menée, a fortiori dans le 
nouveau contexte du MEDAD.

. résultat des aides apportées à la profession du transport 
fluvial et maritime dans le cadre du  programme TTM.

.  prise en compte de ces aspects par le programme 
TTM, en particulier pour la réforme des commissions de 
surveillance  et  le  recentrage  des  activités  sur  quelques 
services de navigation. 
     .  organisation de  l'action  de  l'État  prévue  par  le 
programme  TTM  en  matière  de  sûreté,  le  pilotage  des 
moyens affectés dans ce domaine et la coordination avec le 
programme SAM. 

. cohérence des actions engagées en matière de sécurité 
avec celles concernant la sûreté. 

. cohérence des contributions de l'action 4 en faveur du 
transport combiné avec celles menées sur l'action 2.

1. Autoroutes de la mer. Cette action n'est pas déconcentrée, mais 
constitue un volet important de la politique de rééquilibrage modal à 
porter sur le terrain. Voyez-vous des améliorations souhaitables en 
matière d'information, d'une part, de montage ou de mise en œuvre 
d'autre part, sur ces processus ?

2. Avez-vous des progrès à suggérer en matière d'organisation des 
mesures  de  sécurité  et  de  sûreté des  transports  fluviaux,  et  des 
transports maritimes en coordination avec le programme SAM ?

3.  Quelle  appréciation portez-vous sur  les  effets  sur  les transports 
fluviaux ou les trafics portuaires des aides en faveur du  transport 
combiné ? Quelles perspectives de développement et de productivité 
des plates-formes portuaires existantes ou prévues ?

Préfet, DRE
Dg PA

DRE, DRAM 4

DRE, Dg PA

Action 5. Soutien au programme (pour mémoire, BOP central)

B. Questionnements sur le pilotage et la gestion du programme
B.1 Les objectifs du programme et  les  indicateurs de performance
Pour chacun des objectifs ci-après on examinera :

- les fondements et la pertinence de chaque objectif ainsi que le caractère exhaustif et pertinent de la batterie d'indicateurs qui lui est associée,
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- les fondements, la pertinence, les résultats obtenus et la représentativité de chaque indicateur au regard des objectifs poursuivis,

- les domaines stratégiques du programme TTM non couverts par des indicateurs.

Cet examen portera prioritairement sur les objectifs 1 et 2 .

Sujets du cahier des charges Questionnements pour la MIGT Interlocuteurs
Objectif  1-  Réaliser  les  projets  de  desserte  ferrée,  fluviale, 
intermodale,  portuaire  et  maritime  planifiés  par  l'État  en 
maîtrisant les dépenses 
2  indicateurs  :  maîtrise  des  coûts  et  somme  des  VAN 
rapportées à l'euro public investi.

Des deux aspects de cet objectif, réaliser et maîtriser, seul le second 
fait l'objet d'indicateurs. Les réalisations peuvent-elles être appréciées 
à l'échelon local dans le cadre d'une programmation annuelle ? 
Y a-t-il cohérence avec le dispositif de suivi du CPER ? Ce dernier 
est-il  suffisant pour rendre compte de l'action de l'État  auprès des 
institutionnels locaux ?

Préfet, DRE

Objectif  2-  Améliorer  l’entretien  et  la  performance  des 
infrastructures de transports ferroviaires, fluviales, portuaires et 
maritimes 
5 indicateurs de coûts moyens et de disponibilit.

La diversité des situations et enjeux de maintenance du réseau ferré 
pourrait-elle justifier une approche territorialisée ou plus segmentée 
de  certains  indicateurs  (coûts  et  disponibilité),  pour  en  faire  des 
instruments de pilotage ?

DRE

Objectif 3- Assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des 
biens dans les transports terrestres et fluviaux 
1 indicateur :  intensité des contrôles routiers de matières 
dangereuses.

Cet objectif majeur ne fait l'objet que d'un indicateur. Avez-vous des 
suggestions,  qui  pourraient  notamment  contribuer  au  pilotage  des 
moyens consacrés au contrôle routier (en relation avec l'objectif 4).

DRE

Objectif 4- Veiller à une concurrence loyale et harmonisée dans 
chaque mode de transport dans un cadre européen 
2 indicateurs : respect des obligations des entreprises en matière 
de  risques  professionnels,  et  infractions  constatées  à  la 
réglementation sociale européenne.

Avis sur les infractions constatées et sur les indicateurs ? DRE, DRTT

Objectif 5- Développer des modes de transport complémentaires 
ou  alternatifs  à  la  route  dans  leur  champ  de  pertinence 
économique  (voyageurs  et  marchandises):  ferroviaire,  fluvial, 

Bien que les indicateurs soient tous calculés au plan national, avez-
vous  développé  ou  connaissez-vous  des  indicateurs  territorialisés 
susceptibles de refléter des tendances locales d'évolution des partages 

DRE
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maritime, transports combinés 
2 indicateurs : volume de transports combinés et parts de marché 
des ports autonomes (sur leurs façades respectives).

modaux ?
Avez-vous recours aux productions du SES et/ou du CETE ? Quelles 
suggestions faites-vous en faveur d'un pilotage effectif des politiques 
de rééquilibrage modal ?
Les résultats des indicateurs de performance actuels peuvent-ils être 
utilisés dans  déroulement du dialogue de gestion du DRE avec le 
responsable de programme ?

DRE

B.2 La déclinaison opérationnelle
Sujets du cahier des charges Questionnements pour la MIGT Interlocuteurs

B.2.1 Répartition des responsabilités opérationnelles
. conditions générales du pilotage des récents contrats de 

projets  2007-13,  au  niveau  national  et  au  niveau  régional 
(essentiellement DRE).

. implication des services déconcentrés dans le portage 
des  politiques  publiques  et  dans  l'élaboration  des  Contrats  de 
projets État-régions, le pilotage et le contrôle de l'exécution des 
missions  de  l'État  à  l'échelon  local  et  la  prise  en compte  des 
schémas  d'aménagement  territoriaux  dans  les  projets  de 
transports.

. pilotage et contrôle de l'action des opérateurs dépendant 
de l'État dans la mise en oeuvre des parties du programme qui 
leur  incombe  (exploitation  et  entretien  des  infrastructures, 
développement  des  réseaux,  établissement  de  conditions  de 
concurrence  loyale  et  harmonisée  dans  les  différents  modes 
terrestres, qualité, sécurité et sûreté des services fournis). 

1.  Donner  une  appréciation  de  synthèse  sur  les  conditions  de 
préparation  et  de  négociation  du  volet  transports  du  CPER 2007-
2013. Notamment, préciser votre appréciation sur les points suivants :
Fonctionnement  de  l'articulation  entre  niveau  central  et  niveau 
régional, et, au niveau régional, avec le SGAR.
Coopération avec les opérateurs maîtres d'ouvrage.
Articulations inter régionales éventuelles.

2. Comment appréciez-vous l'association de l'État à l'élaboration des 
PDU, du SRADT et du SRIT ? Avez-vous l'outillage suffisant pour 
construire le dire de l'État (cf A.1 ci-dessus) ?
D'une façon générale, quels moyens mobilisez-vous pour diffuser les 
données  sur  les  transports  et  animer  le  débat  sur  les  politiques 
correspondantes de l'État.

3. Disposez-vous d'un reporting régulier sur l'avancement des projets 
d'infrastructures de la part des opérateurs maîtres d'ouvrages (RFF, 
PA  VNF).  Partagez-vous  avec  ces  opérateurs  des  réflexions 
prospectives,  tant  en  matière  d'investissements  qu'en  matière 
d'exploitation et de maintenance ?

Préfet, DRE

Préfet, DRE 

DRE
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Y  a  t-il  une  articulation  du  niveau  régional  avec  le  système  de 
pilotage et de contrôle du niveau central ? Une telle articulation vous 
paraît elle utile ?

4. En matière de sûreté et d'ingénierie de crise, comment percevez-
vous la coopération avec les opérateurs de transports, en matière de 
planification  et  le  cas  échéant  au  plan  opérationnel  ?  Quelles 
suggestions  souhaitez-vous  faire  ?  La  diversité  des  territoires  de 
compétence vous pose-t-elle des problèmes ?

DREZ

B.2.2 L'organisation des BOP
Cohérence  entre  l'organisation  des  Budgets  Opérationnels  de 
Programme  et le fonctionnement de l'organisation opérationnelle 
effectivement  mise  en  place  pour  l'exécution  du  programme 
TTM.

Ressentez-vous des difficultés quant à l'architecture des BOP TTM ? 
Identification des UO du BOP régional, articulations avec les BOP 
centraux, statut particulier des fonds de concours de l'AFITF, 
conditions de mobilisation du réseau technique ?..

DRE

B.3 La mise en place des ressources

Sujets du cahier des charges Questionnements pour la MIGT Interlocuteurs
B.3.1 Les  ressources  financières

 Les  ressources  financières de l'État
.  financement  des  tranches  annuelles  des  contrats  de 

projets État Région qui ont été signés en 2007 et donnent une 
place  importante  aux  transports  (du  réseau  ferré,  voies 
navigables,  ports  maritimes,  transport  combiné,  transports 
collectifs urbains)., 

.moyens  de  paiement  couvrant  les  contrats  de  plan 
antérieurs,  (qui  n'apparaissent  dans  les  crédits  prévus  pour  le 
programme TTM en loi de finances initiale en raison notamment 
du portage par l’AFITF de la part de l’État) afin de donner une 
image complète de l'action de l'État dans le domaine couvert par 
le programme TTM

 Les  ressources  financières  des opérateurs
. conditions de financement de chaque opérateur 

1.  Au  niveau  du  BOP  régional  rencontre-vous   des  difficultés 
importantes  de  financement  ?  Pouvez-vous  préciser  leurs 
conséquences  locales (retards de paiement ou d'engagement) ?
Rencontrez-vous  des  difficultés  dans  le  déroulement  des 
investissements  de  RFF  du  fait  de  la  centralisation  en  tranches 
annuelles,  ou  au  contraire  la  mesure  sécurise-telle  comme  prévu 
l'engagement des projets lourds ?

2. Avez-vous prise dans la négociation avec les opérateurs sur leurs 
quotes-parts de financement des investissements ?
Hors les investissements d'infrastructures, pensez-vous disposer d'un 
suivi  étendu  des  diverses  contributions  des  opérateurs  aux  grands 
objectifs  du  programme  TTM  (transports  collectifs  de  voyageurs, 

DRE

DRE
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. conditions de leurs contributions aux objectifs du programme. transport de fret et activités des chantiers intermodaux..) ?

B.3.2 Les  ressources  humaines
.  méthodes  mises  en  oeuvre  pour  la  répartition  des 

moyens entre les différents services centraux et déconcentrés qui 
concourent à ce programme, dans le cadre du dialogue de gestion 
avec les responsables des «budgets opérationnels de programme»

. conditions du suivi des moyens effectivement consacrés 
par les services concernés par le programme TTM. 
Un  accent  particulier  sera  mis  sur  le  contrôle  routier  et  sur 
l'exploitation des voies navigables,

Préciser la situation en région entre les ETP inscrits au BOP régional 
(via  l'action  miroir  TTM  au  sein  de  CPPEDAD)  et  les  ETP 
effectivement mobilisés dans les différentes UO.
Si écart il y a, quelles perspectives envisagez-vous ?
Avez-vous rencontré des problèmes lors du transfert des ports ?
Quelle appréciation portez-vous sur la fiabilité du suivi des différents 
métiers de TTM dans le système SAM ?

Cas des CETE. Le pilotage budgétaire actuel des effectifs du RST 
concourant   aux  politiques  du  programme  TTM  vous  semble-t-il 
adapté à une mobilisation durable dans l'ingénierie multimodale de 
transports  ?  Avez-vous  des  suggestions  à  présenter,  dans  la 
perspective de l'élargissement du programme au domaine des routes ?

DRE

Dr CETE

B.3.3 Le financement des moyens de fonctionnement L'essentiel du fonctionnement des services déconcentrés étant porté 
par CPPEDAD, points particuliers à signaler :  fonctionnement des 
contrôles des transports terrestres en DRE, des BIRMTG en DDE, 
articulation avec VNF dans les SN ?...

DRE

B.3.4 La mise en oeuvre des programmes annuels
Déroulement  du  dialogue  de  gestion  entre  le  responsable  de 
programme,  les  responsables  des  BOP  et  les  opérateurs 
impliqués dans l'exécution des actions a été mené pour : 

la mise en oeuvre de la LFI 2007,
la préparation du PLF 2008.

Déroulement du dialogue de gestion portant sur la répartition des 
effetifs.

Présenter une appréciation de synthèse du DRE sur le déroulement du 
dialogue  de  gestion  avec  le  DGMT,  et  sur  ses  conditions  de 
préparation avec les UO.
Mode  de  présentation  en  CAR  du  BOP  TTM,  et  des  éléments 
régionaux portés par les BOP centraux.
Appréciation particulière sur l'évolution des conditions du dialogue 
de gestion sur les effectifs.

DRE

B.3.5 Le pilotage et le contrôle de la mise en oeuvre
.pertinence et efficacité du dispositif de pilotage et de contrôle de 

Le dispositif de pilotage et de reporting du BOP régional est-il 
respecté ? En direction du DGMT et en provenance des UO vers le 

DRE
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gestion mis en oeuvre pour atteindre les objectifs du programme 
annuel:
− indicateurs opérationnels,
− mesures des résultats,
− actions correctives,
− dialogue de gestion et compte-rendus d'exécution.

RBOP ?
Quels sont les domaines où vous souhaitez affiner les indicateurs 
opérationnels (contrôle des transports, exploitation VN,..)
 

C. Autres questions soulevées  à l'initiative des interlocuteurs
Questions complémentaires Point de vue de la MIGT Interlocuteurs
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ANNEXE 4

LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES17

-----------------------------

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire (MEEDDAT)

DGMT puis DGITM

M. Daniel BURSAUX, directeur général de la DGMT puis de la DGITM, responsable de programme

Secrétariat général

M. Laurent TAPADINHAS, secrétaire général de la DGMT puis de la DGITM,
M. Jean-Claude PARAVY, sous-directeur du contrôle de gestion, du pilotage de la performance et du budget à la 
DGMT, puis sous directeur du budget et de la synthèse administrative à la DGITM

DTFC de la DGTM

M. Patrick VIEU, directeur des transports ferroviaires et collectifs à la DGMT - puis directeur des services de transport 
à la DGITM
M. Christophe SAINTILLAN, adjoint au directeur des transports ferroviaires et collectifs -puis adjoint au directeur 
général de la DGITM
M. Laurent PROBST, chargé de la mission de financement des infrastructures, puis chargé de la mission intermodale 
d'expertise des PPP à la DGITM- DIT, M. Jean-Alexandre BLANCHARD et Mme Sabine LASSERRE, membres de 
la mission 
M. Frank  AGOGUE, sous-directeur des infrastructures de transports ferroviaires et collectifs- puis sous-directeur du 
développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et fluviaux et des investissements portuaires à la DGITM-DIT, 
Mme Martine BARTHET, chef des opérations contractualisées - puis chef du bureau des opérations contractualisées et 
des grandes opérations ferroviaires à la DGITM-DIT et M. Henri  PEYRAFITTE,  chef du bureau du réseau ferré 
national puis adjoint  au sous-directeur  du développement et  de la gestion des réseaux ferroviaires et  fluviaux à la 
DGITM - DIT
M. Denis HUNEAU, sous-directeur de la sécurité, de l'organisation et des affaires européennes et internationales des 
transports ferroviaires et collectifs, puis sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la 
régulation ferroviaire à la DGITM-DST

DTMRF de la DGMT

M. Jean-Paul OURLIAC, directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux à la DGMT
Mme Florence PAJON, chargée de la mission du transport intermodal de marchandises à la DGTM puis de la mission 
intermodalité fret à la DGITM
Mme Pascale BUCH, conseiller auprès du directeur de la DTMRF
M. Jean-Baptiste MAILLARD, sous-directeur des ports, des voies navigables et du littoral à la DGMT
Mme  Sandrine  GOURLET,  chef  du  bureau  des  infrastructures  portuaires  et  fluviales,  Mme  Katrin 
MOOSBRURGGER
M. Jean-Bernard KOVARIK, sous-directeur des transports maritimes et fluviaux à la DGMT puis sous-directeur des 
études et de la prospective au secrétariat général de la DGITM
M. Loïc CHARBONNIER, sous-directeur des transports routiers à la DGMT, puis à la DGITM

17 Les fonctions mentionnées sont celles à la date des rencontres ( complétées dans certains cas par la mention de 
nouvelles fonctions)
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DGPA puis Secrétariat général

M. Laurent MOTYKA, chef du service des effectifs et du budget - puis chargé du service des emplois et compétences
Mme Chantal GUELOT, chef du bureau des effectifs et des moyens des services - puis chef du bureau des effectifs
Mme Béatrice LECOMTE, sous-directeur des affaires financières - puis chef du service des affaires financières

CGDD 

M. Jean-Jacques BECKER, chargé de la sous-direction de la mobilité et de l'aménagement, Service de l'économie, de 
l'évaluation et de l'intégration du développement durable

EPSF

M. Jean-Paul TROADEC, directeur général

CGEDD

M. Claude GRESSIER, Président de la 2ème section « Economie, transports, réseaux »

Contrôle général budgétaire et financier

M. Louis DURVYE, contrôleur général budgétaire et financier du MEEDDAT
Mme GION

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction du Budget

Mme Hélène EYSSARTIER sous-directrice, 4ème sous-direction
M. Rodolphe GINTZ, chef du bureau transports
Mme. Alexandra LOCQUET, bureau transports

Cour des comptes

M. Alain HESPEL, conseiller maître, contre-rapporteur pour le contrôle de l'AFITF
M. Yves GLEIZES, conseiller maître en service extraordinaire, rapporteur du contrôle de l'AFITF
M. Bernard SCHAEFER, conseiller maître en service extraordinaire, rapporteur du contrôle de l'AFITF

AFITF

M. Stéphane KHELIF, secrétaire général

RFF (siège)

M. Hubert du MESNIL, président
M. Jean-Marc DELION, directeur général délégué , chargé du pôle développement et investissements
M. Patrick PERSUY,directeur général adjoint, chargé du pôle finances et achats
M. Patrick TRANNOY, directeur général adjoint, pôle infrastructures et  Jean PREVOT, directeur du service gestion de 
l'infrastructure
M. Hervé de TREGLODE, directeur général adjoint, pôle commercial
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SNCF (siège)

M. Guillaume PEPY, président
M. Patrick MICHELIN, directeur grandes lignes
M.  Pierre  IZARD,  directeur  général  délégué  Infrastructures,  M.  Philippe  de  SAINT-VICTOR,  directeur  du 
développement et de la prospective à la direction de l'Infrastructure
M. Mathias EMMERICH, directeur général adjoint Fret
M. Jean-Pierre FARANDOU, directeur de la branche  « proximités » 
M. Jean-Michel RICHARD, directeur de la sécurité
M. Christian RIVET, directeur de la Sûreté
M. Claude SOLARD, mission projets et systèmes
M. Vincent FOUCHER, directeur de la comptabilité et du contrôle de gestion

VNF (siège)

M. Thierry DUCLAUX, directeur général
M. Patrick LAMBERT, directeur général adjoint
M. Bernard TERRANOVA, directeur des ressources humaines 
Mme Marielle SORIN-NOEL, contrôleur interne, M. Didier CAMUS, responsable de la division Budget.
M. Christian de FENOYL, administrateur représentant le ministre chargé des voies navigables au conseil 
d'administration de VNF, président du comité d'audit.

Responsables territoriaux rencontrés par les MIGT

Les  dix  MIGT du  territoire  métropolitain  ont  procédé  aux  consultations  des  autorités  territoriales  sur  la  base  du 
questionnement élaboré par la mission d'audit (annexe 3 ). Ont ainsi été consultés 14 DRE, à raison de un, ou parfois 
deux, par MIGT.
Ont été également consultés parmi les services déconcentrés de l'État, mais plus ponctuellement, deux préfets de région, 
quatre SGAR, trois CETE et deux DIREN.
Plusieurs représentants territoriaux des opérateurs ont été rencontrés, notamment huit directeurs régionaux de RFF, et 
plus ponctuellement des directeurs de port autonome et de services de navigation représentants locaux de VNF.
Cinq représentants de collectivités territoriales (région ou département), ont été consultés par les MIGT, les entretiens 
se situant généralement au niveau des services.
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ANNEXE 5

L'ORGANISATION DE L'EXPLOITATION FERROVIAIRE

Ce domaine comprend d'une part la conception du service et d'autre part la gestion des circulations 
en temps réel.

- La conception du service 
Elle comprend l'élaboration du graphique de circulation des trains avec l’allocation des sillons, qui 
sont des fonctions essentielles pour garantir la ponctualité, la sécurité et la fréquence optimale des 
trains, d’une part, et un fonctionnement efficace de la concurrence entre les entreprises ferroviaires, 
d’autre part. La responsabilité de ces fonctions appartient, en principe, à RFF mais RFF est dans 
l’incapacité  pratique  de  l’exercer  pleinement  et  sa  responsabilité  est  en  fait  inextricablement 
dépendante  de l'action de la SNCF.

L'élaboration du graphique est réalisée au niveau local par des bureaux horaires régionaux rattachés 
à un pôle régional exploitation consacré à la gestion de l’infrastructure, mais aussi  avec le concours 
des « bureaux des mouvements » des gares rattachés aux établissements d’exploitation qui relèvent 
en  grande  partie  de  l’entreprise  ferroviaire.  Maintenir  une  trop  grande  imbrication  entre  les 
fonctions  d'élaboration  des  horaires  et  les  autres  fonctions  de  l'entreprise  ferroviaire  serait 
incompatible  avec  une  transposition  correcte  des  obligations  contenues  dans  la  directive 
2001/14/CEE.  Un  rapport  d’audit  de  2005  de  l’inspection  générale  des  finances  et  du  conseil 
général des ponts et chaussées avait déjà relevé la nécessité de faire disparaître toute liaison interne 
à la SNCF entre les services demandeurs de sillons et les bureaux des horaires.

- La gestion des circulations 
La gestion des circulations sur le réseau ferré national est organisée sur 3 niveaux :

- le niveau national qui assure la cohérence d'ensemble des décisions à prendre notamment en 
cas  de  fortes  perturbations.  Les  différentes  activités  de  la  SNCF  transporteur  ont  des 
représentants au contact direct de ce niveau pour assurer une liaison en temps réel, et, à terme, 
la représentation des autres transporteurs sera possible ;
- le niveau régional (centres régionaux des opérations) qui contrôlent le trafic et dans lesquels 
sont également présents aussi des représentants de l’entreprise ferroviaire SNCF.
-  placé sous l'autorité  des centres régionaux,  le  niveau local  (les postes d’aiguillage),  qui 
assure  la  commande  physique  des  signaux  et  des  itinéraires  et  qui  est  intégré  à  des 
établissements d’exploitation, dont l'activité principale relève de l’entreprise ferroviaire.

Les  personnels  en  charge  de  ces  tâches  au  niveau  local  appartiennent  aux  établissements 
d'exploitation,  lesquels  ont  des  fonctions  qui,  par  nature,  relèvent  également  de  l'entreprise 
ferroviaire et ce pour des raisons historiques. Même si un effort a été fait dans une période récente 
pour  découper  ces  établissements  en  unités  opérationnelles,  au  nombre  de  250,  dont  65  sont 
spécialisées « infrastructure », ces dernières consacrent toutefois de 10 à 20 % de leur activité à 
l’entreprise ferroviaire et il en reste 23 qui sont mixtes « infrastructure /entreprise ferroviaire ».
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Le rapport d’audit du réseau réalisé par l'EPFL en septembre 2005 préconise une modernisation 
rapide des 2000 postes d’aiguillage et  de signalisation et leur regroupement dans le cadre d’un 
programme de commande centralisée du réseau (CCR) réduisant l'organisation de la gestion des 
circulations  à  seulement  2  niveaux..  Les  études  de  la  SNCF  transmises  à  RFF  en  juin  2007 
préconisent des schémas de réorganisation autour de 17 centres de commande centralisée du réseau 
et confirment que les effectifs et les coûts de fonctionnement pourraient être divisés à peu près par 
deux là où la commande centralisée serait mise en œuvre. Selon ces études, l’exploitation ne serait 
automatisée que sur la moitié la plus utilisée du réseau, ce qui réduirait l’investissement nécessaire 
mais aussi les gains de productivité (la réduction d’effectifs étant alors de 4000 à 5000 agents). 
Selon les informations recueillies par la mission, la SNCF envisagerait une réalisation de ce projet 
étalée, selon les interlocuteurs rencontrés, sur une durée de 10 à 25 ans. 

Dans le  cadre des  discussions  entre  les  deux établissements  publics sur  les suites à  donner  au 
rapport  de l'EPFL sur  l'organisation des  sillons et  des  circulations,  la  SNCF a tout  récemment 
proposé à RFF la création d'une direction de l'exploitation regroupant tous les personnels participant 
à  la  conception  du  service  et  à  la  gestion  des  circulations.  Ces  personnels  seraient  gérés 
indépendamment  des  personnels  relevant  de  l'entreprise  ferroviaire  et  ce  jusqu'au  niveau  des 
établissements. Le principe d'une telle solution semble avoir été favorablement accueilli par RFF. 
Les conditions précises de sa mise en oeuvre devraient faire l'objet d'une étude détaillée de la tutelle 
pour  assurer  leur  compatibilité  avec  les  exigences  de  l'annexe  5  de  la  Communication  de  la 
Commission  européenne  du  3  mai  2006  (COM(2006)189)  qui  sont  reprises  dans  la  mise  en 
demeure adressée à la République Française le 26 juin 2008. Compte tenu des risques juridiques et 
financiers encourus par l’entreprise ferroviaire SNCF dans la phase d’ouverture à la concurrence 
des différents segments de marché, cette compatibilité devrait être une condition substantielle de 
l’approbation par la tutelle d’une telle réforme de structure, inévitablement génératrice de coûts.
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ANNEXE 6

PROGRAMME DE MAINTENANCE ET RÉGÉNÉRATION FERROVIAIRES

La partie la plus dégradée du réseau comprend essentiellement les 13 600 km de lignes (46 % du 
réseau) qui ne supportent que 6 % du trafic et qui sont en mauvais état. Les ralentissements et un 
entretien coûteux ont jusque là permis de maintenir la sécurité des circulations, mais ce résultat est 
atteint au détriment de la régularité des trains et donc de la qualité du service. 
Il ne faut pas non plus négliger le vieillissement accéléré du réseau de moyenne importance qui, s'il 
n'y est pas porté remède par un effort conséquent de régénération, verra lui aussi ses performances 
se dégrader, et ses coûts d'entretien augmenter.

Les finalités de report modal et d'amélioration de la qualité de service ne se concrétiseront dans le 
domaine du chemin de fer  que si  le réseau susceptible de contribuer à ces finalités est  mis en 
situation de supporter  à  des conditions  économiquement  satisfaisantes le  trafic  que la  politique 
gouvernementale cherche à induire.

Or, ce trafic ne concerne pas que les 1800 km nouvelles lignes à grande vitesse, le réseau classique 
est lui aussi largement concerné, en particulier les 7400 km de lignes classées dans les catégories 1 
à 4 de l'union internationale des chemins de fer (UIC) qui acheminent avec les LGV 78% du trafic 
français et constituent , de fait, un réseau « magistral ». Il faut aussi examiner soigneusement la 
contribution à la politique gouvernementale des 7000 km de lignes classées dans les catégories UIC 
5 et 6 qui acheminent 16% du trafic et en déduire le niveau de priorité à leur affecter.

En effet,  compte tenu de l’âge de nombreuses voies et équipements, l’obsolescence par vétusté 
imposera à brève échéance le renouvellement de nombreuses installations dès lors que l'État et les 
gestionnaires d'infrastructures auront décidé de maintenir les circulations sur ces infrastructures. 
Cette situation appelle un effort durable de rattrapage qui ne sera financièrement supportable que si 
des gains de productivité substantiels sont réalisés dans le domaine de l'entretien et de l'exploitation 
du réseau et si le choix des portions de réseau ainsi traitées est effectué avec discernement.

Un plan important de rénovation du réseau a été lancé en 2006, mais son financement n’est assuré 
que jusqu'en 2010 et un prolongement de 2011 à 2015 doit être programmé. Selon le gestionnaire de 
réseau délégué, il faut  viser un niveau de dépenses annuelles d'au moins 2G€ en 2015 pour espérer 
atteindre une stabilisation de l’âge moyen des constituants du réseau et le retour à une répartition 
entre entretien et régénération plus conforme à celle des pays comparables comme l'Allemagne.
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ANNEXE 7

LA POLITIQUE D’ENTRETIEN DES CATÉNAIRES ARRÊTÉE PAR LA CONVENTION 
DE GESTION DE L’INFRASTRUCTURE POUR 2008

-------------------------------------

La convention de gestion conclue le 25 mai 2007 entre RFF et la SNCF définit pour la période 2007 
– 2010 les relations contractuelles entre les deux entreprises, en particulier pour ce qui concerne la 
maintenance  du réseau.  Elle  s’inscrit  dans un plan de  rénovation du réseau et  ses  objectifs  de 
recherche de performance et de réduction des coûts.

Un avenant à la convention de gestion a été signé le 11 avril 2008 pour l’année 2008 (Avenant n°1).

Un cahier des clauses particulières aux lots de prestations doit décrire les objectifs, les missions, les 
facteurs dimensionnants et les montants de chaque lot de prestation. Un document traitant de ces 
sujets pour l’année 2008 a été ajouté à la convention par l’avenant n°1.

Ce document  contient,  à  la  page  32,  un plan d'action 2008 décrit  comme visant  à  accroître  la 
performance de la maintenance en améliorant la qualité du réseau et en générant de la productivité. 
Compte tenu de la multiplication d’incidents ayant affecté les caténaires sur une courte période à la 
fin de l'été 2008 et ayant entraîné des conséquences importantes sur la clientèle, la mission s’est 
intéressée aux spécifications techniques relatives à ces composants contenues dans la convention.

Le  Plan  d’action  détaille  les  différents  engagements  des  parties  pour  l’année  2008  dans  les 
différents  domaines  (voies,  signalisation,  caténaires,  équipements  d’alimentation  des  lignes 
électrifiées, ouvrages d’art). Le choix des actions retenues en 2008 pour les caténaires est décrit 
comme suit :

On observe que la politique de renouvellement des caténaires reste à écrire mais que des études sont 
en cours à cet effet. Cela semble indiquer que les méthodes traditionnellement employées par la 
SNCF continuent d'être appliquées.
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Dans la partie 5 décrivant les données communes aux différents lots opérationnels on trouve une 
partie 4 qui décrit les référentiels d’entretien en vigueur :

Pour le lot des lignes UIC 1à 6 qui semble avoir concentré un nombre élevé d’incidents au mois 
d’août  2008,  dans  le  domaine  des  caténaires  (page  39),  on  constate  que  la  politique  de 
remplacement des fils de contact restait à écrire en 2008. Il est toutefois indiqué page 52 que le fil 
de contact caténaire est  renouvelé par cantons en fonction de son usure ou lorsque le seuil  du 
nombre de fiches de jonction défectueuses est atteint.

Page 53, il est prévu un programme de renouvellement de 32 M€ (28 M€ pour les groupes UIC 1 à 
4 et 4 M€ .pour les groupes 5 et 6) incluant le remplacement de 465 km de fils de contact (dont 55 
km en 25 kV) contre 500 km en 2007. On peut à cet  égard rappeler que pour le  lot  entretien 
opérationnel LGV, la convention prévoit en 2008 le remplacement de 16 km de fils de contact et de 
divers autres constituants soumis à usure pour un montant global de 1,9 M€.

Pour l’entretien courant, il est indiqué à la page 54 que le nombre de passages de pantographes et la 
vitesse de circulation sont des paramètres prépondérants de l’évolution du besoin d’entretien des 
caténaires. Cette affirmation n’est évidemment pas contestable, mais la formalisation de la politique 
de remplacement des fils de contact aurait certainement contribué à apprécier sur des bases plus 
solides le programme de renouvellement décidé pour 2008 et les conditions dans lesquelles le GID 
décide du passage de l’entretien au renouvellement en matière de caténaires pour ce qui concerne ce 
lot.

Il est intéressant de noter que, en application du référentiel nouvellement adopté, le GID a opéré un 
transfert de ressources initialement allouées à la surveillance vers l’activité de révision périodique. 
On peut s’interroger sur les conditions de mise en œuvre de ce transfert notamment sur les sections 
ayant récemment connu des incidents ainsi que sur les conséquences à tirer de la décision prise par 
le Président de la SNCF le 10 septembre dernier d’engager  la vérification des caténaires sur 10 000 
des 15 000 kilomètres de lignes que compte le réseau ferroviaire d'ici la fin septembre en mobilisant 
plus de 1 500 agents pour des "tournées d'observation".

Or, on observe à la page 56 du cahier des clauses particulières que l'objectif recherché est  « une 
compression importante des charges de maintenance »:
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Cette formulation donne à penser que le GID pensait possible de comprimer significativement en 
2008 les charges de maintenance sur les lignes UIC 1 à 6 alors que le réseau connaît environ 400 
incidents caténaires par an. 

Selon des chiffres publiés début septembre, la SNCF a dépensé en 2007, 186 millions d'euros pour 
les caténaires (139 millions d'euros pour l’entretien et 47 millions d'euros pour le renouvellement) 
sur le montant de 1,894 milliard consacré à l'entretien de l'ensemble des infrastructures ferroviaires. 
Si  tel  est  bien  le  cas,  la  prévision  de  dépense  de  renouvellement  pour  2008  convenue 
contractuellement entre la SNCF et RFF sous le contrôle de la tutelle, 34 M€ pour les lignes les plus 
circulées, est très notablement inférieure à la réalisation de 2007. 

Au delà de ces éléments globaux tirés de l’examen de la convention de gestion, l’impact réel des 
évolutions de la politique de maintenance et de renouvellement engagées par le GID ne peut être 
apprécié finement que par une analyse détaillée de chacun des incidents, ce qui n’entre pas dans le 
cadre de la mission.
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ANNEXE 8

LISTE DES SIGLES EMPLOYÉS
-----------------------

AE Autorisation d'engagement
AFA Autoroute Ferroviaire Alpine
AFITF Agence de financement des infrastructures de transport de France
AOT Autorité organisatrice de transport
AUIP Architecture urbanisme ingénierie publique
BOP Budget opérationnel de programme
CAR Comité d'administration régional
CAS Centre d'analyse stratégique
CCR Commande centralisée du réseau
CE Communauté européenne
CETE Centre d'études techniques de l'équipement
CGEDD Conseil général de l'environnement et du développement durable
CNDP Commission nationale du débat public
CNIS Conseil national de l'information stratégique
COM Contrat objectifs/moyens
COMOP Comité opérationnel
CP Crédit de paiement
CPER Contrat de plan Etat-Région
CPPEDAD Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et 

de l'aménagement durables
CPPE/Stratégie Action stratégie du CPPEDAD
DAC Direction d'administration centrale
DAEI Direction des affaires économiques et internationales
DDE Direction départementale de l'équipement
DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
DGMT Direction générale de la mer et des transports
DGPA Direction générale du personnel et de l'administration
DGR Direction générale des routes
DRE Direction régionale de l'équipement
DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement
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DTA Directive territoriale d'aménagement
DTT Direction des transports terrestres
DUP Déclaration d'utilité publique
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
FEDER Fonds européen de développement régional
GI Gestionnaire d'infrastructures
GID Gestionnaire d'infrastructures délégué
GIE Groupement d'intérêt économique
IST Infrastructures et services de transports
LFI Loi de finances initiale
LOLF Loi organique relative aux lois de Finances
MEEDDAT Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire
MIGT Mission d'inspection générale territoriale
PFF Passif financier ferroviaire
PPP Partenariat public-privé
RFF Réseau ferré de France
RRN Réseau routier national
RTE-T Réseau de transport transeuropéen
SCOT Schéma de cohérence territoriale
SETRA Service d'études techniques des routes et des autoroutes
SG-SESP Secrétariat général – service économique, statistiques et prospective
SRIT Schéma régional des infrastructures et des transports
STI Service transport et infrastructures
TC Transport combiné
TCSP Transports en commun en site propre
TER Transport express régional
TMDC Transport maritime à courte distance
TTM Transports terrestres et maritimes
UIC Union internationale des chemins de fer
UTI Unité de transport intermodal
VNF Voies navigables de France
VRAL Vallée du Rhône Arc Languedocien
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