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1. SYNTHESE DE LA MISSION

La mission confiée par le Ministre d'Etat rappelle I'objectif important assigné a I'énergie
éolienne dans la production nationale d'énergie mais fait le constat que, pour étre tenu, il
nécessite « que les procédures administratives soient conduites avec diligence sur I'ensemble
du territoire national et que les différentes contraintes d'implantation, notamment celles liées
aux radars, soient appréhendées avec discernement. ».

Or l'avancement actuel des projets et des réalisations de parcs éoliens ne permet pas d'étre
assuré d'atteindre en 2020 les objectifs assignés a la production éolienne terrestre de 19000
MW (pour 5500 MW en 2010), soit un rythme moyen de 1350 MW raccordés par an.

Constatant que la loi « Grenelle Il » a prévu un dispositif destiné a « favoriser un
développement soutenu mais apaisé et concerté de I'énergie éolienne », la commande porte
sur les difficultés et les freins administratifs rencontrés par les projets qui se traduisent par des
recours systématiques, des refus de projets, des délais de décisions anormalement longs.

Il est également demandé de faire le point sur les contraintes dues aux radars des deux
opérateurs, Météo France et Aviation Civile.

L'inventaire partiel réalisé fin 2010 par la mission révéle une situation peu favorable des
autorisations avant recours et contentieux éventuels, a court et moyen terme :

- 714 PC sont autorisés hors parcs en exploitation pour 7300 MW (5650 MW pour les parcs
en exploitation), alors que 635 PC ont été refusés pour 5300 MW.

676 PC sont a l'instruction pour 4800 MW.
- 309 ZDE ont été créées, alors que 111 ZDE ont été refusées. 180 ZDE sont a l'instruction

Ces chiffres montrent I'importance des refus, avant méme tout recours, et les risques de
rareté des zones d'accueil futures pour de nouveaux projets.

Par ailleurs, au dela des procédures et régles administratives, des facteurs déterminants sont
les contingences locales (paysage, etc) ou humaines (élus, opinion publique, riverains, etc...)
avec lesquelles doivent composer les développeurs de projets et les services de I'Etat dont les
propres points de vue peuvent diverger.

Cette appréciation locale est d'autant plus forte que les projets éoliens sont considérés comme
des projets privés dont les premiers bénéfices vont a leurs investisseurs et dont tous les
inconvénients sont supportés par les populations (qualité de vie, nuisances visuelles et
sonores, risques pour la sécurité, etc) et par I'environnement (paysage, biodiversité, avifaune,
etc).

C'est la raison pour laquelle la mission a jugé nécessaire d'élargir le champ d'examen
initialement prévu du déroulement des procédures locales a des suggestions de mesures
d'accompagnement portant sur la communication de I'Etat et le statut des parcs éoliens au
regard du Code de I'Urbanisme.

Il n'en reste pas moins que les procédures et instructions des projets de parcs €oliens et de
Zones de Développement de I'Eolien (ZDE) peuvent étre améliorées, notamment :

. par une implication plus cohérente de I'Etat & tous les niveaux,

+ par une meilleure intégration par les développeurs et les administrations des
obligations de protection de I'environnement a un niveau équilibré avec les impacts
positifs des projets,

« par le développement de réelles concertations préalables aux dépbts des dossiers,

« par des modifications réglementaires importantes et des précisions de textes adaptées
aux attentes et pratiques des services.
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Les recommandations et mesures d'accompagnement listées dans le chapitre 2 et explicitées
dans le chapitre 6, sont proposées avec l'objectif d'avoir un effet direct sur l'instruction des
projets et d'améliorer durablement les projets de parcs éoliens et leur accueil.

Ces recommandations ont d'abord pour objet de :

Améliorer les procédures et leur pratiques

L'éolien a besoin d'un cadre juridique stable, les investissements humains et financiers
nécessaires n'étant en effet pas compatibles avec des réglementations « évolutives ». Les
derniéres mesures prises dans le cadre de la loi « Grenelle Il » ont vocation a assurer cette
stabilité. Dans ce cadre, des améliorations sont nécessaires et possibles.

a - Les risques d'une année « blanche »

La mission a constaté que l'attente des textes d'application des nouvelles dispositions
législatives a installé certains services dans une situation de fait qui bloque toute instruction :
attente des schémas régionaux éoliens approuvés et du décret précisant les nouvelles
conditions de dépdbts des dossiers de ZDE pour les instruire et les autoriser, attente des
décrets concernant l'inscription aux installations classées des parcs éoliens pour instruire les
permis de construire et donner des avis sur les études d'impact. Ces positions ne sont pas
conformes a la loi et de plus, l'instruction des dossiers selon les procédures actuelles ne
présente pas de risque :

- une ZDE instruite et acceptée dans les conditions actuelles ne peut étre exclue, sauf
incohérence manifeste, dans le schéma éolien,

- si un aspect environnemental a été oublié dans la ZDE, il ne le sera pas dans l'étude
d'impact du dossier de permis de construire,

- linstruction actuelle permet a l'administration de refuser tout projet dont l'impact sur
I'environnement n'est pas supportable. De plus, tout projet autorisé avant le régime d'ICPE
sera soumis a ce régime au moment de sa mise en service.

Il convient donc de donner aux services les instructions nécessaires pour faire cesser cet état
de fait Ia ou il existe.

b - Des mises au point nécessaires pour les procédures

Les schémas régionaux éoliens sont de facture variable : pour certains, ils se présentent
comme des schémas d'interdiction des éoliennes, par empilement de contraintes de toutes
natures. Or dans l'avenir ils s'imposeront aux ZDE et indirectement aux permis de construire et
ils sont un outil important de la concertation avec les collectivités locales.

Or les schémas éoliens doivent permettre de programmer les capacités de production définies
par ailleurs. Il appartient aux services et collectivités territoriales de prospecter les sites les
plus appropriés et de s'assurer de leur pertinence auprés des professionnels de I'éolien afin de
produire des documents « positifs ».

Les zones de développement de I'éolien (ZDE) ont des difficultés a trouver leur place, entre
les schémas régionaux éoliens et les permis de construire. |l s'agit d'en faire de véritables
outils de planification et de programmation a une échelle plus opérationnelle que les schémas
régionaux :

— impliquer les collectivités dans des projets éoliens en faisant qu'elles soient réellement maitre
d'ouvrage des ZDE sur leur territoire, en relation avec leurs projets d'urbanisme et en les
intégrant dans des procédures de concertation,
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— assurer que les parcs éoliens qui obtiendront une autorisation dans ces zones bénéficieront
d'un raccordement électrique sans délais,

_ associer les services de I'Etat a leur définition et a leur élaboration,

- mettre en place une gestion des autorisations de parcs €oliens qui soit cohérente avec les
priorités et les capacités des ZDE.

Les pouvoirs publics doivent par ailleurs trouver le financement de ces dossiers parfois
couteux.

Les permis de construire subissent pour leur instruction des problémes d'appréciation des
textes avec des conséquences lourdes dans les contentieux.

L'échelle territoriale inhabituelle des projets, la lourdeur de la procédure propre aux éoliennes
justifieraient des aménagements de la procédure du permis de construire et un soin particulier
apporté a l'articulation des différents éléments (permis de construire, autorisations d'ICPE,
études d'impact, avis de I'Autorité Environnementale, enquétes publiques).

Les études d'impact sont de qualité hétérogéne ; certains impacts mal connus mériteraient
des investigations complémentaires. Or cette qualité a une incidence directe sur l'instruction et
la fiabilité juridique des autorisations.

La question du paysage restera prépondérante dans les opinions et dans les contentieux et
nécessite donc plus de professionnalisme dans la conception et l'instruction des projets ; les
paysagistes conseils de I'Etat doivent étre mieux mobilisés.

Les régles d'urbanisme ne prévoient pas de qualification particuliére pour les parcs éoliens.

Des pratiques locales variées et une jurisprudence encore hésitante fragilisent les décisions.
L'attribution aux parcs éoliens d'un statut « d'équipement public » ou assimilé les considérant
comme des installations techniques (a l'instar d'un chateau d'eau ou d'une station d'épuration)
améliorerait la situation.

Les délais pour obtenir les autorisations sont inhabituels mais conformes aux possibilités
données par les textes en vigueur. Pour certains, ils sont doublés par la phase contentieuse.

Dans l'objectif de les réduire, il convient de valoriser la période antérieure au dépdt des
dossiers en mobilisant les services de I'Etat afin notamment d'éviter les délais de complétude.
Lors de linstruction, devant la multiplication des procédures et leur complexité, une
mobilisation des compétences toute particuliére doit étre engagée dans les territoires a enjeux.
Cela est d'autant plus nécessaire que le nouveau statut d'installations classées des éoliennes
engage de nouvelles compétences et de nouvelles charges de travail.

Les raccordements électriques donnent lieu a peu d'informations sur les difficultés et délais
spécifiques a cette démarche. Pourtant la gestion de ces dossiers doit bénéficier de la méme
transparence que pour toutes les autorisations administratives.

Les contraintes radioélectriques et aéronautiques ont fait I'objet d'évolutions significatives
de la part des gestionnaires (Aviation Civile - DGAC et Météo-France) du fait de I'amélioration
des connaissances sur les perturbations liées aux mats éoliens. Cette évolution a donné lieu a
des incompréhensions légitimes de la part des développeurs de I'éolien. Les contentieux,
essentiellement avec Météo-France et le ministére de la Défense, sont cependant limités a
quelques dossiers dans un nombre restreint de départements. Malgré une meilleure diffusion
des régles applicables, il reste néanmoins des divergences d'appréciation sur la réalité des
perturbations et le niveau de géne acceptable.
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Sans prendre position sur l'aspect technique des contraintes, il faut rechercher :

- une meilleure collaboration entre les opérateurs radars et les développeurs, dans la
recherche des méthodes de calcul les plus justes et de solutions de réduction des
perturbations,

- un ajustement des regles, qui tienne compte des pratiques réelles de linstruction, a
l'occasion de la rédaction des prescriptions relatives aux éoliennes dans les arrétés ICPE,

- une information préalable des développeurs et des collectivités locales, avant tout
commencement de projets, des régles ou recommandations applicables, au besoin par
inscription de servitudes dans les documents d'urbanisme,

- la mise au point d'une méthode partagée et transparente de gestion des projets dans les
zones d'influence des radars pour résoudre les cas de projets successifs et simultanés dans la
méme zone d'action d'un radar.

Pour autant, ces recommandations ne seront efficaces que si des éléments de contexte
évoluent favorablement. Ainsi d'autres mesures d'accompagnement sont proposées :

Améliorer le contexte
De nombreuses initiatives nationales et locales existent. La mission propose :

« de réaffirmer la politique de développement de I'éolien et de renforcer son pilotage
ministériel,

- de mettre en place un pilotage et une organisation appropriés des services locaux de
I'Etat, afin d'améliorer la qualité des projets et de fiabiliser et de sécuriser les décisions.

« de renforcer l'information et la communication, pour faire face aux principaux motifs
d'hostilité a I'égard des projets,

« d'associer et d'accompagner les collectivités locales : les régions, départements, EPCI,
communes sont des acteurs déterminants pour le développement de I'éolien. Elles sont
parfois a l'origine des projets ou les prennent a leur compte. Elles doivent étre
encouragées par |'Etat a étre les véritables acteurs territoriaux des projets,

En conclusion

Les projets éoliens rencontrent actuellement de grandes difficultés pour étre acceptés, la
situation ne pouvant que se dégrader.

Si l'on veut que les projets de bonne qualité soient autorisés et mis en service a un rythme
soutenu, il faut mettre en place une organisation spécifique, des outils réglementaires et les
compétences nécessaires dans les services de I'Etat, et amplifier les collaborations avec les
collectivités territoriales.

Si I'on veut que le nombre de projets soit a la hauteur des objectifs nationaux, il faut
convaincre de leur intérét la population et les élus des collectivités locales, en multipliant
notamment les projets ou ceux-ci participent directement a linitiative et aux bénéfices des
parcs éoliens.
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2. RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT

2.1. LES MESURES ADMINISTRATIVES

A - UN PILOTAGE NATIONAL ET UN ACCOMPAGNEMENT DES
SERVICES LOCAUX

1/ Créer au niveau du ministére un « POLE EOLIEN » national de I'Etat, qui associe
régulierement les représentants des administrations et des organismes concernés, a un titre
ou a un autre, par les projets de parcs éoliens.

2/ Redéfinir les objectifs et les méthodes d'élaboration des schémas régionaux éoliens :

- réunir un groupe de travail national pour faire le point sur les méthodes d'élaboration et les
premiers résultats des schémas engagés et sur les finalités et les limites des schémas
régionaux eoliens.

3/ Faire des ZDE des outils de programmation de I'éolien au service des collectivités :

- encourager les démarches des collectivités locales en matiére de planification et de
programmation de I'éolien par les ZDE, a une échelle adaptée et adapter en conséquence la
circulaire de base du 19 juin 2006, en précisant l'articulation des consultations des CODERST
et des CDNPS.

4/ Développer des mesures adaptées aux projets éoliens :

- donner une qualification aux centrales éoliennes au titre du Code de I'Urbanisme qui
permette un usage plus facile des outils tels que PIG, déclaration de projet,... ainsi que les
modifications appropriées des documents d'urbanisme,

— faire le point des dispositions a prendre en matiére de distance vis a vis des voiries, des
zones a vocation d'habitation ou d'activités, d'application des régles de prospect et de création
de servitudes de distance liées aux éoliennes existantes ou autorisées (zones
d'inconstructibilité, etc) dans les documents d'urbanisme.

5/ Développer les aides a I'élaboration et a l'instruction des projets éoliens par les
services locaux :

- rappeler que linstruction des dossiers déposés ne doit pas étre retardée en attente
d'instructions concernant les nouvelles procédures ou en attente de l'approbation des schémas
éoliens,

- produire un document sur les modes d'utilisation des procédures d'autorisation de
défrichement, de permis de construire et d'ICPE, applicables aux nouveaux dossiers,

- prendre toutes mesures susceptibles d'améliorer la qualité, la pertinence des études d'impact
et les avis des Autorités Environnementales : mise a jour et diffusion du guide, amélioration
des connaissances générales des impacts (notamment les aspects socio-économiques),
valorisation des études exemplaires, formation, etc...

— développer l'appui juridique aux instructeurs, notamment en constituant une base de
données spécifique (analyse des contentieux, avis de référence) notamment pour
I'appréciation des articles R-111-2 et R-111-21,

- permettre les modifications des projets en cours d'instruction sans recommencer l'ensemble
des procédures.

6/ Adapter les moyens et les compétences des services :

— évaluer les besoins en nombre et en formation des personnels dédiés a l'instruction des
projets (notamment les paysagistes conseils) et la contribution des différents programmes
LOLF concernés.
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7/ Contribuer a élaborer des régles partagées de cohabitation entre les radars et les
éoliennes :

- modifier le champ actuel des servitudes radioélectriques dans les documents d'urbanisme en
les adaptant aux besoins des installations,

- demander a Météo-France et la DGAC de poursuivre le travail de hiérarchisation des
contraintes les plus importantes,

- améliorer les connaissances sur les impacts des éoliennes et sur les solutions pour les
atténuer ; associer les développeurs éoliens au groupe de travail ex RADEOL et aux
recherches et simulations engagées par I'ADEME, afin de bénéficier de leurs installations
existantes et de leur adhésion aux résultats.

8/ Améliorer les modalités de raccordement aux réseaux électriques

- explorer un mécanisme de mutualisation permettant de faire participer financierement les
développeurs successifs au renforcement éventuel des réseaux.

B - UNE ORGANISATION TERRITORIALE ADAPTEE

1/ Créer un « Pole éolien » régional :

- mettre en place un portail dédié a I'éolien au niveau régional intégrant notamment un SIG et
faire un bilan régulier des projets,

- identifier dans les services un « guichet unique » dés le dép6t du dossier d'intention,

— élaborer un « porter & connaissance » des services de I'Etat (contexte réglementaire,
servitudes, autres projets existants et autorisés, etc.).

2/ Accentuer les partenariats avec les Régions et Départements :

— créer les conditions favorables, notamment a lI'occasion des Schémas éoliens et des Plans
Climat, pour que les Régions et Départements soient partenaires de I'Etat,

— les associer a la communication de I'Etat, s'associer a leur communication, notamment avec
I'aide de 'ADEME (plaquettes, colloques, etc),

- les inciter a développer des aides a lingénierie et a la maitrise fonciére (ADEME,
établissements publics fonciers, etc...).

C- UNE AMELIORATION DES PRATIQUES DES SERVICES LOCAUX
DE L'ETAT
1/ Les schémas régionaux éoliens

- veiller a intégrer dans le pilotage régional des schémas des représentants des collectivités,
des associations et des développeurs de projets

— définir comment se fera la gestion et la coordination des ZDE et projets a partir des schémas.
2/ Les Zones de Développement de I'Eolien (ZDE)

- s'assurer du réalisme des puissances maximum des ZDE qui doivent étre prises en compte
dans les capacités des réseaux électriques et dans l'atteinte des objectifs régionaux.,

- afin d'améliorer I'élaboration et l'instruction future des dossiers de permis de construire,
préciser les contraintes et prescriptions applicables dans les arrétés de création des ZDE.

3/ Les autorisations
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- faire état dans les avis, notamment de l'autorité environnementale, des impacts sociaux et
économiques en matiére de développement durable,

- associer systématiquement les paysagistes conseils et les services territoriaux de
l'architecture et du paysage (STAP) a I'examen des avant-projets et projets et aux débats
publics,

- pour les projets de parcs éoliens situés sur plusieurs unités fonciéres ou plusieurs
communes, conduire l'instruction comme s'il s'agissait d'un seul dossier, avec un chef de file
« Etat » lorsque les projets sont a cheval sur 2 départements et/ou régions,

- prendre en compte I'ensemble des parcs éoliens existants et autorisés (notion de saturation
des paysages, d'encerclement).

4/ Les délais d'instruction et de contentieux

- favoriser la présentation des projets par leurs porteurs le plus en amont possible dans le
cadre des pbles éoliens (ou équivalents) pour améliorer leur qualité et faciliter leur instruction
ultérieure,

- élaborer avec les collectivités locales et les porteurs de projet un objectif de calendrier de
l'instruction au moment du dépbt des dossiers,

- réduire les délais de notification de la complétude des dossiers ZDE et permis de construire
en définissant une liste limitative des piéces exigibles.

5/ Les contraintes radioélectriques et aéronautiques

- donner systématiquement aux collectivités locales et aux porteurs de projet toutes les
informations sur les contraintes radars susceptibles d'étre appliquées au moment de l'intention
de projet d'un parc éolien ; de méme pour les ZDE,

— assurer une information continue des services des opérateurs radars sur I'avancement des
dossiers,

6/ Les raccordements aux réseaux électriques

- mettre en place (avec ERDF) un systéme d'observation et de gestion des possibilités de
raccordements électriques et des projets acceptés qui permette aux promoteurs éoliens et aux
services instructeurs d'apprécier les perspectives ou les difficultés de raccordement, inscrites
dans le temps,

- accélérer I'élaboration par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité du
schéma régional de raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables, réservant
des capacités d'accueil pour le long terme.

2.2, LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT AUX NIVEAUX NATIONAL ET
LOCAUX

1/ Rappeler et préciser les objectifs de production nationaux et leur répartition
régionale, a la lumiére des informations données par les services régionaux de I'Etat,

2/ Lancer une campagne de communication nationale sur la réalité des impacts positifs
de I'éolien et sur les précautions qui sont prises pour en maitriser les impacts négatifs :

- développer la communication sur les avantages publics des projets, notamment de
proximité : retombées économiques, emplois, objectifs énergétiques, etc...

- améliorer et diffuser les connaissances scientifiques et socio-culturelles sur la réalité des
génes et des risques occasionnés par les éoliennes, en s'appuyant sur des études réellement
indépendantes,

3/ Lancer un « palmarés » des parcs éoliens exemplaires au plan du développement
durable avec une place particuliére pour les collectivités locales promoteurs de parc
éoliens.
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4/ Engager avec la profession éolienne des démarches contractuelles permettant de
garantir la qualité des projets (chartes nationale et régionales, etc...).

5/ Encourager les collectivités locales dans leurs démarches de maitrise des projets :

- développer, avec leurs représentants, la connaissance et I'adaptation des outils utiles a ces
projets : SCOT, PLU, ZDE, maitrise fonciére, concertation, appels d'offres, concessions,
création de sociétés locales, etc... ; mettre en place une aide a l'ingénierie,

— examiner comment favoriser les parcs éoliens sous maitrise d'ouvrage publique.

6/ Encourager les procédures d'intéressement des habitants et riverains aux projets
éoliens (programme Ecocitoyen de 'ADEME).

- examiner comment compenser la géne éventuelle des éoliennes par des dispositifs en faveur
des collectivités et des habitants concernés (exonération de CSPE, réglementation et
péréquation des redevances d'occupation fonciére, etc),

- faire le recensement des expériences de participation économique des populations et
riverains aux projets,

- engager une étude sur l'impact des redevances d'occupation fonciere des éoliennes:
bénéficiaires, marché foncier, activités agricoles, répartition, etc.
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3. LES OBJECTIFS DE LA MISSION

Par courrier du 23 aout 2010, le ministre d'Etat a demandé au Vice-président du CGEDD de
diligenter une mission d'inspection sur l'instruction administrative des projets de parcs éoliens
terrestres. Cette mission était complémentaire a une circulaire adressée le 7 juin 2010 par le
ministre d'Etat aux Préfets de régions leur demandant de veiller a ce que les projets de zones
de développement de I'éolien et les projets de parcs éoliens se poursuivent avec la plus
grande diligence. Il leur était également demandé une note de synthése sur le développement
de I'énergie éolienne dans leurs régions.

Ces deux commandes faisaient suite au constat d'un ralentissement probable des projets
autorisés et raccordés dont le rythme annuel devrait étre d'environ 1500 MW pour respecter
l'objectif de 19000 MW raccordés en 2020, sans compter les objectifs ultérieurs a cette
échéance.

L'article 90 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 dont certaines dispositions sont destinées a
mieux encadrer cette politique et stabiliser le cadre juridique, suite notamment au rapport
d'information sur I'énergie éolienne de ['Assemblée Nationale de mars 2010, doit
s'accompagner d'une grande attention quant a son application sur le terrain au risque d'étre
considéré comme restrictif pour le développement de I'éolien.

Ainsi la mission s'est attachée & vérifier que l'instruction par les services de I'Etat ne soient pas
freinée ou entravée par les procédures administratives, en particulier si elles ne sont pas
suffisamment justifi€es au regard de I'enjeu porté par la production d'énergie éolienne.

En effet il apparait que de nombreux projets n'aboutissent pas du fait de recours dont les
autorisations font l'objet ou du fait des refus ou des positions d'attente des préfets, pour
certains motivés par les contraintes des opérateurs radars (Météo-France, Aviation Civile,
Défense).

La premiére action a engager a été d'avoir une meilleure connaissance de la situation réelle
des projets de parcs éoliens et de ZDE dans chaque département. La mission a fait largement
appel aux Missions d'Inspection Générale Territoriales du CGEDD.

L'analyse des projets ainsi que les contacts pris ont rapidement convaincu la mission que les
procédures et regles administratives pouvaient certes avoir un impact sur leur avancement,
mais que les facteurs les plus déterminants étaient les forces locales en présence, qu'elles
soient physiques (paysage, etc) ou humaines (€lus, opinion publique, riverains, etc) dont
doivent tenir compte les services de I'Etat ayant eux-mémes entre eux & assurer une
cohérence des points de vue.

C'est la raison pour laquelle la mission a élargi ses constats en ne se limitant pas a 'analyse
des conditions pratiques d'instruction des projets éoliens.

Bien que confrontée lors de ses investigations aux débats que soulévent les énergies
renouvelables et I'énergie éolienne en particulier, en matiére de pertinence, d'efficacité et de
colts, la mission s'est gardée d'avoir une opinion sur la place assignée a I'éolien dans la
production énergétique.

Elle s'est limitée a prendre en compte les orientations et les objectifs de développement de
I'éolien tels qu'ils ont été définis par la loi et par la programmation pluriannuelle des
investissements (PPI).

La mission rappelle cependant qu'une juste répartition des productions entre les différentes
sources d'énergie renouvelables devrait étre faite en fonction des réalités locales,
éventuellement des besoins locaux. Il est notamment nécessaire que les projets éoliens et
photovoltaiques soient planifiés conjointement, notamment dans le cadre des Schémas
Régionaux du Climat, de I'Air et de I'Energie.
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4. LE DEROULEMENT DE LA MISSION

Par lettre du 14 septembre 2010, la mission a été confiée a Messieurs Laurent FAYEIN,
coordonnateur de la MIGT Méditerranée, Michel DUMONT de la MIGT Nord, et Patrick
ALBRECHT, de la MIGT Méditerranée.

Nota : I'étude porte sur les parcs éoliens terrestres dont l'instruction est du ressort des préfets
de départements (vente de I'électricité produite et hauteur des méats supérieure ou égale a 12
m).

La mission a:

- rencontré les responsables des administrations centrales du ministére (DGEC, DGALN,
DGPR, CGDD) et les opérateurs radars (Météo France, Direction de I'Aviation Civile mais non
les services du ministére de la Défense chargés des servitudes radars) et communiqué avec la
chargée de mission éolien de 'ADEME.

- rencontré le syndicat des énergies renouvelable (SER).

Les informations recueillies sont rapportées dans le chapitre «3.1. Les contextes de I'éolien»
du présent rapport.

- lancé une enquéte auprés des DDT et DREAL, via les missions d'inspection générale
territoriales du CGEDD, afin de faire l'inventaire des dossiers de permis de construire et de
ZDE ayant fait I'objet de refus de I'administration et de recours contentieux, de recueillir leurs
points de vue et commentaires sur les difficultés d'instruction qu'ils rencontrent, et sur l'impact
des nouvelles mesures de la loi Grenelle 2. Il leur a également été demandé ce qu'ils
attendaient des administrations centrales.

Cette enquéte s'est déroulée de novembre 2010 a février 2011. Ses résultats sont rapportés
dans le chapitre « 3.2. Enquéte auprés des DDT : pratiques et difficultés ».

L'inventaire se présente sous la forme des tableaux suivants :

- Tableau 1 : PC ayant fait I'objet d'un refus du préfet et de recours contentieux,

- Tableau 2 : PC ayant fait I'objet d'une autorisation du préfet et de recours contentieux,
- Tableau 3 : ZDE ayant fait I'objet d'un refus du préfet et de recours contentieux,

- Tableau 4 : ZDE ayant fait I'objet d'une autorisation du préfet et de recours contentieux,
Ces tableaux sont disponibles sur demande auprés des MIGT.

Des extraits de ces tableaux sont regroupés dans l'annexe 3.5

- Tableau 5 : informations sur les permis de construire de parcs éoliens,

- Tableau 6 : informations sur les zones de développement de I'éolien,

— Tableau 7 : permis de construire : inventaire des recours en TA et en CAA
- Tableau 8 : ZDE : inventaire des recours en TA et en CAA

Ces tableaux sont joints en annexe 3 du présent rapport.
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5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA MISSION

5.1. LES CONTEXTES DE L'EOLIEN

5.1.0. Les objectifs de Grenelle et de la PPI

Les lois Grenelle 1 et 2, et la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de
production d'électricité de décembre 2009 ont fait de I'énergie éolienne terrestre un atout
majeur dans le développement des énergies renouvelables.

Elles fixent a 19000 MW, la puissance a atteindre a I'horizon 2020, alors qu'elle était de 5500
MW fin 2010.

Pour atteindre cet objectif, sans oublier qu'il existe des objectifs supplémentaires a I'horizon de
2050, on peut considérer qu'il faut mettre en service 500 a 700 éoliennes par an.

Araison de 7 éoliennes en moyenne par parc, une soixantaine de projets devrait étre autorisée
annuellement et bénéficier d'un accord de raccordement électrique.

L'enquéte du 7 juin 2010 faite par le ministére auprés des préfets de régions a confirmé que
les projets de parcs éoliens rencontrent aujourd’hui des difficultés grandissantes pour obtenir
les autorisations nécessaires et que le risque sérieux existe d'un ralentissement des
réalisations de parcs éoliens.

5.1.1. Les caractéristiques des parcs éoliens terrestres

Qu'est-ce qu'un projet éolien terrestre ?

Le parc éolien est une installation (sans stockage) de production d'électricité par I'exploitation
de la force du vent. Il comporte :

+ des méts d'environ 150 m de hauteur avec les pales (100 m de diamétre), installés sur
des plate-formes d'environ 300 m2, espacées d'environ 700 m.

+ des voies d'accés et de desserte entre les éoliennes,

+ un poste de livraison,

« unréseau de cables enterrés.

Quel est le parcours d'un projet ?

Depuis les projets d'intention jusqu'a leur exploitation, les parcs éoliens ont un parcours
complexe et particulierement long".

Certains projets n'aboutissent pas, soit par abandon face aux difficultés qu'ils rencontrent, soit
parce qu'ils ne sont pas autorisés, parfois aprés une phase contentieuse elle-méme
particulierement longue.

Rappel succinct des phases successives, pour les éoliennes de plus de 50 m de hauteur :

Aprés sa phase de montage technique, financier et foncier, I'avant-projet doit répondre aux
recommandations ou prescriptions qui lui sont données par les différents services de I'Etat et
les collectivités d'implantation, doit faire I'objet d'une concertation avec la population et ainsi
permettre a son promoteur de s'assurer que le projet aura des chances raisonnables d'étre
autorisé.

Il peut nécessiter une modification ou une révision des documents d'urbanisme, a linitiative
des communes concernées.

Antérieurement ou parallelement, si l'on veut faire bénéficier le projet du tarif d'achat

' Le Guide de I'étude d'impact sur I'environnement des parcs éoliens -Actualisation 2010 — publié par le ministére de I'écologie,
décrit de maniére synoptique en page 17 les étapes d'un projet éolien terrestre.
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réglementé et d'une assurance de raccordement au réseau électrique (ce qui est
majoritairement le cas), celui-ci doit étre situé dans une zone de développement de I'éolien
(ZDE ) existante ou sur un territoire sur lequel la collectivité s'engage a demander la création
d'une ZDE. Logiquement, le dossier de permis de construire (PC) devrait succéder a la
création par le préfet de la ZDE (aprés purge des recours). En pratique, les deux instructions
se font simultanément.

Al'avenir, les ZDE devront également étre cohérentes avec les schéma régionaux éoliens.

Le projet, défini dans le dossier de permis de construire, fait I'objet d'un examen de recevabilité
et de demandes éventuelles de piéces complémentaires.

Apres notification de sa recevabilite, il est instruit par un nombre important de services de
I'Etat, qui ont pour la plupart deux mois pour donner leur avis.

Il fait I'objet d'un avis du Maire de la commune concernée et peut faire I'objet d'un avis de la
Commission Départementales de la Nature, du Paysage et des Sites (CDNPS).

Le préfet, disposant des avis des services, des collectivités et de I'Autorité Environnementale,
peut demander des compléments avant mise a I'enquéte publique. A ce stade de la procédure,
le projet peut faire I'objet de modifications importantes et nécessiter un nouvel avis des
services.

Le préfet décide de la mise a I'enquéte publique du projet d'une durée d'un mois et prend sa
décision deux mois au maximum apres réception des conclusions du commissaire enquéteur.
Pendant ce délai, il consulte la CDNPS.

Il est a noter que le préfet n'est soumis a aucun délai pour lancer I'enquéte publique. Par
contre, en absence de décision du préfet dans les deux mois aprés le rapport du commissaire
enquéteur, le projet fait I'objet d'une décision implicite de rejet.

Aprés la décision du préfet, une phase contentieuse éventuelle ajoute des délais
supplémentaires.

Une fois le projet autorisé, il peut faire I'objet de modifications (dues notamment a I'évolution
des techniques, ou aux conditions de leur autorisation) et a des prorogations ou de transferts
des autorisations.

Une piece essentielle a ces procédures est I'étude d'impact qui doit faire I'objet d'une attention
et d'un investissement soutenu de la part du maitre d'ouvrage du projet.

Il doit faire également I'objet d'une autorisation d'exploitation délivrée par le ministre chargé de
I'énergie, d'un certificat d'obligation d'achat de I'électricité, délivré par la DREAL, et d'une
convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau électrique.

5.1.2. L'attitude des services centraux de I'Etat

La rencontre des services centraux concernés par les projets éoliens a permis a la mission de
connaitre leur implication dans la question de I'éolien, leurs attentes et leurs suggestions.

La Direction Générale de I’Energie et du Climat (DGEC) - Direction de I'énergie :

« est préoccupée par le blocage de dossiers dans certains départements par manque
d'implication des services de I'Etat. Elle s'interroge notamment sur leurs attitudes
d'attente des nouveaux réglements, en matiere d'atteinte aux paysages, de radars, et
sur la longueur des procédures,

compte sur les DREAL pour faire valoir, vis a vis des départements ou les projets ne
sortent pas, ceux qui enregistrent de bons résultats,

souhaite que I'on vérifie, a I'occasion de I'élaboration des schémas régionaux éoliens,
si par exces de précaution on n'a pas tendance a stériliser des projets qui sont dans
des zones « grises »,
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estime que le raccordement ne pose pas de probléme actuellement,

reconnait que le sujet « radar » est compliqué. Il sera intéressant de savoir si la
difficulté est générale sur tout le territoire national ou si dans certains départements le
blocage n'est pas exagéré. A I'observation, le manque de dialogue est patent sur ce
sujet : le groupe RADEOL, qui se réunissait naguére, n'a débouché sur rien. Pour
Météo France, on devrait disposer fin 2011 d'une base technique trés solide quand on
aura les résultats du programme de recherche de 'ONERA,

a propos de I' impact social des éoliennes, note qu'une enquéte d'opinion de 'TADEME
révéle une baisse de popularité des éoliennes auprés de la population,

a propos de l'impact économique, juge qu'il ne faut pas mésestimer I'impact industriel
et les retombées en termes d'emplois pour la population. Mieux faire connaitre celles-
ci serait susceptible d'améliorer 'acceptation des éoliennes. La DGEC est en train de
travailler sur cette filiére,

observe et regrette que les études d'impact révélent bien les incidences négatives,
mais négligent les retombées positives comme les conséquences positives en termes
d'activités et d'emploi.

La Direction Générale de I'Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) :

constate que la politique éolienne est essentiellement conduite par la DGEC

ne dispose pas de remontées statistiques sur les éoliennes. La doctrine de la DGALN
s'est construite essentiellement a partir de la jurisprudence. Elle est associée pour
cela avec la DAJ,

reconnait que la question des paysages est en effet celle qui suscite le plus
d'interrogations, d'autant plus qu'il s'agit de grands projets, qui échappent aux
analyses que I'on rencontre habituellement dans l'instruction communale des permis
de construire. En la matiére, il faut agir avec discernement, ne pas tout accepter mais
ne pas tout interdire non plus : on ne pourra pas tout régler en la matiére par la
législation. Les dossiers emblématiques qui sont connus et examinés au niveau de la
DGALN témoignent de ces difficultés, Il faudrait pouvoir disposer de moyens
permettant de faire une étude plus systématique de la question du paysage et de
s'entourer de gens compétents en la matiére pour se fixer une doctrine, sans attendre
la seule jurisprudence.

reconnait que l'application de la loi littoral est aussi source de difficultés et nécessite
des interprétations. Peut-on considérer qu'une éolienne participe a de l'urbanisation ?
Les grandes éoliennes n'existaient pas au moment du vote de la loi.

estime que la vraie question est celle de l'acceptation des éoliennes par la population,
notamment lorsque tous les permis de construire auront été suivis de réalisation. |l
existe de bons exemples, comme parait-il en Franche-Comté. En fait, on peut se
demander si le processus d'approche des projets par la population n'est pas plus
important que le projet lui-méme.

La Direction Générale de Prévention des Risques (DGPR) :

précise que l'avantage du classement des éoliennes en installations classées pour la
protection de I'environnement (ICPE) est de permettre de fixer plus précisément des
prescriptions environnementales, de minimiser ainsi les risques de contentieux que
I'on rencontre lors des autorisations actuelles et de permettre d'aller jusqu'a la phase
du démantélement avec un controle effectif,

regrette qu'il n'y ait pas de simplification consécutive des autres procédures (schémas
éoliens, ZDE),

pense que le SER, soucieux d'un bon affichage de son souci de la préservation de
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'environnement, n'est pas opposé aux ICPE,

est consciente que des projets d'éoliennes de hauteur inférieure a 50 m pourraient se
développer pour échapper a la reglementation,

fait part de ses inquiétudes en matiére de compétences des services locaux et
d'effectifs : la DGPR souhaite que les DREAL soient chargées a la fois de l'instruction
et l'inspection. Se posera un probléme d'effectifs pour réaliser cette mission. |l faut
avoir a l'esprit qu'il s'agira d'une fonction technique, qui demandera une formation
spécifique que la DGPR est préte a assurer,

précise que les parcs éoliens n'ayant pas été soumis a l'instruction ICPE deviendront
automatiquement installations classées sans nouvelle instruction, et feront I'objet des
contrdles et mises aux normes éventuelles postérieures a leur réalisation.

Calendrier de sortie des textes :

1.

avant la fin de 2010, un décret pour mettre en place un systéme de garantie financiére
pour la remise en état du site aprés démantélement.

un décret de nomenclature, trés court, qui définira le régime d'ICPE pour ce type
d'installation et les seuils. Ce décret devra étre pris avant le 13 juillet 2011. Ce délai
assez long sera mis a profit pour écrire la réglementation technique avec tous les
détails possibles. Seront ciblés le bruit, la biodiversité et les paysages, I'éloignement,
les radars, la navigation aérienne, les risques, le démantélement (les sujets les plus
difficiles a fixer précisément seront la biodiversité et les paysages). Pour les radars, on
souhaite en particulier que les militaires et Météo France fournissent précisément
toutes leurs contraintes. Toutes ces prescriptions techniques feront I'objet d'arrétés.

Le Commissariat Général au Développement durable (CGDD) :

publie tous les trimestres un suivi des projets €oliens et photovoltaiques, a partir des
données communiquées par ERDF et RTE donc uniquement a I'étape du
raccordement,

partage les inquiétudes de ne pas atteindre les objectifs nationaux,

considére que, face a la mauvaise qualité constatée des études d'impact, le « Guide
des études d'impact », publié par le MEEDDM (édition de 2010), devrait fournir les
éléments pour sécuriser les projets,

estime que la motivation des riverains est un facteur clé de succés pour l'installation
d'éoliennes, qu'il faudrait pouvoir indemniser les riverains, au méme titre que les
propriétaires des terrains. En Allemagne, il existe des syndicats qui leur restituent une
partie des bénéfices, signale le rapport sur I' « acceptabilité sociale des éoliennes »
de juin 2009.

L'Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie (ADEME) :

accompagne techniquement et financiérement les dispositions nationales en faveur de
I'éolien. A cet effet, elle a notamment mis en place un portail éolien, participé aux
études de potentiels éoliens et aux schémas régionaux et a l'approfondissement des
connaissances sur les impacts des éoliennes, comme l'impact sur les radars.

apporte aux collectivités locales ses conseils, son assistance technique et financiére.

5.1.3. L'attitude des services locaux de I’Etat

Les services de I'Etat consultés dans le cadre des instructions des ZDE et des PC ont des
cultures, des formations, des positionnements trés divers, qui influencent directement leurs
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avis. A cela s'ajoute les sensibilités géographiques variables suivant les régions.

Les péles éoliens, encouragés par les instructions ministérielles, ont l'intérét d'ajuster les avis
des services.

Deux facteurs principaux semblent forger les décisions finales :
« l'appréciation des préfets sur les aspects positifs et négatifs des parcs éoliens,

« l'appréciation des services sur la solidité de leurs avis et des risques contentieux, que
ce soit pour les autorisations ou les refus.

Aprés une période plutét favorable aux projets, les services de I'Etat, en appliquant les
nouvelles mesures (ZDE, avis de I'Autorité Environnementale), et en analysant les contentieux,
sont plus sensibles aux risques de saturation et de non acceptabilité des projets.

Pour des précisions complémentaires, voir le chapitre 5.2.

Pour les Météo France et I'Aviation civile, voir le chapitre 5.1.9.

5.1.4. L'attitude des élus

La mission n'a pas rencontré d'élus ou d'associations d'élus. Cependant le rapport de la
mission d'information de ['Assemblée nationale sur ['énergie éolienne et les débats
parlementaires lors du vote de la loi Grenelle 2 montrent que les élus nationaux n'ont pas
marqué les parcs éoliens du caractére d'utilité publique et que les risques qu'ils représentent,
notamment en matiére de paysage et d'environnement, sont a mieux surveiller et a encadrer.

Les positions des élus locaux sont plus partagées :

- certains en font un vrai projet de développement durable, en maitrisent I'évolution, sont les
porteurs des projets. C'est en particulier le cas des collectivités regroupées au sein du réseau
CLEO.

- certains sont sensibles aux impacts paysagers et environnementaux, du fait du site méme,
de leurs opinions personnelles, de I'opinion des habitants et des associations,

- certains estiment que la réalisation et I'exploitation des parcs éoliens présente des avantages
sérieux pour les finances des communes et I'économie locale.

Les services nous signalent également la crainte de certains élus de s'engager dans une
procédure longue, couteuse et aléatoire. C'est notamment le cas pour modifier les documents
d'urbanisme et surtout pour engager des ZDE.

5.1.5. Les opinions de la population

A la lumiére de I'enquéte ADEME — BVA de 2010, on constate :

« que I'éolien est reconnu comme une priorité parmi les énergies renouvelables, bien
que derriere le photovoltaique,

+ que les Francais ont une connaissance réduite, voire erronée, des avantages de
I'énergie éolienne, notamment par rapport a I'énergie solaire, en matiére de colts de
production (tarifs de rachat), de degré de pollution (bilan carbone) et de performances
(puissance par installation).

« que l'impact visuel des parcs éoliens est mal accepté, en particulier par les riverains
lorsqu'ils sont visibles de leurs lieux de résidence.
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Enquéte ADEME — BVA : résultats 2010

Les Francgais sont toujours tres favorables (97%) au développement des énergies
renouvelables.

Sur la question des priorités, ils souhaitent le développement du solaire (37% cité en
premier, 61% cité en premier et deuxiéme), puis de I'éolien (29% cité en premier, 53% cité en
premier et deuxieme).

Apres une baisse en 2009, I'éolien revient a son niveau de 2008

Sur la question des qualités comparées des ENR, les francais ne disposent apparemment
pas d'informations claires. En 2009 :

- 34% estimaient que I'énergie solaire est la moins chére a produire, contre 15% pour
I'énergie éolienne,

- 51% estimaient que I'énergie solaire est la moins polluante, contre 30% pour l'énergie
éolienne,

- 18% estimaient que I'énergie solaire est la plus performante des énergies, contre 8% pour
I'énergie éolienne.

Sur la question de I'acceptabilité de 1'éolien, s'il bénéficie encore d'un avis favorable pour
des installations en France ou dans la région des sondes, I'éolien est en baisse constante
depuis deux ans : de 83% en 2008 a 74% en 2010 pour la France, de 79% en 2008 a 69%
en 2010 pour les régions.

Pour les installations a proximité (moins d'un km), 54% seulement des sondés y sont
favorables, contre 62% en 2008.

Les principales raisons de rejet sont I'esthétique et les atteintes au paysage pour 66%, en
hausse de 5% par rapport a 2009 et de 10% par rapport a 2008, et le bruit pour 59%,
identique a 2009 et en baisse de 8% par rapport a 2008.

Par ailleurs, I'étude du CGDD sur l'acceptabilité sociale des éoliennes, suite a une enquéte
effectuée en 2005 auprés des riverains de 4 sites en service (donc partielle), note que la
maniére dont la population locale a été impliquée est un élément déterminant de leur
acceptabilité. Ainsi les riverains d'installations existantes ne sont en majorité pas favorables au
démantéelement de leurs éoliennes et pour certains ne sont pas opposés a leur extension.

Les populations particuliéres que sont les propriétaires et exploitants des terrains sur lesquels
sont implantées les éoliennes sont intéressées par les compléments de revenus qu'elles leur
procurent. Un protocole national éolien entre la « profession agricole » et les professionnels de
I'éolien a été conclu en 2006.

5.1.6. L'attitude des associations

La mission n'a pas rencontré les associations impliquées dans I'éolien. A travers les
informations, notamment des services du ministére et de leurs sites internet, elle a toutefois pu
mesurer leur forte implication a I'encontre des projets.

Les associations nationales sont trés actives. Elles sont présentes sur de nombreux dossiers,
sont organisées pour développer les arguments pendant ['élaboration des projets, la
concertation, lI'enquéte publique et utilisent tous les moyens de recours disponibles. Ces
associations disposent de sites internet et développent pour certaines l'idée que I'énergie
éolienne n'est pas une énergie renouvelable pertinente et font état de leurs combats et de
leurs réussites contre les projets éoliens.

Les associations locales, souvent créées autour de projets particuliers, sont des associations
de défense de sites locaux ou de l'environnement déja existantes et des associations
composées principalement de riverains.
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5.1.7. L'opinion des développeurs

Le SER (Syndicat des Energies Renouvelables) regroupe 95% des professionnels de I'éolien.

Fin 2010, les installations éoliennes représentent 5600 MW raccordés auxquels il faut ajouter
environ 4000 MW pour les permis de construire en cours. Cependant, le rythme de 1000 MW
raccordés chaque année est insuffisant pour atteindre I'objectif de 19000 MW en 2020 pour les
éoliennes terrestres. Il faudrait raccorder au moins 1500 MW annuellement pour atteindre cet
objectif.

Le SER déplore I'absence d'un véritable outil statistique global et complet de suivi de la filiére
éolienne en France, excepté le tableau de bord du CGDD en MW raccordés. Il lui faut aller
chercher les informations dans les préfectures et chez les gestionnaires de réseau.

Les points de vue du SER

De maniére générale, le SER dénonce les changements réguliers de réglementation (en
pratique presque tous les deux ans). L'absence de stabilité et de visibilité dans les régles est
pénalisante.

A propos des schémas éoliens :

Dans un certain nombre de régions, le schéma régional éolien est bien avancé (note de
synthése produite par le SER). Deux observations majeures sont faites :

+ les professionnels de I'éolien ne sont pas systématiquement associés aux instances
de concertation mises en place en région,

+ les méthodologies mises en ceuvre ne sont pas uniformes. Dans plusieurs régions les
zones favorables sont extrémement réduites alors que les cartographies révélent une
couverture trés majoritaire de zones d'interdiction. Des exemples sont cités de
préfectures qui appliquent trop systématiquement le principe de précaution. En sens
inverse est cité un préfet de région qui vient de faire usage de son droit d'évocation
des projets éoliens a son niveau afin d'accélérer le processus.

Le SER mentionne aussi un bureau d'études choisi dans plusieurs régions pour réaliser le
schéma régional éolien qui aurait une vision trés restrictive du développement éolien.

A propos des Zones de Développement de I’Eolien :

La loi Grenelle 2 a revu les critéres pour la définition des zones de développement de I'éolien.
Ces modifications de procédure se traduisent aujourd’hui par des retards et des difficultés
dans le processus d’examen des dossiers de demande de ZDE :

« tous les dossiers de ZDE qui ont été déposés mais non encore instruits, doivent étre
complétés en prenant en compte les nouveaux critéres introduits par la loi : sécurité

publique, biodiversité... De nombreuses préfectures demandent des piéces
complémentaires pour des dossiers pourtant jugés complets avant la promulgation de
la loi

« les préfectures attendent actuellement la parution de la nouvelle circulaire sur les ZDE
pour instruire les dossiers.

« certains préfets sont en attente des schémas régionaux éoliens pour instruire les
demandes de ZDE

+ les dossiers de demande de ZDE sont de plus en plus volumineux et les communes
ont du mal a supporter le colt de ces dossiers. On observe une plus grande frilosité
des communes a s’engager dans une démarche de ZDE a cause des colts que
représente ce type de projets

+ la capacité maximum des ZDE est souvent trés surestimée

« enfin, le temps de réception de la notification de complétude du dossier reste trés long
(plus de 6 mois).
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A propos des permis de construire

D’une maniére générale, l'instruction des dossiers de demande de permis de construire reste
longue et sujette a8 de nombreux allers-retours entre les porteurs de projets et les services de
I'Etat.

Plus spécifiquement, pour I'année 2010, il semblerait que certains opérateurs n’aient pas eu
un seul permis de construire positif depuis le début de I'année. Cette information doit étre
confirmée et examinée a I'échelle des différentes régions. Certaines préfectures auraient
accéléré le mouvement comme souhaité par I'ancien ministre d’Etat, Jean-Louis Borloo, dans
une circulaire datée du 7 juin 2010 tandis que d’autres attendent la sortie du décret d’entrée en
nomenclature ICPE pour instruire les demandes de PC mais aussi pour délivrer l'arrété de
mise a I'enquéte publique. Il n’y a pourtant aucune raison de différer la délivrance de l'arrété de
mise a I'enquéte publique. Le risque est en effet de pénaliser et de retarder des projets qui
devront se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation une fois le décret d’entrée en
nomenclature ICPE publié.

Les délais d’instruction des demandes de permis de construire sont trés aléatoires d’'une

administration a une autre et d’'une région a une autre (1 a 3 ans selon les régions). Les
différentes circulaires des ministres en charge de I'énergie n'ont eu aucun effet sur ces délais.

A propos des délais

Les délais d'instruction des dossiers sont trop importants pour les ZDE, comme pour les
permis de construire: de 4 a 7 ans. De nombreux compléments aux dossiers sont demandés.
Mais ces délais peuvent étre trés différents d'une région a l'autre, d'un département a l'autre,
car il n'existe pas une approche méthodologique uniforme. Ainsi, dans le Nord de la France
sont exigées des distances par rapport aux axes routiers.

Les délais ne sont-ils pas dus a une insuffisance de moyens a la disposition des services
instructeurs ? Pour certains, la non décision est plus pénalisante que le refus, car au moins
celui-ci est motivé !

Les changements |égislatifs répétitifs ne sont pas de nature a réduire ces délais. Au contraire,
on observe généralement, aprés chaque changement législatif, un allongement des délais
d’instruction qui entraine des situations contradictoires :

+ Les études d’'impact devant étre a jour au moment de la prise de décision sur le permis
de construire, des mises a jour régulieres doivent étre effectuées.

+ Certaines préfectures imposent le choix des machines lors du dépbt du permis de
construire. Or les modéles de machines changent trés régulierement, si l'instruction ou
les recours durent trop longtemps, il faut donc modifier le modeéle, gabarit ou plan de la
machine et déposer un permis modificatif.

A propos des recours administratifs

De plus en plus de projets sont attaqués au contentieux. Compte tenu de I'engorgement des
Tribunaux administratifs et des Cours d’Appel, on observe un ralentissement trés important
des projets éoliens de I'ordre de 2 a 3 ans.

By

La profession éolienne est confrontée a un réseau d’associations anti-éoliennes trés bien
structuré et organisé pour déposer de maniére quasi systématique des recours sur les projets
éoliens (des modeéles de recours sont mis a disposition de ces associations). Le SER estime
gu’environ 70% des projets accordés font aujourd’hui 'objet d’un recours tandis que le taux de
succés des porteurs de projets éoliens est estimé a 80%. Ces contentieux ralentiraient les
projets éoliens de deux a trois ans ; le SER n'a pas évoqué les recours de ses membres contre
les décisions de refus des autorisations de PC et de ZDE.

Pour le SER, l'autorisation d'ICPE serait une occasion de plus de ralentir les projets en
déposant des recours.

A propos des radars

Le SER indique que rien n'a évolué depuis cing ans. Un groupe de travail dit « Radeol » s'était
réuni a 4 ou 5 reprises en 2007 et 2008. Depuis, il ne s'est plus rien passé.
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C'est Météo France qui aurait la position la plus radicale, en donnant systématiquement des
avis défavorables aux projets concernés par les radars météorologiques. Pour la profession,
cette attitude n'est pas fondée sur des études techniques sérieuses. Météo France se réfugie
dans une explication liée a la sauvegarde des personnes et des biens. Il semble méme
qu'aucune discussion ne soit possible en vue de trouver des solutions.

En méme temps, les régles en vigueur pour les radars de la Défense se sont durcies en 2009.

Face a cette situation, la profession souhaite trouver des moyens de cohabiter intelligemment.
Au besoin, elle souhaiterait de la part des pouvoirs publics que le dialogue soit imposé et que
Météo France et la Défense acceptent de mettre cartes sur table et notamment de dire en quoi
il y aurait des menaces pour la sécurité.

Un inventaire, diligenté en mai 2010 aupres des développeurs par le SER et France Energie
Eolienne, a estimé a 200 projets et 3700 MW les projets susceptibles d'étre abandonnés suite
aux dispositions de la circulaire du 3 mars 2008.

Inventaire des projets éoliens bloqués par des problématiques radar en mai 2010

Plus de la moitié des 200 projets n‘ont pas fait l'objet d'un dépét de PC. Les avis identifiés
sont donnés lors des pré-consultations ou de l'instruction des dossiers.

— 1850 MW ont regu un avis défavorable,
— 1200 MW attendent un avis définitif,

- 650 MW ont des avis favorables avec restriction ou un avis favorable apres conciliation ou
recours contentieux

L'Aube (15%), la Somme (14%),le Finistere, le Calvados et les Vosges totalisent la moitié des
projets bloqués par les radars.

Les radars de la Défense et de Météo France sont concernés par la moitié des projets
chacun.

Les radars de l'aviation civile sont concernés par 3% des projets.

Les distances entre radars et éoliennes sont en quasi totalité supérieures a 5 km, dont 80%
entre 5 et 20 km et 20% entre 20 et 30 km.

A propos des difficultés de raccordement

En paralléle au développement de I'’énergie éolienne en France, les producteurs ont constaté
des difficultés croissantes de raccordement au réseau électrique. Son renforcement et la
création de nouvelles capacités d’accueil n'ont pas eu lieu en anticipation du développement
de cette filiere.

Depuis quelques années maintenant, beaucoup de projets se trouvent bloqués en phase
terminale de leur développement pour des raisons relatives a leur raccordement. Ces blocages
sont de deux ordres :

- Le phénoméne de « barriére et d’aubaine » :

Lorsque dans une zone, 'augmentation de la capacité d’accueil nécessaire au raccordement
d’'un projet éolien exige la création d’'un poste de transformation ERDF/RTE, les colts relatifs a
sa construction ne sont pris en compte que dans l'offre de raccordement d’un seul producteur
(le premier arrivé), qui doit prendre a sa charge la création de cette infrastructure. Cela peut
remettre en cause la rentabilité économique d’un projet et crée un effet de « barriére », qui
s’accompagne d’un effet « d’aubaine » pour les projets suivants : ceux-ci pourraient profiter
des infrastructures créées sans avoir a participer a leur financement. Cette situation, qui
résulte des principes de facturation définis par la législation actuelle et qui entraine un véritable
blocage dans le développement de projets lorsqu’aucun producteur ne peut prendre en charge
ces colts de renforcement, se retrouve dans de nombreuses zones du territoire pourtant
favorables pour le développement de I'éolien.
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Cette problématique est restée sans solution jusqu'aujourd’hui, bloquant de nombreux projets
et incitant dans une certaine mesure les producteurs a se raccorder au réseau de transport
avec création de réseaux électriques prives.

- La saturation du réseau de transport

Outre les blocages artificiels créés par les régles de contribution aux colts de raccordement, le
développement de projets éoliens peut également étre entravé par I'épuisement des capacités
d’évacuation des lignes du réseau de transport.

Cette situation est rencontrée dans plusieurs zones du territoire, notamment du Nord et du
Nord-Est de la France, ou les potentiels de raccordement des postes électriques sont nuls
(indiquant une saturation des lignes les alimentant) et ou aucune installation de production ne
peut étre raccordée (en HTA ou HTB1 voire HTB2) sans un renforcement et un développement
préalable du réseau amont. Or, RTE insiste sur la nécessité d’hypothéses solides sur
'émergence des sources de production d’électricité afin d’étre en mesure de développer de
maniére significative le réseau de transport, mais en attendant un nombre grandissant de
projets se heurtent a des difficultés pour se raccorder au réseau.

Les schémas de raccordement des énergies renouvelables doivent permettre de résoudre un
certain nombre de ces problemes. Pour cela, il est nécessaire que les schémas de
raccordement des énergies renouvelables soient publiés suffisamment tot en paralléle de la
publication des schémas régionaux éoliens.

A propos des mesures récentes

La fiscalité des éoliennes a évolué avec la réforme de la taxe professionnelle, qui a été
remplacée par la contribution économique territoriale (CET). Pour éviter une trop grande
baisse de ressources pour les communes due a la réforme, a été adoptée une taxe
supplémentaire, I'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), qui s'applique
notamment a I'éolien. En 2010, cette taxe s'élevait a 2 913 € par MW, et sa perception ne
couvrait pas totalement, pour les communes, la diminution de la taxe professionnelle. Il
existait, au moment ou le SER a été rencontré par la mission, le projet d'alourdir fortement
cette taxe a la charge des entreprises exploitantes d'éolien pour la faire passer a 5 000 €, ce
qui suscitait de leur part une vive protestation. (En fait, cette taxe est passée a 7000 € dans la
Loi de Finances pour 2011). Le SER estimait aussi qu'il serait préférable de revoir les régles
de répartition de cette taxe entre les communes et le département, en réservant une part de
80% pour les communes au lieu de 50 %. Mais la répartition du montant de I'IFER n'a pas été
modifiée, soit 20% pour les communes, 50% pour I' EPCI, s'il existe, et 30% pour le
département.

Les entreprises éoliennes devront aussi supporter la nouvelle taxe d'aménagement qui
remplace les anciennes taxes s’appliquant en matiére d'urbanisme et qui a été instaurée par la
loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 20102 Elle se monterait & 3 000 € par
éolienne.

La réforme incluse dans la loi portant nouvelle organisation du marché de I'électricité loi
NOME) du 7 décembre 2010, conduit a supprimer la réfaction de 40% sur les colts de
raccordement aux réseaux électriques. Ceci va alourdir notablement la facture payée par les
développeurs, et ce d'autant plus qu'il devient maintenant impératif de renforcer les réseaux.

Le SER indique aussi que la régle des « 5 mats » instaurée par la loi va étre pénalisante pour
le développement de I'éolien. Ce sera surtout vrai dans les régions de I'Ouest de la France ou
I'habitat est dispersé, ce qui impose de limiter fortement le nombre d'éoliennes pour chaque
parc. Il estime a environ 170 les projets qui devront étre abandonnés pour cette raison.

Le nouveau dispositif adopté par le législateur, reposant notamment sur la taxe d'aménagement, qui sera intégrée au Livre Ill,
Titre 1l du code de l'urbanisme, devrait entrer en vigueur le 1er mars 2012. Ceci implique que les collectivités territoriales
devraient prendre les délibérations nécessaires a la mise en ceuvre de ce dispositif avant le 30 novembre 2011, pour la
premiére mise en ceuvre en 2012.
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Les attentes de la profession éolienne

Le SER-FEE souhaite notamment que la mission apporte des éléments sur :

+ la mise en place des schémas (état d’avancement des travaux, méthodologie mise en
place, acteurs associés a la démarche, ...)

+ le nombre de PC et ZDE accordés, refusés
les délais d’instruction des dossiers de demandes de PC et de ZDE
« les recours (nombre, taux de succes des porteurs de projets, délais d’instruction, ...)
Documents remis :
+ Retour d'expériences de la profession

- Bilan de la mise en place des volets éoliens schémas régionaux des énergies
renouvelables

+ Inventaires des projets éoliens bloqués par des problématiques de radar et des projets
de moins de 5 mats.

5.1.8. Les opérateurs radars

La Direction Générale de I'aviation civile (DGAC)

Les projets de parcs éoliens font I'objet d’'un avis de la DGAC pour les installations de plus de
50 m de hauteur (art R. 244-1 du code de I'aviation civile).

Cet avis est demandé a la DSAC (Direction de la sécurité de l'aviation civile inter-régionale),
qui pour la partie technique transmet le dossier a la DTl (Direction de la Technique et de
linnovation), direction technique de la DSNA (Direction des Services de la Navigation
Aérienne), service a compétence nationale de la DGAC.

L'examen technique de la DTl se base sur les recommandations de 'ANFR, reprises dans la
circulaire interministérielle du 3 mars 2008, selon le type d’installation.

Afin de rendre les services de Surveillance et Navigation, de séparer et protéger les
trajectoires de circulation aérienne (en route et d’approches), I'Aviation civile opére trois types
d’équipement :

- les radars primaires pour la détection des aéronefs. lls assurent une surveillance dite
non collaborative basée sur la réflexion de I'onde électromagnétique sur les obstacles
rencontrés sur le trajet

Les éoliennes créent des plots similaires a ceux créés par les aéronefs et engendrent donc
des détections parasites.

Les zones définies dans la circulaire sont de 5 km pour la zone de protection et de 30 km pour
la zone de coordination. A noter : en toute logique, la longueur de la zone de coordination
devrait étre celle de la portée du radar et ne devrait pas étre limitée a 30 km, méme si cette
disposition ne modifierait pas significativement I'avis technique final de I'aviation civile.

En cas de visibilité des éoliennes par le radar, 'examen consiste a déterminer les zones a
risques de fausses associations plot/piste ou de création de fausses pistes qui peuvent
conduire a des pertes de séparation ou de fausses alertes intrusion

Ces résultats sont transmis aux DSAC concernées pour évaluer les risques opérationnels au
titre de la navigation aérienne telle qu’elle existe localement (présence d’'un aérodrome,
densité du trafic, type de trafic, type de contrble opéré sur le trafic, taille de la ferme éolienne,
etc.)

Les radars primaires sont au nombre de 10. Pas d'avis défavorable.

- les radars secondaires pour la détection et l'identification des aéronefs. lls assurent
une surveillance coopérative grace a la participation active de la cible a sa détection, la
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cible étant équipée d’un répondeur, appelé transpondeur, qui regoit les interrogations
du radar et y répond.

Les zones définies dans la circulaire sont de 5 km pour la zone de protection et de 30 km pour
la zone de coordination. En pratique, la zone d’examen est de 5 a 15 km, la zone de 15 a 30
km donnant lieu a un avis technique favorable sauf exception.

En cas de visibilité des éoliennes par le radar, 'examen consiste a déterminer les zones a
risques de réflexions parasites et d'apparition des détections fantémes, définies par un cylindre
a risque autour des éoliennes.

Ces résultats sont transmis aux DSAC concernées pour évaluer les risques opérationnels au
titre de la navigation aérienne telle qu’elle existe localement (présence d’'un aérodrome,
densité du trafic, etc)

Les radars secondaires sont au nombre de 29 dont 3 en Outre-mer et 3 co-implantés avec un
radar primaire

Les avis défavorables ont concerné 1 projet pour les projets ou la DTI a été consultée.

- les systémes de navigation, appelés VOR (VHF Omnidirectional Range), basés au sol
qui permettent aux avions de se positionner par rapport a leurs emplacements. lis sont
situés sur les aéroports et en pleine campagne.

Les zones définies dans la circulaire sont de 2 km pour la zone de protection et de 10 km pour
la zone de coordination

L'examen consiste a appliquer les criteres de I'OACI (aucune éolienne de plus de 50m de
hauteur dans un rayon 5 km, 1 max entre 5 et 10 km, 5 max entre 10km et 15km)

Les servitudes liées a ces installations sont définies dans les POS et PLU sur des distances
insuffisantes. Il serait pertinent de les étendre (Code des Postes et Télécommunications)

Les VOR sont au nombre de 96. Les avis défavorables ont concerné 8 dossiers sur 17 en
2009 et 10 dossiers sur 39 en 2010.

En matiére de contentieux, seul un projet (Ecoparc Catalan) proche du VOR de Perpignan
pour lequel la DGAC a accepté 35 éoliennes sur 41 demandées a entrainé une réclamation
de la part du pétitionnaire.

A noter : certaines éoliennes, installées antérieurement aux regles appliquées depuis 2008,
créent des perturbations. Par exemple, un parc éolien dans I'environnement de I'aéroport
Charles-de-Gaulle a obligé la création d’'une zone masquée dans une zone sensible pour la
navigation aérienne d’approche de I'aéroport.

La DTI ne dispose pas d’informations exhaustives sur les avis définitifs donnés par les préfets,
de la prise en compte des servitudes radioélectriques dans les schémas éoliens et les ZDE,
qui sont traitées au niveau des DSAC.

La DTI fait partie du groupe de travail piloté par la DGPR sur I'élaboration des prescriptions a
intégrer dans le futur arrété ICPE a sortir avant le 1er juillet 2011.

Dans la mesure ou la navigation aérienne est une activité internationale, la DGAC devra
s'appuyer sur les guides récents, comme 'TEUROCONTROL Guidelines (mai 2010) et le guide
de I'OACI (septembre 2009).

Météo - France

Les radars météorologiques permettent de localiser les précipitations (pluie, neige, gréle), de
mesurer leur intensité en temps réel et d’effectuer des mesures de vent par effet Doppler
(profils de verticaux et champs volumiques de vent). Répartis sur 'ensemble du territoire, ils
ont une portée d’environ 100 km pour la mesure de précipitation et de 200 km a 250 km pour
la détection des phénoménes précipitants dangereux.

Météo-France opére un réseau de 24 radars météorologiques qui couvre une grande partie du
territoire métropolitain et de la Corse. En outremer, le réseau est aujourd’hui constitué de 6
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radars déployés en Antilles-Guyane, Nouvelle Calédonie et Réunion.

Evolution de la réglementation

Avant 2004 (la circulaire du 10 septembre 2003 relative a la promotion de I'énergie éolienne
terrestre et aux procédures d'instruction ne fait pas état des servitudes radars), les services de
Météo France n'étaient pas consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire.
Seules les servitudes radioélectriques inscrites dans les POS et PLU, limitées a 5 km étaient
opposables.

Des perturbations sont alors constatées lorsque les parcs éoliens sont en exploitation,
notamment a moins de 30 km des radars. Suite aux travaux réalisés par 'ANFR en 2005, des
zones de prescriptions sont définies et acceptées par le groupe de travail RADEOL constitué a
cet effet. Elles sont reprises dans la circulaire interministérielle du 3 mars 2008.

Lors de linstruction des demandes de permis de construire, les directions départementales
des territoires (DDT) consultent les directions départementales de la météorologie (DDM) et
les directions inter-régionales (DIR) dont dépend le site éolien prospecté, qui s'appuient sur la
DSO pour l'instruction technique.

La DSO examine pour chaque projet situé dans les zones de coordination le respect des
regles et formule un avis qui est joint au dossier du permis de construire. L'examen technique
de Météo France se base sur les prescriptions de la circulaire qui définit une zone d'exclusion
de 5 ou 10 km et une zone de coordination de 20 ou 30 km selon la fréquence du radar. En
cas d'absence de covisibilité, l'avis est favorable.

Les impacts des éoliennes sont de deux types :

1- L'impact hydrologique (lame d'eau), par blocage du faisceau qui atténue le taux de pluie,
et par génération d’échos fixes qui perturbe la détection et la quantification des précipitations.

Dans la zone de coordination, I'occultation du faisceau doit étre inférieure a 10%.
2 - L'impact sur les mesures DOPPLER, par contamination des données de Vent.

Le signal Doppler éolien est d0 au mouvement des pales: il domine les signaux Doppler météo
faibles (vitesses radiales de vent) et couvre toute la dynamique de mesures du vent; il persiste
sur une large zone centrée sur I'éolienne; il est accentué par conditions d’ « Air clair » (signaux
météo faibles)

Les éoliennes générent des zones d'impact, calculées a partir de leur surface équivalente
radar (SER).

A noter: la valeur des SER (200 m2) utilisées par défaut serait sous-estimée selon des études
récentes qui donnent des valeurs de SER de l'ordre de 1000 m2.

Dans la zone de coordination, la dimension de la zone d'impact doit étre inférieure a 10 km et
I'éloignement entre les zones d'impact doit étre supérieure a 10 km.

Par ailleurs, les zones d'impact doivent étre a plus de 10 km des sites sensibles au risques
météorologiques (sites SEVESO, etc) définies par les préfets.

Les perturbations sont particuliérement génantes pour les observations des phénoménes a
petite échelle et les prévisions a maille fine : crues, tornades, etc.

La DSO estime que les régles de coordination ne sont pas discutables et que leur respect
devrait étre assuré par les bureaux d'études des pétitionnaires. Le service ne devrait procéder
qu'a une vérification. Cependant, les régles d'éloignement entre les zones d'impact ne peuvent
étre calculées sans des informations approfondies sur les parcs existants et les projets
autorisés (purgés de tout recours?).

Contentieux

Les régles utilisées n'ayant pas un caractére réglementaire, elles peuvent étre contestées par
les opérateurs éoliens. La DSO est sollicitée pour produire les mémoires en cas de recours
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contre un refus de PC par les préfets.

Sur 11 affaires, principalement liées au radar d'Abbeville, 2 ont été gagnées au TA, 1 a été
abandonnée, 3 ont été perdues.

Pour une affaire en CAA, un expert a été nommé et rendra ses conclusions en février.

4 affaires sont en cours d'instruction

Circulation des informations

La DSO ne dispose pas d’informations exhaustives sur les avis définitifs donnés par les
préfets, sur la prise en compte des servitudes météo dans les schémas éoliens et les ZDE, qui
sont traitées au niveau des DDM.

Etudes
Météo-France a engagé des études sur I'impact des éoliennes sur certains de ses radars
L'ADEME a lancé 2 études :

- Définition d’un outil de simulations (SIPRE) par 'ONERA : modélisation pour un radar météo
des perturbations générées par les éoliennes.

- Etudes sur la définition de matériaux des pales moins réfléchissants (durée 3 ans) ONERA-
ASTRIUM

Ces études devraient permettre de préciser la dimension des zones d'impact, en particulier si
des solutions d'atténuation des sighaux des éoliennes sont mises au point.

La DSO fait partie du groupe de travail sur I'élaboration des prescriptions a intégrer dans le
futur arrété ICPE a sortir avant le 1er juillet 2011. Cette démarche aura I'avantage de rendre
réglementaire les prescriptions retenues.

5.1.9. Le statut des parcs éoliens: affaire publique ou affaires privées ?

Au cours de la mission, et a plusieurs reprises, le caractére privé des parcs éoliens est apparu
comme le critére, parfois explicite, mais le plus souvent implicite, a l'origine des réticences a
accepter les projets de parcs éoliens. Cette attitude est partagée par de nombreux participants
a la chaine des décisions, qu'ils soient élus, administratifs, associatifs ou simples habitants et
riverains.

« Pourquoi accepter la dégradation des paysages, l'apparition de nouvelles nuisances, si les
bénéfices en reviennent principalement aux investisseurs privés ? »

Le systéme actuel :

Sauf exception ou la production est consommée « sur place », les parcs éoliens fournissent de
I'électricité a un réseau public et participe ainsi au service public d'électricité.

A hauteur de leur production, ils évitent ainsi des investissements d'une autre nature (par
exemple de centrales thermiques) ou l'importation d'électricité d'autres pays. De plus, ils
évitent I'importation de matiéres premiéres fossiles utilisées pour la fabrication de I'électricité.

lls participent par ailleurs aux objectifs nationaux de production d'énergies renouvelables et de
réduction des effets de gaz a effet de serre (GES).

Si l'intérét de la production éolienne d'électricité est reconnu (ce qui est attesté par tous les
interventions des pouvoirs publics), comment cela se traduit-il pratiquement ? Quels sont les
indices qui confortent ou non cette ambition ?

Les indices de son caractére public :
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dans le réseau public d'électricité : depuis le 17 novembre 2008, il a été fixé a 8,2 c€/kWh
pendant 10 ans, et entre 8,2 et 2,8 c€/kWh pendant 5 ans selon la durée annuelle de
fonctionnement de référence, alors que le prix du marché de I'électricité fluctue entre 4 et
5,5¢c€/kWh, et que le prix de référence de la « production évitée » serait d'environ 7 c€/kWh.

Les indices de son caractére privé :

En matiére de contrdle financier, les propriétaires des parcs éoliens bénéficient de recettes
financiéres constituées en partie par l'aide publique réglementée. Elles ne sont pas
modulables en fonction des résultats financiers réels. Les entreprises qui réalisent et exploitent
les parcs éoliens, trés majoritairement privées, n'ont pas de comptes a rendre aux pouvoirs
publics.

En matiére de taxes locales, les parcs éoliens sont taxés comme des équipements
industriels, voire plus taxés :

- la taxe d'aménagement (ex TLE) : I'assiette de la taxe d'aménagement a été fixée a 3000 €
par éolienne par la loi de finances du 29 décembre 2010, alors qu'elle n'était pas soumise a la
TLE,

- la contribution économique territoriale (CET, ex taxe professionnelle): composée de la
cotisation fonciere des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), elle est estimée a environ 1800 € par MW/an,

- l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été portée de 3000 a 7000 €
par MW/an. Cette taxe bénéficie en particulier aux EPCI et aux départements.

Or, un équipement reconnu comme public bénéficie habituellement d'exonérations ou de
minorations en matiéres de taxes.

En matiére de redevances d'occupation fonciére, les montants sont librement et
conventionnellement fixés entre les maitres d'ouvrages et les propriétaires des terrains
concernés par les éoliennes®.

En matiére de procédures, les parcs éoliens sont soumis a une panoplie trés compléte de
procédures administratives, accentuée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.(voir dans le
rapport)

En matiére d'urbanisme, les parcs éoliens ont fait jusqu'a présent I'objet de plusieurs
qualifications, qui leur ont été en général favorables. Cependant, selon des jurisprudences
récentes, ces interprétations devront étre revues:

CE du 16 juin 2010. Affaire Leloustre : « dans le cas d'espéce, le parc éolien peut étre
considéré comme de l'urbanisation, c'est a dire un ensemble de constructions devant étre
compatible avec les régles d'occupation inscrites dans les documents d'urbanisme ou les lois
comme les lois Littoral et Montagne ».

CAA de Nantes le 29 juin 2010 : « dans le cas d'espéce, le parc éolien peut étre considéré
comme un équipement collectif, mais pas comme un équipement public, d'autant plus que le
parc est réalisé et exploité par une personne privée dans le but de produire de I'électricité en
vue de sa vente ».

En matiére d'intérét public, les parcs éoliens ne bénéficient pas des procédures de
déclaration d'utilité publique, du droit d'expropriation, et du droit de préemption.

Récemment (29 avril 2010), le Conseil d'Etat a estimé, qu'en I'absence de précision dans la loi,
un ouvrage ne pouvait étre considéré comme public que, notamment, si la production
électrique était nécessaire pour garantir la sécurité d'approvisionnement (service public
d'électricité). Il évoque une puissance supérieure a 40 MW pour étre éventuellement
recevable. Par contre, il ne retient pas la propriété publique de I'outil de production comme
condition.

® Il existe cependant une convention type mise au point par I'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, la FNSEA et
La Fédération des Energies Renouvelable en 2006.
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5.2. ENQUETE AUPRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES’DES
TERRITOIRES (ET DE LA MER) : PRATIQUES ET DIFFICULTES

5.2.0. Les conditions de I'enquéte

Dans la mesure ou la mission ne disposait pas d'informations de terrain, a la fois qualitatives et
quantitatives pour baser ses recommandations sur les réalités actuelles, elle a lancé via les
MIGT une enquéte auprés des Directions Départementales des Territoires, complétée par des
avis des DREAL. Elle s'est déroulée de novembre 2010 a janvier 2011.

Cette enquéte comportait :

+ un recensement des dossiers de PC et de ZDE ayant fait soit I'objet d'un refus, soit
I'objet de recours sur les autorisations des préfets. L'objet était d'en mesurer le nombre
et de recenser et de pondérer les motifs de refus et de recours.

+ un questionnaire sur l'avis des services en matiére de procédures, de délais, de
réglementation, d'organisation des services, et sur les mesures qui permettraient
notamment de réduire les difficultés rencontrées pour finaliser favorablement les
projets.

lIs étaient également interrogés sur les contraintes aéronautiques et radioélectriques.

Enfin, dans la mesure ou leur activité sera directement touchée par les nouvelles dispositions
de la loi Grenelle 2, ils étaient interrogés sur leurs impacts.

Les réponses, plus d'une soixantaine, ont été suffisamment nombreuses et concordantes pour
avoir une juste idée de la situation et d'en tirer quelques enseignements utiles.

Néanmoins, les travaux de validation et de complément de l'inventaire se poursuivent, afin de
répondre a la demande de nombreux services en attente de ces informations. Cet inventaire
pourra éventuellement étre utilisé pour la mise en place d'une véritable base de données que
recommande la mission.

La mission a noté un réel intérét dans les départements les plus concernés notamment, pour
traiter les dossiers de fagon professionnelle et équitable, malgré une réglementation imprécise
en matiére d'éolien et la force des points de vue individuels, collectifs et sociaux dans
I'acceptation des éoliennes.

Par contre, elle a constaté que les échanges entre les DDT et les DREAL pouvaient étre
améliorées, notamment par une information commune des dossiers traités. L'exemple de la
DREAL et des DDT du Languedoc-Roussillon semble prometteur : leur collaboration est
notamment marquée par la délégation aux DDT de I'élaboration des parties départementales
du schéma éolien régional.

5.2.1. Les motifs de refus des projets

L'analyse des réponses des DDT(M) au questionnaire nous renseigne sur les raisons les plus
courantes de refus des projets et sur leurs poids respectifs.

Par contre, I'enquéte ne nous renseigne pas sur les raisons de l'absence éventuelle de
décision des préfets sur des projets déposés et en phase d'instruction suffisamment avancée
pour engager I'enquéte publique. On peut supposer néanmoins que les documents et avis dont
ils disposent ne leur semblent pas suffisamment positifs pour des motifs similaires a ceux qui
sont utilisés pour les refus.
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a. Les permis de construire

Les préfets de département disposent des avis des services de I'Etat, de [|'Autorité
Environnementale et du commissaire enquéteur, de la commune et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, pour prendre leurs décisions.

Les motifs de refus de PC par les préfets

L'inventaire partiel fait état de 644 PC refusés et de 726 PC autorisés, soit environ 47% de
refus sur les dossiers déposés, hors parcs en exploitation.

Le motif massivement cité est l'atteinte aux sites et paysages (R 111-21 du CU)

Les motifs courants sont la covisibilité avec les secteurs et monuments protégés et 'atteinte a
I'environnement.

Pour un nombre restreint de départements, particulierement touchés par les servitudes radars,
le motif de perturbation des éoliennes est retenu, sans qu'il soit systématiquement le motif
unique de refus. Rappelons néanmoins que de nombreux projets qui ont donné lieu a des avis
préalables défavorables des opérateurs radars ne sont pas déposés.

On constate également des incompatibilités avec les POS et les PLU, la coupure
d'urbanisation (art L 146-4-1 du CU), des études d'impact insuffisantes et des vices de forme..

Les problemes de bruit, de distance des habitations, de saturation sont évoqués.

Les développeurs contestent le bien-fondé de ces refus et complétent leur argumentation en
invoquant des vices de forme.

Les moyens de recours contre les autorisations de PC des préfets.
Les recours sont majoritairement introduits par les associations et les riverains

Comme pour les motifs de refus des préfets, les moyens invoqués sont massivement l'atteinte
aux sites et paysages (Art R 111-21 du CU), et dans une moindre mesure l'atteinte a
I'environnement. L'atteinte a la salubrité et a la sécurité publique (Art R111-2 du CU) est
également tres utilisée, notamment pour le bruit et les risques de chute des méts et des pales.

Les vices de forme et de procédures, les insuffisances des études d'impact, des enquétes
publiques et de la concertation sont également trés utilisés. La décote immobiliere est
fréquemment évoquée

b. Les Zones de Développement Eolien (ZDE)

Les préfets de département disposent des avis des services de I'Etat (DREAL), d'ERDF, des
communes riveraines et de la CDNPS pour prendre leur décision.

lls doivent la prendre 6 mois aprés le dépbt du dossier. Passé ce délai, le refus est tacite.

La difficulté d'examen des dossiers de ZDE est I'absence de préfiguration des parcs éoliens
susceptibles d'y faire I'objet de projets. L'échelle des zones ne permet pas toujours d'apprécier
la réalité et le poids des différents impacts.

Bien que le lien avec les permis de construire ne soit pas automatique, les motifs utilisés
contre les ZDE sont similaires et préfigurent les motifs de refus des PC éventuels prévus dans
ces zones. C'est I'une de raisons pour améliorer la collaboration entre les DDT et les DREAL
aussi bien pour la phase de I'élaboration, de l'instruction, que pour le contentieux.

Les motifs de refus de création des ZDE des préfets
L'inventaire partiel fait état de 113 ZDE refusées, soit 27% des 422 dossiers recensés.

Les motifs les plus courants sont comme pour les PC l'atteinte aux sites et paysages. Les
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préfets prennent également en compte les avis de communes riveraines.

Les recours des collectivités contre ces refus prennent plutot la forme de recours gracieux que
contentieux sauf lorsque le refus remet en cause un projet de parc éolien avancé (utilisation du
vice de forme). Des solutions amiables sont plutdt recherchées.

Les moyens de recours contre les créations de ZDE des préfets

Les recours sont majoritairement introduits par les associations et les communes riveraines.
Les moyens sont les mémes que pour les permis de construire.

A cette occasion, certaines associations contestent I'intérét et I'efficacité de I'éolien comme
énergie alternative.

5.2.2. Le contentieux

Les statistiques utilisées ci-dessous ne sont pas exhaustives. Elles semblent cependant
représentatives de la situation globale. Elles sont comptabilisées dans les tableaux 7 et 8 joints
en annexe 3.

Certains départements sont atypiques :

+ Pour les PC, les départements les plus touchés sont 'Allier, la Cote d'Or, I'Yonne, le
Finistére, I'Indre, I'Aude, le Gard, I'Hérault, I'Aveyron, le Pas de Calais, I'Aisne, la
Seine Maritime... |

+ Pour les ZDE, les départements les plus touchés sont la Cote d'Or, I'Aude, le Gard,
les Pyrénées orientales, les hautes Alpes, I'Ardéche et la Dréme.

Les recours gracieux

lIs concernent essentiellement les refus de ZDE. Dans la quasi totalité des cas ils sont rejetés.

Les recours devant les tribunaux administratifs

Pour 696 PC autorisés hors parcs en exploitation, I'inventaire partiel fait état de 217 recours
en TA, soit 31% des décisions.

33% des dossiers ayant fait I'objet d'une décision en TA vont en appel.

Sur les 156 autorisations intervenues depuis 2007 et faisant l'objet d'un recours, 64 ont fait
l'objet d'une confirmation, 18 d'une annulation et 74 font l'objet d'un recours actuellement
pendant.

Pour 582 PC refusés, linventaire partiel fait état de 241 recours en TA, soit 41% des
décisions.

21% des dossiers ayant fait I'objet d'une décision en TA vont en appel.

Sur les 190 refus intervenus depuis 2007 et faisant I'objet d'un recours, 46 ont fait I'objet d'une
confirmation, 39 d'une annulation et 101 font I'objet d'un recours actuellement pendant.

La relative importance des annulations des décisions de refus, concerne essentiellement
I'Aube, la Meuse, le Pas-de-Calais, la Somme, et la Seine Maritime. Elle montre les différences
d'appréciation entre I'Etat et les juges administratifs dans ces départements (R 111-21 pour
tous et radars pour la Somme).

Si le pourcentage des recours en TA pour les PC autorisés est supérieur a ce que l'on
constate habituellement en matiére de décisions d'urbanisme, il ne confirme pas l'idée
selon laquelle les autorisations font I'objet de recours systématiques.
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De plus, les jugements en TA confirment les autorisations de I'administration (95% en Seine
Maritime).

On constate par contre une forte proportion de recours intentés par les développeurs de
projets contre les refus des préfets. c'est le cas notamment lorsque les refus sont liés aux
radars.

Pour 252 ZDE créées, l'inventaire partiel fait état de 36 recours en TA, soit 14%.

12 ont fait I'objet d'une confirmation, 2 d'une annulation et 22 font l'objet d'un recours
actuellement pendant .

Pour 119 ZDE refusées, |'inventaire partiel fait état de 27 recours en TA, soit 23%.

12 ont fait I'objet d'une confirmation du refus, 1 d'une annulation et 15 font I'objet d'un recours
actuellement pendant.

Pour les ZDE, les recours contentieux sont peu nombreux. lls sont souvent initiés par
les développeurs et les collectivités locales. lls sont néanmoins, avec le hombre de
refus des préfets, le signe d'un dysfonctionnement dont la mission se fait I'écho par
ailleurs.

Les recours devant les Cours Administratives d'Appel et devant le Conseil d'Etat.

Lors d'une intervention au collége « Droit et contentieux » du CGEDD le 2 juillet 2009, la
Direction des Affaires juridiques a fait état d'une soixantaine d'affaires en appel et en Conseil
d'Etat. Elle indiquait les domaines dans lesquels la jurisprudence est susceptible de préciser la
réglementation en vigueur :

« la qualification d'urbanisation des parcs éoliens,

« la distance entre les éoliennes et les zones occupées,
« la perturbation des radars par les éoliennes,

« l'impact des éoliennes sur les migrations des oiseaux,

+ l'atteinte aux paysages, notamment dans les sites emblématiques comme ceux qui
sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de I'UNESCO.

A partir de l'inventaire partiel, les statistiques globales en matiére de recours en appel n'ont
pas de signification. Les enseignements portent essentiellement sur les cas traités et les
moyens et motifs utilisés, dans la mesure ou ils ont un impact sérieux sur les décisions
ultérieures de I'Etat et des TA.

On constate cependant que la Bretagne, la Picardie, la Cote d'Or sont particulierement
touchées.

Dans Hérault : Dossier du Parc éolien de LUNAS BERNAGUES :
PC accordé en 2004 (projet de 7 éoliennes prévu en zone soumise a la loi montagne);

PC annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 23/03/2006 sur le fondement des
dispositions de l'article L145-3 du code de l'urbanisme.

Le TA a considéré que le projet «exploité par une personne privée dans le but de produire de
I'électricité en vue de sa vente ne pouvait étre regardé comme constitué par des installations
ou équipements publics alors méme que ladite vente est faite a I'exploitant du service public
de l'électricité» . Il a considéré en outre que le parc éolien n'étant pas constitué d'installations
ou d'équipements publics et constituant une urbanisation au sens de de l'article 145-3, ne
respectait pas les dispositions de cet article et notamment le principe d'urbanisation en
continuité;

Décision du TA annulée par la Cour administrative d'appel de Marseille le 27/11/2008 au motif
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que le parc éolien ne constitue pas une opération d'urbanisation au regard de ses
caractéristiques techniques;

Arrét du CE le 16/07/2010 annulant la décision de la CAA (en considérant que celle-ci avait a
tort considéré que les dispositions de larticle L 145-3 n'étaient pas opposables a la
construction d'éoliennes). Le probleme du respect du principe de réalisation de I'urbanisation
en continuité est donc posé au regard de l'obligation d'implanter les machines a une distance
minimum de 500 m des secteurs béatis (R 111-2- sécurité et salubrité publique et Loi Grenelle
Il - ICPE ).

Les Tribunaux de Grande Instance

Le seul dossier dont la mission a eu connaissance est celui d'un parc éolien de la Compagnie
du Vent sur la commune de Névian dans I'Aude. Le TGI de Montpellier a rendu un jugement le
4 février 2010 qui stipule que des éoliennes constituent un trouble anormal du voisinage par la
dégradation du paysage, par les nuisances auditives et par la dépréciation fonciére qui en
résultent. Il a condamné la société sous astreinte de 1000€/jour a démolir 4 éoliennes sur 21, a
indemniser le préjudice de jouissance et a payer une indemnité au titre de la dépréciation
fonciere.

Appel a été interjeté, il a un effet suspensif sauf pour le paiement des indemnités pour lequel
I'exécution provisoire a été ordonnée.

Commentaires des services :

La décision du Conseil d'Etat du 16 juin 2010 (Leloustre) concernant I'application de la loi
Montagne, transposable a la loi Littoral, risque de freiner également I'implantation d'éoliennes
en zone littorale. Ceci a été confirmé par l'arrét de la CAA de Nantes en date du 28 janvier
2011 qui a considéré que les dispositions de l'article L 146-4 | (extension de l'urbanisation en
continuité) qui ne comportent aucunes dérogations s'appliquaient aux éoliennes.

Du fait de la longueur des délais des procédures administratives et juridiques, et de I'évolution
technique et économique des parcs éoliens entre le dépbt du dossier et le démarrage de la
construction, les projets autorisés doivent étre modifiés. Une procédure simplifiée devrait étre
possible.

5.2.3. La longueur des procédures, les délais d'instruction

a . Les permis de construire

Il'y a lieu de distinguer la période antérieure au dép6t officiel du dossier de demande de PC, la
période de l'instruction administrative jusqu'a la décision, la période éventuelle des contentieux
et la période entre la décision définitive et la réalisation effective du parc éolien.

La premiére période, essentielle aux yeux des services de I'Etat, n'est soumise & aucune
limite. Elle comporte cependant des étapes obligatoires ou recommandées selon les
départements. C'est notamment le cas lorsqu'il existe un pbéle éolien, la présence de radars ou
de servitudes particulieres. C'est également la période ou les modalités de concertation avec
le public doivent étre développées.

Pour la période « administrative », il n'existe pas au plan juridique de délai maximal auquel
serait contraint le préfet pour prendre sa décision. En effet, si les éoliennes de plus de 12m de
haut sont soumises a permis de construire, la décision doit étre en principe pris dans un délai
de 5 mois. Cependant, puisqu'il s'agit d'installations soumises a enquéte publique, elle ne peut
étre tacite. Il faut donc attendre la décision explicite....

De plus, I'administration peut demander des documents complémentaires si elle I'estime
nécessaire (complétude du dossier)

Cependant, des délais s'imposent a certains services pour rendre leur avis (risques d'avis
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favorables tacites de leur part)

En matiere d'enquéte publique, la seule sujétion imposée porte sur le respect des 2 mois entre
la réception du rapport du commissaire-enquéteur et la décision préfectorale.

Comme plusieurs services l'ont signalé, aux délais consacrés a la phase administrative,
particulierement longs, s'ajoutent les délais de la phase préalable et les délais de réalisation
effective.

Témoignage de la DDTM du FINISTERE

L'évolution des stocks s'avere tout autant liée aujourd’hui a des événements extérieurs qu'a
la capacité de I'administration a faire aboultir les projets :

Les porteurs de projets disposent d'un délai de 2 ans pour construire les éoliennes. Outre le
fait qu'ils attendent que l'autorisation soit purgée de recours, ils n‘entament alors le tour de
table financier qu'a ce stade. De ce fait, dans de nombreux cas des demandes de prorogation
a 3 ans sont sollicitées. Par ailleurs, des transferts d'autorisations sont pratiqués en phase
opérationnelle lors de la constitution de sociétés chargées de la réalisation et de I'exploitation
des installations. Au surplus, I'accélération des progrés technologiques en la matiere conduit
a utiliser les derniers matériels les plus performants et a demander, en conséquence, des
modifications au permis initial pour changement de hauteur, de volume des machines,
d'implantation des éoliennes, etc.

Au total, il n'est pas rare que la réalisation des parcs éoliens ne se concrétise qu'au bout de 3
a 4 ans apres le permis. Ce constat conduit a s'interroger sur le niveau d'adéquation entre
l'autorisation accordée et la gestion ultérieure des permis: ne faut-il pas une autorisation
spécifique pour un nombre d'éoliennes et une hauteur maximale des installations ?

Les délais en matiére de permis de construire :

Pour la phase administrative, les réponses des services font état de délais moyens ou
maximum. Elles font état de situations trés disparates, liées notamment au nombre de
dossiers, a l'avancement des doctrines locales, a la particularité de certains dossiers
(modificatifs, etc)

Nota : les délais de « complétude » des dossiers (signalés par ailleurs) ne sont pas pris en
compte.

Sans en faire une information statistique, les indications ci-aprés sont représentatives.

Entre les dépdbts des dossiers et les décisions des préfets : environ 2 ans en moyenne, 4 ans
ne sont pas rares. |l semblerait que les autorisations mettent moins longtemps que les refus.

Entre les décisions des préfets et les jugements des TA : environ 2 ans en moyenne, plus
longs en cas d'annulation (quelques parcs construits)

Entre le jugement des TA et les arréts des CAA: 1 a 3 ans
Commentaires et suggestions des services
les pré-consultations

Favoriser la présentation des projets par leurs porteurs le plus en amont possible dans le
cadre du pdle éolien (ou équivalent) pour améliorer leur qualité et faciliter leur instruction.

Dans l'ensemble de la démarche, le délai le plus discriminant est constitué par la maturation
du projet de l'idée au dépdt officiel. Il nous parait essentiellement lié aux difficultés des
collectivités porteuses de projet pour rassembler les compétences techniques et
administratives nécessaires, que ce soit en interne ou auprés des bureaux d'étude retenus, et
ce malgreé le conseil amont et continu des services de I'Etat (dépt 34)
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les études d'impact

Les demandes de compléments aux études d'impact sont trop nombreuses, leur examen est
trop long (dépts 31, 33)

L'analyse de I'étude d'impact repose beaucoup sur un aspect qualitatif donc subjectif par
nature. Il manque vraisemblablement une grille de lecture homogéne pour valider la
complétude des études d'impacts. Il conviendrait de figer la liste des piéces complémentaires
exigibles.

Les délais d'instruction pourraient étre réduits en améliorant les deux points suivants :

- amélioration de la qualité des études d'impact sur la prise en compte des aspects
environnementaux

- amélioration de la concertation entre les services sur le dossier de demande de permis
déposée.

L'amélioration des délais d'instruction passe aussi par une spécialisation des agents sur ces
procédures trés spécifiques, faisant appel a des compétences nouvelles telles celles des
évaluations environnementales, et la pérennisation de ces ressources humaines.

L'instruction

La phase de complétude des dossiers, souvent excessive mais indispensable, devrait étre
améliorée a I'occasion des contacts préalables (dépt 13).

La réforme du permis de 2007 interdit les pratiques antérieures de modification des PC en
cours d'instruction (dépt 30)

Les nombreuses consultations sont indispensables ; le délai réglementaire d'un mois est jugé
trop court par I'ensemble des services consultés qui n'ont pas toujours les moyens humains et
matériels pour des réponses immédiates sachant que certains effectuent des visites de terrain
(dépt 83).

Pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, les délais souvent importants résultent de la
complexité des dossiers eux mémes et de la procédure nécessitant de recueillir de nombreux
avis dont celui de l'autorité environnementale sachant que ne peut étre soumis a l'enquéte
publique qu'un dossier complet (dépt 34). Il faudrait examiner l'intérét de définir des délais pour
le lancement de I'enquéte publique.(dépt 56)

Les délais d'instruction de 48 mois constatés sur 2 dossiers sont principalement dus au fait
que ces dossiers complexes ont fait I'objet de permis modificatifs successifs (dépt 48).

Lorsque des recours sont en cours d'instruction sur des projets proches ou similaires, les
services peuvent surseoir a l'instruction, en attente des décisions définitives et d'une positon
du juge (dépt 62).

L'organisation de la concertation locale a permis la réduction des délais d'instruction qui ont
joué dans le dossier de Bois de Lens (dépt 30)

La CDNPS devrait étre consultée le plus tét possible et non en fin de procédure.

b . Les ZDE
Délais en matiere de ZDE

De l'avis des services, les délais peuvent dépasser les 6 mois réglementaires, mais sont
limités sauf exception a un an. Comme pour les PC, ils peuvent étre précédés d'une longue
période de « complétude », qui peut étre utile pour respecter les délais.

Les délais de contentieux ne sont pas significatifs, peu de recours ont fait I'objet de jugements.
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Exemple de la ZDE de I'ESTUAIRE en Gironde

- Dépdt de la demande de ZDE de I'Estuaire par les collectivités concernées: 17 avril 2008,
avec compléments apportés le 30 juin 2008 (consultation DRIRE + DIREN) ;

— Avis de recevabilité prononcé par la DRIRE le 11 juillet 2008 ;

— Consultation des collectivités,des EPCI limitrophes et des administrations le 21 juillet 2008,
puis - Consultation complémentaire le 1er aolt sur la base du dossier complémentaire
transmis le 30 juin 2008 ;

— Réponse de la CDC le 16 octobre 2008 aux questions posées par la DIREN ;
- Rapport d'instruction de la DRIRE du 8 décembre 2008 ;
— Réunion du péle éolien le 16 janvier 2009 ;

— Réunion de la CDNPS le 23 janvier 2009 qui a demandé une réduction du périmétre de la
ZDE ;

— Transmission par le pétitionnaire le 18 février 2009 des nouveaux zonages ;
— Arrété préfectoral de création le 20 mars 20009 ;

- Requéte en annulation de la ZDE déposée le 20 mai 2009 ;

- Rejet de la requéte par le TA le 3 juin 2010 ;

— Requéte en appel déposée le 13 aodt 2010 (décision en attente)

Commentaires et suggestions des services

Le délai de 6 mois s'avére étre le délai minimum dont le service instructeur a besoin afin de
faire progresser le dossier a un niveau de qualité compatible avec la complétude attendue. I
est rarement respecté : probléme de consultation des communes voisines et de la CDNPS
(puis du CODERST). Le dépassement du délai n'entraine aucune conséquence pour la
décision de I'administration.

Par ailleurs, une instruction assurée au niveau régional nécessite de nombreux échanges avec
le niveau départemental (préfecture, DDT, ...) qui engendrent une accumulation de délais pour
le traitement des différents courriers. Une action sur ces facteurs pourrait réduire les délais
d'instruction.

5.2.4. Les procédures et les régles d'urbanisme
(les pratiques et les difficultés relevées par les services)

a. En matiére de procédures

Tous les services souhaitent privilégier la qualité du travail en amont du dépdt des dossiers,
que ce soit de ZDE ou de permis de construire. Elle est la clef pour réduire les délais et aboutir
a des décisions favorables.

lls squhaitent une amélioration des compétences de acteurs (élus, bureaux d'études, services
de I'Etat), éventuellement en les accompagnant financiérement (dépt 34).

lls signalent quelques particularités qui mériteraient un traitement particulier pour les projets
éoliens :

+ la difficulté a obtenir des dossiers « complets » (dépt 13)

« la multiplication des révisions simplifiées correspondant a des opportunités plus qu'a
une démarche réfléchie risque de multiplier certains impacts négatifs (consommation
de terres agricoles, impacts sur le paysages, les sites d'intéréts patrimoniaux,
floristiques ou faunistiques).(34). Dans de nombreuses communes soumises a RNU
ou Cartes communales, les réflexions sont insuffisantes sur I'éolien, comme dans dans
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les PLU et les SCOT , interdiction des révisions simplifiees des POS (départements
48, 66, 83)

- pour des raisons tactiques, notamment de risques contentieux, les développeurs
déposent un permis par éolienne, ce que leur permet la réglementation. Le traitement
administratif en est décuplé et plus exigeant en matiére d'instruction. D'une facon
générale, de nombreux parcs se trouvent sur plusieurs unités fonciéres, communes,
voire départements : une bonne coordination est indispensable ( département 79, etc.)

+ les modificatifs sont nombreux et inévitables du fait de la nature des projets :
ajustements des projets au cours de linstruction et aprés l'enquéte publique,
présentation ou substitution des piéces complémentaires, modifications techniques
aprés plusieurs années passées entre la projet d'origine et la construction, retards de
raccordements électriques, etc.

Afin de mieux maitriser cette gestion peu orthodoxe de l'instruction, certains pensent qu'un
refus motivé et le dépot éventuel d'un nouveau dossier serait plus clair pour tout le monde.
D'autres pensent que cela alourdirait I'instruction et augmenterait les délais.

A noter : vu linstabilité des réglementations, les développeurs sont partagés sur cette
question.

« certains estiment que les avis favorables des services, y compris de I'AE sont
nécessaires avant de lancer les enquétes publiques (département 56)

+ nombreux sont les services qui s'investissent dans les procédures ZDE et sont a la
recherche des clefs de leur élaboration et de leur bon usage :

« certains initient ou soutiennent les méthodes de planification des zones prioritaires et
de participation des populations ( départements 11, 66, 77, 48, etc)

« d'autres essaient de trouver des liens opérationnels et réglementaires avec les
schémas régionaux, les documents d'urbanisme et les permis de construire

« d'autres enfin recherchent les outils, les repéres qui permettront d'instruire et
d'autoriser (ou de refuser) la création des ZDE en toute sécurité juridique.

L'instruction simultanée des ZDE et des permis de construire dans ces mémes ZDE pose des
problémes de cohérence, méme si un permis peut trés bien étre accordé sans qu'il y ait ZDE.
Certains évitent notamment de lancer I'enquéte publique avant la création de la ZDE. De
méme la gestion de l'instruction de plusieurs projets dans une méme ZDE et contingentée en
puissance maximum pose probléme.

b. En matiére de réglementation:

Les services sont a la recherche d'instructions, de repéres, d'expériences, qui leur permettront
de sécuriser les décisions des Préfets en matiére de permis de construire et de ZDE. (atteinte
au paysage, radars, espéces animales, saturation visuelle et encerclement de villages par
exemple). lls sont également demandeurs de modifications éventuelles qui permettent de
traiter les dossiers d'une fagon plus adaptée a leur réalité.

Dans de nombreux départements (départements 16, 29, 31, 33, 56, 72, 79, etc...), les parcs
éoliens sont en général qualifiés d'équipements collectifs, de batiments techniques, d'ouvrages
et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif. A ce
titre, ils sont notamment exonérés de certaines régles comme les hauteurs maximales, les
prospects, etc.

Dans certains départements cependant, ils sont considérés comme des installations
industrielles et nécessitent la modification des PLU.

La décision du Conseil d'Etat (affaire Leloustre n° 311840) du 16 juin 2010, conduit a
considérer que les éoliennes sont constitutives d'urbanisation : cette décision relevant de
I'application de loi « Montagne », transposable a la loi « Littoral », bloque quasiment tout
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nouveau projet en commune littorale : de nombreux projets sont ainsi compromis.

De méme, la caractérisation de ces installations en regard de la loi littoral a donné lieu a des
jurisprudences divergentes les considérant parfois comme de l'urbanisation devant étre
implantée en continuité de l'urbanisation existante, parfois non. La premiére option est
d'ailleurs contradictoire, concernant les éoliennes, avec la nécessité de les implanter a plus de
500 m des habitations. Lever cette insécurité juridique est un enjeu fort pour les départements
(départements 2A, 33,etc...) ou l'essentiel du potentiel éolien se situe sur des communes
soumises a la loi littoral.

Un positionnement clair du ministére est attendu sur certains sujets :

- Eoliennes et loi Montagne : une éolienne crée-t-elle de « I'urbanisation » ? Non pour la
circulaire du Ministére de 2003, oui pour le juge.

- Eoliennes et parties urbanisées (RNU) : une éolienne est-elle acceptée de droit hors PAU ou
faut-il une délibération pour lever le L 111-1-2 ?

- Eoliennes et zone agricole / zone naturelle : en I'absence de précisions dans le réglement,
les éoliennes sont-elles autorisées de droit ou interdites ? (équipements collectifs,
équipements d'intérét public ?).

Les prescriptions des services a partir de I'étude d'impact n'ont pas de Iégitimité a apparaitre
dans les arréts de permis de construire (Iégitime pour les arrétés ICPE).

Enfin, nombreux sont les services qui signalent que les différentes contraintes réglementaires
aboutissent a une absence de projets recevables ou du moins a leur forte restriction (dépt13,
etc.)

5.2.5. L'organisation des services

Les interventions des services de I'Etat lors de I'élaboration des schémas régionaux éoliens,
de la création des ZDE, de I'élaboration des projets de parcs éoliens, de leur instruction et les
lieux de décision sont particulierement incompréhensibles. Elles sont le fruit de décisions
successives, attachées a chaque « produit », sans réelle cohérence vis a vis des collectivités
et des porteurs de projets.

Malgré les efforts pour articuler, coordonner les avis de I'Etat, le déroulement des procédures
et leurs calendriers, les sensibilités des différents services peuvent mettre en danger la
pertinence et la pérennité des positions de I'Etat.

Commentaires des services

En général

Il y a trop de points d'entrée avec des positionnements parfois différents et contradictoires. Le
niveau départemental reste le mieux placé pour juger de la pertinence de ces installations sur
le territoire permettant d'associer d'autres partenaires en plus des services de I'Etat (conseil
général, association des maires, ...).(département 83)

Il est nécessaire d'organiser un arbitrage qui ne soit pas simplement I'addition des différentes
contraintes et enjeux (département 30) : le positionnement global de la DREAL intégrant
I'ensemble des politiques publiques portées par le MEDDTL semble appropriée.

Il faut renforcer la concertation entre les services afin d'obtenir une analyse objective et
argumentée des projets. Il conviendrait d'éviter que certains services de I'Etat peu favorables a
I'éolien fassent connaitre leur avis en dehors de toute démarche officielle. Cet état de fait ne
fait que renforcer les difficultés, les associations exploitant ces avis dans leur argumentaire.
(département 72)

Il faut faire systématiquement appel aux paysagistes conseils.
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Il faut mettre en place des outils d'échanges et de données : SIG régional (département 02),
assurer les moyens en personnels et en compétence, organiser des formations, notamment
administrative et juridique, et sur le paysage

DDT des Deux Sévres :

Dans le cadre de la plateforme Pegase (accessible aux services de I'Etat en Poitou-
Charentes) afin d'améliorer, un travail d'harmonisation des connaissances a été réalisé afin
de générer une cartographie interactive. Elle est coordonnée entre I'échelle départementale
et régionale par la DDT,

(http.://carto.pegase-poitou-charentes.fr/index.php?
map=I/_develo_eolien_r54.mapé&service_idx=1&context=one_day/contextOrrxjT.ows )

Une généralisation nationale de ce type d'outils mériterait d'étre réalisée.

Pour les permis de construire

Les PC sont instruits par les DDT qui consultent les services et organismes régionaux, du fait
de l'impact des parcs éoliens (AE, ERDF, Aviation civile, Météo, Défense, etc) et les DREAL
qui suivent les Schémas régionaux éoliens et les ZDE. La décision est prise par le préfet de
département, sauf évocation par le préfet de région (par exemple en Auvergne,...).

Les services soulignent l'importance du pdle éolien ou équivalent, et l'importance d'examiner
les projets le plus en amont possible a présenter par les collectivités concernées. Cet examen
participe a la réduction des délais d'instruction dans la mesure ou les contraintes et
spécifications sont bien prises en compte par les porteurs de projet.

Des pbles ENR, éoliens ou comités techniques départementaux existent dans de nombreux
départements. (départements 01, 07, 16, 21, 30, 31, 34, 43, 48, 66, 71, 72, 86, 89, etc...)

Des référents éoliens dont été mis en place dans d'autres. (départements 13, 29, 31, 35, 56,
etc).

Pour certains , la CDNPS présente les meilleurs garanties pour obtenir un avis de synthése
(dépt 28). Pour d'autres, c'est un facteur d'allongement des délais.

Témoignage de la DDT des CHARENTES

Les avant-projets de permis sont examinés, a la demande du porteur de projet, dans le
cadre du comité technique des énergies renouvelables.

Les permis sont instruits par les unités territoriales qui apres s'étre assureées du caractere
complet du dossier procédent a la consultation des services de I'Etat (DDCSPP, ARS, SDIS,
SDAP, DREAL) et soumis pour avis a la paysagiste-conseil de la DDT.

Il existe un comité technique des énergies renouvelables situé a la DDT qui examine les
dossiers tres amont bien avant le dépét de toute autorisation d'urbanisme et un comité
départemental des énergies renouvelables situé a la préfecture qui a pour mission la
définition d'une politique départementale et qui constitue une instance d'arbitrage.

Témoignage de la DDT des DEUX-SEVRES

En 2004 le département des Deux-Sevres s'est doté d'une charte éolienne et dans ce cadre
un comité technique éolien a été constitué. Celui-ci regroupe les principaux services
instructeurs des permis de construire (ARS, Architecte des batiments de France, DREAL
-diren-, un représentant du conseil général, un représentant de I'association départementale
des maires, la DDT, le paysagiste conseil). Ce comité, dont le secrétariat est assuré par la
DDT, est a la disposition des porteurs de projets. Il a vocation a étre une instance
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d’orientation en amont des projets éoliens, afin de pouvoir avertir le plus tét possible le
porteur de projet des difficultés liées a son projet. Celui-ci se réunit plus ou moins
régulierement selon les années.

En paralléle et en complément il est possible au porteur de projet de prendre rendez vous
avec le paysagiste conseil afin d'avoir un échange sur le partie d'aménagement envisagé et
de partager une lecture commune des paysages.

L'une et l'autre des options offertes sont appréciées des porteurs de projet.

Une rubrique spécifique éolien a été créée sur le portail des services de [I'Etat
(http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/document.asp?refT=6&refD=128 ). Elle permet de
mettre a disposition de chacun des éléments d'informations dont la publication réguliere d'une
cartographie de I'éolien.

Par ailleurs afin que les porteurs de projet integrent dans leur réflexion les projets
environnants (cumul paysage, cumul environnemental), le positionnement géographique des
parcs dont permis est demandé leur est transmis. La constitution en Poitou-Charentes d'une
base d'information géographique sur les permis éoliens permet d'intégrer les projets en limite
de frontiere départementale de notre région. Nous travaillons actuellement pour connaitre les
parcs des departements limitrophes de notre région.

En ce qui concerne l'instruction : La DDT apres avoir laissé l'instruction des permis dans ses
unités territoriales, a opté pour une centralisation au sein de son service instructeur au siege.
Cette centralisation a facilité l'instruction en générant une certaine spécialisation sur ce
domaine, mais également un meilleur suivi de I'évolution des dossiers.

A la demande des porteurs de projet un accompagnement est fait avec le service instructeur,
pour clarifier le contenu et la forme du dossier de demande de construire.

Dans le cadre de la charte départementale éolienne, il a été décidé le passage systématique
de toute les demandes de permis de construire devant la Commission Départementale de la
Nature (CODENA). Ce passage intervient aujourd'hui, apres que le commissaire enquéteur
ait rendu son avis. Ce décalage reporte d'autant, la sortie finale de la décision, et explique
que celle-ci soit prise hors délai normal.

La répartition des compétences entre les niveaux régionaux et départementaux est évoquée
en ce sens qu'elle perd en visibilité pour les pétitionnaires et élus. Elle apparait toutefois
adaptée aux enjeux. L'exercice du droit d'évocation des dossiers éoliens (signature des arrétés
de PC) par les Préfets de Région se répand (Nord, Pas de Calais, Picardie, etc): . Il y a aura
lieu d'en suivre les impacts.

L'organisation interne de l'instruction et du contentieux est différente selon les DDT. A noter les
pratiques de la DDT de I'Oise qui a choisi de ne pas faire de différence avec les autres
demandes de permis : pas de contacts, pas de modifications aprés le dépbt des dossiers, pas
de surenchére de documents, pas de débordement des compétences, etc

Pour les ZDE :

Les ZDE sont instruites par les DREAL, qui consultent les services départementaux du fait de
leur connaissance des contextes territoriaux locaux, des projets de parcs. La DREAL
soumettent les projets aux CDNPS, départementales. La décision est prise par le préfet de
département.

Sauf exception, les ZDE sont instruites par les DREAL, avec des partenariats variables,
estimés souvent insuffisants avec les DDT. La difficulté pour les DDT a donner les informations
sur les ZDE en est un signe. Pour l'instruction des ZDE, il conviendrait de mieux impliquer
I'échelon départemental (départements 29, 48)

Certaines DDT interviennent en assistance auprés des collectivités locales dans I'élaboration
de leurs dossiers ZDE.

Les projets de ZDE étant de linitiative des communes, elles partent souvent « au coup par
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coup » sans véritable réflexion.

Aujourd'hui beaucoup de parcs sont réalisés hors ZDE (accordés avant la loi sur 'obligation du
rachat de I'électricité par EDF) et la procédure de ZDE vient souvent aprés de fagon a prendre
en compte les permis accordés. Dans la réalité la ZDE n'est donc pas un préalable au permis
de construire.(56)

Dans I'ALLIER

L'organisation mise en place dans I'Allier s'appuie sur la DDT et mobilise I'architecte et le
paysagiste conseil. En phase d'élaboration du dossier de ZDE, sur sollicitation des élus ou
des bureaux d'études en charge des dossiers de ZDE, le référent énergie de la DDT organise
en présence de l'architecte et du paysagiste conseil de la DDT et avec le chef du SDAP des
visites de terrain. Ces visites font l'objet d'un avis de l'architecte et du paysagiste conseil.
Lors de linstruction du dossier par la DREAL, la DDT est sollicitée par la préfecture pour
émettre un avis sur le dossier. Celui-ci est rédigé par le référent énergie sur la base de l'avis
issu des visites de terrain et en concertation avec le SDAP. Le dossier est examiné par la
CDNPS dont la DDT est membre. En 2008, une doctrine départementale en matiére de ZDE
avait été élaborée par la DDE, le SDAP, la DIREN, la DRIRE et la préfecture de I'Allier. Cette
doctrine comportait également des prescriptions concernant les projets de construction
d'éoliennes.

L'exercice de la compétence ZDE par les communautés de communes se trouve fragilisé par
I'obligation du recueil des avis des communes faisant partie du périmétre de la ZDE (source de
longueurs administratives et de points de vue divergents). Il y a prise de compétence de droit
par les CC sans réel exercice de cette derniére. Tant la réflexion amont que la conduite de la
concertation sont laissées a l'initiative des communes. Cette situation conduit a juxtaposer des
réflexions plutét qu'a les mener a un échelon territorial pertinent. Par ailleurs, il existe une
réelle faiblesse sur le volet concertation qui s'avere soit insuffisante, soit non démontrée dans
le dossier de ZDE.(département 34)

L'attente des schémas approuvés different l'instruction des nouveaux projets de ZDE
Certains pensent que les ZDE devraient étre opposables aux PC (62)

5.2.6. Les contraintes aéronautiques et radioélectriques

Pour la totalité des services, la pré-consultation des gestionnaires de servitudes aéronautiques
ou radioélectriques constitue une démarche essentielle qui doit conditionner I'engagement des
études approfondies.

A cet effet, les services et les développeurs devraient disposer de cartographies régulierement
mises a jour, intégrant les parcs existants et autorisés.

Sur la base d'objections majeures de sécurité publique avancées par I'armée et l'aviation civile,
le porteur de projet a peu de chances de voir aboutir son opération : il vaut mieux qu'il en soit
informé le plus en amont possible, considérant que ce motif de refus se suffit a lui seul.

Pour la plupart, les services approuvent les décisions des opérateurs radars (départements 60,
62, 80, etc.)

Toutefois, certains services ont noté des modifications d'avis entre les consultations préalables
et l'instruction, et , de leur point de vue, des motifs de refus ne relevant pas de l'atteinte a la
sécurité publique. C'est sans doute la raison des recours déposés par les développeurs qui se
sont trop engagés dans leurs projets.

Dans les département particuliérement équipés en radars (département 33, etc.), les services
reconnaissent que de nombreux projets ne peuvent aboutir pour incompatibilité avec les
radars
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Certains projets sont cependant refusés pour d'autres motifs (départements 07, 30, 79, etc.).
Les contraintes radars ne sont pas systématiquement prises en compte dans les ZDE.

Les services souhaitent une meilleure coopération entre les DDT et les opérateurs radars et
responsables de la navigation aérienne, sous couvert d'une meilleur coordination entre les
services et organismes centraux et le Ministére de la Défense dont les avis sont les moins bien
compris. Le SER a offert a certains services de mettre des moyens a cet effet.

5.2.7. Les raccordements électriques

Sauf exception, linstruction des autorisations administratives relatives a la production
d'électricité est menée de maniere indépendante de linstruction relevant du code de
l'urbanisme. Les DDT sont peu informées de cet aspect, et encore moins associées.

Les services font cependant état de graves difficultés de raccordement, qui se manifestent
souvent une fois le projet autorisé, et de gestion peu transparente des listes d'attente.

lls souhaitent une meilleure articulation entre la gestion des PC et la gestion des
raccordements.

Un service souligne I'opposition des communes riveraines au passage des cables électriques.
(département 62).

5.2.8. L'avis des services sur les mesures de la loi Grenelle 2

Les nouvelles mesures de Grenelle 2 auront un impact non négligeable sur la recevabilité des
projets et sur leur instruction. Il est apparu utile de consulter les services sur leur appréciations
des conséquences sur le développement des projets.

Al'évidence, elles n'auront pas le méme impact sur les différents départements.

Sur I'impact général des nouvelles mesures

Pour nombre de services, elles alourdiront les procédures, augmenteront les occasions de
recours, diminueront les zones potentielles d'accueil des projets. Si I'on ne prend pas de
précautions, les objectifs donnés aux régions ne pourront étre atteints

Pour quelques uns, elles amélioreront I'acceptabilité des projets du fait du meilleur contréle.

Sur I'élaboration du volet éolien dans les SRCAE, opposable aux ZDE, aux documents
d'urbanisme et aux PC

S'ils sont plutdét favorables a cette mesure qui devrait mieux éclairer les élus et les
développeurs sur les zones potentielles et diminuer les occasions de contentieux, les services
s'inquiétent cependant de leur caracteres restrictifs, des difficultés de compréhension et
d'adhésion des élus locaux, d'autant plus que les premiers projets de schémas mettent en
doute certains projets de ZDE et de parcs éoliens, sans que les raisons en soient
incontestables

Le risque de voir les schémas attaqués sur les méthodologies utilisées ne peut étre exclu.
L'élaboration d'un guide garantissant une homogénéité des méthodes serait pertinent.

Le décret d'application de l'article 68 de la loi ENE propose des critéres sélectifs pour la
définition des zones favorables a I'éolien qui seront les zones opposables aux ZDE. Ce décret
devrait permettre un choix discrétionnaire des zones favorables parmi les secteurs de
moindres enjeux afin que le schéma éolien ne s'apparente pas au renoncement a une
planification sélective soucieuse d'éviter le mitage des territoires.
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Par exemple :

La DDT de la Loire invite a une certaine prudence dans la définition par le niveau régional, du
processus d'élaboration du schéma éolien. Elle considére que I'élaboration du volet éolien du
futur SRCAE en Rhoéne-Alpes met en ceuvre une méthodologie trés complexe qu'il sera
nécessaire d'expliciter aux acteurs (cycle de « gouvernance a 5 » qui va étre engagé). Cette
complexité risque de soulever des débats voire des contentieux sur la définition des zones
mobilisables et des zones propices, mais également sur leur caractére opposable ou leur
compatibilité avec les documents d'urbanisme.

La DDT de la Sabne-et-Loire souligne la nécessité de faire preuve de réalisme dans la
définition des objectifs, en faisant valoir que I'objectif de 100 MW installés dans le département
en 2020 inscrit dans le pré-cadrage du SRCAE, sera difficile a atteindre en partant de 0 MW
installé en 2010, alors qu'aucune ZDE n'est autorisée et que la réglementation se durcit.

Sur les nouvelles conditions pour les ZDE (critéres, CODERST, etc)
Il'y a extréme urgence a recevoir des instructions sur les applications des nouvelles régles

La question qui demeure pour les collectivités concerne le degré d'exigence des études a
fournir notamment pour le bruit, la taille du périmétre a proposer. Des interrogations portent
eégalement sur les modalités de détermination des seuils de production maximum.

De méme se pose la question de l'intégration des régles des 500m et des 5 mats dans la
définition des ZDE.

L'aspect démocratique (dialogue social) n'est pas abordé, il est pourtant un élément clé pour la
réussite de la réflexion des élus (département 79).

L'introduction de l'impact sur la biodiversité demandera un cadrage solide, si I'on veut éviter
une fragilité supplémentaire.

Les précisions intégrées dans les nouvelles ZDE devraient permettre d'apporter une meilleure
visibilité pour les projets de parcs et d'éviter de s'engager dans des projets voués a I'échec.

Cela ne régle pas cependant I'autonomie de l'instruction des permis de construire par rapport a
I'existence ou non d'une ZDE.

Le passage en CODERST devrait fiabiliser les dossiers, notamment en matiére
d'environnement (département 48). Cependant, il peut occasionner des délais supplémentaires
(réunions mensuelles )

Sur le nombre minimum de 5 machines par parc

La mesure est pertinente pour I'acceptabilité du fait de la diminution du nombre des sites, pour
la lutte contre le mitage (départements 34, 48).

Cependant, jointe a d'autres régles environnementales ou de protection du patrimoine, cette
régle risque de compromettre bon nombre de projets en cours (départements 31, 34, 56, 72,
89, etc.).

Certaines ZDE approuvées ne permettent pas de réaliser des projets de moins de 5 éoliennes.

Quelle est la définition d'un parc (PC unique, méme pétitionnaire, distance entre les éoliennes,
etc), quelles conséquences en cas de refus d'une éolienne sur 5 ?

Sur la distance minimale de 500 m entre les parcs éoliens et les zones habitées ou
destinées a I'habitation

Cette régle est déja appliquée dans certains départements (départements 03, 16, 66,
Champagne-Ardenne, etc.). Elle est, plutdt appréciée par les services.

Cependant, la régle des 500 métres jointe a d'autres régles environnementales ou de
protection du patrimoine va, dans les départements ou I'habitat est dispersé, réduire a néant
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les possibilités de développement éolien (départements 29, 31, 71, etc.)

Les services s'inquiétent des modalités d'application :

- extension aux autres zones fréquentées par la population: zones d'activités, axes routiers,
etc,

- servitudes réciproques d'inconstructibilité des terrains a moins de 500 m des éoliennes et
traduction dans les documents d'urbanisme. Gestion chronologique des autorisations,

- définition des distances suffisantes en matiére de bruit et de sécurité au-dela des 500m,
- éloignement des zones de consommation électrique et des points de raccordement,

— traduction de la contrainte dans les ZDE.

Sur I'application du régime d'autorisation des installations classées pour la protection
de I'environnement (ICPE) :

Les avis des services sont partageés :

Certains apprécient son cadrage juridique, les contréles et les garanties financiéres de
démantelement qui peuvent améliorer [l'acceptabilité des projets, lintroduction des
prescriptions dans les décisions..., et l'alléegement significatif de [l'instruction au titre de
l'urbanisme.

D'autres craignent l'alourdissement des procédures et l'allongement des délais qui peuvent
décourager certains développeurs et les élus, les délais de consultation du CODERST, la
surcharge des services instructeurs.

5.2.9. Les attentes vis a vis des administrations centrales

Depuis la réforme et la mise en place des DDT(M), I'animation et I'impulsion sur les missions
relatives a I'énergie, au climat ou plus spécifiquement a I'éolien (donc dépendant de la DGEC)
sont d'aprés les services, inexistantes. Ce fonctionnement est tré&s dommageable pour les
agents en charge de cet aspect. Il leur est ainsi difficile d'étre pro-actif sur des thématiques
nouvelles.

La DGEC via les DREAL pourrait aussi impulser une coordination inter-régionale, des
échanges de pratiques et le pilotage d'un réseau.

Un frein important au développement rapide de la production d'énergie éolienne réside dans
les informations contradictoires diffusées notamment par les « anti-éoliens » au niveau des
élus et des décideurs plus généralement. Dans ce domaine la transparence doit prévaloir et
les administrations centrales doivent étre le vecteur d'informations impartiales sur les
thématiques qui font débat telles que le bruit, la propagation des ondes, la fiabilité des
machines et la sécurité publique, I'éventuelle dépréciation immobiliére, I'atteinte aux paysages,
etc. Il est indispensable que les services disposent des éléments et informations nécessaires
a la tenue de débats et échanges constructifs.

Il est ainsi attendu des administrations centrales qu'elles jouent un réle d'appui technique, en
diffusant des recommandations aux services, en élaborant des documents de synthése a
destination interne ou externe (en visant les élus ou le grand public)...

Les services sont également en attente d'un appui juridique, compte tenu de I'évolution
constante du contexte législatif relatif aux énergies renouvelables. Les administrations
centrales devraient élaborer de la doctrine, en particulier sur les critéres a prendre en compte
pour implanter des éoliennes sur le territoire et préciser des points de droit tels que la
hiérarchie des normes juridiques au regard notamment de l'opposabilité des schémas
régionaux et départementaux de I'éolien. Il est attendu des directives claires sans ambiguité et
de pouvoir disposer d'un appui juridique en matiére d'instruction.
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Les services demandent une actualisation rapide des circulaires ou documents relatifs au
développement éolien suite au Grenelle 2, notamment la circulaire ZDE du 19 juin 2006 et la
circulaire de 2003 en fonction des évolutions réglementaires et jurisprudentielles, la
consultation sur les projets de textes, un accompagnement une fois le texte sorti, une réponse
aux questions qui naissent de I'application des textes.

Depuis l'entrée de la réforme des autorisations d'urbanisme en 2007, les DDT ne sentent plus
d'impulsion des politiques depuis la centrale méme si la tendance vise a ce que ce soit le
niveau régional qui fasse le « pilotage » de I'ADS... alors méme qu'il s'agit d'une procédure
purement départementale, puisque seule la DDT peut étre service instructeur.

Ceux qui I'ont connu regrettent la disparition du référent éolien de la DGUHC et du réseau mis
en place, disparu en 2007.

Parmi les diverses demandes, on peut noter :

+ une prise de position explicite du ministere sur la transposition éventuelle de la décision
du Conseil d'Etat du 16 juin 2010 a la loi « Littoral » :

« un éclaircissement sur les limites d'utilisation des modificatifs de permis de construire.

« des précisions sur les motifs réels d'impact paysager, le caractére subjectif de l'impact
paysager générant une interprétation personnelle de cet impact, les normes de bruit, la
sécurité des parcs éoliens, leur démantélement et les garanties financieres, les risques
de perturbation possibles sur les races faunistiques, la mise en ceuvre de la nécessité
(arrété du 213 novembre 2009 du Ministére de la Défense) de baliser toutes les
éoliennes (feux fixes de jour et de nuit sur chacune d'elles): nouvelles machines et
éoliennes déja existantes.

+ l'organisation d'une hiérarchisation des enjeux permettant un arbitrage au niveau local

« une intervention aupres du ministére de la culture dans le but de rechercher une
approche plus graduée des prescriptions de la circulaire.

+ une aide au lancement de véritables appels a projets régionaux ou départementaux
pour réaliser un quota de production donné et sélectionner les meilleurs projets

Enfin, les services centraux devraient éviter de répondre directement aux porteurs de projets
sans avoir consulté les services locaux pour connaitre les particularités locales et éviter
certains points de vue inadaptés, décalés voire contraires aux doctrines locales.
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6. LES RECOMMANDATIONS ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Certains freins au développement de I'éolien sont dus au pilotage ou a ['utilisation des
procédures administratives mais aussi au contexte politique et social peu favorable aux projets
éoliens.

Aussi sont proposées des mesures d'amélioration des procédures d'instruction et des actions
susceptibles d'améliorer I'acceptabilité des projets.

Elles sont organisées a partir des « productions » et de la participation a ces productions des
différents acteurs de I'éolien, selon leurs organisations et leurs responsabilités.

Dans le chapitre « 2 - Récapitulatif des recommandations », elles sont organisées en fonction
des acteurs auxquels elles s'adressent.

6.1. L'ORGANISATION DU MINISTERE ET LE PILOTAGE PAR LES SERVICES
CENTRAUX

Lors des rencontres avec les services centraux, la mission a pu observer le manque de
coordination entre les services concernés a un titre ou a un autre par les projets éoliens,
notamment entre la DGEC, la DGALN et le CGDD.

La DGEC est principalement missionnée pour atteindre des objectifs quantitatifs et pour fixer,
avec le ministére des finances les aides nécessaires au développement de I'éolien.

La DGALN n'est saisie, ou ne se saisit que des dossiers emblématiques comme récemment le
dossier du Mont Saint-Michel et les traitent au coup par coup. Le projet éolien n'existe ni dans
le Code de I'Urbanisme, ni dans celui de I'Environnement. A la connaissance de la mission, les
paysagistes conseils, trés présents dans I'examen des projets paysagers ne font pas l'objet
d'un pilotage national dans ce domaine.

La mission du CGDD n' est pas apparue clairement.

La DGPR a un réle naissant (notamment au titre de la procédure ICPE) : sa contribution trés
technique peut avoir des effets trés significatifs sur le montage et la poursuite des projets.

Le produit commun a ces services est le « guide de I'étude d'impact des projets €oliens »,
datant de 2005 et actualisé en 2010. Il se présente sous la forme d'une succession de
thématiques dont la qualité technique et professionnelle est incontestable mais ne propose
aucune hiérarchisation des enjeux et donc de pondération des impacts et oublie de développer
les impacts positifs.

L'enquéte auprés des DDT a confirmé ce constat, la notion d' « abandon » par les services
centraux ayant été a plusieurs reprises employée. Les services demandent une actualisation
rapide des circulaires ou documents relatifs au développement éolien suite au Grenelle 2
(notamment la circulaire ZDE du 19 juin 2006) ; de méme pour la partie instruction des permis
de construire, la mise a jour de la circulaire de 2003 en fonction des évolutions réglementaire
et jurisprudentielles.

De plus, les modifications successives des procédures, l'absence d'instructions claires
fragilisent les services face aux développeurs de I'éolien organisés pour utiliser les marges
d'interprétations éventuelles. Par exemple, en matiére de contentieux, la connaissance et
I'analyse des motifs de jugements favorables ou défavorables aux projets sont précieuses.

Une bonne politique en matiere d'éolien nécessite ainsi une coordination accentuée des
services centraux et locaux, d'autant plus que le contexte réglementaire ne présente pas
encore la stabilité suffisante obligeant & des ajustements nombreux qui devraient mobiliser
I'ensemble des services.

CGEDD - Instruction administrative des projets éoliens 45/114



Recommandations

. Créer au niveau du ministére un « POLE EOLIEN » national de I'Etat qui associe
réguliérement et tant que nécessaire, les représentants des administrations et
des organismes concernés, a un titre ou a un autre, par les projets de parcs
éoliens.

Ce pble devrait comporter en premier lieu les administrations chargées de I'énergie (DGEC),
de l'urbanisme et de l'environnement (DGALN), du développement durable (CGDD), des
contentieux (DAJ), des risques (DGPR) et I'Autorité Environnementale, et devrait associer les
services de ['Aviation Civile, de Météo-France et d'ERDF. Il devrait également associer les
ministéres de la Culture (Monuments historiques, sites protégés, archéologie, etc), des
Finances (tarifs et fiscalité), de I'Intérieur, de la Défense (radars et servitudes aéronautiques) et
s'appuyer sur 'ADEME.

Il pourrait utilement associer a ses travaux, sous une forme a déterminer, les représentants
des différentes collectivités territoriales qui sont, avec les développeurs, les principaux artisans
du développement de I'éolien, les développeurs eux-mémes et les associations
représentatives de protection de I'environnement.

Sa mission serait notamment :

- de coordonner les mesures existantes et nouvelles, d'en faire I'évaluation et de
proposer des adaptations éventuelles,

- de dialoguer avec les développeurs de I'éolien et les associations,

« d'assurer l'accompagnement des services locaux par des instructions réguliéres, des
interventions a la demande, des formations, la mise en place de banques de données,
par exemple sur les bonnes pratiques ou les contentieux, et d'un systéme d'alerte, par
l'animation des réseaux.

+ de traiter de maniére collégiale les dossiers sensibles, du fait de leur intérét patrimonial
national et d'enjeux politiques particuliers.

« d'élaborer et de gérer un tableau de bord de suivi des projets et réalisations éoliens a
partir de remontées homogénéisées des départements et régions.

6.2. L'ORGANISATION ET LE PILOTAGE PAR LES SERVICES LOCAUX DE
L’ETAT

Les DDT ont a plusieurs reprises déploré la multiplicité des procédures qui s'appliquent aux
projets éoliens et des intervenants dans l'instruction des dossiers (I'étude Wind Barriers estime
a 36 le nombre d'autorités susceptibles d'étre consultées en France). Aussi les occasions
d'incohérence des actions de I'Etat sont-elles nombreuses si les services ne sont pas
suffisamment coordonnés a la bonne échelle.

Il en va de la crédibilité de I'Etat et d'une saine gestion économique, dans la mesure ou les
frais (directs ou indirects) de développement des projets éoliens (réunions, frais d'études, etc)
sont particulierement élevés.

Certaines situations ou décisions ne sont pas facilement explicables, par exemple :

+ des schémas éoliens en préparation désignent comme interdites des zones ou des
ZDE sont créées, ou des parcs éoliens existent ou sont autorisés,

« des permis de construire sont accordés dans des ZDE qui font I'objet de refus (méme
s'il n'y a pas de lien entre PC et ZDE pour I'administration, il est essentiel pour le
pétitionnaire),

+ de nombreuses ZDE sont refusées ou attaquées, alors qu'elles sont les procédures ou
la concertation préalable avec I'Etat, les habitants et les associations devrait étre
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privilégiée,
« de nombreux projets définitivement autorisés doivent patienter sur une liste d'attente

pour se raccorder au réseau électrique, alors que les DDT sont inégalement informées
de ces problémes.

Recommandation
.« Créer un « POLE EOLIEN » régional

Le nombre de ZDE et de projets éoliens est en méme temps significatif et limité : un dispositif
particulier peut lui étre consacré sous la forme par exemple d'un POLE EOLIEN « local ». A
I'examen de I'enquéte aupres des DDT, de nombreux pdles sont opérationnels aujourd'hui et
ont montré leur intérét et leur efficacité. lls sont en général départementaux.

Compte tenu de l'articulation étroite entre les schémas éoliens, les ZDE et les permis de
construire, renforcée par les nouvelles mesures de la loi Grenelle 2 qui introduisent
l'opposabilité du schéma éolien et l'instruction ICPE, il est plus pertinent qu'il soit créé au
niveau régional.

Le Péle, sous l'autorité du Préfet de Région, comprendrait des représentants des services de
la DREAL chargés de I'énergie et des installations classées, de I'environnement et de
l'urbanisme, des services des DDT chargés de l'urbanisme et de I'ADS, les paysagistes
conseils, les services de la DRAC, de I'Aviation civile, de Météo France, de la Défense, de
ERDF et RTE, de 'ADEME.

Au plan de la planification et de la programmation, le péle aurait pour mission :

« de piloter, pour le compte de I'Etat, les schémas éoliens, en s'attachant notamment a
ce qu'ils soient compatibles avec les objectifs quantitatifs définis a moyen et a long
terme,

« de prospecter et de définir les territoires les plus appropriés pour la création de ZDE, si
cette méthode « pro-active » est retenue.

Au plan des projets, le pdOle aurait pour mission :

+ de mettre en place un portail dédié a I'éolien intégrant notamment un SIG et de faire un
bilan régulier des projets,

+ de dégager des éléments de doctrine communs aux départements,
« de s'assurer de l'articulation entre les procédures (voir plus loin),

« de porter a la connaissance des collectivités et des opérateurs toutes prescriptions qui
pourraient s'appliquer a leurs projets,

« d'arréter au stade de l'intention, des projets qui n'auraient aucune chance d'aboutir, ou
de le reporter en attente de procédures préalables par exemple approbation d'un
schéma éolien) ou d'évolution du contexte (par exemple, renforcement du réseau
électrique)

+ de dialoguer avec les développeurs et les associations,
- de suivre I'avancement des dossiers et d'alerter sur les retards « anormaux »

+ de traiter de maniére collégiale les dossiers sensibles, du fait de leur intérét patrimonial
régional et d'enjeux politiques particuliers.

Le pble éolien aurait également pour mission de relayer la communication nationale sur I'éolien
ou d'en développer une particuliére (de nombreux exemples existent déja).

CGEDD - Instruction administrative des projets éoliens 47/114



6.3. LES ACTEURS LOCAUX

6.3.0. L'implication des collectivités territoriales

Les régions et départements

Si la politique en matiére d'éolien est en grande partie de la responsabilité¢ de I'Etat (tarifs,
autorisations), les régions et les départements s'y associent a travers les schémas régionaux
et les PCET ou par leurs actions propres.

On dispose ainsi de nombreux documents de cadrages, d'engagements, de conventions
concernant I'énergie éolienne. La charte en Corse, la récente convention Bretagne, ..... , sont
des exemples parmi d'autres.

Ces collectivités peuvent également donner leur avis sur I'évolution des projets. Ainsi, le
Président du conseil général du Pas-de-Calais a demandé en 2009 un moratoire, - « une
pause pour réfléchir, pour faire des choix cohérents dans la réduction globale de notre
consommation d'énergie, une pause pour évaluer sans a priori les avantages et les
inconvénients de I'éolien » -.pour la délivrance des autorisations de parcs éoliens.

Il est & noter enfin que les départements sont les bénéficiaires d'une partie des recettes de
I'FER (fixées a 7000€/MW/an, soit plus de 100000€ par an pour 8 éoliennes)

Recommandations

- Créer les conditions favorables, notamment a I'occasion des Schémas éoliens et
des Plans Climat pour que les Régions et Départements soient des partenaires
actifs de I'Etat dans le développement de I'éolien.

- Les associer a la communication de I'Etat, s'associer a leur communication,
notamment avec l'aide de I'ADEME (plaquettes, colloques, etc),

+ Les inciter a développer des aides a l'ingénierie et a la maitrise fonciére des
collectivités locales (ADEME, établissements publics fonciers, etc).

Les communes et groupements de communes

Commentaire de la DREAL Rhéne-Alpes

Il parait important d'insister sur la nécessité d'un portage fort des projets éoliens par les
collectivités. L'installation de parcs ne devrait pas étre comprise comme de simples effets
d'opportunité de la part des développeurs. La DREAL suggere par exemple d'encourager des
montages juridiques sous forme de société d'économie mixte, qui constituent un vecteur de
partage de la valeur économique et un moyen d'assurer un retour des bénéfices vers les
territoires. La question de ['actionnariat participatif pourrait aussi étre un levier pour
l'acceptabilité des projets.

Afin de favoriser I'acceptation des éoliennes, les enjeux industriels nationaux et européens
associés a cette filiere mériteraient d'étre explicités. Le contenu en emplois locaux liés a la
fabrication et a l'installation des éoliennes fait partie des arguments qui sont de nature a
encourager le développement de cette énergie.

Les communes sont les premiers interlocuteurs des développeurs de I'éolien. En général,
plusieurs communes sont concernées par un méme parc éolien.

On a pu constater deux situations :
« l'une, trés maijoritaire, est celle ou un avant -projet est proposé aux élus par un
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promoteur qui leur développe notamment les intéréts financiers de l'opération pour la
commune, l'absence ou la faiblesse des impacts négatifs sur la qualité de la vie des
habitants, et prend en charge les démarches administratives (dossiers ZDE,
concertation, etc),

La commune peut étre mal armée pour apprécier la réalité des informations qui lui sont
données a cette occasion

« l'autre, de plus en plus fréquente mais restreinte, est celle ou la collectivité a un projet
de développement des énergies renouvelables et met en place les dispositifs
nécessaires : PLU, ZDE, concertation, appel d'offres, structures d'investissement et
d'exploitation ad hoc, affectation des recettes financiéres, etc.

Cette démarche suppose que la collectivité dispose de moyens techniques et financiers
suffisants.

Les communes ou groupements de communes ont la pleine responsabilité de rendre possible
les projets qu'ils souhaitent voir se réaliser sur leurs territoires. Cela se traduit notamment par
la conformité des PLU et la création des ZDE correspondantes.

L'enquéte a montré un certain nombre d'incompréhensions se traduisant par des refus et des
recours, souvent gracieux. Sauf dans les cas ou la collectivité a délibérément voulu ignorer
I'avis de I'Etat, il n'est pas compréhensible que des refus soient donnés tardivement.

Par ailleurs, du fait du caractére privé des opérations et des incertitudes de la fiscalité, il n'est
pas facile d'estimer et d'optimiser les retombées financiéres des projets pour les collectivités
locales.

Recommandations

+ Encourager les collectivités a prendre en charge les démarches de planification
et de programmation de I'éolien en lien étroit avec les services de I'Etat,

+  Examiner comment favoriser les parcs éoliens sous maitrise d'ouvrage
publique.

6.3.1. La concertation et la participation des riverains

L'association et I'adhésion des populations, particulierement des populations riveraines est
l'une des clefs de I'amélioration des projets et de leur aboutissement. Or cette participation de
la population est souvent réduite a I'enquéte publique et donc trop tard pour intégrer ses
préoccupations.

Par ailleurs les retombées positives pour les collectivités locales et les riverains des éoliennes,
peuvent ne pas étre suffisamment lisibles ou pérennes. De nombreux témoignages de
montages originaux d'association financiére des populations et des riverains aux projets
(développés notamment en Allemagne et au Danemark) font penser qu'ils peuvent étre utiles.

La mission a disposé d'informations de principe sur les redevances dont bénéficient les
propriétaires des terrains d'implantation des mats des éoliennes ou impactés par eux. Il serait
utile d'en connaitre I'impact, notamment sur le marché foncier, sur l'activité agricole et sur les
finances publiques

Recommandations

+  Renforcer les argumentaires sur la réalité des nuisances des éoliennes,
notamment en matiére de bruit et de sécurité,

+  Examiner comment compenser la géne éventuelle des éoliennes par des
dispositifs en faveur des collectivités et des habitants concernés (exonération de
CSPE, réglementation et péréquation des redevances d'occupation fonciére, etc),
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- Faire le recensement des expériences de participation économique des
populations et riverains aux projets,

- Engager une étude sur l'impact des redevances d'occupation fonciéere des
éoliennes : bénéficiaires, marché foncier, activités agricoles, répartition, etc.

6.4. L'AMELIORATION DES PROCEDURES ET DE LA REGLEMENTATION

Les procédures et étapes qui s'imposent aux projets éoliens ou les concernent sont
nombreuses et complexes : schémas régionaux éoliens et schémas des réseaux électriques,
ZDE, consultation publique, éventuelle modification des documents d'urbanisme, autorisation
de défrichement, permis de construire, études d'impact, avis de I'Autorité Environnementale,
enquétes publiques, autorisation d'exploiter, accord de raccordement, certificats d'obligation
d'achat, contrat d'achat, etc, sans compter les futures autorisations d'ICPE, contréles et
obligations de démantélement.

Dans ces démarches privées, les développeurs des projets doivent monter les dossiers
administratifs, finaliser les montages financiers, recueillir I'accord des propriétaires fonciers,
mettre au point les projets techniques, réaliser les travaux. Les montants financiers en jeu sont
importants. La responsabilité et le devoir des services de I'Etat sont de minimiser les aléas
potentiels, notamment en matiére de délais.

6.4.0. Ensemble des procédures

Recommandations

+ Mettre en place un portail dédié a I'éolien au niveau régional, intégrant
notamment un SIG, faire un bilan régulier des projets,

- Identifier dans les services, un « guichet unique » a destination des opérateurs,

+ Favoriser la présentation des projets de ZDE par les collectivités locales et de
parcs éoliens par les opérateurs le plus en amont possible dans le cadre de
poles éoliens (ou équivalents) pour améliorer leur qualité et faciliter leur
instruction,

- Elaborer un «porter a connaissance » des services de I’Etat (contexte
réglementaire, servitudes, autres projets existants et autorisés, etc),

. Elaborer avec les collectivités locales et les porteurs de projet un calendrier de
I'instruction au moment du dépét des dossiers,

+ Prendre systématiquement I'attache des paysagistes conseils.

6.4.1. Les schémas régionaux éoliens

Initiés par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, a la charge des Régions, les schémas
régionaux éoliens existent dans la plupart des régions, méme s'ils ont été souvent repris a leur
compte par les services de I'Etat.

Il existe également de nombreux documents de cadrage, comme des atlas ou schémas
paysagers éoliens, des chartes, des guides, des schémas territoriaux ..., au niveau régional,
départemental ou infra-départemental.

La circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 explicite bien ce que I'on attendait de ces
schémas : documents supports, contribuant a assurer une cohérence territoriale des différents
projets.

La circulaire DGEC du 19 mai 2009 rappelle opportunément les caractéristiques attendues des
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schémas éoliens, en fait, a I'époque, du volet éolien des futurs schémas régionaux du climat,
de l'air et de I'énergie :

— définition des grandes orientations, critéres macroscopiques,

- définitions de zones favorables, qui ne sont pas des zones par défaut dans lesquelles aucun
enjeu, aucune contrainte n'aurait été recensée.

Ne sont déconseillées ou exclues que les zones présentant des enjeux environnementaux ou
des contraintes techniques incontestables dans la mesure ou leur expression est compatible
avec l'échelle du schéma.

L'intention d'origine des schémas est positive, destinée a développer les parcs éoliens, et non
a les freiner : quels sont les sites préférentiels sur lesquels peuvent se développer des projets
éoliens parce qu'il y a du vent, des paysages adaptés, des contraintes techniques limitées et
des conditions de protection compatibles avec I'éolien ?

Cet exercice est complexe puisqu'il cumule, déclinaison des objectifs nationaux, potentiel
éolien, attractivité pour les porteurs de projets, sensibilité des élus et des populations,
calendriers de réalisation et de raccordements aux réseaux électriques.

L'opposabilité prochaine de ces schémas impose de porter une attention accrue a leurs
contenus souvent trop défensifs.

Par ailleurs, le constat que des ZDE et de nombreux parcs éoliens existants ou autorisés ne se
trouvent pas dans les projets de zones propices des schémas pose question.

Recommandations

+ Faire le point dans un groupe de travail national, sur les méthodes d'élaboration
et les premiers résultats des schémas engagés avec un message clair et
approprié sur les finalités et les limites des schémas régionaux éoliens.

+ Revoir les circulaires et instructions (déja prévu) dans ce sens en intégrant les
nouvelles mesures.

A cette occasion, il serait utile de mettre au point une segmentation des zones qui soit adaptée
a l'usage opérationnel futur des schémas (passage aux échelles de territoire inférieures).
L'utilisation de la qualification des zones comme « propice » est ambigué. Les sites ventés,
bien reliés au réseau électrique existant, sans impact négatif majeur sur lI'environnement et le
paysage, respectant toutes les servitudes et entrant dans les objectifs de puissance éolienne
devraient étre qualifiées de « préférentielles ».

+ Veiller a intégrer dans le pilotage régional des schémas des représentants des
élus, des associations et des développeurs de projets.

- Définir comment se fera la gestion et la coordination des ZDE et projets a partir
des schémas.

+ Sauf exception, ne pas bloquer l'instruction des ZDE et PC en attente des
schémas approuvés.

6.4.2. Les Zones de Développement de I'Eolien (ZDE)

Les ZDE, ont été créées par la loi du 13 juillet 2005 (LPOPE), fixant les orientations de la
politique énergétique et ont fait I'objet d'une circulaire ministérielle le 19 juin 2006. Rendues
obligatoires pour bénéficier des tarifs réglementés (et donc de fait obligatoires), elles avaient
comme objectif d'impliquer les collectivités locales dans la planification et la maitrise des
projets éoliens sur leur territoire. Elles devaient également permettre aux préfets de
coordonner les sites éoliens sur les régions et départements. Elles sont instruites par les
services régionaux et autorisée par les préfets de département.

En fait, le constat des services, évoqué également par la mission d'information de I'Assemblée
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nationale sur I'énergie éolienne en 2010, est que, sauf exceptions, les ZDE sont déposées
autour de projets de parcs éoliens faisant par ailleurs l'objet de dossiers de permis de
construire. Cet état de fait est renforcé par I'obligation de financer des études lourdes (encore
plus lourdes dans le nouveau régime) et des procédures d'information et de concertation qui
sont rarement a la portée des collectivités concernées.

Cela est d'autant plus grave qu'une fois la ZDE créée, elle ne s'impose pas aux documents
d'urbanisme et ne permet pas d'assurer l'obtention du permis de construire. De plus, son
échelle ne permet pas de préciser les impacts réels en matiére de paysage et de biodiversité
que seul le projet de parc permettra de préciser.

Cependant, il reste utile de développer les atouts et finalités propres aux ZDE qui manquent
aux schémas régionaux et aux permis de construire (et aux autorisations d'ICPE):

+ la répartition sur un périmétre pertinent élargi (région, département, autre), des zones
d'accueil des parcs éoliens et des puissances souhaitées,

+ les démarches de maitrise des projets ENR des collectivités locales, en particulier,
lorsque la collectivité reste présente dans la réalisation et I'exploitation du parc éolien,
comme on le souhaite par ailleurs,

- la concertation de la population,

+ l'occasion de donner aux candidats a des projets éoliens toutes les informations et
prescriptions a bonne échelle nécessaires a leurs projets.

Certains départements (Pyrénées-Orientales, etc.) se sont engagés dans une prospective
exhaustive des ZDE les plus appropriées avec I'objectif de les rendre opérationnelles.

Recommandations

+ Encourager les démarches de planification et de programmation de I'éolien par
les ZDE, a une échelle adaptée (déclinaison locale des schémas régionaux ou
alimentation des schémas régionaux par les territoires, départementaux par exemple).

« S'assurer du réalisme des puissances maximum des ZDE, qui doivent étre prises
en compte dans les capacités des réseaux électriques et dans l'atteinte des objectifs
régionaux.

+ Se donner pour objectif que toute ZDE déposée par un collectivité locale sera
instruite dans les délais les plus brefs a condition qu'elle respecte les
instructions préalables de I'Etat. La satisfaction de cet objectif nécessite que
l'association des services de I'Etat a I'élaboration des ZDE ait fonctionné.

« Afin d'améliorer I'élaboration et l'instruction future des dossiers de permis de
construire, préciser les contraintes et prescriptions applicables dans les arrétés
de création des ZDE.

« Adapter la circulaire du 19 juin 2006, de préférence en articulation avec les
instructions des autres procédures (méme document ?).

- Examiner [I'articulation des consultations des CODERST et des CDNPS
(substitution, fusion ?).

6.4.3. L'application du droit des sols (ADS)

L'une des difficultés pour l'instruction des projets est I'échelle des projets. lls peuvent se
développer sur plusieurs communes, voire plusieurs départements. Cela pose a la fois un
probléeme administratif et d'appréciation d'ensemble : une demande de PC est faite par
commune, par unité fonciére, voire par machine et par poste, parfois dans le but d'éviter un
refus d'ensemble.
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Une autre difficulté est I'adaptation éventuelle des projets au fur et a mesure de leur
instruction: modification de la nature et du nombre d'éoliennes et de leur implantation,
compléments de I'étude d'impact et du « projet architectural », etc. La nouvelle procédure des
permis de construire ne permet pas cette souplesse et est appliquée strictement par certains
services.

Au titre du code de I'urbanisme, la procédure du permis de construire ne permet pas de refuser
un projet au regard de ses conseéquences pour l'environnement ni méme d'imposer des
prescriptions, ce que pourra permettre cependant l'autorisation d'ICPE. Les notions « d'atteinte
aux ... » développées dans le code de I'urbanisme sont difficiles a définir d'une fagon fiable.

Le nombre de refus des préfets, qui représentent environ un tiers des dossiers ayant fait I'objet
d'une décision, témoigne de dysfonctionnements lors de I'élaboration des projets et de leurs
difficultés a autoriser des projets dont la faiblesse des impacts ne serait pas assurée.

Recommandations

- En urgence, demander aux préfets de ne pas différer les instructions en cours en
attente des nouvelles mesures.

-  Permettre les modifications en cours d'instruction sans recommencer les
procédures.

+ Pour les projets de parcs éoliens situés sur plusieurs unités fonciéres ou
plusieurs communes, conduire l'instruction comme s'il s'agissait d'un seul
dossier.

- Diffuser des repéres pour l'appréciation des articles R-111-2 et R-111-21, en
utilisant notamment les résultats des contentieux.

6.4.4. Les autorisation d'ICPE

Les services reconnaissent l'intérét de cette procédure, mais s'inquiétent des conséquences
sur les modalités d'instruction, par exemple, le calendrier, la superposition ou la succession
des procédures, la nouvelle orientation des enquétes publiques, les délais de recours et leur
traitement par les services, etc. Les développeurs s'inquiétent s'inquiétent également de cette
procédure et du risque pour les délais d'instruction et le contentieux. lls en attendent
néanmoins une meilleure sécurisation des autorisations.

Les services retiennent les progrés que constituent la prise en compte des prescriptions
environnementales dans l'autorisation et leur contréle, les obligations de démantélement. lIs
estiment que ces dispositions pourraient atténuer les oppositions de certains élus et des
associations. lls signalent les exigences de compétence et des disponibilité que cela
représente, d'autant plus que les éoliennes existantes feront I'objet de ce classement.

Recommandations

+ Produire d'urgence un document sur les modes d'utilisation des procédures
d'autorisation de défrichement, de PC et d'ICPE, applicables aux nouveaux
dossiers. Préciser les dates d'application. (services centraux).

+ Mettre en place un dispositif qui assure que les avis et prescriptions de I'AE, des
permis de construire et des ICPE sont cohérents.
6.4.5. Les études d'impact

En régle générale, les services estiment que les études d'impact devraient étre améliorées.
Certaines présentent en effet des insuffisances en matiére d'analyse de I'environnement, de
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solutions alternatives, de mesures compensatoire, de fiabilité des simulations, par exemple en
matiére de paysage.

Par contre, I'analyse des études d'impact, notamment par I'Autorité Environnementale, laisse
peu de place aux impacts positifs des parcs éoliens et valorise les impacts négatifs sur
I'environnement.

Par manque de repéres, certains impacts sont difficiles a apprécier et a pondérer. C'est le cas
par exemple des impacts sur les oiseaux, les chauve-souris et la biodiversité, des nuisances
sonores, des risques en matiére de sécurité, etc.

Par ailleurs, les délais d'instruction peuvent rendre caduques certaines conclusions de I'étude.

Recommandations

+ Prendre toutes mesures susceptibles d'améliorer la qualité et la pertinence des

études d'impact: mise a jour et diffusion du guide, valorisation des études
exemplaires, informations au stade du pré-cadrage, formation, etc.

+ Développer dans les études d'impact les aspects sociaux et économiques en
matiére de développement durable.

- Améliorer la connaissance générale des impacts, par exemple en matiére de
nuisances phoniques et de sécurité, par des études techniques, des enquétes
sociales, des exemples de référence, etc.

6.4.6. La question du paysage

Les atteintes aux paysages et la covisibilité avec les monuments et sites protégés sont de loin
les principaux motifs de refus des autorisations et de recours contre les autorisations. Elles
sont examinées dans le cadre du PC (article R.111-21 du CU) et de I'Avis de ['Autorité
Environnementale (volet paysage des études d'impact).

Les services expriment leur désarroi face aux manques de repéres dont ils disposent pour
apprécier et argumenter l'impact paysager des projets ou pour soutenir les avis des services
chargés de les éclairer dans ce domaine. lls sont en recherche de positions « autorisées » et
incontestables, afin d'éviter « l'erreur d'appréciation ». lls ont le sentiment que les avis
personnels sont dominants.

Les essais de rationalisation de I'impact paysager et de mesure de la perception visuelle des
éoliennes tel que celui de M. Daniel Burette dans un rapport du Conseil Général des Ponts et
Chaussées de 2004 intitulé: « Evaluation des questions soulevées par les demandes de
construction de fermes éoliennes », ne permettent pas de définir I'acceptation de leur impact.

L'exercice est d'autant plus difficile qu'il ne s'agit pas d'insertion paysagére, mais de création
d'un nouveau paysage, d'un « paysage émergent » comme le définissent les professionnels.
Par leurs dimensions, la hauteur des mats, les territoires impactés, les projets de parcs éoliens
sont similaires aux grands projets d'infrastructure, aux pyldnes électriques, etc, sans bénéficier
de leur statut d'installation d'utilité publique.

Les spécialistes du paysage avancent l'idée qu'il ne s'agit pas d'un probleme esthétique mais
d'un probléeme d'acceptabilité de la modification du paysage en fonction de l'utilité de sa
destination, de sa valeur sociale. Bien que cette notion n'apparaisse pas explicitement, on
peut penser qu'elle peut jouer réellement: la preuve en est que les pratiques de débats
publics, de contreparties financiéres, donnent apparemment de meilleures chances aux projets

Il faut cependant étre conscient que des avis plus sécurisés n'éviteront pas les recours, les
motifs d'atteinte au paysage étant systématiquement utilisés par les opposants aux projets.
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Recommandations

+ Associer systématiquement les paysagistes conseils et les services territoriaux
de l'architecture et du paysage (STAP) a I'examen des avant-projets et projets,
aux débats publics. Leur demander un avis écrit et circonstancié.

- Développer la formation des services, des commissaires enquéteurs, des juges
administratifs.

+ Constituer une base de données spécifique a partir des rédactions d'avis de
référence et des contentieux.

+ Prendre en compte I'ensemble des parcs éoliens existants et autorisés (notion de
saturation des paysages, d'encerclement).

6.4.7. Les regles d'urbanisme

Les parcs éoliens, présentent des caractéristiques particulieres qui ne se retrouvent pas dans
les installations ou constructions telles qu'elles sont prévues dans le droit de l'urbanisme ou
méme de I'environnement. Les parcs éoliens sont des objets non identifiés dans les codes
correspondants.

Ainsi, aprés trois ans de balbutiements, les interprétations diverses sur leur qualification sont
encore constatées voire accentuées par les premiéres décisions de justice.

Par défaut d'instruction claire et afin d'éviter les risques de contentieux, les services
considéerent aujourd’hui que les parcs éoliens doivent étre considérés comme de
« l'urbanisation », voire comme des « installations industrielles ».

Cela entraine des avis défavorables lorsque les zonages et réglements de zones des
documents d'urbanisme ne l'ont pas prévu ou des délais supplémentaires lorsqu'il est
nécessaire de les modifier. Cela est particulierement problématique dans les communes
soumises aux lois Littoral et Montagne.

De nombreux parcs éoliens existants ou autorisés seraient interdits si cette interprétation avait
été en vigueur.

Recommandations

+ Donner aux éoliennes un statut qui permette (PIG, déclaration de projet, etc), si
les dossiers sont reconnus comme répondant aux différentes contraintes, de
modifier plus facilement les documents d'urbanisme ou de déroger aux régles
existantes, lorsqu'elles sont inappropriées,

Ce statut conduirait les collectivités et I'Etat & considérer les centrales éoliennes comme ayant
un caractére d'utilité publique comme ils le font pour les chateaux d'eau, les stations
d'épuration et les incinérateurs d'ordures ménagéres. Cela pourrait également les inciter a
assurer plus souvent la maitrise d'ouvrage des projets comme cela est souhaité par ailleurs.

En attendant la mise en place d'un tel dispositif, les administrations centrales concernées
doivent informer les services sur les régles confirmées et les pratiques appropriées (les moins
risquées ?) a adopter pour les documents d'urbanisme et l'instruction des permis de construire.
Cette information, qui n'exclut pas les possibilités de contentieux, sera également trés utile aux
collectivités locales et aux opérateurs.

En effet, les incertitudes sur la qualification des centrales en matiére d'urbanisme et sur les
procédures, la nature et le contenu des documents d'urbanisme nécessaires a l'autorisation
des projets doivent étre levées pour éviter les interprétations différentes des différents acteurs
de cette filiere et diminuer les risques de contentieux.

+ Faire le point des dispositions a prendre en matiére de distance vis a vis des
voiries, des zones a vocation d'habitation ou d'activités, d'application des régles
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de prospect et de création de servitudes de distance créées par les éoliennes
existantes ou autorisées (zones d'inconstructibilité, etc) dans les documents
d'urbanisme.

6.4.8. Les délais

Le nombre et I'empilement des procédures, I'absence de délai global et d'autorisation tacite
pour les PC, d'absence de conséquences des éventuels dépassements de délais pour les
ZDE, la longueur des contentieux, les modifications de projets, sans compter les délais
d'attente des raccordements électriques, entrainent des délais incompatibles avec une
planification fiable des mises en exploitation des parcs éoliens. Le SER estime a4 a 7 ans le
délai nécessaire au développement d'un projet éolien. Les délais de jugement en cas de
recours seraient de 2 a 4 ans. Il n'est pas rare qu'un dossier ne se finalise qu'au bout de 8 ans
avant sa construction ou soit abandonné.

Les services confirment des délais courants de 2 ans pour obtenir une décision. lls signalent
cependant que ces délais peuvent inclure la phase de complétude des dossiers et les
modifications et transfert d'autorisations.

Cette situation n'est pas comprise par les élus des collectivités locales et les porteurs de
projets éoliens.

L'étude « Wind Barriers »*, sur les délais constatés dans les pays européens (36 mois en
France) préconise la rationalisation des procédures de permis en créant un guichet unique
pour contacter les différentes autorités, en rédigeant des directives claires pour les
développeurs et en mettant en place des procédures simplifiées de planification spatiale.

Par ailleurs, de nombreux services signalent la nécessité de compléter les dossiers avant leur
recevabilité. C'est particulierement le cas des Autorités Environnementales qui pour certaines,
le demanderaient aprés la notification de la recevabilité.

Certains développeurs s'étonnent des délais nécessaires aux préfets pour prendre les
décisions de mise a I'enquéte publique une fois le dossier instruit par ses services. .

L'apparition des nouvelles procédures de la loi Grenelle 2 n'améliorera pas la situation, en
particulier si elles entrainent une nouvelle présentation de dossiers déja déposés.

Certains services estiment que l'introduction de la procédure ICPE modifie les régles de délais
du PC et modifie la nature et I'intérét de I'enquéte publique. Qu'en est-il ?,

Recommandations

+ Favoriser la présentation des projets par leurs porteurs le plus en amont
possible dans le cadre des podles éoliens (ou équivalent) pour améliorer leur
qualité et faciliter leur instruction.

. Elaborer avec les collectivités locales et les porteurs de projet un calendrier de
I'instruction au moment du dépét des dossiers, sous condition que le dossier
respecte les « bonnes méthodes ».

+ Réduire les délais de notification de la complétude des dossiers ZDE et PC,
notamment en définissant une liste limitative des piéces complémentaires
exigibles.

+  « Administrative and grid access barriers to wind power ». Etude financée par I'Union européenne,
coordonnée par I'Association Européenne de I'Energie Eolienne (EWEA) et publiée en juillet 2010.
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6.4.9. Le contentieux

Pour la plupart des services, la diminution des risques de recours contre les décisions des
préfets est un objectif constant. Or les dossiers éoliens évitent rarement cet écueil : 30% des
PC autorisés, 44% des PC refusés, 14% des ZDE autorisées et 25% des ZDE refusés font
l'objet de recours en TA.

Il est a noter qu'ils sont plus souvent déposés par les pétitionnaires contre des refus que par
les opposants aux projets autorisés.

En complément des délais supplémentaires qu'ils engendrent (environ 2 ans pour les
jugements de TA), ils mobilisent fortement les services manquant souvent de précédents
comme d'ailleurs les juges eux-mémes.

Des actions peuvent étre développées, a limage de la réunion de travail du 30 mars 2010
entre le Service Juridique de la DREAL Nord — Pas-de-Calais, les DDTM et le TA de Lille,
consacrée a l'étude de la jurisprudence de ce tribunal et de la CAA de DOUAL.

L'amélioration de la situation passe par la diminution des recours, la solidité des arguments et
des motifs a I'appui des décisions et la faiblesse des motifs de recours éventuels.

Recommandations
+ Diminuer les occasions de refus des préfets :

Les services doivent s'assurer d'une meilleure prise en compte des contraintes et des avis
préalables par les porteurs de projets : porter a connaissance systématique, qualité des études
d'impact, avis sans ambiguité de I'Etat, abandon par les développeurs des projets a risques.

- Améliorer la fiabilité des décisions favorables des préfets :

Les services doivent pouvoir disposer d'argumentaires « scientifiques » pouvant faire I'objet de
consensus sur un certain nombre de sujets : impact sur les paysages, sur les oiseaux et les
chauves souris, sur les radars et autres antennes, nuisances sonores et sanitaires, valeurs
immobilieres et fonciéres, etc

A cet effet, améliorer les modalités d'information, de consultation et de participation des
populations.

- Eviter les vices de procédures et les vices de forme, potentiellement nombreux
du fait du nombre des procédures,

+ Améliorer I'appui juridique aux instructeurs a tous les niveaux : DDT, DREAL,
(niveau pertinent a définir), particulierement par la mobilisation de la DAJ.: « FAQ »,
interlocuteur spécialisé, modéles d'avis, de décisions, de mémoires de défense, etc.

+ Organiser des formations et échanges entre les services du MEDDLT, les
commissaires enquéteurs et les juges administratifs.

6.4.10. Le positionnement des services lors des instructions

Le nombre de services consultés, leurs attributions respectives, leurs compétences
spécifiques, leur pilotage, etc, influent directement sur la réussite et les délais des procédures.
Des améliorations ou des modifications sont possibles d'autant plus que la procédure ICPE et
la possibilité d'évocation par les préfets de région modifient sensiblement le paysage.

Cet exercice aurait également pour objectif de renseigner les collectivités locales et les
porteurs de projets sur leurs interlocuteurs privilégiés .
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Témoignage de la DDT de la LOIRE

Les élus volontaires dans une démarche de ZDE sont souvent confrontés a une forte
opposition locale extrémement organisée. Dans les arguments évoqués par les opposants,
bon nombre relevent de la politique nationale en faveur du développement des énergies
renouvelables et de I'éolien en particulier : un domaine dans lequel les élus devraient pouvoir
étre assistés.

La cohérence et la célérité des instructions des ZDE et des permis de construire pourraient
étre renforcées si le traitement s'effectuait a un seul échelon. Une fois que le niveau régional,
en concertation avec les départements, a défini dans le schéma régional éolien les zones
favorables au développement des projets éoliens, il apparait pertinent d'étudier les projets en
détail (ZDE et permis de construire) uniquement au niveau départemental. En effet un projet
de ZDE fait souvent I'objet d'un projet de territoire plus global porté par la collectivité, que la
DDT connait en général mieux que le niveau régional.

Pour exemple dans la Loire, la DREAL Rhéne-Alpes demande des projets de ZDE tres
aboutis pour respecter les délais et éviter les allers-retours, sans que pour autant elle puisse
accompagner en amont les collectivités dans le montage d'un projet concerté et complet.

Recommandations

- Définir un « guichet unique » de réception des dossiers et de contact avec les
différentes autorités administratives, informer sur les interlocuteurs concernés,
éviter l'accés direct aux avis personnalisés des services consultés (risques
d'incohérences).

+ Mettre en service un site internet/extranet dédié aux membres du pole éolien
pour faciliter I'accés a l'information.

. Désigner un chef de file « Etat» lorsque les projets sont a cheval sur 2
départements et/ou régions.

. Evaluer les besoins en nombre et en formation des personnels dédiés a
l'instruction des projets, et la contribution des différents programmes LOLF
concernés.

Il semble que le transfert de la part la plus lourde de l'instruction depuis les instructeurs ADS
vers les instructeurs ICPE modifiera significativement les charges de travail. En effet, le
classement des éoliennes dans la Iégislation des installations classées devrait s'accompagner
d'une simplification de la procédure au titre du code de l'urbanisme : le permis de construire
retrouve son objectif initial de simple vérification de la conformité du parc éolien avec les
documents d'urbanisme applicables. La procédure de permis de construire, paralléle a celle
qui s'applique aux installations classées, ne comprendra plus d'étude d'impact et d'enquéte
publique. Par contre, il faudra mobiliser des inspecteurs des installations classées.

6.5. LES CONTRAINTES RADIOELECTRIQUES ET AERONAUTIQUES

Nota : la mission n'a pas étudié les freins liés aux contraintes radioélectriques et aéronautiques
du Ministére de la Défense. Il est probable que de hombreuses observations développées ci-
aprés pourraient s'y appliquer .
Par commodité, le mot « radar » englobe toutes les servitudes liées aux radars proprement
dits et a la circulation aérienne.

A partir des informations fournies par les DDT, le syndicat des énergies renouvelables (SER),
et les deux opérateurs de radars DGAC et METEO France, la mission fait les constats
suivants:

- Bien que l'on note des améliorations, la consultation préalable des opérateurs radars au
niveau des avant-projets reste insuffisante et peut se révéler aléatoire du fait de I'évolution de
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la réglementation.

Sans que la mission prétende avoir un avis autorisé sur les données techniques des
contraintes, les raisons et méthodes d'application des regles explicitées par les opérateurs
radars ne lui ont pas semblé abusives. Il n'en reste pas moins qu'elles doivent étre partagées
et faire I'objet d'un consensus.

- Le nombre de dossiers de permis de construire déposés ayant fait I'objet d'un refus au titre
exclusif de la protection des radars est réduit a une trentaine de projets selon l'inventaire
partiel des refus.

Apparemment, sauf exception, le projets qui posent probléme sont ceux qui ont été déposés
avec des informations insuffisantes ou modifiées depuis leur dépdt. Pour certains cependant, il
y a divergence sur les données et calculs techniques.

Par contre la prise en compte dans l'instruction d'un projet des autres parcs éoliens pour
l'appréciation de la géne occasionnée est problématique, aussi bien pour les opérateurs radars
que pour les développeurs des projets éoliens.

Recommandations

- Donner systématiquement aux collectivités locales et aux porteurs de projet
toutes les informations sur les contraintes radars susceptibles d'étre appliquées
au moment de I'avant projet ou de l'intention de projet. De méme pour les ZDE.
(voir Pdle Eolien et « porter a connaissance »).

+ Modifier le champ actuel (distance maximale de 5 km des radars dans le code
des Postes et télécommunications) des servitudes radioélectriques dans les
documents d'urbanisme en les adaptant aux besoins des installations.

+ Faire le bilan des examens des projets, afin de hiérarchiser les contraintes
importantes et celles qui, a I'expérience, n'ont pas une réelle influence sur les
avis techniques finaux. Météo France et la DGAC semblent ouverts a cette
approche réaliste.

+ Mettre en place une méthode concertée de prise en compte des autres projets et
des parcs éoliens en service lors de I'examen technique, avant et aprés le dép6t
des dossiers,

« Assurer une information continue des services des opérateurs radars sur
I'avancement des dossiers,

+ Améliorer les connaissances sur les impacts des éoliennes et sur les solutions
pour les atténuer. Associer les développeurs éoliens au groupe de travail ex
RADEOL et aux recherches et simulations engagées par I'ADEME, afin de
bénéficier de leurs installations existantes et de leur adhésion aux résultats.

A noter : la procédure ICPE sera I'occasion de donner un fondement réglementaire aux avis de
I'administration.

6.6. LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Comme cela a été développé ci-dessus au chapitre 3, certains développeurs témoignent de
blocages pour le raccordement au réseau électrique de leurs parcs en indiquant que la
croissance des besoins de raccordement des éoliennes n'a pas été suffisamment anticipée.
Ainsi, dans certaines zones du territoire on assisterait a I'épuisement des capacités
d'évacuation des lignes du réseau de transport. De plus des blocages artificiels seraient créés
par les régles de contribution aux colts de raccordement (phénoméne de « barriére et
d'aubaine »).
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Les services de I'Etat sont trés peu informés de la situation des demandes de raccordements
et de son évolution. Or la présence des réseaux nécessaires a la réalisation des installations
soumises au permis de construire est en principe une des conditions de leur autorisation. De
plus, la durée de validation des PC étant limitée, I'absence ou le refus de raccordement a un
impact sur la réalité des parcs susceptibles d'étre réalisés.

Recommandations :

+ Mettre en place un systéme (avec ERDF) d'observation et de gestion des
possibilités de raccordements électriques et des projets acceptés qui permette
aux promoteurs éoliens et aux services instructeurs d'apprécier les perspectives
ou les difficultés de raccordement, inscrites dans le temps.

+ Accélérer I'élaboration par le gestionnaire du réseau public de transports
d’électricité du schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables, réservant des capacités d'accueil pour le long terme.

+ Recenser les projets éoliens autorisés ou en cours d'instruction qui ne peuvent
étre raccordés pour insuffisance de capacité du réseau électrique.

« Créer un mécanisme de mutualisation permettant de faire participer
financiérement les développeurs successifs au renforcement éventuel des
réseaux.

6.7. LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

6.7.0. La communication nationale de I’Etat

La connaissance de parcs éoliens en exploitation mal intégrés dans les paysages, le rapport
de la mission d'information de I'Assemblée nationale sur I'énergie éolienne en mars 2010, les
débats récents ont amplifié le doute des Francais sur la pertinence, « I'utilité publique », du
développement de I'éolien.

Ce doute a porté un coup dur a la bienveillance toute relative dont bénéficiaient les éoliennes,
chez les élus et dans la population, y compris dans les services de I'Etat et chez les préfets qui
se posent plus systématiquement la question du bien fondé, de la saturation géographique et
de l'acceptabilité des éoliennes.

Cependant certaines collectivités, notamment régionales et départementales se sont
résolument engagées dans un développement soutenu mais maitrisé des ENR, et de I'éolien
en particulier.

Par ailleurs, les associations de défense de I'environnement ou des sites et paysages, déja
trés réticentes, voire hostiles, se retrouvent renforcées.

Méme si le sondage récent piloté par 'ADEME montre encore l'intérét de la population pour les
parcs éoliens, en décroissance au fur et a mesure de leur rapprochement géographique, il
reste trés inférieur a celui constaté pour le photovoltaique, notamment parce qu'elle peut y étre
associée a travers les installations « domestiques » pour lesquelles de nombreux opérateurs
assurent la promotion.

Recommandations

A la connaissance de la mission, I'éolien terrestre n'a pas fait I'objet d'une campagne de
promotion publique depuis le Plan EOLE de 2005.

+ Lancer une campagne de communication nationale sur la réalité des impacts
positifs de I'éolien et sur les précautions qui sont prises pour en maitriser les
impacts négatifs.
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A cette fin, il faudra développer de fagon crédible, et au minimum partagée, notamment les
effets positifs et négatifs sur la facture énergétique, la création d'emplois, le développement de
filieres industrielles (fabrication, travaux de génie civil, montage, réparation, maintenance, etc),
les recettes financiéres locales et leur utilisation, par exemple en faveur de la maitrise
d'énergie des batiments, les nuisances sonores et lumineuses, l'impact sur les oiseaux
migrateurs et les chauve-souris, les risques d'incendie, les risques pour la santé, la
dévalorisation fonciére et immobiliére, etc.

Les moyens de recours contre les autorisations de PC constituent a ce titre une source utile a
cette communication.

Le développement d'un argumentaire sur le paysage est a étudier.

« Lancer un « palmarés » des parcs éoliens exemplaires au plan du développement
durable, avec une place particuliére pour les collectivités locales promoteurs de
parc éoliens.

6.7.1. Le statut des parcs éoliens

Comme la mission I'a constaté a plusieurs reprises, le caractére privé des installations
éoliennes intervient fortement sur leur acceptabilité. Il influence incontestablement I'attitude
des élus et des populations, notamment riveraines, et sans doute les avis et décisions des
administrations. Le caractére de « produit financier », l'effet d'aubaine, dénoncés par des
rapports trés officiels, n'ont pas amélioré leurs opinions.

De méme les doutes sur la pertinence et I'utilité publique de I'énergie éolienne sous-tendent la
position de certains opposants (associations en particulier). Le sentiment de subir une géne au
profit d'intéréts privés sans qu'elle soit compensée par des contreparties publiques ou
personnelles est a prendre en compte.

Ce contexte influence a I'évidence l'instruction administrative des dossiers et ses délais. La
mission considére que cet aspect a toute sa place dans I'étude des freins administratifs qui lui
a eté confiée.

Les recommandations, au-dela des mesures réglementaires qui donneraient aux parcs €oliens

un statut similaire a un équipement public, exposées plus loin, portent sur les conditions de
montage des opérations.

Tous les témoignages en effet font état d'expériences (peu nombreuses) d'association des
collectivités et des habitants aux projets qui ont amélioré les conditions d'instruction. Un
réseau s'est méme constitué autour de ces pratiques (CLEO, Collectivités Locales concernées
par I'éolien). Exemple parmi tant d'autres, la commune de Montdidier dans la Somme vient
d'inaugurer un parc éolien exploité par sa régie communale. Il ne serait pas inutile cependant
d'en mesurer les avantages.

Le rapport d'information sur I'énergie éolienne de I'Assemblée Nationale en mars 2010
mentionne (page 82) que pour trois parcs réalisés par GDF — Suez le capital a été ouvert aux
acteurs locaux grace a la création d'une société d'acteurs du projet qui compte de nombreux
habitants. Un projet de développement économique local a également été mis en place.

Le méme rapport indique qu'au Danemark une loi récente vient de rendre obligatoire
l'actionnariat a hauteur de 20% de la valeur des parcs terrestres, afin de motiver la population
qui n'est plus favorable a leur développement. En outre une loi votée en 2009 permet aux
voisins d'un parc éolien de percevoir une compensation qui sera payée par l'entreprise.

Recommandations

- Développer la communication sur les avantages publics des projets, notamment
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de proximité : retombées économiques, emplois, objectifs énergétiques, etc.

+ Engager avec la profession éolienne des démarches contractuelles permettant
de garantir la qualité des projets (chartes nationale et régionales, etc)

« Améliorer et diffuser les connaissances scientifiques et socio-culturelles sur la
réalité des génes et des risques occasionnés par les éoliennes, en s'appuyant
sur des études réellement indépendantes.

+ Encourager les collectivités locales dans leurs démarches de maitrise des
projets (PLU, ZDE, maitrise fonciére, concertation, appels d'offres, concession,
création de sociétés d'économie mixte, etc).

+  Encourager les procédures d'intéressement des habitants et riverains aux
projets (programme écocitoyen de I'ADEME).
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ANNEXE N°1 : LA LETTRE DE MISSION DU MINISTRE D'ETAT

P07LL2~-D1%

Foheree v Peitters = Fraterininit

REPURLIGUE FRANCAISE

Paris, le 23 A0UT 2010

Le ministre d'Etat
a

Mansieur le Vice-président du Conseil Génaral
de I'Environnement et du Développement
Durable

Référence : D 10015465

Objel : Développemen e Fénorgie eolienng terraste

Le Grenelle de I'envirannement fixe pour objectil d'atteindre une pulssance de 19 000 MW d'éneiyle
éolienne a l'horizon 2020. Cel objecti a él@ confirmeé par la programination pluriannualle des
investissements (PP1) de produclion d'électricité, débatiue au Parlement puis publiée au Journal
officiel du 10 janvier 2010.

L'energie éolienne constitue une des énergies rencuvelables les plus compélitives, avec des prix
proches de ceux du marché de |'éleclricité, participe de maniére significalive & la sécurilg
d'approvisionnement, el représente entre un quart el un tiers du potentiel de développement des
energles renouvelables dans notre pays d'ici 2020, Son développement es! indispensable & ‘atteinta
des engagemenis du Grenelie de I'environnement el au respacl des engagements que la France a
souscrils au niveau européen dans le cadre du paguel « energie-climat »,

Conformément aux orientations de la loi du 3 ao0t 2000 de programmation relative a la mise en
ceuvre du Grenelle de l'environnement (« Grenelle 1 »), |a loi du 12 juiliet 2010 portant engagemenl
national pour I'environnement (« Grenelle 2») prévoit un dispositii desting & favoriser un
developpement soutenu mais apaisé el concerlé de I'energie éolienne dans nolre pays. La lol défini
comme cible I'installation d'au moins 500 éoliennes par an, rythme nécessaire a |'atteinte des objeclils
du Grenelle de I'environnement.

La mise en ceuvre de ces orientations nécessite en particulier gue les procédures administratives
solenl conduites avec diligence sur 'ensemble du larritoire national, et que tes différentes contraintes
d'implantation, nolamment celles lidges aux radars, sofenl apprehendees avec discernemernl.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir dillgenter une mission d'inspection sur linstruction
administrative des projets éolians.

Hotel de Roguelawe - 298, bouievard Sainl-Giermain - 75007 Pas - T8 31 {031 ap L 20 22
W develnpremant-orabie. g i
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La mission s'altachera & dresser un &lal des lieux dans chacune tles régions, el a lormuler des
recommandalions visant & améliorer [instruction administrative des projels. Je souhaiterals que |a
mission examine de maniére precise [a situalion dans les régions ou départements dans lesquels des
dificultes particulieres auraient 1é identifiées, el propose des mesures correclives adaptées. Enfin, la
mission conduira, en llen notlammenl avec Méléo France el la direction générale da l'aviation civilg,
une revie génerale des projels acluellement non autorisés du fail de la présence d'un radar civil, et
proposela Une position du minislére sur ces projels.

La mission pourra s'appuyer sur les services centraux des ministeies (CGDD, DGEC, DGPR, DGAC,
DGITIM, ...) el sur les érablissements publics compélents (ADEME, ...). Il me semblerait utlle que les
missions d'inspection générale territoriale soienl particuli@rement maobiliséas.

Je souhaiterais que les conclusions de la mission puissent nous &tre remises avant la fin de I'année
2010,

Jean-Louls BOBLOD
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ANNEXE N°2 - LA SITUATION DANS LES REGIONS

L'enquéte aupres des DDT et des DREAL, les réponses des Préfets de région a la lettre du
ministre du 7 juin 2010, ont bien montré que les situations en matiére de développement éolien
pouvaient étre différentes d'une région a l'autre, mais aussi d'un département a l'autre dans la
méme région.

Ces différences sont facilement mesurables lorsqu'il s'agit des gisements de vent et des
raccordements aux réseaux électriques. Elles le sont moins lorsqu'il s'agit de sensibilité des
paysages et de I'environnement vis a vis de ces nouvelles installations.

Elles le sont encore moins lorsqu'il s'agit d'acceptabilité par les populations, par les élus et par
I'administration.

La mission a estimé utile de rendre compte de cette diversité, principalement départementale,
qui reste en pratique le réel niveau d'instruction des projets.

Ce panorama ne prétend ni a I'exhaustivité, ni aux jugements définitifs, d'autant plus qu'il a été
constaté que la situation pouvait fortement évoluer, notamment en fonction des motivations et
des points de vue des acteurs en position de prendre les décisions localement ou d'influer sur
ces décisions.

Il semble cependant que dans pratiquement tous les départements, le nombre restreint de
ZDE créées ou dont les dossiers sont déposés est un signe inquiétant pour I'avenir des projets
éoliens.

ALSACE

La région Alsace n'est guére propice au développement de I'éolien en raison de contraintes
paysageéres, techniques et réglementaires. Les zones ventées sont rares ou soumises a de
fortes contraintes et les porteurs de projet hésitent a s'engager.

L'atlas éolien élaboré a l'initiative du conseil régional d'Alsace en 2004, expose le potentiel de
développement de cette énergie mais sans aucune valeur réglementaire. Si 4 secteurs ont été
identifiés, la pression des opposants en relativise les possibilités en regard de la sensibilité des
paysages (créte des Vosges par exemple) et des espéces aviaires ou chiroptéres
susceptibles d'étre affectées par des éoliennes. Tout projet est contesté dés son ébauche. Le
recours déposé sur un projet du Bas-Rhin situé dans un des secteurs les plus propices a été
rejeté. Il démontre cependant 'attention portée a ce sujet.

En matiére de permis de construire

Département seIrEvr:ce PC autorisés*® PC refusés™* ;?nsez'::tlilori
MW PC | méats| MW [ rec | PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
67 |Bas-Rhin 0 1 5 12 1 2 2 14 0 2 12 24
68 | Haut-Rhin 0 0 0 0 0 1 5 10 1 0 0 0
TOTAL 0 5 5 12 1 3 7 24 1 2 12 24

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours

L'objectif d'installation d'une éolienne par an en Alsace est en accord avec ces constatations.
La création de ZDE répond a une nécessité de concentrer les projets dans les rares secteurs
peu sensibles et ces ZDE seront de fait, trés limitées.
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En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées Zdﬂﬁsi?ui?il;f
nbr MW max | nbrrec nbr MW max | nbrrec nbr MW max
67 |Bas-Rhin 1 25 0 0 0 0
68 |Haut-Rhin 1 18 0 0 0 0
TOTAL 2 43 0 0 0 0 0 0

* avant recours

AQUITAINE

La région ne comporte aucun parc éolien. Elle est peu propice a I'énergie éolienne. Seuls deux
départements ont des projets : la Gironde (8 méats) et les Landes.

De plus, les ZDE sont difficilement autorisées :

- dans le département des Landes, un projet de 3 ZDE a fait I'objet d'un refus du préfet pour
les motifs suivants : atteinte au paysage forestier et incertitude et risque potentiel pour une
protection efficace du massif forestier en cas d'incendie.

- dans le département de la Gironde, une association a déposé un recours sur la ZDE créée
pour les motifs suivants : impact sur le paysage, mise en cause de la pertinence économique
du projet (intermittence de I'énergie produite et colt du raccordement au réseau), impact sur la
santé des personnes et risques d'accident.

Dans I'état actuel des projets et des contentieux, il n'est pas envisageable de respecter les
objectifs de raccordement de 14 a 24 éoliennes par an (28 a 48 MW) assignés a la région
Aquitaine.

AUVERGNE

En matiére de permis de construire

Département seIrEvr:ce PC autorisés* PC refusés** :?nzprfgttll;i
MW PC | mats| MW [ rec | PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
3 [Allier 1 9 17 33 6 0 13 26 57
15 | Cantal 42 8 32 75 3 2 10 20 2 2 12 34
43 | Haute - Loire 69 12 50 82 7 0 2 6 18
63 | Puy -de -Déme 21 10 39 41 0 1 9 14 14 21 56
TOTAL 133 39 | 138 | 231 | 16 3 19 34 2 31 65 | 165

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours

En Auvergne, de la montagne bourbonnaise, au Cézallier cantalien, des Combrailles au
Mézenc, les projets sont nombreux. Un schéma régional de I'éolien a été élaboré par la région
en 2006. Le parc d'Ally en Haute-Loire fut avec ses 26 éoliennes la plus importante zone
éolienne francgaise.

Les projets se développent maintenant essentiellement dans I' Allier et le Puy- de-Déme. A
noter qu'un projet de 16 MW a été abandonné dans I'Allier a cause d'une forte contrainte de
I'armée de l'air.

Les refus sont rares, uniquement 2 dossiers dans le Cantal pour non conformité au document

CGEDD - Instruction administrative des projets éoliens 68/114



d'urbanisme. A noter que I'application de la loi montagne a la création de parcs éoliens est un
sujet a controverses dans les services.

Les recours en TA contre les autorisations sont fréquents dans I'Allier et en Haute-Loire (2
dossiers sur 3). Les principaux moyens concernent le raccordement au réseau de transport
électrique et la préservation des paysages. La juridiction administrative a rejeté la quasi totalité
des recours.

En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées” Zleﬁs(::uizlcj)f

nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max
3 | Allier ** 2 170 2 0 3 201
15 | Cantal 1 74 0 0 1 25
43 [Haute - Loire 1 67 0 1 nc 0 3 229
63 | Puy -de- Déme 3 124 0 1 60 1 110
TOTAL 7 435 2 2 60 0 8 565

* avant recours ** dont 1 ZDE (60MW ) créée concerne I'Allier et la Loire

Les ZDE déja créées et en cours d'instruction dégagent un fort potentiel d'implantations
d'éoliennes. Les recours engagés contre les 2 ZDE de I'Allier (dont une, commune avec la
Loire) ont été rejetés.

Les objectifs de raccordement de 28 a 36 éoliennes par an (56 a 72 MW) assignés a la région
Auvergne paraissent atteignables.

BASSE NORMANDIE

La pression anti-éolienne et les réticences des élus a engager les démarches nécessaires au
développement de I'éolien (ZDE), dans lesquelles les projets sont trés inférieurs aux capacités
d'accueil définies lors de leur création restreignent les perspectives de projets.

La Basse-Normandie, fait I'objet de servitudes importantes dues au radar Météo-France de
Falaise

Méme si I"objectif de 13 a 18 éoliennes par an (26 a 36 MW) semble possible, il convient de
noter que les DREAL de Haute et Basse-Normandie ont réalisé des cartes montrant les
possibilités restantes de positionnement de fermes éoliennes, compte tenu des constructions
(pas de locaux d'habitation a moins de 500 meétres), des zones d'exclusion des radars, des
sites classés et des sites déja occupés ou autorisés.

Il apparait pour la Basse-Normandie qu'il ne reste que quelques sites possibles en zones
boisées, essentiellement dans le département de I'Orne. L'implantation d'éoliennes en zones
boisées pose des problémes spécifiques qu'il serait souhaitable d'étudier.

A défaut de sites terrestres, les deux DREAL participent trés activement a la recherche de sites
éoliens en mer. Un site a été retenu a ce jour en Basse-Normandie au large de Courseules qui
devrait faire I'objet d'un appel d'offre.

La DREAL Basse-Normandie étudie en outre la possibilité d'installations hydroliennes dans le
Raz Blanchard, a la pointe du Cotentin.
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En matiére de permis de construire

Département seIrE\:}ce PC autorisés* PC refusés** :‘ﬁé:‘r ::t:lc:z
MW PC [mats | MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
14 | Calvados 127 nc nc nc
50 | Manche 73 8 48 95 6 20 56 98 3 1 6 15
61 |Orne 2 1 2 2 1 5 18 31 2 1 23 42
TOTAL 202 9 50 97 7 25 74 129 5 12 29 57

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours
En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées* ?IES‘::‘U‘;‘;I‘::

nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max
14 | Calvados 4 152 1 1 20 0 2 48
50 [Manche 5 390 0 1 20 0 2 45
61 [Orne 1 118 0 2 133 2 3 103
TOTAL 10 660 1 173 2 7 196

* avant recours

BOURGOGNE

La Bourgogne posséde un bon potentiel vent, de 1600 a 1800 MW (soit I'équivalent de la
consommation en électricité de 1,6 a 1,8 millions de personnes). Le meilleur potentiel éolien se
trouve dans la partie nord du département de I'Yonne, sur les collines du Sénonais. D’autres
secteurs présentent également un bon potentiel comme I'Auxerrois, le massif du Morvan, le
plateau de Langres et les reliefs des Hautes- Cotes en Cétes- d'Or. Le conseil régional de
Bourgogne et 'TADEME ont élaboré conjointement en 2006 un atlas de I'éolien.

En matiére de permis de construire

Département seIrE\::ce PC autorisés*® PC refusés™* :ﬁ\:rr ::tll’;i
MW PC [mats | MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
21 [Cote -d'Or 62 6 81 162 | 5 7 84 190 2 5 81 196
58 [Niévre 0 1 6 12 1 0 0
71 | Sadne et Loire 0 0 0 0
89 | Yonne 0 16 86 | 216 | 6 18 | 107 | 233 8 4 20 50
TOTAL 62 23 (173 | 390 | 12 | 25 | 191 | 423 | 10 9 101 | 246

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours

Les départements les plus actifs en projets sont I'Yonne et la Cote- d'Or.

Le nombre de refus est élevé, il est supérieur au nombre d'autorisations. Les recours en TA
contre les autorisations sont quasi systématiques en Céte-d'Or, mais ils n'aboutissent pas a
I'annulation des permis de construire.
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En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées* Zdﬂﬁs??ui?il;rlf
nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max
21 [Cobte d'Or 5 373 4 0 1 60
58 [ Nievre 2 33 1 60 1 30
71 | Sadne et Loire 1 34 1 25 0
89 [ Yonne 3 195 4 225 2 3 175
TOTAL 11 635 4 6 310 2 5 265

* avant recours

Les créations de ZDE dans la Co6te-d'Or font I'objet de recours systématiques en TA, ces
recours sont rejetés mais cela a pour effet de retarder les nouveaux projets de parcs.

Les objectifs de raccordement de 28 a 36 éoliennes par an (56 a 72 MW) assignés a la région
Bourgogne paraissent atteignables.

BRETAGNE

La Bretagne est I'une des premiéres régions éoliennes de France, a la fois par la puissance
installée et par les projets autorisés.

Le pourcentage de refus de PC est cependant assez important: il va de 10% dans le Morbihan
a 40% dans le Finistéere.

Au dela de la problématique de protection des paysages, on reléve |'opposition fréquente du
SDAP pour des raisons de co-visibilité, mais aussi certaines contraintes d'ordre technique
comme le survol aérien a basse altitude

Il est a noter que les contraintes issues du Grenelle 2 , notamment la distance des cing cent
meétres devraient avoir pour effet de bloquer fortement les projets dans une région ou I'habitat
est disperseé et au surplus relativement dense.

En matiére de permis de construire

Département seIrEvr:ce PC autorisés*® PC refusés™* :ﬁ‘setr:' :&Tgﬁ
MW PC | mats| MW | rec | PC | mats | MW | rec | PC | méats | MW
22 |Cote d'Armor 215 29 [ 170 | 257 | nc 9 37 56 nc 11 37 61
29 |Finistére 152 36 | 154 | 222 | 13 | 28 110 | 164 | 15 7 32 67
35 |lle et Vilaine 57 17 63 127 | nc | 41 45 102 | nc 5 18 34
56 | Morbihan 168 44 | 180 | 342 8 5 23 29 2 15 40 74
TOTAL 592 126 | 567 | 948 83 | 215 | 351 38 | 127 | 236

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours

CGEDD - Instruction administrative des projets éoliens 71114



En matiére de ZDE

ZDE créées*

ZDE refusées*

ZDE en cours
d'instruction

Département
nbr MW max | nbrrec nbr MW max | nbrrec nbr MW max
22 | Cote d'Armor 23 371 12 146 0 15 300
29 |Finistére 10 231 5 163 7 133
35 |lle et Vilaine 22 187 nc 4 53 nc 32 241
56 |Morbihan 21 313 0 nc nc 0 23 391
TOTAL 76 1102 21 362 77 1065

* avant recours

Les objectifs de raccordement de 25 a 32 éoliennes par an (50 a 64 MW) assignés a la région
Bretagne paraissent atteignables.

CENTRE

La région a connu un développement rapide des parcs éoliens entre 2004 et 2007. On assiste
a un ralentissement, les secteurs les plus propices ayant été utilisés.

Les projets sont confrontés aux contraintes liées aux radars et aux activités aéronautiques.

Les recours contentieux se généralisent, y compris en appel. Cependant, la trés grande
majorité des décisions des juges administratifs confirme les décisions des préfets.

En matiére de permis de construire

Département seIrEvr;ce PC autorisés*® PC refusés™* (l;?n:;'::tlijgz

MW PC | mats| MW [ rec | PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW

18 | Cher 0 17 | 43 102 1 9 18 40 1 5 16 30
28 |Eure et Loir 330 nc 84 168 | 2 63 | 136 | 286 | 13 | 39 58 | 118
36 |Indre 58 15 | 43 103 | 15 | 16 43 92 2 15 30 73
37 | Indre et Loire 0 0 0 0 0 6 21 42 1 3 10 20
41 | Loir et Cher 35 1 6 12 2 3 18 36 1 1 1 22
45 | Loiret 118 nc nc nc nc nc nc nc nc nc
TOTAL 541 176 | 385 97 | 236 | 496 63 | 125 | 263

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours
En matiére de ZDE

ZDE créées*

ZDE refusées*

ZDE en cours
d'instruction

Département
nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max
18 | Cher 1 66 1 nc 4 nc
28 | Eure et Loir 1 24 0 0 0 0
36 |Indre 0 0 0 0 0
37 |Indre et Loire nc nc 1 80 1 nc
41 | Loir et Cher 0 0 0 0 0
45 | Loiret nc nc nc nc nc
TOTAL

* avant recours
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Les objectifs de raccordement assignés a la région Centre sont de 25 a 45 éoliennes par an
(50 a 90 MW). La relance passera par la mobilisation de tous les acteurs régionaux.

CHAMPAGNE - ARDENNE

La région Champagne-Ardenne est particulierement adaptée au développement de I'éolien.

Un Schéma Régional éolien a été adopté en novembre 2005 et révisé en 2010 en regard du
développement de cette énergie et de ['évolution des connaissances techniques et
environnementales.

Les zones favorables au développement de I'éolien, examinées dans le cadre de ce schéma
régional éolien peuvent se situer en dehors des ZDE déja autorisées et a l'inverse, certaines
ZDE ne pourront pas étre totalement saturées en machines, méme si la DREAL propose
fréquemment une diminution des puissances sollicitées par les collectivités, qui apparaissent
quelquefois démesurées vis-a-vis des capacités d'accueil des réseaux électriques et des
paysages. Il faut noter de plus que la grande majorité des territoires favorables au
développement de l'éolien a déja fait I'objet d'investigations et d'études paysagéres ou
patrimoniales dans le cadre des études de ZDE et des PC. En outre, I'acceptation par les
populations, riveraines surtout, de ce mode de production d'énergie trouvera ses limites sans
que celles-ci soient encore perceptibles.

Les objectifs de raccordement assignés a la région Champagne Ardenne sont de 53 a 62
éoliennes par an (106 a 124 MW).

Le potentiel de production - ZDE créées et en instruction — permet de conclure a un trés large
dépassement des objectifs d'installation d'éoliennes. Cependant, si le développement de la
filiere est en effet trés soutenu depuis plusieurs années et n'est pas entravé par la délivrance
des permis de construire ou l'instruction des ZDE, en revanche, la construction des parcs
peine a suivre.

En matiére de permis de construire

Département seIrE\:}ce PC autorisés* PC refusés** :ﬁ\:?r :&ng
MW PC [mats | MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
08 | Ardennes 87 8 56 17 | 0 27 68 3 40 | 119 | 305
10 |Aube 220 9 113 | 248 | 2 17 32 75 4 25 | 79 | 176
51 |Marne 263 12 59 111 1 8 18 35 5 14 | 168 | 328
52 | Haute-Marne 240 2 8 16 0 7 38 76 3 0 0 0
TOTAL 810 31 | 236 | 492 | 3 38 | 115 | 254 | 15 | 79 | 366 | 809

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours
En matiére de ZDE

Département ZDE créées™ ZDE refusées* fil?iﬁsipuizl:)f

nbr MW max | nbrrec nbr MW max | nbrrec nbr MW max
08 |Ardennes 7 827 2 0 0 0 1 51
10 |Aube 12 679 0 1 65 0 1 45
51 [Marne 10 970 4 4 211 1 1 45
52 |Haute-Marne 7 369 1 3 110 1 4 459
TOTAL 36 2845 7 8 386 2 7 600

* avant recours
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CORSE

La Collectivité Territoriale de Corse, dans le cadre du plan énergétique 2005-2025 qu'elle a
adopté le 24 novembre 2005, a prévu le développement de I'énergie éolienne pour une
puissance de 100 MW sur I'ensemble de lile. Dans ce cadre, la région Corse a établi un
Schéma Eolien de la Corse qu'elle a approuvé le 29 mars 2007. Dans le méme temps elle a
approuvé une « charte de développement maitrisé de I'éolien » que le président du Conseil
Exécutif de Corse a signé avec le Préfet de région le 14 novembre 2007.

En matiére de permis de construire

Département seIrEvr:ce PC autorisés* PC refusés** 3%:{: S:tl:;fl
MW PC | mats [ MW rec PC [ mats | MW | rec [ PC |méts| MW
2A | Corse-du-Sud 0 0 1 8 7
2B | Haute-Corse 30 12 97 102 4 4 26 32 0
TOTAL 30 12 97 102 4 5 34 39 0 0 0 0

* hors PC de parcs en service et avant recours en TA ** avant recours en TA

Aucun dossier de ZDE n'a été déposé dans la région Corse.

Un appel a projets, qui concerne spécifiquement I'Outre-mer et la région Corse, a été lancé le
12 novembre 2010 par le ministre du développement durable. Pour la Corse, il porte sur une
puissance totale de 20 MW. La date limite de remise des candidatures est le 30 mai 2011. Il
sera prudent de s'assurer que les projets seront compatibles avec les régles d'urbanisme et de
I'environnement.

Le développement de I'éolien en Corse se heurte en effet a des contraintes spécifiques de
foncier et d'accessibilité de sites.

De plus, la majorité des communes de Corse sont soumises soit a la loi littoral soit a la loi
montagne, soit aux deux. Si la qualification d'urbanisation nouvelle est définitivement retenue
pour les parcs éoliens, le développement de I'éolien est fortement compromis, méme si les
objectifs assignés a la Corse sont restreints (2 8 4 MW par an, soit au moins 2 parcs raccordés
d'ici 2020).

FRANCHE-COMTE

L'éolien s'est uniquement développé dans le département du Doubs. Le parc éolien du Lomont
mis en service en 2007 se situe a la limite du Haut-Doubs plus précisément sur la chaine du
Lomont qui traverse la région franc-comtoise d' est en ouest. Cette chaine de montagnes est
un site idéal pour l'implantation de I'éolien, non seulement pour une bonne exposition aux
vents dominants mais aussi pour 'acheminement de la production électrique au poste de
transformation EDF situé a moins de deux kilométres du parc. Le parc peut fournir de
I'électricité pour environ 24600 habitants

Il n'y a pas de projets nouveaux dans aucun des 4 départements de Franche-Comté.
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En matiére de permis de construire

Département seIrE\:}ce PC autorisés* PC refusés** :‘ﬁé:‘r ::t?c:z
MW PC [mats | MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
25 | Doubs 30 0 1 15 30 1 0
39 [Jura 0 0 0
70 | Haute Sadne 0 0 0
90 | Territoire de Belfort 0 0 0 0
TOTAL 30 0 0 0 0 1 15 30 1 0

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours
En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées* Zleﬁs(::u(c::(t)llcl;ls
nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max
25 [ Doubs 1 40 1 50 0
39 [Jura 1 45 0 1 39
70 | Haute -Sabdne 1 20 0 0
90 | Territoire de Belfort 0 0 0
TOTAL 3 105 0 1 50 0 1 39

* avant recours

Les ZDE créées en 2008 en Haute-Sadne et en 2010 dans le Doubs et le Jura n'ont pas fait
I'objet de recours. Une nouvelle ZDE est prévue dans le Jura.

Il est souhaitable que des projets d'implantations émergent rapidement. A défaut, I'objectif de
raccordement de 6 a 8 éoliennes par an (12 a 16 MW) fixé a la région Franche -Comté risque
de ne pas étre tenu.

HAUTE NORMANDIE

Un pilotage identifié et dédié a I'éolien, mis en place dans les deux départements, permet de
cadrer les projets et ZDE en amont et de proposer les décisions aux préfets.

Il n'en reste pas moins que les recours sont systématiques de la part des associations locales
en Seine Maritime. Les décisions des tribunaux ont été plutét favorables aux projets (rejet des
recours contre les autorisations, annulation des refus des préfets).

Comme pour la Basse-Normandie, la DREAL a réalisé des cartes montrant les possibilités
restantes de positionnement de fermes éoliennes, compte tenu des constructions (pas de
locaux d'habitation a moins de 500 metres), des zones d'exclusion des radars, des sites
classés et des sites déja occupés ou autorisés.

A défaut de sites terrestres, la DREAL participe trés activement a la recherche de sites éoliens
en mer. Deux ont été retenus a ce jour en Haute-Normandie, au large de Dieppe et de
Fécamp, qui devraient faire I'objet d'un appel d'offre.
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En matiére de permis de construire

Département seIrE\:}ce PC autorisés* PC refusés** :‘%:?r ::t:l;z
MW PC [mats | MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
27 |Eure 10 nc nc nc
76 | Seine Maritime 149 14 70 152 | 14 3 14 nc 10 30 70
TOTAL 159 14 70 | 152 | 14 3 14 3 10 30 70

En matiére de ZDE

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours

Département ZDE créées* ZDE refusées* aﬁﬁs‘ipuz(:ilcj)’:
nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max
27 | Eure 0 0 1 18 0
76 | Seine Maritime 6 246 1 21 1 2 30
TOTAL 6 246 0 2 39 1 2 30

* avant recours

Les objectifs de raccordement assignés a la région Haute-Normandie sont de 28 a 46
éoliennes par an (56 a 92 MW).

ILE DE FRANCE

Aucun parc éolien n'a été mis en service en lle de France.
Il existe une volonté politique du Conseil régional en faveur du développement éolien.
Il est probable que les nouvelles mesures de Grenelle se traduiront par une période d'attente

significative.

En matiére de permis de construire

Département sef\zce PC autorisés* PC refusés** :?nserr :;Tori
MW PC [mats| MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW

77 | Seine et Marne 0 3 9 16 1 7 33 105 1 5 9
91 | Essonne 0 4 3 6 1 6 16 40 7 18
TOTAL 0 7 12 22 2 13 49 145 9 12 27

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours

En matiére de ZDE

ZDE créées*

ZDE refusées*

ZDE en cours

Département d'instruction
nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max
77 | Seine et Marne 3 117 1 3 97 0 2 40
91 | Essonne 0 1 27 0
TOTAL 3 17 1 4 124 0 2 40

* avant recours

On constate une tendance forte de refus par I'administration des ZDE et PC déposés. Bien que
I'objectif de 4 a 8 éoliennes par an (8 a 16 MW) soit faible, il faudrait rechercher les moyens de
développer des projets acceptables.
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LANGUEDOC ROUSSILLON

Les départements les plus actifs jusqu'a présent, I'Aude et Hérault, sont en baisse de projets;
la Lozére fait I'objet de nouveaux projets.

Le nombre de refus est élevé. Les contraintes radars concernent 4 dossiers dans le Gard et 1
dossier en Lozeére.

Les recours en TA contre les autorisations sont pratiquement systématiques dans I'Aude (la
moitié des jugements du TA annule les PC accordés), dans le Gard et la Lozére.

En matiére de permis de construire

Département seIrEvr:ce PC autorisés* PC refusés** :‘ﬁé:‘r ::t?c:z
MW PC [mats | MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
11 | Aude 224 13 59 16 | 19 | N1 59 114 | 11 4 25 57
30 | Gard 12 2 5 10 2 10 45 88 7 0 0
34 | Hérault 118 5 37 82 9 18 109 | 142 5 3 13 28
48 | Lozere 23 3 20 24 3 2 9 14 0 4 45 94
66 | Pyrénées Orientales 21 0 0 0 8 60 70 1 4 41 113
TOTAL 398 23 (121 | 232 | 33 | 49 | 282 | 428 | 24 | 15 | 124 | 292

* hors PC de parcs en service et avant recours en TA ** avant recours en TA
En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées* Z(il?iﬁsi:ui(t,il;f
nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max

11 [Aude 5 220 5 2 64 0 3 328
30 [Gard 3 80 2 1 20 0 1 33

34 [ Hérault 2 308 2 1 50 0 2 158

48 |Lozére 0 0 0 0 4 310
66 | Pyrénées Orientales 3 280 2 2 95 0 0 0

TOTAL 13 888 1" 6 229 0 10 828

* avant recours en TA

Les créations de ZDE font systématiquement I'objet d'un recours en TA, ce qui remet en cause
les nouveaux projets de parcs éoliens ou du moins les retarde. De plus, la préfecture de région
a décidé d'attendre les compléments d'études d'impact, conformes aux dispositions de la loi
Grenelle 2.

Dans les Pyrénées-Orientales, les ZDE ont fait I'objet d'une prospective départementale en
concertation avec les collectivités locales. Les résultats (8 ZDE) permettent de satisfaire les
projets de parcs éoliens envisagés.

Le schéma éolien régional, dont ['élaboration est reconnue comme exemplaire par les
professionnels dans ses premiéres versions, semble évoluer vers une augmentation
significative des zones interdites, ce qui mettrait fortement en cause les potentiels éoliens
envisagés antérieurement.

Les relations entre le schéma éolien régional, les ZDE, les permis de construire et les
autorisations de raccordements électriques restent a éclaircir, ce qui est engagé par les
services de I'Etat.

Dans I'état actuel des projets et des contentieux, il n'est pas envisageable de respecter les
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objectifs de raccordement de 35 a 47 éoliennes par an (70 a 94 MW) assignés a la région
Languedoc Roussillon.

LIMOUSIN

La Région Limousin a élaboré un schéma régional éolien en collaboration avec les services de
I'Etat, I'Ademe et les conseils généraux des 3 départements de la Région. Le schéma a été
approuve par le Conseil Régional en juin 2006. Il a fait émerger de nombreux projets mais peu
de réalisations ont abouti. Pour relancer le processus, le Conseil Régional a organisé un
colloque régional sur I'énergie éolienne en octobre 2009. Un an apreés, on en est toujours avec
un seul parc de 6 mats en fonctionnement.

En matiére de permis de construire

Eq PC autorisés PC refusés P.? en cours
Département service d'instruction
MW PC [mats| MW | rec | PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
19 [ Correze 9 1 6 9 1 4 16 18 1 0
23 [Creuse 0 3 0
38 3 25 55
87 | Haute Vienne 0 1 0
TOTAL 9 5 47 4 16 18 3 25 55

* hors PC de parcs en service et avant recours en TA ** avant recours en TA
En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées* Zleﬁsetlr"u(c::(t)ltcl::
nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max
19 | Corréze 0 0 0
23 [ Creuse 1 0 nc nc nc
87 | Haute Vienne 1 247 nc 4 nc nc 8 nc
TOTAL 12 247 4 8

*avant recours en TA

Des recours ont été déposés contre les arrétés de création de ZDE de la Haute-Vienne avec
des réponses favorables, défavorables ou encore en cours d'instruction. En début d'année
2010, le préfet de la Creuse a autorisé 6 ZDE (pour une puissance totale de 190 MW) sur les
8 ZDE en cours d'instruction dans le tableau ci-dessus et en a refusé 1.

On est maintenant dans une phase de dépbt des PC, mais toujours sans calendrier de
réalisation de projets.

Les ZDE créées sont en ligne avec l'objectif de raccordement de 14 a 21 éoliennes par an (28
a 42 MW) assignés a la région Limousin. La Région et des élus sont favorables au
développement de I'éolien. Mais dans I'état actuel des projets et des oppositions locales, il
n'est pas envisageable de respecter I'objectif avant plusieurs années.

LORRAINE

La Lorraine dispose d'un gisement de développement ayant justifié I'élaboration d'un atlas
congu en 2008 par 'AREL (Agence Régionale de I'Environnement en Lorraine), la DIREN et
'ADEME. L'objectif était de promouvoir un développement raisonné de cette énergie, en
créant a l'intention des acteurs locaux et des opérateurs, un outil d’aide a la décision et a la
prospection. Le constat de ce développement qui a placé la région en téte des régions
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productrice, a conduit a engager I'élaboration d'un schéma régional de I'éolien.

En matiére de permis de construire

Département selrz\?ice PC autorisés* PC refusés** :(I;nsez_ :&ng
MW PC | mats| MW | rec | PC | mats | MW | rec | PC | mats [ MW
54 | Meurthe et Moselle 78 1 73 152 4 2 26 55 3 nc 38
55 | Meuse 311 54 | 212 | 420 0 6 19 40 4 1 12
57 |Moselle 164 20 | 118 | 243 2 8 39 89 1 22
88 | Vosges 10 7 30 53 0 2 8 14 2 4 37 79
TOTAL 563 92 | 433 | 868 6 18 92 188 | 11 9 151

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours
En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées” Zleﬁs(::u(c::zl::

nbr MW max | nbrrec nbr MW max | nbrrec nbr MW max
54 [Meurthe et Moselle 3 113 0 3 138 0 3 157
55 [Meuse 2 152 0 8 785 4 1 412
57 [Moselle 7 372 0 90 0 3 187
88 |Vosges 4 165 1 4 293 1 2 71
TOTAL 16 802 1 18 1306 1 9 827

* avant recours

Le préfet de région souligne la production d'éoliennes résultant des PC autorisés et en cours et
du potentiel des ZDE. Ces données laissent augurer d'une atteinte des engagements fixés
pour la région, soit 19 a 24 machines par an (38 a 48 MW) bien avant I'échéance.

Cette aisance de la production de la région et le foisonnement des projets facilitent les
décisions de refus de PC ou de ZDE. Méme contestées, ces décisions n'obérent en rien le
développement de cette énergie, dés lors qu'elles résultent d'une volonté de rationaliser la
localisation des zones de développement et d'en optimiser les possibilités, par densification au
besoin comme I'évoque le préfet de région.

MIDI-PYRENEES

L'éolien s'est développé dans les 3 départements disposant d'un potentiel climatique
favorable : la Haute-Garonne, le Tarn et I'Aveyron. Les 5 autres départements de la région
n'ont que des projets modestes.

Les principaux motifs des refus de PC et des recours des associations contre les PC accordés
sont la mauvaise intégration paysagére des projets et leur nuisance sonore et visuelle.

Quelques PC accordés ont été attaqués pour défaut de concertation et d'information.
Dans le Tarn et I'Aveyron, des avis défavorables ont été donnés a 4 projets en raison de leur
incompatibilité avec un radar météorologique installé dans I'Aveyron.
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En matiére de permis de construire

Département seIrEvr:ce PC autorisés* PC refusés** :‘ﬁé:‘r ::t:lc:z
MW PC [mats | MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
09 | Ariege 0 1 nc nc 0 0
12 [ Aveyron 192 12 58 106 5 36 169 | 368 | 11 9 77 | 166
31 | Haute-Garonne 41 9 29 42 0 1 2 4
32 | Gers 0 0 0 0
46 | Lot 0 0 1 3 7
65 | Hautes-Pyrénées 0 0 0
81 |Tarn 118 27 | 110 | 210 6 1 1 2 1 3 17 34
82 | Tarn-et-Garonne 0 0 0 0
TOTAL 351 49 | 197 | 358 | 18 | 37 | 170 | 370 | 12 | 14 | 99 | 211

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours en TA
En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées*® %ﬁﬁs(:?uz(t)nzf
nbr MW max rec nbr MW max rec nbr MW max

09 |Ariege 1 50 0 0 1 50

12 | Aveyron 2 320 nc 0 3 94
31 | Haute-Garonne 2 33 1 0 0
32 |Gers 0 1 70 1 0
46 |Lot 0 0 0

65 | Hautes-Pyrénées 0 0 1 60

81 [ Tarn 4 322 0 0 2 219
82 | Tarn-et-Garonne 0 0 0

TOTAL 9 725 1 1 70 1 7 423

*avant recours en TA

Un potentiel de développement existe dans les ZDE créées et en cours d'instruction.

Dans I'état actuel des projets, I'objectif de raccordement de 22 a 26 éoliennes par an (44 a 52
MW) assigné a la région Midi-Pyrénées n'est pas hors d'atteinte.

NORD - PAS DE CALAIS

Pour la région Nord — Pas-de-Calais, qui est déja la 8éme région éolienne de France pour la
puissance et le nombre d'éoliennes installées et la 9éme pour le nombre de parcs (le Pas-de-
Calais est le 4éme département en nombre de parcs), les éoliennes sont déja omniprésentes,
certains disent « trop » présentes. Le président du conseil général du Pas- de-Calais a
d'ailleurs demandé un moratoire au préfet. Il est vrai qu'en considération du nombre de projets
annonceés, tout le territoire se couvrirait d'éoliennes. Ceci conduit les préfets a refuser environ
un permis sur deux.

Cependant, les perspectives affichées par le préfet de région en réponse a l'enquéte de juin
2010 font état non seulement d'une atteinte des objectifs régionaux, mais encore d'un
dépassement significatif de ceux-ci (on atteindrait quelques 600 éoliennes pour une puissance
allant de 1 030 a 1 360 MW).
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En matiére de permis de construire

Dépt seEvrilce PC autorisés* PC refusés** ;ﬁ:{‘rs&l‘gz
MW PC mats | MW rec PC mats | MW rec PC mats | MW
59 | Nord 23 6 24 | 49 2 10 | 36 | 68 2 3 16 | 45
62 cP;2|Sa|dse 332 [12430] 151 | 315 | 19 [13794] 254 | 502 | 23 | 31 | 140 | 338
TOTAL 355 | 296 | 175 | 364 | 21 | 49 | 290 | 570 | 25 | 34 | 156 | 383

* hors PC de parcs en service et avant recours en TA ** avant recours en TA

Nota : dans le « schéma des procédures de création de parcs éoliens » de 2003, la préfecture du Pas
de Calais indiquait qu'il était nécessaire de déposer un permis de construire par unité fonciére étant
entendu qu'une unité fonciére est constituée par la parcelle ou par I'ensemble des parcelles contigués
appartenant a un méme propriétaire ou a une méme indivision.

Afin d'harmoniser les informations des différents départements, ils ont fait l'objet d'un regroupement
approximatif.

Depuis une date récente, le choix est laissé a l'appréciation des maitres d'ouvrage sur le nhombre de
demandes de permis de construire a déposer pour un parc, mais il faut des permis de construire par
commune si le projet est concerné par plusieurs communes.

En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées* Z(RE;::LZ?::
Nb MW max rec Nb MW max rec Nb MW max
59 | Nord 5 105 0 4 54 0 10 203
62 | Pas de Calais** 28 680 0 10 229 3 1 50
TOTAL 33 785 0 1" 283 3 10 253

* avant recours en TA

Un bilan établi début 2010 montre que 80% de la puissance totale des ZDE était encore
disponible pour I'éolien.

Les ZDE déja créées et en cours d'instruction, notamment dans le Nord, dégagent de larges
possibilités pour l'implantation d'éoliennes et permettent d'estimer que I'objectif de 275
éoliennes supplémentaires d'ici 2020 n'est pas irréaliste, le potentiel mis en avant par le volet
éolien du schéma régional des énergies renouvelables du Nord - Pas-de-Calais, présenté
officiellement le 4 juin 2010 et publié quelques jours plus tard, étant méme encore supérieur.

PAYS DE LA LOIRE

A la mi 2010 il y avait , en Pays de Loire, 310 éoliennes autorisées , représentant une
puissance cumulée de 586 MW. 165 éoliennes étaient en service pour une puissance de 309
MW.

De 2001 a 2009, le rythme annuel de construction des éoliennes a connu une certaine
accélération.

Les services notent cependant que les dispositions du Grenelle 2 - et notamment la régle des
500 metres- risquent, dans une zone d'habitat trés dispersé de freiner le développement éolien
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En matiére de permis de construire

Département seIrEvr:ce PC autorisés* PC refusés** :‘ﬁé:‘r ::t?c:z
MW PC [mats | MW | rec [ PC | mats | MW | rec | PC | mats | MW
44 | Loire atlantique 102 16 62 128 | nc 4 15 28 nc 22 71 135
53 [ Mayenne 67 nc 27 57 nc 0 0 nc 16 30 [ 66,5
85 [Vendée 155 nc | 131 | 202 | nc nc 63 78 nc 1 7 14
TOTAL 324 16 | 220 | 387 | nc 4 78 106 [ nc | 39 | 108 | 216
* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours en TA
En matiére de ZDE
Département ZDE créées* ZDE refusées* %Dlﬁsipuiz';':
Nb MW max rec Nb MW max rec Nb MW max
44 | Loire atlantique 0 0 0 0 2 45
53 |Mayenne 10 295 0 1 nc 0 0 0
85 | Vendée 3 95 1 0 0 2 220
TOTAL 13 390 1 0 0 8 265

* avant recours en TA

Les objectifs de raccordement assignés a la région des Pays de la Loire sont de 27 a 37
éoliennes par an (54 a 74 MW).

PICARDIE

Pour la Picardie qui était, au 30 septembre 2010, la premiére région de France pour la
puissance des installations raccordées, les perspectives sont encore fortes.

Face a une augmentation sensible des oppositions au niveau local et du nombre de
contentieux relatifs aux projets éoliens, le préfet de région a demandé aux services de I'Etat en
région Picardie de se mobiliser pleinement sur ce dossier, sachant qu'il sera particulierement
attentif a la solidité juridique des décisions et a une rédaction claire et explicite du schéma
régional. L'avant-projet de celui-ci est déja rendu public et le projet devrait étre adopté avant

juin 2012.
En matiére de permis de construire
Dépt selrz\?ice PC autorisés* PC refusés** :.ﬁ‘:::, :&ng
MW PC mats | MW rec PC | mats | MW | rec PC mats | MW
2 |Aisne 209 21 203 467 21 61 115 | 279 43 90 148 382
60 | Oise 134 26 114 254 14 108 | 237 11 3 32 67
80 | Somme 403 58 327 644 6 55 303 | 676 28 165 292 710
TOTAL 732 105 644 | 1365 32 130 | 526 | 1192 | 82 258 472 | 1159
* hors PC de parcs en service et avant recours en TA ** avant recours en TA
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En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées* Zdl')iﬁsi:ui(t)ilg:
Nb MW max rec Nb MW max rec Nb MW max
02 | Aisne 12 613 3 4 315 1 4 191
60 | Oise 6 363 0 2 115 2 1 95
80 | Somme 18 1081 nc 4 326 4 6 552
TOTAL 36 2057 3 10 756 7 1" 838

* avant recours en TA

Les ZDE déja créées et en cours d'instruction dégagent un large potentiel d'implantations
d'éoliennes. Il est a noter que le préfet de région a demandé que les zones « favorables a
I'éolien » soient étendues, de facon a porter I'évaluation de la puissance installée en 2020 a 2
700 MW, ce qui permettrait a la Picardie d'atteindre I'objectif d'éolien terrestre fixé de 67 a 95
éoliennes par an (134 a 190 MW). Le préfet souhaite que la la région picarde demeure la
premiére région eolienne a cet horizon.

POITOU CHARENTE

A linitiative de I'Etat, de 'ADEME et de la Région, un Comité Régional Eolien a été créé en
juillet 2002. Il a validé en mars 2004 une charte régionale de I'éolien et adopté un schéma
régional éolien en mars 2006.

La puissance en service a la fin de I'année 2010 est de 164 MW, pour un objectif visé de 330
MW.

Le Comité Régional Eolien explique le retard des projets par la lourdeur administrative et les
délais de livraison des machines de plus en plus importants. le nombre de recours est modéré.

En matiére de permis de construire

Département seIrE\;:ce PC autorisés* PC refusés™* :ﬁ;ﬂ:&%i
MW PC [mats | MW | rec [ PC [méts| MW | rec | PC | méats | MW
16 | Charente 76 6 38 76 1 1 5 10 1 16 32 64
17 | Charente Maritime 49 4 24 41 nc 8 nc 99 nc 7 33 41
79 | Deux Sévres 32 32 99 180 | 10 | 15 58 [ 105 | O 4 26 71
86 | Vienne 7 10 39 78 5 4 24 45 0 7 53 123
TOTAL 164 52 | 200 | 375 28 259 37 144 | 299

* hors PC de parcs en service et avant recours en TA ** avant recours en TA

Peu de ZDE ont été déposées en dehors du département des Deux Sévres (9 ZDE crées, 3
ZDE refusées), mais de nombreux projets sont a I'étude : 7 en Charente et 7 dans la Vienne.

Dans I'état actuel des projets et des contentieux, l'objectif de raccordement de 37 a 58
éoliennes par an (74 a 118 MW) assigné a la région Poitou Charente n'est pas hors d'atteinte.

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Le développement de I'éolien en région PACA se heurte a de nombreuses difficultés, liées a
des contraintes techniques ou a des enjeux environnementaux, ainsi que d'acceptabilité de la
part des associations de protection de I'environnement et des riverains, notamment au regard
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de son impact sur le paysage. Les espaces a priori potentiellement favorables en raison de la
présence de vent sont finalement trés contraints par d'autres enjeux et usages incompatibles
avec l'installation d'éoliennes.

PACA est l'une des régions ou I'éolien est le moins développé en France. Seuls les
départements des Bouches-du-Rhéne et du Vaucluse y participent modestement.

En matiére de permis de construire

Département s eIrEvr: ce PC autorisés* PC refusés** :?n:’::'::t?orf\
MW PC |méats| MW | rec | PC | mats | MW | rec | PC | méats | MW

04 | Alpes-de-Haute- 0 115 |12 |n| o nc

Provence
05 | Hautes-Alpes 0 0 0 0
06 | Alpes-Maritimes 0 0 0 0
13 | Bouches-du-Rhéne 39 0 3 27 57 1
83 | Var 0 6 22 44 2 7 27 54 0 18 14 51
84 | Vaucluse 7 1 3 5 0 1 3 2 1 nc

TOTAL 46 8 30 61 2 11 57 | 13 | 2 18 14 51

* hors PC de parcs en service et avant recours en TA ** avant recours en TA

Le nombre de refus est élevé, les contraintes de la circulation aérienne du ministére de la
Défense sont a l'origine des 3 dossiers refusés des Bouches-du-Rhone.

Deux dossiers de PC autorisés dans le Var viennent d'étre annulés par le TA

En matiére de ZDE

Département ZDE créées* ZDE refusées* Zleﬁsetpu‘c:::l::
nbr MW max rec nbr MW max | rec nbr MW max
04 | Alpes-de-Haute-Provence 0 0 0
05 | Hautes-Alpes 2 55 2 1 20 0 0
06 | Alpes-Maritimes 0 0 0
13 | Bouches-du-Rhéne 0 0 1 134
83 | Var 2 120 1 0 1 50
84 |Vaucluse 0 0 0
TOTAL 4 175 3 1 20 0 2 184

* avant recours en TA

Dans les Hautes-Alpes, comme dans d'autres départements, les possibilités de raccordement
au réseau électrique sont réduites, voire nulles.

Les services se sont engagés dans I'élaboration de documents d'identification du potentiel
éolien, puis d'études paysageres de cadrage des projets €oliens. Si ces démarches présentent
des repéres utiles, il semble que leur usage pour I'élaboration du schéma éolien régional,
opposable aux ZDE, n'ait pas fait I'objet des ajustements nécessaires, et ne permette pas de
concrétiser les potentiels retenus précédemment.

Il n'est pas envisageable de respecter les objectifs de raccordement de 10 a 16 éoliennes par
an (20 a 32 MW) assignés a la région PACA.
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RHONE-ALPES

En matiére de permis de construire

Département seIrEvr:ce PC autorisés*® PC refusés** ;?n:?r::tlilorz

MW PC [méats | MW | rec PC | mats| MW | rec | PC | mats | MW
1 [Ain 0 1 8 12 1 0 0 0

7 | Ardéche 65 31 77 | 130 6 13 50 80 6 6 36 72
26 | Dréme 89 12 87 | 144 7 4 26 47 1 0
38 |Isére 3 2 3 5 1 1 2 3 1 0

42 | Loire 0 0 0 1 8 16
69 |Rhone 0 0 0 0
73 | Savoie 0 0 0 0
74 | Haute Savoie 0 0 0 0

TOTAL 157 46 | 175 | 291 | 15 18 78 | 127 | 8 7 44 88

* hors PC de parcs en service et avant recours ** avant recours

Les départements dans lesquels I'éolien s'est le plus développé sont I'Ardéche et la Dréme.
Ces deux départements ainsi que la Loire se sont dotés de schémas éoliens.

Le département de I' Ardéche reste actif mais on note l'absence de permis en cours
d'instruction dans la Drome. A noter qu'en Ardéche la saturation de certains réseaux conduit a
une concurrence entre les projets de production d'énergie (éoliens et/ou photovoltaiques).
L'impossibilité de raccordement sur une ligne 63kV conduit parfois a des raccordements sur
des lignes de plus forte puissance, trés couteux, et qui imposent par contrecoup, pour arriver a
trouver un équilibre financier, des projets de trés grande taille avec des distances de
raccordement trés importantes.

Les recours au TA sur les projets autorisés sont importants dans la Drome (1 permis sur 2).
L'unique projet dans I'Ain a été annulé par le TA notamment pour erreur manifeste
d'appréciation des atteintes des paysages et patrimoines.

Un certain nombre de projets donne lieu a des refus dans les deux départements, Ardéche et
Drome.

En matiére de ZDE

Département ZDE créées” ZDE refusées” ﬁﬁ;?ﬁ;ﬂf
nbr MW max rec nbr MW max | rec nbr MW max
1 JAin 1 5 1 nc 0 1 50
7 |Ardéche 3 191 2 0 2 75
26 |Dréme 2 69 2 0 1 30
38 |Isére 0 0 0
42 [Loire ** 0 0 1 30
69 |Rhone 0 0 0
73 | Savoie 0 0 0
74 |Haute Savoie 0 0 0
TOTAL 6 265 4 1 0 5 185

* avant recours ** une ZDE (60MW) portant sur la Loire et I' Allier figure dans le tableau Auvergne

Les recours a I'encontre des ZDE sont systématiques dans I'Ardéche et la Dréme.
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Le potentiel éolien pour la région Rhéne-Alpes a été évalué par la DREAL entre 800 et 1
200MW a I'horizon 2020, dans le cadre d'une étude menée en lien avec I'élaboration du volet
éolien du futur Schéma Régional du Climat de I'Air et de I'Energie.

Les objectifs de raccordement de 11 a 18 éoliennes par an (22 a 36 MW) assignés a la région
Rhéne-Alpes paraissent atteignables, mais ils sont essentiellement soutenus par les projets
prévus en Ardéche et on peut s'interroger sur I'absence actuelle de permis a l'instruction dans
la Dréme.
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ANNEXE N° 3.1 - INFORMATIONS SU,R LES PERMIS DE
CONSTRUIRE DE PARCS EOLIENS
Tableau n® 5

Avertissement : cet inventaire n'est ni exhaustif, ni totalement vérifié.
Pour toute exploitation ou interprétation, il est a utiliser avec précautions.

PC Parcs en exploitation PC autorisés (a) PC refusés (b) PC en instruction (c)
RI?GION nbr de | nbrde WY nbr Fie nbr de MW nbr Fie nbr de W nbr Qe nbr de MW
Département parcs mats dossiers mats dossiers mats dossiers mats
ALSACE 0 0 0 1 5 12 3 7 24 2 12 24
67 |Bas-Rhin 0 1 5 12 2 2 14 2 12 24
68  |Haut-Rhin 0 0 1 5 10 0
AQUITAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24
24 |Dordogne 0 0 0
33 |Gironde 0 0 0 1 8 24
40 |Landes 0 0 0
47 |Lot et Garonne 0 0 0
64 |Pyrénées Atlantiques 0 0 0
AUVERGNE 11 86 133 39 138 232 3 19 34 3 65 165
03 |Allier 1 1 1 9 17 33 0 13 26 57
15 |Cantal 3 18 42 8 32 75 2 10 20 2 12 34
43 |Haute Loire 4 41 69 12 50 82 0 2 6 18
63  |Puy de Dome 3 26 21 10 39 41 1 9 14 14 21 56
BASSE NORMANDIE 27 109 202 9 50 97 25 74 129 12 29 57
14 |Calvados 13 64 127 nc nc nc
50 |Manche 13 43 73 8 48 95 20 56 98 1 6 15
61 |Orne 1 2 2 1 2 2 5 18 3 11 23 42
BOURGOGNE 2 31 62 23 173 390 25 191 423 9 101 246
21 |Cote d'Or 2 31 62 6 81 162 7 84 190 5 81 196
58  |Niévre 0 1 6 12 0 0
71 |Saéne et Loire 0 0 0 0
89 |Yonne 0 16 86 216 18 107 233 4 20 50
BRETAGNE 75 399 592 126 567 948 83 215 351 38 127 236
22 |Cotes d'Armor 23 145 215 29 170 257 9 37 56 11 37 61
29 |Finistére 21 112 152 36 154 222 28 110 164 7 32 67
35 lle et Vilaine 9 32 57 17 63 127 41 45 102 5 18 34
56 |Morbihan 22 110 168 44 180 342 5 23 29 15 40 74
CENTRE 4 226 541 33 176 385 97 236 496 63 125 263
18  [Cher 0 17 43 102 9 18 40 5 16 30
28  |Eure et Loir 28 137 330 nc 84 168 63 136 286 39 58 118
36 [indre 2 25 58 15 43 103 16 43 92 15 30 73
37 _|indre et Loire 0 0 6 21 42 3 10 20
41 |Loir et Cher 2 15 35 1 6 12 3 18 36 1 1 22
45 |Loiret 9 49 118 nc nc nc
CHAMPAGNE ARDENNE 38 422 810 31 236 492 38 115 254 79 366 809
08 |Ardennes 5 43 87 8 56 117 6 27 68 40 119 305
10 |Aube 12 106 220 9 113 248 17 32 75 25 79 176
51 |Marne 14 152 263 12 59 111 8 18 35 14 168 328
52 |Haute Marne 7 121 240 2 8 16 7 38 76 0
CORSE 2 30 18 12 97 102 5 34 39 0 0 0
2A  |Corse du Sud 0 0 1 8 7 0
2B |Haute Corse 2 30 18 12 97 102 4 26 33 0
FRANCHE COMTE 2 15 30 0 15 52 1 15 30 0 0 0
25 |Doubs 2 15 30 0 1 15 30 0
39 |Jura 0 0 0 0
70 |Haute Sadne 0 0 0 0
90 [Territoire de Belfort 0 0 0 0
HAUTE NORMANDIE 13 72 159 20 93 152 3 14 0 10 30 70
27 |Eure 1 5 10 6 23 nc nc nc
76 |Seine maritime 12 67 149 14 70 152 3 14 nc 10 30 70
ILE DE FRANCE 0 7 12 22 13 49 145 9 12 27
77 |Seine et Marne 0 3 9 16 7 33 105 1 5 9
91 |Essonne 0 4 3 6 6 16 40 8 7 18
(@) projets autorisés par le préfet, hors parcs en exploitation
(b) projets refusés par le préfet
(c) projets dont les dossiers sont déposés
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Tableau n° 5 (suite)

PC Parcs en exploitation PC autorisés (a) PC refusés (b) PC en instruction (c)
RI?GION nbrde | nbrde MW nbr qe nbr de MW nbr c_ie nbr de MW nbr ('Je nbrde MW
Département parcs | mats dossiers | mats dossiers | mats dossiers | mats
LANGUEDOC ROUSSILLON 39 293 398 23 121 232 49 282 428 15 124 292
11 |Aude 19 182 224 13 59 116 11 59 114 4 25 57
30 |Gard 1 5 12 2 5 10 10 45 88 0
34 [Hérault 11 76 118 5 37 82 18 109 142 3 13 28
48 |Lozére 4 14 23 3 20 24 2 9 14 4 45 94
66 |Pyrénées Orientales 4 16 21 0 0 0 8 60 70 4 41 113
LIMOUSIN 1 6 9 5 6 47 4 16 18 3 25 55
19 |Correze 1 6 9 1 6 9 4 16 18 0
23 |Creuse 0 3 0
87 |Haute Vienne 0 1 38 0 3 25 55
LORRAINE 40 273 563 92 433 868 18 92 197 9 51 151
54 |Meurthe et Moselle 4 38 78 11 73 152 2 26 55 3 nc 38
55 [Meuse 22 153 311 54 212 420 6 19 40 1 5 12
57 |Moselle 13 77 164 20 118 243 8 39 89 1 9 23
88 |Vosges 1 5 10 7 30 53 2 8 14 4 37 79
MIDI PYRENNEES 26 180 351 49 197 358 37 170 370 14 99 211
09 |Ariege 0 1 nc nc 0 0
12 |Aveyron 14 88 192 12 58 106 36 169 368 9 77 166
31 [Haute Garonne 4 28 41 9 29 42 0 1 2 4
32 |Gers 0 0 0 0
46 |Lot 0 0 0 1 3 7
65 |Hautes Pyrénées 0 0 0 0
81 [Tarn 8 64 118 27 110 210 1 1 2 3 17 34
82 [Tarn et Garonne 0 0 0 0
INORD PAS DE CALAIS 19 193 355 29 175 364 49 290 571 34 156 383
59 |Nord 2 11 23 6 24 49 10 36 68 3 16 45
62 |Pas de Calais * 17 182 332 23 151 315 39 254 502 31 140 338
PPAYS DE LA LOIRE 31 175 324 16 220 387 4 78 106 39 108 216
44  |Loire Atlantique 10 49 102 16 62 128 4 15 28 22 71 135
53 [Mayenne 4 32 67 nc 27 57 0 16 30 67
85 |Vendée 17 94 155 nc 131 202 nc 63 78 1 7 14
PICARDIE 54 340 732 105 644 1365 130 526 1192 258 472 1159
02 |Aisne 13 95 209 21 203 467 61 115 279 90 148 382
60 [Oise 9 54 120 26 114 254 14 108 237 3 32 67
80 [Somme 32 191 403 58 327 644 55 303 676 165 292 710
POITOU CHARENTE 15 86 164 52 200 375 28 87 259 34 144 299
16 |Charente 6 38 76 6 38 76 1 5 10 16 32 64
17 _[Charente Maritime 5 29 49 4 24 41 8 nc 99 7 33 41
79 |DeuxSéwes 3 15 32 32 99 180 15 58 105 4 26 71
86 |Vienne 1 4 7 10 39 78 4 24 45 7 53 123
PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR 4 41 46 8 30 61 1 57 113 18 14 51
04 |Alpes de Haute Provence 0 1 5 12 0 nc
05 |Hautes Alpes 0 0 0 0
06 |Alpes Maritimes 0 0 0 0
13 |Bouches du Rhéne 3 38 39 nc 3 27 57 0
83 |Var 0 6 22 44 7 27 54 18 14 51
84 |Vaucluse 1 3 7 1 3 5 1 3 2 nc
RHONE ALPES 17 98 157 46 175 291 18 78 130 7 44 88
01 |Ain 0 1 8 12 0 0
07 |Ardéche 9 41 65 31 77 130 13 50 80 6 36 72
26 [Drome 7 55 89 12 87 144 4 26 47 0
38 |isére 1 2 3 2 3 5 1 2 3 0
42 |Loire 0 0 0 1 8 16
69 |Rhone 0 0 0 0
73 [Sawoie 0 0 0 0
[FRANCE hors DOM | 457 [ 3075 [5646| 726 [3763 | 7231 | 644 | 2645] 5308 | 685 | 2112 | 4826 |
Nombre de décisions par nature 530% | 58,7% | 57,7% | 47,0% |41,3% | 42,3%
/ Total des décisions

. Dans le Pas de Calais, les projets éoliens ont fait I'objet d'un dossier de permis de construire par mat d'éolienne.
Afin dharmoniser les informations des différents départements, ils ont fait I'objet d'un regroupement approximatif
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ANNEXE N° 3.2 — INFORMATIONS SUR LES ZONES DE

DEVELOPPEMENT EOLIEN (ZDE)
Tableau n° 6

Avertissement : cet inventaire n'est ni exhaustif, ni totalement vérifié.
Pour toute exploitation ou interprétation, il est a utiliser avec précautions.

ZDE crées (a) refusées (b) en instruction (c)
'SI,EGION nombre MW. nombre MW. nombre MW.
épartement maxi maxi maxi
ALSACE 2 43 0 [ 0 0
67 |Bas-Rhin 1 25 0 0
68 |Haut-Rhin 1 18 0 0
AQUITAINE 1 60 3 330 0 0
24 |Dordogne 0] 0 0
33 |Gironde 1 60 0 0
40 |Landes 0 3 330 0
47 |Lot et Garonne 0 0 0
64 |Pyrénées Atlantiques [0] o] 0
AUVERGNE 7 435 2 60 8 564
03 |Allier 2 170 0 3 200
15 [Cantal 1 74 0 1 25
43 |Haute Loire 1 67 1 nc 3 229
63 |Puy de Déme 3 124 1 60 1 110
BASSE NORMANDIE 10 660 4 213 6 261
14 |Calvados 4 152 1 20 2 48
50 [Manche 5 390 1 60 1 110
61 |Orne 1 118 2 133 3 103
BOURGOGNE 11 635 6 310 5 265
21 |Cote d'Or 373 0 1 60
58 |Niévre 2 33 1 60 1 30
71 |Sabdne et Loire 1 34 1 25 (0]
89 |Yonne 3 195 4 225 3 175
BRETAGNE 76 1102 21 362 77 1065
22 |Cotes d'Armor 23 371 12 146 15 300
29 |Finistére 10 231 5 163 7 133
35 |lle et Vilaine 22 187 4 53 32 241
56 |Morbihan 21 313 nc nc 23 391
CENTRE 90 1 80 0o (1}
18 |Cher 1 66 nc nc
28 |Eure et Loir 1 24 (1] 1]
36 |[Indre 0 0 0
37 |Indre et Loire nc 80 nc
41 |Loir et Cher 1] 0 V]
45 |Loiret nc nc nc
CHAMPAGNE ARDENNE 36 2845 8 386 7 600
08 |Ardennes 7 827 0 1 51
10 |Aube 12 679 1 65 1 45
51 |Marne 10 970 4 211 1 45
52 |Haute Marne 7 369 3 110 4 459
CORSE [ 0 0 0 0 0
2A |Corse du Sud 0 0 0
2B |[Haute Corse 0 0 0
FRANCHE COMTE 3 105 1 50 1 39
25 |Doubs 1 40 1 50 0o
39 [|Jura 1 45 0 1 39
70 |Haute Sadne 1 20 0 0
90 |Territoire de Belfort 0] 0 0
HAUTE NORMANDIE 6 246 2 39 2 30
27 |Eure 0 1 18 (1]
76 |Seine maritime 6 246 1 21 2 30
ILE DE FRANCE 3
77 |Seine et Marne 3 117 97 2 40
91 |Essonne 0 1 27
(a) ZDE autorisées par le préfet, y compris les ZDE occupées par des parcs en exploitation ou autorisées
(b) ZDE refusées par le préfet
(c) ZDE dont le dossier est déposé
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Tableau n° 6 (suite)

ZDE crées (a) refusées (b) en instruction (c)
REGION MW MW MW
Département nombre maxi nombre maxi nombre maxi
LANGUEDOC ROUSSILLON 12 863 6 233 10 828
11 |Aude 5 220 2 64 3 328
30 |Gard 2 56 1 24 1 33
34 |Hérault 2 308 1 50 2 158
48 |Lozere 0 0 (o] (0] 4 310
66 |Pyrénées Orientales 3 280 2 95 o] ]
LIMOUSIN 12 247 4 nc 8 nc
19 |Correze (0] 0 0] 0 0
23 [Creuse nc nc
247 4 8
87 |Haute Vienne 11 nc nc
LORRAINE 16 802 18 1306 9 827
54 [Meurthe et Moselle 3 113 3 138 3 157
55 |Meuse 2 152 8 785 1 412
57 |Moselle 7 372 3 90 3 187
88 |Vosges 4 165 4 293 2 71
MIDI PYRENNEES 9 725 1 70 7 423
09 |Ariege 1 50 (0] 0 1 50
12 |Aveyron 2 320 0 0 3 94
31 |Haute Garonne 2 33 0 (0] 0 0
32 [Gers 0 0] 1 70 0 0
46 |Lot 0] (] 0 (o] (o]
65 |Hautes Pyrénées 0 (o] 0 1 60
81 |Tarn 4 322 o] 0] 2 219
82 |Tarn et Garonne 0] 0] 0 0] 0 0
NORD PAS DE CALAIS 33 785 14 283 11 253
59 |Nord 5 105 4 54 10 203
62 |Pas de Calais 28 680 10 229 1 50
PAYS DE LALOIRE 13 390 0 0 8 265
44 |Loire Atlantique 1] 1] 1] 1] 2 45
53 |May enne 10 295 1] (1] V] V]
85 |Vendée 3 95 1] 1] 6 220
PICARDIE 36 2057 10 756 11 838
02 |Aisne 12 613 4 315 4 191
60 |Oise 6 363 2 115 1 95
80 |Somme 18 1081 4 326 6 552
POITOU CHARENTE 11 191 5 10 0 0
16 |Charente 0] 2 nc 0 0
17 |Charente Maritime 0 0 0 0 0 0
79 |Deux Sévres 9 191 3 10 0 0
86 |Vienne 2 nc 0 (0] 0 0
oyE U ALPES COTE 4 175 1 20 2 184
04 |Alpes de Haute Provence (0] (0] 0] (0] 0] 0]
05 |Hautes Alpes 2 55 1 20 (o] (o]
06 |Alpes Maritimes (0] (0] (o] (0] o] (o]
13 |Bouches du Rhéne (0] (0] 0 (0] 1 134
83 |Var 2 120 0 0 1 50
84 |Vaucluse (0] (0] 0 (0] 0 0
RHONE ALPES 6 265 0 (V] 5 185
01 |Ain 1 5 0 0 1 50
07 |Ardéche 3 191 (0] (0] 2 75
26 |Dréme 2 69 0 0 1 30
38 |Isere 0] 0 (6] 0] (6] (]
42 |Loire 1] [70] 0 0 1 30
69 |Rhone 0 0 0 0 0 0
73 |Savoie 0] 0 (o] 0 (o] (o]
74 |Haute Savoie 0 0 0 0 0 0
[FRANCE hors DOM | 309 [ 12837 | 113 [ 4607 | 180 6601 |
Nombre de décisions par nature / ‘ 73.2% ‘ 73.6% ‘ 26.8% ‘ 26,4% ‘ ‘

Total des décisions
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ANNEXE N° 3.3 - PERMIS DE CONSTRUIRE : INVENTAIRE DES
RECOURS EN TAET EN CAA
Tableau n° 7 : contentieux PC

Avertissement : cet inventaire n'est ni exhaustif, ni totalement vérifié. Pour toute exploitation ou
interprétation, il est a utiliser avec précautions.

PC autorisés .
avant recours et PCrefusés
i avant recours
hors parcs en service
PC
Recours en TA Recours Recours en TA Recours
) enCAA enCAA
dépt
nbr de nbr de
REGION dossers | dossirs autorisésdzzt)uis 2007 dossiers | TS | dossers refusés :Z':Jtms 2007 dossiers
] avec avec avec avec
Département
recours recours recours recours
total | rejet [ annulation |en cours total | rejet | annulation | en cours
IALSACE
67 [Bas-Rhin 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0
68 |Haut-Rhin 0 0 1 1 0 0 1 0
IAQUITAINE
24 |Dordogne 0 0 0 0
33 |Gironde 0 0 0 0
40 |Landes 0 0 0 0
47 |Lot et Garonne 0 0 0 0
64 [Pyrénées Atlantiques 0 0 0 0
IAUVERGNE
03 _|Allier 9 8 8 0 0 8 0 0 0
15 [Cantal 8 4 4 4 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0
43 |Haute Loire 12 7 1 1 0 0 7 0 0 0
63 [Puyde Déme 10 0 0 5 2 2 2 0 0 2
BASSE NORMANDIE
14 |Calvados nc nc nc nc
50 |Manche 8 6 4 3 1 0 2 20 3 1 1 0 0 1
61 [Orne 1 1 0
BOURGOGNE
21 |Cote d'Or 22 14 11 9 0 2 12 3 2 2 1 0 1 0
58 [Niewre 2 2 2 2 0 0 0 0
71 [Sadne et Loire 0 0 0 0
89 |Yonne 16 6 6 1 0 5 0 18 9 8 3 2 3 2
BRETAGNE
22 [Cote d'Armor [29] nc [9] nc
29 [Finistére 36 13 5 2 0 3 0 28 15 1 0 0 1 3
35 |lle et Vilaine [17] nc [41] nc
56 |Morbihan 44 8 5 1 0 4 4 5 2 1 0 0 1 0
CENTRE
18 [Cher 17 1 1 1 1 9 1 1 0 1 0 0
28 |Eure et Loir nc [2] 0 [2] 63 13 1 5 1 5 7
36 [Indre 15 15 15 [ 11 4 0 14 16 2 2 1 1 0 0
37 |indre et Loire 0 0 6 1 1 1 0 0 0
41 |Loir et Cher 2 2 2 2 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0
45 |Loiret nc nc nc
CHAMPAGNE ARDENNE
08 |Ardennes 8 0 6 3 3 2 1 0 0
10 |Aube 9 2 2 0 2 0 0 17 4 4 0 2 2 1
51 |Marne [10] nc 0
52 [Haute Marne [2] nc 7 3 3 0 1 2 0
CORSE
2A |Corse du Sud 0 0 0 1 0
2B |Haute Corse 12 2 0 1 4 0
FRANCHE COMTE
25 |Doubs 0 0 1 1 1 0 0 1 0
39 |Jura 0 0 0 0
70 |Haute Sadne 0 0 0 0
90 [Territoire de Belfort 0 0 0 0
HAUTE NORMANDIE
27 |Eure nc nc nc nc
76 _[Seine maritime 14 14 14 3 0 11 2 3 3 3 0 3 0 3
ILE DE FRANCE
77 _[Seine etMame 3 1 1 0 0 1 0 7 0 0 0
91 |[Essonne 4 1 1 0 0 1 0 6 6 6 0 6 0 0
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Tableau n° 7 (suite)

PC autorisés .
avant recours et PCrefusés
hors parcs en service avantrecours
PC
Recours en TA Recours Recours en TA Recours
dépt enCAA enCAA
nbr f’e . dont . nbr f’e . dont .
REGION dossiers || dossiers autorisés depuis 2007 dossiers | dosslers | dossiers refusés depuis 2007 dossiers
- avec avec avec avec
Département
recours recours recours recours
total | rejet | annulation | en cours total | rejet | annulation | en cours
LANGUEDOC ROUSSILLON
11 Aude 19 19 12 1 5 6 11 11 1 8 5 0 3 3
30 |Gard 2 2 2 0 0 2 0 10 7 7 4 1 2 1
34 |Hérault 23 6 1 0 0 1 2 18 6 2 2 0 0 1
48 |Lozere 5 3 0 0 0 0 2 2 0
66 |Pyrénées Orientales 0 0 8 2 2 1 0 1 1
LIMOUSIN
19 [Corréze 1 1 1 0 1 0 0 4 2 0 1
23 |Creuse 3 0 3 0
87 |Haute Vienne [1] nc
LORRAINE
54 |Meurthe et Moselle " 4 3|1 1 1 1 2 2 210 1 1 1
55 |Meuse 54 0 6 4 4 0 2 2 0
57 |Moselle 20 2 2 0 0 2 0 8 3 2 0 0 2 1
88 |Vosges 7 0 0 2 2 2 1 1 0 1
MIDI PYRENNEES
09 |Ariege 0 0 0 0
12 |Aveyron 12 ) 4 1 0 3 1 36 1 8 2 1 5 3
31 |Haute Garonne 9 3 3 0 0 3 0 0 0
32 |Gers 0 0 0 0
46 |Lot 0 0 0 0
65 |Hautes Pyrénées 0 0 0 0
81 [Tan 27 5 3 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
82 |Tam et Garonne 0 0 0 0
INORD PAS DE CALAIS
59 |Nord 6 2 0 10 2 0 1 1 0
62 _|Pas de Calais 23 6 6 2 0 4 0 39 20 17 1 6 6 5 8
PAYS DE LA LOIRE
44 |Loire Atlantique [16] nc [4] nc
PICARDIE
02 |Aisne 21 20 14 110 1 3 5 61 42 42 1 0 4 0
60 |Oise 26 2 2 0 0 2 14 10 10 1 1 8 0
80 |Somme 58 4 2 1 0 1 0 55 27 14 ] 1 5 8 7
POITOU CHARENTE
16 _|Charente 6 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
17 [Charente Mariime [4] nc [8] nc
79 |Deux Sewres 32 4 3 |1 0 2 0 15 0
86 |Vienne 10 3 3 2 0 1 1 4 0
PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR
04 |Aipes de Haute Provence 1 0 0 0
05 |Hautes Alpes 0 0 0 0
06 |Alpes Maritimes 0 0 0 0
13 [Bouches du Rhéne 0 0 3 1 1 1 0 0 0
83 |Var 6 3 3 11 2 0 0 7 0
84 |Vaucluse 1 0 1 1 1 0 1 0 1
RHONE ALPES
01 |An 3 3 0 0 1 0 0
07 JArdéche 3N 5 5 0 0 5 1 13 4 4 1 1 2 0
26 |Drome 12 4 2 0 0 2 0 4 1 1 0 0 1 0
38 |isére 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
42 |Loire 0 0 0 0
69 |Rhéne 0 0 0 0
73 [Sawoie 0 0 0 0
[FRANCE hors DOM [ 696 [ 217 [1s6]6a [ 18 [ 74 [ 72 | 582 | 241 J190[46] 390 [ 101 [ 50 |
[Recours /dossiers [ [ 312% | [ ] [ [ 103% | [ 414% | [ ] [ [ 86% |
\RecoursCAA/recoursTA \ \ \ \ \ \ \ 33.2% \ \ \ \ \ \ \ 20,7% \
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ANNEXE N° 3.4 - ZDE : INVENTAIRE DES RECOURS EN TAET EN
CAA

Tableau n° 8 : contentieux ZDE

Avertissement : cet inventaire n'est ni exhaustif, ni totalement vérifié. Pour toute exploitation
ou interprétation, il est a utiliser avec précautions.

ZDE crées ZDE refusées
avant recours avant recours
ZDE
Recoursen TA Recours Recours en TA Recours
en CAA en CAA
nbr nbr
de ZDE avancement ZDE de ZDE avancement ZDE
REGION ZDE ZDE
Département avec avec avec avec
recours | rejet | annulation| en cours || recours recours | rgjet | annulation | en cours || recours
ALSACE
67 |Bas-Rhin 1 0 0 0
68  |Haut-Rhin 1 0 0 0
AQUITAINE
24 |Dordogne 0 0 0 0
33 |Gironde 1 1 1 0 0 1 0 0
40 |Landes 0 0 3 0
47 |Lot et Garonne 0 0 0 0
64 |Pyrénées Atlantiques 0 0 0 0
AUVERGNE
03 |Allier 2 1 1 0 0 0 0 0
15 |Cantal 1 0 0 0
43 |Haute Loire 1 0 1 0
63 |Puy de Dome 3 0 1 0
BASSE NORMANDIE
14 |Calvados 4 1 0 0 1 0 0 0
50 [Manche 5 0 1 0
61 |Ome 1 0 2 2 0 0 2 0
BOURGOGNE
21 |Cote d'Or 5 3 3 0 0 2 0 0
58 |Niewe 0 0 0 0
71 |Sabne et Loire 1 0 1 1 0 0 1 0
89 |Yonne nc nc 2 2 2 0 1 0
BRETAGNE
22 |Cotes d'Armor 23 0 12 0
29 |Finistére 10 0 7 3 0 0 3 0
35 |lle et Vilaine [22] nc [4] nc
56 |Morbihan 21 0 nc 0
CENTRE
18 |Cher 1 1 0 0 1 14 0
28 |Eure et Loir 1 0 0 0
36 |Indre 0 0 0 0
37 _|Indre et Loire nc nc 1 1 0 0 1
41 |Loir et Cher 0 0 0 1]
45 |Loiret nc nc nc nc
CHAMPAGNE ARDENNE
08 |Ardennes 7 2 1 0 1 1 0 0
10 |Aube 12 0 1 0
51 |Mame 10 2 0 0 2 0 4 1 0 0 1 0
52 |Haute Mame 7 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0
CORSE 0
2A  |Corse du Sud 0 0 0 0
2B |Haute Corse 0 0 0 0
FRANCHE COMTE
25 |Doubs 1 0 1 0
39 |Jura 1 0 0 0
70 |Haute Sadne 1 0 0 0
90 [Tenitoire de Belfort 0 0 0 0
HAUTE NORMANDIE
27 |Eure 0 0 1 0
76 |Seine maritime 6 0 1 1 0 0 1 0
ILE DE FRANCE
77 |Seine et Mame 3 1 0 0 1 0 3 0
91 |Essonne 0 0 1 0
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Tableau n°8 (suite)

ZDE

ZDE crées
avant recours

ZDE refusées
avant recours

nbr

Recoursen TA

Recours
en CAA

REGION
Département

ZDE

ZDE
avec
recours

avancement

rejet | annulation | en cours

ZDE
avec
recours

nbr

ZDE

Recoursen TA

Recours
en CAA

ZDE
avec
recours

avancement

rejet | annulation | en cours

ZDE
avec
recours

LANGUEDOC ROUSSILLON

11

Aude

30

Gard

o
-
N

o

34

Hérault

48

Lozére

66

Pyrénées Orientales

wWo(N(wlo

No(=(NMO

NO(=(=|N

oloojo|o

LIMOUSIN

19

Corréze

o

o

o

23

Creuse

-

o

87

Haute Vienne

(11

=

nc

LORRAINE

54

Meurthe et Moselle

55

Meuse

57

Moselle

88

Vosges

s|N|o|w

- ool

Slw|oo(w

-0~

MIDI PYRENNEES

09

Ariege

o

12

Aveyron

31

Haute Garonne

32

Gers

6

Lot

65

Hautes Pyrénées

81

Tam

82

[Tam et Garonne

o|n|olo|le(vS]|=

olo(loo|lo|—~

o|lo(oo|=|Oo|0|C

o|lo(oo|=|Oo|0|C

NORD PAS DE CALAIS

59

Nord

o

o

o

62

Pas de Calais

28

N

PAYS DE LA LOIRE

44

Loire Atlantique

53

Mayenne

o

85

Vendée

PICARDIE

02

Aisne

12

60

Oise

o

o

80

Somme

(8]

POITOU CHARENTE

16

Charente

17

Charente Maritime

nc

nc

79

Deux Séwres

86

Vienne

N (o

o|lo(o|o

o

o

PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR

04

Alpes de Haute Provence

05

Hautes Alpes

06

Alpes Maritimes

13

Bouches du Rhéne

83

Var

84

Vaucluse

o|N(oc|lo|Nv o

o|l=|o|o|NM (o

ol|lo(o|lo|o|o

RHONE ALPES

01

Ain

07

Ardeche

26

Dréme

38

Isére

42

Loire

69

Rhéne

73

Sawoie

OIC|I0C|O(N|(W|=

oo(ojlo(MdIM O

olo|0o|o(o(o|o|0|O|0(OC|o|= O

o|lo|o|o|o(o|o

‘FRANCE hors DOM

252

| 36

7

-
ey
©

27

2|

[Recours / dossiers

[ 14,3%

2,8%

[ 22,7% | \ \

1,7% |

[Recours CAA / rejets TA

58,3%

16,7% |

CGEDD - Instruction administrative des projets éoliens

94/114



ANNEXE N° 3.5 : EXTRAITS DE L'INVENTAIRE

L'inventaire des dossiers de PC et de ZDE ayant fait I'objet de recours, élaboré a partir des
réponses des services fait 'objet d'un document annexe complémentaire.

Il fait état de la situation fin 2010.

Il peut étre incomplet. Toute utilisation de linventaire devra faire I'objet d'une vérification
préalable auprés des services des DDT(M) et DREAL.

A titre d'exemple, les extraits ci-aprés donnent des indications sur les informations disponibles
dans l'inventaire.

Tableau n° 1 :

Dossiers de PC ayant fait I'objet d'un refus du préfet et d'un recours

Tableau n® 2 :

Dossiers de PC ayant fait I'objet d'une autorisation du préfet et d'un recours

Tableau n° 3 :

Dossiers de ZDE ayant fait I'objet d'un refus du préfet et d'un recours

Tableau n° 4 :

Dossiers de ZDE ayant fait I'objet d'une autorisation du préfet et d'un recours
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ANNEXE N° 4 - LES CONTACTS

Cabinets ministériels
Youenn DUPUIS
Anne LAURENT

Direction générale de I'énergie et du climat (DGEC)
Pierre-Marie ABADIE, directeur de I'énergie

Franck DELPLACE, chargé de mission éolien. Bureau des énergies renouvelables

Direction générale de I'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
Daniel BOULNOIS, adjoint au directeur général

Catherine BERGEAL, sous-directrice. Sous-direction de la Qualité du Cadre de Vie
Eva ALIACAR, adjointe au sous-directeur. Sous-direction des Espaces Naturels

Direction générale de la prévention des risques (DGPR)

Jérobme GOELLNER, chef de service. Service des Risques Technologiques
Cédric BOURILLET, sous-directeur. Sous-direction des Risques Accidentels

Commissariat général du développement durable (CGDD)
Richard LAVERGNE, délégation au développement durable, et chargé de mission auprés du
directeur général de I'énergie et du climat

Philippe TROUVAT, adjoint au sous-directeur. Sous direction de I'intégration des démarches de
développement durable dans les politiques publiques

Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et développeurs de projets éoliens

Marion LETTRY, déléguée regionale adjointe Energies Renouvelables Electriques,
Responsable de la filiere Eolienne, accompagnée d'Adrien LANDY

Gérald BRUN, directeur du développement, VALOREM

Jean-Marc DALL'AGLIO, Executive Advisor, EDF Energies Nouvelles France

Serge DEROTUS, Responsable Région Nord, Eole RES, Agence de Paris

Soizic HENION, GDF Suez

Direction générale de I'aviation civile (DGAC)
Direction des services de la Navigation aérienne/Direction de la Technique et de I'lnnovation

Fernand RODOLAUSSE, Adjoint au directeur

Philippe KERLIRZIN, chef de du domaine Systémes de Communication, Navigation et
Surveillance,

Philippe PELISSIER, chef du Péle Fréquences et Servitudes
Bruno COLLARD adjoint au chef de Pdle Capteur de surveillance
Christophe DEHAYNAIN, chef de péle Navigation,

Alain LIBERAL, Péle Fréquences et Servitudes

Bertrand SINIGAGLIA Péle Fréquences et Servitudes
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METEO FRANCE - Direction Technique/Direction des Systémes d'Observation

Frangoise RUIZ, directrice des Systémes d'Observation

Jean-Luc CHEZE, chef du Centre de Météorologie Radar ( CMR )

Jean-Louis CHAMPEAUX, chef de I'équipe Programmation et mise en ceuvre (PMO) du CMR
Richard LORANDEL, adjoint a I'équipe PMO

ADEME, Direction des énergies renouvelables

Mila GALIANO , chargée de mission « éolien »

Services territoriaux de I'Etat et du MEDDTL :
MIGT du CGEDD

DDT et DDTM

DREAL
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ANNEXE N° 5 - DOCUMENTATION UTILE

TEXTES OFFICIELS

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative a la modernisation et au développement du
service public de I'électricité.

Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif a I'autorisation d'exploiter les installations de
production d'électricité.

Circulaire du 3 mai 2002 relative a la rationalisation et a la simplification des procédures
applicables aux producteurs d'électricité a partir de sources d'énergie renouvelables.

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz, de I'électricité et relative au
service public de I'énergie.

L'article 59 impose un permis de construire pour les installations supérieures ou égales a 12
meétres de haut, la réalisation d'une étude d'impact pour les installations de plus de 2,5 MW,
une enquéte publique pour les installations supérieures ou égales a 25 meétres. La loi prévoit
aussi la possibilité de mise en place d'un schéma régional éolien.

Loi n° 2006-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.

L'article 98 reprend la loi précédente en la précisant : étude d'impact et notice d'impact,
enquéte publique, permis de construire, schéma régional éolien.

Circulaire interministérielle écologie, équipement et industrie du 10 septembre 2003
aux préfets de région et de département sur la promotion de I'énergie éolienne terrestre

Son objectif est de fournir un guide général pour l'instruction des dossiers. L'annexe 1 donne
des précisions sur "les procédures liées" a un projet éolien. Les annexes 2 et 3 en
reproduisent des tableaux synthétiques.

Décret n°2003-767 du 1er aoiit 2003 modifiant le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 sur
les études d'impact pris pour l'application de I'article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur
la protection de la nature et le décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour I'application de la loi
du 12 juillet 1983 relative a la démocratisation des enquétes publiques et a la protection de
I'environnement

Circulaire du 10 septembre 2003 relative a la promotion de I'énergie éolienne terrestre

Loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique
énergétique. Elle modifie notamment la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative a la
modernisation et au développement du service public de I'électricité en introduisant par son
article 37 des dispositions sur les zones de développement de I'éolien (ZDE).

Circulaire DGEPM, DGUHC et DEEEE du 3 janvier 2006 aux préfets de département
relative a l'installation des parcs éoliens.

Elle confirme notamment les termes de la circulaire du 3 septembre 2003 sur le volet
instruction des permis de construire.

Circulaire du 19 juin 2006 relative aux dispositions relatives a la création des zones de
développement de I'éolien terrestre.

Circulaire du 8 juin 2007 relative a l'instruction des demandes de certificat ouvrant droit
a l'obligation d'achat pour I'électricité produite par des installations éoliennes implantées
hors zone de développement de I'éolien et dans des zones de développement de I'éolien.

Circulaire du 22 juin 2007 du ministére de I'écologie, du développement et de I'aménagement
durables, direction générale de l'aviation civile, sur le balisage des éoliennes : précisions
concernant certaines exigences de l'instruction 20700

Circulaire du 3 mars 2008 relative aux perturbations par les aérogénérateurs du
fonctionnement des radars fixes de I|'Aviation civile, de la Défense nationale, de Météo-
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France et des ports et navigation maritime et fluviale (PNM)

Cette circulaire contient une annexe sur l'instruction des projets éoliens. |l est prévu qu'elle soit
modifiée en fonction des nouvelles connaissances en la matiére.

Décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux
réseaux publics d’électricité.

Arrété du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement a un réseau public de distribution d'électricité en
basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique.

Arrété du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’'une
installation de production d’énergie électrique

Instruction du 15 septembre 2008 du ministére de la culture et de la communication aux
préfets, relative a l'instruction des ZDE.

Arrété du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de I'électricité produite par les
installations utilisant I'énergie mécanique du vent.

Arrété du 23 novembre 2008 complétant I'arrété du 17 novembre 2008 fixant les conditions
d'achat de I'électricité produite par les installations utilisant I'énergie mécanique du vent.

Arrété du 23 décembre 2008 complétant I'arrété du 17 novembre 2008 fixant les conditions
d'achat de I'électricité produite par les installations utilisant I'énergie mécanique du vent.

Circulaire du 26 février 2009 (MEEDDAT et Secrétariat d'Etat chargé de I'écologie) relative a
la planification du développement de I'énergie éolienne terrestre : lancement des schémas
régionaux éoliens.

Décret n° 2009-252 du 4 mars 2009 modifiant le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif
aux conditions d’achat de [I’électricité produite par des producteurs bénéficiant de
I'obligation d’achat

Lettre du DGEC (MEEDDAT) aux DREAL du 19 mai 2009 relative au cadrage du volet
éolien dans les schémas régionaux du climat, de I'air et de I'énergie.

LOI n° 2009-967 du 3 aolt 2009 de programmation relative a la mise en ceuvre du
Grenelle de I’environnement : article 19

Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives
applicables a certains ouvrages de production d’électricité

Arrété du 15 décembre 2009 relatif a la programmation pluriannuelle des investissements
de production de chaleur.

Circulaire du 7 juin 2010, relative au développement de I'énergie éolienne terrestre.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I’environnement

Article 90 relatif aux nouvelles dispositions concernant I'éolien :schémas régionaux
éoliens, zones de développement de I'éolien (ZDE), régime d'ICPE, etc .
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DOCUMENTS NATIONAUX

Le pari de I'éolien. Premier Ministre/ Centre d'analyse stratégique. Novembre 2009.

Rapport d'information sur I'énergie éolienne. Assemblée nationale : Franck REYNIER et
Philippe PLISSON - mars 2010

Enjeux et perspectives du développement de [I'éolien terrestre. Plaquette
MEEDDM/DGEC. Novembre 2010

Tableau de bord éolien-photovoltaique. Trimestriel CGDD
Bilan énergétique de la France pour 2009. CGDD - juin 2010.

Etat des lieux du parc éolien frangais. Syndicat des énergies renouvelables - France
Energie Eolienne. Décembre 2010

Guide des parcs éoliens frangais. Guide « Connaitre pour agir » de I'ADEME. Avril 2005

Guide de I'étude d'impact sur I'environnement des parcs éoliens. MEEDDM- Actualisation
2010

Optimisation qualitative du déploiement éolien dans le paysage frangais. Groupe de
travail « paysage et énergie de l'association des paysagistes conseils de I'Etat. Octobre 2009

Enquéte annuelle de I'ADEME sur les Francais et les Energies Renouvelables.
Edition 2010

L'acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains préts a payer pour conserver leurs
éoliennes. CGDD. juin 2009

Audit sur les Schémas Régionaux Climat-Air-Energie (SRCAE). Rapport CGEDD/CGIET
février 2010.

Energies renouvelables. Décryptage. Note de la DGEC - 30 mars 2010.

Radars :
Impact des éoliennes sur les radars Météo. Présentation de Météo France. Janvier 2011

Instruction des dossiers éoliens : criteres relatifs a la cohabitation radar/éoliennes.
Présentation de la DGAC/DT]I. Janvier 2011

Inventaire des projets éoliens bloqués par des problématiques radar. Note de synthése.
SER et France Energie Eolienne - mai 2010

Guide sur la problématique de la perturbation du fonctionnement des radars par les
éoliennes. Agence Nationale des Fréquences. Juillet 2007

European guidance material on managing building restricted areas. International Civil
Aviation Organization (ICAQ). 2009.

Guidelines on How to Assess the Potential Impact of Wind Turbines on Surveillance
Sensors. EUROCONTROL Guidelines. Mai 2010.
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DOCUMENTS LOCAUX

Région BASSE-NORMANDIE
Schéma départemental éolien de la Manche — Préfecture de la Manche — 2007
Charte éolienne de I'Orne — DDE de I'Orne - décembre 2006

Région BOURGOGNE

Atlas éolien de la Bourgogne — ADEME - Conseil régional de Bourgogne — 83 pages —
janvier 2005

Charte du Péle de Compétence de Développement de I’Eolien de Céte d'Or — Préfecture
de c6te d'Or

Guide départemental de I'éolien dans I'Yonne — Pble de compétence départemental de
I'éolien Yonne — octobre 2007

Région BRETAGNE

Chiffres clés de I'énergie en Bretagne. Observatoire de I'énergie et des gaz a effet de serre
en Bretagne - GIP Bretagne environnement . Edition 2010

Pacte électrique breton — Préfet de la région Bretagne, Région Bretagne, ADEME, RTE,
AnaH — 14 décembre 2010

Eoliennes en Coéte d'Armor — Guide départemental — Direction départementale de
I'équipement - septembre 2005

Charte départementale des éoliennes du Finistere - DDE, EDF, ADEME - juin 2002

Schéma départemental d’implantation des éoliennes : « Pour un développement
raisonné des des éoliennes en Morbihan » - Préfecture du Morbihan - septembre 2005

Région CENTRE

Guide départemental sur I'implantation des éoliennes dans le Loiret - DDE - septembre
2003

Schéma éolien départemental d'Eure-et-Loir - Préfecture — 28 juin 2006
Schéma Départemental Eolien en Indre-et-Loire - DDE - Janvier 2009

Document de recommandations concernant les éoliennes dans I'Indre - DDE - juillet
2003

Région CHAMPAGNE ARDENNE

Le Schéma Régional Eolien Champagne-Ardenne - Région Champagne-Ardenne - ADEME,
DIREN et DRIRE Champagne-Ardenne - novembre 2007. Mis en révision en 2010

Note de doctrine régionale sur le développement de I'éolien et I'environnement - DIREN
Champagne-Ardenne — mars 2007

Note de recommandations relative au volet « environnement » des études d'impact -
Région Champagne-Ardenne - Préfecture de Champagne-Ardenne

Carte interactive « état de I'éolien en Champagne- Ardenne » - DREAL Champagne-
Ardenne

Schéma de développement des énergies renouvelables des Ardennes. -Pble énergies
renouvelables - janvier 2010
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Plan de paysage éolien département des Ardennes - DDE - Décembre 2007
Guide de I'éolien aubois - Préfecture de I'Aube - Décembre 2009
Les intercommunalités porteuses de projets éoliens en Haute-Marne - Préfecture

Vadémécum éolien a I'attention des élus et des porteurs de projets dans la Marne .-
Préfecture - avril 2007 et additif novembre 2008.

Région CORSE

Le schéma éolien de la Corse : un outil au service d'un développement maitrisé - Mars
2007

Charte de développement maitrisé de I'éolien en Corse. Novembre 2007.

Région FRANCHE-COMTE

Guide méthodologique pour l'implantation d'éoliennes en Franche-Comté - Préfecture de
Région — 2008

Guide de I'Aviation civile « Le traitement des dossiers éoliens » - Direction de l'aviation
civile Nord-Est.

Région ILE -DE-FRANCE

Guide méthodologique relatif a I'implantation des éoliennes en Seine-et-Marne -
Préfecture de Seine -et-Marne - mars 2007.

Région LANGUEDOC ROUSSILLON
L’énergie en Languedoc Roussillon en 2008 : repéres chiffrés. DRIRE.

Bilan régional de I'énergie et des gaz a effet de serre en Languedoc-Roussillon :
données 2006-2008

Contribution au volet éolien du Schéma régional « Energies Renouvelables » du
Languedoc-Roussillon. DREAL LR. Document de travail - mai 2010

Atlas des paysages du Languedoc Roussillon. DREAL LR
Eolien : vers un projet de territoire dans les Pyrénées orientales. DDT 66. Mars 2006.

Code de bonne conduite pour l'implantation raisonnée de I'éolien dans I'Aude -
Préfecture.

Région LORRAINE
Guide de I'éolien dans le département des Vosges — Préfecture.

Région MIDI-PYRENEES

L'éolien dans trois départements de Midi-Pyrénées (Ariege, Haute-Garonne, Tarn) : « Pour
un développement maitrisé de I'énergie éolienne » — DDE 09, 31, 81, DRIRE et DIREN de
Midi-Pyrénées, ADEME — Décembre 2006.

Réflexion cadre pour un développement de I'énergie éolienne en Aveyron. -Préfecture -
Janvier 2009.

Région NORD - PAS DE CALAIS
Schéma Régional des Energies Renouvelables — volet éolien. -MEEDDM - Région Nord
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Pas de Calais. Juin 2010.
Schéma Paysager Eolien dans le Pas de Calais. DDE du Pas de Calais. 2008.
Guide de I'éolien dans le Nord. Préfecture du Nord. 2005.

Schémas Territoriaux Eoliens du Pas -de-Calais (Pays du ternois, communaupole de Lens
Liévin, CC de la région d'Audruicq,... 2006/2007

Schéma éolien territorial du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Oplale.
Novembre 2004.

Le réle des DDE dans les politiques d'implantation des installations éoliennes dans le
Pas de Calais (62). Rapport d'audit CGEDD/MIGT Nord (n°005395-01) - Octobre 2007

« Les éoliennes, un sujet de controverse soumis a appréciation des services
déconcentrés de I’Etat - Le role des DDE dans les politiques d'implantation des installations
éoliennes — Synthése des trois audits réalisés dans les départements du Pas-de-Calais, de
I'Aisne et de la Somme ». Rapport de synthése CGEDD/MIGT Nord. 2010 (n° 006814 — 01).

Région PAYS DE LA LOIRE

Lettre régionale « L'éolien et le photovoltaique en Pays de la Loire » -DREAL Pays de la
Loire — Lettre trimestrielle n° 1 février 2011

L'éolien en Sarthe — DDE — Juillet 2006

Modalités d'insertion paysagére des ouvrages éoliens dans le département de la Sarthe
-DREAL Pays de la Loire - Janvier 2010

Contribution aux réflexions pour un développement raisonné des éoliennes en Vendée
Préfecture — Décembre 2003.

Région PICARDIE

Pour un développement soutenu et maitrisé de I'énergie éolienne en Picardie : avant-
projet de schéma régional éolien. Septembre 2010.

L'éolien en Picardie. Recueil des données techniques et environnementales.-
ADEME/Conseil Régional.

Guide pour le développement de I'éolien en Picardie. - Préfectures de Picardie, de I'Aisne
et de I'Oise.

Schéma paysager éolien dans I'Aisne. DDE - Juillet 2009

Orientations préalables a l'instauration de zones de développement de I'éolien dans
I'Aisne. DDE de I'Aisne - décembre 2006

Charte pour I'implantation des éoliennes dans I'Aisne. - Préfecture et DDE de I'Aisne -
septembre 2004

Schéma paysager éolien dans la Somme. DDE - Avril 2008

Le role des DDE dans les politiques d'implantation des installations éoliennes dans
I'Aisne (02). Rapport d'audit CGEDD/MIGT Nord (n°005400-01) - septembre 2008

Le réle des DDE dans les politiques d'implantation des installations éoliennes dans la
Somme (80). Rapport d'audit CGEDD/MIGT Nord (n°005893-01) - décembre 2009.

Région POITOU-CHARENTES

Mise en place du Comité régional Eolien en Poitou-Charentes - Conseil régional, Etat,
ADEME
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Le Schéma Régional Eolien Poitou-Charentes — Région Poitou-Charentes — 27 mars 2006

La Charte régionale de I’éolien « Pour un développement de qualité de la production de
I'électricité par I'énergie éolienne en Poitou-Charentes » — Comité Régional Eolien Poitou-
Charentes — 16 mars 2004

L'éolien en Charente — charte départementale pour l'implantation d'éoliennes — Préfecture —
2 aolt 2007

Région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Etat du développement de I'énergie éolienne terrestre en région PACA. - Note DREAL.
Novembre 2010

Etude du potentiel de production d'électricité d'origine éolienne terrestre PACA.
CR/DREAL/ADEME. Octobre 2010.

Financement Régional pour I'Environnement et I'Energie: aides financiéres . - Accord
cadre Etat-Région-Ademe - 2007-2013

Paysage et énergies renouvelables.
Diaporama de jean-Pierre Carette, paysagiste conseil de la DREAL PACA - Mai 2010

Etude paysagére de cadrage des projets éoliens dans les Bouches du Rhone et dans le
Vaucluse. DIREN PACA - décembre 2002.

Etude paysagére de cadrage des zones de développement éolien dans le Var.
-Diaporama de Luc Talassinos et Akéne Paysage - Mai 2010.

Les énergies renouvelables dans le diagnostic stratégique de I'Agenda 21 du
département du Vaucluse. Note MIGT 5 - Avril 2010.

Région RHONE ALPES
Projet de schéma éolien de la Loire. Préfecture de la Loire - Mars 2010.

Schéma éolien du département de I'Ain -Préfecture — Conseil général de I'Ain — novembre
2008

Schéma éolien de I'Ardéche — Pdble de compétence départemental de I'éolien — DDE —
Novembre 2007

Atlas éolien du département de I'lsére — Préfecture de I'lsére — ADEME — Mars 2006.
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ANNEXE N° 6 : GLOSSAIRE

Sigle Signification
ADEME Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie
ANFR Agence Nationale des Fréquences
ADS Application du Droit des Sols
AE Autorité Environnementale
ARS Agence Régionale de Santé
CAA Cour Administrative d'Appel
CDNPS Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
CE Conseil d’Etat
CET Contribution Economique Territoriale
CGDD Commissariat Général au Développement Durable
CGEDD Conseil Général de I'Environnement et du Développement Durable
CLEO Collectivités Locales concernées par 'Eolien
CMR Centre de Météorologie Radar
CODENA | Commission Départementale de la Nature
CODERST | Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
DAJ Direction des Affaires Juridiques
DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DDT Direction Départementale des Territoires
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DGAC Direction Générale de I'Aviation Civile
DGALN Direction Générale de 'Aménagement , du Logement et de la Nature
DGEC Direction Générale de 'Energie et du Climat
DGUHC Direction Générale de I'Urbanisme, de I'Habitat et de la Construction
DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques
DIR Direction Inter-régionale
DIREN Direction Régionale de I'Environnement
DREAL Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
DRIRE Direction Régionale de I'Industrie, de la Recherche et de I'Environnement
DSAC Direction de la Sécurité de |'Aviation Civile
DSNA Direction des Services de la Navigation Aérienne
DSO Direction des Systemes d'Observation
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Sigle Signification

DTI Direction de la Technique et de I'Innovation

ENE Engagement National pour 'Environnement

ENR Energies Renouvelables

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ERDF Electricité Réseau Distribution France

EWEA European Wind Energy Association (Association Européenne de I'Energie Eolienne)
FAQ Frequently Asked Questions (Foire aux questions)

FEE France Energie Eolienne

GES Gaz a Effet de Serre

HTA Haute Tension A

HTB Haute Tension B

ICPE Installation Classée pour la Protection de I'Environnement
IFER Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
KWh Kilowatt heure

LOLF Loi Organique relative aux Lois de Finances

MEDDTL Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

MEEDDAT |Ministére de I'Ecologie, de 'Energie, du Développement Durable et de I'Aménagement du Territoire

MEEDDM |Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et de la Mer

MIGT Mission d'Inspection Générale Territoriale

Mw Mégawatt

NOME Nouvelle Organisation du Marché de I'Electricité
OACI Organisation de I'Aviation Civile Internationale

ONERA Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales

PC Permis de Construire

PCET Plan Climat Energie Territorial

PLU Plan Local d'Urbanisme

PMO Programmation et Mise en CEuvre

PPI Programmation Pluriannuelle des Investissements

RNU Réglement National d'Urbanisme

RTE Réseau de Transport d’Electricité

SDAP Service Départemental de I'Architecture et du Patrimoine
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Sigle Signification
SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours
SIG Systeme d'Information géographique
SCOoT Schéma de Cohérence Territoriale
SER Syndicat des Energies Renouvelables
SRCAE Schéma Régional du Climat, de I'Air et de I'Energie
STAP Service Territorial de I'Architecture et du Patrimoine
TA Tribunal Administratif
VOR VHF Omnidirectional Range
ZDE Zone de Développement de I'Eolien
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE

TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

ALSACE

REGION P, .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA )
dpt Lieux Suite
MIGT 7 EST dage ge nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs Nature " date requérant jugement | .. date motifs
dépot mats Ha jilmm/aa jilmm/aa jiimm/aa
ALSACE
67 |BAS-RHIN 2 PC 0TA
P REJET IMPLICITE
SAS Parc éolien - - )
BAS-RHIN SAALES 1811209 | 2 | 4 | 10,6 |de Belfays 18/11/10 [d0SSier non complété dans les 3 mois non
suivants la demande de piéces
(EDF EN)
manquantes
REJET IMPLICITE
Avis défavorable de la CDNPS, SDAP,
SAS Parc éolien DIREN, Anciens Combattants (Atteinte
GRENDELBRUCH 26/04/07 4 8 de Grendelbruch | 27/11/07 |au paysage et site, proximité de lieux non
(EDF EN) de mémoire dont I'ancien camp de
BAS-RHIN concentration du Struthof, impact sur
chiropteres minoré)
Annulation
GRENDELBRUCH de la Préfet annulation
Révision du PLU révision du Alsace Nature révision RS G
PLU
68 |HAUT-RHIN 1PC 1TA
1) refus d'autorisation de défrichement
entrainant refus de permis de construire SEPE LE COL
HAUT-RHIN EE)ES(%SI?AE 09/06/08 | 5 | 10 | 384 SEPBEOL,\‘EH%?\ALME 21/07/09 |(art. L425-6 du Code de I'Urbanisme) 28/09/09 DU gonoouts
2) atteinte aux paysages avoisinants BONHOMME
(art. R111-21 du Code de I'Urbanisme)
CGEDD/Mission EOLIEN ALSACE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 1/2



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE ALSACE

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date . A date date . A date
jiimm/aa requérant arrét jiimm/aa moyens jiimmiaa requérant arrét jiimmiaa moyens

67 |BAS-RHIN

SAALES

GRENDELBRUCH

GRENDELBRUCH annulation Erreur manifeste

Révision du PLU O e confirmée 2D d'appréciation
68 |HAUT-RHIN

LE COL DU

BONHOMME

CGEDD/Mission EOLIEN ALSACE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04 2011



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE ALSACE
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.
REGION s Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt LIEUX Suite
date de nbr surf L ! date date type de . . date .
MIGT 7 EST dépot mats | MW | |5 | pétitionnaire jiimmiaa jimmiaa | recours requérant moyens jugement jimm/aa motifs
ALSACE
67 |BAS-RHIN 1PC 1TA
Légalité externe :
- Délégations de signature
irrégulieres
- Insuffisance de I'étude d'impact
NORDEX Commune de | Irrégularité de I'enquéte publique
BAS-RHIN DEHLINGEN | 07/03/05 | 5 |11,5 FRANCE 23/01/07 | 10/07/07 | annulation ?fg;“s'ggi'gﬁgn Légalité interne : Fi:j‘f;:gée 05/05/09
SAS \ent Contraire I Absence de balisage diurne et
nocturne
- Distance de sécurité insuffisante
pa rapport aux habitations
- Atteinte aux paysages et aux
sites environnants
68 |[HAUT-RHIN 0 PC sans objet
CGEDD/Mission EOLIEN ALSACE_EOLIEN_Tab2_PC_18 04_2011 1/2




AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE

Recours CAA Recours CE
dpt LIEUX
date . A date . date . A date .
jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs jimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs
67 |BAS-RHIN
DEHLINGEN
68 |HAUT-RHIN

CGEDD/Mission EOLIEN

ALSACE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011

ALSACE

212



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

ALSACE

REGION . P - .

dpt DEPARTEMENT I._|e_u ) Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours

ou intitulé : _
MIGT 7 EST des ZDE MWc max surface . date - date motifs nature du - date requérants moyens décision - date motifs sultes a la
enha | j/mm/aa | jj/mm/aa recours jjimm/aa ji/mm/aa décision

ALSACE

67 |BAS-RHIN 0 ZDE sans objet

68 |HAUT-RHIN 0 ZDE sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN ALSACE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18_04_2011 11



TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

ALSACE

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

EES,IA??NI'EMENT Lieu Caractéristiques | Dép6t |Autorisation du préfet Recours
dpt ou intitulé W £ dat dat ture d dat dat ites d
os ZDE surface ate ate . nature du ate . i ate i surtes du
MIGT 7 EST max enha |ji/mm/aa | jimm/aa motifs recours | ji/mm/aa requerants moyens | Jugement yimm/aa metts Jugement
ALSACE
67 |BAS-RHIN 1ZDE 0TA
68 |HAUT-RHIN 1ZDE 0TA
CGEDD/Mission EOLIEN ALSACE_EOLIEN_Tab4_ZDE_18_04_2011 11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

AQUITAINE

TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION . e .
dpt DEPARTEMENT Lieux Caractéristiques Refus du préfet Recours TA Suite
date d b Surf - . dat . dat . . dat .
MIGT 4 gé?)ﬁte nrw]atrs MW #ar pétitionnaire jj/m?n(leaa motifs jj/m?n(/eaa requérants jugement jj/miwtleaa motifs
AQUITAINE
24 DORDOGNE 0PC sans objet
33 |GIRONDE 0PC sans objet
40 (LANDES 0 PC sans objet
47 |LOT ET GARONNE 0PC sans objet
64 |PYRENEES ATLANTIQUES [0 PC sans objet
CGEDD/Mission EOLIEN AQUITAINE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18 04 2011 1/2



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jii/mm/aa

date

jii/mm/aa motifs

requérant arrét

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jilmm/aa

motifs

24

33

40

47

64

AQUITAINE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04 2011

AQUITAINE

22



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE AQUITAINE
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION Caractéristiques Autoris’ation Recours TA
DEPARTEMENT . du préfet
dpt Lieux
MIGT 4 SUD OUEST dgé%gte rrr:gtrs MW S#; pétitionnaire i /r:?r:(/aaa i /ndﬁi?aa %giﬂi requérants moyens jugement i /ndﬁi?aa motifs
AQUITAINE
24 IDORDOGNE 0PC sans objet
33 |GIRONDE 0PC sans objet
40 |LANDES 0 PC sans objet
47 |LOT ET GARONNE 0PC sans objet
64 |PYRENEES ATLANTIQUES [0 PC sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN AQUITAINE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04 2011

1/2



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE AQUITAINE
Recours CAA Recours CE
Suite | dpt Lieux
jj/rfr::?'rg?aa requérant moyens arrét jj/r(ril?rt:/eaa motifs jj/ri?r:?aa requérant moyens arrét jj/r?fr?/eaa motifs

AQUITAINE
24 |IDORDOGNE
33 [GIRONDE
40 |LANDES

47 |LOT ET GARONNE

64 |PYRENEES ATLANTIQUES

CGEDD/Mission EOLIEN

AQUITAINE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04 2011

22



TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

AQUITAINE

REGION . - .
- DEPARTEMENT Lieu ou intitulé Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
des ZDE e A
MIGT 4 SUD OUEST MW max surface . date " date motifs nature du recours | .. date requérants moyens décision]| .. date motifs su@e_s a la
enha | jymm/aa | jj/mm/aa jilmm/aa jii/mm/aa décision
AQUITAINE
24 |DORDOGNE 0 ZDE sans objet
33 |GIRONDE 0 ZDE sans objet
40 |[LANDES 3 ZDE 0 ZDE
LANDES LIPOSTHEY 9% 450 3?;ﬁddeeh”;?]ifredgerfamre non
a porter atteinte au
LANDES LUE 126 600 29/09/10 Fnacyesr?i?fdfgsri)sotfrria non
protection du massif
LANDES PISSOS 108 480 forestier en cas non
47 |LOT ET GARONNE 0 ZDE sans objet
PYRENEES .
64 ATLANTIQUES 0 ZDE sans objet
CGEDD/Mission EOLIEN AQUITAINE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18_04_2011 11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 AQUITAINE
o . L] L} L]
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.
REGION P oA .
DEPARTEMENT Lieu Caractéristiques | Dépot |Autorisation Recours
dpt ou intitulé -
MIGT 4 SUD OUEST des ZDE MW max| Surface | date _ date nature _ date requérants moyens jugement | .. date motifs suites du
enha | jjmm/aa jiimm/aa du recours | jj/mm/aa jiimm/aa jugement
AQUITAINE
24 IDORDOGNE 0 ZDE sans objet
33 |GIRONDE 1ZDE 1TA
Energie aléatoire
probléemes d'insertion paysagére Chacun des
TA absence de véritable information des moyens invoqués
: élai de 6 moi par le requérant
annulation de la non respect d_u,dea ) L
ZDE devant le Association locale possibilité limitée de raccordement au a été examiné
: 20/05/09 réseau électrique Rejet 03/06/10 |sur le fond par le CAA
Tribunal « VIGIE-EOLE » otentiel éolien mis en cause TA qui a conclu
GIRONDE REIGNAC 60 1428 20/03/09 | Administratif de pot \d p
Bordeaux nuisances sonores qu'aucun d'entre
risques d'accidents eux n'était
perte de la valeur patrimoniale des opérant et fondé.
immeubles du secteur.
CAA 13/08/10 en attente
40 |LANDES 0 ZDE sans objet
47 |LOT ET GARONNE 0 ZDE sans objet
64 [PYRENEES ATLANTIQUES [0 ZDE sans objet
CGEDD/Mission EOLIEN AQUITAINE_EOLIEN_Tab4_ZDE_18_04_2011 11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

AUVERGNE

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION e .
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux date d b Surf p p p Suite
ate de | nbr uri s . ate . ate . . ate .
MIGT 6 LYON dépot | mats MW Ha pétitionnaire jiimmiaa motifs jiimm/aa requérant | jugement jiimm/aa motifs
AUVERGNE
03 |ALLIER 0PC sans objet
15 |CANTAL 2 PC 2TA
SARL Parc
éolien Rejet de la Non conformité du
POLMINHAC SUD 14/05/07 | 4 8 NED 07/07/07 [Non conforme POS 18/12/07 Polminhac  |demande 07/10/08 POS
sud
CANTAL Non réalisation de
éolien Rejet de la - P
POLMINHAC NORD | 14/05/07 6 12 NED 07/07/07 [Non conforme POS 18/12/07 Polminhac  |demande 07/10/08 IeAsv|55 r?w?)?:e avant
nord . .
réglementaires de
l'instruction du PC
43 |HAUTE LOIRE 0PC sans objet
63 [PUY DE DOME 1PC 0TA
- Atteinte &
I'environnement
(création de piste dans
Haut de Fayevie et site Natura 2000)
des Pradeaux sur les Energies du Midi - hors schéma Eolien
communes de > 500 |- SIIF Energies régional du 12/12/03
PUY DE DOME GRANDRIF, SAINT- | 20/02/03 |9 1145 | " erance 03/06104 | Mauvaise intégration non
ANTHEME ET 34500 Béziers (R.111-21)
VALCIVIERES - Implantation sur partie
de périmétre de
protection des
captages (R111-2)
CGEDD/Mission EOLIEN AUVERGNE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 1/2



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux 4 4 P p
ate . . ate ) ate . - ate .
jiimm/aa requérant | arrét jjimm/aa motifs jiimm/aa requérant arrét jiimm/aa motifs
03 |ALLIER
15 |[CANTAL

15

POLMINHAC SUD

POLMINHAC NORD

43

HAUTE LOIRE

63

PUY DE DOME

63

Haut de Fayevie et
des Pradeaux sur les
communes de
GRANDRIF, SAINT-
ANTHEME ET
VALCIVIERES

AUVERGNE_EOLIEN_Tabl_Refus PC_18_04_2011

AUVERGNE

2/2



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

AUVERGNE

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

IREGION
IDEPARTEMENT

dpt

MIGT 6 LYON

Lieux

Caractéristiques

Autorisation
du préfet

Recours TA

date de
dépot

nbr mats [ MW | pétitionnaire

date
jilmm/aa

date
jiimm/aa

type de
recours

requérants

moyens jugement

date
ji/mm/aa

motifs

Suite

IAUVERGNE

IALLIER

9 PC

8TA

IALLIER

SAULZET

09/08/04

1 1,2 [[NNOVENT

30/11/2004
réalisé 2007

IALLIER

LAPRUGNE

SAINT-CLEMENT

07/04/06

FERRIERES-sur-
SICHON

LAPRUGNE

11/07/07

07/10/10

26/10/10

requéte en
référé
suspension
+

requéte en
annulation

[Commune de
LAVOINE

Référé
suspension :
rejet
Requéte en
annulation :
en cours

- non respect des articles R311-2 du code des sports

- non respect des articles R111-2, R111-21 et L145-3 du CU
- défaut d'étude d'impact suffisante

- principe de précaution

- en plus, caractére d'urgence pour le référé suspension

26/10/10

Jugement
attendu en
2011.

IRéféré suspension :

LLes travaux étant presque achevés, il n'y a plus d'urgence a suspendre les

PC.

IALLIER

SAINT-MARTINIEN

[QUINSSAINES

20/05/08

5 10 ENeL-ERELIS

LAMAIDS

[QUINSSAINES

23/12/09

20/05/10

3 requétes
en annulation

2 particuliers
l+

[L association

- non respect de l'article R433-13 du code de I'urbanisme
- non respect des articles L122-1 et R122-11 du CCH

- irrégularité dans la composition des dossiers de PC en cours
- insuffisance de I'étude d'impact
- principe de précaution

Jugement
attendu en
2011

ICANTAL

8 PC

4TA

[CANTAL

LA CHAPELLE
LAURENT

14/02/04

6 12 ALISA

16/06/06

29/04/10

Annulation

Particulier

Faune, Sécurité Désistement

07/07/10

IMémoire réponse DDE

ICANTAL

IMASSIAC

20/01/06

9 27 |INNOVENT

05/11/07

10/01/08

Annulation

IAssociation Vent|
e Raison

Défaut d'autorisation concernant les acces

PC incomplet- Irrégularité arrété du PC

Irrégularité étude d'impact et enquéte publique

Absence étude hydrogéologique

Distance habitation et nuisances sonores

Non respect distances voies publiques et de propriété

Non prise en compte de la sismicité

Non prise en compte des avis des administrations sur |'atteinte au site Rejet
let aux paysages

Atteinte a la faune sauvage

Irrégularité de I'avis du Maire de Massiac - Vice de forme de la DCM
Iconcernant la modification du POS de Massiac

Non respect de la loi Montagne

Sécurité des personnes et des routes

Conclusion enquéte publique déloyale

21/10/08

Moyens rejetés

CAA

21/04/08

Annulation

Insuffisance étude d'impact Rejet

07/10/08

Rejet de la demande

ICANTAL

IALLANCHE

21/03/06

8 24 [EDFEN

05/11/07

15/01/08

Annulation

(Autant en
femporte le Vent

Défaut qualité du pétitionnaire

Défaut qualité du représentant du dépositaire

Non respect de ['unité fonciére

Problémes réseaux et acces

Violation L 122-1 et R 122-11 du CCH

Irrégularité composition du dossier

Carence étude d'impact

Co-visibilité parcs Rejet

Mesures compensatoires envisagées

Insuffisance mesures sonores

Vice de procédure enquéte publique (analyse du commissaire
fenquéteur)

Irrégularité de l'arrété autorisant le projet

Application des directives nationales R 111-15

Violation de la loi Constitutionnelle 2005-205 du 01/03/05

24/03/09

Rejet requéte globale

ICANTAL

REZENTIERE
IEILLESPESSE

12/07/05

4 12 [ENEOL

03/08/07

20/02/08

Annulation

‘ent de Fageole

Irrecevabilité demande de PC

Non respect unités des fonciéres

Défaut d'autorisation du domaine public (local technique)
Défaut qualité du pétitionnaire

Violation R 431-12 CU

Violation L 122-1 et R 122-11 du CCH

Carence étude d'impact

Consultation des administrations, avis du maire
co-visibilité parc Rejet
Insuffisance mesures sonores

Irrégularité arrété du PC

Rapport du commissaire enquéteur

Non respect Loi Montagne

Non respect directive nationale

Mesures compensatoires envisagées

Effets sur la santé

Irrégularité composition dossier R 421-2 CU

20/01/09

Rejet global

CAA

CGEDD/Mission EOLIEN

AUVERGNE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011

1/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

AUVERGNE

dpt Lieux

Recours CAA

Recours CE

date

ji/mm/aa

requérant

moyens

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
ji/mm/aa

requérant

moyens

date

aret jilmm/aa

motifs

IAUVERGNE

03 JALLIER

SAULZET

LAPRUGNE

SAINT-CLEMENT

FERRIERES-sur-
SICHON

LAPRUGNE

SAINT-MARTINIEN

QUINSSAINES

LAMAIDS

QUINSSAINES

15 [CANTAL

LA CHAPELLE
LAURENT

IMASSIAC

12/12/08

‘ent de
Raison

iolation R 421-4 du CU

R 421-1-1

|Art NC 2 du POS

[Erreur d'appréciation de la desserte des voies d'accés
olet paysager insuffisant

INon respect Loi Montagne

Annulation
éoliennes
1721317

21/09/10

Délibération CM considérée acte nul et nul d'effet (Massiac)
IDéfaut d'autorisation du propriétaire (Molompize)

IMASSIAC
(2 éme recours)

IALLANCHE

REZENTIERE
IEILLESPESSE

03/04/09

ent de
Fageole

INon accomplissement de formalités
IR 411-7 code de justice administrative

Rejet requéte

02/07/09

Rejet
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 AUVERGNE
IREGION Sricti Autorisation
IDEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
MIGT 6 LYON da"e fie nbr mats| MW | pétitionnaire " date e date type de requérants moyens jugement " date motifs
dépot jilmm/aa ji/mm/aa recours ji/mm/aa
43 HAUTE LOIRE 12 PC 7TA
[SARL Les
IALLY 7 10,5 Moulins de non
Bessadous
[SARL Les
ALLY 7 10,5 [Moulins a vents non
du Monteil 31/10/02
HAUTE LOIRE 15/07/02 ISARL Les réalisé 2005
ALLY 7 10,5 [Moulins de non
Verseilles
La ferme
IMERCOEUR 5 7,5 Eolienne de non
ercoeur
PEVES 15/02/05
HAUTE LOIRE  |ST JEAN LACHALM | 01/04/04 9 18 [ENERGIE réalisé 2009 non
'ALECO EOLE
IST FRONT 8 12 13/11/02 11/01/03
insuffisance du projet architectural
IAssociation pour} le pétitionnaire n'a pas de titre I'autorisant a déposer un PC sur
la préservation fcertaines parcelles
IMONTUSCLAT Aout 1 1,5 21/11/02 11/01/03 | Excés de [des paysages atteinte a la sécurité publique et a la salubrité publique (R.111-2 CU) Rejet de la . . 4 CAA
HAUTE LOIRE 2002 ENSELIA pouvoir  [exceptionnels dul(bris de pales et chute du mat) requéte 18/12/03 fpas drerreur manifeste d'appréciation CE
IMézenc la décision conduit & favoriser une urbanisation dispersée incompatible
[+ riverains favec la vocation des espaces naturels environnants
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants (R. 111-21 CU)
ICHAMPCLAUSE 6 9 21/11/02 | 11/01/03
(Annulation de 4 arrétés du 20/10/04 par lesquels le préfet a accordé la par ulrj ?rre';(e:n date du Ef»f’vrll 2005, conlﬁrme par Ie}CEBIa CAIA de Ly%rmla
Excés de prorogation pour une période d'un an des 4 PC pour la réalisation des 16 [anulé les PC en tant quiils autorisaient la construction des éoliennes C1,
16/11/05 . o 19/12/06 |C2, C4 et S6, que la prorogation des permis de construire de ces quatre
pouvoir éoliennes o : - ; i > G
eoliennes doit, par voie de conséquence de lillégalité des permis initiaux,
ssociation pour [étre annulée
ST FRONT Proroga- \dae;;reze;vaatg)sn
HAUTE LOIRE  [MONTUSCLAT oy - - [ENSELIA 20/10/04 paysag
ICHAMPCLAUSE tion fexceptionnels dul . 5 . .
IMézenc Par courrier du 16/11/05, I'association pour la préservation des Annule la
16/11/05 l+ riverains lpaysages exceptionnels du Mézenc demande au préfet de constater la décision du | 02/10/07 CAA
caducité des 4 PC. 11/01/06
Par décision du 11/01/06, le préfet a rejeté cette demande
lassociation pour p;s;fggogggg;g;gas de titre l'autorisant a déposer un PC sur les . .
EURL du Parc la préservation non conformité des machines .impact sonore sur les riverains Rejet pour cause de tardiveté de la requéte
HAUTE LOIRE  |MAZET ST VOY 27/10/04 6 12 folien du Mazet 23/01/08 | 25/07/08 Excesde des pa_ysagels d I'étude d'impact n'a pas analysé les atteintes aux biens provoquées par| Rejet qe la 06/10/09 [En \gé)lsernce de produgtion de mandat, le courrier p;delén ne saurait ?"z,l CAA
ISt Vo pouvoir  exceptionnels duf oo o S pare éolien atteinte A la séourité publi tal requéte lconsidéré comme un recours gracieux ayant pour effet de conserver le délai
y gement du parc éolien .atteinte & la sécurité publique et a la
Mézenc + I & oubl RA1L2 Ide recours contentieux
Fiverains lsalubrité publique (\ 111-2 CU)l .
atteinte au caractere ou a l'intérét des lieux avoisinants (R. 111-21 CU)
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exceptionnels
du Mézenc +
iverains

I+ les moyens d'annulation qui sont développés devant le TA de Cler-
Imont-Ferrand

jour

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 AUVERGNE
Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
 date requérant moyens arrét _ date motifs _ date requérant moyens arrét  date motifs
jilmm/aa ji/mm/aa ji/mm/aa jilmm/aa
43 |HAUTE LOIRE
IALLY
IALLY
IALLY
IMERCOEUR
[ST JEAN LACHALM
Linsuffisance de motivation du jugement
.une description au dossier de demande de matériaux et des couleurs (Arrét CAA de Lyon du 05/04/2005 confirmé par le rejet des pourvois en
ST FRONT du socle des éoliennes, qui sera apparent, fait défaut icassation par arrét du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 2006
le dossier ne comporte aucun document graphique ou photographique|
lprécisant le traitement des accés et abords des éoliennes Pour I'éolienne C2, la Sté ENSELIA n'étant pas propriétaire de la parcelle et ne
la création de chemin d'acces doit répondre a certaines exigences jouissant d'aucun mandat, 'autorisation accordée est entachée d'irrégularité
echniques L'installation de machines de I'importance de ces éoliennes ne permettent pas
lnssociation les photomontages sont entachés de graves erreurs de proportion, u fait de leur proximité avec des constructions (I'éolienne C1 est a une
our la des éoliennes sont privées de prés de 10 m de leur hauteur distance de 450 m d'une habitation, I'¢olienne C4 & 200m d'une habitation et
réservation le dossier est incomplet : pas I'impact sur le paysage de chacune des Annulation 'éolienne S6 a qgs dizaines de métres d'une maison cantonniére) et de la
IMONTUSCLAT éoliennes projetées N topographie des lieux (I'environnement proche est peu marqué par le relief), de
22/03/04 eics:epati{)sn?e?: pour certaines parcelles, aucune autorisation réguliére du propriétaire u pea'::‘”‘eTA 05/04/05 [satisfaire aux exigences de sécurité prescrites par l'article R. 111-2 du code de Confirmation | 06/11/06
bu M?ézenc de la parcelle ne figure au dossier ug 'urbanisme (les éoliennes présentent des risques d'accident, en particulier de
L+ riverains .pour 3 éoliennes les pales surplombent des chemins publics, or ne fi- upture du mat et de détachement de tout ou partie de la pale) : I'appréciation
lgure aucune autorisation d'occupation du domaine public u Préfet pour autoriser la mise en place des éoliennes procéde d'une erreur
I'étude d'impact n'a pas été mise a la disposition du public avant la dé- fmanifeste.
livrance des PC, elle comporte des erreurs
les éoliennes peuvent présenter un danger au sens de l'art. R. 111-2 lLes autres moyens sont écartés notamment sur I'impact visuel : les distances
ICHAMPCLAUSE d,u CU. compte tenu de la présence de maisons d'habitation & proximi- et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement
é puvertes atténuent la perception des éoliennes dans ces paysages, qu'ils
.l'impact visuel du projet, compte tenu de sa situation en ligne de créte, lsoient proches ou plus lointains, comme le Mont Mézenc.
Inotamment sa co-visibilité avec le site classé du plateau du Mézenc
Pas de recours
ST FRONT Par arrété du 20/10/04 le préfet a prorogé pour un an la validité des 4 PC, cette
IMONTUSCLAT durée arrivait a expiration le 20/10/05. A cette date, seuls des travaux de
ICHAMPCLAUSE [décapage avaient été réalisés et seulement p’ourlcer‘taines éoliennes, ceux-ci
confirmation du e sauraient constituer un commencement d'exécution (absence de travaux
ENSALIA ugement du TA| 08/07/08 [de décaissement et de terrassement nécessaires a I'implantation du socle en
9 péton armé de ces ouvrages) de nature a interrompre le délai de péremption
les permis. En conséquence, les PC étaient effectivement atteints de
jpéremption, le préfet aurait du faire droit & la demande de constater cette
jpéremption.
|Association
g?éus'elfvat\on Linsuffisance de motivation du jugement
MAZET ST vOY 08/12/09 [des paysages .le TA a méconnu le principe du contradictoire pas d'arrét a ce|
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

AUVERGNE

IREGION
IDEPARTEMENT

Lieux

dpt

MIGT 6 LYON

Caractéristiques

Autorisation
du préfet

Recours TA

date de
dépot

nbr mats| MW | pétitionnaire

date
jilmm/aa

date
ji/mm/aa

type de
recours

requérants

moyens

jugement

date
ji/mm/aa

motifs

Suite

HAUTE LOIRE

IFREYCENET
LATOUR

5 7,5 [SIIF ENERGIE
FRANCE

IMOUDEYRES

19/11/04

18/01/05

Exces de
pouvoir

LELOUSTRE

|Association

[OUSTAOU
ELLAVI

L'association OUSTAOU VELLAVI et M. LELOUSTRE demandent au TA|
d'annuler les 2 PC pour la réalisation de 5 éoliennes sur le territoire de la|
icommune de Freycenet-la-Tour et de 3 éoliennes sur la commune de

Moudeyres

IPar décision du 11/01/06, le préfet a rejeté cette demande.

Rejet de la
requéte

19/09/06

méconnaissance des droits de la SARL Energies du Midi : la SARL a été
labsorbée par la Sté SIIF Energies France qui pouvait se prévaloir des actes|
lqui avaient été pris au bénéfice de la SARL

violation de I'alinéa 1 de I'art. R. 421-1-1 du CU : le pétitionnaire n'a pas de|
itre 'autorisant & déposer un PC sur les parcelles concernées: la SA Cie
ISIIF Energies France disposait des titres I'habilitant & construire sur les
errains en cause

violation de l'alinéa 3 de l'art. R. 421-1-1 du CU : par délibérations de juillet|
et aolit 2003, les conseils municipaux ont autorisé le surplomb de la voirie
icommunale et des chemins ruraux

le pétitionnaire a omis de déposer une demande de défrichement : le
pétitionnaire établit avoir déposé une demande de défrichement (récépissé
[délivré en aolt 2003) pas de lien entre les procédures urbanisme et
[défrichement

I'étude d'impact : pas d'analyses et de conclusions relatives a certains
risques pour la population (troubles du comportement liés aux infrasons
lproduits par les pales des éoliennes ; effet stroboscopique produit par les
lpales sur les personnes du voisinage sujettes a des crises d'épilepsie) +
lsecteur géographique insuffisant : I'étude d'impact présente une analyse

les impacts sonores et les impacts sur la santé humaine, l'effet
Istroboscopique a été pris en compte ; I'étude a porté sur un secteur de 480
km2 qui englobe la totalité des sites a partir desquels le parc éolien est
lsusceptible d'étre le plus visible

caractere irrégulier de I'enquéte publique : les avis des services de I'Etat
(ABF, DIREN) n'ont pas a étre inclus dans le dossier soumis & EP ; il ne
ressort pas du rapport du commissaire enquéteur que le délai d'enquéte
[d'un mois soit insuffisant ; les requérants n'établissent pas I'existence d'un
lparti pris du commissaire-enquéteur

la délivrance de permis communs pour la réalisation de plusieurs
leoliennes : aucune disposition ne fait obstacle a la délivrance d'un permis
fcommun pour la réalisation d'un ensemble de constructions, par un méme
Imaitre d'ouvrage, sur des terrains dont il a la disposition et qui constitue un
lensemble cohérent

I'application des dispositions de l'art. R. 111-18 du CU (bat. édifié en
bordure d'une voie pub.) : pas d'application en I'espece en I'absence
'urbanisation en vis a vis des éoliennes

I'application des dispositions de l'art. R. 111-14-1 du CU (Urbanisation
dispersée) : la construction de 8 éoliennes ne peut étre regardée comme
favorisant I'urbanisation du plateau des Barthes

l'application des dispositions de l'art. R. 111-14-2 du CU (Conséquences
ic bles pour 'envt) : les requérants n'établissent pas I'existence
id'atteintes spécifiques a I'environnement.

méconnaissance de l'art. R. 111-2 du code urb. (Atteinte a la salubrité ou §
la sécurité pub.) : au regard de la trés faible occupation du secteur
fconcerné, et en particulier de I'absence d'habitat pérenne, I'existence d'un
risque de nature a fonder un refus de PC n'est pas établie.

méconnaissance de I'art. R. 111-21 du code urb. (Atteinte au caractére ou
[a l'intérét des lieux avoisinants) : avis favorable de la commission des sites,
la distance séparant les éoliennes dont la construction est autorisée des
lautres champs d'éoliennes situés en Haute-Loire et dans I'‘Ardéche n'est
pas de nature a entrainer une modification et une dégradation globale des
paysages ;

PC accordés en contradiction avec les dispositions du schéma régional
éolien : ce schéma se borne & indiquer "les secteurs géographiques qui
i les mieux adaptés a l'implantation d'installations” et est par suite|
[dépourvu de caractére réglementaire

CAA
CE

PUY DE DOME

no PC

PUY DE DOME

[SAINT-HILAIRE LA
[CROIX

05/11/04

1 1,2 INNOVENT

30/06/06
réalisé 2008

IPUY DE DOME

[SAINT JULIEN PUY
LAVEZE

27/05/08

6 12 [EOLES RES SA

10/06/10

PUY DE DOME

BRIFFONS

IPRONDINES

16/07/09

Parc éolien
3 2,4 fSioulet
[Chavanon

19/08/10
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 AUVERGNE
Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
_ date requérant moyens arrét . date motifs _ date requérant moyens arrét _ date motifs
jilmm/aa Jjiimm/aa jiimm/aa jilmm/aa
lLa CAA de Lyon avait estimé que
« l'implantation d'éoliennes, eu
égard a leurs caractéristiques
echniques et a leur destination, ne|
lconstitue pas une opération
"'urbanisation »
lLe CE considére qu’en écartant
fainsi le moyen fondé sur les
dispositions du paragraphe IIl de
Le TA ayant rejeté les demandes d'annulation des permis, la CAA en avait par- l'art. L.145-3, la CAA a commis
tiellement annulé un, estimant que deux des éoliennes, situées a environ 200 une erreur de droit. Le CE précise
des constructions existantes, présentaient un danger et que leur implantation| [qu’en vertu du 1° alinéa du Ill de
e satisfait pas aux exigences de sécurité publique prescrites par I'art. R. 111-2] l'art.L.145-3, il peut étre dérogé a
. du code urb. (CAA Lyon 23/10/07) . la régle d'urbanisation en
FREYCENET Annulation A Al " " Annulation Aol K .
" lLe requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en cassation, demandant oarra lcontinuité pour les installations ou
IKA%FL?;?VRES 27/11/06 | ELOUSTRE i pean?leerl‘teTA 23/10/07 "annulation des PC relatifs aux éoliennes restantes. Le juge administratif su- | ELOUSTRE arl.Bgiﬁl\arret 16/06/10 léquipements publics incompatibles|
Jug jpréme rejette sa requéte et valide l'implantation des six éoliennes litigieuses, lavec le voisinage des zones
on pas en confirmant 'arrét de la CAA, mais en pointant une erreur de droit, habitées « en I'espéce, eu égard a
fcommise dans I'application de I'article L.145-3 du code de I'urbanisme (principe| lson importance et a sa destination,
'une urbanisation en continuité avec les bourgs...) le parc éolien en cause doit étre
CE 16 juin 2010 LELOUSTRE) regardé comme pouvant bénéficier|
[de la dérogation prévue par ces
dispositions a.
Dans son arrét du 16 juin 2010, le
ICE adopte les motifs retenus par le|
[TA de Clermont-Ferrand pour
ecarter les autres moyens
invoqués en 1% instance puis
repris en appel par M.
LELOUSTRE.
63 [PUY DE DOME
[SAINT-HILAIRE LA
[CROIX
[SAINT JULIEN PUY
LAVEZE
BRIFFONS
IPRONDINES
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

AUVERGNE

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

EESLCI)?':I{EMENT I_.ie_u ou Caractéristiques | Dépot Refus du préfet Recours

dpt intitulé —

MIGT 6 LYON des ZDE MWe | surface . date " date motifs nature du " date requérants moyens décision . date motifs Su',te.s a la
max en ha jilmm/aa | jj/mm/aa recours | jj/mm/aa jjimm/aa décision

AUVERGNE

03 |ALLIER 0 ZDE sans objet

15 [CANTAL 0 ZDE sans objet

43 |HAUTE LOIRE 1ZDE 0TA

63 [PUY DE DOME 1 ZDE 0TA
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

AUVERGNE

REGION A A s
o DEPARTEMENT Lieu ou Caractéristiques | Dépot | Autorisation Recours
p TP -
intitulé des ZDE surface date date nature du date p . date . suites du
MIGT 6 LYON MW max enha | jj/mm/aa jiimm/aa recours ji/mm/aa requerant moyens Jugement ji/mm/aa motifs jugement
AUVERGNE
03 |ALLIER 2 ZDE 1TA
La seule institution
ARRONNES, ) B
LA CHABANNE Ao | 24111109 |6 particuliers Rejet | 28/04/10 [dune ZDE, qui
! n'‘est qu'un
ALLIER FERRIERES SURSICHON, | 145 | 2099 |13/03/08| 28/09/09 document de
LAPRUGNE, LAVOINE, planification
ﬁﬁ;’g{g&%ﬁé?\géiém-r annzétion 24/11/09 |4 particuliers Rejet 28/04/10 |n'emporte aucun
effet juridique.
03 |ALLIER
42 |LOIRE SAINT PIERRE -LAVAL 70 1700 10/03/08 20/04/10 non
15 |CANTAL 1 ZDE 0TA
43 |[HAUTE LOIRE 1ZDE 0TA
63 |PUY DE DOME 3 ZDE 0TA
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

BASSE NORMANDIE

REGION Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
DEPARTEMENT .
dpt LIEUX date de | nbr Surf date date date Suite
MIGT 2 IDF dépot | mats MW Ha pétitionnaire jiimm/aa motifs jiimm/aa requérant jugement jiimm/aa motifs
BASSE NORMANDIE
14 |CALVADOS nc
50 IMANCHE 20 PC 3TA
Refus de permis
notifié aprés date
SCEA Bio limite d'instruction
MANCHE GRATOT 22/08/03 1 2 SCEA Bio Energie | 05/07/05 |R 111-21 Eneraie Annulation du refus | 21/12/06 [n'ayant pas
9 permis une
procédure
contradictoire
SCEA Bio erreur
MANCHE SOURDEVAL LES BOIS | 01/03/03 1 1,2 SCEA Bio Energie | 16/09/05 |R 111-21 11/06/04 Energie Annulation du refus | 05/07/05 |d'appréciation R
111-21
MANCHE MESNIL AU VAL 08/09/05 | 10 20 IAERODIS 21/04/09 |R 111-2 (radar armée de l'air) AERODIS maintien du refus 23/10/09 CAA
MANCHE CARNET 4 | 8 Société LaCER 25/02/08 |R 111-21 (étude impact insuffisante | )
avifaune)
CRETTEVILLE -
MANCHE HOUTTEVILLE - 6 12 IAERODIS 23/10/07 |[R111-21; R111-15 Non
COIGNY
MANCHE GORGES 1 2,50 S3E 24/11/03 |R 111-2 (acoustique) Non
GRIMESNIL - SARL
MANCHE LENGRONNE - SAINT 3 1.8 Energiequelle vent | 24/04/08 |R 111-2 (acoustique) Non
DENIS LE GAST normandie
MANCHE HELLEVILLE 1 1,50 S3E 10/12/03 |R 111-2 (acoustique) Non
MANCHE LA MEURDRAQUIERE 1 2 M. LAUNAY 02/12/08 |R 111-2 (acoustique); R 111-21 Non
. M. Jean-Jacques .
MANCHE LENGRONE - Le Manoir 1 0,25 LESOUEF 19/11/04 |R 111-2 (acoustique) Non
R 111-21 ;R 111-2 (acoustique);
MANCHE LOLIF 1 2,00 EOLE 24/11/03 R 111-14-2 Non
Réglement POS ;R 111-2
MANCHE MEAUTIS - Le Culot 1 2,00 EOLE 24/11/03 |(acoustique) ;- R 111-21; Non
R 111-14-2 ( Absc ét Imp)
MANCHE MONTSURVENT 1 1,20 S3E 27/07/04 Non
MANCHE RAUVILLE LA BIGOT 2 1 M. Eric SAILLARD | 18/01/05 |R 111-2 (acoustique) Non
SAINT JEAN DES
MANCHE CHAMPS 1 1,00 S3E 04/09/03 Non
SAINT PIERRE . . .
MANCHE D'ARTHEGLISE 2 4,6 CEPE du Cotentin | 30/11/05 |R 111-2 (acoustique); R 111-21 Non
ZEPHYR N
SAINTE MERE EGLISE Réglement POS ;R 111-2
MANCHE 6 12 ENERGIE 20/04/09 - oA . Non
- CARQUEBUT RENOUVELABLE (acoustique) ; R 111-21; R 111-14-2
CGEDD/Mission EOLIEN BASSE-NORMANDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_16_05_2011 1/4



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BASSE NORMANDIE

dpt Recours CAA Recours CE
— Lieux
date . A date . date A date .
jj/mm/aa requerant arrét jj/mm/aa motifs jj/mm/aa moyens arrét jj/mm/aa motifs
BASSE NORMANDIE
14 |CALVADOS
50 [MANCHE 1 CAA
GRATOT
SOURDEVAL LES BOIS
Non jugé
MESNIL AU VAL 10/11/09 |AERODIS ~|ministere

propose le rejet
de la requéte

CARNET

CRETTEVILLE -
HOUTTEVILLE -
COIGNY

GORGES

GRIMESNIL -
LENGRONNE - SAINT
DENIS LE GAST

HELLEVILLE

LA MEURDRAQUIERE

LENGRONE - Le Manoir

LOLIF

MEAUTIS - Le Culot

MONTSURVENT

RAUVILLE LA BIGOT

SAINT JEAN DES
CHAMPS

SAINT PIERRE
D'ARTHEGLISE

SAINTE MERE EGLISE
- CARQUEBUT

BASSE-NORMANDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_16_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BASSE NORMANDIE

REGION Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
DEPARTEMENT .
dpt LIEUX date de | nbr Surf dat dat dat Suite
MIGT 2 IDF ate de MW u pétitionnaire _ gae motifs . date requérant jugement _ gate motifs
dépot | mats Ha jilmm/aa jiimm/aa jiimm/aa
Mme R.
LEFEBVRE
MANCHE STE MARIE DU MONT 1 0,2 SARL Les Non
Bouchots d'Utah
MANCHE LQE%RETHEVILLE 1 M. Michel HAMEL 18/06/07 |R 111-2 (acoustique); R 111-21 Non
JUWI ENERGIE R 111-2 (acoustique); R111-21
MANCHE VESSEY 7 161 EOLIEN 14/09/06 (insuffisance étude impact) Non
M. Damien Modification réglementation
MANCHE VEZINS 1 |025 RAULINE 03/02/05 |soumettant le projet a étude d' Non
impact /retrait projet par promoteur
61 |ORNE 5PC 2TA
MOULINS SUR ORNE 13/12/05 | 4 4,8 PC modificatif non retenu : 01/07/09 nécessité de CAA
ORNE INNOVENT 07/05/09 |modification portant atteinte a INNOVENT |rejet 12/11/10 |déposer un
ARGENTAN 13/12/05| 2 2,4 I'économie générale du projet 01/07/09 nouveau PC CAA
. Rejet implicite, pas d'enquéte
ORNE COUVAIN 310507 | 6 | 12 SARL Pare éolien | 31/10/07 |publique car dossier incomplet
es Bocages . o
apres une demande de modification
R P Rejet implicite, pas d'enquéte
ORNE GLOS LAFERRIERE | 24/05/07 | 1 | 2 SR Ezrc‘;eg's'e” 24/10/07 |publique car dossier incomplet
9 apres une demande de modification
ORNE ECHAUFFOUR 2304007 | 5 | 10 Echauffour Energie| 24/10/09 |REletimplicite, Enquéte publique
défavorable
CGEDD/Mission EOLIEN BASSE-NORMANDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_16_05_2011 3/4



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BASSE NORMANDIE

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jilmm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

moyens

arrét

date
jilmm/aa

motifs

STE MARIE DU MONT

THEURTHEVILLE
HAGUE

VESSEY

VEZINS

61

ORNE

2 CAA

MOULINS SUR ORNE

ARGENTAN

17/01/11

INNOVENT

COUVAIN

GLOS LA FERRIERE

ECHAUFFOUR

BASSE-NORMANDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_16_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BASSE NORMANDIE
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

REGION Caractéristiques Autorisation Recours TA
DEPARTEMENT 9 du préfet
dpt Lieux Suite
date de nbr i . date date type de . . date .
MIGT 2 IDF dépot mats MW pétitionnaire jiimmiaa jiimm/aa recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
BASSE NORMANDIE
14 |CALVADOS nc
50 IMANCHE 8 PC 6 TA
Annulation des
PC accordés —
Absence de garantie pas de suite
MANCHE VESLY 18/03/04 3 6 EDF EN 26/04/05 mesures donnée en raison| 28/12/05
compensatoires d'un faisceau
hertzien de
gendarmerie
Association Bien 1o 144 145
GIRARDOT vivre a Baudreville o moyens
MANCHE BAUDREVILLE 25/04/06 5 11,5 Claude 06/06/07 30/11/07 dans le respect de E ﬂigl Maintien des PC | 19/12/08 scartés
chacun
R 111-21-
L atteinte grave
N avis incomplet du
Vent de colere et ’ aux paysages
MANCHE ST SYMPHORIENLE | 17/0/06 | 14 | 28 | AERODIS 21/04/09 entre monts et [cOMMissaire Annulation des | 451110 |naturels et
VALOIS - enquéteur PC accordés -
marais R 111-21 urbains
irrégularité de
I'enquéte
DUROCHER- R 111-2
MANCHE ARGOUGES 27/07/06 3 6 LACER 27/11/07 15/05/08 DUBOIS-BODIN- [R 111-21 Maintien des PC | 11/06/09 CAA
GRESSIER-MURY |R 111-15
absence
Annulation d'avis
GORGES- partielle portant conforme de
MANCHE GONFREVILLE 24/05/07 7 14 VENTIS 13/03/08 sur le poste de 19/11/09 I'ABF — CAA
livraison covisibilité
MH
Mmes Bizet et demande Requéte tardive —
MANCHE GER 23/04/07 4 8 Juwli 01/09/08 | 20/03/09 Epivent indemnitaire maintien des PC 17/07/09
61 |ORNE 2 PC 1TA
SAINTE HONORINE recours |Association Bocage .
ORNE LA CHARDONNE 31/01/06 1 1 INNOVENT 07/09/06 08/11/06 contentieux | Suisse Normandie rejet du recours | 06/07/07
ORNE OMMOY 12/07/07 | 1 |025| Particulier 28/02/08 | 14/05/08 ;afggfx rejetdu PC | 05/06/08

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BASSE NORMANDIE

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux

date
jiimm/aa

date

date . date
jiimm/aa motifs

jiimm/aa jiimm/aa motifs

requérants moyens arrét requérant moyens arrét

BASSE NORMANDIE

14 |CALVADOS

50 [MANCHE 2 CAA

VESLY

BAUDREVILLE

ST SYMPHORIEN LE
VALOIS

DUROCHER- R 111-2
ARGOUGES 14/08/09 |DUBOIS-BODIN- R111-21 Maintien des PC 22/06/10
GRESSIER-MURY |R 111-15

désistement du [confirmé par
requérant le ordonnance le
2/12/10 30/12/10

pas d'erreur manifeste
d'appréciation

GORGES- en attente de
GONFREVILLE 18/01/10 jugement

GER

61 |ORNE

SAINTE HONORINE LA
CHARDONNE

OMMOY

CGEDD/Mission EOLIEN BASSE-NORMANDIE_EOLIEN_Tab2_PC_16_05_2011



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

BASSE NORMANDIE

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

EES,IA(I)?NI'EMENT Lieu ou Caractéristiques | Dépot Refus du préfet Recours
dpt intitulé
des ZDE MW | surface date date . nature du date . P date . suites a la
MIGT 2 IDF max en ha jj/mm/aa | jj/mm/aa motifs recours ji/mm/aa requerants moyens décision jj/mm/aa motifs décision
BASSE NORMANDIE
14 |CALVADOS 1ZDE 0TA
50 IMANCHE 1ZDE 0TA
- incompatibilité avec la
protection des paysages,
CCDELA 270 des monuments as de
MANCHE VALLEE DE 20 18/11/09 | 01/07/10 |historiques et des sites p
. (1 secteur) . recours
L'OUVE remarquables et protégés
- incohérence
départementale
Dossier non recevable
AZEVILLE ET — Demande de
MANCHE ST MARCOUF | 30 01/08/08 |compléments
DE L'ISLE — délibération contre de la
commune d'Azeville
61 |ORNE 2 ZDE 2TA
avis DRIRE non suivi
- risques de covisibilités
avec Monuments
CIRAL ET 213 18/08/09 |Historiques Communes
SAINT- avis - proximité de zones Un recours de Ciral et en cours au
ORNE ELLIER-LES- 72,5 sect(:urs) 31/07/08 DRIRE [recensées au titre de déposé au TA 16/10/09 Saint-Ellier- TA TA de Caen
BOIS non suivi [l'environnement les-Bois
- analyse des impacts
jugée insuffisante
- impact sur PNR
- risques de covisibilités
18/08/09 lavec MH Recours | ,4/10/09 [CPC AUPAYS|  pyter rejet | 23/10/09
CC DES PAYS 699 - A | ioati gracieux de Sées
ORNE DE SEESET | 60 3 13710008 | REC [ Gedes pourianavigation
DE MORTREE secteurs) non suivi |- retrait d'une commune sur| YN T€coUrs | 55,0109 |CDC du Pays TA en cours au
un des secteurs déposé au TA de Sées TA de Caen
Dossier non recevable
— Demande de
ORNE SE(I:_Z%EEAYS 19/02/08 | 30/09/08 [compléments
— délibération de retrait de
la demande de la CDC
CGEDD/Mission EOLIEN BASSE-NORMANDIE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_16_05 2011 1/1




TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprées des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BASSE NORMANDIE

REGION S - o
wor DEPARTEMENT Lieu ou Caractéristiques | Dépoét | Autorisation Recours
p P -
MIGT 2 IDF intitulé des ZDE MW max surface " date . date nature du " date requérants moyens jugement | .. date motifs suites du
enha | jj/mm/aa jiimm/aa recours jiimm/aa ji/mm/aa jugement
BASSE
NORMANDIE
14 |CALVADOS 4 ZDE 1TA
- éligibilité des délibérations
des communes
22/07/10 recours Association - non respect délai de 6 mois | en cours
CC DU PAYS DE gracieux et « SOS Pays de |- prospection promoteur avant| devant le
CALVADOS FALAISE 62 04/11/08 re(tze ;Egtgb‘ﬁ) recours | 090910 |coiise » dépot ZDE TA de
contentieux + particuliers |- avis défavorables SDAP et Caen
CDNPS
- Enjeux environnementaux
50 |MANCHE 5 ZDE 0TA
61 |ORNE 1ZDE 0TA

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BOURGOGNE
o - L] L] L]
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION P 2
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA ]
dpt Lieux date de | nbr date date date Suite
MIGT 6 LYON dépot | mats MW pétitionnaire jilmm/aa motifs jiimm/aa requérants jugement jiimm/aa motifs
BOURGOGNE
21 [COTED'OR 3PC 2TA
. R 111-21 — covisibilité avec I'ensemble patrimonial de
COTE D'OR BOUILLAND 06/06/05 2 2 |EOLE-RES 31/01/07 l'abbaye Sainte-Marguerite non
o . A& . absence erreur
COTE D'OR FROLOIS 21/03/07 | 14 | 2 |ENEL-ERELIS 16/07/08 SRuf_lolz'grlamco"'s'b"“e avec sites d'Alésia et de Flavigny- | 13,1908 |ENEL-ERELIS rejet | 07/10/10 |dappréciation sur atteinte
laux éléments patrimoniaux
. AUBIGNY-LA- SAS Les Vents R 111-21 - covisibilité avec sites classés Montagne des SAS Les Vents en cours
COTE DOR RONCE 25/06/07 | 3 2 Picards 07/08/09 Trois Croix et Cirque du Bout du Monde 06/10/09 Picards instruction
58 [NIEVRE 0 PC sans objet
71 |[SAONEETLOIRE |0 PC sans objet
89 [YONNE 18 PC 9TA
g COMPAGNIE DU R 111-21 CU Paysage : covisibilité avec Auxerre [COMPAGNIE DU .
YONNE CHITRY-QUENNE 26/04/06 | 16 2 VENT 10/07/07 R 111-2 CU sécurité, proximité de I'A6 14/01/08 \VENT rejet 06/05/10 CAA
. . annulation R 111-21 : « la configuration
COURGIS-VENOY- SAS \(enoy — Beine . ) . " SAS \(enoy-Belne AP et du projet permet d'assurer
YONNE BEINES 20/07/06 | 12 2 |Energies et SAS 10/07/07 |R 111-21 CU + R122-3 C ENV insuffisance étude d'impact| 28/11/07 |Energies et SAS injonction de 28/10/10 son insertion paysagére
Courgis Energies Courgis Energies délivrer le PC dans un paysage ouvert »
R 111-21 CU Paysage : Avallon, Montréal
YONNE SAINTE COLOMBE | 03111/06 | 7 | 2 [SOMPAGNIEDU | 0g/13/07 |R 1223 CU : insuffisance étude dimpact sur le volet |  24/01/08 ngp AGNIE DU rejet | 06/05/10 CAA
ornithologiques (Milan Royal)
annulation R 111-21: « il s'agit d'une
} AP et paysage ouvert et I'impact
YONNE TAINGY 08/01/07 3 2 |[SOPRELTA 21/01/08 (R 111-21 CU Paysage 17/03/08 [SOPRELTA injonction de 11/03/10 paysager lié a 3 éoliennes
délivrer le PC est tres limité »
Implantation sur le plateau de la Forterre, point
culminant du département (385 m)
SNC Ferme 4 . SNC Ferme
YONNE ESCAMPS-MIGE 21/06/07 | 7 | 2 [éolienne 0a/10/08 [SUrPIomb vallée de I'Yonne — paysage ouvert 28/11/08  |éolienne d'Escamps rejet | 23/09/10
h : hauteur importante des machines f
d'Escamps et Mige A AL . . et Mige
sites patrimoine architectural urbain ou paysager de
grande qualité: R111-21 CU
GRIMAULT — JOUX Refus partiel de 16 éoliennes
YONNE LA VILLE —SACY — | 04/07/07 | 43 2 |EOLE FUTUR 16/06/08 R 111_21 cu non
MASSANGIS
Site dans un paysage ouvert et de trés grande
COULOURS - LES qualité : pays d'Othe, proximité de la vallée de la
YONNE SIEGES — VAUDERS 28/09/07 9 2 |ENEL ERELIS 12/01/09 \Vanne : h machines 151 m ; MH et villages de 20/07/09 |ENEL ERELIS en cours
grande qualité architecturale - R 111-21 du CU
CHASSY — LADUZ — .
L R 111-21 CU Paysage : secteur de buttes + assiette L
POILLY SUR Ferme éolienne de - . - Ferme éolienne de
YONNE THOLON - VILLIERS 01/09/08 | 25 25 Ajllantais 16/02/10 \{lzs;_esllecstendue + nombreux villages R 111-2 CU + R 19/04/10 Ajllantais en cours
SUR THOLON
LICHERES -PRES- SA Ferme éolienne R 111-21 CU covisibilité avec différents sites (patrimoine SA Ferme éolienne
YONNE 19/12/08 | 12 2,5 |de Lichéres pres 23/07/10 [architectural, urbain ou paysager de grande qualité), 23/08/10 |[de Lichéres pres en cours
AIGREMONT N : . P . y N
Aigremont impact visuel négatif sur les monuments historiques Aigremont
CGEDD/Mission EOLIEN BOURGOGNE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 12



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérants

arrét

date
jiimm/aa

motifs

requérants

arrét

date
jiimm/aa

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

BOURGOGNE

21

COTE D'OR

BOUILLAND

FROLOIS

AUBIGNY-LA-RONCE

58

NIEVRE

71

SAONE ET LOIRE

89

YONNE

CHITRY-QUENNE

06/09/10

COMPAGNIE DU
VENT

COURGIS-VENOY-BEINES

SAINTE COLOMBE

21/07/10

COMPAGNIE DU
VENT

TAINGY

ESCAMPS-MIGE

GRIMAULT - JOUX LA
VILLE — SACY —
MASSANGIS

COULOURS - LES
SIEGES - VAUDERS

CHASSY — LADUZ —
POILLY SUR THOLON —
VILLIERS SUR THOLON

LICHERES -PRES-
AIGREMONT

BOURGOGNE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011
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Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

BOURGOGNE

REGION P Autorisation
DEPARTEMENT . Caractéristiques du préfet Recours TA ]
dpt Lieux Suite
MIGT 6 LYON dage fje nbr MW pétitionnaire - date - date type de requérant moyens jugement| .. date motifs
dépot mats jiimm/aa jiimm/aa recours jiimm/aa
BOURGOGNE
21 [COTED'OR 22 PC 14 TA
Légalité externe : violation art R 421-1 CU, absence
(RCOINEIEY E g SARL centrale avis obligatoire autorité gestionnaire voirie, irrégularité
COTE D'OR 21/07/05 solienne de ,13’98’2%6 o| 18710006 | annulation /et G °S°'§’e sur_ jenquéte p”b'lq“é*' Z?’“a"‘e GRS AR 6 rejet | 21/10/08 |rejet au fonds
' Auxois-Sud réalisé 201 Auxois-Su insuffisance étude d'impact. L
|égalité interne : erreur manifeste d'appréciation art R
BEUREY-BAUGUAY 3 6 111-2 et R 111-21 CU, et rentabilité projet
BLIGNY-LE-SEC 6 12 SLES FES non
, SAINT-MARTIN DU MONT 6 12 E R 05/12/06 non
COTE D'OR e 15/11/05 [—— & -S;iy;ede Saint | calisé 2009 non
VILLOTTE SAINT-SEINE 5 10 non
/Efsoogi;nﬁge dkénsee Légalité externe : insuffisance étude impact
POISEUL-LA-GRANGE 5 10 défense de Légalité interne : méconnaissance art R 111-14-2 CU Non respect
renvironnement en | L 414-4 CE art R 600-1
Pays Seine et Tille Légalité externe : non respect Art R 421-1-1 CU, CU
, . 30/10/06 - insuffisance étude impact et partialité commission .
COTE D'OR ECHALOT 31/12/04 8 16 [La Cie du Vent 04/09/06 23/02/07 annulation ﬁAAhaiFI‘gg)LJD enquéte rejet 09/12/08 légalité CAA
DELAFOSSE’ Légalité interne : méconnaissance Art R 111-21 et R interne et
DESCHAMPé 111-14-2 CU, directive 79-409, directive 92/43/CEE, externe : rejet
ETALANTE 10 20 AUFFRET et ! art L 414-1, L 414-4 a L 414-7 et R 414-9 a R 414-23 au fonds
GAUTHIER CE, arrétés ministériels Natura 2000.
IVRY-EN-MONTAGNE 3 6 Légalité externe : insuffisance étude d'impact Non respect
SANTOSSE 6 12 Iégalité interne : méconnaissance art R 111-14-2 CU art R Gog-l
CEOB - Alle brisge [°4- 414-4 CU rejet cu
AUBAINE 4 8 20/03/07 Légalité externe : absence avis obligatoire autorité (forme) | 12/11/08
COTE D'OR 06/06/05 EOLES RES 31/01/07 10/07/07 annulation Association gestionnaire voirie, irrégularité enquéte publique, légalité CAA
BESSEY-EN-CHAUME 8 | 16 Horirons partialité commission enquéte et insuffisance étude rejet | 18/12/08 in'?erne ot
d'impact (fonds ) A
CUSSY-LA-COLONNE 5 10 Légalité interne : erreur manifeste d'appréciation art R zﬁtgﬂgé rejet
MONTCEAU ET ECHARNANT 1| 2 111-2, R 111-14-2 et R 111-21 CU
GROSBOIS-EN-MONTAGNE 4 Légalité externe : insuffisance titre pour construire,
SARL centrale absence avis obligatoires, irrégularité enquéte
COTE DOR \VIELMOULIN 20/12/05 | 1 2 |éolienne de la 27/02/07 25/04/07 | annulation ﬁsl.s‘?clfﬁg"’” ’?;“’J'q‘;ﬁ' pa”'ta“te commission enquéte etinsuffisance| o.or | 55/11/08 |rejet au fonds | CAA
Montagne airlibre ctude ¢impac . P
Légalité interne : erreur manifeste d'appréciation art R
SAINT-ANTHOT 3 6 111-2, R 111-14-2 et R 111-21 CU
MASSINGY-LES-VITTEAUX 6 12 |Recherche et
COTE D'OR 28/03/07 développement 07/08/09 05/03/10 | annulation
MARCELLOIS 6 12 [|éoliens
QUINCY-LE-VICOMTE 3 6 |Energie Quincy
COTE D'OR 25/06/07 — 17/05/10 i
QUINCY-LE-VICOMTE 4 8 'Ormeau g

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BOURGOGNE

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
- date requérant moyens arrét . date motifs " date requérant moyens arrét - date motifs
jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
BOURGOGNE
21 [COTE D'OR
ARCONCEY
BEUREY-BAUGUAY
BLIGNY-LE-SEC
SAINT-MARTIN DU MONT
TURCEY
[VILLOTTE SAINT-SEINE
POISEUL-LA-GRANGE
Association de défense de
I' environnement en Pays
Seine et Tille (ADEPST) rejet non respect
16/02/09 |[MM RISOUD, A 25/08/09 | art R 600-1
ECHALOT DELAFOSSE, requete cu
DESCHAMPS AUFFRET
et GAUTHIER
ETALANTE
IVRY-EN-MONTAGNE
SANTOSSE
AUBAINE 25/02/09 Association instruction
BESSEY-EN-CHAUME horizons en cours
CUSSY-LA-COLONNE
MONTCEAU ET ECHARNANT
GROSBOIS-EN-MONTAGNE
Association instruction
VIELMOULIN 06/02/09 A Tair libre en cours
SAINT-ANTHOT
MASSINGY-LES-VITTEAUX
MARCELLOIS
(QUINCY-LE-VICOMTE
QUINCY-LE-VICOMTE
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BOURGOGNE
REGION PR Autorisation
DEPARTEMENT . Caractéristiques du préfet Recours TA )
dpt Lieux Suite
date de nbr i . date date type de 4 - date .
MIGT 6 LYON dépot mats MW pétitionnaire jiimmiaa jiimmiaa recours requérant moyens jugement jiimmiaa motifs
58 [NIEVRE 2 PC 2TA
aucun des
moyens
CLAMECY 2 4 invoqués
SNC La Ferme annLéItatlon Association étude d'impact insuffisante, non respect des E:tztrg% faire
NIEVRE 10/09/09 Eolienne de 19/11/10 03/01/11 demandes DECAPIVEC servitudes, nuisances sonores, préservation des grues| rejet 27/01/11 naitre un
Clamecy de refere | 5 particuliers cendrées... doute quant &
o1zY 4 8 la Iéga_li_té de
la décision
attaquée
71 |[SAONE ET LOIRE |0 PC sans objet
89 [YONNE 16 PC 6 TA
SARL Centrale
YONNE LES CLERIMOIS 2706007 | 4 | 8 [solienne des 09/10/08 non
Clérimois
Nombreux
Accord partiel particuliers + R 111-21 CU + R 111-2 + R 122-3 C ENV + PP
YONNE g;zlc'\ééul\lﬂ‘;_\rs_s‘;?\‘%stA VILLE- 04/07/07 [‘21'?] [gg] Eole Yonne SAS | 27 éoliennes| 30/12/08 REP [association Contre [Précaution + Charte de I'environnement + attaque a rejet 21/10/10 |lrrecevabilité
16/06/08 Vent + 2 sociétés l'activité + perte de valeur immobiliere
(soit 13 recours)
Association les Amis
PASSILLY— CENSY MOULINS GAMESA A
YONNE EN TONNERROIS 07/03/08 12 24 ENERGIE 06/11/09 29/04/10 REP du Patrlm_ome du R 11121 CU
Tonnerrois
Ferme éolienne nombreux
CHARMOIS EPINEAU LES — . R 111-21 CU + R 111-2 + R 111-15 CU + Charte de
YONNE \VOVES — VILLEMER 01/07/08 10 25 |du pla_teau 25/11/09 10/06/10 REP [particuliers (soit 21 Fenvironnement
Paradis recours)
SAS Parc éolien
YONNE SARRY — CHATEL GERARD 26/03/09 11 | 27,5 de SARRY 05/10/10 non
Nombreux
particuliers +
association
YONNE OUANNE- MERRY SEC 06/04/09 | 14 | 35 [EOLE-RES 12/01/10 | 12/03/10 REP |Sauvegardede  jocqierincomplet + R 111-2 CU
I'environnement, du
terroir et patrimoine
de la Puisaye
Forterre
SAS Parc éolien
YONNE MOLINONS 18/06/09 5 12,5 de MOLINONS 05/10/10 non
SAS Venoy Beine 19&?{5%10
YONNE VENOY COURGIS BEINES 20/07/06 12 24 |Energies SAS Jinionction du non
Courgis Energies /
TA
YONNE TAINGY 11/09/07 3 6 [SOPRELTA 16/06/10 03/08/10 REP Particulier R 111-2 CU
Association les Amis
PASSILLY— CENSY MOULINS GAMESA L
YONNE EN TONNERROIS 07/03/09 12 24 ENERGIE 06/11/09 29/04/10 REP _cli_g;itnmglne du R 11121 CU
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date 5 A date " date P A date .
jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs

58 [NIEVRE

CLAMECY

OolZzY
71 [SAONE ET LOIRE
89 |[YONNE

LES CLERIMOIS

GRIMAULT - JOUX LA VILLE-
SACY- MASSANGIS

PASSILLY— CENSY MOULINS EN
TONNERROIS

CHARMOIS EPINEAU LES
VOVES - VILLEMER

SARRY — CHATEL GERARD

OUANNE- MERRY SEC

MOLINONS

VENOY COURGIS BEINES

TAINGY

PASSILLY— CENSY MOULINS EN
TONNERROIS
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TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BOURGOGNE

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION . g . .
DEPARTEMENT IT'eE" ou Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
dpt intitulé
des ZDE Mwc surface date date . nature du date 5 i date : suites a la
MIGT 6 LYON max enha | jimm/aa | j/mm/aa motifs recours | ji/mm/aa requérants moyens décision jilmm/aa motifs décision
BOURGOGNE
21 |COTE D'OR 0 ZDE sans objet
58 [NIEVRE 0 ZDE sans objet
71 |SAONE ET LOIRE 1 ZDE 1TA
- projet portant uniquement sur
le territoire de la commune
- la demande ne permet pas
d'avoir une vision structurée
SAINT-LOUP- du développement de I'éolien 5
SAONE ET LOIRE GEANGES 25 02/12/08 sur le secteurs (A priori autres TA? 28/05/09
projets sur communes
voisines)
- cohérence départementale
des ZDE
89 [YONNE 2 ZDE 2TA
Délais supérieur a 6 mois ) ’
Irrégularité car examen CDNPS ?gségﬂrgogg Eszg: l\gce de
ayant porté sur ZDE et PC o
commission de la nature, des
Cones de perception iDéEéfr'i)g?ée»s uoruugéfgrt\‘teiel de vent paysages et des sites a examiné
remarquables, dans un et capacité de raccordement sont l;:gengﬁrjl?sugfc%igsﬂs: gf)szel?lge
secteur architectural et les critéres premiers, le paysage d'emfur de droit. la protection des
SAINTE patrimonial de premier ordre Porteur de  |ne devant intervenir que dans des | Confirmation . 1@ pro .
YONNE 30 12/12/06 | 08/11/07 \ = TA A A 06/05/10 |paysages ne pouvant étre regardé
COLOMBE Paysage trés vari¢ projet cas d'atteinte grave refus comme un obiectif secondaire au
Sur un seuil géographique, Appréciation de I'impact paysager regard du dévjelo ement de
aux confins de plusieurs unités| ne peut étre porté qu'au permis I'é%lien Absencepdperreur
paysagéres Erreur d'appréciation : hors toute manifeéte d'appréciation
protection paysagére ou g ) ’
N s'agissant d'une zone
:E}‘g{;g;ﬁgggﬁ:eéléggée du particulierement sensible pour la
patrimoine protection des paysages.
Requéte pour la commune de
Communes Thorey et intervention recevables,
Proximité & 3 km du chateau (a noter en revanche les commune de
MOLOSMES, de Maulnes (unique chateau qu'une Villon et Rugny ne sont pas
MELISEY, pentagonal frangais) Proximité association ) - recevables (pour la premiére
H o - Insuffisance de motivation, erreur X . AT & s 4 .
THOREY, immédiate de 2 villages, favorable au p f PRI ! Confirmation délibération non exécutoire et
YONNE TRICHEY, 100 30/07/07 | 19/02/08 Susceptible d'avoir un impact TA 29/07/08 rejet de la dmeazlrfoeifte d'appréciation, erreur refus 01/07/10 délibération irréguliére pour la
QUINCEROT sur le patrimoine de Tonnerre, ZDE est ! seconde), Moyens de légalité
RUGNY, VILLON Discordance avec la qualité du intervenue externe et interne non fondés
patrimoine avoisinant dans la (décision réglementaire et
procédure ) absence d'ema et d'erreurs de
droit)
CGEDD/Mission EOLIEN BOURGOGNE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18_04_2011 1



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

BOURGOGNE

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

REGION g a o
ot DEPARTEMENT Lieu ou Caractéristiques | Dépot | Autorisation Recours
p PP -
intitulé des ZDE surface date date nature du date . . date . suites du
MIGT 6 LYON MW max enha | jjmm/aa ji/mm/aa recours ji/mm/aa requerants moyens Jugement ji/mm/aa motifs jugement
BOURGOGNE
21 |COTE D'OR 5 ZDE 3TA
A
CHANCEAUX, POISEUL- Violation de dispositions donnant qualité a agir
LA-GRANGE, SAINT- Associa réglementaires (R111-21, R 414- " q g
MARTIN DU MONT, stoc'a.“orl‘. 19 4 23 du CU, L414-1 et Reiet d es Le,‘“.‘?ra”.ts contre
COTE D'OR TURCEY, VILLOTTE 120 24/11/06 |  03/07/07 TA 26/11/07 |\ 2 PAICULSTS |sujivants CE, directives 79/409 et | X% €° | 24109109 [11® Geciion interessant -
SAINT-SEINE, contre 1 se(g:teur 92/43), erreur d'appreciation sur K production d'électricité
FRANCHEVILLE, les critéres vent, raccordement et A titre subsidiaire - )
E_?AHCAI\_'\?_:'EET protection MH et sites Conclusions non
fondées
Rejet pour irrecevabilité
Compte tenu de la
CHAUME-LES Association Délibération commune Egéeiig;glgzigaﬂ:e
- - « Vivre a irréguliére, insuffisances et Rejet de L h
COTE D'OR Eélh(l;T'\/‘Er:Jé’s EN 70 10/07/07 | 15/05/08 " 19109108 |Fontaines en - {inconérences de retude la requéte| 291009 %iﬂ#ie;gr?tur oo En appel
DUESMOlS, LUCENAY- Duemois » paysagere Subsidiairement, au
LE-DUC fond, aucun des
moyens n'est fondé.
CAA
délais de 6 mois non respecté,
formulation de I'arrété préfectoral,
COCO BLIGNY SUR o R .
Association violation art R124-5 Code Rejet de
COTE D'OR E#Jﬁ/l—é%ﬁ;‘ANTOSSE 54 21/03/08 10/02/09 TA 06/08/09 | Horizons »  |Environnement, insuffisance de |la requéte 2010 En appel
MONTAéNE_ I'étude patrimoniale et paysagére
du dossier,...
CAA
CHEMIN D'AISEY,
POISEUL-LA-VILLE ET s ) recours
COTE D'OR LAPERRIERE, BILLY- 48 07/09/09 |  19/07/10 8:;23;3 17/12/10 |Particuliers i\;'f'gg'ttih o A contentieux
LES-CHANCEAUX ET 9 p P imminent
OIGNY
58 [NIEVRE 0 ZDE sans objet
71 |SAONE ET LOIRE  [1 ZDE 0TA
89 |YONNE non connu nc
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BRETAGNE
o N L] L] L]
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprées des services des DDT(M) et DREAL.
REGION P .
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux date d b ” P P p Suite
ate de nbr Sur P . ate - ate 5 . ate .
MIGT 3 QUEST dépot mats MW Ha pétitionnaire jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant jugement jiimm/aa motifs
BRETAGNE
22 |COTE D'ARMOR |9 PC 0TA
Mitage du paysage
. Porte atteinte au site et aux paysages
COTE D'ARMOR |CREHEN 08/11/02 7 10,5 FORCEOL 30/01/03 naturels environnants non
Porte atteint a la salubrité publique (bruit)
COTE D'ARMOR |PLOUGENAST 08/12/02 4 3,4 P&T Technologie | 08/01/03 [Atteinte aux paysages naturels environnants non
Approche spatiale insuffisante pour justifier
COTE D'ARMOR  |ALLINEUC 28/10/02 4 3,4 P&T Technologie | 28/01/03 |'organisation du projet et sa composition non
avec le paysage environnant
COTE DARMOR [PLURIEN 1 14/02/05 | 3 6 \N/EEVE{EQ'SS 15/12/05 [Mitage du paysage non
. VSB Energies Atteinte au paysage
COTE DARMOR  |PLURIEN 2 14/02/05 8 6 Nouvelles 24/09/08 Covisibilité avec la tour inscrite de Montbran non
Pergat Parc éolien disséminé
COTE D'ARMOR |LOUARGAT 03/07/03 6 10,8 Braz/Kerguelen/K| 18/12/06 [Ne correspond pas aux recommandations non
ermacé du guide éolien des Cotes d'Armor
. Mitage du paysage
, SAINT MARTIN DES Butte Saint . -
COTE D'ARMOR PRES/MERLEAG 09/12/03 6 7,8 Michel 30/01/07 |Porte atteinte au site et aux paysages non
naturels environnants
, . Mitage du paysage
COTE D'ARMOR [POMMENT JAUDY 31/03/06 2 1,7 Sté ENERIA 06/01/09 Atteinte aux paysages naturels avoisinants non
Approche spatiale insuffisante pour justifier
. VSB Energies CDNPS |[l'organisation du projet et sa composition
COTE D'ARMOR |YVIGNAC LA TOUR 21/05/07 4 8 Nouvelles 28/09/10 |avec le paysage environnant ainsi qu'avec non
les MH
29 [FINISTERE 28 PC 15 TA
24/01/02 %,‘i"l‘gg‘; fLL; : paysage e?nme?:f_m?qsf . 28/02/02  |pétitionnaire  |Annulation 06/06/02  |Zonage PLU
FINISTERE CAST 2801/02 | 1 |0,75 M. Astoul 30/04/02 <20~ aytﬂ ot eg ot a’u”cg’r > c?é e ot| 220502 |pétiionnaire  |rejet 25/09/03  |Art. R111-21 CU
17/07/02 [femarquabnie ; g 13/08/02 |Pétitionnaire  |rejet 25/09/03  |Art. R111-21 CU
intérét du site
FINISTERE PLOUGUIN (KERBRAT) | 17/01/01 8 10,4 Breizh Avel 07/03/02 |Art. L110 CU
Espace naturel a préserver ; qualité du - . -
FINISTERE CAST 15/01/02 5 12,5 M. Trellu 03/06/02 paysage ; ZNIEFF 08/07/02 |pétitionnaire  |désistement 25/09/03
FINISTERE SAINT-NIC 22/01/02 9 11,7 M. Vigneron 31/07/02 |Art. R111-21 CU
FINISTERE CAST 02/08/02 4 10 M. Trellu 08/11/02 |Paysage ; ZNIEFF 07/05/03 |pétitionnaire  |désistement 24/01/05
Espace éolien oo
FINISTERE GUIMAEC 27/08/02 7 5,25 développement 13/01/04 |Art. R111-21 CU ?7?
- Moulin a vent de
FINISTERE LANNEANOU 12/11/02 2 1,8 Kermadeen 13/01/04 [Art. R111-21 CU
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérants

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jj/mm/aa

requérant

date

arret jiimm/aa

motifs

22

COTE D'ARMOR

CREHEN

PLOUGENAST

ALLINEUC

PLURIEN 1

PLURIEN 2

LOUARGAT

SAINT MARTIN DES
PRES/MERLEAC

POMMENT JAUDY

YVIGNAC LA TOUR

29

FINISTERE

CAST

PLOUGUIN (KERBRAT)

CAST

SAINT-NIC

CAST

GUIMAEC

LANNEANOU
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rapport a celle du

permis initial

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BRETAGNE
REGION P .
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux date d b ” P P p Suite
ate de nbr Sur P . ate - ate 5 . ate .
MIGT 3 QUEST dépot mats MW Ha pétitionnaire jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant jugement jiimm/aa motifs
Art. R111-21 CU
Art. L110 CU 03/04/04 . 07/05/04
FINISTERE MELGVEN 28/10/02 3 6 ‘Flje?:th-lr—mlo e Sé;g%gi Avis défavorable collectivités voisines, et pétitionnaire iﬁﬁgiﬂ%ﬁn et 22 Eﬁg_g&) cu CAA
9 Avis trés réservé de la communauté de 23/04/04 25/11/04 .
commune
31/05/07 Art. R111-21 CU
- 27/01/04 31/03/04 nouvelle instruction | .+ &M COUrs
FINISTERE PLONEOUR-LANVERN | 02/05/03 1 1,8 Meilh Avel 01/08/07 Art. R111-21 CU 02/10/07 pétitionnaire suite annulation d mit(;ldsggﬁ sur
contentieux
- Compagnie du i . .
FINISTERE LOPEREC 16/08/02 2 3,5 vent 27/01/04 |Art. R111-21 CU 13/07/04 |pétitionnaire  |annulation 10/04/08 Art. R111-21 CU
A Art. R111-21 CU 25/09/04 i . rejet suspension et 29/10/04 et
FINISTERE CHATEAULIN 10/06/04 1 0,13 M. Astoul 03/09/04 Art. NC 11-1 du PLU 29/09/04 pétitionnaire annulation 13/12/07 Art. R111-21 CU
FINISTERE ARGOL 05/05/03 | 2 | 35 Sgr:?pagn'e du | 9/10/04 |art. R112-21 CU 07/05/05 |pétitionnaire  |rejet 10/04/08  |Art. R111-21 CU
SARL Energies i . .
FINISTERE BEUZEC CAP-SIZUN 18/07/03 4 6 soliennes 29/10/04 |Art. R111-21 CU 28/12/04 [pétitionnaire  [annulation 11/09/07 Art. R111-21 CU CAA
FINISTERE COAT-MEAL 04/08/03 6 12 VSB 29/10/04 |Art. R111-21 CU
FINISTERE COAT-MEAL R
FINISTERE BOURG-BLANC 25/09/03 6 10,8 Breizh Avel 29/10/04 [Art. R111-21 CU
FINISTERE PORSPODER 03/03/03 | 3 | 7,5 E:';Egerg'es 29/10/04 |Art. R111-21 CU
ROSNOEN fpini . .
FINISTERE (KERVEZENNEC) 2 3,5 Compagnie du 07/05/05 |pétitionnaire  |rejet 10/04/08 Art. R111-21 CU
ROSNOEN 28/04/03 vent 29/10/04 [Art. R111-21 CU
FINISTERE (GUERNEVEZ) 2 3,5 07/05/05 |pétitionnaire  |annulation 10/04/08 Art. R111-21 CU
pas de faute
VSB Energies Art. R111-2 CU : hauteur éoliennes et 10/03/06 i . S - lengageant la
FINISTERE PLEYBER-CHRIST 28/03/03 | 10 20 nouvelles 26/07/05 aéronefs de la BAN de Landivisiau (indemnitaire) pétitionnaire  |rejet indemnisation 04/02/10 responsabilité de CAA
I'Etat
FINISTERE GUERLESQUIN 10/12/04 2 8 Ep:r:gée éolienne 28/11/05 Qgr'o?éflsl(—ii (I:aUB;Atl:lacLijéeE;r?c(i)il\I/?sqgss et
FINISTERE PLOUEGAT-MOYSAN
FINISTERE SCRIGNAC 02/08/05 6 51 Adeol 09/02/06 |Non respect du réglement du PLU
Compagnie du annulation et
FINISTERE POULDERGAT 17/05/04 3 5,25 vent pag 25/09/06 |Art. R111-21 CU 29/03/07 |pétitionnaire  [nouvelle instruction 10/04/08 Art. R111-21 CU
Sous 2 mois
Société
d'exploitation du Art. R111-2 CU : zone d'exclusion radar - . . .
FINISTERE POULLAN SUR MER 19/12/05 4 8 parc éolien de 15/01/07 Lanvéoc 23/05/07 |pétitionnaire  |En cours instruction -
Poullan sur mer
FINISTERE BOLAZEC 22/06/05 | 7 |595 Adeol 04/06/07 [[iSAue de forte et négative mutation des
paysages
FINISTERE SCRIGNAC 25/10/06 | 6 | 5,1 Adeol 04/06/07 [[iSAue de forte et négative mutation des
paysages
Le projet ne porte
16/10/03 01/03/2007 et P:{;:n']aer:‘tg‘:l‘gf]”e
’ . . S ; et Annulation instance ,
06/05/03 JUWI Energie puissance excédant le seuil visé par loi - . L N procédurale une
FINISTERE LANRIVOARE (PC modif) 3 6 solienne 19/08/03 N°2003-590 et nécessité enquéte publique 24/04/08 [pétitionnaire !ndemn_ltalre , toujours en atteinte
(recours instruction en cours COUrS SUr | e o ntaire par
indemnitaire) indemnitaire pp P
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérants

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jj/mm/aa

requérant

date

arret jiimm/aa

motifs

MELGVEN

Rejet-sursis

03/05/05
et
28/03/06

PLONEOUR-LANVERN

LOPEREC

CHATEAULIN

ARGOL

BEUZEC CAP-SIZUN

dans le délai
de 2 mois

annulation

29/07/08

COAT-MEAL

COAT-MEAL

BOURG-BLANC

PORSPODER

ROSNOEN
(KERVEZENNEC)

ROSNOEN
(GUERNEVEZ)

PLEYBER-CHRIST

31/03/10

VSB énergie

en cours
instruction

GUERLESQUIN

PLOUEGAT-MOYSAN

SCRIGNAC

POULDERGAT

POULLAN SUR MER

BOLAZEC

SCRIGNAC

LANRIVOARE
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Eole Concoret

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BRETAGNE

REGION P .

DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux date d b ” P P p Suite

ate de nbr Sur P . ate - ate 5 . ate .
MIGT 3 QUEST dépot mats MW Ha pétitionnaire jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant jugement jiimm/aa motifs
35 |ILE ET VILAINE |41 PC nc
56 |MORBIHAN 5 PC 2TA
PLUHERLIN SE Chénes au R.111-21 + lacunes de I'étude d'impact +
MORBIHAN 4 PC pour 1 parc 25/09/04 | 20 23 vent 29/07/05 Incompatibilité avec le POS
MORBIHAN CONCORET — 1 PC 1an1o8 | 3 | 6 Arowalt = SARL | /1009 |R.111-21

CGEDD/Mission EOLIEN

BRETAGNE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011

5/6



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux q q r p
ate P A ate - ate P A ate :
jiimm/aa requérants arrét jiimm/aa motifs jiimm/aa requérant arrét jiimmiaa motifs
35 [ILE ET VILAINE
56 |]MORBIHAN
PLUHERLIN

4 PC pour 1 parc

CONCORET -1 PC

BRETAGNE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BRETAGNE
o N L] L} L]
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION P Autorisation
dpt DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA )
Lieux Suite
MIGT 3 OUEST da!e Eje nbr MW pétitionnaire " date " date type de requérant moyens jugement - date motifs
dépot mats jiimm/aa jiimm/aa recours jiimm/aa
BRETAGNE
22 |COTES D'ARMOR |29 PC nc
29 |FINISTERE 36 PC 13TA
. X . . . . . . En cours
FINISTERE PLOUMOGUER 21/06/01 7 5.25 Xfi:lrlw:;gms ré%/s%llz%zm 09/02/08 | Annulation [Tiers Nuisances / Santé des riverains S
03/06/08 | Suspension [Tiers Nuisances / Santé des riverains rejet 26/06/08
Travaux non
29/04/02 | Annulation |Association non lieu 12/06/06 [exécutés,
péremption du PC
01/08/02 | Suspension [Tiers rejet 10/09/02
FINISTERE PLOUVIEN 17/07/01 8 10,4 [NEO PLOUVIEN 07/03/02 Doute Sérieux sur
17/12/02 | Suspension [Association suspension | 20/01/03 |la légalité du PC de CE
mars 2002
06/05/02 | Annulation (Tiers désistement | 15/05/06
) - Etude d'impact insuffisante dans I'évaluation "
26/05/05 | Annulation [Association s iEaTEEs SoiEEs 'EtUdf?' dlmpadct
annulation | 28/02/08 |ISUISAME Cans | cap
PLOUVIEN ) : 29/10/04 _ ) Etude d'impact insuffisante dans I'évaluation nuisances sonores
FINISTERE (nouveau dépot) 04/12/03 NEO PLOUVIEN | | ~rc 007 | 11/05/05 | Annulation [Tiers . nuisanies o
Imminence des travaux, méconnaissance art.
07/09/06 | Suspension |Association 146-4 1 CU, art.R.111-2 CU rejet 09/10/06
et R.122-2 CE
PLOUGUIN 0 [14] |auwi 24/19/Q2 16/10/03 | Suspension (Tiers suspension | 19/11/03 CE
FINISTERE KERHERHAL 08/04/02 8 17 |pi inletll réalisé
( ) ouguin T e 2004/2005 | 16/10/03 | Annulation (Tiers Art. R421-39 CU (affichage du PC sur terrains) rejet 25/03/04
Art. L110, R111-2 et R111-21 du CU
Atteinte a l'intérét écologique et faunistique du
23/12/04 | Annulation |Association site ; désistement | 20/06/05
CAST 4 10 TRELLU ,29,/1,0/04 Non respect des POS ou PLU
Parc de Cast réalise 2007 Zones de protection de captages
02/03/05 | Annulation [Tiers désistement | 11/07/05
23/12/04 | Suspension [Association rejet 24/01/05
Art. L110, R111-2 et R111-21 CU ;
Atteinte a l'intérét écologique et faunistique du
FINISTERE CHATEAULIN 04/09/03 | [3] | [7,5] [TRELLU 29/10/04 | 23/12/04 | Annulation |Association site ; désistement | 20/06/05
4 10 |Parc de Chateaulin | réalisé 2007 Non respect des POS ou PLU
Zones de protection de captages
23/12/04 | Suspension |Association rejet 24/01/05
Art. L110, R111-2 et R111-21 du CU;
Atteinte a l'intérét écologique et faunistique du
PLOMODIERN [1] | [2,5] [TRELLU 29/10/04 | 23/12/04 | Annulation |Association site ; désistement | 20/06/05
5 12,5 |Parc de Plomodiern| réalisé 2007 Non respect des POS ou PLU ;
Zones de protection de captages
23/12/04 | Suspension |Association rejet 24/01/05
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BRETAGNE

dpt Recours CAA Recours CE
I Lieux
" date requérants moyens arrét " date motifs " date requérants moyens arrét " date motifs
jiimm/aa jilmm/aa jjimm/aa jiimm/aa
BRETAGNE
22 |COTES D'ARMOR
29 |FINISTERE
PLOUMOGUER
PLOUVIEN
rejet 30/04/03
L'étude d'impact sonore est Motif de l'insuffisance de
suffisante I'étude d'impact non retenu.
23/04/08 INEO PLOUVIEN I'i:tlt?)lrlgllen n'est pas une commune Rejet 21/12/10 ::i’tltcc))lrj\a/;en est une commune
PLOU\”EN, R Un parc éolien n'est pas de Un parc éolien est de
(nouveau dépot) I'urbanisation I'urbanisation
PLOUGUIN Administration annulation | 23/02/04
(KERHERHAL)
CAST
CHATEAULIN
PLOMODIERN

CGEDD/Mission EO
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BRETAGNE
REGION e Autorisation
dpt |DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA .
Lieux Suite
MIGT 3 OUEST datye Eje nbr MW pétitionnaire . date . date type de requérant moyens jugement - date motifs
dépot mats jiimm/aa jiimm/aa recours jiimm/aa
Méconnaissance du PLU ; Perturbations
5 28/12/04 | Annulation |Association TERERES | désistement | 27/04/07
PLOUDALMEZEAU 17/11/03 6 7,8 Art. L110, R111-2 et R111-21 CU ;
Ploudalmézeau Art. L571-6 du CE
FINISTERE Brezh Avel 29/10/04 28/12/04 | Suspension |Association rejet 26/01/05
Parc de Plourin- realisé 2005 Méconnaissance du PLU ; Perturbations
Ploudaimezeau 28/12/04 | Annulation |Associati [FERETEES désistement | 27/04/07
PLOURIN 171103 | 1 | 13 nnuiation Association Art. L110, R111-2 et R111-21 CU ; el
Art. L571-6 du CE
28/12/04 | Suspension [Association rejet 26/01/05
PLEYBER-CHRIST Tiers désistement | 29/03/04
(BUTTE DU 4 1,2
TELEGRAPHE) " Etude d'impact non portée a la connaissance -
FINISTERE 25/01/01 SARL SPEE 01/08/01 | 01/10/01 | Annulation [ASSociation du public ; annulation | 10/02/05
ST-THEGONNEC Association Réglement du POS ; Art. R111-2 CU annulation | 10/02/05
(BUTTE DU 1 |03
TELEGRAPHE) Tiers désistement | 28/04/04
Ploudalmeé 17/09/02 | Annulation |Association désistement | 23/01/06
FINISTERE PLOUDALMEZEAU | 06/09/01 | 7 | 9,1 |g2ut@mezedy 18/03/02
13/06/03 | Suspension [Association suspension | 09/07/03 CE
Art. R111-19 et R111-14-2 CU; Art. 147-1 de la
loi n°2002-202 ; non lieu (PC
Fi iere d 03/01/03 | Annulation [Association Violation du principe constitutionnel du droit de caduc) 14/03/05
FINISTERE EDERN 26/10/01 | 5 | 6,5 l.l”anc.'ere e 04/07/02 propriété ;
energie Art. R48-4 du décret n°95-408
04/01/03 | Annulation [Tiers désistement | 609/04
(PC caduc)
. Commune riveraine
MELGVEN 2810002 | 3 | 6 24/11/05 | 20/006 | Annulation g ssporden) o PO 11121 cU rejet 11/09/08
EINISTERE PetT Technologie 19/01/06 | Annulation |Association )
MELGVEN - - 09/11/07 | 07/12/07 | Annulation |Association rejet 11/09/08
(PC modificatif)
06/05/03 | Annulation [Tiers non lieu 17/10/05
PLOUGONVEN 05/08/02 20/10/04 — .
(Caduc) 10/12/04 | Suspension [Tiers rejet 07/01/05
FINISTERE 6 9 |Cegelec sud-ouest Insuffisance de motivations des conclusions du
PLOUGONVEN 23/12/03 03/02/05 31/03/05 | Annulation (Tiers commissaire-enquéteur ; annulation 26/06/08
Reglement du PLU ; Art. R111-21 CU
PLEYBER-CHRIST Société armoricaine . ] . -
FINISTERE (COAT-CONVAL) 21/03/04 9 8,1 d'énergie éolienne 29/10/04 02/05/05 | Annulation (Tiers Réglement du POS désistement | 09/12/05
Centrale éolienne ) . Art. R111-2 CU -
FINISTERE LEUHAN 19/11/04 1 2 Scagr 22/04/06 | Annulation |Tiers Art R111-21 CU désistement | 23/10/07
Légalité externe : signataire PC, insuffisance
. . étude impact, conclusions commissaire Cléture
FINISTERE fALO%l"LTI’;‘('LES' 18/10/04 5 10 X(?UBV;?:;Q'ES 19/10/06 06/03/07 | Annulation |Association enquéteur insuffisante instruction -
Légalité interne : art.R.111-2 CU et art R.111- le 29/10/10
21 CU, art. NC 1 et NC 3 du POS
expertise
FINISTERE PLOUIGNEAU 27/10/06 5 Sté KERNEBET 28/01/08 28/08/09 | Expertise [Pétitionnaire Prescriptions émises par I'armée de L'air communiquée| 13/09/10
le 13/09/10
FINISTERE '(acéfg"r'ft'gsiel) 01/06/07 | 11 | 9,35 [Compagnie duvent| 11/12/07 | 18/02/08 | Annulation [Pétitionnaire IArt. L424-5 et R111-2 CU désistement | 15/10/09
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BRETAGNE

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérants

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérants

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

PLOUDALMEZEAU

PLOURIN

PLEYBER-CHRIST
(BUTTE DU
TELEGRAPHE)

ST-THEGONNEC
(BUTTE DU
TELEGRAPHE)

PLOUDALMEZEAU

Administration

suspension
du PC

03/03/04

Pas d'étude d'impact

EDERN

MELGVEN

MELGVEN
(PC MODIF)

PLOUGONVEN
(CADUC)

PLOUGONVEN

PLEYBER-CHRIST
(COAT-CONVAL)

LEUHAN

PLOURIN-LES-
MORLAIX

PLOUIGNEAU

LOCMELAR

(accord partiel)
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BRETAGNE
REGION e Autorisation
dpt |DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA .
Lieux Suite
MIGT 3 OUEST da!e Eje nbr MW pétitionnaire . date . date type de requérant moyens jugement - date motifs
dépot mats jiimm/aa jiimm/aa recours jiimm/aa
Légalité externe : défaut qualité pétitionnaire,
. ’ irrégularités composition dossier, irrégularités
FINISTERE BANNALEC osion07 | 4 | 8 |VSB Cnergies 25/09/09 | 23/03/10 | Annulation |Association consultations, insuffisance étude impact T cours -
Légalité interne : art. R.111-2 CU, R.111-14-2
CU, R. 111-21CU
Légalité externe: signataire du PC, vice de
procédure tiré de la désignation du
SCAER L commissaire enquéteur, insuffisance étude
FINISTERE (PC modif sitede [ 07/01/09 | 4 | 9.2 genfra'e eolienne | 2g/09/09 | 21/11/09 | Annulation [Tiers impact En cours -
) . caér SUBAIPIN - instruction
Mine Kervir) Légalité interne : nuisances sonores, effets
stroboscopiques, distance habitation, principe
de précaution
35 |ILE ET VILAINE 17 PC nc
56 [MORBIHAN 44 PC 8 TA
RDE
NOYAL- 02/04/03
DIORBEIZT PONTIVY/GUELTAS G| 9 |CuslEs Maye réalisé 2005 | "ON
Pontivy
31/10/03
MORBIHAN LANGOELAN 2 1,8 |NASS et WIND réalisé 2004 non
11 |re.77 74T 20/09/03
MORBIHAN KERGRIST 8 8' [ TECHNOLOGY réalisé 2005 non
St Merec
NASS et WIND
MORBIHAN SEGLIEN 6 | 9 |Parcde Seglienar | 130704 non
Tri Milin réalisé 2006
[9.1] 25/04/05
MORBIHAN ROUDOUALLEC 7 56 (ADEOL realisé 2008 non
NASS et WIND 04/11/04
MICIREIAR BILARG & & Bodervedan réalisé 2006 non
Py 08/04/05
MORBIHAN MENEAC/MOHON 6 12 [TECHNOLOGY réalisé 2006 non
La Butte des Fraus
16/08/05
MORBIHAN GUEHENNO 3 3,6 |INNOVENT réalisé 2007 non
[12] 23/11/06
MORBIHAN MUZILLAC 6 10 VALOREM réalisé 2008 non
[12] ) 17/06/06
MORBIHAN AMBON 6 10 Ambon Energie réalisé 2008 non
CREDIN/PLEUGRIF- VSB Energie 12/10/06
WMIOIREIREN FET 111 22 |peygriffettetii | réalisé 2010 | "7
MORBIHAN MAURON 5 | 10 |vsB Energie IRHOEI0G non
réalisé 2009
ST SERVANT SUR NASS et WIND 09/01/07
MR ousTILIZIO 5 | 12 |parc de Lizio réalisé 2009 | "N
TAUPONT/ST MALO ADEOL 06/06/07
MGIREGEAN DES 3 FONTAINES 5 | 19 |geausoleil réalisé 2009 | "N
MORBIHAN MENEAC 7 | 56 [NASS et WIND LAy non
réalisé 2009
ADEOL
MORBIHAN REGUINY/CREDIN 4 | 8 |LeLandierdu e non
réalisé 2010
Rohallet
GAMESA 26/07/07
WMIOTREHIREN MIOIREAC g 1 La Lande Bergeron | réalisé 2010 non
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BRETAGNE

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérants

moyens

date

aret jilmm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérants

moyens arrét

date
jiimm/aa

motifs

BANNALEC

SCAER

35

ILE ET VILAINE

56

MORBIHAN

NOYAL-
PONTIVY/GUELTAS

LANGOELAN

KERGRIST

SEGLIEN

ROUDOUALLEC

SILFIAC

MENEAC/MOHON

GUEHENNO

MUZILLAC

AMBON

CREDIN/PLEUGRIF-
FET

MAURON

ST SERVANT SUR
OUST/LIZIO

TAUPONT/ST MALO
DES 3 FONTAINES

MENEAC

REGUINY/CREDIN

MOREAC

CGEDD/Mission EO
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BRETAGNE
REGION e Autorisation
dpt |DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA .
Lieux Suite
MIGT 3 OUEST datye Eje nbr MW pétitionnaire . date . date type de requérant moyens jugement - date motifs
dépot mats jiimm/aa jiimm/aa recours jiimm/aa
MORBIHAN CAMPENEAC 5 | w [RRECL réalisé 2010
Pigeon Blanc
“ 27/11/08
MORBIHAN CRUGUEL 6 | 12 [VSBENMoustéru | . o500 | non
Association Contre PC caduc, incompétence
P signataire,insuffisance étude d'impact, EMA . insuffisance étude CAA
MORBIHAN GUERN 4 8 |ZJIN Grundstrucks 08/04/05 26/09/05 REP grSJEtR?\‘ollen de /ATt.R111-21,R111-2CU, viol. principe de Annulation PC| 05/02/09 dimpact CE
précaution,commune partiale
CAA
1°) Association « vent |Insuffisances de I'étude d'impact, de I'enquéte moyens requéte
MORBIHAN LANGONNNET 6 10,5 [JUWI 13/03/06 13/09/06 REP de folie » et autres publique, des plans,viol. principe de précaution Rejet 30/04/09 |insusceptibles de en
2°) Glais et autres Art L110, R111-21, R111-2, R111-4 CU justifier I'annulation |annulation
du rejet
MORBIHAN LAUZACH/AMBON 5 |115 E:’;;t g"ou"” dela | 505106 non
Incompétence signataire,délai d'instruction PC annulation étude d'impact
MORBIHAN BIGNAN 2 4 |INNOVENT 27/01/06 21/03/06 REP LECUYER excessif,visa AP erroné,étude d'impact artielle 11/03/10 |ignore dangers CAA
insuffisante, EMA /Art.R111-2 et R111-21CU p d'une éolienne
CAA
. " . ) N moyens requéte
MORBIHAN GUEGON 5 | 10 |agE 28/09/07 | 28/11/07 REP  [BARGUIL i‘i‘:gr‘i’ld impact insuffisante, proximité d'un MH Rejet 30/04/09 [insusceptibles de en
justifier I'annulation |annulation
du rejet
. Information population, zone humide, co-
MORBIHAN ST ALLOUESTRE 4 | 92 luwi 0310007 |20/0308 | REP |SOUeCHTONtiE le parc ligpiiigs, étude chiroptere et acoustique
insuffisantes, -500m/habitat
. . DCM, dossiers et enquéte publique irréguliers,
MORBIHAN KERFOURN 3 | 69 |auwi 18/09/07 | 10/03/08 REPp  [Association Amisdu gy e qimnact insuffisante, EMA /Art R111-
Patrimoine de BIEUZY >cuU
LES FOUGERETS 11
LA GACILLY dont 3 10/03/08 REP ¢/ PC Commune incompétence du signataire, étude d'impact et
MORBIHAN ST MARTIN SUR St- 33 [TENCIA modif. 19/04/10 StMARTIN St-NICOLAS du enquéte publique incomplétes, EMA / Art.R111-
MART 17/02/10 TERTRE et autres 21 et R111-2 CU
OUST IN
MORBIHAN LANOUEE 4 8 |A4E2 20/05/08 non
MORBIHAN BEGANNE/ALLAIRE 4 8 |[SITE AWATTS 29/07/09 non
SE Ferme de motivation du PC et étude d'impact
MORBIHAN CARENTOIR 7 14 Carentoir 25/02/10 04/05/10 REP GUENVER et autres insuffisantes, avis commissaire-enquéteur
irrégulier, EMA / Art.R111-21 et R111-2CU
MORBIHAN MOHON 10 | 20 [EE MOHON SARL | 05/10/10 non
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BRETAGNE

dpt Recours CAA Recours CE
| Lieux

" date requérants moyens arrét " date motifs " date requérants moyens arrét " date motifs

jiimm/aa jilmm/aa jiimm/aa jiimm/aa
CAMPENEAC
CRUGUEL

03/09/09 TA a méconnu PC modif.

SNC Parc Eolien de . annulation mais étude d'impact SNC et )
GUERN 06/(%/09 GUERN et MEEDDM|"OF MEDDTL TAetpC | 9710410 | iours insuffisante et EMA| 140610 IueEppM voir MEDDTL
/ Art.R111-2CU

\oir 1°)Assoc « vent de
LANGONNNET folie » et autres \voir MEDDTL

MEDDTL |, -

2°) Glais et autres

LAUZACH/AMBON
BIGNAN voir INNOVENT voir MEDDTL

MEDDTL

ABF non consulté,étude d'impact moyens insusceptibles de
GUEGON 02/07/09 [BARGUIL insuffisante, EMA /artR111-2CU, rejet 12/05/10 'ust)i/fier I'annulati%n
viol.principe de précaution !

ST ALLOUESTRE
KERFOURN
LES FOUGERETS
LA GACILLY
ST MARTIN SUR
OUST
LANOUEE
BEGANNE/ALLAIRE
CARENTOIR
MOHON

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 BRETAGNE
o - ] ] ]
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION . P . .
dpt DEPARTEMENT IT'ef‘ . Caractéristiques | Dépot Refus du préfet Recours
ou intitulé —
MIGT 3 OUEST des ZDE MWc max surface " date " date motifs nature du recours | . date requérants moyens décision | .. date motifs su@e_s a la
enha | jimm/aa | ji/mm/aa jiimm/aa jiimm/aa décision
BRETAGNE
22 |COTE D'ARMOR 12 ZDE 0TA
PLEMET 12 non
LE CAMBOUT 8 non
MERLEAC 18 non
[TREVE 1 16 non
COTED'ARMOR ~ [[REVEZ2 16 30/06/09 | 30/12/09 |Lacunes du dossier non
(GAUSSON / LAMOTTE / 15 non
PLOUGENAST
LA MOTTE /
PLOUGENAST 6 non
PLOUGENAST 10 non
. Atteinte au patrimoine
COTE D'ARMOR TREDANIEL 9 29/09/10 18/11/10 baysager et architectural non
| PLAINE HAUTE 15 Atteinte au patrimoine non
COTE DARMOR LE FOEIL 15 03/01/10 | 06/01/10 paysager et architectural non
COTE D'ARMOR PLOURAC'H / CAMOET 6 04/09/09 | 04/03/10 [AUeInte au patrimoine non
paysager et architectural
29 |FINISTERE 7 ZDE 3TA
FINISTERE PLOURIN-LES-MORLAIX | 30 25/08/10 [Art: 10-1 10 2000-108 : non
labsence accord commune
CLOITRE-ST- Femvironmement loca (dio.
FINISTERE [ THEGONNEC 35 08/06/10 inscrit. PNRA. Natura 2000 non
/PLOUGONVEN N ! !
Znieff)
atteinte grave a la qualité
FINISTERE SB(ESEE??T/‘%‘I(SAN 38 08/06/10 [paysagére et patrimoniale du non
site (proximité MH classé)
atteinte grave au paysage
(vallée de I'Aulne au
FINISTERE SPEZET 20 30/03/10 nord,Montagnes Noires au non
sud)
eibilitg Sur l'llégalité externe :
a?—i\g?gilgﬁilén:eprzgﬁp te avec TA Sm_:iété «parc |- tardivité de l'arrété ) )
FINISTERE PLONEVEZ-DU-FAOU 40 30/03/10 |remarquable (chateau de recoursen | 28/os/10 [Eolien de - défaut de consultation de la commune Instruction
. . Plonévez du Sur lllégalité interne : en cours
[Trévarez au sud et en annulation Py A s -
surplomb) Faou » - appréciation globale a | t_echelle du territoire .
-co-visibilité d'un parc éolien et d'un MH compatibles
ICOLLOREC/ . . TA SARL JMA |égalité externe : insuffisance de motivation, |égalité .
FINISTERE LANDELEAU / PLONEVEZ 30/03/10 SEZJ:C?:JEEI sur la partie est recours en 25/08/10 [énergie interne : erreur manifeste d'appréciation sur prétendue Ir;trgg:&lrosn
DU FAOU annulation nouvelle atteinte des éoliennes au paysage
|égalité externe : tardiveté de l'arrété et vice de
PLOUGONVEN / [Accord sur la ZDE, limitée a la| TA Commune de  [procédure avis CDNPS (méconnaissances art 10-1 loi Instruction
FINISTERE LANNEANOU / 08/06/10 [seule partie nord recours en 09/08/10 [Plougonven et |n°2000-108), en cours
BOTSOREL Refus partiel annulation Morlaix |égalité interne : erreur de droit (sur circulaire du
19/06/2006) et erreur de fait sur la qualification du site
35 |ILE ET VILAINE 4 ZDE non connu
56 |MORBIHAN non connu 0TA

CGEDD/Mission EOLIEN

BRETAGNE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18_04_2011

11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

BRETAGNE

TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

SEgLORNI'EMENT Lieu Caractéristiques | Dépot |Autorisation Recours
dpt ou intitulé ” ] p p ] p —
des ZDE MW | surface ate ate nature du ate . ) ate ’ suites du
MIGT 3 OUEST max enha |jimm/aa| jj/mm/aa recours jiimm/aa requerants moyens Jugement jil/mm/aa motifs jugement
BRETAGNE
22 |[COTES D'ARMOR 23 ZDE 0TA
29 |FINISTERE 10 ZDE 0TA
35 |ILE ET VILAINE 22 ZDE nc
56 IMORBIHAN 21 ZDE 0TA

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CENTRE
o . L} L] L]
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
DEPARTEMENT .
dpt LIEUX date d b Surf dat dat dat Suite
MIGT 2 IDF ate oe nor 4 mw ur pétitionnaire _ date motifs _ vate requérant jugement _ vate motifs
dépot mats Ha jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
CENTRE
18 [CHER 9 PC 1TA
Rlll'Zl . Ferme éolienne de - . Erreur
CHER MASSAY 14/06/07 5 12 VOLKSWIND 10/02/09 |(impact excessif sur abbaye de 08/08/09 M annulation partielle | 22/03/11 q sciati
Massay) assay appréciation
CHER SENNEGAY 081205 | 5 | 12 NORDEX 12/11/07 |RA11-25 non
(radar militaire base d'Avord)
CERBOIS 4 8 AS Eoliennes R111-21 non
S .
CHER LAZENAY 25/11/09 1 2 des trois ormes 02/04/10 (avis DREAL sur étude d'impact) non
LIMEUX 3 6 non
28 |[EURE ET LOIR 63 PC 13 TA
BAZOCHES EN - compétence signataire avis défavorable ministere
EURE ET LOIR DUNOIS - 15/11/05 12 24 VALOREM 11/12/07 |- radar 14/06/08 |VALOREM confirmation 16/04/10 |défense CAA
PERONVILLE - saturation visuelle saturation visuelle
- compétence signataire
- impact visuel compétence signataire
EURE ET LOIR AUNEAU 05/04/04 5 11,5 NORDEX 20/07/05 |- nuisances acoustiques, 14/01/06 [NORDEX confirmation 11/12/07 |insuffisance étude d'impact
avifaune,chiroptéres, avis commission des sites
- avis commission des sites
- incompatibilité POS
- directive paysagere X R
EURE ET LOIR FRANCOURVILLE | 21/06/05 | 6 | 12 RDE 27/12/06 |- insuffisance étude diimpact 02/07/07 |RDE confirmation | 06/04/09 g‘\fgc”l‘g:"é%::fnggspos CAA
- caractere des lieux avoisinants
- co visibilité cathédrale
co visibilité avec
cathédrale
- Vues cathédrale intérét a garder les
FONTAINE LA - sensibilité paysagére " . derniers paysages de
EURE ET LOIR GUYON 06/12/05 6 18 EOLIS 30/07/07 | co-visibilité chateau Blanville 15/02/08 |EOLIS confirmation 30/03/10 campagne typique de la CAA
- contradiction avec schéma éolien Beauce chartraine libre
d'éléments artificiels
verticaux
- procédure irréguliere co visibilité depuis axes
EURE ET LOIR DAMMARIE 22/05/06 6 12 RDE 30/05/07 |- étude impact insuffisante 03/04/08 |RDE confirmation 16/04/10 |routiers avec les fleches de] CAA
- R111.21 la cathédrale
EURE ET LOIR MARCHEVILLE 02/03/06 | 6 | 12 RDE 11/06/07 | R111.21 impact visuel 10/04/08 |RDE confirmation | 25/05/10 [CO Visibilité méme limitée | o5
- ensemble non organisé avec église-étude d'impact
3 - compétence signataire insuffisance volet
g:ésggxg‘l‘lz - R111.21 covisibilitt MH acoustique non établi
- ZPPAUP llliers . co visibilité avec MH
EURE ET LOIR EEI\;IIEE_INI?E_VILLE 21/06/07 12 36 WKN 05/09/08 |_ R111.15 faune 09/11/10 [WKN annulation 09/11/10 restreinteavis défense pour CAA
BOUVILLE - étude impact insuffisante radar insuffisamment
- R111.2 radar motivé
COURVILLE-ST i e . requérant n'a pas produit
EURE ET LOIR ARNOULT DES 231006 | 6 | 15 VENTURA | 05/09/08 Cilll‘zll,clo."'s'é’"”g Cathl‘fdra'e de | 20/11/08 [VENTURA désistement | 15/06/09 |le mémoire ampliatif CAA
BOIS artres/église de Courville annoncé
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CENTRE

dpt Recours CAA Recours CE
— Lieux

date
jiimm/aa

date

. date motifs date
jiimm/aa

jilmm/aa jilmm/aa motifs

requérant arrét moyens arrét

CENTRE

18 |CHER

MASSAY

SENNECAY

CERBOIS
LAZENAY
LIMEUX

28 [EURE ET LOIR 7 CAA
BAZOCHES EN
DUNOIS - 16/06/10 |VALOREM en cours
PERONVILLE

AUNEAU

FRANCOURVILLE 08/06/09 |RDE confirmation | 29/06/10

FONTAINE LA

GUYON 02/06/10 |EOLIS en cours

DAMMARIE 15/06/10 |RDE en cours

MARCHEVILLE 15/07/10 |RDE en cours

CHARONVILLE-
SAUMERAY-
ERMENONVILLE LA
PETITE-BOUVILLE

00/00/00 [MEDDTL en cours

COURVILLE-ST

ARNOULT DES BOIS 14/08/09 |VENTURA en cours
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CENTRE
REGION Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
DEPARTEMENT .
dpt LIEUX date de nbr Surf date date date Suite
MIGT 2 IDF dépot mats MW Ha pétitionnaire jiimm/aa motifs jilmmiaa requérant jugement jiimmiaa motifs
3 - signature(copie conforme)
(B/ILIJ_LLll_EAFI{'\‘SVg:I'LE . R111.2 (radar)
EURE ET LOIR ORIEN-NEUVY EN 20/12/05 10 ENEL ERELIS | 09/04/09 |- R111.21(covisibilité MH) 26/10/09 [ENEL ERELIS en cours
DUNOIS - volet acoustique étude impact
insuffisant
- compétence signataire
- R111.21 atteinte au caractére et &
EURE ET LOIR BAIGNEAUX 11/06/07 5 15 TENCIA 26/01/10 |lintérét des sites avoisinants 17/05/10 [TENCIA en cours
- études avifaunistiques
- R111.2 radar
BOURDINIERE ST
LOUP- - R111.21 covisibilité cathédrale de
EURE ET LOIR ERMENONVILLE 15/12/06 12 36 ECODELTA 02/12/09 iy 09/06/10 [ECODELTA en cours
Chartres
LA GRANQE-
LUPLANTE
COURBEHAYE- - insuffisance de motivation
EURE ET LOIR CORMAINVILLE- 16/05/07 8 24 VOLSKWIND 01/06/10 |- R111.21 23/07/10 [VOLSKWIND en cours
GUILLONVILLE - covisibilité MH chateau de Villepion
- compétence signataire
- saturation visuelle
EURE ET LOIR MORIERS 09/11/07 6 18 ZEPHYR 26/02/10 |- atteinte aux sites et aux caractéres| 18/08/10 |ZEPHYR en cours
des lieux avoisinants (R111.21)
- co visibilité MH
36 |INDRE 16 PC 2TA
MENETREOLS .
INDRE SOUS VATAN 26/05/05 3 6 GAMESA 08/02/07 |Zone de respiration non
Annulation du refus
du PC par le TAde
Sté d'exploitation du| Limoges, avec Erreur manifeste nouveau
08/02/08 [Mauvaise disposition des éoliennes TA parc éolien du Pays | injonction au Préfet | 09/07/09 |d'appréciation et décision refus
INDRE HEUGNES 09/12/05 4 8 GAMESA d'Ecueillé (Gamesa)| de reprendre une insuffisamment motivée
décision sous 3
mois.
23/10/09 [Insuffisance de I'étude d'impact. non
Sté d'exploitation du| Confirmation du
INDRE VILLEGOUIN 09/12/05 3 6 GAMESA 08/02/08 TA parc éolien du Pays | refus de ce PC par | 09/07/09
d'Ecueillé (Gamesa)| le TA de Limoges
BAZAIGES 1 2,5 NORDEX Avifaune et environnement (article non
INDRE CELON 14/03/07 75 FRANCE 12/02109 12111.15 du code de Furbanisme) non
3 6 non
3 6 Sécurité DGAC et protection de non
INDRE CHOUDAY 13/06/07 3 5 JUWI 14/10/10 Fenvironnement non
3 6 non
MOUHET 1 2,5 non
PARNAC 3 7,5 NORDEX Avifaune et environnement (article non
INDRE VIGOUX 1410307 775 FRANCE 12/02109 12111-15 du code de 'urbanisme) non
VIGOUX 3 7,5 non
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

BULLAINVILLE-
VILLIERS ST ORIEN-
NEUVY EN DUNOIS

BAIGNEAUX

BOURDINIERE ST
LOUP-
ERMENONVILLE LA
GRANDE-LUPLANTE

COURBEHAYE-
CORMAINVILLE-
GUILLONVILLE

MORIERS

36

INDRE

MENETREOLS
SOUS VATAN

HEUGNES

VILLEGOUIN

BAZAIGES

CELON

CHOUDAY

MOUHET

PARNAC

VIGOUX

VIGOUX
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CENTRE
REGION Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
DEPARTEMENT .
dpt LIEUX date de nbr Surf date date date Suite
MIGT 2 IDF dépot mats MW Ha pétitionnaire jiimm/aa motifs jilmmiaa requérant jugement jiimmiaa motifs
37 |INDRE ET LOIRE 6 PC 1TA
o aucune mesure réductrice d'impact
CERE LA RONDE 1 2 32,5 sur avifaune et chiroptéres, impact Jggeszfum
Gamesa Energie paysager important sur le patrimoine Gamesa Energie ] R111-21 du code de PP
INDRE ET LOIRE 16/05/07 France 14/12/07 et le paysage des communes du 23/06/08 France rejet au fond 09/11/10 Iurbanisme fgfjlggi:eer
Loir-et-Cher, au vu des art. R111-15
ORBIGNY 5 10 113 et R111-21 du code de ['urbanisme 2011
BRECHES 3 6 VSB Energies (1d4e/i|2/|g?1 atteinte au paysage et risque avéré non
INDRE ET LOIRE SAINT-PATERNE- 16/10/08 3 6 Nouvelles implicite delde collision par les chiroptéres
RACAN rejet) non
DOLUS LE SEC 5 10 VSB Energies atteinte au paysage et risque non
INDRE ET LOIRE 02/10/08 Nouvelles 16/10/09 [potentiel de collision par des
TAUXIGNY 4 8 espéeces protégés d'oiseaux non
41 |LOIR ET CHER 3 PC 1TA
SA Easy . 5 . . . A Absence d'erreur
LOIR ET CHER 13/07/07 2 1,25 Eolienne 14/05/08 |Insertion paysagere, nuisances 10/07/08 |SA Easy Eolienne | Rejet de la requéte | 03/08/10 d'appréciation du préfet
45 |LOIRET nc
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

37

INDRE ET LOIRE

CERE LA RONDE

ORBIGNY

BRECHES

SAINT-PATERNE-
RACAN

DOLUS LE SEC

TAUXIGNY

H“

LOIR ET CHER

45

LOIRET
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Avertissement

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

: cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

CENTRE

REGION Caractéristiques Autorisation Recours TA
DEPARTEMENT q du préfet
dpt Lieux Suite
date de | nbr Apiti . date date 4 . date .
MIGT 2 IDF dépot mats MW [ pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa type de recours requérant moyens jugement jiimmiaa motifs
CENTRE
18 |CHER 17 PC 1TA
Référé situation
06/11/07 - Ass. Vent de vérité (légalité externe et interne rejet 04/02/08 |d'urgence
suspension P
non établie
07/05/07 Moyens
CHER CIVRAY 07/12/05 | 8 20 [NORDEX 11/07/08 &cartés ou
(modificati | og/11/07 lation  |Ass. Vent de vérité |légalité externe et int jet 10/03/09 327 CcAA
annulation ss. Vent de vérité (légalité externe et interne reje incidence sur
la |égalité du
permis
28 |[EUREETLOIR |nc 2TA
pas d'intérét a
agir de
Régularité EP I?J?saocgalflrogm
EURE ET LOIR GERMAINVILLE 27/10/05 12 24 |GAMESA 27112/06 06/03/07 contentieux |Ass ACE-DUP Intérét CM confirmation 02/03/10 ::'Io OZition Y CAA
Avis défavorable. DIREN ppos
un projet
d'installation
industrielle
Etude
d'impact OK
Insuffisance étude d'impact| Pas de vice
EURE ET LOIR  [THIMERT GATELLES 21/12/06 1 2 |LS Energie 21/12/06 | 19/02/07 | contentieux |Ass Don Quichotte |Irrégularité EP confirmation 10/03/09 |[sur EP CAA
Réglement POS Pas de
probléme de
POS
GAULT ST DENIS . impacts sur .
EURE ET LOIR PRE ST MARTIN 09/11/07 12 36 [ZEPHYR 26/02/10 Gracieux commune I'environnement Rejet du recours
. . . évolution des impacts sur accord du
EURE ET LOIR  [NEUVY EN DUNOIS 20/12/05 1 SIIF Energie 31/12/09 Gracieux Porteur de Projet les radars recours
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CENTRE
Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date . A date . date L A date :
jiimmiaa requérants moyens arrét jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs
CENTRE
18 |CHER 1 CAA
CIVRAY
- PR . . moyens inopérants —
06/05/09 [Ass. Vent de vérité |égalité externe et interne Rejet 18/03/10 irrecevabilité & agir
28 |[EURE ET LOIR 2 CAA
GERMAINVILLE 21/04/10 |Ass ACE-DUP requéte sommaire en cours
THIMERT GATELLES 11/05/09[Ass Don quichotte confirmation 12/05/10

GAULT ST DENIS
PRE ST MARTIN

NEUVY EN DUNOIS
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CENTRE
REGION e Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
date de | nbr frini : date date L ’ date :
MIGT 2 IDF dépot mats MW [ pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa type de recours requérant moyens jugement jiimmiaa motifs
36 [INDRE 15 PC 15 TA
MENETREOLS SOUS 4 3 Référés  |Association vent ) i
VATAN suspension [contraire Divers vices de forme et ) )
MENETREOLS SOUS 4 s Référés  |Association vent g: I’?é?ggglgierﬁlpn:cﬂmris$§: (;qu'?;nﬁfgoﬂfss
VATAN i i ’ :
INDRE e 26/05/05 GAMESA 07/02/07 5“5‘,’?,”5,'0" contraire de collision avec les rejetés au fond et| 07/05/09 CCA;
MENETREOLS S0US 5 10 Reférés |Association vent  |nicequx migrateurs et rejet des référés
VATAN susp;ansmn contraire proximité de l'aéroport de suspension
Référés Association vent  |Chateauroux
LIZERAY 4 8 suspension |contraire
Référés Association vent  |Divers vices de forme et |Confirmation des
VATAN 3 9 suspension  [contraire de procédure, insuffisance | permis. Recours
INDRE 24/03/05 TENCIA 05/02/07 de I'étude d'impact et rejetés au fond et| 07/05/09 CAA
Référés Association vent  |risque de collision avec les | rejet des référés
VATAN 3 9 : . N , .
suspension  [contraire oiseaux migrateurs suspension
LUCAY LE LIBRE 1 3 17/07/08 CAA
LUGAY LE LIBRE 2 | 6 Divers vices de forme et | Rejet parle TA | 17/07/08 CAA
LUCAY LE LIBRE 1 3 - de procédure, insuffisance d‘% Limoges: 17/07/08 CAA
fgﬂ?{ﬂ;”kj’;ﬁ det |delétude dimpact. Les  |confirmation des
INDRE LUCAY LE LIBRE 18/05/05 | O 0 |TENCIA 06/02/07 Classique Prompt, Gentile, ¢oliennes entrainent des permis 17/07/08 CAA
S Y problémes de sécurité, de
LUGAY LE LIBRE 1 3 Bodin, Galopin) |l dégradation des 17/07/08 CAA
paysages. . ] PC repris et
LUCAY LE LIBRE 1] 3 A”"';’;‘?r‘;ﬁ;‘ du 1 1707108 :)’;g‘; Jo o | accordéle
13/08/09
00/12/05 | 4 | 8 _ &
Annulation du
permis par le TA ]
. " . - Insuffisance
. M. Denisot et Insuffisance de I'étude de Limoges (le "
INDRE HEUGNES 1 2 |GAMESA 07/02/08 Classique autres dimpact PC du poste de 09/07/09 g?nlqegjc?e CAA
09/12/05 livraison est p
maintenu)
4 8 CAA
37 |INDRE ET LOIRE |0 PC 0TA
41 |LOIRETCHER [2PC 2TA
Association : P, . P
Recours sur PC A Etude d'impact, sécurité, Rejet de la lllégalité non
LOIR ET CHER 15/06/06 5 10 (INTERVENT 30/10/07 10/04/08 modificatif 1 gzr;f:ete en paysage requéte 16/03/10 démontrée
Recours Association Défaut d'affichage, non
01/03/11 |gracieux sur PC |Tempéte en respect art.R.111-21,
LOIR ET CHER 18/12/08 | 6 12 (INTERVENT 23/10/09 modificatif 2 |Beauce nuisances sonores
Recours sur PC |Société PR Ordonnance de -
11/03/09 modificatif 2 INTERVENT SAS |égalité externe désistement 01/02/10 | Désistement
45 |LOIRET nc
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CENTRE
Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date . A date . date L A date :
jiimmiaa requérants moyens arrét jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs
36 [INDRE 14 CAA
MENETREOLS SOUS
VATAN i i
b Divers vices de forme et de S P
procéaure nsufisance e
VATAN Association vent I'étude d'impact, risque de N
MENETREOLS SOUS 07/09 contraire collision avec les oiseaux Confirmation des PC | 26/10/10 GOAul\r/IvIZiSQ,1 Légsc:;(ilgf‘at de non-
VATAN migrateurs et proximité de Ees recours sont don.c urgés.
I'aéroport de Chateauroux purges.
LIZERAY
Divers vices de forme et de
VATAN Association vent procédure, insuffisance de
07/09 contraire I'étude d'impact et risque de Confirmation des PC | 26/10/10 non
VATAN collision avec les oiseaux
migrateurs
LUCAY LE LIBRE Divers vices de forme et de non
LUCAY LE LIBRE _— procédure, insuffisance de Insuffisance de non
G ?B?Jarlrrﬂ(s:u'l\l/?z:fidet I'étude d'impact. Les Annulation des PC par motivation du rapport du
LUGAY LE LIBRE Prompt. Gentile, éoliennes entrainent des la CAA de Bordeaug 10/06/10 [commissaire enquéteur non
S iy problémes de sécurité, de eu égard aux
LUGAY LE LIBRE Bodin, Galopin) bruit et de dégradation des observations recueillies non
LUCAY LE LIBRE paysages. non
LUCAY LE LIBRE
Non recevabilité des Annulation du jugement e . Insuffisance
HEUGNES 24/09/09 |GAMESA demandes d'annulation des  |du TA pour les 4 30/07/10 [yon recevabilite des oui V. Denisot e rétude
PC éoliennes considérées d'impact
Confirmation de ) B Pas de recours devant le
. I'annulation du TA pour | 30/07/10 Ir?_sufflsance de l'étude  |Conseil d Etat. ) )
Non recevabilité des I'éolienne considérée d'impact Ces PC ont été repris et refusés
HEUGNES 24/09/09 [GAMESA demandes d'annulation des - - par le Préfet de I'Indre le
PC Confirmation de Insuffisance de I'étude  |08/10/2010 avec comme motif
Iapnylatlon du TA pour | 30/07/10 dimpact « insuffisance de I'étude
3 éoliennes sur 4 dimpact »
37 |INDRE ET LOIRE
41 |LOIR ET CHER
45 |LOIRET
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CENTRE
o . v [ ] ]
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION . . .
ot DEPARTEMENT Lieu ou intitulé Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
MIGT 2 IDE des ZDE MWec | surface date date motifs nature du date requérants movens décision date motifs suites a la
max en ha jiimm/aa jiimm/aa recours | jimm/aa q Y jilmm/aa décision
CENTRE
18 |CHER nc 0TA
s Projet incompatible
Co-visibilité avec de P S
CHER VENESMES 30 nc 06/05/08 28/05/09 [nombreux M.H - Rapport |  gracieux | 26/06/09 |Maires Legallté externe et o jer 31/07/09 [3VeC 12 duaie des
d'échelle écrasant intemne g?éysS:r?ce'::e SI.H
CHER INEUIL/MONTLOUIS | 54 1860 23/03/09 25/11/09 rﬁ”gﬁgféﬂ'xéfﬂeﬂce de gracieux 25/01/10 |Maires aucun rejet 05/03/10 Z’g‘ﬁgﬁg;iﬁj",ﬁm
Pas de réflexion
CREZANCY EN Tres forte sensibilité Al globale sur
CHER SANCERRE 25 162 31/01/08 20/11/08 |paysagére — rapport gracieux 19/01/09 |Maires I'-n?gf:!'ée externe et | .ot 10/03/09 [Fensemble des
MENETOU-RATEL d'échelle écrasant communes du
Sancerrois
Paysage
ASSIGNY/JARS A i age
CHER IMENETOU-RATEL | 36 nc 22/07/09 1900710  [PAYSAge embiematique du | gracieux | 00/09/20 |Maires Legallté exteme et | et impiicite emblématique du
/SURY ES BOIS 4 /sg:ce?rrois
28 |[EURE ET LOIR néant
38 INDRE néant
37 |INDRE ET LOIRE 1ZDE 1TA
atteinte au patrimoine
bati et historique, a la
sensibilité du milieu
naturel, atteinte forte audience
CCDE LA 30/04/08 afoﬁfg,f@ggé recours en publique le
INDRE ET LOIRE TOURAINE DU 80 5200 (recevabilité | 30/10/08 Eovisibilité avec les exces de |17/12/08 WINDFEES 05/04/2011
SuUD du dossier) pouvoir (a priori rejet
monuments au fond)
remarquables y
compris ceux des
départements de
I'Indre et de la Vienne
41 |LOIR ET CHER néant
45 [LOIRET nc
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TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

CENTRE

REGION e oA e
o DEPARTEMENT Lieu ou Caractéristiques | Dépot | Autorisation Recours
p PP -
intitulé des ZDE surface date date nature du date p ’ date " suites du
MIGT 2 IDF MW max enha [ jj/mm/aa jiimm/aa recours jiimm/aa requerants moyens Jugement jiimm/aa motifs jugement
CENTRE
18 |CHER 1ZDE 1TA
GROISES, LUGNY- Association de
CHER CHAMPAGNE, 66 1820 | 29/07/09 29/01/10 Annulation | 24/07/10 ags de Légalité interne et externe
CHARENTONNAY pay
Jalognes
28 |[EURE ET LOIR 1ZDE 0TA
ass. Pour la
préservation
R des paysages |Compétence du territoire a porter
EURE ET LOIR CC TROIS RIVIERES 24 01/06/07 18/09/08 gracieux 28/05/10 |des sites et du |une ZDE et impacts du projet sur
patrimoine dans|le patrimoine
le Perche et le
Dunois
36 [INDRE néant
37 |INDRE ET LOIRE nc
41 |LOIR ET CHER néant
45 |LOIRET nc
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

CHAMPAGNE ARDENNE
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

REGION g .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA ]
dpt Lieux Suite
date de | nbr fiti ; date . date 5 ; date :
MIGT 7 EST dépot mats MW pétitionnaire jiimm/aa motifs jilmm/aa requérant jugement jiimm/aa motifs
CHAMPAGNE-
IARDENNE
08 |ARDENNES 6 PC 3TA
éolienne visible en méme temps qu'un chateau
protégé MH ) )

ARDENNES BLOMBAY-L'ECHELLE oui refus confirmé annulation refus: implantation le long d'une
ligne électrique, modification du paysage
atténuée par le caractére vallonné du plateau
parsemé de bois et haies

atteinte au paysage, surplomb d'un i . JU A .
. SARL Ferme y N A SARL Ferme effet de dispersion préjudiciable a I'insertion du
PARC DE LIART-LA 4 8 |éolienne de Liart wllag_e, fragmentatlon du parc COMPOSE | 54/06/08 |éolienne de Liart refus confirmé 30/07/10 |projet, atteinte au caractere et a l'intérét du
FEREE (Volskswind) en fait de 7 machines (avec le PC ci- (Volskswind) paysage de la Thiérache
ARDENNES 27/04/06 02/04/08 |dessous)
PARC DE LIART-LA SARL Ferme atteinte au paysage, surplomb d'un SARL Ferme éoliennes en ligne, paralléles aux courbes de
FEREE 3 6 |éolienne de La village, fragmentation du parc composé | 04/06/08 |éolienne de La annulation refus 30/07/10 |niveau, pas d'effet de dispersion, pas d'atteinte
Férée (Volskswind) en fait de 7 machines Férée (Volskswind) au paysage de la Thiérache
21/11/07 Projet sur 3 petits plateaux,
ARDENNES PARC DE MONT DE 01/06/07 | 11 22 |GAMESA (refus multlpl_lcanon des eﬁet§ de dominance, non
CHATILLON implicite) non prise en compte d'un autre parc en
P visibilité directe
Parc composé de de 4 bouquets de 3 :
2 bouquets +1 éolienne dans le 08, 1
s ) 24/11/08 |bouquet + 2 éoliennes dans le 02.
ARDENNES R e 06/06/07 | 1 | 3 [SOCICtE FIANGAISE | (refys | 'Aisne ayant refusé les 5 éoliennes, les|  non
implicite) |Ardennes ont refusé implicitement
I'éolienne qui se retrouvait isolée mais
accordé les 2 autres bouquets de 3
Le projet portait sur la création d'une
nouvelle ligne et l'allongement de 2
lignes existantes. La nouvelle ligne a
. - été autorisée, les 2 éoliennes en
PARC DES PLAINES DU Energie du Porcien : " 2
ARDENNES PORCIEN 28/05/09 2 5 (WPD Energie 21) 12/04/10 prolonglement ont été riefus_ee compte non
tenu qu'elles devaient étre implantées
apres une rupture de pente et qu'elles
agrandissaient I'effet barriére pour les
migrateurs.
10 |AUBE 17 PC 4TA
DIERREY SAINT Risque d'atteinte a la sécurité publique Annulation
AUBE JULIEN/MACEY/FONTV | 22/09/05 | 12 | 36 [Société Enel Erelis | 19/07/07 |via perturbations du radar militaire de 14/07/07 |Société Enel Erelis refus PC 12/05/10 |Motivation insuffisante CAA
ANNES Prunay Belleville
Risque d'atteinte a la sécurité publique Annulation
AUBE SAINT FLAVY 29/06/05 4 12 |Société Valorem 19/07/07 |via perturbations du radar militaire de 24/09/07 |Société Valorem refus PC 30/07/07 |Motivation insuffisante
Prunay Belleville
AUBE PARGUES/ PRASLIN 22/06/07 6 12 |Société Elsam 21/05/08 |Impact sur I'église classée de Pargues | 15/07/08 |Société Elsam
AULNAY/ JASSEINES/ ars Impact des éoliennes sur les grues i
AUBE BRILLECOURT 08/01/07 6 12 |Société Elsam 05/03/09 cendrées 04/05/09 |Société Elsam
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

date

aret jiimm/aa

moyens

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

moyens

CHAMPAGNE-
ARDENNE

08

ARDENNES

BLOMBAY-
L'ECHELLE

PARC DE LIART-LA
FEREE

PARC DE LIART-LA
FEREE

PARC DE MONT DE
CHATILLON

PARC DE LA
THIERACHE

PARC DES PLAINES
DU PORCIEN

AUBE

DIERREY SAINT
JULIEN/MACEY/FONT
VANNES

19/07/10

Ministre de
I'écologie

SAINT FLAVY

PARGUES/ PRASLIN

AULNAY/ JASSEINES/
BRILLECOURT

CHAMPAGNE-ARDENNE_EOLIEN_Tab1_Refus_PC_23_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CHAMPAGNE ARDENNE
REGION P .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA )
dpt Lieux Suite
date de nbr . . date ] date . ) date .
MIGT 7 EST dépot mats MW pétitionnaire jiimm/aa motifs jiimm/aa requérant jugement jiimm/aa motifs
51 [MARNE 8 PC 5TA
Société du parc
MAISONS-EN- P . .
MARNE CHAMPAGNE, PRINGY 23/01/06 5 10 |éolien de l'orme 22/05/09 oui en cours
champagne
MARNE SOULANGES 26/06/07 5 10 [EOLIA SARL 13/02/09 oui en cours
MARNE COOLE 140307 | 2 | 4 [SASSEPEDes |, 710 [-aspect dansle paysage; la proximité | g en cours
Quatre Vallées avec le bati
MARNE NESLE-LA-REPOSTE 20/0307 1 0,85 [EPURON SARL 22/10/08 oui en cours
Recherche et
BOUCHY-SAINT- ; .
MARNE GENEST, ESCARDES 14/06/07 6 12 Qe\{eloppements 22/10/08 oui en cours
éoliens
52 HAUTE-MARNE |7 PC 3TA
- impact paysager sur cotes de Meuse in'or?crlirl)ﬂeggnr?ndre
05/07/07 |- impacts sur le patrimoine de 05/07/07 INNOVENT ) décisi g 29/04/10 |Erreur de droits et défaut de motivation
Chateauvillain une decision dans un
délai de 2 mois
- impact paysager sur cotes de Meuse
- impacts sur le patrimoine de
HAUTE-MARNE  [ESSEY-LES-PONTS 30/06/06 | 7 | 14 [INNOVENT Chateauvillain
- surplomb du village d'Essey-les-Ponts
- impacts sur la vallée chatillonaise,
02/07/10 couloir viaire majeur 31/08/10 INNOVENT en cours
- impact sur l'avifaune et notamment les
chiropteres
- enquéte publique défavorable au
projet
- impacts paysagers (surplomb des
SAINT-BLIN / SNC SAINT-BLIN villages de Saint-Blin et Vesaignes- SNC SAINT-BLIN
SNC VESAIGNES sous-Lafauche) SNC VESAIGNES
HAUTE-MARNE \L/AE\EX\LlJ%T—!EES Sous 2112/04 | 11 22 (alias NATENCO / 18/11/09 impacts environnementaux (éoliennes 20/05/10 (alias NATENCO / €n cours
THEOLIA) en forét) directive 92-43 Faune Flore THEOLIA)
Habitat
R Purgé de
HAUTE-MARNE [TROIS-FORETS 27/01/09 10 20 |ENEL-ERELIS 04/05/10 [refus tacite du Préfet tout
recours
refus partiel du projet déposé
HAUTS-PAYS - impacts paysagers (surplomb de Purgé de
HAUTE-MARNE |(projet initial de 9 28/02/08 4 8 |ERELIA 01/04/09 |Chambroncourt) tout
éoliennes) - encerclement de village avec parc recours
existant
MONT GIMONT - impact avifaune Purgé de
HAUTE-MARNE  [(projet initial de 30 26/09/06 6 12 |EOLE-RES 19/07/07 |- éolien en forét (directive 92-43 Faune tout
éoliennes) Flore Habitat) recours
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date < A date date < A date
jiimm/aa requérant arrét jiimm/aa moyens jiimm/aa requérant arrét jiimm/aa moyens
51 [MARNE
52 |HAUTE-MARNE

ESSEY-LES-PONTS

ESSEY-LES-PONTS

SAINT-BLIN /
VESAIGNES SOUS
LAFAUCHE

TROIS-FORETS

HAUTS-PAYS
(PROJET INITIAL DE 9
EOLIENNES)

MONT GIMONT
(PROJET INITIAL DE

30 EOLIENNES)

CHAMPAGNE-ARDENNE_EOLIEN_Tab1_Refus_PC_23_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

CHAMPAGNE ARDENNE
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION S Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt LIEUX Suite
MIGT 7 EST da@e ge nbr MW pétitionnaire " date " date type de requérants moyens jugement " date motifs
dépodt mats jilmm/aa jjimm/aa | recours jiimm/aa
CHAMPAGNE-
ARDENNE
08 |/ARDENNES 8 PC 0TA
|
10 |AUBE 9 PC 2TA
MARIGNY LE CHATEL Sociéte
OSSEY LES TROIS MAISONS 4 12 |(Société Valorem \Valorem , .
SAINT FLAVY recours motivation insuffisante et Annulation Dénaturation de la
AUBE 29/06/05 19/07/07 24/09/07 |pour exces dénaturation de la demande PC 30/09/10 |demande et motivation
616 Saint FI de pouvoir [Société Saint insuffisante
SAINT FLAVY 4 | 12 [SOciété Saint Flavy Flavy
Energies .
Energies
51 [MARNE 12 PC 1TA
HUET Aee{Frar
MARNE 1 15 La Cote de I'Epinette réalisé 2002
LISSE-EN-CHAMPAGNE, société frangaise 25/06/04
MARNE BASSU, SAINT-AMAND-SUR- 23 | 19,5 |d'éoliennes réalisé 2005
FION, VANAULT-LE-CHATEL Cotes de Champagne
DOMMARTIN-VARIMONT, société francaise 09/06/04
MRS EPENSE, NOIRLIEU 19| 16 |ysoliennes Réalisé 2005
MARNE VANAULT-LE-CHATEL 00/10/03 | 10 | 85 [SAS €oliennes des 4 2SO
vents Réalisé 2005
COUPET, FAUX-VESIGNEUL, P
MARNE TOGNY-AUX-BEUFS, VTRY- | 25/05/04 | 6 | 12 [EOLTEAM S0
Réalisé 2005
LA-VILLE
HUET
MARNE OMEY, POGNY 2 | 4 |MontdelArbre-LacCote | 2002104
0 , z réalisé 2010
de |'Arbre I'Estrée
HUET
MARNE POGNY 2 4  |Le Quarnon - Le Mont réiclzls%ZIZOO%S
Faverger
COUPEVILLE, SAINT-JEAN- SAS éoliennes des 4 15/02/05
MR SUR-MOIVRE 27110003 1 6 | 9 Johemins réalisé 2007
GOURGANCON, SALON, 26/01/06
MARNE SEMOINE 18 36 |ERELIA CHAMPAGNE Réalisé 2006
02/08/06
4 10 |SCS les Vents de Cernon réalisé 2008
[3] [ [7,5] |[SCS centrale éolienne de 02/08/06
PURIE [CERNON 1810005 %" | 19" |cemon i réalisé 2009
02/08/06
4 10 |SAS Eole Cernon | réalisé 2009
CLAMANGES [12] [SARL éoliennes de 06/02/07
DARNE VILLESENEUX 22002001 ® 10 |Clamanges et Villeseneux| réalisé 2008
2 SCS les éoliennes de la 20/09/07
MARNE LA-CHAUSSEE-SUR-MARNE | 02/06/06 3 6 Figme réalisé
DAMPIERRE-SUR-MOIVRE, 20/09/07
MARNE FRANCHEVILLE, LA- 22/05/06 14 28 |IMB énergie SARL Réalisé
CHAUSSEE-SUR-MARNE
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

CHAMPAGNE ARDENNE

Recours CAA Recours CE
dpt LIEUX
" date requérant moyens arrét " date motifs " date requérant moyens arrét " date motifs
jilmm/aa ji/mm/aa jiimm/aa ji/mm/aa
08 |ARDENNES
10 |AUBE

MARIGNY LE CHATEL
OSSEY LES TROIS MAISONS
SAINT FLAVY

SAINT FLAVY

51

MARNE

LISSE-EN-CHAMPAGNE,
BASSU, SAINT-AMAND-SUR-
FION, VANAULT-LE-CHATEL

DOMMARTIN-VARIMONT,
EPENSE, NOIRLIEU

VANAULT-LE-CHATEL

COUPET, FAUX-VESIGNEUL,
TOGNY-AUX-BEUFS, VTRY-
LA-VILLE

OMEY, POGNY

POGNY

COUPEVILLE, SAINT-JEAN-
SUR-MOIVRE

GOURGANCON, SALON,
SEMOINE

CERNON

CLAMANGES
VILLESENEUX

LA-CHAUSSEE-SUR-MARNE

DAMPIERRE-SUR-MOIVRE,
FRANCHEVILLE, LA-
CHAUSSEE-SUR-MARNE

CHAMPAGNE-ARDENNE_EOLIEN_Tab2_PC_23_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CHAMPAGNE ARDENNE
REGION S Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt LIEUX Suite
date de nbr . . date date type de . . date .
MIGT 7 EST dépot mats MW pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa | recours requérants moyens jugement jiimm/aa motifs
MAISONS-EN-CHAMPAGNE, Société du parc éolien de 22/05/07
MRS PRINGY 2L v o I'orme-champagne réalisé
ERELIA groupe 21/01/08
MARNE GOURGANGON 21/02/07 | 12 | 24 |ole Grignon réalisé 2010
MARNE AULNAY-L'ATTRE 14/03/07 | 4 | 8 |Francaise d'éolienne ﬁlégggg
MARNE NESLE-LA-REPOSTE 200307 | 5 | 42 [EPURON SARL Zé’alggs
CORROY, EUVY, FERE- 19/12/07
MARNE NG 01/03/07 | 18 | 45 |FEREOLE réalisd
MARNE GERMINON 10/05/07 | 30 | go [SCSlesventsdela 2
marne Réalisé
MARNE SAINT-AMAND-SUR-FION 20/02/08 | 6 | 15 |SNC ventde brunelle 2N 2006 | annulation - Le bruit; L'aspect dans le paysage; [ Requéte | ;10000
réalisé 2009 la proximité avec le bati rejetée
MARNE SOULANGES 27/06/06 5 10 [Tramomarina SARL 13/02/09 non
MARNE MAISONS-EN-CHAMPAGNE | 20/11/08 8 | 13,4 [SAS SEPE des perriéres 08/12/09 non
CHAMPIGNEUL 6 12 |SAS champéole non
MARNE CHAMPAGNE 19/01/09 3 6 [SAS marne ?ole 2 02/10/10 non
3 6 |SAS marne éole 1 non
MARNE POCANCY 16/01/09 7 14 [SAS marne éole 1 02/10/10 non
société francaise
MARNE BUSSY-LE-REPOS 03/11/09 4 | 34 |Gaolennes non
MARNE coLE 08/01/09 (g) (1? SAS SEPE des 4 vallées |  30/07/10 non
La compagnie du vent : - Le bruit; L'aspect dans le paysage; En cours
MARNE MONTMIRAIL 12/08/08 7 14 (SA) 23/12/10 2011 | annulation la proximité avec le bati dinstruction
MARNE MARSANGIS 3 6 |Plaine Dynamique SARL 21/07/10 non
MARNE SAINT-SATURNIN, THAAS 3 6 [Hauts Moulins SARL 21/07/10 non
MARNE GRANGES-SUR-AUBE 2 | a g":;'l'_”s des Champs 21/07/10 non
52 [HAUTE-MARNE |2 PC nc
HAUTE-MARNE  [BASSIGNY 06/04/05 | 6 | 12 [FOWEO 220505
Is en Bassigny réalisé 2008
HAUTE-MARNE  |[PLATEAU DE LANGRES 2804005 | 6 | 12 [POwEO Juge
réalisé 2009
03/07/07
HAUTE-MARNE  |LES EPARMONTS 10/08/06 8 12 |ENEL-ERELIS réalisé 2009
19/07/07
HAUTS-PAYS 14/12/06 | 23 | 68 réalisé 2010
HAUTS-PAYS (NORD) ERELIA 22/09/08
FAUTENARRS (PC mod) 2slges i 2z Les Hauts Pays réalisé 2010
HAUTS-PAYS - EXTENSION 01/04/09
(projet initial 9 éoliennes) AduEns || B | W réalisé 2010
MONT GIMONT 19/07/07
AAUTENARRE (projet initial 30 éoliennes) Zelote 2 4 |[FOLERES réalisé 2010
g [14] | [28] g 26/05/08
HAUTE-MARNE  |HAUT DE CONGE 1o | 54 [ENEL-ERELIS réalisé 2010
HAUTE-MARNE  [LANGRES-SUD 13/07/07 | 26 | 52 |[EOLE-RES 26/05/08
HAUTE-MARNE  |BIESLES 07/03/06 6 12 [NATENCO 30/04/10
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

CHAMPAGNE ARDENNE

dpt

LIEUX

Recours CAA

Recours CE

date
ji/mm/aa

requérant

moyens

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

MAISONS-EN-CHAMPAGNE,
PRINGY

GOURGANCON

AULNAY-L'AITRE

NESLE-LA-REPOSTE

CORROY, EUVY, FERE-
CHAMPENOISE

GERMINON

SAINT-AMAND-SUR-FION

SOULANGES

MAISONS-EN-CHAMPAGNE

CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE

POCANCY

BUSSY-LE-REPOS

COLE

MONTMIRAIL

MARSANGIS

SAINT-SATURNIN, THAAS

GRANGES-SUR-AUBE

52

HAUTE-MARNE

BASSIGNY

PLATEAU DE LANGRES

LES EPARMONTS

HAUTS-PAYS

HAUTS-PAYS (NORD)

HAUTS-PAYS - EXTENSION
(projet initial 9 éoliennes)

MONT GIMONT
(projet initial 30 éoliennes)

HAUT DE CONGE

LANGRES-SUD

BIESLES
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

CHAMPAGNE ARDENNE

dpt SES/I\ORNI'EMENT Lieu Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
ou intitulé
des ZDE surface date date " nature du date . P date ; suites a la
MIGT 7 EST MWc max enha | jimmiaa | jimmiaa motifs recours jiimm/aa requérants moyens décision jiimm/aa motifs décision
CHAMPAGNE-
ARDENNE
08 [ARDENNES 0 ZDE sans objet
10 |AUBE 1ZDE 0TA
* zone au paysage tres sensible +
AUBE CHAOURCOIS 65 600 25/09/08 |Proximité du Haut Tonnerrois avec non
des monuments emblématiques
(chateau de Maulnes)
51 [MARNE 4 ZDE 1TA
* proximité de Chalons et de ses
AGGLOMERATION DE monuments historiques a forte
MARNE CHALONS 30 1000 30/10/08 sensibilité patrimoniale (église de non
Notre-Dame en Vaux,...)
COTEAUX DE LA * proximité de la vallée de la Marne
MARNE MARNE 51 870 21/12/09 et de ses coteaux viticoles non
* proximité de la vallée du Petit * projet de décision
Morin & forte sensibilité deux non soumis au
patrimoniale TA . demandeur de la ZDE
MARNE BRIE CHAMPENOISE 100 940 05/02/10 | proximité du vignoble en annulation 16/07/10 g;olfgz?ilg:nels « absence de
champenois, au caractére motivation de la
emblématique décision
* proximité du Moulin de Valmy,
CANTON DE VILLE- site classé et haut lieu historique
MARNE SUR-TOURBE 30 800 25/01/08 national a forte sensibilité non
patrimoniale
52 [HAUTE-MARNE |3 ZDE 1TA
* proximité de la vallée de la Suize
- a forte sensibilité patrimoniale
52 [HAUTE-MARNE |VALLEE DE LA SUIZE 60 1530 18/11/09 |, covisibilité avec Ia ville de non
Chaumont
* impact paysager + milieux
gggu(;)els (ZPS + ZICO + Natura propriétaire des|* argumentation non pas d'erreur
. PARNOY-EN- . . ) . TA terrains étayée ) manifeste
52 [HAUTE-MARNE BASSIGNY 10 120 11/07/06 fc)lszugiﬁ?(l:ae?odrrigojﬁgyzgr le en annulation 09/09/06 concernés par [* instruction rejet 22110108 d'appréciatio
incompléte des 3 critéres énoncés la ZDE insuffisante du dossier n du préfet
par la loi
* proximité de la Ville de Langres et|
Eéll\lll\lPSICE)ﬁRLEEg de son patrimoine au caractére
52 [HAUTE-MARNE [NOGENT + 40 810 24/05/07 [STIPlematique non
ROLAMPONT + VITRY- * étude de ZDE faite a une échelle
LES-NOGENT trop restreinte, non respect de la
cohérence départementale
CGEDD/Mission EOLIEN CHAMPAGNE-ARDENNE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18_04_ 2011 11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

CHAMPAGNE ARDENNE

REGION PR P Autorisation du
w0t DEPARTEMENT Lll:l: y Caractéristiques | Dépot préfet Recours
p ou intitulé -
MwW surface date date . date . . date - suites du
MIGT 7 EST des ZDE max enha | jimmiaa | jimm/aa motifs nature du recours jimm/aa requérant moyens jugement jiimm/aa motifs jugement
CHAMPAGNE
|ARDENNE
08 |ARDENNES 7 ZDE 2TA
TA CC Pays * décision prise hors des délais ) tardiveté de | requéte en
annulation 11/03/09 Sedanais * erreur d'appréciation du préfet rejet 19/11/09 la requéte appel
TA L e )
. ) dossier non mis a disposition du public
ARDENNES CC du PAYS SEDANAIS 5 50 21/11/08 réin?ggrﬂggg%'un 27/01/09 3;0;232?”6' * erreur d'appréciation du préfet (impact sur le
secteur refusé patrimoine)
CAA
TA
annulation professionnel  [erreur d'appréciation du préfet (impact sur le
ARDENNES CC des TROIS CANTONS 76 1450 27/11/08 réintégration d'un 27/01/09 de l'éolien paysage)
secteur refusé
10 |JAUBE 12 ZDE 0TA
51 [MARNE 10 ZDE 2TA
CC de la VALLEE DE LA COOLE At
MARNE + CC de 'EUROPORT 175 | 8800 24/12/08 lRG pot“' re'”t‘?gref 12/02/09 |CC Europort rejet | 14/04/09 sans suite
+ CC de la GUENELLE + SONGY €S Secteurs refuses
* CC de Jélons
"
RG pour réintégrer | début chc)amnrzune de
un secteur refusé 2010 |, 4
professionnels
R de |'éolien
MARNE CC DE JALONS 30 300 17/11/09
TA  insuffi o la décisi
annulation pour ) insuffisance de_mo_tlvatlon de la décision
réintégrer la partie | 15/01/10 profess_lonnels (paysage et patn_mc_)lne) )
refusée d'un de I'éolien * erreur d'appréciation du préfet (impact sur le
secteur patrimoine)
CC des COTES DE CHAMPAGNE 175 9200 28/08/08 RG 25/11/08 |particuliers P . rejet TA
+ CC de la REGION DE GIVRY-EN- décision fait grief aux requérants
MARNE ARGONNE TA * insuffisance du dossier
+ (73((3: de SAINT-AMAND-SUR-FION en annulation | +3/08/09 |particuliers * non prise en compte de la proximité du bati
+ ommunes
MARNE CC des RIVES de la SUIPPE + 75 | 2600 26/06/08 RG pour réintégrer | ;1 /ng/0g g]aires t jet | 09/12/08 it
BACONNES + PROSNES secteur refusé P?ocsoﬁgse ° e e sure
52 |[HAUTE-MARNE |7 ZDE 1TA
* réalisation du dossier par un opérateur éolien
* un particulier |* décision prise hors des délais
TA 15/09/08 * une assoc de [|* non consultation de la CDNPS du département
- en annulation protection de  |voisin
HAUTE-MARNE |CC DES TROIS FORETS 60 1400 13/03/08 I'environnement [* insuffisance de I'étude paysagére et
patrimoniale du dossier
CE Association .
en annulation Rabodeau rejet 16/04/10
CGEDD/Mission EOLIEN CHAMPAGNE-ARDENNE_EOLIEN_Tab4_ZDE_18_04_2011 1/1



Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

CORSE

REGION N .
DEPARTEMENT _ Caractéristiques Refus du préfet Recours TA _
dpt Lieux o d b Surf r . r Suite
MIGT 5 MED age de | nor i mw u pétitionnaire | .. ate motifs . ate requérant | jugement | .. ate motifs
dépbt |[mats Ha jjilmm/aa ji/mm/aa jjlmm/aa
CORSE
2A |CORSE DU SUD 1PC 0TA
- étude d'impact par rapport
au patrimoine culturel
insuffisante
- atteinte irréversible a
SA La I'environnement de site
Compagnie du archéologique
CORSE DU SUD  |ALTAGENE 09/09/04 | 8 6,8 20 Vent 10/03/06 | atteinte au paysage non
Montpellier - problemes d'acces : foncier
et protection de sources
- attente de I'élaboration du
schéma régional éolien par la
CTC
2B [HAUTE CORSE 4 PC 0TA
SNC du parc
HAUTE CORSE PATRIMONIO 9 9 éolien de non
Patrimonio
HAUTE CORSE  |CENTURI 4 | 24 SNCduparc non
éolien de Centuri
SNC du parc
VILLE DI s
HAUTE CORSE 7 9,1 éolien de non
PIETRABUGNO Pietrabugno
SAS du parc
HAUTE CORSE PATRIMONIO 6 12 éolien de 23/10/04 |sans suite non
Patrimonio

CGEDD/Mission EOLIEN

CORSE_EOLIEN_Tab1_Refus PC_30_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jjilmm/aa

date

requérant arrét jiimmiaa

motifs

date
ji/mm/aa

requérant

arrét

date
jilmm/aa

motifs

2A

CORSE DU SUD

ALTAGENE

2B

HAUTE CORSE

PATRIMONIO

CENTURI

VILLE DI
PIETRABUGNO

PATRIMONIO

CGEDD/Mission EOLIEN

CORSE_EOLIEN_Tab1_Refus PC_30_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 CORSE
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION e Autorisation
- Caractéristiques . Recours TA
dpt DEPARTEMENT LIEUX du préfet Suite
date de | nbr i . date date type de . . date .
MIGT 5 MED dépot | mats MW pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérants moyens jugement jiimm/aa motifs
CORSE
2A |[CORSEDUSUD |[0PC sans objet
2B HAUTE CORSE |12 PC 2TA
. hors délais de
SIIF/ 16/07/99 consorts Orsi, 2%5: n:gndfoi?gfnfilttgt;npos recours (la preuve
HAUTE CORSE  |ROGLIANO 7 4,2 |PERISTYLE el 08/09/00 Flach, Lena, 2 (s Gl Gty s (2 irrecevable| 21/03/02 [du défaut CAA
Ersa-Rogliano Negroni, Pagani | p 5 d'affichage n'a pas
incompletes 6té retenue)
SA CORSEOL 18/02/02
HAUTE CORSE CALENZANA 10 6 Punta Aja Réalisé 2003
HAUTE CORSE  |LAVATOGGIO 5 | 4,25 (';Z‘ ompagnie 28/10/99 non
HAUTE CORSE MURATO 8 12 |[SOLLDEV 15/03/05 non
I'enquéte publique
irréguliére : absence
d'éléments dans I'étude :
VENTISERI 8 12
d'impact relatifs aux :Ir;igg\cl?at;ilgnci'ra
nuisances sonores et pas justifié de
association isuelles, a la présence du . ; )
SOLLDEV 08/03/04 16/04/04 CONTRABRADA [dernier berger et son rejet 14/01/05 lci?e(;cf%TnF:gﬁtS:?em
HAUTE CORSE troupeau sur le site requises par l'art
le rapport du commissaire R%Oo-l p :
VENTISERI 4 6 lenquéteur ne met pas en ’
évidence I'hostilité de la
majorité de la population
SERRA DI
FIUMORBO 4 6 |[SOLLDEV 08/03/04 non
SAS du parc
éolien de
HAUTE CORSE  |PATRIMONIO 6 12 Patrimonio (MO 16/03/06 non
délégué SIIF)
HAUTE CORSE  [MERIA 7 | 5,95 [EC0 Delta 05/06/08 non
Développement
Société
HAUTE CORSE  [MERIA 14 | 11,0 [IExploitation du | g 06/0g non
'~ |Site Eolien Méria
Morsiglia
HAUTE CORSE  |CALENZANA 11 | 8,8 |Société Kyrnéol 24/12/08 non

CGEDD/Mission EOLIEN

CORSE_EOLIEN_Tab2_PC_18 04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

LIEUX

Recours CAA

Recours CE

date
ji/mm/aa

requérant

moyens

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
jii/mm/aa

requérant

moyens

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

CORSE

2A

CORSE DU SUD

2B

HAUTE CORSE

ROGLIANO

01/07/02

consorts
Orsi, Flach,
Lena,
Negroni,
Pagani

contestation motif irrecevabilité

(affichage non visible) +
maintien des moyens du
recours au TA

(ABF ...)

confirmation
du jugement
du TA

10/11/05

Réalisé

CALENZANA

LAVATOGGIO

MURATO

VENTISERI

VENTISERI

SERRA DI
FIUMORBO

PATRIMONIO

MERIA

MERIA

CALENZANA

CGEDD/Mission EOLIEN

CORSE_EOLIEN_Tab2_PC_18 04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

CORSE

REGION g oA .
dpt DEPARTEMENT . o Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
Lieu ou intitulé
- . des ZDE surf date date . nature du date . L date . suites a la
MIGT 5 Méditerranée MW max enha | jimm/aa | jimmiaa motifs recours jiimm/aa requérants | moyens |décision jiimm/aa motifs décision
CORSE
2A |CORSE DU SUD 0 ZDE sans objet
2B [HAUTE CORSE 0 ZDE sans objet
CGEDD/Mission EOLIEN CORSE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18 04_2011 11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

CORSE

REGION S Coa e
DEPARTEMENT Lieu Caractéristiques Dépdét |Autorisation Recours
dpt ou intitulé .
surf date date nature date . ) date . suites du
MIGT 5 MED des ZDE MW max enha | jimm/aa jimm/aa | du recours | jimmiaa requérants moyens jugement jiimm/aa motifs jugement
CORSE
2A |[CORSE DU SUD 0 ZDE sans objet
2B [HAUTE CORSE 0 ZDE sans objet
CGEDD/Mission EOLIEN CORSE_EOLIEN_Tab4_7ZDE_18 04 2011 11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

FRANCHE COMTE

REGION e .
DEPARTEMENT . Caractéristiques Refus du préfet Recours TA .
dpt Lieux Suite
date de | nbr L : date . date . . date .
MIGT 6 LYON dépot | mats MW pétitionnaire jimm/aa motifs jiimm/aa requérant | jugement jiimm/aa motifs
FRANCHE COMTE
25 |DOUBS 1PC 1TA
Eoliennes de nature, par leur
fort impact visuel, a
perturber la perception et la
lisibilit¢ du paysage
constitué partiellement par
un site NATURA 2000 et instruction
R situé a proximité immédiate en cours au
DOUBS CRET MONNIOT 30/06/06| 15 30 [EOLE-RES 03/08/07 |et en co-visibilité avec un 29/02/08 |EOLE-RES TA de
paysage patrimonial et Besancon
emblématique majeur du ¢
département et de la région :
la vallée de la Loue
consacrée par le peintre
Gustave Courbet, site classé
et site inscrit
39 |[JURA 0 PC sans objet
70 |HAUTE SAONE 0 PC sans objet
90 |TERRITOIRE DE BELFORT |OPC sans objet
CGEDD/Mission EOLIEN FRANCHE-COMTE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04 2011 171



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

FRANCHE COMTE

TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION e Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
datede | nbr o . date date type de . . date .
MIGT 6 LYON deépot mats MW | pétitionnaire jiimm/aa jimmiaa | recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
FRANCHE COMTE
25 |DOUBS 0PC
39 [JURA 0PC
70 [HAUTE SAONE 0PC
90 [TERRITOIRE DE BELFORT 0PC
CGEDD/Mission EOLIEN FRANCHE-COMTE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011 11



TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

FRANCHE COMTE

REGION e . .
ot DEPARTEMENT Lieu ou intitulé Caractéristiques | Dépot Refus du préfet Recours
des ZDE —
MIGT 6 LYON MWe | surface o date " date motifs nature du . date requérants moyens décision . date motifs suites a la
max en ha jilmm/aa | jj/mm/aa recours | jimm/aa jj/mm/aa décision
FRANCHE — COMTE
25 |DOUBS 1ZDE 0TA
39 |JURA 0 ZDE sans objet
70 |[HAUTE SAONE 0 ZDE sans objet
90 |TERRITOIRE DE BELFORT |0 ZDE sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN

FRANCHE-COMTE_EOLIEN_Tab3 Refus_ZDE_18 04 2011
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TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprées des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

FRANCHE COMTE

REGION S A .
o DEPARTEMENT Lieu ou Caractéristiques | Dépot | Autorisation Recours
p P .
intitulé des ZDE surface date date nature du date . . date . suites du
MIGT 6 LYON MW max enha | jj/mm/aa jifmm/aa recours jiimm/aa requérants moyens Jugement jiimm/aa motifs jugement
FRANCHE - COMTE
25 |DOUBS 1ZDE 0TA
39 |JURA 1ZDE 0TA
70 |HAUTE SAONE 1ZDE 0TA
90 |TERRITOIRE DE BELFORT [0 ZDE sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN

FRANCHE-COMTE_EOLIEN_Tab4_ZDE_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

HAUTE NORMANDIE
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

+ non respect de la distance
minimale de recul par rapport a
la limite parcellaire (R 111-19
ancien CU.)

que le Préfet aurait pris la
méme décision de refus sur le
seul motif tiré du non respect
de la distance de recul d'un
poste de livraison par rapport
a la limite parcellaire

REGION Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
DEPARTEMENT .
dpt LIEUX date de | nbr Surf date date date Suite
MIGT 2 IDF dépot | mats MW Ha pétitionnaire jiimm/aa motifs jiimm/aa requérant jugement jiimm/aa motifs
HAUTE NORMANDIE
27 |[EURE nc
76 |SEINE MARITIME 3 PC 3TA
- accord tacite du ministre de
la défense contrairement a ce
que soutient le Préfet (R 421-
38-13 ancien CU)
FERME présence d'un radar militaire FERME - le Préfet ne justifie pas de la
05/10/06 |(R 111-2CU.) annulation du réalité des perturbations
SEINE MARITIME CANEHAN 29/04/05 | 6 EghlEE'_rmE DE | (1er refus) |atteinte aux paysages 18/12/06 Egll:lIEEIT'A\‘l\IIE DE | “efusde pc | 05/11/08 générées par le radar pour CAA
(art. R 111-21) opposer l'art R 111-2 du CU
- les éoliennes ne sont pas
édifiées dans une ZPPAUP
pour pouvoir opposer le R
111-21 du CU.
atteinte aux paysages lpas‘(lie piéces au dossier
(R 111-21 CU.) justifiant le refus opposé sur
: T SOCIETE " la base du R 111-2 du CU et
PUISENVAL 2 05/04/07 ?S?Tlef4|§n;r:§22%nbe?t 05/10/07 [FRANCAISE | 2nBUaton U 55191/10 le site ne bénéficie pas dune | CAA
. ) v D'EOLIENNES protection particuliére de son
présence d'un radar militaire \
(R 111-2 CU.) paysage pour opposer l'art. R
' 111-21 du CU.
pas de pieces au dossier
justifiant le refus opposé sur
SOCIETE atteinte aux paysages labase duR 111-2du CU ; le
SEINE MARITIME 19/05/05 FRANCAISE (R 111-21 CU.) site ne bénéficie pas d'une
D'EOLIENNES atteinte a I'environnement protection particuliere de son
(R 111-14-2 ancien CU.) SOCIETE paysage pour opposer l'art. R
FRESNOY présence d'un radar militaire annulation du 111-21 du CU et en enfin il ne
FOLNY 6 05/04/07 (R 111-2CU)) 05/10/07 ElTEAé,\:_?élL?VI?ES refus de PC 28/01/10 ressort pas de l'instruction CAA

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 HAUTE NORMANDIE

dpt Recours CAA Recours CE
— Lieux
date . A date . date A date ]
jimmiaa requérant arrét jiimmiaa motifs jiimmiaa moyens arrét jimmiaa motifs
HAUTE NORMANDIE
27 |EURE
76 [SEINE MARITIME 3 CAA
risque finalement avéré de
perturbations du radar militaire
par les éoliennes ; confirmation
annulation des deux autres moyens retenus
du par le TA (accord tacite de la
jugement Défense et projet non situé en
CANEHAN 08/11/09 |MEDDTL rendu par le 21/01/10 ZPPAUP) mais toutefois le
TA le Préfet aurait pris la méme
05/112008 décision de refus sur le seul
fondement de l'art R 111-2 C
Urb : les éoliennes perturbant le
fonctionnement du radar
PUISENVAL 31/03/10 |MEDDTL
FRESNOY FOLNY 01/04/10 |MEDDTL

CGEDD/Mission EOLIEN HAUTE-NORMANDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_23_05_2011



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

HAUTE NORMANDIE
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire l'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

le projet contrevient au schéma de développement
éolien interrégional Picardie-Normandie.

REGION P Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
date de nbr L - date date type de P . date ]
MIGT 2 IDF dépot mats MW pétitionnaire jiimmiaa jiimmiaa | recours requérant moyens jugement jiimmiaa motifs
HAUTE NORMANDIE
27 |EURE nc
76 |SEINE MARITIME 14 PC 14 TA
méconnaissance de la procédure liée au recueil
DROSAY des avis (R 423-50 CU)
incomplétude du dossier soumis a enquéte ordonnance de défaut dintérat
SEINE MARITIME 19/06/06 6 VSB Energies 04/08/08 | 01/10/08 REP |DE BOISSIEU |publique (R 123-6 CE) rejet (R 222-1 | 29/11/10 our agir CAA
atteinte & la sécurité publique (R 111-2 CU) 4° du CJA) pour ag
SASSEVILLE atteinte aux paysages (R 111-21 CU)
absence de dessertes (R 111-5 CU).
défaut de qualité de 'opérateur pour demander un ] défaut d'intérét
SEINE MARITIME HARCANVILLE 23/03/06 4 ENR GIE 05/08/08 | 12/02/09 REP  |MALIVET permis de construire rejet 03/02/11 pour agir
atteinte aux paysages (R 111-21)
Commune de  |moyens tendant & démontrer que le projet aura un
SEINE MARITIME MELLEVILLE 10/08/06 2 ENERGIE TEAM 18/05/09 | 12/10/09 REP MELLEVILLE impact sur la vie communale (au niveau
économique, financier, environnemental et
développement local)
atteinte aux paysages
STE PARC N
Commune nuisances sonores (R 111-2 CU)
FLOCQUES 05/07/04 2 hEACA)HEE!gVIEILLE 09/11/09 | 29/01/10 REP d'ETALONDES |le projet contrevient au schéma de développement
éolien interrégional Picardie-Normandie.
atteinte aux paysages
PARC EOLIEN Commune nuisances sonores
FLOCQUES 05/07/04 4 DES LONGS 09/11/09 | 29/01/10 REP JETALONDES atteinte a la sécurité routiére (proximité RD 925) ;
SEINE MARITIME CHAMPS le projet contrevient au schéma de développement
éolien interrégional Picardie-Normandie.
risque lié & la présence de cavités souterraines
atteinte aux paysages
EOLIENNE Commune nuisances sonores
FLOCQUES 05/07/04 1 D'ETALONDES 09/11/09 | 29/01/10 REP d'ETALONDES |atteinte a la sécurité routiere

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

HAUTE NORMANDIE

le TA

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date P A date ] date P A date ;
jiimmiaa requérants moyens arrét jiimm/aa motifs jimm/aa requérant moyens arrét jimm/aa motifs
HAUTE NORMANDIE
27 |[EURE
76 [SEINE MARITIME 2 CAA
irrégularité de I'ordonnance rendue par le
PROSAY TA de Rouen (erreur de droit et
méconnaissance du principe du
17/12/10 |DE BOISSIEU contradictoire)
SASSEVILLE ensemble des moyens soulevés devant

HARCANVILLE

MELLEVILLE

FLOCQUES

FLOCQUES

FLOCQUES

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

HAUTE NORMANDIE

dpt

REGION
DEPARTEMENT

MIGT 2 IDF

Lieux

Caractéristiques

Autorisation
du préfet

Recours TA

date de
dépot

nbr
mats

MwW

pétitionnaire

date
jiimm/aa

date
jiimm/aa

type de
recours

requérant

moyens

jugement

date
jiimm/aa

motifs

Suite

SEINE MARITIME

FLOCQUES

05/07/04

STE PARC
EOLIEN DE
MANCHEVILLE

09/11/09

21/06/10

REP

Commune
d'ETALONDES

atteinte aux paysages (R 111-21 CU)

mitage du territoire

nuisances sonores et sécurité routiere (R 111-2)
atteinte au développement immobilier des
communes voisines

dévaluation de la valeur immobiliere des
constructions avoisinantes

tourisme prétendument généré

atteinte & I'environnement

perturbation de la réception de la télévision
absence de prise en compte de I'enquéte publique

FLOCQUES

05/07/04

PARC EOLIEN
DES LONGS
CHAMPS

09/11/09

21/06/10

REP

Commune
d'ETALONDES

FLOCQUES

05/07/04

EOLIENNE
D'ETALONDES

09/11/09

21/06/10

REP

Commune
d'ETALONDES

atteinte aux paysages (R 111-21 CU) ; mitage du
territoire ; nuisances sonores et sécurité routiére
(R 111-2)

atteinte au développement immobilier des
communes voisines

dévaluation de la valeur immobiliére des
constructions avoisinantes

tourisme prétendument généré

atteinte a I'environnement

perturbation de la réception de la télévision
absence de prise en compte de I'enquéte publique

SEINE MARITIME

MESNIL RAOUL

12/06/07

LA COMPAGNIE
DU VENT

20/11/09

17/02/10

REP

BOHERE et
autres

insuffisance du dossier de permis de construire
insuffisance de I'étude d'impact

violation du PLU

présence de cavités souterraines (R 111-2 CU)
proximité d'une RGC (R 111-2 CU)

non-respect de l'avis de la commission d'enquéte
exception d'illégalité ZDE et PLU ; atteinte aux
paysages (R 111-21 CU).

annulation
partielle du PC

07/07/10

1 éolienne
située en
dehors de la
zone
spécifiquement
créée au PLU
pour recevoir le
projet

CAA

SEINE MARITIME

OUAINVILLE

11/01/08

CANOUVILLE

10/01/08

LA COMPAGNIE
DU VENT

09/04/10

21/10/10

REP

REP

Commune de
CANY
BARVILLE et
autres

méconnaissance de la procédure liée au recueil
des avis (R 423-50 CU)

insuffisance de I'étude d'impact (R 431-16 CU)
atteinte aux paysages (R 111-21 CU).

SEINE MARITIME

CANEHAN

29/04/05

FERME
EOLIENNE DE
CANEHAN

22/07/10

14/01/11

REP

COBERT et
autres

régularité de la procédure d'enquéte publique
absence d'accord des propriétaires des fonds sur
lesquels sont implantées les éoliennes

erreur de motifs dans l'arrété préfectoral

atteinte aux paysages (R 111-21 CU)

nuisances sonores (R 111-2)

incomplétude du dossier de permis de construire
(R 421-2 CU)

CANEHAN

29/04/05

FERME
EOLIENNE DE
CANEHAN

22/07/10

20/01/11

REP

Association vent
de colere sur le

plateau du Petit

Caux

régularité de la procédure d'enquéte publique
nuisances sonores

perturbation d'un radar militaire proche (R 111-2
CU)

atteinte aux paysages (R 111-21 CU).

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

HAUTE NORMANDIE

non-respect de |'avis de la commission
d'enquéte

exception d'illégalité ZDE et PLU
atteinte aux paysages (R 111-21 CU).

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date P A date : date P A date :
jiimm/aa requérants moyens arrét jiimm/aa motifs jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs

FLOCQUES
FLOCQUES
FLOCQUES

insuffisance du dossier de permis de

construire insuffisance de I'étude

d'impact violation du PLU ; présence de

cavités souterraines (R 111-2 CU)
MESNIL RAOUL 10/09/10 |BOHERE proximité d'une RGC (R 111-2 CU)

OUAINVILLE

CANOUVILLE

CANEHAN

CANEHAN

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

HAUTE NORMANDIE

CGEDD/Mission EOLIEN

REGION . S, . .
DEPARTEMENT I__|e_u ou Caractéristiques | Dépot Refus du préfet Recours
dpt intitulé
des ZDE MWec | surface date date . nature du date ) o date . suites a la
MIGT 2 IDF max en ha jiimm/aa | jj/mm/aa motifs recours | jimm/aa requerants moyens décision jiimm/aa motifs décision
HAUTE NORMANDIE
27 [EURE 1 ZDE
76 |[SEINE MARITIME 1 ZDE 1TA
Proximité
SEINE MARITIME ST LEGER 21 20/05/09 | 12/11/09 [FaYSage, Excésde | )5/04/10 |S0CIEtE -
AUX BOIS covisibilité MH pouvoir Energieteam Effets
cumulatifs
HAUTE-NORMANDIE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_16_05_2011 11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

HAUTE NORMANDIE

TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

dpt

REGION
DEPARTEMENT

MIGT 2 IDF

intitulé des ZDE

Lieu ou

Caractéristiques

Dépot

Autorisation

Recours

surface

MW max
en ha

date
jiimm/aa

date
jil/mm/aa

nature du
recours

date
jilmm/aa

requérants

moyens

jugement

date
ji/mm/aa

motifs

suites du
jugement

HAUTE
NORMANDIE

27

EURE

nc

76

SEINE MARITIME

néant

CGEDD/Mission EOLIEN

HAUTE-NORMANDIE_EOLIEN_Tab4 ZDE_16_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

ILE DE FRANCE
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION

DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA ]
dpt LIEUX date d b Surf dat dat dat Suite
MIGT 2 IDF ate de | nor 4 v ur pétitionnaire | dae motifs | date requérants jugement | .. ate motifs
dépb6t | mats Ha jil/mm/aa jii/mm/aa ji/mm/aa
ILE DE FRANCE
75 |PARIS néant
77 |SEINE ET MARNE 7 PC 0TA
Atteinte au paysage des buttes et a la
SEINE ET MARNE ARVILLE ET ICHY 16 45 | 1370 |[Ecodelta 02/10/08 |silhouette des bourgs non
Annulation sur demande du pétitionnaire
PECY 2 4 - Incompatibilité avec la protection des non
150 paysages et des MH
SEINE ET MARNE  [VAUDOY EN BRIE 2 4 ENERGIE 25/07/08 |- atteinte & la partie amont de la vallée de|  pqp
PECY I'Aubetin,
- ZDE sur 2 sites distincts, 1 a Pécy et
JOUY-LE-CHATEL 4 8 60 Vaudoy, I'autre sur Jouy-le-Chatel. non
SEINE ET MARNE JAIGNES 3 9 ENERGIE 21 31/07/08 |Refus implicite non
NORDEX Avis défavorable de la DIREN et du
SEINE ET MARNE BELLOT 6 15 FRANCE 25/03/09 SDAP pour des motifs liés au paysage non
CHATEAUBLEAU Avis défavorable de la CDNPS du
SEINE ET MARNE ET VANVILLE 10/08/08 20 220 17/05/10 09/04/10 non
78 |YVELINES néant
91 |[ESSONNE 6 PC 6 TA
. Les PC ne
oul peuvent étre
BOISSY LA annulation refusés sur le
ESSONNE RIVIERE 6 15 11/12/08 du refus 11/03/10 fondement du
oui R111-21 du CU
seul cité
oui Les PC ne
oui peuvent étre
ESSONNE ANGERVILLE 10 | 25 11/12/08 annulation 4 4 5/1 [f€fuses sur le
oui du refus fondement du
R111-21 du CU
oui seul cité
92 |HAUTS DE SEINE néant
93 [SEINE SAINT DENIS [néant
94 VAL DE MARNE néant
95 |[VAL D'OISE néant

CGEDD/Mission EOLIEN

ILE-DE-FRANCE_EOLIEN_Tabl Refus PC_23 05 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

ILE DE FRANCE

dpt

Lieux

Recours CAA Recours CE
" date requérants arrét - date motifs . date moyens arrét . date motifs
jil/mm/aa jii/mm/aa ji/mm/aa ji/mm/aa

ILE DE FRANCE

75

PARIS

77

SEINE ET MARNE

ARVILLE ET ICHY

PECY

VAUDOY EN BRIE

JOUY-LE-CHATEL

JAIGNES

BELLOT

CHATEAUBLEAU ET
VANVILLE

78

YVELINES

91

ESSONNE

BOISSY LA RIVIERE

ANGERVILLE

92

HAUTS DE SEINE

93

SEINE SAINT DENIS

94

VAL DE MARNE

95

VAL D'OISE

CGEDD/Mission EOLIEN

ILE-DE-FRANCE_EOLIEN_Tabl Refus PC_23 05 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

ILE DE FRANCE

REGION . Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
date de nbr i . date date type de . . date .
MIGT 2 IDF dépot mats MwW pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
ILE DE FRANCE
75 |PARIS néant
77 |SEINE ET MARNE |3 PC 1TA
P Association de -~
référé et . - Impact sur le hameau voisin )
SEINE ET MARNE GIRONVILLE 4 8 Energie du 25/02/09 annulation E\rlcgt;(i::]lgn des | enquéte publique liée aux PC ;éfeéféz du
Gétinais (Adelis) 19/12/08 cférg Association de | | le h - en attente sur| 20/0%/09
SEINE ET MARNE  [MONDREVILLE 4 | 8 25/02/00 | "61€"€ € |y otection des [ IMPACt sur le hameau voisin_ e tonds
annulation riverains - enquéte publique liée aux PC
78 |YVELINES néant
91 [ESSONNE 4 PC 0TA
PUSSAY 1 2 non
PUSSAY 1 2 non
ESSONNE PUSSAY 1 > 31/03/08 non
PUSSAY poste non
92 |[HAUTS DE SEINE néant
93 |SEINE SAINT DENIS |néant
94 |VAL DE MARNE néant
95 |VAL D'OISE néant

CGEDD/Mission EOLIEN

ILE-DE-FRANCE_EOLIEN_Tab2_PC_23_05_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 ILE DE FRANCE

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux

date
ji/mm/aa

date

date . date
ji/mm/aa motifs

ji/mm/aa ji/mm/aa motifs

requérants moyens arrét requérant moyens arrét

ILE DE FRANCE

75 |PARIS

77 |SEINE ET MARNE

GIRONVILLE

MONDREVILLE

78 |YVELINES

91 [ESSONNE
PUSSAY
PUSSAY
PUSSAY
PUSSAY

92 |HAUTS DE SEINE
93 |SEINE SAINT DENIS
94 VAL DE MARNE

95 |VAL D'OISE

CGEDD/Mission EOLIEN ILE-DE-FRANCE_EOLIEN_Tab2_PC_23_05_2011



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

ILE DE FRANCE

TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

ot II;ESL??NI'EMENT Lieu ou intitulé Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
des ZDE PR
MWec | surface date date " nature du date . P date : suites a la
MIGT 2 IDF max en ha jiimm/aa jilmm/aa motifs recours | jj/mm/aa requerants moyens décision jilmm/aa motifs décision
ILE DE FRANCE
75 |PARIS néant
77 |SEINE ET MARNE 3ZDE 0TA
CCdela
SEINE ET MARNE \/ISANDRE 32 21/01/08 | 25/07/08 non
Atteinte au paysage
SEINE ET MARNE ARVILLE — ICHY 45 1370 06/02/08 | 02/10/08 |des buttes et a la non
silhouette des bourgs
CC DE LA BRIE
SEINE ET MARNE NANGISSIENNE 20 10/08/09 17/05/10 non
78 |YVELINES néant
91 |[ESSONNE 1 ZDE 0TA
MESPUITS,
BROUY, rejet
ESSONNE CHAMPMOTTEUX, | 2/ 2612107 1 impiicite non
BLANDY
92 |HAUTS DE SEINE néant
93 [SEINE SAINT DENIS néant
94 |VAL DE MARNE néant
95 |[VAL D'OISE néant

CGEDD/Mission EOLIEN

ILE-DE-FRANCE_EOLIEN_Tab3_Refus ZDE_23 05 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

ILE DE FRANCE

REGION

DEPARTEMENT Lieu ou Caractéristiques | Dépot | Autorisation Recours

dpt MIGT 2 IDE intitulé des ZDE MW max surface date date nature du date requérants movens iugement date motifs suites du
enha | jjmm/aa jiimm/aa recours jjimm/aa a y Jug jil/mm/aa jugement

ILE DE FRANCE
75 |PARIS néant
77 |SEINE ET MARNE 3 ZDE 1TA

GIRONVILLE
SEINE ET MARNE MONDREVILLE 60 10/08/06 16/05/07 non
Association de
SEINE ET MARNE  |BELLOT 27 210 |05/11/07 | 01/07/08 | Contentieux | 31/10/08 |riverains Vent |MPactsurle hameau | En cours
i \voisin d'instruction
de vérité
CHALAUTRE LA

SEINE ET MARNE GRANDE 30 08/03/09 12/11/09 non
78 |YVELINES néant
91 |[ESSONNE néant
92 |HAUTS DE SEINE néant
93 [SEINE SAINT DENIS |néant
94 |VAL DE MARNE néant
95 (VAL D'OISE néant

CGEDD/Mission EOLIEN ILE-DE-FRANCE_EOLIEN_Tab4_ZDE_23 05_2011 11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION g .
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
MIGT 5 MED dat,e Eje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs " date requérant jugement | .. date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa jil/mm/aa jiimm/aa
LANGUEDOC
ROUSSILLON
11 |AUDE 11 PC 11 TA
FRAISSE- STE VENT DU Moyen
AUDE CABARDES 04/12/03 | 6 12 SUD 13/01/05 |R.111-21 04/03/05 |Sté Vent du Sud rejet 14/03/08 R.111-21
inopérant
LA COMPAGNIE la Compagnie Moyen
AUDE SAINT-DENIS 18/02/04 4 7 06/04/05 |R.111-21 25/10/05 rejet 14/02/08 |R.111-21 CAA
DU VENT du Vent inopérant
AUDE ROUVENAC SA SODESE 12/12/05 23/02/06 |SA Sodese rejet 31/12/08
Moyen
AUDE MARQUEIN 27/12/05 | 2 4,6 Sté Eole Autan 03/08/07 |R.111-14-2 28/08/07 [Sté Eole Autan rejet 30/06/09 |écarté
R.111-14-2
STE ELSAM Sté Elsam R111-2L;
AUDE PAZIOLS 21/05/07 | 14 12 26/05/08 |[R.111-21; R.111-15 23/07/08 rejet 12/05/10 |[R.111-15 CAA
FRANCE France ) .
inopérants
SAS Sté SAS Sté R.111-2;
AUDE LA POMAREDE 28/12/06 | 3 6 Exploitation La 30/07/08 |R.111-2;R.111-21 06/10/08 |Exploitation La rejet 05/11/09 [R.111-21
Pomarede Pomarede inopérants
AUDE CANET DAUDE | 28/02/07 | 5 |11,5 LA COMPAGNIE | 16/06/08 |R.111-21 06/01/09 2 COMPAGNIE | jeqistement | 26/02/10
DU VENT du Vent
LA COMPAGNIE . . la Compagnie
AUDE LA PALME 28/02/07 | 3 6,9 DU VENT 03/11/08 |[R.424-10; R.111-15; R.111-21 15/01/09 du Vent En cours
STE VERAZA . Sté Veraza
AUDE VERAZA 06/04/07 5 11,5 ENERGIE 19/12/09 |R.111-15;R.111-21 16/06/09 Energie En cours
LA COMPAGNIE . la Compagnie )
AUDE LA PALME 28/02/07 | 3 6,9 DU VENT 21/11/08 |R.111-15; R.111-21 30/11/09 du Vent rejet 31/12/09 CAA
AUDE CUXAC DAUDE  |3u10/07 | 7 |151 ope VALECO 02110100 [R111415; R111-21 26/03/10 |Ste Valeco SPE| En cours
30 |GARD 10 PC 7TA
GARD COMPS 30/09/04 | 2 4 22 THEOLIA 30/07/08 |Radar Météo France 09/10/08 |pétitionnaire rejet 17/09/10 (radar MF
(ex VENTURA) p ]
CGEDD/Mission EOLIEN LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 1/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 LANGUEDOC ROUSSILLON

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
" date requérant arrét - date motifs " date requérant arrét " date motifs
jiimm/aa ji/mm/aa ji/mm/aa jil/mm/aa
11 |AUDE
FRAISSE-CABARDES
ordonnance

SAINT-DENIS 17/06/08 |-~ COMPAGNIE de 06/10/09

DU VENT désistement

ROUVENAC
MARQUEIN

STE ELSAM
PAZIOLS 29/09/10 FRANCE En cours

LA POMAREDE

CANET D'AUDE

LA PALME
VERAZA

ordonnance
LA PALME 19/03/10 <A COMPAGNIE de 16/11/10

DU VENT désistement

CUXAC D'AUDE

30 |GARD
COMPS

CGEDD/Mission EOLIEN LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 2/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

REGION i g .
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
MIGT 5 MED dat,e fje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs " date requérant jugement | .. date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa ji/mm/aa jiimm/aa
Espace Eolien oz i . .
GARD LIRAC 22/10/04 | 5 7,5 62 Developt 02/07/09 |Radar Météo France 09/09/09 |pétitionnaire rejet 04/06/10 (radar MF
ST VICTOR LA oz P . .
GARD COSTE 18/08/05 | 8 20 | 146 |EOLE RES 02/07/09 |Radar Météo France 10/09/09 |pétitionnaire rejet 04/06/10 (radar MF CAA
THEOLIA oz i . .
GARD MONTFRIN 29/09/04 | 4 8 7 (ex VENTURA) 30/07/08 |Radar Météo France 09/10/08 |pétitionnaire rejet 17/09/10 |radar MF
GARD MONTMIRAT 2 4 9 THEOLIA non
GARD CRESPIAN 19/12/06 | 1 2 5 | 10/11/09 |Risques incendie non
(ex VENTURA) — .
GARD COMBAS 3 6 22 18/05/10 |pétitionnaire
GARD MOULEZAN 19/12/06 | 10 20 3 |TENCIA 10/11/09 |Risques incendie 07/05/10 |pétitionnaire
GARD ROCHEGUDE 16/01/08 | 5 10 182 |VALECO 16/01/08 |Autorisation défrichement non
Sarl . - . .
GARD MALONS ET ELZE | 16/01/08 4,5 74 Un coup de vent 13/10/10 |Loi montagne 12/11/08 |pétitionnaire annulation | 18/06/10
34 HERAULT 18 PC 5TA
HERAULT MONTOULIERS 8 | 2 SNC Parc €olien | 5516100 |has dinfo sur ce dossier 28/07/04
Montouliers
i Energies
HERAULT LES PLANS 9 11,7 renouvelables du| 07/10/02 [pas d'info sur ce dossier abandon
Languedoc
- SARL J Projet en EBC et a proximité
HERAULT CAMPLONG 3 2,5 SOLVAIN 26/11/02 aérodrome de Bédarieux non
- MOULES ET Incompatibilité regle zone ND, 3/5 des
HERAULT BAUCELS 5 4 ROUVIER Jacky 27/02/03 éoliennes en EBC non
- ST MAURICE DE LA COMPAGNIE Site de grande valeur patrimoniale,
HERAULT NAVACELLES 6 |105 DU VENT 2108103 | isibilité site classé, R 111-21 non
- FERRIERES Atteinte au paysage,
HERAULT POUSSAROU 2 1,6 ROUVIER Jacky 18/08/03 R 111-21 non
HERAULT AUMES 8 | 12 Energie dumidi | 0/, [Alteinte allintérét des lieux et au 15/08/0g [ENErgie dumidi| .o 15/05/08 R 111-21
(SIIF énergie) paysage. (SIIF énergie)
HERAULT CASTELNAU DE G 9 | 12 VSB ENERGIES | 15/5g/04 (Alteinte a lintérét des lieux et au 07/04/05 |YSB Energies rejet | 31/12/08
NOUVELLES paysage. nouvelles
- JONCELS Co visibilité MH, atteinte a l'intérét des ’
HERAULT (PLO DE CAMBRE) 7 10 STE VENTURA 02/08/04 lieux et au paysage. R 111-21 11/02/05 |STE Ventura rejet 31/01/08 |R 111-21 CAA
) 2 L ENERGIE Attein'te a l'intérét des lieux (sige'
HERAULT LUNAS 6 12 19/05/06 |classé) et au paysage, proximité MH non
VALOREM
R 111-21.
CGEDD/Mission EOLIEN LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 3/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
jj/mm/aa

requérant

arrét

date
jil/mm/aa

motifs

LIRAC

ST VICTOR LA COSTE

31/08/10

pétitionnaire

rejet

radar MF

MONTFRIN

MONTMIRAT

CRESPIAN

COMBAS

MOULEZAN

ROCHEGUDE

MALONS ET ELZE

34

HERAULT

MONTOULIERS

LES PLANS

CAMPLONG

MOULES ET BAUCELS

ST MAURICE DE
NAVACELLES

FERRIERES
POUSSAROU

AUMES

CASTELNAU DE G

JONCELS
(PLO DE CAMBRE)

STE Ventura

Annulation
jugement et
arrété

04/06/10

Le paysage affecté par le projet ne
fait pas I'objet d'un classement ou de
protection, refus non justifié sur le
fondement du R 111-21

LUNAS

CGEDD/Mission EOLIEN

LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tabl_Refus PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

REGION i g .
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
MIGT 5 MED dat,e fje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs " date requérant jugement | .. date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa ji/mm/aa jiimm/aa
Atteinte a l'intérét des lieux
ROQUEREDONDE avoisinants (sites naturels ou batis, co
HERAULT (PLATEAU DE 12 21 LA COMPAGNIE 07/07/06 |visibilité site inscrit), insuffisance oui rejet
DU VENT . X :
GRES) étude impact, prise en compte du
risque lié au bruit insuffisante .
Insuffisance étude impact (Pb.
aptitude des sols, absence d'analyse
19/05/06 |des effets sur les sources et
HERAULT ggggAELfS) 13 | 22,8 Eﬁc\:/%m.?AGNIE Retrait refus |captages) Risque lié au bruit non
le 26/04/07 |habitation & 550 m.
NB : Refus retiré suite a production de
documents complémentaires
Incompatibilité zone ND, site
HERAULT ST PARGOIRE 4 8 \I(IS(S?.J\EEI_EFE% ES 20/04/08 |présentant un enjeu ornithologique fort non
(espéces protégées
Atteinte a l'intérét des lieux et au
) paysage (R 111-21) mitage zone
HERAULT LE SOULIE 3 2 SARL SOLVAIN 18/01/07 |agricole (L 145-3, R 111-1-4) In - non
suffisance étude impact / ressource
en eau.
Atteinte a l'intérét des lieux et au
paysage, co visibilité MH (R 111-21) .
. SARL Centrale Dommages a I'environnement
HERAULT LAURENS 6 8 Eolienne de 14/01/08 |(minioptéres, R 111-15), atteinte a la non
LAURENS salubrité publique, périmétre captage
(R 111-2), non respect articles PLU
sur les acces et sur l'implantation /
Zone ND + EBC Atteinte a I'intérét des
HERAULT LA VACQUERIE 8 | 12 LA COMPAGNIE | 51/04/08 [lieux et au paysage, insuffisance non
DU VENT . 0 -
étude d'impact (avifaune) .
] JONCELS Demande de PC modificatif portant
HERAULT . 0 0 EDF en France 17/07/08 |sur un projet dont le PC a été annulé non
(MAS DE NAI)
parle TA
48 |LOZERE 2 PC 0TA
- SARL EOLE DE o , . s
LOZERE LA TIEULE 22/05/07 1 1,5 SAUVETERRE 23/07/09 |Avis négatif de I'armée de I'Air non
PYRENEES
66 ORIENTALES 8 PC 2TA
PYRENEES MONTALBA LE . . R111-2
ORIENTALES CHATEAU 18 EURL SOCPE 17/12/07 |R111-2; R111-21 11/03/08 |EURL SOCPE rejet 26/11/09 R111-21 CAA
PYRENEES
ORIENTALES TREVILLAC 13 ELSAM FRANCE| 08/10/08 |R111-2, R111-15, R111-21 non
CGEDD/Mission EOLIEN LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 5/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
jj/mm/aa

requérant

arrét

date
jil/mm/aa

motifs

ROQUEREDONDE
(PLATEAU DE GRES)

JONCELS (CABALAS)

ST PARGOIRE

LE SOULIE

LAURENS

LA VACQUERIE

JONCELS
( MAS DE NAT )

48

LOZERE

LA TIEULE

66

PYRENEES
ORIENTALES

MONTALBA LE
CHATEAU

05/03/10

EURL SOCPE

Désistement

TREVILLAC

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire |'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

LANGUEDOC ROUSSILLON

REGION PE— Autorisation
DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA .
dpt Lieux Suite
date de | nbr . ) date date type de 5 . date -
MIGT 5 MED dépot | mats MW pétitionnaire jilmm/aa jiimm/aa recours requérants moyens jugement jiimm/aa motifs
LANGUEDOC
ROUSSILLON
11 |AUDE 19 PC 19 TA
CONILHAC DE LA 4 35
MONTAGNE ! .
AUDE 18/02/04 ga“czﬁﬁN'E 1211205 | 04/08/06 | REP [p55001810N R.111-21 annulation | 31/12/08 [Non respect article R.111-21 CAA
ROQUETAILLADE 16 15
TOUREILLES 2 4,6 . . . moyens fondés sur articles R.111-14-2 ;
AUDE BOURRIEGE 24/12/04 2 9.2 TENCIA 25/10/06 12/01/07 REP Nicolas ROY R.111-14-2 ; R.111-21 rejet 31/12/08 R.111-21 inopérants CAA
LACOMBE 4 8 REP GIMENEZ et autres|R.111-21 annulation | 25/06/09 |[Non respect article R.111-21 CAA
AUDE 24/11/05 STE EOLE RES 09/08/06 23/02/07
CAUDREBRONDE 2 2 REP GIMENEZ et autres|R.111-21 rejet 25/06/09 |Moyen fondé sur R.111-21 inopérant
AUDE NEVIAN 08/03/01 | 21 | 21 gS“{'/Eﬁ(?N'E 19/07/01 | 19/12/07 | REP |GARDetautres |R.111-14-2;R.111-21 rejet | 14/02/08 [moyens R.111-14-2 ; R.111-21 inopérant CCAEA
ROQUEFERE 11 11
LABASTIDE . .
AUDE ESPARBAIRENQUE | 12/07/06 | > | ° |STEEOLERES| 0308/07 | 14/02/08 | REP |Patrick BENEZECH|R 111-14-2 ; R.111-21 annulation | 30/06/10 [yO" fespect articles RLLLL42 RALL | cpp
MAS CABARDES 7 7
MAS CABARDES 3 3
AUDE POUZOLS 15/05/07 | 6 | 5, |FDF Energie 03/04/08 | 14/10/08 | Rep  |ASsociation «Bien .. ochect zone ND1 du PLU annulation | 26/02/10 |NON respect article ND1 du PLU, pas | - pp
Nouvelle vivre & Pouzols » construction & usage collectif
LA PALME 4 9,2 EDF Energie Association APPLA|R.111-2 ; R.111-15; R.111-21 en cours
AUDE 28/05/07 03/11/08 21/01/09 REP
ROQUEFORT DES Nouvelle . ] ] -
CORBIERES 6 13,8 Association APPLA|R.111-2 ; R.111-15 ; R.111-21 rejet 15/12/10
Saint Salvaire
SAINT POLYCARPE 4 9,2 . . .
AUDE 07/04/07 E;irlgfolycarpe 10/12/08 | 06/03/09 | REP |{SSOCRIONAVENT g 199 57 en cours
SAINT POLYCARPE 5 115 Energie
ROQUEFORT DES Asso protection des| 14 - 3
AUDE CORBIERES 01/02/07 | 15 | 34,5 |[SA SAS 24/12/08 02/07/09 REP oiseaux R.111-14-2 ; R.111-21 en cours
TOUREILLES 2 4,6
AUDE 18/09/09 TENCIA SA 18/09/09 01/10/09 REP Nicolas ROY L.145-3 ; R.111-5; R.111-21 en cours
BOURRIEGE 4 9,2
30 |GARD 2 PC 2TA
. 24/11/03
GARD BEAUCAIRE 24/11/03 5 11,5 |CN'AIR réalisé 2006 non
LAVAL PRADEL 3 6 |
GARD A GRAND COMBE 15/03/07 2 2 INTERVENT SA 10/11/09 06/05/10 REP
CGEDD/Mission EOLIEN LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011 1/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date < A date . date < A date -
jiimmiaa requérant moyens arrét jiimm/aa motifs jiimm/aa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs
LANGUEDOC
ROUSSILLON
11 |AUDE
CONILHAC DE LA ) .
MONTAGNE Annulation du Pas d'erreur manifeste
16/06/09 |Etat R.111-21 respecté jlugement du 10/02/11 |d'appréciation au regard
ROQUETAILLADE TA du R.111-21
[TOUREILLES 20/03/09 |[ROY Non respect R.111-14-2 ; R.111-21 en cours
BOURRIEGE 20/03/09 [ROY Non respect R.111-14-2 ; R.111-21 en cours
Sté Eole Res A
LACOMBE 17/09/09 ot MEEDDM R.111-21 respecté en cours
CAUDREBRONDE
NEVIAN 29/05/08 Sﬁzg et Non respect R.111-14-2 ; R.111-21 szﬁtésee la 11/05/10 |[rejet de la requéte 12/08/10 |GARD et autres En cours
ROQUEFERE
LABASTIDE Sté EOLE
ESPARBAIRENQUE | 10/08/10 RE65 R.111-14-2 ; R.111-21 respectés en cours
MAS CABARDES
MAS CABARDES
EDF EN et respect du PLU, éolien = construction a usage
POUZOLS 03/05/10 MEEDDM collectif en cours
LA PALME
ROQUEFORT DES
CORBIERES

SAINT POLYCARPE

SAINT POLYCARPE

ROQUEFORT DES
CORBIERES

TOUREILLES

BOURRIEGE

30

GARD

BEAUCAIRE

LAVAL PRADEL

LA GRAND COMBE

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

REGION PE— Autorisation
DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA .
dpt Lieux Suite
date de | nbr L . date date type de < . date -
MIGT 5 MED dépot | mats MW pétitionnaire jilmm/aa jiimm/aa recours requérants moyens jugement jiimm/aa motifs
34 [HERAULT 23 PC 6 TA
- CAMBON ET Sa Eole res 24/06/02 :
RERAULT SALVERGUES 23 | 299 |iaut Languedoc | réalisé 2006 R EE
[Association pour la [Absence de consultation de la CDS, Avis CDS pas obligatoire, absence de
Protection de méconnaissance dispositions de l'art L641-11 saisine de |'autorité administrative sur
i I'ldentité des C Rural, méconnaissance dispositions art atteinte a |'aire AOC,arrété contesté
HERAULT OUPIA [9] |[11,7]|Energie du midi 11/09/01 10/02/05 RPEP |Paysages etdes [L122-1 C Env, absence mise a disposition rejet 07/12/06 |antérieur & date entrée en vigueur L 122-
Terroirs du étude d'impact, insuffisance de I'étude, R 111- 1 C Env, étude d'impact n'a pas été faite
Minervois et des |2 ,R 111-21, non respect principe de a la demande de I'administration=> n'a
Corbieres précaution pas a étre mise a
HERAULT OUPIA (Transfert) . . |Sncparcéolien | 550104 non
d'Oupia
- . Snc parc éolien 25/06/04
HERAULT OUPIA (PC modif) 9 8,1 d'oupia réalisé 2004 non
- [11] |[16,5]|Energie du midi 10/09/02 retiré par la
IRIERAUL PUSIELAS 5 10 |Quatre Bornes réalisé 2005 RAZP plaignante
- [9,1] [Dio energie 10/09/03 .
HERAULT DIO ET VALQUIERE 7 11.7 Ivalorem réalisé 2006 12/01/04 annulation
SAS plein vent
A . A 19/02/04
HERAULT RIOLS (Transfert) 4 3,6 |St Simon Riols réalisé 2004 non
La Roque
SIIF énergies
- [9] |France énergie 01/06/05
HERAULT CASTANET LE HAUT 6 13.8 |du midi réalisé 2009 non
La Tourelle
HERAULT CAMPLONG 3 2,5 |SARL J.Solvain 05/09/05 non
- CAMPLONG 21/03/07
RSRAULLT (transfert) ) ¢ | e réalisé 2010 non
POUSSAN B 9 |SIIF énergies non
France énergie
2 MONTBAZIN g 9 non
HERAULT du midi e
VILLEVEYRAC 4 | 8 |NordBassinde | "€dlise 2009 non
VILLEVEYRAC 3 6 |[Thauletll non
L Irrégularité étude d'impact, absence de
i FRAISSE SUR Af;ga?;'ﬁzggur la insuffisance étude d'impact erreur manifeste mise & la disposition du public du projet
HERAULT AGOUT 12 12/07/02 28/07/04 RPEP pa sages du d'appréciation annulation | 10/02/05 (et des résultats de I'étude impact, erreur
go)r/naigll Espinouse (R 111-2, R 11-21 notamment) manifeste d'appréciation atteinte au
P! paysage, incompatibilité zone NC et ND.,
A ] Association pour la . ;
HERAULT FRAISSE SUR s | 10 [ energies 08 06 Protection des b i o AL Ao 3 L ateinte au paysage, o1
AGOUT Franqelenergle 30/08/06 09/06/06 RPEP Paysages du Non respect art L 145-3 C Urb, annulation |31/12/08 Cq pa € zone e s
du midi Somail-Espinouse atteinte au paysage naturel
M et Mme
GENTILLE et Dossier de demande de permis incomplet : . . .
05/06/01 o - - A rejet, Péremption du PC (art R 421-32 C Urb)
HERAULT ST MICHEL 8 LA COMPAGNIE 03/04/01 et RPEP A§somat|on de _ab:sence_ d,e titre ha!’"'ta“‘_ a depose_r le PC,:' non lieu a | 28/01/04 |pas de commencement des travaux, pas
D'ALAJOU DU VENT 25/06/01 Défense des irrégularité de procédure : consultations, étude statuer de prorogation
Paysages du d'impact insuffisante. prorog ’
Larzac
APPREL et
association pour la violation art L 145-3 Parc éolien
HERAULT LUNAS 7 |12,25|ERL VALERO | 20/10/04 Rpgp [Protectiondes .. ocpect dispositions artL 145-3C URB | annulation | 23/03/06 [COnStitutif d'une urbanisation et ne sont | CAA
paysages et pas composés d'installations ou CE
ressources de d'équipements publics
L'Escandorgues

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
ji/mm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

34

HERAULT

CAMBON ET
SALVERGUES

OUPIA

OUPIA (Transfert)

OUPIA (modif)

AUMELAS

DIO ET VALQUIERE

RIOLS (Transfert)

CASTANET LE HAUT

CAMPLONG

CAMPLONG
(transfert)

POUSSAN

MONTBAZIN

VILLEVEYRAC

VILLEVEYRAC

FRAISSE SUR
AGOUT

FRAISSE SUR
AGOUT

ST MICHEL
D'ALAJOU

LUNAS

29/05/06

Sté ERL
Energies
Renouvelable
s du
Languedoc

Erreur de droit du TA, I'art L 145-3 Il n'interdit

pas I'exploitation d'éoliennes en zone de

montagne et n'établit pas une distinction entre
équipements collectifs selon mode de gestion

public ou privé

annulation
jugement TA

27/11/08

Un parc éolien ne
constitue pas une
opération d'urbanisme
par ses caractéristiques
techniques au sens L
145-3

27/04/09

[Association pour la
protection des
paysages et
ressources de
L'Escandorgues

Loi montagne

CGEDD/Mission EOLIEN

LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011

4/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

REGION PE— Autorisation
DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA .
dpt Lieux Suite
date de | nbr L . date date type de A . date :
MIGT 5 MED dépot | mats MW pétitionnaire jilmm/aa jiimm/aa recours requérants moyens jugement jiimm/aa motifs
Le projet ne peut étre considéré comme
JONCELS 10 10 SIIF énergies 05/09/05 constitué par des installations ou
- . Association Forum |Non respect loi montagne , atteinte aux . équipements publics (exploitation par
[
HERAULT dLa:]?gi Energie 25/01/08 RPEP des Monts d'Orb  |paysages annulation | 15/05/08 personne privée) non respect art L 145-3 CAA
JONCELS 7 7 01/09/05 , erreur manifeste d'appréciation
R111-21
- [JONCELS
HERAULT [JONCELS 7 12 ENERGIES 28/04/08 en cours
48 |LOZERE 5 PC 3TA
CHASTEL NOUVEL-
RIEUTORT DE EDF Energie
LOZERE RANDON- {1 Q41 INouvelie s | non
SERVIERES Lou Paou 1
Lou Paou
JOUVE
CHAUDEYRAC 09/10/02
LOZERE a 2 1,7 |Hameau de Pty non
Villeneuve i — réalisé 2005
Forces
éoliennes
LOZERE -y e 4 | 67 |Gévaudan e | non
La Croix de
Bruggio
3 \Valécol Trélans Excés de Arssrﬁgll?(t)lsrélplgur la} Vices affectant I'EP (absence de conclusion Erreur manifeste d'appréciation R111- CAA
LOZERE TRELANS 8 12 Lozére Enerdie 23/06/04 13/12/04 ouvoIr gévelo ement du commissaire enquéteur) annulation | 28/12/06 [21; Absence d'avis commissaire CE
9 p plateafge IAubrac | Erreur manifeste d'appréciation R111-21 enquéteur et conclusion motivée
- Violation art 4 loi 12/04/2000
LA FAGE - Défaut qualité pétitionnaire L'article L145-3 Ill n‘autorise pas les
N - Insuffisance étude d'impact éoliennes en discontinuité de
LOZERE ’;AEUN;B/ISEE\?I;JE( 7 12 [TENCIA 04/04/05 16/09/05 Exgjio?re g/lu'trZ:SUGG et - Conclusions du commissaire enquéteur annulation | 26/11/07 (l'urbanisation, s'agissant d'équipements | CAA
(Truc de 'homme) P partiales d'intérét collectif et non d'équipements
- erreur manifeste d'appréciation publics
R111-21, R111-14-1, R111-2
- Défaut de qualité a déposer le PC
- Absence de signature du dossier de
demande de PC Absence de titre habilitant a construire
- Défaut de qualité du pétitionnaire sur une parcelle ou était prévu
- incompétence du maire a signer les baux I'édification des locaux techniques- poste
CHAULHAC- Nouvelles N . A - -
- . Excés de |Mme lemphytéotiques : de distribution d'énergie
LOZERE I\S/ILIL_EI(EER by 12 1114 I:E)nﬁra%ﬁsues 25/04/06 18/07/07 pouvoir |BARTHELEMY - vices affectant 'EP annulation | 05/11/10 électrique( omission de cette parcelle sur|
V! a - Vices liés au non respect des délais R421-9 l'arrété préfectoral qui procédait au
et R421-12 changement d'usage des biens de la
- Vice de forme de l'avis rendu par le maire section de commune)
- Violation R111-18
- Atteinte au principe de précaution
CHAUDEYRAC-
LOZERE FOUZILHAC 1 0,2 |MONJON 30/01/07 non
LOZERE LACHAMP 1 0,2 |BOULARD 27/04/09 non
PYRENEES .
66 ORIENTALES 0 PC sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

(Truc de 'homme)

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date < A date . date < A date -
jimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant moyens arrét jimmiaa motifs
EDF EN Parc assimilable & un
Dérogation a la Loi Montagne annulation TA équipement public
JONCELS 22/07/08 ETAT R 111-21 PC accordé 211010 Pas d'erreur
d'appréciation R 111-21
JONCELS
48 |LOZERE
CHASTEL NOUVEL-
RIEUTORT DE
RANDON-
SERVIERES
Lou Paou
CHAUDEYRAC
Villeneuve
SAINT SAUVEUR DE
GINESTOUX
- Défaut de réouverture de l'instruction des . A
Pétitionnaire : premiers juges sueJEt requéte - Motivation insuffisante arrét
i Trélans " |- défaut d'intérét du requérant stitionnaire Confirmation erreur Trélans Lozére CAA - Erreur de droit des
TRELANS 16/03/07 Lozére - pas de défaut d'avis et conclusion Zn annulation 15/01/10 |manifeste d'appréciation ? Energie ljuges TA sur l'appréciation de
- commissaire enquéteur : R111-21 9 l'atteinte au R111-21
Energie s i du jugement . y .
- absence d'atteinte a l'avifaune TA - dénaturation des faits
- défaut atteinte R111-21
LA FAGE .
L - annulation du
MONTIVERNOUX- Erreur de droit interprétation A
FAUX DE PEYRE Etat art L145-3 1l fugementdu | 07/10/10

CHAULHAC-
ST LEGER DU
MALZIEU

CHAUDEYRAC-
Fouzilhac

LACHAMP

66

PYRENEES

ORIENTALES

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

LANGUEDOC ROUSSILLON

REGION . oA .
dpt DEPARTEMENT ] o Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
Lieu ou intitulé
- . des ZDE surf date date ' nature du date . i date < | suitesala
MIGT 5 Méditerranée MW max enha | jimmiaa | jimmiaa motifs recours jiimmiaa requérants | moyens |décision jiimmiaa motifs décision
LANGUEDOC ROUSSILLON
11 |AUDE 2 ZDE 0TA
Discordance avec la qualité paysagere
Communes de BOUISSE, patrimoniale du territoire (Avis
AUDE VALMIGERE, 50 70 03/05/06 | 06/08/07 |défavorable DIREN et CDNPS, ligne de non
VILLARDEBELLE créte en covisibilité avec le chateau
d'Arques, monument historique classé)
Reconstruction du parc éolien de
R Salleles-Limousis contraire aux
Communes de SALLELES- recommandations du Plan Paysage
AUDE CABARDES ET LIMOUSIS 14 102 | 24/04/07 | 1711108 |\ s impact visuel depuis les sites non
classés Chateaux de Lastours et
Carcassonne)
30 [GARD 1ZDE 0TA
Dossier irrecevable (opposition
GARD Communauté de communes du 20 80 29/03/06 | 19/01/07 |commune membre et défaut de non
Pays de Grand Combien délibération)
30 110 29/03/06 Retrait du dossier
34 [HERAULT 1 ZDE 0TA
. \SI?ETE%TI\T de: 615 Rgtrait du dossier suite avis
HERAULT CABREROLLES 50 420 22/04/08 | 03/03/08 g:si\g;rsables de I'ensemble des
ST NAZAIRE-DE-LADAREZ 558
48 |LOZERE 0 ZDE sans objet
66 [PYRENEES ORIENTALES 2 ZDE 0TA
Discordance de I'étude paysageére, avis
défavorable CDNPS,
PYRENEES ORIENTALES Communes de FOURQUES 45 64 02/03/09 | 24/12/09 |Opposition des communes limitrophes non
et membres de l'intercommunalité,
Taille ZDE trop réductrice
Manque pertinence de l'analyse
Communes de BELESTA paysagére et patrimoniale,
PYRENEES ORIENTALES ILLE-SUR-TET, MONTALBA- 50 900 | 15/07/09 | 14/09/10 lc.’pPOS"r']"" majoriare Ides o non
LE-CHATEAU ET RODES imitrophes soulignant le manque de
concertation préalable
Avis défavorable CDNPS
CGEDD/Mission EOLIEN LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18 04_2011 11



Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

LANGUEDOC ROUSSILLON

) SII'EEF(’;PI\S'INEMENT Lieu I Caractéristiques Dépo6t | Autorisation Recours
pt ou intitulé 3
surf date date nature date . ] date . suites du
MIGT 5 MED des ZDE MW max enha | jimmiaa jimm/aa  |du recours| jmm/aa requérant moyens jugement jiimm/aa motifs jugement
LANGUEDOC
ROUSSILLON
11 |AUDE 5 ZDE 5TA
Insuffisances du dossier (étude patrimoniale et paysagére
incompléte) et de motivation de I'acte, absence de concertation
Recours Mme GOULOIS Marie et|avec le public, erreur manifeste d'appréciation de I'Article .
gracieux 18/08/06 autres R.111.21 du CU ( Parc Naturel de la Narbonaise, spécificités des rejet 13/09/06 TA
paysages, existence de ZNIEFF), des nuisances sonores et de
perturbation des radars de la Défense nationale.
Commune de
IAUDE VILLESEQUE des 55,5 1000 | 23/05/05 26/06/06
CORBIERES Insuffisances du dossier (absence de mention de sites inscrits,
TA défaut de prise en compte de la covisibilité avec des monuments
N Mme GOULOIS Marie et|historiques, absence d'indication d'une zone Natura 2000), . sans
exgﬁjo?re 14/11/06 autres Erreur de fait (avis défavorable rendu favorable d'une commune) rejet 21111/08 suite
P Erreur manifeste d'appréciation de la protection de monuments
historiques et de nuisances sonores
Insuffisances du dossier (étude patrimoniale et paysagére
incomplete) et de motivation de I'acte,
Recours M Jean-Louis DENOIS |Absence de concertation avec le public, reiet
racieux 18/08/06 |et autres, Erreur manifeste d'appréciation de I'Article R.111.21 du CU (Parc tag:ite 13/09/06 TA
gg’gﬂ‘é’}%fﬁADE ; 9 Association Avenir d'Alet[Naturel de la Narbonaise, spécificités des paysages, existence de
e - -
AUDE 36 396 03/03/06 01/12/06 ZNIEFF), de nuisances sonores et de perturbation des radars de
ﬁgﬁ[:_—;‘éﬁéDE'LA' la Défense nationale.
. Insuffisances du dossier et de la motivation de la décision,
TA M Jean-Louis DE.NQ'S Absence de consultation de la population . sans
excés de | 02/01/07 et autres, Association Erreur manifeste d'appréciation de protections environnementales rejet 2171108 suite
pouvoir Avenir d'Alet PP P
Insuffisances de motivation, absence de concertation avec le
Recours (Commune de Mazamet |public, défaut de cohérence départementale et de regroupement .
gracieux 09/07/08 et autres des installations, erreur d'appréciation de I'Article R.111.21 du CU rejet 29/07/08 TA
( ZNIEFF type | et Il)
goorgﬂléleséj; Insuffisances du dossier (absence d'analyse de I'impact des
IAUDE MAS-CABARD’ES 53 550 07/06/07 13/05/08 TA parcs éoliens) et de motivation de la décision, absence de
L ABASTIDE- ! Recours 29/09/08 Commune de Mazamet |concertation avec le public, illégalité des délibérations des reiet 26/02/10 CAA
ESPARBAREINQUE exceés de et autres conseils municipaux sollicitant la ZDE, erreur manifeste d
pouvoir d'appréciation de la protection des paysages, de la biodiversité et
des monuments historiques
Commune de Mazamet
CAA ot autres en cours
CGEDD/Mission EOLIEN LANGUEDOC-ROUSSILLON_EOLIEN_Tab4_ZDE_30_05_2011 113



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

gII'EEPG,'\Ig‘INEMENT Lieu Caractéristiques Dépét | Autorisation Recours
dpt ou intitulé N
surf date date nature date . . date . suites du
MIGT 5 MED des ZDE MW max enha | jimmiaa jimmiaa  |du recours | jmm/aa requérant moyens jugement jilmm/aa motifs jugement
Insuffisances de motivation, absence concertation avec le public,
Recours M GIMENEZ Martin et |erreur d'appréciation de I'Article R.111.21 du CU, de la protection rejet
gracieux 09/07/08 autres des paysages et des sites protégés (ZNIEFF) et des nuisances tacite 11/09/08 TA
sonores
Insuffisances du dossier (absence d'analyse de I'impact des
TA parcs éoliens) et de motivation de la décision, absence de
. M GIMENEZ Martin et |concertation avec le public, erreur de droit (PC accordé avant .
IAUDE 8ZEQEE§OdI\?DE LACOMBE 2 180 02/04/09 CAA exgs\fo?? 29/09/08 autres création de la ZDE), erreur manifeste d'appréciation de la rejet 26/02/10 CAA
ET CUXAC CABARDES P protection des paysages, de la biodiversité et des monuments
a historiques
Insuffisances du dossier (absence d'analyse de l'impact des
parcs éoliens) et de motivation, absence de concertation avec le
M GIMENEZ Martin et |public, erreur de droit (ZDE reprenant les contours des projets
CAA 29/04/10 autres éoliens ayant obtenus permis de construire), erreur manifeste en cours
d'appréciation de la protection des paysages, de la biodiversité et
des monuments historiques
Insuffisances du dossier (absence d'évocation d'un incendie et
L caducité des études naturalistes, absence d'analyse des effets
Recours éfi&gﬁgszgse cumulés sur les zones d'habitation et risque de mitage), avis reiet
CC CORBIERES EN racieux 24/01/10 Paysages du Littoral négatif DIREN sur permis de construire d'éoliennes en ZDE et taJcite 28/03/10 TA
MEDITERRANEE : 9 Au&oisg(APPLA) avis négatif Météo-France, insuffisances de l'information du
LA PALME, PORT-LA- public, défaut d'affichage de I'arété préfectoral portant création de
IAUDE d 51 570 21/08/08 26/11/09
NOUVELLE, ROQUEFORT- ZDE
DES-CORBIERES ET Irré ite icité ' irré ite 5
L gularité de la publicité de I'acte, irrégularités de procédure
SIGEAN TA éf;ﬁﬁgs%g: (absence d'évocation d'un incendie, avis négatifs émis relatifs a
exces de | 02/04/10 Paysages du Littoral des demandes de permis de construire d'éoliennes situées en en cours
pouvoir Auﬂoisg(APPLA) ZDE, insuffisances de I'étude paysagére et accentuation du
mitage, insuffisances de l'information du public
30 |GARD 3 ZDE 2TA
Vice de
lliégalités de procédure (absence de consultation de commune procédure
TA . . limitrophe, délai d'instruction trop important, illégalité de la ) (défaut de
GARD Commune de STVICTORLA| 54 94 | 28002107 | 2502108 | excesde |23/04/08 [£3500aton Présentde qgjibration communale sollicitant la création de ZDE, annuiation | 28106/10 |consultation | 521
pouvoir 9 insuffisances dossier ZDE et analyse paysageére), incompatibilités d'une
liees a la protection incendie et radar Météo-France commune
limitrophe)
CC de Bois de LENS Irrégularités de la procédure (absence de concertation du public,
GARDONNENQUE o . insuffisances de |'étude patrimoniale et paysagére), erreur h
GARD et Pays de SOMMIERES : 50 1200 | 23/10/06 | 02/05/07 ercc?:i 02/07/07 éﬁig%iﬁ's;\g‘r’; ian [manifeste d'appréciation (perturbation radar de la Défense {:Jci:a 10/08/07 233:
COMBAS, CRESPIAN, 9 P nationale et de l'aviation civile, nuisances sonores) et
MONTMIRAT et MOULEZAN insuffisances de motivation de I'acte
TA IAssociation de Défense |illégalités procédure défaut d'évaluation potentiel éolien et
GARD EE;E”‘“”e de MALONS et 55 94 | 09/08/06 | 21/02/07 | excésde |12/11/09 |de I'Environnement et |d'analyse paysagére, incompatibilités avec ZNIEFF et projet en cours
pouvoir du Cadre de Vie d'inscription UNESCO, mitage du paysage
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LANGUEDOC ROUSSILLON

gII'EEPGAKR)‘INEMENT Lieu Caractéristiques Dépét | Autorisation Recours
dpt ou intitulé N
surf date date nature date . . date . suites du
MIGT 5 MED des ZDE MW max enha | jimmiaa jimmiaa  |du recours | jmm/aa requérant moyens jugement jilmm/aa motifs jugement
34 [HERAULT 2 ZDE 1TA
Montagne de la Moure lllégalités de procédure (absence d'évaluation des incidences
- CC du NORD BASSIN DE Recours IAssociation Vent de la  [Natura 2000), erreur d'appréciation (périméetre ZDE empiétant sur rejet sans
HERAULT THAU : POUSSAN, 42 276 12/03/09 14/08/09 gracieux 08/10/09 Moure une parcelle hors du territoire intercommunal, nombre d'éoliennes tacite 08/12/10 suite
MONTBAZIN et VILLEVEYRAC en extension)
Impact négatif environnemental, risque de baisse du tourisme
Recours 22/02/10 Commune de La- « vert », violation de I'espace visuel, absence de consultation des rejet 22/04/10 sans
gracieux Salvetat-sur-Agoat habitants de la commune dans le processus de création de la tacite suite
ZDE
Recours 25/03/10 Madame DE Contravention a la charte du Parc Naturel du Haut Languedoc, rejet 25/05/10 sans
CC de la MONTAGNE DU gracieux MONTGOLFIER Sylvie |opposition de la commune de la-Savetat-sur-Agout tacite suite
HAUT LANGUEDOC: Atteintes au projet agrotouristique sur la commune de Fraisses-
Recours 25/03/10 Madame sur-Agout, contraire a la vocation du Parc Naturel du Haut rejet 25/05/10 sans
5 secteurs: gracieux PICCINALI Myriam Languedoc, opposition de la commune de la-Salvetat-sur-Agout tacite suite
LAMONTELARIE/ANGLES/ et risques de nuisances
- LA SALVETAT-SUR-AGOUT/ Atteintes aux paysages et aux activités économiques touristiques
HERAULT - 266 684 16/04/08 21/12/09 ’
LE SOULIE/ FRAYSSE Recours | ge014 ) [Monsieur contravention a la charte du Parc Naturel du Haut Languedoc, rejet 06/06/10 sans
-SUR-AGOUT/ gracieux MESQUIDA Jean-Paul |opposition de la commune de la-Savetat-sur-Agout et non prise tacite suite
CAMBON et SALVERGUES en compte des projets éoliens voisins
et CASTANET-LE-HAUT Recours 12/03/10 Association Atteintes au cadre de vie, contravention a la charte du Parc rejet 12/05/10 TA
gracieux L'Engoulevent Naturel Régional du Haut Languedoc, absence de concertation tacite
/Absence de concertation et d'information du public, contradiction
L avec les engagements souscrits par les élus dans la Charte du
TA Assodiations CALEH, Parc Naturel Régional, absence de cohérence départementale,
exces de | 12/07/10 |ENGOULEVENT et N | intien d vités h N d . d en cours
ouvoir IARVIEE impact sur le maintien es .actlvlltes umaines et de tourisme de
P nature, carence de I'administration sur la prise en compte des
contraintes environnementale et urbanistique
48 |LOZERE 0 ZDE sans objet
PYRENEES
66 ORIENTALES 3 ZDE 2TA
CC de Rivesaltais Agly.
. 5 secteurs :
PYRENEES SALSES-le-CHATEAU,
ORIENTALES ~ |OPOUL-PERILLOS, 130 02/06/09 non
RIVESALTES, ESTAGEL et
MONTNER
CC AGLY-FENOUILLEDES :
2 secteurs :
PYRENEES CAUDIES de TA llliégalités de procédure (absence concertation), erreur manifeste
ORIENTALES FENOUILLEDES, 40 2000 19/02/08 02/06/09 exces de | 14/01/10 |Association Roc Paradet|d'appréciation de protection du paysage et du raccordement en cours
PRUGNANES et pouvoir électrique
ST PAUL de FENOUILLET,
LESQUERDES et LANSAC
Forca Real liégalités de procédure (défaut de concertation et d'information
Ass%ciatioﬁ our la du public, délai d'instruction, absence d'étude d'impact et
Recours np d'enquéte publique, non prise en compte des avis négatifs) rejet
- 02/12/10 |Conservation et N . - ¥ 02/04/10 TA
X L . gracieux 'Aménagement du Site impacts visuel , sur la faune et la flore, sur la protection tacite
oVRENEES ggl)i':rsp'gé‘:[‘é'\éeg'}zezrﬁrﬂze : (FRACA%) archéologique, risques incendie et de sécurité publique,
, , " incidences sur la santé
ORIENTALES LA-RIVIERE ET 110 1691 02/04/09 03/12/09
\VILLENEUVE-LA-RIVIERE Forga Real,
TA Association pour la
excés de [21/05/10 [Conservation et idem en cours
pouvoir I'’Aménagement du Site
(FRACAS)
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TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LIMOUSIN

gEgL%NI'EMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux date d b dat dat dat Suite
MIGT 4 SUD OUEST ate de | nor | v pétitionnaire | .. ate motifs _ oate requérant | jugement | .. ate motifs
dépb6t | mats jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
LIMOUSIN
19 |CORREZE 4 PC 2TA
3 |45 oo 08/07/06 51 los Sonstructions
Société atrt(giittggrtuar?t Société Annulation Fggjgeilen?a;s%o;
17/12/04 Eﬁge(;‘;fad“ 16/05/06 |secteur a trés gﬁ;‘/e(;‘;fad“ des alré1es | 20/03/07 [leur implantation nest | CAA
sinche[pC
1 1,5 08/07/06 paysages
Suite au jugement du TA et a la demande de confirmation du pétitionnaire
les PC ont été délivrés par arrété préfectoral du 6/08/2007
23 |CREUSE
87 |HAUTE-VIENNE 3PC 0TA

CGEDD/Mission EOLIEN
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LIMOUSIN

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
_ date requérant arrét _ date motifs _ date requérant | arrét |.. date motifs
jil/mm/aa jiimm/aa jil/mm/aa ji/mm/aa
19 |CORREZE
Pas d'erreur
annulation d'appréciation en
du refusant d'accorder
30/05/07 |MEDAD lugement 22/01/09 les PC en
du TA application du
R111-21 du CU
23 |CREUSE
87 [HAUTE-VIENNE

LIMOUSIN_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18 04 2011
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Avertissement

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LIMOUSIN
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

: cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

REGION Caractéristiques Autorisation Recours TA
DEPARTEMENT ) q du préfet )
dpt Lieux Suite
date de | nbr Surf L ) date date type de . . date !
MIGT 4 LYON dépot | mats MW | o0 | pétitionnaire jimmiaa  |jimmiaa| recours requérants moyens jugement jimmiaa motifs
LIMOUSIN
19 |CORREZE 1PC 1TA
Référé- - légalité a ieté
suspension |Association Ialii(;léegil;?oie requéte rejetée | 03/10/08
- La Compagnie « Nature et - étude
CORREZE 03/01/07 9 7,65 | 16,2 07/07/08 Economie .
du Vent introduction  [rurale avant |0 iMmpact sur la seule base
dinstance en |es éoliennes »|"Suffisante annule le PC | 24/12/09 dune atteml;elflfxﬂ
annulation et viciée paysages ( -
du CU)
23 |CREUSE 3 PC 0TA
87 |[HAUTE-VIENNE 1PC nc
CGEDD/Mission EOLIEN LIMOUSIN_EOLIEN_Tab2_PC_18 04_2011 1/2



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date . A date . date . A date !
jimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs jimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs
19 |CORREZE
23 |CREUSE
87 |HAUTE-VIENNE

LIMOUSIN_EOLIEN Tab2_PC_18 04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

LIMOUSIN

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

REGION P Lo .
- DEPARTEMENT Lieu ou intitulé Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
des ZDE e
MIGT 4 SUD OUEST MW max surface . date . date motifs nature du recours | . date requérants moyens décision| .. date motifs suites a la
enha | jjmm/aa | jjmm/aa ji/mm/aa ji/mm/aa décision
LIMOUSIN
19 [CORREZE 0 ZDE sans objet
23 [CREUSE 4 ZDE non connu
87 [HAUTE-VIENNE non connu

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

LIMOUSIN

SESIA??NI'EMENT Lieu Caractéristiques | Dépot |Autorisation Recours
dpt ou intitulé -
MIGT 4 SUD OUEST des ZDE |\ max| Surface | date _ date nature _ date requérants moyens jugement | .. date motifs suites du
enha | jj/mm/aa jiimm/aa du recours | j/mm/aa jilmm/aa jugement
LIMOUSIN
19 [CORREZE 0 ZDE sans objet
23 |CREUSE 1ZDE 0TA
87 |HAUTE-VIENNE 11 ZDE nc
CGEDD/Mission EOLIEN LIMOUSIN_EOLIEN_Tab4_ZDE_18_04_2011 1/1



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 LORRAINE
o - L] L] L]
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
date de nbr - . date : date P . date .
MIGT 7 EST dépot mats MW pétitionnaire jiimm/aa motifs jiimm/aa requérants jugement jiimm/aa motifs
LORRAINE
54 |MEURTHE ET MOSELLE |2 PC 2TA
PP Injonction CAA
MEURTHE ET MOSELLE MERCY-LE-HAUT 18/03/05 10 23 04/04/07 |sécurité aérienne 31/05/07 [NORDEX " . 14/04/09
d'instruire le PC CE
OMAIN — MEHONCOURT N " . " .
MEURTHE ET MOSELLE |- BAYON — HAIGNEVILLE | 10/0507 | 16 | 32 03/03/09 g‘asr‘;ﬁ'tséﬁr‘g%eezt“gesi"ggw etatteinte au | 53/05/09 |EIDEN en cours
- BREMONCOURT paysag
55 IMEUSE 6 PC 4TA
MEUSE AMANTY 20/04/05 3 6 [MAIA EOLIS 24/04/09 |[Environnemental R111-21 non
MEUSE SOUILLY 24/04/07 9 18 |ABO WIND 07/10/08 |Environnemental R111-21 26/03/09 (ABO WIND AESL:,E;[:Z” 30/09/10
DANVILLE . Annulation
MEUSE BERTHELEVILLE 03/03/08 12 24 INATENCO 30/12/08 |Environnemental R111-21 17/02/09 |NATENCO du refus 27/07/10
MEUSE BRABANT LE ROI 04/06/04 4 11,5 |FORCE-EOLES | 08/02/05 |Environnemental non
JOUY EN ARGUNNE,
MEUSE DOMBASLE EN 18/06/07 5 12 |PELEJOU 25/02/09 |Environnemental R111-21+ R111-2 oui PELEJOU en cours
ARGONNE
BETHELAINVILLE, . "
MEUSE SIVRY LA PERCHE 28/06/07 5 10 |PELESIV 04/03/09 |Environnemental R111-21+ R111-2 oui PELESIV en cours
57 IMOSELLE 8 PC 3TA
MOSELLE TROISFONTAINES 27/09/02 1 1,5 |JABOWIND 22/05/03 |patrimoine bati + paysage non
MOSELLE RITZING 20/12/03 5 15 |BOREAS 06/06/05 |patrimoine bati + paysage non
MOSELLE MERSCHWEILLER 24/02/04 9 | 20,7 WINDSPEED 06/06/05 [patrimoine béti + paysage 29/09/05 [pétitionnaire rejet R111-2 CU CAA
MOSELLE VIC SUR SEILLE 14/03/05 5 10 [NET 10/10/06 |patrimoine bati + paysage non
MARTHILLE ACHAIN Aviation civile + Armée air+ radar météo
MOSELLE BARONVILLE 22/03/05 6 12 INET 26/03/07 + paysage + faune non
oI TeESpectue Tarcie RI LT I=-2 .U 09/09/08 Commune
MOSELLE LIDREZING 01/12/06 6 12 |EIDEN 17/03/08 Pﬂa:ﬁy'ia;\‘ge,surplomb commune, radar 18/07/08 |+pétitionnaire en cours
MOSELLE QESREX‘SHETZL'NG 28/09/07 | 4 | 10 |NORDEX 01/06/09 |paysage, patrimoine bati non
monTespect detarticle RTT=2-€Y
MOSELLE COUME 28/07/07 3 7,5 |SARL 4E 27/07/09 [Paysage ( en forét), faune (chauve 22/09/09 |pétitionnaire en cours
souris)
7
88 |VOSGES 2 PC 2TA
28/01/05 sensibilité des lieux, atteinte au paysage Annulation impact visuel réduit
VOSGES LA BRESSE (complétéle| 2 1,7 |[AXENNE 01/07/05 site emblématique du Hohneck 13/09/05 |ville de La Bresse du refus 03/09/07 depuis le sommet du CAA
04/04/05) Hohneck
incompatibilité avec radars défense, o ! PR
VOSGES LIGNEVILLE 15006/07 | 6 | 12 |ELSAM France |23/10/08 |périmétre de protection des sources 12/12/08 [30%°1E ELSAM Rejet 29/06/10 a'gifsn?:ﬂﬁg?l?é'q“e des
d'eau minérale de VITTEL

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LORRAINE

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jilmm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jilmm/aa

motifs

54

MEURTHE ET MOSELLE

MERCY-LE-HAUT

29/06/09

NORDEX

annulation jugement du
tribunal administratif :
refus du PC

01/07/10

voir
DGALN

(OMAIN — MEHONCOURT —
BAYON — HAIGNEVILLE —
BREMONCOURT

55

MEUSE

AMANTY

SOUILLY

DANVILLE BERTHELEVILLE

BRABANT LE ROI

JOUY EN ARGONNE,
DOMBASLE EN ARGONNE

BETHELAINVILLE, SIVRY LA
PERCHE

57

MOSELLE

TROISFONTAINES

RITZING

MERSCHWEILLER

pétitionnaire

rejet

R111-2 CU

VIC SUR SEILLE

MARTHILLE ACHAIN
BARONVILLE

LIDREZING

ALSTING ETZLING KERBACH

COUME

88

[VOSGES

LA BRESSE

12/11/07

Ministre de
I'écologie

annulation du jugement
du TA de Nancy:
refus du PC

30/10/08

Atteinte au site de la route des
crétes des Vosges

LIGNEVILLE

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 LORRAINE
o .
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.
REGION e Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt LIEUX Suite
date de nbr surf | ... . date date type de . . date .
MIGT 7 EST dépot mats MW ha pétitionnaire jiimmiaa jiimm/aa | recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
LORRAINE
MEURTHE ET
54 MOSELLE 11 PC 3TA
MAIA 22/07/04
MEURTHE ET SAUNIER Prorogé le
MOSELLE (e e | v | W Anoux St 15/06/06 non
Saumont réalisé 2008
30/06/04
AMENONCOURT ERELIA =
MEHRIEEET ey 15/12/03 | 11 | 22 Le Haut des Modifiell non
MOSELLE REPAIX Ailes 15/09/06
réalisé 2005
10/03/06
Modifié le
MEURTHE ET 08/01/08
MOSELLE HAUCOURT-MOULAINE 22/12/04 1 2,3 SPEHM SARL Prorogé le non
13/03/08
réalisé 2008
25/08/06
VIVEOLE e
MEURTHE ET Modifié le
MOSELLE VIVIERS-SUR-CHIERS 02/09/05 10 23 Iionguyon let 08/01/08 non
réalisé 2008
06/09/06
MEURTHE ET  |REPAIX 150306 | 3 | 6 Pre Modifié le oo
MOSELLE GOGNEY d 7 05/12/07
esAiles i
réalisé
17/03/08
Modifié le
MEURTHE ET FILLIERES 28/06/07 4 10 NORDEX 23/12/09 non
OSELLE
Transfert le
03/06/10
MEURTHE ET
MOSELLE ABAUCOURT 24/12/09 4 9,2 non
association  [insuffisance du rapport du
MEURTHE ET SOS commissaire enquéteur conclusions du
MOSELLE CHENIERES 10/05/07 16 32 FLOREAL 11/01/08 25/02/08 | annulation [champagne [insuffisance de I'étude d'impact ~ [Annulation 30/04/10 [commissaire enquéteur CAA
commune de [risque R 111- insuffisamment motivées
Cheniéres article 6 du reglement du POS
SAINT-PANCRE, TELLANCOURT SEPPE BOIS modifications nécessitant une
VILLERS-LA-CHEVRE de TAPPE nouvelle étude d'impact et
MEURTHE ET |[FRESNOIS-LA-MONTAGNE " enquéte ordonnance donnant
MOSELLE BEUVEILLE 27104107 19 38 - 21/09/09 20/11/09 | annulation M Lux - risque pour la sécurité publique |acte de désistement 14/09/10
DONCOURT-LES-LONGUYON SEPE La Croix - atteinte au caractére des lieux
(communauté des 2 riviéres) Didier avoisinants
-modification nécessitant une
nouvelle enquéte
-méconnaissance de l'article R
MEURTHE ET VILLERS-LA-CHEVRE 21/09/03 SEPE La 21/09/09 23/06/10 | annulation |M Veloso 111-4 du code de I'urbanisme en cours d'instruction
MOSELLE Volette " .
-méconnaissance R 111-2
-méconnaissance principe de
précaution et R 111-2
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

LIEUX

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

moyens arrét

date
jiimm/aa

motifs

54

MEURTHE ET MOSELLE

ANOUX

AMENONCOURT
IGNEY
REPAIX

HAUCOURT-MOULAINE

VIVIERS-SUR-CHIERS

REPAIX
GOGNEY

FILLIERES

ABAUCOURT

CHENIERES

31/08/10

FLOREAL

TELLANCOURT
VILLERS-LA-CHEVRE
FRESNOIS-LA-MONTAGNE
BEUVEILLE
DONCOURT-LES-
LONGUYON

VILLERS-LA-CHEVRE

LORRAINE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 LORRAINE
REGION e Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt LIEUX Suite
date de nbr surf | ... ] date date type de . ) date .
MIGT 7 EST dépot mats MW ha pétitionnaire jiimmiaa jiimm/aa | recours requérant moyens jugement jiimmiaa motifs
55 IMEUSE 54 PC 0TA
57 [MOSELLE 20 PC 2TA
MOSELLE THICOURT 25/07/05 4 8 AERODIS 18/09/09 13/03/09 ggnulation tiers recours contre le matériel len cours
. a) incompétence
09/02/09 tiers AL -
b) proximité d'une ferme piscicole
MONTDIDIER NEUFVILLAGE VAHL en
MOSELLE LES BENESTROFF 02/07/07 6 12 EIDEN 19/08/08 annulation S RIIL2CU n cours
. non respect du -
13/03/09 association (chiroptéres)
88 [VOSGES 7 PC 0TA
SNC MSE « La 04/05/06
VOSGES SERAUMONT 5 12 Saurupt » réalisé 2009 non
SNC
VOSGES CHERMISEY 4 8 Chermisey 04/05/06 non
SARL Les
éoliennes de
VOSGES DOMMARTIN LES VALLOIS 2 4 Saone et 04/05/06 non
Madon
SARL Les
éoliennes de
VOSGES [JESONVILLE 2 4 Saone et 04/05/06 non
Madon
VOSGES DOMBASLE DEVANT DARNEY 3 | 6 EQEL Vvosges 04/05/06 non
Sciences
VOSGES ORTONCOURT, REHAINCOURT 8 6,8 Environnement 22/10/08 non
Gamesa
VOSGES GRUEY LES SURANCE 6 12 Energie France 12/02/09 non
CGEDD/Mission EOLIEN LORRAINE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_ 2011 3/4




CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt LIEUX
date . A date N date . A date .
jiimm/aa requérant moyens arrét jimmiaa motifs jiimm/aa requérant | moyens arrét jiimm/aa motifs

55 |MEUSE

|
57 [MOSELLE

THICOURT

MONTDIDIER NEUFVILLAGE
VAHL LES BENESTROFF

88

VOSGES

SERAUMONT

CHERMISEY

DOMMARTIN LES VALLOIS

[JESONVILLE

DOMBASLE DEVANT
DARNEY

ORTONCOURT,
REHAINCOURT

GRUEY LES SURANCE

LORRAINE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 LORRAINE
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

dpt SEI(’;;IA%NI'EMENT Lieu Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
ou intitulé S—
MIGT 7 EST des ZDE MWc max| surface " date . date motifs nature du " date requérants moyens décision " date motifs s”',te? a la
enha | jimm/aa | j/mm/aa recours jiimm/aa jjimm/aa décision
LORRAINE
MEURTHE ET
54 MOSELLE 3 ZDE 0TA
55 |MEUSE 8 ZDE 4TA
MEUSE DAINVILLE -BERTHELEVILLE 45 415 29/05/07 |Motif d'ordre paysager et environnemental TA Commune rejet 22/12/09
MEUSE ICODECOM de la HAUTE SAULX 315 10950 29/05/07 |Motif paysager et environnementaux TA ICODECOM rejet 20/10/09
MEUSE (CODECOM de VOID 189 | 1040 27/09/07 |Accord partiel de 126MW , mitage et non
situation en forét
MEUSE DAGONVILLE et MENIL AUX BOIS 33 225 04/03/08 |Enjeux paysagers environnementaux RG rejet sans
MEUSE REMBERCOURT, PRETZ, NUBECOURT 25 446 04/03/0g |ENi€Ux paysagers environnementaux et non
patrimoniaux
AUBREVILLE , AVOCOURT, BETHELAINVILLE, RG . A
BETHINCOURT, CHATTANCOURT, CUMIERE, Enjeux paysagers environnementaux et rejet
MEUSE ESNES EN ARGONNE, MALANCOURT, 58 583 26/06/08 patrimoniaux
MARRE TA en cours
[COUSANCES LES TRICONVILLE
DAGONVILLE, ERNEVILLE AUX BOIS, RG rejet TA
MEUSE Eggﬂ'_\':'\:NCDOLK&LESFSSSSUARMOP:_\(,;NNATNNANCC)IS 108 12500 26/06/08 |Enjeux environnementaux et paysagers
SALMAGNE, SAINT AUBIN SUR AIRE, .
WILLERONCOURT TA rejet 22/06/10
(CODECOM DU PAYS DE COMMERCY + . .
MEUSE GRIMAUCOURT PRES SAMPGNY 12 18/02/10 |Enjeux paysagers RG rejet sans
57 |[MOSELLE 3 ZDE 0TA
BOURGALTROFF non
MOSELLE BASSING 40 600 19/08/08 |enjeux paysagers et patrimoniaux non
DOMNOM LES DIEUZE non
MOSELLE FONTENY, GERBECOURT, VAXY, ... 40 300 11/09/09 |[refus tacite non
MOSELLE gggégm:ttg HEINING LES 10 300 01/02/08 |impact visuel monuments historiques non
88 [VOSGES 4 ZDE 1TA
fortes contraintes patrimoniales et
\VOSGES AVRAINVILLE, HERGUGNEY, SAVIGNY 50 1000 24/01/08 paysageéres du territoire, présence du site non
(88) classé d'Haroué et site emblématique de
la colline de Sion
CC pays de fortes
(CC DU PAYS DE NEUFCHATEAU N . . recours Neufchateau et . contraintes
\VOSGES (POMPIERRE, CIRCOURT-SUR-MOUZON,| 75 1000 19/00/0g |Caractére préservé des paysages en gracieux | Y908 | o mmune de Bazoilles rejet | 24/12/08 | 7 e site TA
SARTES) ET BAZOILLES-SUR-MEUSE opposition avec limplantation d'éoliennes sur Meuse envisagé
TA
02/12/09 | . . N L
\VOSGES (CC PAYS DE COLOMBEY ET DU SUD 48 766 (arréte g%eléprﬁﬁi?qﬁzr:indlhjllgﬁrl{]t:glzt(izllfselle) non
TOULOIS (54) ET CHEF-HAUT ET REPEL '2;?;’;%“ Visibilité depuis le site de Sion Vaudémont
. A , CC Secteur de e Tensersbie de
\VOSGES E:SCEngJESUERC;cE)LF’{FS)DE DOMPAIRE 120 3200 26/07/10 {’/'iﬁiznce du site emblématique la Croix de gr‘:ggfx 13/09/10 ggggﬂfﬂgg’;’t’“””es zone de vigilance rejet 27/10/10
" forte de 4 km autour
Gelvécourt sur Adompt de la Croix de Virine

CGEDD/Mission EOLIEN LORRAINE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18_04_2011



TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

LORRAINE

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION c téristi Dépot Autorisation du R
DEPARTEMENT Lieu aractéristiques épo préfet ecours
dpt ou intitulé MW f dat dat ture d dat dat ites d
des ZDE surface ate ate . nature du ate . . ate . suites du
MIGT 7 EST max enha | jjmm/aa | jj/mm/aa motifs recours jilmm/aa requerants moyens Jugement jilmm/aa motifs jugement
LORRAINE
MEURTHE ET
54 MOSELLE 3 ZDE 0TA
MEURTHE ET
MOSELLE FILLIERES 23/03/09 non
55 IMEUSE 2 ZDE 0TA
57 IMOSELLE 7 ZDE 0TA
88 |VOSGES 4 ZDE 1TA
recours Association défaut de . TA
35 900 12/02/08 gracieux 08/04/08 Rabodeau motivation rejet CE
MASSIF de TA Association
VOSGES BELFAYS en annulation 07/06/08 Rabodeau
CE Association .
en annulation Rabodeau rejet 16/04/10

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

MIDI PYRENEES

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION P .
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Jate d b Surt ot ot ot Suite
ate de nbr url i . ate . ate . . ate .
MIGT 4 SUD OUEST dépot mats MwW Ha pétitionnaire jiimm/aa motifs jiimm/aa requérant jugement jiimm/aa motifs
MIDI-PYRENEES
09 |ARIEGE 0 PC sans objet
12 |[AVEYRON 36 PC 11 TA
M. BESSIERE 15/10/02 |R111-21 14/05/02 . . .
AVEYRON CORNUS 16/07/02 1 0,6 ot M. VIDAL 04/12/07 |R111-2 30/01/08 Pétitionnaires rejet 05/10/05 CAA
. R111-14-2
AVEYRON GRAMOND / 01/08/02 | 10 15 Energies du 25/10/02 [R111-21 non
QUINS Midi R111-2
R111-14-2
AVEYRON LA CAPELLE 18/02/03 8 12 SIFF/EDM 16/12/03 |R111-21 non
BLEYS
R111-2
R111-14-2
R111-21 R111-2
AVEYRON MONTROZIER / 16/09/03 8 20 VENTURA 29/11/04 L 130-1 (EBC) non
BOZOULS
R 421-12
L421-3 (zone ND)
ST JEAN R111-14-2
AVEYRON 14/10/03 3 3,9 ENSELIA 22/11/04 |[R111-21 non
DELNOUS
R111-2
LAPANOUSE DE 19/01/05 |R111-21 21/03/05 . . . . CAA
AVEYRON CERNON 24/10/03 6 12 EOLE-RES 11/08/08 |R111-2 23/10/08 Société annulation | 14/02/08 |Pas d'atteinte CE
CAMARES /
MURASSON /
PEUX-et- SAS Eoliennes 21/05/05
AVEYRON COUFFOULEUX / | 24/11/04 | 33 99 de Mounés Rejet tacite non
MOUNES-
PROHENCOUX
ALRANCE / i
AVEYRON DURENQUE 22/07/05 6 12 RDE 01/12/06 |R111-2 radar MF 02/07/07 |Société
ST BEAULIZE / .
AVEYRON MARNHAGUES-et-| 29/08/05 | 15 22,5 Compagnie du | 51,5507 |R111-21 31/08/07  [Société
Vent
LATOUR
RULHAC ST
AVEYRON CIRQ/ 22112105 | 10 20 GAMESA 20/05/07 [R1TT-212darME 1 49103/07  [sociéts
LA SELVE
CGEDD/Mission EOLIEN MIDI-PYRENEES_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18 04 2011 1/4



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

MIDI PYRENEES

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jilmm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
ji/mm/aa

requérant

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

MIDI-PYRENEES

09

ARIEGE

12

AVEYRON

CORNUS

01/12/05

Pétitionnaire

oui

04/09/07

Jugement cassé: pas
d'atteinte

GRAMOND / QUINS

LA CAPELLE BLEYS

MONTROZIER /
BOZOULS

ST JEAN DELNOUS

LAPANOUSE DE
CERNON

2008

Ministre

oui

27/10/09

confirmation
jugement

13/01/10

Ministre

Rejet

07/10/11

CAMARES /
MURASSON / PEUX-et-
COUFFOULEUX /
MOUNES-
PROHENCOUX

ALRANCE /
DURENQUE

ST BEAULIZE /
MARNHAGUES-et-
LATOUR

RULHAC ST CIRQ/
LA SELVE

CGEDD/Mission EOLIEN

MIDI-PYRENEES_EOLIEN_Tabl_Refus PC_18 04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

MIDI PYRENEES

REGION L .
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Jate d b Surt p p p Suite
ate de nor ur o . ate . ate 2 . ate .
MIGT 4 SUD OUEST dépot mats MwW Ha pétitionnaire jiimm/aa motifs jiimm/aa requérant jugement jiimm/aa motifs
ST LAURENT DU
AVEYRON LEVEZOU / ST iyggfgg 12 24 VENTURA Rles?é ﬁ;‘éﬁe 14/08/09  |Société
BEAUZELY !
04/09/06
AVEYRON CURAN 06/03/06 1 2 ERELIS Rejet tacite non
AVEYRON VERRIERES 20/04/06 1 0,8 M. CASTANIER| 31/01/07 |R111-21 02/08/07  |Pétitionnaire
10/01/07
AVEYRON CURAN 16/06/06 7 14 RDE Rejet tacite non
TAURIAC DE
CAMARES / o
AVEYRON MELAGUES 13/09/06 22 59 VALECO Rejet tacite non
/IMONTAGNOL
PRUINES / ST 26/05/07
AVEYRON FELIX DE LUNEL | 06/10006 | 5 10 GAMESA Rejet tacite non
VEZINS DE 26/06/07
AVEYRON L EVEZOU 30/11/06 | 5 11,5 MATIERE Rejet tacite non
02/07/07
AVEYRON LE FEL 26/12/06 1 2 GAMESA Rejet tacite non
ST BEAULIZE / .
AVEYRON MARNHAGUES-et-| 05/05/07 | 8 12 Compagnie du | 05/10/07 24/12/09  |Société
Vent Rejet tacite
LATOUR
SAS R111-21
AVEYRON CORNUS 21/06/07 3 2,4 Escandorgue 27112007 |3717 5 17/06/08 [Société
Energie
Les éoliennes
AVEYRON g(T)chsblésD E 27/06/07 | 15 18 de ST FELIX Ri?é ﬂ; 2i7te 07/01/10 |Société rejet 17/02/10 CE
DE SORGUES !
CASTELNAU- 21/11/07 o
AVEYRON PEGAYROLS 21/06/07 7 16,1 VENTURA Rejet tacite 05/08/09  |Société
31 |HAUTE-GARONNE |0 PC
32 |GERS 0 PC
46 |LOT o PC
65 |HAUTES-PYRENEES |0 PC
81 [TARN 1PC 1TA
81 [TARN ST GERMAINDES | 1510102 | 1 1,75 | os [CERS 27/07/04 [d€cisionimplicite | 451 /55  [CERS rejet 28/12/07 |2bsence de
PRES développement de refus développement motivation
82 [TARN ET GARONNE |0 PC
CGEDD/Mission EOLIEN MIDI-PYRENEES_EOLIEN_Tabl Refus PC_18 04 2011 3/4



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

MIDI PYRENEES

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
ji/mm/aa

requérant

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
ji/mm/aa

requérant

arrét

date
ji/mm/aa

motifs

ST LAURENT DU
LEVEZOU /ST
BEAUZELY

CURAN

VERRIERES

CURAN

TAURIAC DE
CAMARES /
MELAGUES
/MONTAGNOL

PRUINES / ST FELIX
DE LUNEL

VEZINS DE LEVEZOU

LE FEL

ST BEAULIZE /
MARNHAGUES-et-
LATOUR

CORNUS

ST FELIX DE
SORGUES

02/03/10

Société

CASTELNAU-
PEGAYROLS

31

HAUTE-GARONNE

32

GERS

46

LOT

65

HAUTES-PYRENEES

81

TARN

81

ST GERMAIN DES
PRES

82

TARN ET GARONNE

CGEDD/Mission EOLIEN

MIDI-PYRENEES_EOLIEN_Tabl_Refus PC_18 04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

MIDI PYRENEES

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION e Autorisation
dpt DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA )
Lieux Suite
date de | nbr surf L : date date type de . ’ date )
MIGT 4 SUD OUEST dépot mats MW ha pétitionnaire jiimmiaa jilmmiaa recours requerants moyens jugement jiimm/aa motifs
MIDI-PYRENEES
09 |[ARIEGE 0 PC sans objet
12 |AVEYRON 12 PC 5TA
PEUX ET VALOREM 13/12/99
PSRN COUFFOULEUX O Merdelou - Fontanelles| réalisé 2002 | ™"
AVEYRON CAMARES 030502 | 2 | 05 WL [FANIZALID o2 08102 non
Aupiac réalisé 2006
27/10/03
AVEYRON MONTFRANC 25/10/02 1 (0,25 M. BOUYSSOU réalisé ? non
AVEYRON BROQUIES 310103 | 2 | 27 M. GENIEYS 22/01/04 non
réalisé ?
CASTELNAU- [13] |[29,9] VENTURA 29/06/04
(USRI PEGAYROLS e Les Plots réalisé 2010 | "N
AVEYRON SEGUR 06/09/03 | 6 | 12 RDI= 2o non
Viarouge réalisé 2007
RDE 18/07/06
AVEYRON LE TRUEL / AYSSENES | 20/07/04 8 12 Ayssénes réalisé 2009 non
[29] | [87] SIIF/EDM 09/09/05
AVEYRON SALLES CURAN 28/07/04 25 | 75 Selle GuEn réalisé 2009 non
CANET DE SALARS / RDE 06/03/06
PSR PT DE SALARS il I Pont de Salars réalisé 2008 | "M
FLAVIN / PT DE [10] | [20] GAMESA 18/07/06
VRO SALARS 2 5 10 La Bouleste réalisé 2010 non
LESTRADE ET Energies Vertes 12/07/06
AVEVRION THOUELS 22T 9 || Lk Occitanes Lestrade réalisé 2008 non
SEVERAC-LE- L145-3, R111-2, ) Pas
AVEYRON CHATEAU / LAVERNHE 24/07/04 | 4 8 SNC ESCO 21/06/06 15/12/06 REP Laur R111-14, R111-21 rejet 03/06/10 dillégalité CAA
Référé  |Assoc. + Impact R123-6,
AVEYRON MURASSON 24/11/06 6 7,8 VALECO 19/06/09 14/06/10 : R111-21, R111-2, rejet 23/07/10 |Non fondé
Fond M. Bascoul 1145-3
AVEYRON ARQUES / SEGUR 22/12/06 | 15 | 34,5 JUWI / EVO 19/06/09 non
AVEYRON ST AFFRIQUE 31/05/07 5 7,5 RDE 23/06/10 06/12/10 REP Assoc. L145-/, El, R111-21
AVEYRON ST AFFRIQUE 13/06/07 6 12 VENTURA 23/06/10 06/12/10 REP Assoc. L145-/, El, R111-21
SAS Escandorgue 28/05/10 Particulier L110-1, R111-21,
AVEYRON CORNUS 21/06/07 3 24 Energie 14/12/09 31/05/10 REP Commune voisine |R111-14, R111-2
Les Eoliennes
AVEYRON ST FELIX DE SORGUES| 27/06/07 | 12 | 18 St Félix-de-Sorgues 04/10/10 non

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

MIDI PYRENEES

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

09

ARIEGE

12

AVEYRON

PEUX ET
COUFFOULEUX

CAMARES

MONTFRANC

BROQUIES

CASTELNAU-
PEGAYROLS

SEGUR

LE TRUEL / AYSSENES

SALLES CURAN

CANET DE SALARS /
PT DE SALARS

FLAVIN / PT DE
SALARS

LESTRADE ET
THOUELS

SEVERAC-LE-
CHATEAU / LAVERNHE

20/08/10

Laur

Idem TA

MURASSON

ARQUES / SEGUR

ST AFFRIQUE

ST AFFRIQUE

CORNUS

ST FELIX DE SORGUES

CGEDD/Mission EOLIEN

MIDI-PYRENEES_EOLIEN_Tab2_PC_18 04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

MIDI PYRENEES

REGION e Autorisation
dpt DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA )
Lieux Suite
date de | nbr surf L : date date type de . ’ date )
MIGT 4 SUD OUEST dépot mats MW ha pétitionnaire jiimmiaa jilmmiaa recours requerants moyens jugement jiimm/aa motifs
PEUXET
AVEYRON COUEFOULEUX 26/05/08 7 16,1 VALECO 04/10/10 non
31 |HAUTE-GARONNE 9 PC 3TA
GIBEL 6 12 24 v Particuliers
MONTEGUT- . 30/03/04 . - . Requétes
HAUTE-GARONNE LAURAGAIS 04/07/02 1 2 14 ;f ':Bé)l:)s( réalisé 2009 03/05/04 | contentieux |Particuliers rejet 23/03/06 i
ROUMENS 4 8 40 Particuliers
SERIS EOLE puis
AVIGNONET- 5 08/02/01
HAUTE-GARONNE LAURAGAIS 1 12/04/00 | 10 8 14 |transfert du PC a réalisé 2002 non
BORALEX
SERIS EOLE puis . A
AVIGNONET- 5 11/08/03 - Associations, . Requétes CAA
HAUTE-GARONNE LAURAGAIS 2 04/04/03 2 4 17 ggn;;el_rg)i(u PCa réalisé 2008 15/10/03 contentieux particuliers rejet 23/03/06 e CE
AIGNES 1 2 19 | AUR EOLE Associations
HAUTE-GARONNE GIBEL 27/04/09 | 1 2 14 ENERGIE 08/04/10 27/07/10 | contentieux |Associations en cours
CALMONT 5 2 50 Associations
HAUTE-GARONNE GIBEL 28/04/10 1 0,8 0,7 [|Particulier 04/10/10 non
32 |GERS 0 PC sans objet
46 [LOT 0 PC sans objet
65 [HAUTES-PYRENEES 0 PC sans objet
81 [TARN 27 PC 5TA
25/09/00 e 4 annulation:
81 [TARN ?ég:\rleT)S DELACAUNE | o504/00 | 3 | 84 | () [VALECO puis retrait | 14/05/01 | contentieux |VALECO af;i;jjhec recours | onrait PC | 14/05/03
24/11/00 i 24/11/00
recours .
28/03/06 f rejet
81 [TARN LE GARRIC 300703 | 5 | 10 | (% |capEole 04/01/06 gracieux _ . — .
(Cap Découverte) 26/05/06 | contentieux Associations (3) vices de légalité annulation 04/11/10
PACAUD insuffisance E.I... PC
MONTS DE LACAUNE O] (17 \VALECO 05/04/05
81 (il (Barre) 05/02/04 35 %5%6 | 3% |puech Cambert réalisé 2007 fon
MONTS DE LACAUNE « |EOLE RES 29/11/05
51 RN (Murat s/Vebre) nielos o |17 0 Murat réalisé 2007 non
MONTS DE LACAUNE VALECO 07/03/05
g AR (Le margnes) U & 12 SE Puech Cornet réalisé 2008 non
MONTS DE LACAUNE [10,5) SCI Boutaric 07/03/05
81 R (lamontelarie) 2001/04 | 5 174’5} 085 p ccaillac réalisé 2000 | "N
site Natura
recours pour . 2000,urbanisation
81 [TARN SAUVETERRE 08/06/04 | 6 | 12 | 0,94 [NOREOLE 251L1J200% | 2001106 | excesde (3SSOCANONS(3) - lgispersees, respect | rejet | 19/04107 CAA
pouvoir : loi Montagne/
équipement public...
81 [TARN MONTAURIOL 2000705 | 1 | 2 | 015 |[SERC ey non
réalisé ?
VALOREM 15/05/07
81 |[TARN ARFONS 04/01/06 | 11 22 * Arfons 1 et 2 réalisé 2009 non
CUQ LES « [ABOWIND 11/05/07
g AR VIELMUR/SERVIES 15712/05 | 6 | 12 | () |cyq servies réalisé 2009 | MO0

CGEDD/Mission EOLIEN

MIDI-PYRENEES_EOLIEN_Tab2_PC_18_04 2011

3/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

MIDI PYRENEES

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

PEUX ET
COUFFOULEUX

31

HAUTE-GARONNE

GIBEL

MONTEGUT-
LAURAGAIS

ROUMENS

AVIGNONET-
LAURAGAIS

AVIGNONET-
LAURAGAIS

19/05/06

Commune
\voisine

annulation décision
TA

13/05/08

R111-2 code
de I'urbanisme

11/06/08

Boralex

rejet de la
demande

27/07/09

Confirmation
application du
R111-2

AIGNES

GIBEL

CALMONT

GIBEL

32

GERS

46

LOT

65

HAUTES-PYRENEES

81

TARN

81

MONTS DE LACAUNE
(Barre)

81

LE GARRIC
(Cap Découverte)

81

MONTS DE LACAUNE
(Barre)

81

MONTS DE LACAUNE
(Murat s/Veébre)

81

MONTS DE LACAUNE
(Le margnes)

81

MONTS DE LACAUNE
(lamontelarie)

81

SAUVETERRE

19/06/07

Assoc(3)
P. Ducasse

site Natura
2000,urbanisation
dispersée? respect loi
Montagne/équipement
public...

confirmation du
jugement du
tribunal: installation
en zone de
montagne

09/12/08

81

MONTAURIOL

81

ARFONS

81

CUQ LES

VIELMUR/SERVIES

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

MIDI PYRENEES

REGION e Autorisation
dpt DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA )
Lieux Suite
date de | nbr surf i : date date type de . ’ date )
MIGT 4 SUD OUEST dépot mats MW ha pétitionnaire jiimmiaa jilmmiaa recours requerants moyens jugement jiimmiaa motifs
contentieux
C’afr.et? erreur manifeste Litige s/date
81 [TARN ASSAC 0112/05 | 10 | 20 | ) |aBOWIND 1505007 | 140010 | 06110 ot |Puech Michel d'appréciation en cours de réception
arrété insufﬁ_sance analyse idem PC_
prorogatif technique prorogatif
16/04/10
recours :
01/02/08 gracieux Lecoutre Marc rejet 14/04/08
atteinte paysage,
81 [TARN ALBINE 19/09/06 8 16 | 1,55 VALOREM 18/12/07 recours pour patrimoine culturel,
02/06/08| exces de |Lecoutre Marc notion d'équipement rejet 28/05/08 CAA
pouvoir public, incompatible
avec loi montagne...
81 [TARN ?ggr';leT)S DELACAUNE | 6210407 | 13 | 26 | 8,18 [VALECO 16/03/09 non
MONTS DE LACAUNE
81 [TARN (Murat s/V-la Salesse) 28/09/07 7 14 101 |EOLE-RES 03/07/09 non
recours .
03/10/09 gracieux Knufer et Ronez rejet 09/12/09
défaut de qualité a
81 [TARN ?ggr';gs DELACAUNE | 16/03/08 | 11 | 22 | 360 [ENERTRAG 10/08/09 recours pour|Assoc protection  |agir
2010 excés de [paysages Somail |géne travaux en cours
pouvoir  [Espinouse atteinte a
I'environnement
82 |[TARN ET GARONNE 0 PC sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

MIDI PYRENEES

dpt Recours CAA Recours CE
[ Lieux
- date requérant moyens arrét & date motifs - date requérant moyens arrét - date motifs
jiimm/aa jiimm/aa ji/mm/aa jiimm/aa
81 |ASSAC
81 |ALBINE L "
Meacrcéu re ? CAA de Bordeaux | en attente

81

MONTS DE LACAUNE
(barre)

81

MONTS DE LACAUNE
(Murat s/V-la Salesse)

81

MONTS DE LACAUNE
(barre)

82

TARN ET GARONNE

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

MIDI PYRENNEES

REGION P P .
DEPARTEMENT ) o Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
dpt Lieu ou intitulé —
des ZDE suites a
surface date date ; date . P date .
MIGT 4 SUD OUEST MW max enha | jimm/aa | jimm/aa motifs nature du recours jiimm/aa requérants moyens décision jiimm/aa motifs décliasion
MIDI-PYRENEES
09 |ARIEGE 0 ZDE sans objet
12 |AVEYRON 0 ZDE sans objet
31 |HAUTE-GARONNE 0 ZDE sans objet
32 |GERS 1ZDE 1TA
Lo N Maintien
. Commune  |compatibilité paysagére, . .
il ) gracieux 13/07/09 pétitionnaire |acceptation locale rejet | 16/09/09 g%srigi]ggfs TA
32 [GERS ST MAUR SOULES 70 32,5 14/05/09 [SENSIDIE paysagere, —_ R
non-acceptation locale Commune |nabilitation du signataire,
TA 16/11/09 stitionnaire compatibilité paysagere, |en cours
P acceptation locale
46 |LOT 0 ZDE sans objet
65 HAUTES-PYRENEES [0 ZDE sans objet
81 [TARN 0 ZDE sans objet
82 [TARN ET GARONNE |0 ZDE sans objet
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

MIDI PYRENEES

I;E?L%NI'EMENT Lieu Caractéristiques | Dép6t |Autorisation Recours
dpt ou intitulé ” p p p p os
des ZDE surface ate ate nature ate < A ate " suites du
MIGT 4 SUD OUEST MW max enha | jiimm/aa | ji/mm/aa du recours | jimm/aa requerants moyens Jugement jifmm/aa motifs jugement
MIDI-PYRENEES
09 |ARIEGE 1 ZDE| 0TA
12 |JAVEYRON 2 ZDE nc
31 |HAUTE-GARONNE 2 ZDE 1TA
HAUTE-GARONNE CC CO.COLAUR.SUD 20 8,6 07/11/07 15/07/08 TA 12/09/08 |Association No Ventaira en attente
32 |GERS 0 ZDE| sans objet
46 |LOT 0 ZDE| sans objet
65 [HAUTES-PYRENEES 0 ZDE| sans objet
81 [TARN 4 ZDE 0TA
82 [TARN ET GARONNE 0 ZDE sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

NORD - PAS DE CALAIS

REGION Jr .
o DEPARTEMENT g Caractéristiques Refus du préfet Recours TA suit
p ieux uite
MIGT1 NORD daFe E‘e nbr MW |pétitionnaire . date motifs - date requérant jugement - date motifs
dépot mats jiimm/aa jilmm/aa ji/mm/aa
NORD
PAS DE CALAIS
59 |INORD 10 PC 2TA
NORD GRAVELINES 05/08/02 | 3 onC EARC 24/12/02 |Sécurité publique non
Sécurité publique
NORD GHYVELDE 09/09/02 5 10 [VENTURA 24/07/03 |Etude d'impact non
insuffisante
Sécurité publique
NORD SAINT PYTHON 23/12/03 5 10 |SENEV 23/07/04 |Etude d'impact non
insuffisante
Sécurité publique
NORD ORCHIES 19/12/03 | 6 12 |INFINIVENT 03/11/04 Impact paysages non
Annulation de
CANTAING SOCIETE Impact paysages S%E:EECTFRIC 7 surles 9 Erreur
NORD FLESQUIERES 13/06/07 9 11,7 [ID'ELECTRICITE | 12/11/07 [Nuisances sonores | 07/12/07 ITE DU refus 17/04/09 |manifeste
DU NORD Sécurité publique Confirmation d'appréciation
NORD
de 2 refus
NORD HONDSCHOOTE 04/03/05 4 8 |(SNCLES 28/02/08 |. gﬁq 20/08/10 SNC LES en attente
KERLES) insu isante (
Nuisances sonores KERLES)
MARCQ EN Sécurité militaire
NORD OSTREVENT 19/06/07 | 7 21 |ECOTERA 27/04/09 Impact paysages non
Sécurité militaire
NORD CARNIERES 04/08/09 2 2 |INNOVENT 09/07/10 NUISances sonores non
DIRECT DRIVE
NORD ONNAING 21/05/10 1 0,8 SYSTEMS 16/08/10 [Non respect du PLU non
CGEDD/Mission EOLIEN NORD-PAS-DE-CALAIS_EOLIEN_Tabl_ Refus_PC_18 04 2011 1/4



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

NORD - PAS DE CALAIS

Lieux Recours CAA Recours CE
dpt
date . A date date . A date
jiimm/aa requérant arrét jimm/aa moyens jimm/aa requérant arrét jiimm/aa moyens
59 |INORD
GRAVELINES
GHYVELDE

SAINT PYTHON

ORCHIES

CANTAING
FLESQUIERES

HONDSCHOOTE

MARCQ EN
OSTREVENT

CARNIERES

ONNAING

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 NORD - PAS DE CALAIS

REGION o )
ot DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA .
p ieux uite
MIGT1 NORD daFe E‘e nbr MW |pétitionnaire . date motifs - date requérant jugement - date motifs
dépot mats jilmm/aa jilmm/aa jiimm/aa
62 | PAS DE CALAIS |39 PC 20 TA
SAINT LEGET LES C 1 | 2 |INFINIVENT e . 12/05/06
PAS DE CALAIS GOMIECOURT 25/10/02 5 10 |Parc Saint Léger 07/03/05 |R.111-21 23/08/05 | Pétitionnaire | annulation réalisé 2007
PAS DE CALAIS |QUESQUES 19/04/03 | 5 | 10 ifof“r:;‘gg'sse 22/04/04 [R.111-21 14/06/04 | Pétitionnaire rejet 10/02/05 CAA
PAS DE CALAIS |ACHIET-LE-GRAND | 23/10/02 | 1 | 2 |INFINIVENT 07/03/05 |R.111-2 23/08/05 | Pétitionnaire rejet 12/05/06
PAS DE CALAIS |LEFAUX 01/10/03 | 1 1 |[INNOVENT 20/11/06 |R.111-21 29/01/07 | Pétitionnaire | annulation | 15/01/09
VILLAGES 29/06/04 |R.111-21 10/01/05 | Pétitionnaire | rejet 23/09/05 &
PAS DE CALAIS |&5/ DAIRES 10/07/03 | 26 | 52 |INFINIVENT
23/02/07 |R.111-2 28/03/07 | Pétitionnaire | annulation 02/04/09
PAS DE CALAIS |[FREVENT 26/10/02 | 4 | 8 |INFINIVENT 02/07/07 |R.111-21 11/09/07 | Pétitionnaire | annulation | 16/04/09
PAS DE CALAIS |LIGNY/CANCHE 28/10/02 | 4 | 8 |INFINIVENT 02/07/07 |R.111-21 11/09/07 | Pétitionnaire rejet 16/04/09 CAA
PAS DE CALAIS [SRAS MONCHY- 1 o407003 | 4 | 8 [ENERTRAG 06/07/07 |R.111-21 06/12/07 | Pétitionnaire| annulation | 25/06/09
PAS DE CALAIS |ABLAINZEVELLE 01/08/03 | 1 | 2 |INFINIVENT 25/10/07 |R.111-21 08/04/08 | Pétitionnaire | annulation | 11/02/10
PAS DE CALAIS |FIEFS 25/07/06 | 2 | 6 |INNOVENT 05/11/07 |R.111-21 31/03/08 | Pétitionnaire rejet 11/02/10 CAA
PAS DE CALAIS |[TORTEFONTAINE 29/04/03 | 3 | 6 |INFINIVENT 27/12/07 |R.111-21 05/08/08 | Pétitionnaire | annulation | 11/03/10 CAA
MSE
PAS DE CALAIS |ACHIET-LE-PETIT 22/07/04 | 6 | 12 |Créte Tarlare | 22/04/08 |R.111-21 17/03/09 | Pétitionnaire
(Maia Eolis)
PAS DE CALAIS |FILLIEVRES 18/11/05 | 10 | 20 |INTERVENT 19/06/08 |R.111-21 18/08/08 | Pétitionnaire rejet 11/03/10 CAA
PAS DE CALAIS [FRENCQ 02/08/02 | 3 | 6 [Forclum 19/06/08 [R.111-21 R.111-2 | 27/11/08 | Pétitionnaire| 2MUI1ON | 15/06/10
Cap Energies partielle
PAS DE CALAIS |BOFFHES CONCHY | 300306 | 8 | 16 |SEPE L'Epinette | 04/07/08|R.111-21 05/12/08 | Pétitionnaire | rejet 24/06/10
PAS DE CALAIS 'I\E"%\‘T STELOLACQ | 5102107 | 5 | 12,5 [NORDEX 29/08/08 |R.111-21 10/11/08 | Pétitionnaire | rejet 10/06/10 CAA
PAS DE CALAIS |BIENVILIERS, 14/08/08 | 27 | 81 |[ECOTERA 13/11/08 |R 111-2 radar 23/12/08 | Pétitionnaire | rejet 08/07/10 CAA
SOUASTRE ETC )
PAS DE CALAIS |[HAMELINCOURT 13/06/07 | 3 6 |ECOTERA 18/06/09 |R.111-21 28/08/09 | Pétitionnaire
PAS DE CALAIS [TIGNY-NOYELLE 07/07/05 | 10 | 20 |INTERVENT 17/08/09 |R.111-21 16/10/09 | Pétitionnaire
PAS DE CALAIS [NUNCQ-HAUTECOTE| 25/02/03 | 5 | 10 |INFINIVENT 30/12/09 |R.111-21 R.111-2 | 08/03/10 | Pétitionnaire
MSE
PAS DE CALAIS |[BOMY 26/06/08 | 3 | 6 |Montde Ponche |25/01/10|R.111-21 01/07/10 |Pétitionnaire
(Maia Eolis)
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

NORD - PAS DE CALAIS

Lieux

Recours CAA

Recours CE

dpt

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jil/mm/aa

moyens

date
jil/mm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

moyens

PAS DE CALAIS

SAINT LEGET LES C

GOMIECOURT

QUESQUES

28/04/05

Pétitionnaire

rejet

16/11/06

ACHIET-LE-GRAND

LEFAUX

VILLAGES
SOLIDAIRES

21/11/05

Pétitionnaire

annulation

16/11/06

erreur
appréciation

19/01/07

MTETM

rejet

25/06/07

FREVENT

LIGNY/CANCHE

22/06/09

Pétitionnaire

annulation

06/08/10

BRIAS, MONCHY-
BRETON

ABLAINZEVELLE

FIEFS

14/04/10

Pétitionnaire

TORTEFONTAINE

MEEDDM

ACHIET-LE-PETIT

FILLIEVRES

14/05/10

Pétitionnaire

FRENCQ

BOFFLES, CONCHY
ETC

MONT ST ELOI, ACQ
ETC

12/08/10

Pétitionnaire

BIENVILIERS,
SOUASTRE ETC

05/08/10

Pétitionnaire

HAMELINCOURT

TIGNY-NOYELLE

NUNCQ-HAUTECOTE

BOMY

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

NORD - PAS DE CALAIS

REGION e Autorisation
dpt DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA ]
Lieux Suite
MIGT 1 NORD da{e Eje nbr MW | pétitionnaire - date . date type de requérant moyens jugement | .. date motifs
dépbt | mats jii/mm/aa jil/mm/aa | recours jj/mm/aa
NORD
PAS DE CALAIS
59 |INORD 6 PC 2TA
TOTAL 21/06/02
NORD MARDYCK 23/01/02 5 12 Mardyck 1,2,3 | réalisé 2003 non
NORD CLARY 14/08/03 | 1 0,6 |SENEV 20/11/03 non
SIF
SEPMERIES
ENERGIES
NORD HErubliehlEs 16/10/06 5 14 |FRANCE ,06./1,1/07 non
SALESCHES Canton du réalisé 2010
LOUVIGNIES
Quesnoy
Recours Association
FONTAINE AU PIRE | 14/08/03 1,3 20/11/03 A cadre vie ) . . Etudes
NORD PC modificatif 28/07/05| 2 | 17 [SENEV 06/04/06 | 201006 | Excés 1y oy rang [Insuffisance des études Rejet | 13/12107 | ictaisan-tes
Pouvoir
M.DEVAUX
AVEP Projet
Recours [Communes de {Incompétence Détournement de incompatible
NORD ORCHIES 31/12/04| 1 2 |INFINIVENT 14/06/05 30/06/05 Excés |COUTICHES |procédure Annulation| 02/11/07 |avec les
Pouvoir |et Violation du POS dispositions de
BOUVIGNIES la zone
NORD LAUWIN-PLANQUE | 19/06/07 4 12 |ECOTERA 26/06/08 non
62 |PAS DE CALAIS |23 PC 6 TA
PAS DE CALAIS |FRUGES 22/05/03| 70 | 140 [OSTWIND 20007104 1 47/09/04 Ass ArtL.123-8 du CE et art R.111-21 [217UIAtON| 5g/53/55 CAA
réalisé 2007 partielle
07/03/05 18/06/05
PAS DE CALAIS |ACHIET-LE-GRAND | 23/10/02 4 8 |[INFINIVENT AP et référé  |Ass art R.111-21 rejet 02/06/06 CAA
réalisé 2009
29/12/05
01/09/04 .
PAS DE CALAIS |WANCOURT 04/12/03 1 2 [INFINIVENT réalisé 2010 25/10/06 Ass art R.111-21 rejet
BIHUCOURT .
PAS DE CALAIS GOMIECOURT 23/10/02 5 10 |INFINIVENT 19/04/07 11/01/07 ASS art R.111-21 rejet 25/06/09
PAS DE CALAIS [LE QUESNOY 18/07/03 5 9 |INNOVENT 01/04/08 02/06/08 Ass art R.111-21
PAS DE CALAIS |BOURTHES 17/12/03 5 10 |MAIA EOLIS 17/04/09 06/10/09 Ass art R.111-21
VILLAGES . )
PAS DE CALAIS SOLIDAIRES 10/07/03 | 26 52 |INFINIVENT 08/06/09 03/11/09 Riverains art R.111-21
Centrale de la . ) .
PAS DE CALAIS [ENQUIN LES MINES | 10/10/05| 6 10,2 Carnoye 18/06/09 27/08/09 Riverains art R.111-21 rejet 21/06/10
PAS DE CALAIS |CANTELEUX 25/02/03 6 12 |INFINIVENT 30/12/09 18/06/10 Ass art R.111-21
CGEDD/Mission EOLIEN NORD-PAS-DE-CALAIS_EOLIEN_Tab2_PC_18_04 2011 1/2



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

NORD - PAS DE CALAIS

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jj/mm/aa

requérant

moyens arrét

date
jil/mm/aa

motifs

59

NORD

MARDYCK

CLARY

SEPMERIES
BEAUDIGNIES
SALESCHES
LOUVIGNIES

FONTAINE AU PIRE
PC modificatif

ORCHIES

LAUWIN-PLANQUE

62

PAS DE CALAIS

FRUGES

25/04/05

anmutation
jugement
TA

15/12/05

ACHIET-LE-GRAND

04/12/06

rejet

13/03/08

WANCOURT

BIHUCOURT
GOMIECOURT

LE QUESNOY

BOURTHES

VILLAGES
SOLIDAIRES

ENQUIN LES MINES

CANTELEUX

NORD-PAS-DE-CALAIS_EOLIEN Tab2_PC_18 04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

NORD PAS-DE-CALAIS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

REGION P P .
Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
DEPARTEMENT Lieu ou intitulé
det des ZDE surf date date . nature du date . i date ) suites & la
MIGT 1 NORD MW max enha | jimm/aa | jimmiaa motifs recours | jimmiaa requérants moyens décision jiimm/aa motifs décision
NORD
PAS DE CALAIS
59 |[NORD 4 ZDE 0TA
-absence d'étude de cohérence
NORD LOON PLAGE 15 30/01/07 | 25/07/07 |et risque de mitage non
- milieu naturel sensible
. " Rapport DREAL 59-62
A gfsfgtjﬁzti:?gpgésaeae)ﬁzg;[r)sE - Courrier motivé accompagné %cgéllj?r/gf argumenté et confirmant Pas de
NORD PLAINE DE MAZINGHIEN NORD 15 80 | 15/01/09 | 07/07/09 |"Plaine de Catillon sur Sambre” - | RECOUS | 05/09/00 ma".'e dh‘? de P';F"Os et données Rejet  |DREAL a[® T?pp"" :"dse a f' a";”e réaction
risque d'encerclement des gracieux azinghien  |graphiques en opposition au préfet du |Préfectoral de refus de depuis.
N rapport DREAL créer la ZDE sur cette
villages Nord)
zone
- risque de mitage (superficie
réduite de la ZDE) etde
NORD BERTRY 8 15/02/10 | 04/08/10 [covisibilité avec ZDE existante non
- atteinte au patrimoine (hameau
remarquable a proximité)
- risque de déséquilibre paysager|
si création simultanée des ZDE
NORD CLARY 16 15/02/10 | 04/os/10 [C1ary et Malincourt non
- absence de cohérence avec la
stratégie du volet éolien du
schéma régional des ENR
62 |PAS DE CALAIS [10 ZDE 2TA
PAS DE CALAIS [|AUXILOIS N°2 18 17/06/06 | 15/01/07 |Paysage et cohérence non
PAS DE CALAIS [ST POLOIS NE 12 17/06/06 | 15/01/07 |Paysage et cohérence non
Rappel des éléments du
STE (zone a trés forte
Recours | 4411007 |cc Rejet  |05/11/07 [SENsibilité paysagere) et TA
gracieux du déroulement de la
PAS DE CALAIS [ARTOIS 15 280 | 27/03/07 | 10/09/07 |Paysage et patrimoine proceédure — confirmation
de la décision
. P . sensibilité paysagére et
TA 14/02/08 |CC erreur d'appréciation Rejet 11/02/10 patrimoniale appel
CAA
Confirmation des
SUD ARRAGEAOQIS A 24 600 éléments de l'instruction
29/12/08 P P A 28/05/09 |(28/05/09) et
PAS DE CALAIS 04/08/08 | accord TA 27/02/09 gﬁg&sm qufj‘l}‘ésdtz E.’gcegé‘g;%r?”e”r Rejet et |démonstration de
partiel pp 07/08/09 |I'absence d'erreur
SUD-ARRAGEOIS B 20 650 manifeste d'appréciation
(07/08/09)
PAS DE CALAIS |ROUTE DU VENT N°4 18 14/03/08 | 12/09/08 |Paysage et cohérence non
PAS DE CALAIS |[CANCHE NORD 18 23/09/08 | 19/03/09 |Paysage et cohérence non
PAS DE CALAIS [PONTHIEU SUD 36 22/10/08 | 08/04/09 |Paysage et cohérence non
PAS DE CALAIS |BEAUMETZ LES C 6 13/01/09 | 07/07/09 |Paysage et cohérence non
PAS DE CALAIS |MORCHIES 6 13/01/09 | 07/07/09 |Paysage et cohérence non
TERRE DES 2 CAPS N°1 50 non
PAS DE CALAIS TERRE DES 2 CAPS \° 2 ) 24/04/09 | 23/10/09 |Paysage non

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 NORD PAS-DE-CALAIS
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

REGION Caractéristiques Dépot Autorisation Recours
o |PEPARTEMENT Lieu ou intitulé q P du Préfet
p -
des ZDE MW | surface date date nature du date . . date . suites du
MIGT 1 NORD max en ha ji/mm/aa ji/mm/aa recours jiimm/aa requerants moyens Jugement ji/mm/aa motifs jugement
NORD
PAS DE CALAIS
59 |[NORD 5 ZDE 0TA
62 |PAS DE CALAIS 28 ZDE 0TA

CGEDD/Mission EOLIEN NORD-PAS-DE-CALAIS_EOLIEN_Tab4 ZDE_18_04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

PAYS DE LA LOIRE

dpt

REGION
DEPARTEMENT

MIGT 3 OUEST

Lieux

Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
date de nbr MW Surf étitionnaire date motifs date requérants jugement date motifs
dépot mats Ha p jiimm/aa jiimm/aa a Jug jiimm/aa

Suite

PAYS DE LA LOIRE

44 |LOIRE ATLANTIQUE 4 PC nc
49 |MAINE ET LOIRE nc

53 |[MAYENNE 0 PC

72 |[SARTHE nc

85 VENDEE nc

CGEDD/Mission EOLIEN
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant arrét

date
jii/mm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

date

aret jiimm/aa

motifs

PAYS DE LA LOIRE

44

LOIRE ATLANTIQUE

49

MAINE ET LOIRE

53

MAYENNE

72

SARTHE

85

VENDEE

PAYS-DE-LA-LOIRE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18 04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PAYS DE LA LOIRE
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

REGION P Autorisation
dpt DEPARTEMENT ] Caractéristiques du préfet Recours TA ]
Lieux Suite
MIGT 3 OUEST dat,e ge nbr MW pétitionnaire - date " date type de requérants moyens jugement " date motifs
dépdt | mats jiimm/aa jilmm/aa recours jiimm/aa

PAYS DE LA LOIRE

44 |LOIRE ATLANTIQUE |16 PC

49 |[MAINE ET LOIRE nc

53 [MAYENNE nc
72 |[SARTHE nc
85 |VENDEE nc

CGEDD/Mission EOLIEN PAYS-DE-LA-LOIRE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_ 2011



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

PAYS DE LA LOIRE

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jji/mm/aa

requérant

moyens arrét

date
jji/mm/aa

motifs

PAYS DE LA LOIRE

a4

LOIRE ATLANTIQUE

49

MAINE ET LOIRE

53

MAYENNE

72

SARTHE

85

VENDEE

CGEDD/Mission

EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

PAYS DE LA LOIRE

dpt SES—\%’:‘I’EMENT ITieP . Caractéristiques | Dépot Refus du préfet Recours
ou intitulé
des ZDE surface date date . date . s date . suites a la
MIGT 3 OUEST MWc max enha | jimm/aa | jimmiaa motifs nature du recours jiimmiaa requérants moyens décision jiimmiaa motifs décision

PAYS DE LA LOIRE
44 (LOIRE ATLANTIQUE (0 ZDE sans objet
49 |MAINE ET LOIRE non connu non connu
53 IMAYENNE 1ZDE 0TA

CC de CHATEAU GONTIER retrait
MAYENNE ot MESLAY-GREZ 7150 | 08/06/09 | 09/02/10 |(arrété préfectoral non
n°2020-P-167)

72 [SARTHE non connu non connu
85 [VENDEE 0 ZDE sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

PAYS DE LA LOIRE
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

SESL%NI'EMENT Lieu Caractéristiques | Dépot |Autorisation Recours
dpt ou intitulé W " p p p g p —
des ZDE surface ate ate nature du ate . . ate . suites du
MIGT 3 OUEST max enha |ji/mm/aa| jj/mm/aa recours jil/mm/aa requerants moyens Jugement ji/mm/aa motifs jugement
PAYS DE LA LOIRE
44 |LOIRE ATLANTIQUE |0 ZDE sans objet
49 |[MAINE ET LOIRE non connu nc
53 [IMAYENNE 10 ZDE 0TA
72 |SARTHE non connu nc
85 VENDEE 3 ZDE 1TA
Arrété litigieux, procédure a;rgtde‘ ;ﬁ:dllegal’
LONGUEVILLE \Vent de irréguliere, erreur Enanifeste
VENDEE SUR MER 25 178 13/07/07 | 08/02/08 TA 08/04/08 iravers manifeste d'appréciation rejet 16/11/10 d'appréciation au
LE BERNARD ngregard du R111-2 du regard du R111-2
du CU

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
o - L] L] L]
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION J— .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA )
dpt Lieux Suite
date de | nbr Surf fpigi - date " date 5 . date "
MIGT 1 NORD dépot | mats MW Ha pétitionnaire jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant moyens jugement jiimmiaa motifs
PICARDIE
02 |AISNE 61 PC 42TA
1 23 [ 12,6 non
1 2,3 7,2 non
1 2,3 1,3 R 111-21 non
FROIDMONT- 1 23 | 67 — atteinte & la qualité des paysage et a non
AISNE COHARTILLE 01/07/04 1 23 | 7,5 |[EOLES FUTUR 13/07/05 |l'intérét de la Butte de Laon qui est un non
1 23 | 246 espace géographique emblématique de[ non
1 23 | 36 département non
1 2,3 15 non
GRANDLUP ET FAY (E1) 1 2,3 25 non
R 111-21
BURELLES s 6 24.8 — Projet portant atteinte a la qualité des non
vallées de la Serre et de la Brune ainsi
AISNE 11/07/05 SNET 26/07/06 qu'aux perspectives monumentales
PRISCES 3 6 215 ouyte_[tes sur les \{i[lages et églises non
fortifiées de la Thiérache
R 111-21 et R 111-15 tous les moyens
— Forte visibilité avec I'Eglise abbatiale recours en annulation sont rejetés (pas
de St Michel classée monument ] f A : . besoin de faire
AISNE SAINT MICHEL 14/04006| 4 | 11 | 01 |BREBIS AR 04112107 |istorique, zone de forte sensibilité | 05/02/08 |> 1= BREBIS  ((défaut d'enquéte publique | rejetde la | 5005/1() lonquéte publique
: AIR et erreur manifeste R 111- requéte
environnementale (zone natura 2000 et 21 du CU) avant refus,
ZNIEFF), rupture d'échelle trop motifs de refus
importante réguliers..)
R 111-21
— Cumul avec parcs de Hauteville et
SARL PARC Ny i s
LANDIFAY ET Iron, Villers les Guise, respiration
AISNE BERTAIGNEMONT 20/06/06 6 12 136 |EOLIEN DE LA 13/07/10 paysageére insuffisante, mitage du non
MUTTE e PN
territoire, convisibilité avec la Tour de
Guise
1 2 | 29 R111-21 25/08/10 i
— Villages de I'Orxois et vallée du cRgrft?eurlzse?e?Sgslea?)Z?mis Mémoire en
MONNES clignon, territoire sensible a préserver. MONNES . réponse signé
AISNE MONNES 06/07/06 ! 2 19.2 ENERGIE 01/03/10 Cumul avec parcs existants de 25/08/10 ENERGIE ?;rce%r:sr::::wrﬁeste R 111-21 du préfet le
Hautevesnes et Billy sur Ourcq — du CU) 8/11/2010
1 2 12,9 densification trop importante 25/08/10
1 2 11,2 R111-21 26/08/10
- \ . . Recours en annulation .
1 2 11,7 — Villages de I'Orxois et vallée du 26/08/10 |NEUILLY ST contre les refus de permis Mémoire en
AISNE NEUILLY ST ERONT 30/06/06 NEUILLY ST 01/03/10 clignon, territoire sensible a préserver. FRONT de construire réponse signé
1 2 20,3 |FRONT ENERGIE Cumul avec parcs existants de 26/08/10 ENERGIE (erreur manifeste R 111-21 du préfet le
1 2 4,6 Hautevesnes et Billy sur Ourcq 26/08/10 du CU) 8/11/2010
1 2 5.9 — densification trop importante 26/08/10
R 111-21
AISNE PUISIEUX ET CLANLIEU | 20/07/06 6 12 122 géscfghﬁgl’jlzs 13/07/10 |- Cumul avec parcs existants, non
covisibilité avec le chateau de Guise
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

02

AISNE

FROIDMONT-COHARTILLE

GRANDLUP ET FAY (E1)

BURELLES

PRISCES

SAINT MICHEL

LANDIFAY ET
BERTAIGNEMONT

MONNES

NEUILLY ST FRONT

PUISIEUX ET CLANLIEU

PICARDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011

PICARDIE
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA ]
dpt Lieux Suite
MIGT 1 NORD da{e Eje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs " date requérant moyens jugement " date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
L r
1 2 5Y6 23/12/09 Recours en annulation des jugeier.éMsrrgcgre
AISNE OISY 08/09/06 —ECOTERA SAS 22/07/09 [R111-2 radar météo ECOTERA refus de permis de N rep
1 2 5,6 23/12/09 construire signe par le
1 2 | 56 23/12/09 prefet le
1| 2 | 12 23/12/09 05/05/10
SAS EOLIENNES R 111-21 SAS erreur manifeste
AISNE CLANLIEU 20/07/06 | 6 12 122 DE CLANLIEU 13/07/10 |- Cumul parcs existants 29/12/10 |EOLIENNES DE|d'appréciation en cours
— Covisibilité avec le Chateau de Guise CLANLIEU R111-21
R 111-2 — distance par rapport au
1 3 51 : !
chemin rural trop faible .
R 111-21 — Encerclement de la 2 Affaires non
1 3 7.4 . jugeées.
commune d'lron ugee
IRON - \ Mémoire en
1 6 55 R 111-2 — Distance par rapport a la rénonse signé
’ i le trop faible ponse sig
\voie communal par le préfet le
1 3 | 23 R 111-21 - Encerclement de la Recours contre refus 17/03/10
' commune d'lron 20/07/09 [ECOTERA d'instruire les permis de — demande de
R 111-2 — distance par rapport au (PARC D'IRON [construire et recours en rejet de la
AISNE 25/08/06 N R ECOTERASAS | 10110 | in rural trop faible et R 111-21 10/6&;/10 VILLERS LES  |annulation contre les refus | requéte car PC
! covisibilité avec I'église de GUISE) de permis de construire délivrés le
Lavaqueresse (R111-21) 11/01/10 et
R 111-2 — Distance par rapport a la memoire en
VILLERS LES GUISE 1 8 27 \voie communale trop faible redpl?gfgfesﬁge
1 3 43 R 111-21 covisibilité avec I'église de 26/07/2010
Lavaqueresse rejet requéte
R 111-21 - covisibilité avec I'église de
1 3 10,9 Lavaqueresse
R 111-21
CUFFIES 5 15 | 42,4 covisibilité avec les monuments de 13/09/10 recours contre refus de PC
Soissons, surplomb par rapport a (erreur manifeste
AISNE 26/09/06 INNOVENT 20/07/10 Soissons, couloir migration avifaune, 20/&;/10 INNOVENT appréciation En cours
LEURY 4 12 | 50.8 mangue de prise en compte des R111-21 du CU)
' chiroptéres dans I'étude d'impact
. . désistement de
R 11121 08/04/09 [M. SIMPHAL Recours en instruction M. SYMPHAL 01/06/10
AISNE LAPPION 09/12/06| 1 | 2 | 1,6 [SIMPHAL 20/07/10 | Gumul avec les parcs voisins et Mémoire en.
encerclement de la commune de Dizy 20/09/10 |Mr SIMPHAL Recours contre refus de réponse signé
le Gros PC (R111-21 du CU) du préfet le
7/02/11
désistement de
08/04/09 [STE ELSAM recours en instruction la société 21/05/10
R 111-21 ELSAM
— Cumul avec les parcs voisins et -
AISNE NIZY LE COMTE 06/12/06 6 12 141 |ELSAM 20/07/10 encerclement de la commune de Dizy rec(:ursl en fanngbg%n Mémoire signé
le Gros 20/09/10 [ELSAM contré e retus de du préfet le
erreur manifeste R111-21
7/02/11
du CU)
CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

date

aret jiimm/aa

motifs

OISY

CLANLIEU

IRON

VILLERS LES GUISE

CUFFIES

LEURY

LAPPION

NIZY LE COMTE

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA ]
dpt Lieux Suite
MIGT 1 NORD da{e Eje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs . date requérant moyens jugement " date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
Recours en annulation .
CASTRES 2 6 | 47,2 R 111'_'21:)1'I't' int ¢ basilique d contre le refus de permis |- Af‘falr’a non
— covisibilité inter-parcs et basilique de - jugée. Mémoire
AISNE 01/03/07 ECOTERA SAS 30/03/10 St Quentin, proximité axe migratoire 28/05/10 |ECOTERA ?;rce(i:r;srtrzglr:ﬁeste R11191 signé du préfet
GRUGIES 3 9 |155,1 ornithologique du CU) le 14/12/10
R111-21 recours pour exces de
n ligne de créte plateau so_issonnais, pouvoir : insuffisance étude|  Audience
AISNE VAUXAILLON 25/05/07| 5 15 | 82,9 [INNOVENT 06/11/07 |impact paysager fort depuis le chateau | 18/12/08 |STE INNOVENT dim acf erreur 1e11/01/2011
de Coucy le Chateau classé monument a rﬁ)écia{tion R111-21
historique et le chemin des Dames pp
R 111-21 — Etalement du parc,
RAILLIMONT 2 3 30,2 surplomb par rapport a la vallée, non
covisibilité avec I'Eglise de Rozoy
R 111-21
— Etalement du parc, surplomb par
AISNE ROUVROY SUR SERE 0606/07 1 15118 PARC EOLIEN DE 30/03/10 rapport a la vallée, covisibilité avec non
LA THIERACHE I'Eglise de Rozoy
R 111-21
— Etalement du parc, surplomb par
ROZOY SUR SERRRE 3 45 | 13,2 rapport a la vallée, covisibilité avec non
I'Eglise de Rozoy, couloir migratoire
rapaces
BRUMETZ 2 4 9.4 Recours en annulation Affaire non
SOCIETE R 111-21 SOCIETE contre le refus des PC jugée.
EOLIENNE DE — Paysages particuliers a préserver, EOLIENNE DE |erreur manifeste Mémoire en
CHEZY EN ORXOIS 3 6 66 . P . o
AISNE 28/06/07 L'OURCQ ET DU 22/03/10 mitage du paysage par rapport aux 19/05/10 L'OURCQ ET |d'appréciation réponse signé
CLIGNON parcs de Hautevene et Billy Chouy DU CLIGNON |R 111-21 du CU par le préfet le
SAINT GENGOULPH 1 2 1,4 arrété non motivé 12/08/10
AISNE SAINT MARTIN RIVIERE |10/07/08| 1 | 3 | 1,8 |[ECOTERASAS Décision implicite de rejet maintenue non
— R111-2 zone radar météo France
R 111-21
12/06/08| 1 | 25 | 83 — Trame bocageére & préserver, non
SICAE DE confrontation viseulle avec Eglises
AISNE LANDOUZY LA COUR L'AISNE 11/03/10 |fortifiées non traitée dans I'étude
d'impact, rapport d'échelle défavorable,
10/06/08| 5 |125]| 116 perspective visuelle par rapportavec la|  op
! vallée du thon
PARPEVILLE 5 |125] 79,3
Recours en annulation Affaire non
R 111-21 contre une partie du parc jugée
— Mitage du territoire, manque de (7 PC ayant fait soit I'objet | Mémoire en
LA FERTE CHEVRESI 7 17 41 9T N - . - . o
AISNE ¢ SIS | 11/08/08 S 5 |[EOLES RES 03/04/10 respiration paysageére avec par voisin 13/09/10 |EOLES RES d'un rejet implicite du réponse signé
existant 03/04/10 ou un refus du du préfet le
07/07/10) 24/01/11
SURFONTAINE 2 5 75,8
CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
" date requérant moyens arrét . date motifs " date requérant arrét " date motifs
jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
CASTRES
GRUGIES
VAUXAILLON
RAILLIMONT

ROUVROY SUR SERE

ROZOY SUR SERRRE

BRUMETZ

CHEZY EN ORXOIS

SAINT GENGOULPH

SAINT MARTIN RIVIERE

LANDOUZY LA COUR

PARPEVILLE

CHEVRESIS MONCEAU

LA FERTE CHEVRESIS

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA ]
dpt Lieux Suite
MIGT 1 NORD da{e Eje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs " date requérant moyens jugement " date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
Mémoire en
Ezl'«l’(:;lla-t?oln visuelle trop importante avec STE ferme s:r?r?iLs"(Sjecgg;ﬁrﬁIgs o répons_e soumis
AISNE REGNY 25/09/05 6 15 | 64,9 [VOLKSWIND 05/05/10 N 16/09/10 |éolienne du : a la signature
les parcs existants, encerclement de la Saint tinois|€eYr manifeste R 111-21 d sfot |
ville de St Quentin aint Quentinois|y,\ -y u pretet fe
3/02/11
LUGNY 2 5
recours en annulation .
HOURY 1 25 R 111-21 contre refus de PC (avis A?fuaéregenon
— Surplomb villages proches, simple ne lie pas le préfet, SRR
AISNE SAINT GOBERT 28/06/07 2 5 nc [NORDEX 02/09/09 | ovisibilité avec Eglise fortifiée, effet 28/01/10INORDEX erreur d'appréciation sur Mgrog’;eﬁ'?ge
d'éparpillement, étalement du parc I'application de l'article R 14806/10
111-21
VOHARIES 1 2,5
60 |OISE 14 PC 10 TA
annulation refus
de PC +
FERRIERES injonction
OISE ROYAUCOURT 17/04/07 | 14 28 ENERCON GMBH | 15/04/08 22{?1[5%08 ETAIET-ICON erreur R.111-21 réexamen dans| 07/12/10 | erreur R.111-21
WELLES-PERENNES le délai de 3
mois + frais
irrépétibles
légalité externe:
R 111-2 FERME h A
FERME S 14 défaut de motivation) et
projet éolien en zone d'aléa moyen EOLIENNE DU |~ = .~ N
oISE ECUVILLY 31/05/07| 10 | 30 EOLIENNEDU | 51,0708 |d'effondrement de terrain pour 4 2101/09 |5\ v s pps  [lgalité inteme : erreur de rejet 08/02/11
CANDOR PAYS DES L IR REP droit, erreur de fait, erreur
SOURCES SARL éoliennes et d'aléa faible pour 6 autres SOURCES de qualification iuridique/
+ proximité de RD SARL q Juridiq
R.111-2
légalité externe :
erreur sur un visa, défaut
de motivation, instruction
ANGIVILLERS R 122-3 CE : étude d'impact incompléte| irréguliere en cours
LIEUVILLERS SA LA + R 111-2 proximité de lignes 27/01/09 SAS et |égalité interne : violation| d'instruction
OISE LE PLESSIER SUR ST 05/03/07 | 12 24 COMPAGNIE DU | 17/11/08 |électriques a haute tension et de REP COMPAGNIE [directive CE, EMA et erreur (source
JUST VENT canalisations de gaz sous haute DU VENT de droit/ irrégularité de SAGACE au
VALESCOURT pression + enquéte publique irréguliére I'enquéte publique, 08/12/2010)
EMA/R111-2 et
erreur/étude d'impact
incompléte.
vice dincompétonce en cours
BAILLEUL LE SOC SARL ANEMOS 11/03/09 SARL ANEMOS négative P d'instruction
OISE EPINEUSE 19/10/06 9 22,5 PLAINE 09/10/08 |R 122-3 CE : étude d'impact incompléete REP PLAINE 16 galité interne : violation (source
FOUILLEUSE D'ESTREES D'ESTREES 9 . SAGACE au
du R.122-3 code 08/12/2010)
environnement
société Parc incompétence négative, erreur
société Parc L " . .. | 11/03/10 [ de fait, erreur d'instruction, en cours
OISE HETOMESNIL 12/02/09 5 12,5 2olien nordex VIII 11/01/10 |R 122-3 CE : étude d'impact incompléte REP s}/clyllllen nordex refus impossible au titre du dinstruction
R.111-21

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

REGNY

LUGNY

HOURY

SAINT GOBERT

VOHARIES

60

OISE

FERRIERES
ROYAUCOURT
WELLES-PERENNES

ECUVILLY
CANDOR

ANGIVILLERS
LIEUVILLERS LE
PLESSIER SUR ST JUST
VALESCOURT

BAILLEUL LE SOC
EPINEUSE
FOUILLEUSE

HETOMESNIL

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA ]
dpt Lieux Suite
MIGT 1 NORD da{e Eje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs . date requérant moyens jugement " date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
24/03/201 S
LUCHY s 17/09/10 utilisation non fondée du en cours
MUIDORGE 28/04/09 | 7 14 ) 0 (rgfl.:s R 111-2 (proximité de RD) REP  |sociers R.111-2 dinstruction
Société EOLIENNES| Partiel) oL IENNES DE
OISE DE LA CHAUSSEE -
LA CHAUSSEE DU BOIS | 5/95/07 BRUNEMAUT 24/03/201 o LACHAUSSEE | .
D'ECU ot 16 3 0 (refus R 111-21 (saturation visuelle) et R 111-| 17/09/10 |BRUNEHAUT utilisation non fondée du en cours
HARDIVILLERS 06/02/09 artiel) 2 (proximité de RD) REP R.111-2 etdu R.111-21 d'instruction
MAISONCELL-TUILERIE p
ANSAUVILLERS N 29/06/200
oISE SAINT JUST EN 14/06/07 | 19 3373 ENERGIETEAM. | "9 (refus |R 111-2 (proximité avec RD) 1812109 [ENERGIETEAM leyia sur utiisation R 111-2 goncours
CHAUSSEE partiel)
légalité externe :
. vice de forme/signature
ENERTRAG R 122'3:.CE - N 02/07/10 ENERTRAG et |égalité interne: erreur en cours
OISE GRANDVILLIERS 10/05/07 3 2,4 PICARDIE VERTE| 11/01/10 |étude d'impact incomplete + R 111-2 PICARDIE © X . N
sCs roximité avec RD REP VERTE SCS de fait/caractére complet d'instruction
P de |'étude d'impact,
EMA/R111.2
|égalité externe :
o vice d'incompétence
COURCELLES- EOLIENNES DU R 122-3 CE : Sociéte négative
EPAYELLES A .- : R 28/10/10 |EOLIENNES PR . en cours
OISE MORTEMER 12/08/08 | 5 10 CHAMP 30/08/10 |étude d'impact incompléte + R 111-2 RE'P  |DU CHAMP légalité interne : absence dinstruction
LATAULE CHARDON proximité avec RD CHARDON de risque/ R111-2 CU et
étude d'impact
suffisante/R.122-3 CE
80 [SOMME 55 PC 27 TA
ENERGIES-
SOMME PORT-LE-GRAND 03/12/02 4 8 France SA.S 15/09/03 non
EAUCOURT-SUR- ENERGIES-
SOMME SOMME / EPAGNE- 8 | 16 France S.AA.Set | 15/09/03 non
EPAGNETTE VALOREM
EAUCOURT-SUR- ENERGIES-
SOMME SOMME / EPAGNE- 16/12/03 1 2 France S.A.S et 03/11/04 non
EPAGNETTE VALOREM
SOMME COCQUEREL 18/02/03 3 6 VENTURA S.A 26/05/04 non
. LA COMPAGNIE
SOMME BUIGNY L'ABBE 06/03/03 | 10 20 DU VENT 14/06/04 non
SOMME ROYE 18/07/03 | 18 36 INFINIVENT S.A 13/05/04 non
SOMME ESMERY-HALLON 08/08/03 1 2 INFINIVENT S.A 15/12/03 non
FRANCAISE
SOMME BOUILLANCOURT-EN- | 14111/03| 6 | 12 D'EOLIENNES | 19/01/05 non
SERY S.A
LA COMPAGNIE
SOMME ALLENAY 09/03/04 5 4 DU VENT 23/01/06 non
BEAUVAL | CANDAS / R.111-2 . La réalité du
BEAUQUESNE / — Atteinte a la qualité de la surveillance Annulation des risque d'atteinte
BONNEVILLE / 22/07/04 | [18] | [50] VENTURA S.A 27/04/07 |_ . a oui VENTURA SA décisions de 02/12/08 a B
aérienne au radar n'a pas
NAOURS /LA VICOGNE / — radar militaire de Lucheux refus été établie
SOMME TALMAS
IDEM
Nouveau PC pour Parc 29 31/03/09 |18 refusées, 11 autorisées non
global de 29 éoliennes

CGEDD/Mission EOLIEN
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

LUCHY
MUIDORGE

LA CHAUSSEE DU BOIS
D'ECU HARDIVILLERS
MAISONCELL-TUILERIE

ANSAUVILLERS
SAINT JUST EN CHAUSSEE

GRANDVILLIERS

COURCELLES-EPAYELLES
MORTEMER
LATAULE

80

SOMME

PORT-LE-GRAND

EAUCOURT-SUR-SOMME /
EPAGNE-EPAGNETTE

EAUCOURT-SUR-SOMME /
EPAGNE-EPAGNETTE

COCQUEREL

BUIGNY L'ABBE

ROYE

ESMERY-HALLON

BOUILLANCOURT-EN-SERY

ALLENAY

BEAUVAL / CANDAS /
BEAUQUESNE /
BONNEVILLE / NAOURS /
LA VICOGNE / TALMAS

IDEM
Nouveau PC pour Parc
global de 29 éoliennes
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
MIGT 1 NORD da{e Eje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs " date requérant moyens jugement " date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
Perturbation
MOYENNEVILLE / majeur du radar
CAMBRON / BEHEN / R.111-2 ‘mgzﬁr‘;‘;
SOMME ERCOURT / MIANNAY / | 21/07/04 | 12 24 VENTURA S.A 06/04/06 |- atteinte au radar Météo France et a la VENTURA rejet 02/12/08 J'adaptation CAA
LAMBERCOURT / sécurité publique p los d
TOEUFLES susceptibles de
réduire les
risques
BERNAY-EN-PONTHIEU / Lieu
SOMME e 26/07/04| 6 12 d'implantation
FOREST-MONTIERS he d
R 111-21 pr?cte e zones
ENERGIETEAM | 23/02/06 |- atteinte aux perspectives ENERGIETEAM rejet 18711008 (30000 CAA
monumentales naturelles et
SOMME NOUVION-EN-PONTHIEU| 02/08/04 4 8 paysageres (baie
de somme)
SOMME LONG 20/10/04| 5 12 12/04/06 R. 111-21 Impact du projet
e . situé & moins de
— atteinte aux perspectives
AILLY-LE-HAUT- SHELL SHELL . 10 km du radar
SOMME CLOCHER 26/10/04| 5 | 12 WINDENERGY | 06/04/06 $°F’;“ﬂi'jt23'es WINDENERGY rejet 30/12/08 |0 Mmétéo France | AR
: " te atteinte a la
— Radar Météo France porte atieinte
SOMME FRANCIERES 26/10/04 5 12 12/04/06 sécurité publique
. LA COMPAGNIE
SOMME BUIGNY L'ABBE 26/11/04 8 16 DU VENT 10/08/06 non
RAMBURES / R.111-21 Annulation des pas de covisibilité
SOMME BOUILLANCOURT- EN - | 10/08/04 | 6 12 ENERGIETEAM 27/01/06 |- atteinte aux perspectives ENERGIETEAM décisions de 18/09/07 |avec le
SERY monumentales (chateau de Rambures) refus monument inscrit
ALLERY 19/11/04 2 4 R.111-21 i
— atteinte aux perspectives Annulation des Ir‘:vgtsqgg Eﬁ
SOMME VRON 13/07/04 4 8 INNOVENT monumentales INNOVENT décisions de 19/12/06 caracg‘ere de
etR. 111-2 refus ravité suffisant
VRON 13/07/04 4 8 — Radar Météo France 9
Erreur
Société Théolia d'appréciation —
R.111-21 et Ferme Annulation des | 28/05/09 |pas de
SOMME AIRAINES 15/10/04 | 6 18 THEOLIA — atteinte aux perspectives éolienne de la décisions de et caractéristiques
monumentales Plaine de refus 29/05/09 |architecturales
Montoire 1 particuliéres a
préserver
RUMIGNY /
SOMME GRATTEPANCHE 22/12/04 8 18 NORDEX 24/10/06 non
Parc éolien & 20
km du radar
Ez'RlaiLdlalrzMétéo France Annulation des — hors servitude
SOMME AGENVILLE 29/06/05| 2 6 SENEV 02/03/07 (21 & moins de 10 km des parcs SENEV decm;)ns de 28/05/09 dlut|||te_publlque CAA
existants) refus (les nuisances ne
sont pas
démontrées)
CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 11/16



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
. date requérant moyens arrét . date motifs " date requérant arrét " date motifs
jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
MOYENNEVILLE / Reiet sur le
CAMBRON / BEHEN / oo o
ERCOURT / MIANNAY / Ventura fi . 21/01/10
LAMBERCOURT / confirmation
TOEUFLES des refus
annulation des \ P
BERNAY-EN-PONTHIEU / refus et e"e“g‘iiap‘g.ec'a“,"f” au
FOREST-MONTIERS demande regard ces dispositions
. . du R.111-21
réinstruction
Energieteam 09/12/10
Rejet sur le
NOUVION-EN-PONTHIEU fond et confirmation atteinte au
confirmation paysage
des refus
LONG
Insuffisance de
SHELL Annulation des 04/02/10 motivation des arrétés L L L
AILLY-LE-HAUT-CLOCHER WINDENERGY refus Rejet des moyens au De nouveaux refus de PC ont été opposés a la société
fond
FRANCIERES
BUIGNY L'ABBE
RAMBURES /
BOUILLANCOURT-EN-
SERY
ALLERY le dossier ne permet le CE
Confirmation de S?;geeg?gfélg;%ue le rejet du reconnait
VRON Ministére I'annulation des| 16/10/08 - : Ministére pourvoi du | 01/12/10|l'erreur
refus consntue[ un risque Ministre d'appréciation
pour la sécurité du préfet
VRON publique p
AIRAINES
RUMIGNY /
GRATTEPANCHE
AGENVILLE Ministére

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
MIGT 1 NORD da{e Eje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs . date requérant moyens jugement " date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
Parc éolien & 15
km du radar
gggz(é:glﬂ_é?RAlLLY- R. 111-2 Annulation des - hors servitude
SOMME NOYELLES-EN- 25/01/05| 13 13 INTERVENT 23/12/09 |- atteinte au radar Météo France et a la INTERVENT décisions de 21/10/09 |d'utilité publique
CHAUSSEE sécurité publique refus (les nuisances ne
sont pas
démontrées)
SAILLY-
SOMME FLIBEAUCOURT / PORT- | 20/01/05 | 3 9 CITA 16/08/06 non
LE-GRAND
SOMME VERMANDOVILLERS | 09/02/05| 5 | 10 WAVA SONNIER | 10108106 non
SOMME OMIECOURT / PUZEAUX | 26/04/05 | 5 | 10 WAV SONNIER | 13111106 non
Parc éolien &
17,5 km du radar
E.ECHERCHES R.111-2 Annulation des — hors servitude
SOMME CITERNE 26/05/05| 6 12 DEVELOPPEMEN 27/10/06 |- Radar Météo France (ZI a moins de RDE décisions de 19/05/09 |d'utilité publique | CAA
TS EOLIENS 10 km des parcs existants) refus (les nuisances ne
sont pas
démontrées)
SOMME GAPENNES 23/11/05] 3 9 AIRELE SENEV [ 05/11/07 non
Annulation des Pas datteinte
CHAULNES / PUNCHY / R.111-21 P aux paysages ni
SOMME HALLU 29/12/05 2 5 INFINIVENT S.A | 05/11/07 | Impact sur 'environnement INFINIVENT deC|rse|?unSs de 29/06/10 de nuisances
sonores
R. 111-21 Annulation des Absence
SOMME CAIX 22/12/06 | 6 15 ENERTRAG 18/12/07 |- Atteinte au paysage ENERTRAG décisions de 08/06/10 |d'atteinte
— confrontation avec église classée refus paysagere
SOMME MARCELCAVE 03/03/06| 6 | 14 oI Srergies 22/11/07 non
RECHERCHES R 11121
MONTAGNE-FAYEL / ET e P en cours
SOMME MOLLIENS-DREUIL 06/04/06| 6 | 12 DEVELOPPEMEN| 05/06/09 |- Ateinte Z‘:;(spzfj?ﬁmc%jg:ge RDE diinstruction
TS EOLIENS parcs,
DEAUCANVIFS-TE-
SOMME JEUNE / 20/06/06 4 8 LaCER 05/06/09 non
LAFRESGUIMONT-
SAINT-MARTIN
DOMART-EN-
SOMME PONTHIEU / 27/06/06 4 8 ATOUVENT 27/04/10 non
FRANQUEVILLE
DAVENESCOURT /
SOMME CONTOIRE / HAMEL 11/09/06 8 16 ADELIS 17/01/08 non
R.111-21 gtzt)?grﬁearﬁ classé
SOMME HARBONNIERES 22/12/06 4 10 ENERTRAG 18/12/07 |- Atteinte au paysage ENERTRAG Rejet 08/06/10 (église
— confrontation avec église classée d'Harbonnieres)
GOYENCOURT/ R.111-21 en cours
SOMME VILLERS-LES-ROYE/ 20/02/07 | 16 32 INNOVENT 04/02/09 |- Atteinte au paysage et mauvaise INNOVENT dinstruction
DAMERY / ANDECHY intégration
TENCIA
SOMME LE QUESNEL 28/02/07 | 10 30 Environnement 17/05/10 non
Votre
SOMME BERNEUIL 08/03/07 3 9 VENT INVEST 23/03/09 non
CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tab1_Refus_PC_18_04_2011 13/16



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

GUESCHART / BRAILLY-
CORNEHOTTE /
NOYELLES-EN-CHAUSSEE

SAILLY-FLIBEAUCOURT /
PORT-LE-GRAND

VERMANDOVILLERS

OMIECOURT / PUZEAUX

CITERNE

15/06/10

Ministére

Expertise
sollicitée par le
rapporteur
public

GAPENNES

CHAULNES / PUNCHY /
HALLU

CAIX

MARCELCAVE

MONTAGNE-FAYEL /
MOLLIENS-DREUIL

BEAUCAMPS-LE-JEUNE /
LAFRESGUIMONT-SAINT-
MARTIN

DOMART-EN-PONTHIEU /
FRANQUEVILLE

DAVENESCOURT/
CONTOIRE / HAMEL

HARBONNIERES

GOYENCOURT / VILLERS-
LES-ROYE / DAMERY /
ANDECHY

LE QUESNEL

BERNEUIL

PICARDIE_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
MIGT 1 NORD da{e Eje nbr MW Surf pétitionnaire " date motifs " date requérant moyens jugement " date motifs
dépdt | mats Ha jiimm/aa jiimm/aa jiimm/aa
HARBONNIERES / E-ON ENERGY R. 111-21 E-ON Energie en cours
SOMME FRAMERVILLE- 22/03/07 | 10 23 PROJECTS 01/12/09 |- Atteinte au monument protégé (église Renouvelak?le dinstruction
RAINECOURT INGETEC classée d'Harbonniéres)
FIEFFES-MONTRELET 12 24
BERNEUIL 2 4 R. 111-21
SARL Les moulins — Atteinte aux paysages de la Vallée de SARL Les
PERNOIS 3 6 - N s -
SOMME 24/04/07 de laSomme — | 01/12/09 [la Niévre + atteinte aux église de moulins de la dﬁgtcrzﬂtr; n
FIENVILLERS 5 | 10 EQS Berneuil et Fieffes + insuffisance étude Somme — EQS
GORGES 8 16 d'impact
BERNAVILLE 7 14
SOMME EPLESSIER 03/05/07 | 13 30 AIRELE PROKON | 01/06/10 non
LIANCOURT-FOSSE /
SOMME FRESNOY-LES-ROYE 11/06/07 6 18 ENERTRAG 26/04/10 non
SOMME FRICAMPS 11/06/07 3 9 ENERTRAG 01/06/10 non
YVRENCH /
CONTEVILLE /
HIERMONT / CRAMONT /
SOMME COULONVILLERS / 15/06/07 | 12 36 VENTURA S.A 10/08/10 non
DOMLEGER-
LONGVILLIERS
SOMME VISMES-AU-VAL 21/06/07 5 10 ENERGIETEAM 20/07/10 non
SOMME ARGUEL 23/04/07 3 6 ENERGIETEAM 20/01/10 non
CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tab1_Refus_PC_18_04_2011 15/16



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

arrét

date
jiimm/aa

motifs

HARBONNIERES /
FRAMERVILLE-
RAINECOURT

FIEFFES-MONTRELET

BERNEUIL

PERNOIS

FIENVILLERS

GORGES

BERNAVILLE

EPLESSIER

LIANCOURT-FOSSE /
FRESNOY-LES-ROYE

FRICAMPS

YVRENCH / CONTEVILLE /
HIERMONT / CRAMONT /

COULONVILLERS /
DOMLEGER-
LONGVILLIERS

VISMES-AU-VAL

ARGUEL
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pas intérét pour
agir

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN REFUS ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION P Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
date de nbr surf . . date date type de . . date .
MIGT 1 NORD dépot mats MW ha pétitionnaire jimmiaa | jimm/aa | recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
PICARDIE
02 |AISNE 21 PC 20 TA
Le préfet pouvait
CUIRIEUX 2 46 13 PréfetAne Apouvait délivrle( délivrqr )
I'autorisation car dessaisi du I'autorisation,
N dossier, insuffisance de publicité . procédure enquéte
Exces de |[CONTREVENT 5 ! A Rejet de la .
AISNE LA NEUVILLE BOSMONT 20/11/03 2 46 43 EOLES FUTUR 07/10/04 | 07/12/04 pouvoir |t ADENP dan§ la prpcedqre d enqu?t.e requéte 10/10/06 cerrecte, etuQe
publique, insuffisance de I'étude d'impact suffisante,
d'impact (accoustique, santé moyens sur la
LA NEUVILLE BOSMONT 1 2,3 1 publique et risques encourus) sécurité et salubrité
publigue rejetés
référé urgence, avis non recueillis apres
30/03/05 suspension APECAME le pc modificatif, étude d'impact |Rejet requéte| 30/03/05
P insuffisante
Contectation sur le choix, Complément étude
AISNE AMBLENY 03/04/04 | 3 6,9 | 63 gg?sg%ﬂﬁﬁrgz bu 30/01/05 I'emprise de I'implantation du Annulation d'impact non
Exces de projet et l'information de la N soumis a enquéte
30/03/05 pouvoir APECAME population. Insuffisance et erreurs ggrr]r:t';ﬁ: 3112/07 publique . CAA
dans I'étude d'impact (sonore, Procédure
visuel, paysager, faune) irréguliere
SNC-MSE Exces de |Commune de |Absence de concertation, étude Annulation Etude d'impact CAA
AISNE PERLES 15/04/04 6 12 88 . 07/04/05 | 31/05/05 - - " . " ! permis de 31/12/07 | .
Le Haut des Epinettes pouvoir |Vauxcéré d'impact insuffisante construire insuffisante CE
M. Delebarre
fen habitant a
sustgger::ion Reiet de | d Macquigny dans
. ejet de la |ordonnance |une commune
AISNE HAUTEVILLE 17/06/04 6 18 22 [VOLKSWIND 08/04/05 | 05/03/08 rosrgr;ion DELABARRE PROROGATION PC requéte  |du 17/03/08 |distante de plus de
p degPC 2km du parc n'a
pas intérét pour
agir
M. Delebarre
habitant a
N it | e g
erme éolienne de . ejet de la |ordonnance |une commune
AISNE HAUTEVILLE 17/06/04 5 15 Hauteville 2 11/02/05 | 05/03/08 rosrgr;iion DELABARRE PROROGATION PC requéte  |du 07/04/08 |distante de plus de
p dugPC 2km du parc n'a

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date requérant moyens arrét date motifs date requérant moyens arrét date motifs
jiimm/aa q Y ji/mm/aa jiimm/aa a Y jiimm/aa
02 |AISNE
CUIRIEUX
LA NEUVILLE BOSMONT
LA NEUVILLE BOSMONT
Annulation
AMBLENY
STE EOLIENNE du jugement Etude d'impact
SOISSONNAIS ET Enquéte publique réguliere et 13/11/08 Iacupal_re confirmée
MEEDEM annulation par l'avis de la DIREN
du PC
Intérét & agir de la arrét de la CAA entaché de
pas d'intérét a agir, étude Annulation commune de défaut et contradiction de
PERLES 23/03/09 SNC MlSE Haut |d |mgact pas Iacynalre, i permis de | 22/01/09 }/ayxcgre, procgdure 22/01/10 SNC MVSE motlfs,l quallflgatlon eronée | £ oo
des Epinettes procédure enquéte publique construire irréguliére en raison des Epinettes|des faits et dénaturation des
réguliere de l'insuffisance de pieces du dossier, enquéte
I'étude d'impact publique réguliere
HAUTEVILLE
HAUTEVILLE
PICARDIE_EOLIEN_Tab2_PC_30_05_2011 2/10
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
date de nbr surf i . date date type de . . date .
MIGT 1 NORD dépot mats MW ha pétitionnaire jimmiaa | jimmiaa | recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
procédure irréguliére, étude
Recours en d'impact non mise a la disposition
! du public, conclusions du -
31/12/07 angs:&:gon M. ROBIN commissaire enquéteur erronées, (?:;;z;eg]eem ordoglrjance Désistement
rorogation . pas de délégation du sous préfet Robin ’ 05/06/08 d'office
p dugPC pour signer le recours gracieux,
erreur d'appréciation du sous
préfet
BILLY SUR OURCQ 23/03/06 4 8 15 . -
étude d'impact non mise a la
disposition du public, conclusions
STE DE Recours en du commissaire enquéteur
DEVELOPPEMENT ET annulation lerronées,erreur manifeste Rejet de la Tous les moyens
AISNE DE PRODUCTION 23/07/07 | 10/01/08 permis de M. MUGLER d'appréciation du préfet (R111-2 requéte 21/10/08 sont rejetés CAA
D'ELECTRICITE construire et R111-21 du code urbanisme),
signataire de la réponse au
recours gracieux incompétent
étude d'impact non mise a la
disposition du public, conclusions
Recours en du commissaire enquéteur
annulation lerronées,erreur manifeste Rejet de la Tous les moyens
CHOUY 23/03/06 5 10 15 10/01/10 permis de M. MUGLER d'appréciation du préfet (R111-2 requéte 21110/09 sont rejetés CAA
construire et R111-21 du code urbanisme),
signataire de la réponse au
recours gracieux incompétent
MARLE 14/06/06 1 231 01
MARLE 14/06/06 1 2,3 136,81
Pas de déclaration de conformité
des machines, étude d'impact
LA NEUVILLE HOUSSET 30/05/06 | 2 | 46 | 61 insuffisante sur 'environnement CAA
Recours en sonore et les effets des infrasons. annulation covisibilité avec
annulation |Association A [Les décision ne tiennent pas P Eglise de Marle (R
AISNE MARCY SOUS MARLE 06/06/06 1 2,3 9 EOLES FUTUR 28/03/08 | 26/09/08 permis de [CONTREVENT |compte de I'atteinte aux biens eollstn?zes 9| 22/09110 111-21) Les autres
MARCY SOUS MARLE 06/06/06 1 23 52 construire provoquées par I'aménagement, motifs sont rejetés
MARCY SOUS MARLE 0610606 | 1 | 2.3 [ 17 méconnaissance de l'article R
- 111-2; violation de I'article R 111-
CHATILLONS LES SONS 08/06/06 1 2,3 7 21 du CU
CHATILLONS LES SONS 08/06/06 2 4,6 12
CHATILLONS LES SONS 08/06/06 1 2,3 6
. Mr FAGLIN et [Méconnaissance du R 111-21 et
LA FERTE CHEVRESIS 11/08/08 2 2,5 annulation MAILLARD R 423-52 DU CU) en cours
méconnaissance du R 111-21 et
Mr DE R 423-52 DU CU) autorisation de
IAISNE LA FERTE CHEVRESIS 11/08/08 3 2,5 EOLE RES 07/07/10 | 07/01/11 |annulation [GAYFFIER et |défrichement insuffisance étude en cours
autres d'impact et irrégularité enquéte
publique
. Mr FAGLIN et [Méconnaissance du R 111-21 et
VILLERS LE SEC 11/08/08 1 2,5 annulation |oeerEos R 423-52 DU CU) en cours
CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tab2_PC_30_05_2011 3/10



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date . A date : date < A date .
jiimmiaa requérant moyens arrét ji/mm/aa motifs ji/mm/aa requérant moyens arrét jifmm/aa motifs

BILLY SUR OURCQ

R 11-2,R 111-21, étude En cours

d'impact insuffisante, (rapport

23/12/09 |M. MUGLER enquéte publique irréguliere, | remis au

manque déclaration de Ministére le

conformité des machines 23/02/10)

R 11-2,R 111-21, étude En cours

d'impact insuffisante, (rapport
CHOUY 23/12/09 |M. MUGLER enquéte publique irréguliere, | remis au

manque déclaration de Ministére le

conformité des machines 23/02/10)
MARLE
MARLE

insuffisance de motifs

méconnaissance du R 111-
LA NEUVILLE HOUSSET 06/12/10 |A CONTREVENT 21 du CU-Meme moyens que

1ere instance
MARCY SOUS MARLE
MARCY SOUS MARLE
MARCY SOUS MARLE
CHATILLONS LES SONS
CHATILLONS LES SONS
CHATILLONS LES SONS
LA FERTE CHEVRESIS
LA FERTE CHEVRESIS
VILLERS LE SEC
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
date de nbr surf i . date date type de . . date .
MIGT 1 NORD dépot mats MW ha pétitionnaire jimmiaa | jimmiaa | recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
60 |OISE 26 PC 2TA
R Annulation
CREVECOEUR LE GRAND 6 12 ABVF |égalité externe (incompétence PC initial +
VIEFVILLERS association signataire, composition irréguliére retrait étude d'impact
ENERTRAG FRANCE Bien vivre a du dossier, enquéte publique passages incompléte + CAA
11/12/03 SARL 15/03/05 | 07/09/05 REP Francastel et  |irréguliére) et Iégalité interne litigieux des 03/06/08 enquéte publique CE
dans ses (violation de la loi et détournement| recours + irréguliere
FRANCASTEL 6 12 environs de pouvoir) frais
irrépétibles
CREVECOEUR LE GRAND ABVF
VIEFVILLERS - - association : ; P
OISE PC modificatif Bien vivre a . PN ) . annulation il fallait une
procédure irréguliere (il fallait CAA
07/04/06 SECE.CB.SCS 18/05/06 | 18/07/06 REP Francastel et |un nouveau PC) PC ) nouvelle CE
FRANCASTEL B B dans ses modificatif autorisation
PC modificatif environs
. recours dirigé contre le refus
CREVECOEUR LE GRAND ENERTRAG d'instruire le nouveau PC sous les| non lieu a nouveau PC
VIEFVILLERS FRANCASTEL | 22/12/08 | [12] | [24] SECE CB.SAS 25/02/10 | 19/01/09 | REP  |;q références des PC annulés parle |  statuer | 2210810 | accordé et définitif | AN
TA le 3/06/2008
80 |[SOMME 58 PC 4TA
SOMME PORT-LE-GRAND 01/01/98 1 0 CONSEIL GENERAL 01/01/98 non
29/08/02
SOMME CHEPY 29/05/02 2 4 INNOVENT réalisé 2003 non
SOMME PONT-REMY 28010002 | 4 | 8 VALOREN 15/09/03 1 on
Monts Bergerons réalisé 2008
SOMME NIBAS 04/12/02 | 6 | 12 INNOVENT A
réalisé 2004
FRESNES-TILLOLOY / VENTURA S.A 04/12/03
SOMME DOUDELAINVILLE / SAINT- 20/12/02 | 10 20 Fond de Fresne réalisé 2006 non
MAXENT Longue Epine
SOMME BOUGAINVILLE 3000103 | 6 | 12 ENERTRAG 08/12/03 | o
réalisé 2005
SOMME CROIXRAULT os/01/03 | 1| (@ INNOVENT 02/12/04 1o
6 14 réalisé 2008
INFINIVENT S.A 27/02/04
SOMME VAUVILLERS / LIHONS 28/03/03 6 12 \Vauvillers 2 réalisé 2009 non
INNOVENT 13/05/04
SOMME NIBAS 22/07/03 6 12 Saucourt réalisé 2005 non
LA COMPAGNIE DU
SOMME FIENVILLERS 250703 | 5 | [19] VENT 21006004 | o
8 réalisé 2007
Longs Champs
INFINIVENT S.A 23/07/04
SOMME HOMBLEUX 08/08/03 8 16 Hombleyx 1 et 2 réalisé 2009 non
17/01/05 et
SOMME BEAUCHAMPS / GAMACHES | 20/08/03 | 7 | 14 ENERGIES du Champ | “31/01/05 | non
des Soeurettes P
réalisé 2009
SOMME ORESMAUX 3010003 | 6 | 12 ENERTRAG 18/01/06 1 on
réalisé 2008
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VIEFVILLERS FRANCASTEL

illégalité du refus de
reprendre l'instruction des
PC annulés

80

SOMME

PORT-LE-GRAND

CHEPY

PONT-REMY

NIBAS

FRESNES-TILLOLOY /
DOUDELAINVILLE / SAINT-
MAXENT

BOUGAINVILLE

CROIXRAULT

VAUVILLERS / LIHONS

NIBAS

FIENVILLERS

HOMBLEUX

BEAUCHAMPS / GAMACHES

ORESMAUX

CGEDD/Mission EOLIEN

PICARDIE_EOLIEN_Tab2_PC_30_05_2011

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
. date requérant moyens arrét - date motifs . date requérant moyens arrét - date motifs
jilmm/aa jilmm/aa jilmm/aa jilmm/aa
60 |OISE
CREVECOEUR LE GRAND
VIEFVILLERS
27/06/08 09/04/09 [FSSOCiation
jugement irrégulier; étude annulation irrecevable
-~ » . |d'impact non lacunaire; du jugement
FRANCASTEL SEEEP(éBa éﬁéqw conclusions du commissaire- [et rejet de la 09/06/09 association voir ministere SG/AJEUA
i~ enquéteur suffisamment demande ABVF
transféré) A
K motivées+ demande de de
CREVECOEUR LE GRAND suspension suspension —
VIEFVILLERS modifications
mineures, pas besoin
27/06/08 09/04/09 de nouvelle enquéte
FRANCASTEL publique
ordonnance irréguliere (les
PC délivrés n'ont pas retiré
> les refus de réinstruire sous
CREVECOEUR LE GRAND 05/11/10 | ENERTRAG AG |les mémes références) /
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
MIGT 1 NORD da!e fje nbr MW surf pétitionnaire . date . date type de requérant moyens jugement " date motifs
dépot mats ha jilmm/aa | jimm/aa | recours ji/mm/aa
FRAMERVILLE-RAINECOURT 7 | 14 INFINIVENT S.A 02/12/04
=SLIE | VAUVILLERS / HERLEVILLE | 141103 | “g" | 45 Petit Arbre réalise 2006 | "°"
ENERGIES France
EAUCOURT-SUR-SOMME / 03/11/04
SOMME B AGNE EPAGNETE 161203 | 7 | 14 SASetVALOREM | S 1 non
Monts Bergerons
MAISNIERES / TILLOY- ENERGIETEAM 02/12/04
=SLIE FLORIVILLE / FRETTEMEULE| 02/02/04 | 12 | 24 Maisniéres 1 et 2 réalisé 2006 | "7
LA COMPAGNIE DU
SOMME MENESLIES oo/0304 | 5 | [0 VENT 23/02/06 | o,
9,2 . . réalisé 2008
Petit Terroir
VENTURA S.A 26/05/04
I [cloCellEREL oA | 9 | € Moulin de Froidure réalisé 2007 | "
VENTURA S.A 02/02/06
[CoCaIUIEREL U Moulin de Froidure réalisé 2007 | "
SOMME HARGICOURT 21/05/04 | 8 | 16 INNOVENT 1801106 | o
réalisé 2008
INNOVENT — LES 10/10/06
SOMME HESCAMPS 26/05/05 | 5 | 5 Pl onoso | non
RAMBURES / 27/01/06
e BOUILLANCOURT-EN-SERY | 10/08/04 | 6 ) 12 ENERGIETEAM réalisé 2009 | "N
10/04/06
SOMME BROUCHY 29/06/04 | 2 | 4,8 MAIA SONNIER SA | 1019409 1 non
INFINIVENT S A 25/07/06
SOMME HOMBLEUX 1012004 | 1 | 2 P INVEN e | non
MAIA SONNIER S.A 25/07/06
SOMME ABLAINCOURT-PRESSOIR | 07/02/05 | 5 | 10 e | | non
MAIA SONNIER S.A 25/07/06
SOMME PERTAIN / POTTE 07/02/05 | & | 12 ehei g | non
6] VALOREM 26/09/06
SOMME BEUVRAIGNES / LAUCOURT | 25/03/05 | 8 | DO vt g | non
LOUVRECHY / THORY / 24] VOLKSWIND 18/06/07
EOMME CHIRMONT / SOURDON 07/09/057 12" 1i55 5 Val de Noye réalisé 2009 | "ON
GUESCHART / BRAILLY- Association A . TSN
SOMME CORNEHOTTE / NOYELLES- | 25/01/05 | 5 | 11 :_NT,\"ERV!ENTSt Ricuior 1 .1?/972%71 o « Vivre dans le 'T:t”%”e;? p“b"f'F‘e "fr?g“"fre E Rejet 24/02/09
EN-CHAUSSEE € Nouvion iquier realise Ponthieu » etuae d'impact insuftrisante
~ _ [12] | [24] 12/12/06 Commune Atteinte a I'environnement — . Absence de risque
SOMME QUESNOY-SUR-AIRAINES | 30/03/05 | (12 | [22 \VOLKSWIND e 2 o | 28105109 [ insufisance de [étudo dimpact Rejet 28105100 | e e | CAA
VENTURA S A
FRESSENNEVILLE / i 25/06/07
SOMME 29/07/04 8 16 Chasse Marée iy non
AIGNEVILLE / EMBREVILLE L bame Hosquelus | realisé 2010
RECHERCHES ET
DEVELOPPEMENTS | 25/06/07
SOMME PROUVILLE 03/08/05 | 6 | 12 ol Ens g | on
Prouville
23/05/07
SOMME NURLU 04/08/04 | 4 | 8 EOLES-RES 0| mon

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE

Recours CAA Recours CE

dpt Lieux
date
jilmm/aa

date

. date motifs date
jilmm/aa

jilmm/aa jilmm/aa motifs

requérant moyens arrét requérant moyens arrét

FRAMERVILLE-RAINECOURT /
VAUVILLERS / HERLEVILLE

EAUCOURT-SUR-SOMME /
EPAGNE-EPAGNETTE

MAISNIERES / TILLOY-
FLORIVILLE / FRETTEMEULE

MENESLIES

COCQUEREL

COCQUEREL

HARGICOURT

HESCAMPS

RAMBURES /
BOUILLANCOURT-EN-SERY

BROUCHY

HOMBLEUX

ABLAINCOURT-PRESSOIR

PERTAIN / POTTE

BEUVRAIGNES / LAUCOURT

LOUVRECHY / THORY /
CHIRMONT / SOURDON
GUESCHART / BRAILLY-
CORNEHOTTE / NOYELLES-
EN-CHAUSSEE

|Appel de la
QUESNOY-SUR-AIRAINES commune puis

Adcict

C nent

FRESSENNEVILLE /
AIGNEVILLE / EMBREVILLE

PROUVILLE

NURLU

CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tab2_PC_30_05_2011 8/10



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
REGION P Autorisation
DEPARTEMENT Caractéristiques du préfet Recours TA
dpt Lieux Suite
date de nbr surf i . date date type de . . date .
MIGT 1 NORD dépot mats MW ha pétitionnaire jimmiaa | jimmiaa | recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
s 3 | s LACOMPAGNIEDU | ggi03/07 | Mo
SOMME 29/08/05 VENT iy
o réalisé 2010
DOMART-EN-PONTHIEU 5 10 Miroir non
REGIE D'ELECTRICITE| 18/01/08
SOMME MONTDIDIER 25/08/06 4 12 DE MONTDIDIER réalisé 2010 non
GUESCHART / BRAILLY-
SOMME CORNEHOTTE / NOYELLES- 6 | 12 RV ENT  Ricuier 2 | reeat209 1 non
EN-CHAUSSEE q
SOMME VRON 13/07/04 4 8 INNOVENT 27/07/09 non
BEAUVAL / CANDAS /
BEAUQUESNE /
SOMME BONNEVILLE / NAOURS / LA 22/07/04 | 11 30 VENTURA S.A 31/03/09 non
VICOGNE / TALMAS
04/08/09
SOMME AIRAINES 15/10/04 6 18 THEOLIA et non
19/08/09
SOMME MOYENCOURT-LES-POIX 19/11/04 3 6 INNOVENT 06/04/06 non
SOMME ALLERY 19/11/04 2 4 |INNOVENT 27/07/09 non
SOMME ROYE 14112004 | 17 | 34 INFINIVENT S.A 25/07/06 Commune de ~[Risques liés 4 la proximité des | Rejetdela | 1q,0c00 [Pe Horet”
: Verpillieres habitations + nuisances sonores demande q P
appréciation
SOMME HERLEVILLE / LIHONS 03/02/05 5 10 |INFINIVENT SA 24/07/06 non
SOMME BOISBERGUES 15/06/05 2 2 INNOVENT 02/03/07 non
Commune Etude d'impact et enquéte . Requéte
SOMME AGENVILLE 29/06/05 2 6 SENEV 02/03/07 4'Agenville publique imréguliére Rejet 19/03/07 irrecevable
IAssociation Atteinte a I'environnement — . étude d'impact
SOMME AGENVILLE 30/07/05 2 2 INNOVENT 14/12/06 20/02/07 Picardie Nature |insuffisance de I'étude d'impact Rejet 19/03/07 insuffisante
FRANCAISE
SOMME BOUILLANCOURT-EN-SERY | 04/07/05 6 12 D'EOLIENNES S.A 04/12/06 non
MORVILLERS-SAINT-
SOMME SATURNIN 20/06/06 6 12 LaCER 20/08/09 non
LAFRESGUIMONT-SAINT-
SOMME MARTIN / HORNOY-LE- 20/06/06 6 12 LaCER 27/07/09 non
BOURG
SOMME ROUY-LE-PETIT / VOYENNES| 30/06/06 8 16 VALOREM 27/07/09 non
CAULIERES / EPLESSIER / E-ON ENERGY
SOMME LAMARONDE 18/11/06 7 14 PROJECTS 30/06/08 non
SOMME CAIX 22/12/06 6 15 ENERTRAG 21/10/10 non
TENCIA Environnement VILLENEUVE-
SOMME HANGEST-EN-SANTERRE 28/02/07 4 12 \Votre 20/07/09 BARGEMONT |Atteinte au paysage en cours
Jacques
SOMME ARGUEL 23/04/07 3 6 ENERGIETEAM 20/01/10 non
GRUNY / RETHONVILLERS /
CARREPUIS / MARCHE-
SOMME ALLOUARDE / BILLANCOURT| 01/06/07 9 18 ENERGIETEAM 23/04/10 non
/ BIARRE / BALATRE /
CHAMPIEN
FRESNOY-AU-VAL /
SOMME BOUGAINVILLE 11/06/07 5 12 ENERTRAG 25/03/10 non
QUESNOY-SUR-AIRAINES /
SOMME LE MESGE / RIENCOURT 04/09/07 14 42 VOLKSWIND 31/08/10 non

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

PICARDIE

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jilmm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jilmm/aa

motifs

date
jilmm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jilmm/aa

motifs

SAINT-LEGER-LES-DOMARTS

DOMART-EN-PONTHIEU

MONTDIDIER

VRON

BEAUVAL / CANDAS /
BEAUQUESNE / BONNEVILLE /
NAOURS / LA VICOGNE /
TALMAS

AIRAINES

MOYENCOURT-LES-POIX

ALLERY

ROYE

HERLEVILLE / LIHONS

BOISBERGUES

AGENVILLE

AGENVILLE

BOUILLANCOURT-EN-SERY

MORVILLERS-SAINT-
SATURNIN

LAFRESGUIMONT-SAINT-
MARTIN / HORNOY-LE-BOURG

ROUY-LE-PETIT / VOYENNES

CAULIERES / EPLESSIER/
LAMARONDE

CAIX

HANGEST-EN-SANTERRE

ARGUEL

GRUNY / RETHONVILLERS /
CARREPUIS / MARCHE-
ALLOUARDE / BILLANCOURT /
BIARRE / BALATRE /
CHAMPIEN

FRESNOY-AU-VAL /
BOUGAINVILLE

QUESNOY-SUR-AIRAINES / LE
MESGE / RIENCOURT

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE PICARDIE
o . L Ll L]
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION P LA 4
Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
dpt DEPARTEMENT Lieu ou intitulé
des ZDE ites 3
surf date date " nature du date 5 P date N suites a la
MIGT 1 NORD MW max enha | jimmiaa | jimmiaa motifs recours | jimm/aa requérants moyens décision jiimm/aa motifs décision
PICARDIE
02 |AISNE 4 ZDE 1TA
(CC VALLONS D'ANIZY R111-21:
Refus de 3 secteurs sur les éztﬁ?g:izsgn';ammome (chateau de Communauté
communes de v A . de communes . y PR . Proximité du Chemin des Dames et de
AISNE | Vauxaillon 51 02/04/08 |- atteinte aux paysages gforet St-Gobain) REP 26/05/08 des vallons erreur manifeste d'appréciation rejet 22/02/11 monuments historiques
- atteinte & un lieu de mémoire (chemin A
- Wissigny, Brancourt en Laonnois, des Dames) d'Anizy
lAnizy le Chateau, . A
- Merlieux et Fouquerolles, Lizy impacts sur fenvironnement
impact visuel sur le patrimoine historique
[Communes de LONGUEVAL- Ny -
AISNE BARDONVAL et DHUIZEL 24 13/12/06 | 01/02/08 gzlil:ngrande guerre et risque de mitage non
Président de la
AISNE CC VALLEE de L'AISNE 120 CZD?“/O?é?ése 24/02/10 atteinte visuelle au patrimoine, recours | 0910 CC de la [demande de réexamen de la décision au reiet courrier réponse ; pas d'élément nouveau
e 12708/08 absence de cohérence territoriale gracieux IVallée de vu du schéma régional éolien ) ljustifiant un réexamen
I'Aisne
60 |OISE 2 ZDE 2TA
CC de CREVECOEUR-LE-GRAND REP
|4 secteurs .
- 1 secteur (n°2) a été refusé Annulation Commune de
OISE _ les 3 autres secteurs ont été 68 16/02/09 | 31/05/10 [R111-21: sensibilité paysagere lsiscr;fjlrsnlzj 26/07/10 DOMELIERS lerreur manifeste d'appréciation
partiellement refusés (refus sur n°1 nord
nord et 3 sud et 4 nord)
(CC DU PAYS DES SOURCES - R111-21: atteinte aux paysages et REP Société A -
oIsE 475 17/02/09 | 26/05/10 monuments protégés Annulation 15/11/10 éolienne du 1) défaut de motivation
Refus des secteurs 3 (en partie), 4, 5 ' - R111-2: Proximité d'une canalisation de | du refus du champ 2) erreur d'appréciation
et 6 gaz naturel secteur n°4 chardon Pp!
80 |SOMME |4 ZDE 4TA
1) erreur de droit : l'atteinte aux paysages - le préfet a usé de son pouvoir d'appréciation
7DE VAL DE NIEVRE 11121 REP 2:055 pas un critere de la loi du 10 février eré“rﬁrtzgant certains secteurs et en en refusant
SOMME Secteurs n°2.4.5 et 6 50 24/08/07 | 14/04/08 |- atteinte & monument historique Annulation | 13/06/08 égﬁ_'eE‘g 2) erreur manifeste d'appréciation rejet 27/07/10 |- la protection des paysages est prise en
s - atteinte paysagére (covisibilité) du refus du La covisibilité et I'impact paysager ne compte par la loi du 10 février 2000
secteur n°5 peuvent étre opposés dans le cadre de - le secteur 5, vu son isolement, entrainerait
ZDE, mais seulement pour refuser un PC mitage du paysage et saturation d'éoliennes
ZDE DU SANTERRE R 111-21 atteinte aux églises . : Dépot d'une
" " o REP o Annulation du le secteur 3a se situe sur le plateau agricole
|4 secteurs sur Communes de d'Harbonniéres et de Caix " CC du Pas d'atteintes au paysage ni aux " nouvelle
SOMME Harbonnides Caix Hallu Maucourt 78 15/02/08 | 07/10/08 mitage Annulation | 08/12/08 SANTERRE  |monuments protégés refus du secteur | 31/12/10 |du Santerre et ne portera pas atteinte au demande sur le
s N du refus 3a paysage
Fouquescourt Fransart atteinte paysagere secteur
CC du canton de MONTDIDIER
7 secteurs
Refus sur 4 secteurs situés sur les : " -
communes de- REP 1) insuffisance de motivation
;Df;snsnaelgt/g:\rjl-erlisrches - Guerbigny - R111-21: CC du canton  [2) erreur d'appréciation: Désistement de
SOMME . Rollot - Villers-Tournelle - Wars: 42 01/10/08 | 09/07/09 | aneime.a monument historique (abbaye Annulation | 30/12/09 |de faible impact sur une abbaye protégée la communauté
Y protégée) q Y€ | des refus MONTDIDIER de communes
4 W > 5 des 4 3) cohérence paysagere et regroupement
Iag ;DE est créée sur les communes atteinte au paysage (vallée) secteurs des installations
- Assainvillers - Davesnecourt
- Etelfay - Laboissiére - Ligniéres
- Montdidier - Rubescourt
CC du SUD-OUEST AMIENOIS R111-21: anein@e aux monuments An'?\Er;tion Commune erreur d'appréciatipn : pas d'atteinte aux
Refus des secteurs: hlstonque_s de Vll\er§ Campsart et de refus du 05/08/10 ' ARGUEL monuments historiques et aux
- 2 (partie) Dromesnil et aux chiroptéres secteur 3 chiroptéres
SOMME - 3 (partie) 156 03/06/08 | 20/01/10 - _ _
.8 - R111-21 :atteinte paysagere ( vallée du REP . -~
Li : o P ek 1) insuffisance de motivation
- 10 iger), atteinte au patrimoine protégé 04/08/10 Société
et 12. - R111-2 : proximité d'une canalisation  |Sur le refus ENERGITEAM 2) erreur d'appréciation
d'hydrocarbures partiel Pp!
CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tab3_Refus_ZDE_18_04_2011 PICARDIE
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 PICARDIE
o . [ ] L] L]
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION Caractéristiques Dépot Autorisation Recours
gt |DEPARTEMENT Lieu ou intitulé q P du Préfet
P des ZDE i
MW surface date date nature du date ) . date " suites du
MIGT 1 NORD max en ha ji/mm/aa ji/mm/aa recours ji/mm/aa requerant moyens Jugement jii/mm/aa motifs jugement
PICARDIE
02 |AISNE 12 ZDE 3TA
CC du Canton d'OULCHY- 1) atteinte paysagere
LE-CHATEAU (massif de Retz)
Association pour |2) non-respect des lieux
TA la protection des |de mémoire de la
AISNE Secteur 2 créé 30 09/09/08 24/02/10 REP contre lel  03/08/10 paysages'des guerre del1914-1918
sur les communes de — secteur 2 secteur 2 cantons d'Oulchy- |3) nuisances
PARCY-ET-TIGNY - le-Chéateau et de |(bruit, flashes, réception
VIERZY Villers-Cotteréts |ondes hertziennes)
4) pas de concertation
5 autres secteurs refusés avec les associations
CC DU PAYS DE SERRE
4 secteurs crées
1 secteur et 3 parties de
secteurs refusés
TA Atteinte au paysage
sur les communes de REP Association (atteinte aux MH,
AISNE Erlon,Chatillon les Sons, 80 16/08/07 12/09/08 les secteurs 27/02/09 A Contrevent encerclement d'un
Marcy sur Marle, autorisés village, mitage)
Marle,Cuirieux,Autremenco
urt, La Neuville-Bosmont,
Saint-Pierremont, Montigny
le Franx, Agnicourt et
Sechelles
Communes de BRENELLE
COURCELLES SUR 2 recours
1) Association
AISNE CommoNE 15 13/03/09 30/06/10 A 26/11/10 |Défense de Atteinte aux lieux de
REP I'environnement  [mémoire
de Braine
la ZDE ne comporte qu'un .
secteur sur ces communes 2) B de Miramon
60 |OISE 6 ZDE 0TA
80 |SOMME 18 ZDE NC
CGEDD/Mission EOLIEN PICARDIE_EOLIEN_Tab4_zZDE_18 04_2011 171



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

POITOU CHARENTE

REGION S .
DEPARTEMENT ) Caractéristiques Refus du préfet Recours TA )
dpt Lieux date de | nb Surf dat dat dat Suite
MIGT 4 SUD OUEST ate de | nbr | vy by pétitionnaire | .. ate motifs | date requérants jugement | date motifs
dépo6t | mats Ha jjimm/aa jiimm/aa jj/mm/aa
POITOU CHARENTE
16 |CHARENTE 1PC 1TA
- contraintes
’ . SARL Les
MARCILLAC- patrimoniales ol En cours
CHARENTE LANVILLE 30/03/07| 5 10 REE 31/03/09 |" contraintes 12/01/09 |éoliennes de dinstruction
) Marcillac
environnementales
17 |CHARENTE-MARITIME |8 PC nc
79 |DEUX SEVRES 15 PC 0TA
86 |[VIENNE 4 PC 0TA
VIENNE MAILLE 15/03/05| 2 | 3,34 Sergies 13/07/06 non
VIENNE VILLIERS, FROZES. | 22103105 10,02 SPECG 13/07/06 non
VILLIERS, VOUILLE
VIENNE YVERSAY 15/12/05 | 11 22 Gamesa 13/03/09 |Radar MF non
LAVAUSSEAU,
VIENNE BENASSAY 27/03/06 | 5 10 \Valorem 13/03/09 non

CGEDD/Mission EOLIEN

POITOU-CHARENTE_EOLIEN_Tab1_Refus_PC_30_05_2011

1/2



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

POITOU CHARENTE

dpt

Recours CAA Recours CE
date . N date . date . A date .
" requérants arrét | .. motifs " requérants arrét . motifs
ji/mm/aa ji/mm/aa jiimm/aa jj/mm/aa

POITOU CHARENTE

16

CHARENTE

MARCILLAC-LANVILLE

17

CHARENTE-MARITIME

79

DEUX SEVRES

86

VIENNE

MAILLE

VILLIERS, FROZES,
MAILLE

VILLIERS, VOUILLE
YVERSAY

LAVAUSSEAU, BENASSAY

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

POITOU CHARENTE

REGION P Autorisation
DEPARTEMENT . Caractéristiques du préfet Recours TA '
dpt Lieux Suite
date de | nbr surf i . date date type de . . date .
MIGT 4 SUD OUEST dépot | mats MW ha pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérants moyens jugement jiimm/aa motifs
POITOU CHARENTE
16 |CHARENTE 6 PC 1TA
SNC ferme
SALLES DE [18] éoliennes des 13/12/06
[CREARENTIE VILLEFAGNAN 06/10/05 | 9 | 57 Combusins et | réalisé 2008 non
des Jaladeaux
Gamesa 31/01/07
CHARENTE AUSSAC-VADALLE 4 8 Energie France | réalisé 2010 non
i [12] i 13/12/06
CHARENTE XAMBES-VERVANT | 09/12/05| 6 138 ABO-WIND réalisé 2008 non
LA FAYE/LA La Faye 07/05/08
[SRENRENIE CHEVRERIE alpr | ® | 42 Energies réalisé 2010 non
M. Sépuichre
ogede ML Le PC est Le TA a rejeté les
CHARENTE ST FRAIGNE 08/08/05 | 6 12 SARL REE 28/11/06 06/01/07  [Annulation Cherconnay, inscrit Légalité interne et externe confirmé 22/01/09 moyefns soulevés car
aux MH & St sans fondement.
FRAIGNE)
SNC de
CHARENTE SAULGOND- 1800107 | 7 | 14 Lesterps 07/05/08 non
LESTERPS
Saulgond
17 |CHARENTE-MARITIME 4 PC nc
79 |DEUX SEVRES 32 PC 4TA
association - non conformité au
PR \ - absence d'erreur
13/07/06 | annulation ?;&%i?g&gﬁgiﬁlgée ggg:"nrpeegtlg g;?l?gr'ﬁg]e / Rejet 04/10/07 |manifeste
DEUX SEVRES SAINTMARTINLES | 106704 | 6 | 12 VOLSHIND || D202 folie cellois) publique / d'appréciation de I'Etat
MELLES Mont Jarron réalisé 2009
référé atteinte a la sécurité
16/09/10 |[suspension|M Pierre publique (proximité Rejet 13/10/09 |travaux terminés
de travaux aérodrome privé)
- association insuffisance de I'étude insuffisance de I'étude
DEUX SEVRES SAINT-POMPAIN 13/02/04 | 10 17 TENCIA 22/12/04 03/05/05 |annulation |environnementaliste | ... annulation | 30/03/06 | ..
(GODS) d'impact d'impact
suspension de la
; ] s décision préfectorale
07/05/09 référé MM Baudoin gﬁ;m:;r}c;tiienlt:t;gf 04/06/09 |jusqu'a la levée de
SAINT AUBIN LE Société (particulier) pays?ages / vice de forme 20/10/09 [celle-ci (vice de forme
DEUX SEVRES cLOUD 14/06/07 | 3 | 255 éoliennes de 04/12/08 sur le nom de la
gatines Société)
. insuffisance de I'étude
13/05/09 | annulation MM .Bau.dom d'impact / atteinte aux en cours
(particulier)
p paysages / vice de forme
CGEDD/Mission EOLIEN POITOU-CHARENTE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011 1/4



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

POITOU CHARENTE

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérants

moyens arrét

date
jjimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérants

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

16

CHARENTE

SALLES DE VILLEFAGNAN

AUSSAC-VADALLE

XAMBES-VERVANT

LA FAYE/LA CHEVRERIE

ST FRAIGNE

SAULGOND-LESTERPS

17

CHARENTE-MARITIME

79

DEUX SEVRES

SAINT MARTIN LES
MELLES

SAINT-POMPAIN

SAINT AUBIN LE CLOUD

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

POITOU CHARENTE

REGION Caractéristiques Autorisation Recours TA
DEPARTEMENT ) q du préfet .
dpt Lieux Suite
date de | nbr surf L ] date date type de . . date "
MIGT 4 SUD OUEST dépot | mats MW ha pétitionnaire jiimmiaa jiimmiaa recours requérants moyens jugement jiimm/aa motifs
Atteinte a la sécurité
association publique (aérodrome privé \
- CELLE SUR BELLE Société . |opposant généraliste|— acoustique) / atteinte & . abse_nce drerreur
DEUX SEVRES ET SAINT ROMAN 17/06/05 | 4 8 - 04/05/07 28/11/07 | annulation L Lo N Rejet 05/11/09 [manifeste
LES MELLE Energie 3D (a§SOC|atlpn vent de Ignwronnement/ impact d'appréciation de I'Etat
folie cellois) visuelle (paysage,
monument historique)
insuffisance de I'étude
i d'impact / atteinte a la
- MAUZE société ’ - sécurité publique (bruit,
DEUX SEVRES THOUARSAIS 29/01/09 | 4 8 Wwpd energie 21 09/07/10 10/09/10 | annulation |quatre particuliers risque de chute) / atteinte en cours
au paysage et a
I'architecture
86 VIENNE 10 PC 3TA
VIENNE LE ROCHEREAU | 15/03/05| 4 | 6,68 Sergies AT
réalisé 2009
SAINT PIERRE DE 04/05/09 A . . L,
VIENNE MAILLE 07/08/06 | 10 24 VOLKSWIND réalisé 2010 06/10/06 Association Rejet 07/02/08 |irrecevabilité CAA
VIENNE LUSIGNAN 31/07/06 | 3 6 Sergies 06/11/07 17/04/08 Association Rejet 11/03/10
LIZANT, SAINT
MACOUX, VOULEME]| 09/10/06 | 6 | 12
VIENNE LIZANT, SAINT VALOREM 30/04/08 30/04/08 Association Insuffisance du dossier Rejet 11/03/10 CAA
MACOUX, SAINT
GAUDENT, 13/10/06 | 6 12
VOULEME
VIENNE GENOUILLE 05/02/07 | 8 16 ABOWIND 01/04/10 non
VIENNE SAINT SAUVEUR 15/06/07 | 2 4 Amicus salus 17/12/09 non
. . - violation du R111-15,
VIENNE OYRE 15/06/07 | 3 6 Amicus salus 17/12/09 21/05/10 Privé R111-2, et R111-3 du CU en cours
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

POITOU CHARENTE

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérants

moyens arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérants

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

CELLE SURBELLE ET
SAINT ROMAN LES MELLE

MAUZE THOUARSAIS

86

VIENNE

LE ROCHEREAU

SAINT PIERRE DE MAILLE

28/03/08

Association

Rejet

03/02/09

irrecevabilité

LUSIGNAN

LIZANT, SAINT MACOUX,
VOULEME

LIZANT, SAINT MACOUX,
SAINT GAUDENT,
VOULEME

06/01/10

Rejet requéte

14/10/10

GENOUILLE

SAINT SAUVEUR

OYRE

CGEDD/Mission EOLIEN

POITOU-CHARENTE_EOLIEN_Tab2_PC_18_04 2011

4/4



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire 'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

POITOU CHARENTE

REGION P o .
- Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
dpt DEPARTEMENT Lieu ou intitulé q P P
des ZDE e A
surface date date . nature du date . L date . suites a la
MIGT 4 SUD OUEST MW max enha | jimm/aa | jimm/aa motifs recours jimm/aa requérants moyens décision jimm/aa motifs décision
POITOU CHARENTE
16 [CHARENTE 2 ZDE 0 ZDE
- étude menée sur un
territoire insuffisamment
large pour évaluer l'impact
paysager du projet de ZDE
CHARENTE ET ST QUENTIN 16/04/09 des sites ou monuments non
S/ICHARENTE P
protégés
- la ZDE proposée constitue
un couloir de déplacements
et d'échanges pour les
especes.
BAYERS, CHENON, - territoire de forte
FONTENILLE, sensibilité paysagere et
LICHERES, LONNES, touristique
MOUTONNEAU, - raccordement au poste
CHARENTE SAINT FRONT, 20/09/10 source n'est pas en non
MOUTON, ST CIERS capacité d'absorber la
SUR BONNIEURE, puissance cumulée par ces
VILLOGNON, LUXE périmétres.
17 |CHARENTE-MARITIME |non connu non connu
79 [DEUX SEVRES 3 ZDE 0 ZDE
R . problématique
DEUX SEVRES gggizrgﬁezfnou environnementale, non
paysagere
- CC Cceur du Poitou problématique
DEUX SEVRES zone nord ouest environnementale non
problématique paysagere
. \ (confrontation avec un
DEUX SEVRES Zcé?]gléval d'Egray monument historique non
emblématique du
département)
86 |VIENNE 0 ZDE sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN
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TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

POITOU CHARENTE

REGION P - —
DEPARTEMENT Lieu Caractéristiques | Dépot |Autorisation Recours
dpt ou intitulé ” 3 3 5 5 —
des ZDE surface ate ate nature ate . ) ate ) suites du
MIGT 4 SUD OUEST MW max enha | jimm/aa jiimmiaa du recours jiimm/aa requérants moyens jugement jiimm/aa motifs jugement
POITOU CHARENTE
16 |CHARENTE 0 ZDE sans objet
17 |CHARENTE-MARITIME 0 ZDE sans objet
79 |DEUX SEVRES 9 ZDE 0TA
86 |VIENNE 2 ZDE 0TA

CGEDD/Mission EOLIEN

POITOU-CHARENTE_EOLIEN_Tab4_ZDE_18_04 2011

11



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

REGION J. .
DEPARTEMENT . Caractéristiques Refus du préfet Recours TA .
dpt Lieux date de | nbr date date date Suite
MIGT 5 MED dépot | mats MW pétitionnaire jiimm/aa motifs jiimm/aa requéerant jugement jiimm/aa motifs
PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR
ALPES DE HAUTE .
04 PROVENCE 0PC sans objet
05 [HAUTES ALPES 0 PC sans objet
06 |ALPES MARITIMES 0PC sans objet
13 |[BOUCHES DU RHONE (3 PC 1TA
BOUCHES DU RHONE E&R}LST LOUIS DU 12 12 [Mistral énergie 19/05/06(Avis Diren et Défense non
BOUCHES DU RHONE [FORT ST LOUIS DU 10 | 30 [CNAR 19/05/06 |Avis Diren et Défense non
rejet
A LA COMPAGNIE N . LA COMPAGNIE | PC toujours refusé a
BOUCHES DU RHONE |ARLES 5 15 DU VENT 19/12/07 [Avis Diren et Défense DU VENT cause de l'Armée 09/03/10
uniguement
83 VAR 7PC 0TA
VAR GINASSERVIS 2007 5 15 2AE ingénierie o008 |non compatible avec le non
Eco-Delta POS
84 |VAUCLUSE 1PC 1TA
VAUCLUSE PIOLENC 3 1,8 Rouvier annulation du refus | 23/03/06 CE
Transfert de PC
CGEDD/Mission EOLIEN PACA_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011 1/2



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
ji/mm/aa

requérant

date

arreét jiimm/aa

motifs

date
ji/mm/aa

requérant

arrét

date
jilmm/aa

motifs

PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR

04

ALPES DE HAUTE
PROVENCE

05

HAUTES ALPES

06

ALPES MARITIMES

13

BOUCHES DU RHONE

PORT ST LOUIS DU RHONE

PORT ST LOUIS DU RHONE

ARLES

83

VAR

GINASSERVIS

84

VAUCLUSE

PIOLENC
Transfert de PC

Eolimistral
Recours contre le
refus de transfert du

PC

favorable au
transfert et nouveau
recours du préfet

01/09/10

CGEDD/Mission EOLIEN

PACA_EOLIEN_Tabl_Refus PC_18_04 2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION P Autorisation
Département ) Caractéristiques du préfet Recours TA ]
dpt Lieux Suite
date de | nbr L ’ date date type de . . date .
MIGT 5 MED dépot | mats MW | pétitionnaire jiimmiaa jiimmiaa recours requérants moyens | jugement jiimmiaa motifs
PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR
ALPES DE HAUTE
04 PROVENCE 1PC 0TA
05 [HAUTES ALPES 0 PC sans objet
06 |[ALPES MARITIMES 0 PC sans objet
13 |BOUCHES DU RHONE |0 PC sans objet
~ PORT ST LOUIS DU 241 | 1241 |\, ) 18/07/01
BOUCHES DU RHONE RHONE 25 | 212 Mistral Energie réalisé 2005
A CN'AIR 14/02/05
BOUCHES DU RHONE [FOS SUR MER 4 10 Caban Sud réalisé 2006
A ST MARTIN DE [7,6] |[SINERG 12/05/04
BOUCHES DURHONE |cp 9 | 7.2 |Masde Leuze | realisé 2009
83 [VAR 6 PC 3TA
- association union .
départementale pour la z‘rreur man!feste
4 8 27/03/08 sauvegarde de la vie, de la sg\?i;?t?illﬁgonrlontagne
nature et de l'environnement R111-21 annulation | 20/12/10 [Ste Victoire et basilique
ARTIGUES Eco Delta annulation  [(UDVN83) R111-2 St Martin
83 VAR OLLIERES 30/09/05 Développement 25/01/08 des PC - association de défense du - sécurité publique vis &
8 | 16 27/03/08 (ngfce /S\Z)V ie Sainte-Victoire Vis des voies
- Monsieur ROUY par la SCP . :
poste 27/03/08 Junqua & associés rejet 20/12/10 |irrecevable
84 [VAUCLUSE 1PC 0TA
CGEDD/Mission EOLIEN PACA_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011 1/2



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
ji/mm/aa

requérant

moyens arrét

date
ji/mm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant moyens

motifs

PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR

04

ALPES DE HAUTE
PROVENCE

05

HAUTES ALPES

06

ALPES MARITIMES

13

BOUCHES DU RHONE

PORT ST LOUIS DU
RHONE

FOS SUR MER

ST MARTIN DE CRAU

83

VAR

83

ARTIGUES OLLIERES

84

VAUCLUSE

CGEDD/Mission EOLIEN

PACA_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

REGION e A A
dpt DEPARTEMENT Lieu ou intitulé Caractéristiques Dépot Refus du préfet Recours
- . des ZDE surf date date . nature du date . . date . suites a la
MIGT 5 Méditerranée MW max enha | jimmiaa | jimm/aa motifs recours jimmiaa requérants | moyens | décision jiimm/aa motifs décision
PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR
04 |ALPES DE HAUTE PROVENCE |0 ZDE sans objet
05 |HAUTES ALPES 1 ZDE 0TA
CC du DEVOLUY:
LA CLUSE, ASNIERES EN .
DEVOLUY, SAINT DISDIER et | [20] | [113] | 10/01/08 | 22/09/08 rpe?’:fgféé‘fe'l etsites non
HAUTES ALPES ST ETIENNEen DEVOLUY a
Plateau d'AUROUZE
Idem Avis défavorables de la
2eme demande 20 133 | 05/05/09 | 23/10/09 |hop | et du CDNPS non
06 |[ALPES MARITIMES 0 ZDE sans objet
13 [BOUCHES DU RHONE 0 ZDE sans objet
83 VAR 0 ZDE sans objet
84 |VAUCLUSE 0 ZDE sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification aupres des services des DDT(M) et DREAL.

SESA{%“EMENT Lieu Caractéristiques Dépdt |Autorisation Recours
dpt ou intitulé -
MIGT 5 MED des ZDE MW max surf " date " date nature - date requérants moyens jugement - date motifs .SU'tes du
enha | ji/mm/aa ji/mm/aa du recours | jj/mm/aa jiimm/aa jugement
PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR
ALPES DE HAUTE .
04 PROVENCE 0 ZDE sans objet
05 |HAUTES ALPES 2 ZDE 2TA
ﬁ%”,llr."rg‘zis g?BLEE';'gTE& 40 140 | 28/08/06 | 10/04/07 TA  |13/06/07 annulée | 04/12/08 CAA
HAUTES ALPES )
SORBIERS
Grand bois CAA
CC de la Valiée de 'OULE : 17/04109 3 communes de fa
HAUTES ALPES gﬂeogg“;gNRlsNétséAéﬁTlsz MARIE 15 430 01/07/08 23/01/09 TA 18/04/09 |Particuliers
24/04/09 |1 association
06 |ALPES MARITIMES 0 ZDE sans objet
13 [BOUCHES DU RHONE 0 ZDE sans objet
83 [VAR 2 ZDE 1TA
Communes d'ARTIGUES et non ?
VAR d'OLLIERES 69 7151 29/11/06 15/10/07 PC annulés
CC Provence d'ARGENS EN
VAR VERDON 51 1400 05/03/06 15/10/07 non
(Pallieres)
84 |VAUCLUSE 0 ZDE sans objet

CGEDD/Mission EOLIEN
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 RHONE ALPES
o . L] L] | ]
TABLEAU N° 1 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS
Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.
REGION PR L
DEPARTEMENT Caractéristiques Refus du préfet Recours TA
dpt Lieux T d b Surt ] g 3 Suite
ate de | nbr u - . ate . ate . ) ate )
MIGT 6 LYON dépot mats MW Ha pétitionnaire jiimm/aa motifs jiimm/aa requérant jugement jilmm/aa motifs
RHONE- ALPES
01 |AIN 1PC 0TA
07 |ARDECHE 13 PC 4TA
IARDECHE MONTSELGUE 25/11/00 2 1,2 83 |M. Plagnol 03/02/04 |Paysage - non
ARDECHE ST JULIEN DU GUA 30/01/06 2 1,6 NC [M. Imbert 15/06/06 |R 111-21 paysage — protection oiseaux ZICO non
ARDECHE ST PIERRE LA ROCHE 2 4 13,5 non
ARDECHE BERZEME 26/11/04 7 [ 24 VSB 08/08/06 [R 111-21 paysage hon
ARDECHE ST PIERRE LA ROCHE 2 4 13 non
IARDECHE BERZEME 12/03/07 2 3 22 VSB 01/09/08 [R 111-21 paysage non
atteinte & sécurité publique (perturbation d'un s s .
. PP N " " atteinte a la sécurité publique,
SNC les Pins et SNC 21/11/07 |radar météo), insuffisance de I'étude d'impact frini . . N N o "
ARDECHE BIDON 25/04/06 | 12 24 2,1 I'Ardéche pour 2 PC |(études chauve-souris, et aigle de Bonelly), 22/01/07 pétitionnaire rejet 01/07/10 kr;?ulglzznéisjnl)emde d'impact
atteinte au site et paysages 9
ARDECHE ALISSAS 14/06/06 2 4 44 |ENRA 19/12/08 |atteinte au site et paysages 02/07/09 pétitionnaire en cours
POS (incompatibilité avec orientations . . . erreur de droit (non opposabilité du
ARDECHE CHOMERAC 11/01/07 3 25 1,8 |ZEPHYR 01/10/07 générales du PADD) 12/03/08 pétitionnaire annulation 27/05/10 PADD)
Société du parc éolien | 10/11/09 . . . .
ARDECHE ST GENEST LACHAMP 29/07/05 | 14 [16,5| 53 de serre de bichou pour 2 PC R 111-21 atteinte paysage et site 23/04/10 pétitionnaire en cours
26 |DROME 4 PC 1TA
DROME BEAUSEMBLANT 7 10,5 VSB énergies nouvelles| 10/02/03 [R.111-2 non
SA les Moulins de
DROME PIERRELATTE 9 21 Frémigieres 02/11/06 [R.111-21, R.111-2 non
DROME VINSOBRES 4 8 VENTURA 27/06/05 [R.111-21 non
DROME ESPELUCHE 4 8 09/10/09 [R 111-21, R.111-2 ( radars) en cours en cours
38 |ISERE 1PC 1TA
08/06/05
. 5 i recours en arrété suspendu S
15/04/05 Insertion paysagére R111-21 (avis déf du annulation et EARL par juge des 07/07/05 [eTeur (je quallflcall_on J_undlque des
SDAP) requéte en référé HEUSTACHE référes faits/ défaut de motivation
suspension
08/2005 arrété de nouveau admini . . d
nouveau recours suspendu ‘administration ne saurait reprendre
03/08/05 Nouveau refus sur la base du R111-21 avec en annulation et EARL le 28 09 05 28/09/05 [Une méme décision sans avoir
EARL HEUSTACHE un argumentaire plus détaillé nouvelle requéte en HEUSTACHE par juge des remédié au vice quia conduita la
ISERE PELLAFOL 07/04/04 2 3 np |Deux recours référé suspension référés premiére suspension
successifs -
EARL annulation par le
TA du premier | 19/10/05 |défaut de motivation
HEUSTACHE refus de PC
jugement du TA Le TA de Grenoble a considéré qu'il
EARL confirmant le n'y avait pas d'erreur manifeste
HEUSTACHE |deuxiéme refus du 02/02/06 d'appréciation et que le projet portait CAA
Préfet une réelle atteinte au paysage
42 [LOIRE 0 PC sans objet
69 |RHONE 0 PC sans objet
73 |SAVOIE 0 PC sans objet
74 [HAUTE SAVOIE |nc nc
CGEDD/Mission EOLIEN RHONE-ALPES_EOLIEN_Tab1_Refus_PC_18 04_2011 1/2



CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérants

date

arrét jilmm/aa

motifs

date
jilmm/aa

requérants

date

arrét ji/mm/aa

motifs

RHONE- ALPES

01 JAIN

07 |ARDECHE

MONTSELGUE

ST JULIEN DU GUA

ST PIERRE LA ROCHE

BERZEME

ST PIERRE LA ROCHE

BERZEME

BIDON

ALISSAS

(CHOMERAC

ST GENEST LACHAMP

26 |DROME

BEAUSEMBLANT

PIERRELATTE

VINSOBRES

ESPELUCHE

38 |ISERE

PELLAFOL

22/03/07

EARL HEUSTACHE

PC accordé le
21 nov 2007

annulation
du refus

Pas d'effet de domination des
éoliennes sur le paysage, pas
d'atteinte a 'harmonie générale
des paysages du Triéves

42 |LOIRE

69 |RHONE

73 |SAVOIE

74 [HAUTE SAVOIE

RHONE-ALPES_EOLIEN_Tabl_Refus_PC_18_04_2011
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

RHONE ALPES

TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION Caractéristiques Autorisation Recours TA
DEPARTEMENT ) q du préfet .
dpt Lieux date de | nbr surf date date type de date Suite
MIGT 6 LYON dépot | mats MW ha pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
RHONE - ALPES
01 |AIN 3 PC 3TA
3 Modification
PREMILLIEU 2 3 19/05/06 substantielle du
projet entre étude
d'impact et PC

Commune de (augmentation du

\VIRIEU LE GRAND 1 1,5 SA ERELIS 19/05/06 Exces de |[THEZILLIEU | _ ... : . nb d'éoliennes de
AIN 22/06/05 SNC 20/03/06 pouvoir M et Mme |égalité interne et externe Annulation | 04/11/08 62 8)

Catherine Erreur manifeste
d'appréciation des
atteintes

ARMIX 5 75 19/05/06 paysageres et
patrimoniales
07 |ARDECHE 31 PC 5TA
EORERES 08/08/02
ARDECHE CROS DE GEORAND | 13/05/02 8 7 77 |Plateau iy non
P réalisé 2004
ardéchoix
ST ETIENNE DE 6 9 134
COAI, | Bl | e
ASTET 6 9
Les amis du
Vent 03/01/03
ARDECHE FREYSSENET 02/05/02 1 0,85| 2,5 Serre des réalisé 2003 non
fourches
ARDECHE FREYSSENET 17/10002| 5 | 10 | 80 |ED2F wiize non
réalisé 2006
- 03/06/04
ARDECHE ST CLEMENT 2 1,2 | 2,91 |OSTWIND réalisé 2005 non
N 27/12/04
ARDECHE gTEgAG;gﬁ\éi 1511003 6 | 12 | 1.4 ?;Sc?ta delle pour 2 PC non
réalisé 2007
25/07/06
ARDECHE CRUAS 21/12/04 2 6 150 (EDF réalisé 2008 non
Bufa |'Aura
LA BASTIDE SUR = 26/01/07
ARDECHE BESORGUES 26/07/05 1 0,9 4 |Eolienne de réalisé 2009 non
Barthe
ST ETIENNE DE
ARDECHE LUGDARES 09/05/05 1 15 EOLEWIND 13/02/07 non
ST ETIENNE DE Cham Longe Il | réalisé 2010
ARDECHE LUGDARES 25/01/06 1 1,5 non
26/06/08
ARDECHE LE POUZIN 16/03/07 2 4,6 0,4 |CNR air pour 2 PC non
réalisé 2009
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jjimm/aa

motifs

date
ji/mm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jjimm/aa

motifs

RHONE - ALPES

01

AIN

PREMILLIEU

VIRIEU LE GRAND

ARMIX

07

ARDECHE

CROS DE GEORAND

ST ETIENNE DE
LUGDARES

ASTET

FREYSENET

FREYSENET

ST CLEMENT

ST AGREVE
DESAIGNES

CRUAS

LA BASTIDE SUR
BESORGUES

ST ETIENNE DE
LUGDARES

ST ETIENNE DE
LUGDARES

LE POUZIN

RHONE-ALPES_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011

RHONE ALPES

2/6



AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 RHONE ALPES
REGION g Autorisation
DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA )
dpt Lieux date de | nbr surf date date type de date Suite
MIGT 6 LYON dépot | mats MW ha pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
défaut de titre habilitant le pétitionnaire,
05/03/07 . |commune de |absence d'autorisation de défrichement, .
pour 2 PC 04/05/07 | annulation ST MELANY |avis commissaire enquéteur non motivé, rejet 14/05/09 CAA
atteinte au site et paysages
confirmé le absence d'avis environnementale, caducité
05/05/10 . |commune de |de l'autorisation de défrichement, N
suite TA du 06/07/10 | annulation ST MELANY  |incompatibilité avec schéma éolien, atteinte non audiencé
14/05/09 site et paysages
R absence de titre habilitant le pétitionnaire,
ARDECHE SABLIERE ST JEAN [ 15/12/05| 9 |225| 12 |VALECO EOLE ation | [Irégularité de rarrété d'ouverture
23?%?&'%1 a d'enquéte, publicité de I'enquéte irrégularité de
05/03/07 01/04/07 | annulation Vivarais vent insuffisante, avis commissaire enquéteur annulation | 14/05/09 [I'arrété d'ouverture
d non motivé, atteinte a sécurité publique d'enquéte
e respect : g )
(risque de chutes ou projections), atteinte
au site et paysages
confirmé le association la
05/05/10 . |corniche du irrégularité de I'enquéte publique, atteinte R
suite TA du 05/07/10 | annulation vivarais vent |site et paysage non audiencé
14/05/09 de respect
ST CIRGUES EN 21/12/07
ARDECHE MONTAGNE ? 9 18 ERELIS pour 3 PC non
association insuffisance de I'étude d'impact, atteinte a
24/12/08 | annulation |défense du sécurité publique (risque de chute), atteinte |non audiencé
LALOUVESC ST SEPE 24/10/08 site du Rouvey |au site et paysages, loi montagne
ARDECHE 21/03/07| 6 | 12 | 32 . — - . —
PIERRE SUR DOUX du VAL D'AY pour 7 PC insuffisance étude d'impact, atteinte a la
(M. sécurité publique (risque de chute), atteinte R
12/01/09 | annulation TREBUCHET |au site et paysage, non respect du schéma non audiencé
éolien
insuffisance étude d'impact, carte
association communale (exception d'illégalité), loi
ARDECHE ROCHESAUVE 14/06/06 | 3 6 65 [ENRA 19/12/08 10/06/09 | annulation |défense du montagne, atteinte a la sécurité publique  |non audiencé
BARRES (risque de chute), atteinte au site et
paysages
M. BROEN,
PTPLM 32?3%"’:'83 insuffisance étude d'impact, loi montagne,
ARDECHE FREYSSENET 24/02/05| 1 0,6 8 |lesamisdu 17/03/09 17/08/09 | annulation BARRES atteinte a la sécurité publique (risques de  [non audiencé
vent association chute), atteinte au site et paysages
Coiron A Venir
Association - décision non
. référé  |pef loi t scurité publi i d h prise sur le fond
17/05/10 ] éfense oi montagne, sécurité publique (risque de rejet 01/06/10 [PFIS€ Sur le fo
ARDECHE FREYSSENET wozwo| 1 | 2| 8 ?rfégr:/s?rnjction 20/04/10 Suspension|Environ du  chute et incendie), défaut d'enquéte ] - referé rejete car
apres sinistre) Barres et publique, absence d'étude d'impact, travaux termines
p . |Association  |absence de consultations de services o
17/05/10 | annulation (Coiron Avenir non audiencé
ARDECHE CROS DE GEORAND | 07/02/10 4 3,4 67 |CEPEPA 28/04/10 non
27/10/10
Zéphyr suite décision
ARDECHE CHOMERAC 11/01/07 3 2,4 17 d'Ardeche duTA du non
27/05/10

CGEDD/Mission EOLIEN
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date P A date ] date . A date -
jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs
commune i;lrfwr?#ssaire
24105109 ﬁAZIS;ny enquéteur +

SABLIERE ST JEAN

atteinte au site

ST CIRGUES EN
MONTAGNE

LALOUVESC ST
PIERRE SUR DOUX

ROCHESAUVE

FREYSSENET

FREYSSENET

CROS DE GEORAND

CHOMERAC

RHONE-ALPES_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011

RHONE ALPES
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 RHONE ALPES
REGION . Autorisation
DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA )
dpt Lieux date de | nbr surf date date type de date Suite
MIGT 6 LYON dépot | mats MW ha pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
26 |DROME 12 PC 4TA
- Société 04/12/98
DIROIE DOREERE ° | ¢# SINERG réalisé 1999 T
Société du Parc
: 06/05/02
DROME ROCHEFORT 6 4,5 E0|IE!’1 de réalisé 2004 non
Montjoyer
Société du Parc
" 16/07/02
DROME MONTJOYER 17 (12,75 Eolle_n de réalisé 2004 non
Montjoyer
03/02/04 Exces de . ; Pas d'atteinte au
4 _ = i ?
DROME ROUSSAS 12 21 EOL-RES réalisé 2006 pouvoir EOL-RES R 111-21 du code de I'Urbanisme rejet? site CAA
Cordeau 28/06/04
DROME AURIPLES 2 2,3 La Répara réalisé 2007 non
VSB Energie 07/05/05
DROME BEAUSEMBLANT 6 12 - réalisé 2007 non
[8] | [20] . 29/03/06 Exces de L121-4 et 123-9 du code de l'urbanisme q
DROME MARSANNE 6 12 EOL-RES réalisé 2008 10/02/05 pouvoir Vaganay R123-9 du code de I'Urbanisme Rejet 04/12/08
LA MOTTE DE VSB Energie 08/12/06 e
DIROIMIE GALAURE “ 2 & nouvelle réalisé 2009 non lisEllie
LA ROCHE SUR Tincellin- Excés de (Tincellin- . . Pas d'atteinte au
- ' ?
DROME GRANE 5 8,75 Salomon 10/02/03 08/04/03 pouvair  |Salomon R 111-21 du code de I'Urbanisme rejet? 21/06/07 site
Annulation du
retrait de 18/02/05
DROME AURIPLES 1 2,5 Albatros 23/10/04 05/10/05 Albatros R111-2 et R111-21 du code de l'urbanisme permis by
nouveau PC o
30/03/05
DROME LENS-LESTANG- 170306 | o | 225 \VSB Energie 27103109 25/00/09 | EXCés de éﬁ;‘;ﬁggﬁ R 111-21 du code de I'Urbanisme R.111-18
HAUTERIVES ! nouvelle pouvoir PN R.111-17 R,111-2
sans éolienne
Compagnie .
éolieﬁng du Excés de Association
DROME MONTRIGAUD 28/06/07 | 12 24 10/06/09 15/09/09 -~ |Chambaran R 111-21 du code de I'Urbanisme
pays de POUVOIN - leans éolienne
Romans
38 |ISERE 2 PC 1TA
LENTIOL (dossier Association R111-21 et incompétence du signataire de
inclus dans un parc de VSB énergies recours en |Chambarrans |I'acte, caractére incomplet du dossier de
ISERE 13 mats dont 12 dans la 17/03/06 | 1 2 P lhouvelles SARL 18/03/09 24/09/09 annulation [sans éoliennes|demande, modifications apportées au en cours
Dréme) industrielles  |projet postérieurement a I'enquéte publique
42 [LOIRE 0 PC sans objet
69 [RHONE [oprc sans objet
73 [sAvOIE lopPc sans objet
74 |HAUTE SAVOIE |nc nc
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

26

DROME

DONZERE

ROCHEFORT

MONTJOYER

ROUSSAS

Le Préfet?

R 111-21 du CU

Pas d'atteinte au

site

AURIPLES

BEAUSEMBLANT

MARSANNE

LA MOTTE DE
GALAURE

LA ROCHE SUR GRANE

AURIPLES

LENS-LESTANG-
HAUTERIVES

MONTRIGAUD

38

ISERE

LENTIOL (dossier inclus
dans un parc de 13 mats
dont 12 dans la Drome)

42

LOIRE

69

RHONE

73

SAVOIE

74

HAUTE SAVOIE

RHONE-ALPES_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011

RHONE ALPES
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

RHONE ALPES

TABLEAU N° 2 : DOSSIERS DE PC AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DU PREFET ET D'UN RECOURS

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

REGION Caractéristiques Autorisation Recours TA
DEPARTEMENT ) q du préfet .
dpt Lieux date de | nbr surf date date type de date Suite
MIGT 6 LYON dépot | mats MW ha pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
RHONE - ALPES
01 |AIN 3 PC 3TA
3 Modification
PREMILLIEU 2 3 19/05/06 substantielle du
projet entre étude
d'impact et PC

Commune de (augmentation du

\VIRIEU LE GRAND 1 1,5 SA ERELIS 19/05/06 Exces de |[THEZILLIEU | _ ... : . nb d'éoliennes de
AIN 22/06/05 SNC 20/03/06 pouvoir M et Mme |égalité interne et externe Annulation | 04/11/08 62 8)

Catherine Erreur manifeste
d'appréciation des
atteintes

ARMIX 5 75 19/05/06 paysageres et
patrimoniales
07 |ARDECHE 31 PC 5TA
EORERES 08/08/02
ARDECHE CROS DE GEORAND | 13/05/02 8 7 77 |Plateau iy non
P réalisé 2004
ardéchoix
ST ETIENNE DE 6 9 134
COAI, | Bl | e
ASTET 6 9
Les amis du
Vent 03/01/03
ARDECHE FREYSSENET 02/05/02 1 0,85| 2,5 Serre des réalisé 2003 non
fourches
ARDECHE FREYSSENET 17/10002| 5 | 10 | 80 |ED2F wiize non
réalisé 2006
- 03/06/04
ARDECHE ST CLEMENT 2 1,2 | 2,91 |OSTWIND réalisé 2005 non
N 27/12/04
ARDECHE gTEgAG;gﬁ\éi 1511003 6 | 12 | 1.4 ?;Sc?ta delle pour 2 PC non
réalisé 2007
25/07/06
ARDECHE CRUAS 21/12/04 2 6 150 (EDF réalisé 2008 non
Bufa |'Aura
LA BASTIDE SUR = 26/01/07
ARDECHE BESORGUES 26/07/05 1 0,9 4 |Eolienne de réalisé 2009 non
Barthe
ST ETIENNE DE
ARDECHE LUGDARES 09/05/05 1 15 EOLEWIND 13/02/07 non
ST ETIENNE DE Cham Longe Il | réalisé 2010
ARDECHE LUGDARES 25/01/06 1 1,5 non
26/06/08
ARDECHE LE POUZIN 16/03/07 2 4,6 0,4 |CNR air pour 2 PC non
réalisé 2009
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jjimm/aa

motifs

date
ji/mm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jjimm/aa

motifs

RHONE - ALPES

01

AIN

PREMILLIEU

VIRIEU LE GRAND

ARMIX

07

ARDECHE

CROS DE GEORAND

ST ETIENNE DE
LUGDARES

ASTET

FREYSENET

FREYSENET

ST CLEMENT

ST AGREVE
DESAIGNES

CRUAS

LA BASTIDE SUR
BESORGUES

ST ETIENNE DE
LUGDARES

ST ETIENNE DE
LUGDARES

LE POUZIN

RHONE-ALPES_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011

RHONE ALPES
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 RHONE ALPES
REGION g Autorisation
DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA )
dpt Lieux date de | nbr surf date date type de date Suite
MIGT 6 LYON dépot | mats MW ha pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
défaut de titre habilitant le pétitionnaire,
05/03/07 . |commune de |absence d'autorisation de défrichement, .
pour 2 PC 04/05/07 | annulation ST MELANY |avis commissaire enquéteur non motivé, rejet 14/05/09 CAA
atteinte au site et paysages
confirmé le absence d'avis environnementale, caducité
05/05/10 . |commune de |de l'autorisation de défrichement, N
suite TA du 06/07/10 | annulation ST MELANY  |incompatibilité avec schéma éolien, atteinte non audiencé
14/05/09 site et paysages
R absence de titre habilitant le pétitionnaire,
ARDECHE SABLIERE ST JEAN [ 15/12/05| 9 |225| 12 |VALECO EOLE ation | [Irégularité de rarrété d'ouverture
23?%?&'%1 a d'enquéte, publicité de I'enquéte irrégularité de
05/03/07 01/04/07 | annulation Vivarais vent insuffisante, avis commissaire enquéteur annulation | 14/05/09 [I'arrété d'ouverture
d non motivé, atteinte a sécurité publique d'enquéte
e respect : g )
(risque de chutes ou projections), atteinte
au site et paysages
confirmé le association la
05/05/10 . |corniche du irrégularité de I'enquéte publique, atteinte R
suite TA du 05/07/10 | annulation vivarais vent |site et paysage non audiencé
14/05/09 de respect
ST CIRGUES EN 21/12/07
ARDECHE MONTAGNE ? 9 18 ERELIS pour 3 PC non
association insuffisance de I'étude d'impact, atteinte a
24/12/08 | annulation |défense du sécurité publique (risque de chute), atteinte |non audiencé
LALOUVESC ST SEPE 24/10/08 site du Rouvey |au site et paysages, loi montagne
ARDECHE 21/03/07| 6 | 12 | 32 . — - . —
PIERRE SUR DOUX du VAL D'AY pour 7 PC insuffisance étude d'impact, atteinte a la
(M. sécurité publique (risque de chute), atteinte R
12/01/09 | annulation TREBUCHET |au site et paysage, non respect du schéma non audiencé
éolien
insuffisance étude d'impact, carte
association communale (exception d'illégalité), loi
ARDECHE ROCHESAUVE 14/06/06 | 3 6 65 [ENRA 19/12/08 10/06/09 | annulation |défense du montagne, atteinte a la sécurité publique  |non audiencé
BARRES (risque de chute), atteinte au site et
paysages
M. BROEN,
PTPLM 32?3%"’:'83 insuffisance étude d'impact, loi montagne,
ARDECHE FREYSSENET 24/02/05| 1 0,6 8 |lesamisdu 17/03/09 17/08/09 | annulation BARRES atteinte a la sécurité publique (risques de  [non audiencé
vent association chute), atteinte au site et paysages
Coiron A Venir
Association - décision non
. référé  |pef loi t scurité publi i d h prise sur le fond
17/05/10 ] éfense oi montagne, sécurité publique (risque de rejet 01/06/10 [PFIS€ Sur le fo
ARDECHE FREYSSENET wozwo| 1 | 2| 8 ?rfégr:/s?rnjction 20/04/10 Suspension|Environ du  chute et incendie), défaut d'enquéte ] - referé rejete car
apres sinistre) Barres et publique, absence d'étude d'impact, travaux termines
p . |Association  |absence de consultations de services o
17/05/10 | annulation (Coiron Avenir non audiencé
ARDECHE CROS DE GEORAND | 07/02/10 4 3,4 67 |CEPEPA 28/04/10 non
27/10/10
Zéphyr suite décision
ARDECHE CHOMERAC 11/01/07 3 2,4 17 d'Ardeche duTA du non
27/05/10

CGEDD/Mission EOLIEN
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

Recours CAA Recours CE
dpt Lieux
date P A date ] date . A date -
jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs jiimmiaa requérant moyens arrét jiimmiaa motifs
commune i;lrfwr?#ssaire
24105109 ﬁAZIS;ny enquéteur +

SABLIERE ST JEAN

atteinte au site

ST CIRGUES EN
MONTAGNE

LALOUVESC ST
PIERRE SUR DOUX

ROCHESAUVE

FREYSSENET

FREYSSENET

CROS DE GEORAND

CHOMERAC

RHONE-ALPES_EOLIEN_Tab2_PC_18_04_2011

RHONE ALPES
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010 RHONE ALPES
REGION . Autorisation
DEPARTEMENT ) Caractéristiques du préfet Recours TA )
dpt Lieux date de | nbr surf date date type de date Suite
MIGT 6 LYON dépot | mats MW ha pétitionnaire jiimm/aa jiimm/aa recours requérant moyens jugement jiimm/aa motifs
26 |DROME 12 PC 4TA
- Société 04/12/98
DIROIE DOREERE ° | ¢# SINERG réalisé 1999 T
Société du Parc
: 06/05/02
DROME ROCHEFORT 6 4,5 E0|IE!’1 de réalisé 2004 non
Montjoyer
Société du Parc
" 16/07/02
DROME MONTJOYER 17 (12,75 Eolle_n de réalisé 2004 non
Montjoyer
03/02/04 Exces de . ; Pas d'atteinte au
4 _ = i ?
DROME ROUSSAS 12 21 EOL-RES réalisé 2006 pouvoir EOL-RES R 111-21 du code de I'Urbanisme rejet? site CAA
Cordeau 28/06/04
DROME AURIPLES 2 2,3 La Répara réalisé 2007 non
VSB Energie 07/05/05
DROME BEAUSEMBLANT 6 12 - réalisé 2007 non
[8] | [20] . 29/03/06 Exces de L121-4 et 123-9 du code de l'urbanisme q
DROME MARSANNE 6 12 EOL-RES réalisé 2008 10/02/05 pouvoir Vaganay R123-9 du code de I'Urbanisme Rejet 04/12/08
LA MOTTE DE VSB Energie 08/12/06 e
DIROIMIE GALAURE “ 2 & nouvelle réalisé 2009 non lisEllie
LA ROCHE SUR Tincellin- Excés de (Tincellin- . . Pas d'atteinte au
- ' ?
DROME GRANE 5 8,75 Salomon 10/02/03 08/04/03 pouvair  |Salomon R 111-21 du code de I'Urbanisme rejet? 21/06/07 site
Annulation du
retrait de 18/02/05
DROME AURIPLES 1 2,5 Albatros 23/10/04 05/10/05 Albatros R111-2 et R111-21 du code de l'urbanisme permis by
nouveau PC o
30/03/05
DROME LENS-LESTANG- 170306 | o | 225 \VSB Energie 27103109 25/00/09 | EXCés de éﬁ;‘;ﬁggﬁ R 111-21 du code de I'Urbanisme R.111-18
HAUTERIVES ! nouvelle pouvoir PN R.111-17 R,111-2
sans éolienne
Compagnie .
éolieﬁng du Excés de Association
DROME MONTRIGAUD 28/06/07 | 12 24 10/06/09 15/09/09 -~ |Chambaran R 111-21 du code de I'Urbanisme
pays de POUVOIN - leans éolienne
Romans
38 |ISERE 2 PC 1TA
LENTIOL (dossier Association R111-21 et incompétence du signataire de
inclus dans un parc de VSB énergies recours en |Chambarrans |I'acte, caractére incomplet du dossier de
ISERE 13 mats dont 12 dans la 17/03/06 | 1 2 P lhouvelles SARL 18/03/09 24/09/09 annulation [sans éoliennes|demande, modifications apportées au en cours
Dréme) industrielles  |projet postérieurement a I'enquéte publique
42 [LOIRE 0 PC sans objet
69 [RHONE [oprc sans objet
73 [sAvOIE lopPc sans objet
74 |HAUTE SAVOIE |nc nc
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CGEDD/Mission EOLIEN

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010

dpt

Lieux

Recours CAA

Recours CE

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

date
jiimm/aa

requérant

moyens

arrét

date
jiimm/aa

motifs

26

DROME

DONZERE

ROCHEFORT

MONTJOYER

ROUSSAS

Le Préfet?

R 111-21 du CU

Pas d'atteinte au

site

AURIPLES

BEAUSEMBLANT

MARSANNE

LA MOTTE DE
GALAURE

LA ROCHE SUR GRANE

AURIPLES

LENS-LESTANG-
HAUTERIVES

MONTRIGAUD

38

ISERE

LENTIOL (dossier inclus
dans un parc de 13 mats
dont 12 dans la Drome)

42

LOIRE

69

RHONE

73

SAVOIE

74

HAUTE SAVOIE
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AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 3 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REFUS DU PREFET ET D'UN RECOURS

RHONE ALPES

Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprés des services des DDT(M) et DREAL.

apt SEEIAORNI'EMENT Lieu ou intitulé Caractéristiques| Dépot Refus du préfet Recours
des ZDE - :
MWc | surface date date . nature du date . P date : suites a la
MIGT 6 LYON max enha | jiimm/aa | j/mm/aa motifs recours jilmm/aa requérants moyens décision jilmm/aa motifs décision
RHONE - ALPES
01 |AIN 1ZDE 0TA
Partie sud du périmetre de la demande
de ZDE dite « des Monts d'Ain » (50
MW) en cours d'instruction et ayant fait
I'objet d'une proposition de retrait des
BOYEUX ST- collectivités en septembre 2010 a la
AN JEROME 15 04/03/08 suite des avis défavorables des non
personnes compétentes matiere de
paysage.
Secteur de sensibilité paysagére porté
au schéma départemental éolien
AIN CORLIER non
07 |ARDECHE 0 ZDE sans objet
26 |[DROME 0 ZDE sans objet
38 [ISERE 0 ZDE sans objet
42 |LOIRE 0 ZDE sans objet
69 (RHONE 0 ZDE sans objet
73 |SAVOIE 0 ZDE sans objet
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Avertissement : cet inventaire peut étre incomplet. Toute utilisation devra faire I'objet d'une vérification auprées des services des DDT(M) et DREAL.

AUDIT EOLIEN - INVENTAIRE 2010
TABLEAU N° 4 : ZDE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION ET D'UN RECOURS

RHONE ALPES

REGION . oA o
] DEPARTEMENT Lieu ou Caractéristiques | Dépot | Autorisation Recours
pt PP -
intitulé des ZDE surface date date nature du date . : date . suites du
MIGT 6 LYON MW max enha | jimm/aa ji/mm/aa recours ji/mm/aa requerants moyens Jugement ji/mm/aa motifs jugement
RHONE-ALPES
01 |AIN 1ZDE 0TA
07 |ARDECHE 3 ZDE 2TA
CC DES SOURCES DE LA TA Incohérence du périmétre retenu qui a |Retrait de la
ARDECHE LOIRE 35 4300 | 12/02/08 31/08/09 annulation 18/02/10 (M. CHABANIS exclu le site de Marzan 'Abbaye requéte 17/12/10
. - Irrégularité de la procédure: la CC
EA%STEX(ENEIZ%ETECHOISE TA association n'avait pas la compétence au moment |Instruction en
ARDECHE CC ENTRE LOIRE ET 141 2800 | 13/04/07 04/12/07 annulation 26/05/08 [Avenir Nature + [de la création de la ZDE cours par la
ALLIER 10 particuliers |- Impact paysager, impact cumulé des |DREAL
parcs
26 |DROME 2 ZDE 2TA
- Violation des dispositions de l'article
R124-5 du code de I'environnement
. - Dossier insuffisant pour apprécier la
LENS, LESTANG, TA Association propagation du vent, la compatibilité
DROME HAUTERIVES, GRAND 39 14 10/01/08 annulation 25/03/09 [Chambarans avec les ZNIEFF
SERRE, LENTIOL (38) sans éolienne A S
- Insuffisance du potentiel éolien, du
potentiel de raccordement et
discordance avec le qualité paysagére
- Procédure non réguliére en I'absence
de consultation de toutes les
DROME T GHERISTOPHE ot 30 04/03/08 TA 17106108 [Chambarans C(\)/m;l;'gisdl‘gIg'ggzzi'gggcde‘:']zﬁc'e
LE LARIS annulation sans éolienne R 124-5 du code de I'environnement
- Dossier insuffisant pour se prononcer
sur le potentiel éolien et sur la
possibilité de raccordement
38 |ISERE 0 ZDE sans objet
42 |LOIRE 0 ZDE sans objet
69 |RHONE 0 ZDE sans objet
73 [SAVOIE 0 ZDE sans objet
74 |[HAUTE SAVOIE non connu nc
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