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Résumé

Les  conséquences  sanitaires  de  l’usage  d’un  pesticide  organochloré,  la  molécule  de 
Chlordécone, contre le charançon du bananier de 1972 à 1993 aux Antilles françaises, ont 
été mises en évidence dès 1999. 
L’évaluation du « plan d’action Chlordécone 2008-2010 » qui a été mis en place (et reconduit 
de 2011 à 2013) a été confiée conjointement à l’IGAS, le CGAAER, le CGEDD et l’IGAENR. 
La mission a souhaité rencontrer le maximum possible d’interlocuteurs sur place en mai et 
juin 2011 pour :
- évaluer si les objectifs correspondent aux attentes des populations locales,
- évaluer la complétude de l’identification et du traitement des problèmes à résoudre,
- estimer si les actions mises en œuvre sont suffisantes pour atteindre ces objectifs,
- valider l’efficacité des actions menées et évaluer la pertinence des activités de recherche,
- juger de l’adaptation des ressources mobilisées.

Le bilan des actions du plan établi en décembre 2010 ainsi que les documents issus des 
forums d’évaluation (enquête IPSOS et analyse MUTADIS) ont été consultés.

Le bilan du premier plan d’action reste « globalement mitigé » car si les moyens importants 
mobilisés (33 M€) ont permis de réelles avancées, leur portée a été toutefois limitée par 
l’absence  de  stratégie  et  un  pilotage  inefficient.  Néanmoins  grâce  à  une  mobilisation 
renforcée  des  services  et  de  ses  opérateurs,  la  poursuite  d’actions  déjà  engagées 
accompagnées  du  développement  d’actions  originales  ont  permis  une  meilleure 
appréhension du risque sanitaire de façon à limiter l’exposition des populations, avec des 
réalisations originales : 
- une dynamique de cartographie de la contamination des sols a permis d’organiser la saisie 
des  données  dans  un  SIG  (système  d’informations  géoréférencées),  qui  montre  que  la 
pollution n’est pas circonscrite à la sole bananière, ni même à une seule molécule ;
-  une  surveillance  des  eaux  continentales  et  littorales  permet  de  prendre  la  mesure de 
l’étendue de la contamination qui touche tous les milieux naturels ;
- les mesures administratives prises sont basées sur des plans de contrôle, mais elles n’ont 
pas permis cependant d’empêcher une méfiance de la population quant à leur efficacité.
Des  avancées  liées  aux  actions  de  recherche  agronomique,  environnementale  et 
biomédicale  ont  permis  de mieux appréhender  la  contamination  des écosystèmes  et  de 
réduire l’exposition des populations en matière de pratiques culturales et d’élevage, de prise 
en charge sanitaire des pathologies et de certains risques liés à cette exposition (risques de 
cancers de la prostate, étude d’imprégnation sur les nourrissons et les jeunes enfants…) :
- l’effort d’équipement des laboratoires d’analyses antillais permet maintenant de répondre à 
la demande locale ;
- des registres des cancers et des malformations ont été créés ou confortés ;
- une opération originale et exemplaire de sensibilisation des populations les plus exposées, 
le programme « JAFA » (jardins familiaux) applique la méthode « COMBI » ; adaptée aux 
besoins locaux, avec une organisation participative, une communication bien conduite et une 
implication de tous les acteurs, elle a débouché aussi sur des initiatives locales prolongeant 
son action (jardins collectifs, épicerie solidaire…).

Cependant les actions prévues n’ont pas répondu aux attentes locales dans la mesure où :
- l’ambition implicite du plan était de rassurer à court terme, alors qu’il fallait rendre explicite 
une  stratégie  à  moyen  et  long  terme  de  réduction  de  l’exposition  au  risque  de 
contamination pour répondre à ce besoin ;
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-  le champ a été restreint  à une seule molécule alors que les acteurs et les partenaires 
raisonnent déjà sur l’ensemble des pesticides et leurs interactions ;
-  la  sous-estimation  des  conséquences  économiques  et  sociales  des  mesures 
administratives à prendre est criante, surtout qu’elles sont définies en termes d’objectifs de 
moyens et non de résultats ;
-  l’insuffisance est manifeste en matière de suivi  des travailleurs agricoles de la banane, 
malgré les recommandations du conseil Scientifique en 2009 ;

Par ailleurs les modalités de conduite du plan d’action souffrent de difficultés inhérentes à 
l’organisation de l’action de l’État :
- les modes de financement sont fragiles et complexes, ils ne permettent pas en particulier 
un pilotage réactif en cours d’exécution du plan et le soutien à des actions de long terme (eg 
actions de recherche)

- les instances de gouvernance, trop complexes au plan national comme local,  avec des 
fonctions mal définies n’ont  pas été efficaces : 10 actions sur 40 n’ont pas été mises en 
œuvre ou interrompues rapidement.

- la communication, tardive, mal clarifiée et souvent différée, est finalement peu crédible ;

La mission d’évaluation formule de nombreuses propositions pour le plan 2 en cours et pour 
le  long terme, en recommandant de fonder une véritable stratégie donnant  du sens aux 
actions menées et des outils de mesure des résultats attendus ; un réel pilotage des actions 
en cours d’exécution est attendu. La mise en place d’une gouvernance sincère et efficace 
passe par une ouverture aux collectivités locales et aux parties prenantes. 

La recherche s’inscrit dans le long terme et justifie la mise en place d’un Conseil scientifique 
qui doit  veiller à la qualité et à la pertinence des actions menées, assurer une meilleure 
articulation entre bases de données, réseaux de surveillance en s’appuyant sur un SOERE 
(systèmes  d’observation  et  d’expérimentation  au  long  terme  pour  la  recherche  en 
environnement) qu’il  convient  de créer avec la mobilisation de compétences en sciences 
humaines et sociales nécessaires à  la gestion collective de cette contamination (aide à la 
décision publique, accompagnement des reconversions…). Les données de contamination 
des sols ne doivent pas rester inutilisées, mais fonder une traçabilité complète des produits 
alimentaires  antillais  (contrôles  ciblés,  étiquetage  informatif…),  la  transparence  des 
informations  relatives  à  l’état  de  l’environnement  prenant  alors  tout  son  sens  dans  une 
dynamique collective d’appropriation du risque.

Le  débouché  naturel  de  tout  plan  d’action  à  court  terme  n’est  pas  d’être  reconduit 
indéfiniment,  mais  de  replacer  l’action  publique  dans  les  politiques  et  les  programmes 
nationaux ;  la  problématique  des  pesticides  aux  Antilles  doit  donc  intégrer  les  plans 
« ECOPHYTO  2018 »  et  « SANTE-ENVIRONNEMENT »  notamment ;  les  outils  de  la 
gouvernance partagée doivent servir une stratégie du « vivre avec le risque d’exposition aux 
pesticides » tout en redéfinissant des objectifs de développement durable (agriculture sans 
pesticides, tourisme de découverte des milieux naturels tropicaux…) pour les îles.
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INTRODUCTION

L’usage des produits phytosanitaires s’est répandu dans l’agriculture des Antilles françaises 
dès 1953(1). Dans l’histoire déjà ancienne de la pollution de ces territoires fragiles par les 
pesticides,  l’utilisation  contre  le  charançon  du  bananier  de  la  molécule  de  Chlordécone 
(CLD) de 1972 à 1993 (commercialisée sous les noms de Kepone puis de Curlone), alors 
même qu’elle était proscrite en France métropolitaine, a connu un sort particulier lorsque ses 
conséquences sanitaires ont été mises en évidence (2) et, surtout, portées devant l’opinion 
par la publicité organisée autour du rapport du professeur Dominique Belpomme du 23 juin 
2007.(3).

De  la  famille  chimique  des  organochlorés,  c’est  un  perturbateur  endocrinien  et  un 
cancérogène  potentiel,  exceptionnellement  persistant  dans  le  sol  et  que  l’on  détecte 
maintenant  dans  l’eau,  les  denrées  animales  et  végétales  et  dans  toute  la  chaîne 
alimentaire. 

Le gouvernement a réagi aux critiques, parfois virulentes, exprimées par des associations, 
des élus et certaines personnalités antillaises en présentant un « Plan d'action Chlordécone 
en Martinique  et  en Guadeloupe  2008-2010 » rapidement  constitué  par  le  regroupement 
d’actions  sanitaires  déjà  engagées  et  de  mesures  nouvelles  associant  les  principaux 
départements ministériels compétents et leurs opérateurs. A cette date, le risque sanitaire 
résultant de la consommation d’aliments contaminés par cette molécule n’avait pas encore 
été  scientifiquement  établi.  Il  s’agissait  donc  d’appliquer  le  principe  de  précaution.   Ce 
dispositif, qui ambitionnait de répondre à tous les défis que pose cette pollution à la société 
antillaise a été reconduit de 2011 à 2013 sur le même principe4. 

Le comité de pilotage  du « plan d’action » a souhaité disposer d’une évaluation de cette 
politique publique. Les ministres en charge de la santé, de l’agriculture, de la recherche, de 
l’écologie et du développement durable ont demandé à l’Inspection Générale des Affaires 
Sociales  (IGAS),  au  Conseil  Général  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  des  espaces 
Ruraux (CGAAER), au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD) et à l’Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation Nationale et de la 
recherche (IGAENR) de procéder à cette évaluation (cf. lettres de mission en annexe 1) et 
de proposer des critères et indicateurs d’évaluation qui permettront :

• D’évaluer si les objectifs correspondent aux attentes des populations locales,
• D’évaluer la complétude de l’identification et du traitement des problèmes à résoudre,
• D’estimer si les actions mises en œuvre sont suffisantes pour atteindre ces objectifs,
• De valider l’efficacité des actions menées,
• De juger de l’adaptation des ressources mobilisées.

1 Avec l’introduction du Lindane ou gamma hexachlorocyclohexane (HCH).
2 Dès 1999, par la Direction de la Santé et du Développement Social (DSDS) de la Martinique
3 « Rapport d’expertise et d’audit externe concernant la pollution par les pesticides en Martinique. Conséquences 
agrobiologiques, alimentaires et sanitaires et proposition d’un plan de sauvegarde en cinq points. »
4 En effet, l étude KARUPROSTATE, a démontré en 2010 que la Chlordécone renforce de 20% le risque 
de cancer de la prostate de certains Antillais cumulant une forte exposition et des séjours dans les pays 
industrialisés (cf. infra 1.2.4). Pour autant aucun décès ne peut lui être directement imputé, elle demeure un 
risque potentiel.
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De plus,  le  ministère de l’enseignement  supérieur  et  de la  recherche (MESR)  demande 
spécifiquement une évaluation « de la pertinence des activités de recherche » menées dans 
le cadre du premier plan.

Ces objectifs ont été complétés par le Directeur Général de la Santé le 14 avril 2011, en 
élargissant  le  champ de l’évaluation  à  d’autres  pesticides  rémanents  (soupçonnés d’être 
présents en quantité dans les Antilles françaises : Dieldrine, Aldrine, Bêta-HCH, Paraquat…). 
Il  a  notamment  souligné  auprès  des  membres  de  la  mission  son  intérêt  à  connaître 
précisément le bilan coût/efficacité de chaque action du plan 

Des rapports parlementaires, en 2005 comme en 2007, avaient évalué les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires aux Antilles (dont la Chlordécone) en s’intéressant 
autant à l’appréciation de la situation qu’aux mesures prises par les pouvoirs publics (5). 

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a 
déposé ses conclusions en juin 20096, Le conseil scientifique « Chlordécone aux Antilles » a 
remis ses recommandations en octobre 20097 en matière de recherches et  d’actions  de 
santé publique ; elles se limitent au volet « santé » du plan.

D’autres  publications  ont  construit  des  éléments  d’évaluation,  comme la  mission d’appui 
technique (INRA, CGAAER, AFSSA, DGS) qui a proposé une répartition des rôles entre les 
laboratoires d’analyses afin de rationaliser les investissements (rapport N°1598, mars 2009).

La mission a établi une note de cadrage reprenant les différents aspects de la commande 
d’évaluation  (annexe  1),  et  définissant  sa  méthode  de  travail.  Elle  a  voulu,  tout 
particulièrement,  rencontrer  tant  les  principaux  commanditaires  du  plan  que  les  maîtres 
d’œuvre et le plus grand nombre possible de partenaires locaux et de bénéficiaires de ces 
actions. (Annexe 2), notamment lors d’un déplacement en Martinique du 7 au 22 mai  et en 
Guadeloupe du 4 au 19 juin 2011. 

La mission s’est plus particulièrement intéressée à ;

• l’analyse de la stratégie explicite et/ou implicite des plans 2088-2010 et 2011-2013,
• l’analyse des attentes des populations, des conditions de leur expression, et de leur 

prise en compte,
• l’analyse de la gouvernance mise en œuvre, tant au niveau national que local, et de 

son fonctionnement, notamment lors de la préparation du plan 2011-2013,
• l’analyse des moyens mobilisés et  des résultats,  action par action,  du plan 2008-

2010,
• l’analyse des impacts et la mesure de la satisfaction des populations.

La première partie du rapport esquisse un bilan du plan 2008-2010 (ou plan 1), propose des 
améliorations pour le plan d’action 2011-2013 (ou plan 2) en cours dans une seconde partie, 
et enfin envisage son intégration dans les politiques nationales dans la troisième partie.

5 Citation du rapport parlementaire présenté par M. Jacques LE GUEN, député, le 7 mars 2008
6 Rapport de M. Jean-Yves LE DEAULT, député et Mme Catherine PROCACCIA, sénateur « Les impacts de l’utili-
sation de la Chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d’évolution », OPECST, 24 juin 
2009
7 Publication INSERM / INVS
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Première partie : 
« Un bilan globalement qualifié de mitigé »

Cette formule résume l’avis (8) exprimé par les participants aux forums locaux consacrés au 
bilan du plan 2008-2010. Il est partagé par la mission. En effet, si les 40 actions du dit plan 
ont bien permis de réelles avancées, leur portée en a toutefois été limitée par une stratégie 
restrictive et un pilotage inefficient 

 1 Les moyens mobilisés ont permis de réelles avancées

 1.1 L’ensemble des moyens consacrés par l’Etat à la lutte contre les 
conséquences de l’usage de la Chlordécone est important.

Un montant d’environ 33 M€ issus de l’État et de ses opérateurs (organismes et agences), 
des collectivités et fonds européens ont été mobilisés dans le cadre du premier plan.

Trois catégories de financements ont été mobilisées : 

• Les crédits du plan d’action gérés à travers le Programme des Interventions de l’État 
(PITE) et ceux provenant directement des services de l’État et des établissements 
publics participants.

• Des crédits de l’État et des collectivités locales mobilisés sur d’autres actions hors 
plan mais qui concourent à ses objectifs.

• Des coûts de fonctionnement  « invisibles »  multiples,  non comptabilisés  dans les 
actions  (déplacements  liés  aux  réunions  GREPP9,  GREPHY,  comité  de  pilotage 
(COPIL), le temps de travail des agents de l’État, des chercheurs et l’utilisation des 
machines des organismes et  universités dédiés  à la  mise en œuvre des projets 
inscrits dans le plan etc.).

Le « Bilan Financier » établi par la Direction Générale de la Santé (DGS) en mars 2010 ne 
comptabilise que les crédits attachés aux 40 actions du plan, la synthèse des contributions 
financières  présentée  en  annexe  n°4 tente  d’intégrer  l’ensemble  des  financements  qui 
concourent au plan.

- Crédits de l’État : 

►  Les  administrations  centrales     :   la  plupart  des  ministères  impliqués  ont  soutenu, 
directement et dans le cadre du PITE (programme 162, action 8, pour 7 M€), les 
opérateurs du plan Chlordécone. Les principaux contributeurs  ont été le Ministère de 
la santé (2,1 M€), le Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche (1,55 
M€ dotations CIRAD et INRA ciblées sur le plan après dégel, participation au PITE 
sur l’ensemble du plan non disponible), le Ministère de l’Ecologie (1,4 M€) dont 1,3 
hors  plan  et  le  Ministère  de  l’Agriculture  (360.000  €  hors  PITE)  pour  lequel  les 
contributions  spécifiques  ne  sont  pas  disponibles  ou  de  manière  indirecte  (plan 
Optiban pour l’action 3, montant indéterminé). Le Ministère délégué à l’outre-mer n’a 
contribué qu’au travers du PITE (138 000 €).

8 Cf. Synthèse IPSOS des forums du plan Chlordécone 2010, document de travail
9Groupe Régional d’Étude des Pollutions par les produits Phytosanitaires (GREPP) en Guadeloupe, et Groupe Régional PHYto-
sanitaire (GREPHY) en Martinique, tous deux créés en 2001 par arrêtés préfectoraux.
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► Les Agences, les établissements publics scientifiques et techniques (EPST) et les   
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) :

• Les agences  ont  fortement  participé :  InVS 820 000  €,  ONEMA 620 000€, 
ANR 360 000 €, ANSES 300 000€, INPES 130 000€.

• Les organismes de recherche :  quelques sommes faibles INRA (40 000 €), 
BRGM (11 000 €) sont affichées.  Il  est difficile  de dire s’il  s’agit  de crédits 
spécifiques pris sur leurs ressources propres ou de la ventilation de crédits 
délégués par les ministères ou obtenus sur contrats. Quelques dépenses qui 
n’ont pas été prises en compte dans le bilan DGS, ont été affichées : l’IRD a 
engagé  quelques  crédits  incitatifs  (très  faibles),  la  contribution  directe  de 
l’IFREMER  (responsable  de  projets  spécifiques)  en  matière  de  coûts  de 
personnels titulaires a été évaluée par l’organisme à 378 228 €.

- Les collectivités locales et les fonds structurels européens :

Les  collectivités  son  intervenues  sur  un  certain  nombre  d’opérations  soit  de  manière 
autonome soit dans le cadre de cofinancements avec des fonds européens (en particulier 
recherche, reconversion des pêcheurs/agriculteurs). Dans la synthèse proposée, un certain 
nombre de ces financements sont présentés de manière agrégée car les parts respectives 
collectivités/fonds européens ne peuvent pas être distinguées. Les collectivités contribuent 
également  de manière  indirecte  au plan  en  matière  de recherche  via  des  financements 
contrats  de  projets  État/Région  (CPER),  le  soutien  de  chercheurs  post-doctoraux  et  le 
cofinancement  de  thèses  avec  des  laboratoires  métropolitains  (Conseil  Régional  de 
Martinique).

 1.2 Le plan 2008-2010 a incontestablement permis des acquis. 

Un effet d’entraînement et l’identification des principaux enjeux :

La réponse sanitaire à la pollution au Chlordécone a acquis une nouvelle dimension grâce 
au plan 2008-2010 qui a enclenché une dynamique propre, même si les enjeux étaient déjà 
largement identifiés et pris en compte par la puissance publique.

Comme le précise la lettre de mission du Premier Ministre du 9 octobre 2007 qui confie la  
coordination des actions de l’État à Didier Houssin (annexe n°6 ), Directeur Général de la 
Santé  (DGS),  l’objectif   était  de renforcer  l’action  de l’État  contre  la  pollution  des terres 
agricoles aux Antilles. La pollution par le Chlordécone était déjà un problème spécifique bien 
identifié  10 et  traité  notamment  dans  le  cadre  de  l’action  12  du  Plan  National  Santé 
Environnement (PNSE) et la création d’un comité de coordination interministériel piloté par la 
DGS dont les orientations étaient déclinées localement par les préfets des Antilles françaises 
assistés d’un chargé de mission interrégional nommé en 2006.

L’élaboration du nouveau « plan d’action » (plan 2) a consisté à actualiser ce plan et à le  
compléter..

La pleine dimension du risque sanitaire lié à cette pollution a été ainsi,  progressivement, 
prise en compte avec d’une part, la mise en œuvre une série de mesure limitant l’exposition 
des  populations  accompagnée  des  prémices  d’une  évaluation  et  d’un  suivi  médical  et, 
d’autre part, la prise en compte, en amont, de l’étendue et de l’évolution de cette pollution. 

10 Le document réalisé dans le cadre de l’action 39 du plan par P.B Joly (annexe n°7) résume la chronologie des principales 
étapes de l’appréhension du problème et de la mobilisation de l’État.
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Le plan 2008-2010 a repris et formalisé ces thèmes en proposant une politique originale 
d’aide et d’accompagnement des populations, et en mobilisant de nombreux acteurs antillais 
et métropolitains.

Tandis que l’accent était mis sur la mise en oeuvre d’aides rapides et concrètes à apporter 
aux populations les orientations prises depuis le début des années 2000 étaient formalisées 
dans les trois objectifs affichés du plan 1 (communiqué de presse du 11 juin 2008) :

• Renforcer la surveillance de la santé de la population et la connaissance des 
problèmes cliniques et environnementaux liés au polluant.

• Continuer à réduire l’exposition de la population au Chlordécone.

• Proposer  des  mesures  d’accompagnement  en  agriculture  et  améliorer  la 
surveillance des sols et des produits des jardins familiaux.  

Le plan 1 était organisé en quatre volets, déclinés sous forme de 40 actions (annexe n°9).

•  renforcer  la  connaissance  des  milieux,  (actions  1  à  10)  centrée  sur  la 
cartographie  de  la  pollution,  le  développement  des  capacités  locales 
d’analyses et les études de la contamination des milieux.

• diminuer l’exposition et mieux connaître les effets sur la santé, (actions 11 à 
24) en renforçant  les  actions  de  contrôle  et  de  surveillance  des  denrées 
commercialisées,  les  programmes  à  destination  des  jardins  familiaux 
(évaluation du risque, conseils en matière d’exploitation et de consommation) 
et  en  évaluant  les  effets  sur  la  santé  avec  la  poursuite  des  études 
épidémiologiques Karuprostate et Ti-moun et la mise en place de registres 
cancers/malformations congénitales sous la houlette d’un comité scientifique 
ad hoc.

• assurer une alimentation saine et gérer les milieux contaminés, (actions 25 à 
36)  avec la  traçabilité  des  produits  et  un  diagnostic  des  exploitations  afin 
d’orienter la gestion de la production ou les reconversions nécessaires.

• améliorer  la  communication  et  le  pilotage  du  plan  en  s’appuyant  sur  les 
GREPP 11 ET GREPHY (actions 37 à 40).

Leur mise en œuvre a connu des résultats contrastés. 

La  mission  considère  que  les  actions  ci-après  ont  constitué  des  avancées  
importantes, même si elles n’ont pas été exemptes d’insuffisances.

 1.2.1 Un outil  cartographique  de  la  contamination  des  sols  (action  1) 
pilotée par la Direction de l’Agriculture  et de la Forêt  (DAF) 12 de 
Martinique a permis de valoriser  les analyses géoréférencées en 
organisant la saisie des données dans un « Système d’Information 
Géo-référencé (SIG ) ».

11 Groupe Régional d’Étude des Pollutions par les produits Phytosanitaires (GREPP) en Guadeloupe, et Groupe Régional PHY-
tosanitaire (GREPHY) en Martinique, tous deux créés en 2001 par arrêtés préfectoraux.
12 Qui regroupe depuis 2010 les services vétérinaires et de la protection des végétaux

9/99



Grâce à  la  création  d’un «     SIG analyse de sols     »,  le  plan 1 a permis  des avancées en   
matière de connaissance de la pollution des milieux naturels et des populations.

Le choix a été fait d’intégrer les données analytiques existantes dans une base de données 
définie sous Microsoft  Access.  En Martinique toutes les analyses de sol disponibles  soit 
6.300  ont  été  intégrées  à  la  base  de  donnée  ainsi  que  580  analyses  de  végétaux.  En 
Guadeloupe, sur les 5.200 analyses de sol disponibles, seules un peu plus de 2.600 ont pu 
être numérisées et intégrées à la base de données, les autres étant inexploitables faute de 
géo-référencement des prélèvements.

Pour les représentations cartographiques, afin de maintenir la confidentialité des données 
parcellaires individuelles, a été retenue une représentation à l’échelle du cadastre « haute 
résolution  (1/5.000) »  pour  les  DAF et  les  chambres d’agriculture,  et  une représentation 
« basse résolution (échelle 1/100.000) » à destination du grand public et des médias.

La poursuite de ce travail est prévue au plan 2 et probablement au delà car l’obtention d’un 
référentiel géographique complet de la contamination des sols par la Chlordécone exigerait 
40.000 prélèvements de sol pour chaque île. Hors, actuellement les capacités analytiques 
locales  s’élèvent  annuellement   pour  chacune  à  moins  de  2.000.  A  ce  rythme,  la 
connaissance complète de la pollution des sols sera atteinte dans 20 ans.

Il est regrettable par ailleurs que la base de données n’intègre pas les résultats concernant 
les autres insecticides organochlorés et notamment la Dieldrine, largement utilisée dans les 
bananeraies jusqu’en 1974 et toujours présente dans certains sols. 

La mission a constaté une confusion entre la cartographie des sols réellement contaminés, 
qui  est  en  cours  de  réalisation,  et  celle  publiée  antérieurement,  issue  d’un  travail  de 
modélisation du risque de contamination qui postulait  que la pollution par la Chlordécone 
était circonscrite aux anciennes soles bananières.

Si la pertinence de ces cartes prédictives de risque n’a pas été remise en cause pour les 
zones les plus polluées (prédiction confirmée à 97%), les résultats des prélèvements de sols 
ont  cependant  mis  en  évidence  la  présence  de  Chlordécone  à  des  concentrations  très 
variables,  dans des zones où à priori  aucune sole bananière n’avait  été implantée dans 
environ  30%  des  cas  d’analyses  effectuées.  Des  observations  concordantes  ont  été 
obtenues en Martinique à partir des résultats de suivis de la Chlordécone dans les eaux 
superficielles qui  révèlent une contamination sur 66% des points de mesure situés en zones 
amont  des cours d’eau,  alors  que ces  zones figurent  à faible  risque sur  cette  première 
cartographie.

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ces écarts : manque de précision des 
photos  aériennes  prises  sur  la  sole  bananière  pendant  la  période  d’emploi  de  la 
Chlordécone,  anciennes  soles  bananières  non  cadastrées,  utilisation  de  produits  se 
dégradant  en Chlordécone comme le Mirex  13,  détournement d’usages du Kepone et  du 
Curlone.

Cette dernière hypothèse a sans doute été sous estimée dans l’élaboration de ces cartes car 
le  Kepone puis  le  Curlone sont  apparus rapidement  auprès des utilisateurs  comme des 
« produits miracles » à tel point qu’un commerce de détail s’était institué dans des épiceries 
en zones rurales.

De même, les multiples transports de terre contaminée, par exemple à l’occasion de travaux 
publics ou de construction, n’ont semble t-il pas été suffisamment pris en compte.

13 MIREX : produit homologué pour lutter contre la fourmi manioc qui est métaboliséen Chlordécone
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La fiabilité des résultats d’analyses transmis par certains laboratoires reste également pour 
bon nombre d’opérateurs un sujet préoccupant.

 1.2.2 La surveillance des eaux continentales et littorales (actions 2 et 5) 
EAUX CONTINENTALES (Action 2)     :   

L’action 2 portait sur la surveillance des eaux continentales et littorales, et faisait intervenir 
dans  chaque  île  de  nombreux  acteurs :  la  DIREN14,  l’Office  Départemental  de  l’Eau,  le 
BRGM15 ainsi que plusieurs laboratoires dont celui de l’Institut Pasteur de Guadeloupe, le 
LDA 972, le LDA 26.

Dans les deux îles, la surveillance de la qualité des eaux superficielles et souterraines vis-à-
vis de la Chlordécone s’inscrit dans le cadre plus large du réseau de suivis des pesticides de 
la  Directive Cadre sur l’Eau et  de réseaux patrimoniaux spécifiques mis en place par le 
GREPP et le GREPHY.

En plus de la Chlordécone, un peu plus de 300 molécules sont suivies en eaux superficielles 
et une cinquantaine en eaux souterraines.

Dans  les  deux  îles,  la  qualité  des  eaux  brutes  superficielles  est  caractérisée  par  la 
persistance  de  plusieurs  insecticides  organochlorés  (Dieldrine,  bêta  HCH,  Chlordécone) 
appliqués dans les bananeraies sur la période 1953 - 1993. A cette pollution historique aux 
organochlorés qui touche l’ensemble de la Martinique et en Guadeloupe le Sud et le Nord-
Est  de  la  Basse  Terre,  se  superpose  une  contamination  provenant  de  pratiques 
phytosanitaires  plus  récentes  mises  en  oeuvre  sur  les  cultures  principales,  surtout  par 
l’emploi  des  herbicides.  Sans  vouloir  sous  estimer  la  pollution  chronique  des  eaux 
superficielle par la Chlordécone, (en Martinique par exemple, la molécule est retrouvée à 
chaque fois qu’on la dose sur les stations du réseau pesticides et 2 fois sur 3 sur les stations 
du réseau de DCE16), il ne faudrait pas occulter l’importance de la contamination des eaux 
par  d’autres  pesticides  car  le  panache  de  substance  détecté  y  est  très  important17.  Un 
pourcentage significatif (40% en Martinique par exemple) des molécules détectées dans ces 
eaux est interdit d’emploi en agriculture depuis plusieurs années (ex : Bromacil, hexazinone, 
metalaxyl,  ametryne, atrazine, terbutryne, diuron,  dichlorprop, aldicarbe). 

Leur présence dans les eaux suscite des interrogations. S’agit-il  de vitesses de transfert 
vers  les  nappes  particulièrement  lentes  ou  bien  d’utilisations  prohibées  à  partir 
d’approvisionnement en provenance d’autres îles de la Caraïbe où ces matières actives sont 
toujours autorisées ? Les services de l’Etat n’ont pas été en mesure de renseigner la mission 
sur ce point.

Dans les eaux souterraines, les données de suivis confirment également la présence des 
insecticides organochlorés mentionnés ci-dessus accompagnés d’herbicides18. 

14Direction  régionale  de  l'environnement,  maintenant  intégrée  à  la  DREAL,  direction  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement
15Bureau de recherches géologiques et minières
16Directive cadre sur l'eau
17 Sur  les  stations  les  plus  contaminées  une  trentaine  de  molécules  différentes  ont  été  quantifiées.  Les  substances  qui  
apparaissent le plus fréquemment  sont les herbicides suivants : asulame, 2,4 D, glyphosate et son métabolite AMPA.
18 En Martinique par exemple en 2009, la Chlordécone est détectée sur 85% des stations, le bêta HCH sur 70%, la Dieldrine  
sur 35%, le diuron 25% et la Chlordécone 5B hydro 20%. Les concentrations les plus élevées intéressent la Chlordécone  avec  
75% des stations dépassant la concentration de 0,1µg/l. 
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La persistance de cette  pollution des captages de la zone Nord-Atlantique de la Martinique 
par les organochlorés indique également  que dans cette partie de l’île, la population à pu 
être confrontée depuis pratiquement un demi-siècle à une co-exposition à ces substances.

Cette action est à rapprocher de l’action 22, qui prévoyait « d’interdire l’usage et ou informer 
sur  la  non  potabilité  des  eaux  de  sources  contaminées »,  en  lien  avec  les  collectivités 
territoriales. 

Les enquêtes de la Direction de la Santé et du Développement Social  (DSDS)19 réalisée 
dans chacune des deux îles ont recensé 140 sources en Guadeloupe et 152 en Martinique. 
Au total 104 de ces sources ont fait l’objet d’une recherche de pesticides dont 66 ont révélé 
une contamination. La qualité des eaux de certaines sources constituées de résurgences 
naturelles  et  non  exploitées  pour  la  production  d’eau  potable  apparaît  particulièrement 
préoccupante au regard de leur contamination par la Chlordécone, la Dieldrine et le bêta-
HCH  et  dans  certain  cas  par  un  mélange  de  substances.  Ces  eaux  non  soumises  au 
contrôle  sanitaire  continuent  d’être  utilisées  ponctuellement  ou  régulièrement  par  les 
populations locales malgré les mesures d’information prises sur le terrain annonçant  leur 
insalubrité.

Grâce aux mesures curatives qui ont été prises dans les deux îles depuis 1999, avec la mise 
en place de filtre à charbon actif, la qualité de l’eau potable distribuée est conforme dans 
plus de 95% aux normes sanitaires. Le maintien par l’ARS d’un contrôle renforcé des eaux 
distribuées  (fréquence  trois  plus  élevée  que  prévue)  permet  de  corriger  rapidement  les 
quelques cas de dysfonctionnement liés à la saturation des filtres à charbon actif.

DIAGNOSTIC DE LA FAUNE AQUATIQUE EN EAU DOUCE ET EN MER. (Action 5)

Volet eaux littorales

Au cours du premier  plan,  la  surveillance de la  contamination  des eaux littorales  par  la 
Chlordécone, jugée non pertinente a été remplacée par un diagnostic de la contamination de 
la  faune aquatique  des eaux marines telle  que prévue dans l’action n° 5 pilotée par la 
DIREN.

Le  diagnostic  a  été  mené  de  façon  identique  dans  les  deux  îles  en  cumulant  les 
prélèvements scientifiques réalisés par l’IFREMER20 et ceux effectués par la Direction des 
Services  Vétérinaires  (DSV)  dans  le  cadre  des  plans  de  surveillance  des  denrées 
alimentaires (Action 20 du plan 1). 

Pendant la durée du plan 1, 2400 prélèvements représentatifs d’une centaine d’espèces ont 
été  effectués  dans  les  deux  îles.  Les  résultats  ont  permis  de  caractériser  l’étendue 
géographique de la contamination :

• En Guadeloupe elle touche essentiellement les eaux littorales de la partie sud 
de la Basse-Terre, du Petit cul-de-sac Marin à Vieux –Habitants et une zone 
de la partie Nord de Basse-Terre, du Grand-cul-de-sac Marin à Pointe Allègre 
(côte Ouest).

Sur les 21 molécules détectées, on constate la présence de onze insecticides ou isomères appartenant à la famille 
des organochlorés : Chlordécone, Chlordécone 5B hydro, Dieldrine, heptachlore, methoxychlore et les isomères alpha, beta,  
delta, epsilon, gamma de l’hexachlorocyclohexane (HCH).
19 Intégrée à l’Agence régionale de Santé depuis 2010.
20Institut français de recherche et d'études sur la mer
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• En Martinique la contamination  touche l’ensemble du littoral de la côte Est de 
l’île en particulier les zones abritées du centre et du Sud ainsi que la baie de 
Fort  de  France.  La  côte  caraïbe  présente  en  général  des  niveaux  de 
contamination assez bas.

Parmi les espèces étudiées, celles qui ont présenté les plus fortes teneurs vivent en relation 
avec les sédiments vaseux d’où elles tirent  une part  de leur alimentation sous forme de 
matière organique et, de façon plus ou moins permanente, avec des dépôts terrigènes. Les 
carnivores supérieurs se nourrissant près des côtes sont également les plus touchés, les 
herbivores sont plus épargnés.

La faune du large apparaît, en général, épargnée comme celle issue d’élevages en cages.

Volet eaux continentales

Il  convient  de rappeler  tout d’abord une caractéristique biologique de la faune aquatique 
continentale antillaise : 99% des espèces sont diadromes c’est à dire que leur cycle de vie 
est partagé entre les rivières et le milieu marin. La ponte des œufs a lieu en rivière, les larves 
sont ensuite entraînées par le courant jusqu’à la mer. Les stades juvéniles se déroulent en 
milieu  salé ou saumâtre,  puis  au bout  de 2 à 5 mois de croissance,  ils  recolonisent  les 
parties amont des rivières. La zone saumâtre à la rencontre de la mer et de la rivière joue un 
rôle important dans le cycle de vie de ces espèces. Ce sont aussi les portions de cours d’eau 
les  plus  touchées  par  les  polluants  en  général  puisqu’elles  reçoivent  l’ensemble  des 
éléments transférés à partir du bassin versant. 

En  Guadeloupe,  les   travaux  conduits  par  le   laboratoire  « DYNECAR »  de  l’Université 
Antilles Guyane (UAG) indiquent que, dans les cours d’eau pollués, la bio concentration de 
la Chlordécone chez les animaux aquatiques atteint des coefficients très importants, de 900 
à 16.000. Ces coefficients sont corrélés à la place de l’animal dans la chaîne alimentaire et à 
la durée de sa résidence en milieu aquatique continental. Ce sont les juvéniles qui sont les 
plus contaminés ce qui s’explique par la particularité de leur cycle biologique.

Une enquête conduite en 2008 chez 14 pisciculteurs de «ouassous»21 a débouché sur des 
interdictions  de  commercialisation  pour  quatre  établissements  où  les  prélèvements 
dépassaient la Limite Maximum de Résidus (LMR) de 20µg/kg.

En Martinique, les résultats indiquent qu’aucun bassin versant ni aucune station en rivière 
n’est  indemne  de  contamination  par  la  Chlordécone.  Le  niveau  de  contamination  des 
prélèvements dépasse dans 80% des cas la limite maximale de résidus fixée à 20 µg/kg 

Les autres molécules détectées chez les espèces aquatiques sont le Chlordécone 5b-hydro, 
le bêta-HCH et la Dieldrine.

Ces  résultats  soulèvent  également  la  question  de  la  capacité  de  migration  littorale  des 
juvéniles.  En  effet  cette  question  se  pose  sur  quelques  cas  où  la  présence  d’espèces 
contaminées a été observée alors qu’aucune contamination de l’eau ni des sédiments n’était 
mesurée. Ces résultats inattendus suggèrent aussi une autre hypothèse : les cours d’eau 
supposés  non  contaminés  pourraient  l’être  en  réalité  à  un  niveau  inférieur  au  seuil  de 
détection utilisé par le laboratoire ce qui signerait  une bioaccumulation chez les espèces 
résidentes.

21 Ou écrevisses, en fait crevettes d'eau douce
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La mission souligne les avancées incontestables dans ce domaine de la surveillance  
des  eaux,  bien  qu’elle  ait  pu  constater  que  de nombreuses améliorations  doivent  
encore être apportées en matière  d’échantillonnage des différentes matrices et  de  
fiabilité dans la conduite des analyses. 

 1.2.3 Mesures administratives et plans de contrôle22

L’action  20 du  plan  1  a  programmé « le  renforcement  de  la  surveillance  des  denrées 
alimentaires d’origine animale et végétale produites, consommées ou mise sur le marché en 
Martinique et en Guadeloupe »

Depuis 2008, l’application de la réglementation européenne a apporté deux modifications 
majeures en matière de surveillance et de limites maximales de résidus dans les produits 
alimentaires mis en vente :

• Le  « Paquet  Hygiène »  de  l’Union  européenne  (UE) ;  règlements  (CE) 
n°178/2002,  (CE) n°852/2004,  (CE) n°853/2004 entré en application  le  1er 
janvier  2006.  Ces  textes  renversent  la  charge  de  la  preuve  pour  les 
exploitants  qui  devront  fournir  tous  les  éléments  propres  à  justifier  de  la 
conformité de leur production.

• Les limites maximales de résidus (LMR) de Chlordécone dans les aliments 
mis en vente ont été abaissées de 50 µg à 20 µg/ Kg de produits frais. Une 
LMR spécifique de 100µg/kg a été également mise en place dans les graisses 
animales. En écho à l’incompréhension des populations locales, la mission n’a 
pas trouvé d’explication satisfaisante à l’existence d’une telle différenciation 
des valeurs de LMR.

Les contrôles du  respect des limites maximales de résidus sont assurés pour les denrées 
végétales mises sur le marché par la  Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation,  du Travail  et  de  l'Emploi  (DIECCTE)  (comprenant  l’ancien  service  de la 
répression des fraudes) et par la DAAF  responsable, au niveau des productions animales et 
végétales, du contrôle de l’application du « Paquet Hygiène » et du contrôle de la mise sur le 
marché des produits animaux, produits de la mer compris. Leurs analyses ont également 
participé  à la  validation  du modèle de transfert  sol/plante mis au point  par  la  recherche 
agronomique.

Denrées d’origine végétale :

Bilan des contrôles effectués par les DIECCTE dans les deux îles

Deux programmes de contrôles ont été conduits annuellement au cours du premier plan : 

• Un  programme  spécifique  aux  Antilles  de  vérification  du  respect  de  la  LMR 
Chlordécone (20µg/kg poids frais) avec 400 prélèvements effectués en magasins et 
une centaine en bord de route et marché forain

22 « Aux Antilles, l’Etat a procédé à une mobilisation forte des ressources et a mis en place un système de prévention reposant  
sur un système de normes ou d’indicateurs (valeurs toxicologiques de référence et limites maximales de résidus) ainsi que des  
mesures visant à assurer le respect des limites règlementaires.(…) Or un déficit de confiance dans la gestion publique du  
problème est constaté, notamment une méfiance quant à l’efficacité du contrôle de la qualité des aliments. » (MUTADIS)
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• Une  enquête  nationale,  portant  sur  une  centaine  de  prélèvements  destinés  au 
contrôle et à la surveillance du respect des LMR vis à vis d’une liste de plusieurs 
molécules pesticides ne couvrant pas la Chlordécone.

Au cours du premier plan, les objectifs fixés ont été atteints  pour les deux programmes :

Avec  pour  le  programme  spécifique  Chlordécone,  1470  prélèvements  effectués  en 
Guadeloupe  et  en Martinique  1877 prélèvements  sur  les  produits  locaux et  481 sur  les 
denrées importées.

Pour l’enquête nationale multi résidus, 332 échantillons analysés provenant de Guadeloupe 
et pratiquement autant de Martinique.

Globalement pour la Chlordécone, les résultats ont révélé des taux très faibles de produits 
dépassant le LMR de 20µg/kg à savoir : 0,85% en Guadeloupe et 1,5 % en Martinique. Ces 
lots non conformes étaient constitués de légumes racines : dachines, patate douce, malanga 
et carottes.

Pour les produits importés, un seul lot sur l’ensemble des prélèvements effectués dans les 
deux îles a présenté un dépassement de LMR.

Dans l’enquête multi-résidus, seul un lot de banane verte produit localement s’est révélé non 
conforme à cause de résidus d’un produit insecticide non autorisé.

Bilan actions DAAF/SPV pour les deux îles.

Les objectifs des plans de contrôle et de surveillance ont été atteints en Guadeloupe avec 
212 contrôles effectués en plan de contrôle (objectif 70/an) et 512 prélèvements (de sols et 
de cultures associées) dans le plan de surveillance (objectif 170/an) et en Martinique avec 
221 contrôles et 458 prélèvements de sols et végétaux.

Les résultats des plans de contrôle font apparaître 12% de lots non conformes en Guadeloupe et  
1,8% en Martinique23.

En matière de les plans de surveillance,  en Guadeloupe, 7% des prélèvements se situent au 
dessus  de  la  limite  maximale  de  résidus.  La  présence  de  Chlordécone  est  détectée 
principalement  sur  des  graminées  en  prairie.  En  Martinique,  le  pourcentage  de  lots 
dépassant la LMR atteint 3,1%.

Denrées d’origine animale/Animaux terrestres     :  

Un seul intervenant des les deux îles,l’ex-direction des services vétérinaires

SOURCES DE CONTAMINATION

La contamination des animaux terrestres par la Chlordécone résulte de leur élevage sur des 
terrains  contaminés  ou  par  leur  abreuvement  à  partir  d’eau  contaminée.  En  zone  non 
contaminée, elle peut provenir d’un affouragement contaminé. On rappellera également les 
premiers résultats très encourageants des travaux de recherche, indiquant que des bovins 

23 Les cultures concernées sont : les cives (7 cultures contaminées au delà de la LMR), l’igname (4), le madère (6), le malanga  
(3), les laitues (3), le cresson (2).
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contaminés  par  la  Chlordécone  ont  la  capacité  à  se  décontaminer  s’ils  sont  soustraits 
suffisamment longtemps aux sources de contamination (terre, eau, fourrage contaminé). 

BOVINS ET PETITS RUMINANTS

Sur la durée du premier plan, 647 prélèvements ont été réalisés en Guadeloupe sur animaux 
à l’abattoir dont 3% se sont révélés en dépassement de la LMR. Les animaux concernés 
provenaient d’élevages situés dans la zone dite du croissant bananier qui compte moins de 
7% du cheptel de l’île comptabilisé à 42.000. 

Si globalement, les résultats font apparaître un faible taux de non conformité, il convient de 
nuancer cet optimisme pour la zone mentionnée ci-dessus, dans laquelle la Chlordécone est 
détectée chez une proportion plus importante d’animaux avec 5% d’animaux dépassant la 
LMR  et  22% révélant  une  contamination.  Dans  cette  zone,  la  variation  des  résultats  à 
l’échelle   intercommunale  est  encore  plus  importante  puisqu’un  pourcentage  maximum 
d’animaux contaminés de 60% (10%  supérieur à la LMR) a été relevé.

En Martinique, 337 prélèvements ont été effectués sur animaux à l’abattoir, dont 8% se sont 
révélés non conformes. Les 22 élevages de provenance ont été placés en contrôle renforcé 
c’est à dire soumis à un dosage systématique de la Chlordécone au moment de l’abattage. 
La surveillance renforcée de ces 22 élevages a donné lieu à la saisie de 4 bovins.

La situation a nécessité dans les deux îles une modification de la stratégie de contrôle dans 
les zones à risque  avec la mise en place d’un dispositif  particulier de suivi et de surveillance 
renforcés pour  garantir que l’intégralité de la viande mise sur le marché respecte les normes 
en  vigueur.  Le  dispositif   repose  sur  un  contrôle  systématique  à  l’abattoir  des  animaux 
provenant  d’une  zone  à  risque  avec  consigne  des  carcasses  en  attente  des  résultats 
d’analyse et sur le conseil aux éleveurs pour qu’ils produisent des animaux non contaminés. 
En Guadeloupe par exemple, 200 à 300 élevages (4.000 bovins) seraient concernés.

PORCINS

En Guadeloupe, tous les 20 prélèvements effectués en élevage hors sol se sont révélés 
conformes. Compte tenu de ces résultats et du mode d’élevage hors sol par apport d’une 
alimentation provenant de matières premières importées, la surveillance de ce secteur n’a 
pas été poursuivie au delà de 2008. Les porcs issus d’élevage familiaux n’ont fait l’objet 
d’aucun prélèvement malgré un risque probable de contamination

En  Martinique,  143  prélèvements  ont  été  opérés  3%  se  sont  révélés  non  conformes. 
L’origine  des cas positifs n’a pas été fournie à la mission.

VOLAILLES

Tous les prélèvements (27 en Guadeloupe et 23 en Martinique) issus d’élevages hors sol de 
volailles de chair se sont révélés conformes de même que les prélèvements d’œufs issus 
d’élevages professionnels.

Par contre, un prélèvement provenant d’un élevage de volaille traditionnel conduit sur un sol 
contaminé,  s’est  révélé non conforme avec une teneur  7 fois supérieure à la  LMR. Des 
mesures pour isoler les volailles du sol ont été prises.
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Comme  pour  d’autres  productions  locales  destinées  à  la  consommation,  il  faut 
malheureusement tempérer ce tableau rassurant car l’importance de l’abattage clandestin 
dans les zones à risque éloignées des abattoirs  reste une pratique répandue. De même, il 
est fréquent d'observer des  bovins non identifiés et vraisemblablement en dehors de tout 
dispositif de surveillance vis-à-vis de la Chlordécone.

Pour les petits ruminants, la pratique courante de l’abattage familial ou clandestin n’a pas 
permis d’établir leur niveau de contamination.

Denrées d’origine animale/ Produit de la Mer

La caractérisation de la contamination des produits de la mer par la Chlordécone a coïncidé 
avec l’abaissement de la LMR de 200 à 20 µg/kg. Elle a pu aboutir grâce à l’exploitation des 
résultats des plans de contrôle et de surveillance mis en place par les DSV dans les deux 
îles sur les produits de la mer dans leur milieu et sur ceux mis en vente ou importés.

Produits de la Mer prélevés dans le milieu marin.

En  Guadeloupe,  1267  prélèvements  ont  été  effectués,  55% d’entre  eux  se  situaient  en 
dessous du seuil limite de détection et 16%  dépassaient la limite maximale de résidus.

Les espèces les plus touchées sont les détritivores et les carnivores se nourrissant près des 
côtes, ainsi que des prédateurs supérieurs comme les pagres et carangues.

En Martinique, 1153 prélèvements ont été réalisés dans le cadre des plans de contrôle et 
surveillance.  46% des échantillons  se situaient  en  dessous  du  seuil  limite  de  détection. 
Parmi  les  échantillons  contaminés,  28%  d’entre  eux  dépassaient  la  limite  maximale  de 
résidus

Compte  tenu  de  ces  résultats,  des  arrêtés  préfectoraux,  de  suspension  temporaire  de 
commercialisation de certaines espèces pêchées sur les secteurs touchés ont été pris en 
Guadeloupe en septembre 2009 puis en juin 2010, à la suite de contrôles effectués sur des 
produits dont les résultats dépassaient  les LMR. Hormis la bande côtière de 500 mètres 
située entre les pointes de la rivière à Goyaves et de Grande Anse, l’arrêté ne prévoit pas 
une  interdiction  totale  de  la  pêche  dans  les  autres  zones  contaminées  où  elle  reste 
sélectivement autorisée pour les espèces à faible risque de dépassement de la LMR.

A  contrario,  en  Martinique,  les  arrêtés  préfectoraux  pris  en  2009  et  2010  interdisent 
totalement la pêche dans les zones contaminées. L’interdiction concerne tous les modes de 
pêche  et  toutes  les  espèces,  à  l’exception  de  la  langouste  qui  fait  l’objet  de  mesures 
particulières et dont la pêche, sur une partie du littoral, est réservée aux professionnels.

Produits de la mer mis sur le marché.

En Guadeloupe, 150 prélèvements ont été effectués en 2010 après la mise en application de 
l’arrêté préfectoral  soit  au moment du débarquement,  soit  sur les étals  dans la zone du 
croissant  bananier.  Les  résultats  sur  les  poissons  pélagiques  se  sont   révélés  tous 
conformes. Des taux de non conformité (dépassement des LMR) ont été relevés chez les 
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herbivores  (poisson-chat)  à  hauteur  de  17%  et  chez  les  espèces  à  risque  (langouste 
brésilienne) à hauteur de 65%.

En Martinique, une cinquantaine de prélèvements a été réalisée soit au moment du 
débarquement, ou sur les étals. Un seul résultat a dépassé la LMR.

Produits de la mer importés.

En Guadeloupe, 80 prélèvements ont été opérés sur ces produits. Tous les résultats se sont 
avérés conforme à la LMR.

En Martinique, les 100 prélèvements se sont avérés conformes.

La  mission  souligne  les  avancées  incontestables  en  matière  de  mesures  
administratives  et  de  plans  de  contrôle,  cependant  de  nombreuses  améliorations  
doivent encore être apportées notamment en couvrant les produits commercialisés  
issus  des  circuits  courts  ou  « informels »,  qui  constituent  une  source 
d’approvisionnement fréquente ou occasionnelle pour tout Antillais. Un renforcement  
de  la  coordination  interservices  apparaît  également  nécessaire  dans  le  
programmation et la réalisation des contrôles.

 1.2.4 Des avancées  liées aux actions  de recherche,  malgré  une  faible 
coordination

Les projets développés répondaient à deux objectifs ; la compréhension de la contamination 
des milieux et des écosystèmes jusqu’au niveau de l’impact sanitaire sur les populations et, 
d’autre part, la réduction de l’exposition de ces populations. 

Ils s’appuyaient sur les compétences locales en matière agronomique24, environnementale25 

et  biomédicale26.  Bien  que  les  avancées  présentées  aient  été  en  partie  imputables  à 
l’implication  historique  des  équipes  locales  sur  des  thématiques,  directement  ou 
indirectement  liées  à  la  problématique  pesticide  incluant  la  Chlordécone27,  un  effet 
d’entraînement  lié  au  plan  a  été  notable  avec  le  développement  de  nombreuses 
collaborations impliquant des laboratoires métropolitains et internationaux dans le cadre du 
lancement de nouveaux projets.  Le nombre important  de publications récentes dans des 
revues scientifiques à comité de lecture international atteste de cette dynamique.

a) Les avancées dans le domaine agro-environnement  al  

Les progrès observés sur les transferts du Chlordécone (CLD) entre les différents  
milieux permettent de mieux comprendre la contamination des écosystèmes.

 Le comportement de la molécule dans les sols contaminés est mieux connu.

24 Pôle de Recherche Agro-environnementale de Martinique (PRAM),  Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD), Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Institut de Recherche en 
Sciences et Technologies pour l'Environnement (CEMAGREF),  Institut national de la recherche agronomique (INRA ),centre de 
Guadeloupe)
25 Université Antilles Guyane (UAG, INRA)
26 Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) Guadeloupe et  Centre Hospitalier Universitaire (CHU).
27Conclusions du groupe d'études et de prospective « Pollution par les organochlorés aux Antilles » CIRAD-INRA 2006
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▪ Dans  le  cadre  de  l’action  8  (PRAM-IRD),  les  interactions  impliquées  dans  la 
rétention du CLD dans les sols contaminés (nitisols et andosols principalement) 
ont été approfondies avec la mise en évidence de deux paramètres majeurs qui 
conditionnent les modalités de son « relargage » et de son transfert :

D’une part, la nature des argiles des andosols dont les « pores », contrairement aux nitisols, 
piègent de manière plus efficace la molécule et, d’autre part, la concentration en matière 
organique pour laquelle la CLD a une très grande affinité.

▪ L’augmentation  de  la  sensibilité  et  du  débit  des  dosages  nécessaire  à 
l’approfondissement  de  ces  analyses  font  l’objet  de  développements 
technologiques dans le cadre de l’action 10 (PRAM- IRD).28 

 Le transfert de la molécule en milieu aqueux, étudié sur plusieurs échelles, contribue  
à la compréhension de la contamination de la faune aquatique analysée en parallèle.

▪ La CLD est retrouvée dans l’ensemble du réseau hydrologique, rivières, nappes 
et dans les eaux littorales ; l’enjeu porte sur la connaissance des modalités de 
dispersion  et  de  transport  de  la  molécule  dans  les  différents  compartiments 
aquifères jusque  dans  les  eaux  littorales  afin  d’appréhender  l’exposition  des 
écosystèmes aquatiques concernés. Ces processus ont été analysés à l’échelle 
du bassin  versant  avec les  sites équipés  sur  les  deux îles  (action  8,  PRAM-
CEMAGREF, INRA).

Si en Guadeloupe, le « relargage » progressif  du sol vers les eaux souterraines observé 
confirme que les nappes représentent la principale source de pollution, en Martinique dans 
les zones à forte érosion, le transport particulaire de la CLD adsorbée pourrait jouer un rôle 
complémentaire  important.  Néanmoins,  en  considérant  la  complexité  géologique  des 
Antilles,  une modélisation simple des transferts observés n’est  pas envisageable avec la 
variété de bassins versants présents.. 

    Par ailleurs l’évolution du statut de la CLD29  en fonction des conditions physico- 
chimiques  rencontrées  pendant  son  transport  jusque  dans  les  eaux  littorales  est 
abordé dans le cadre de la contamination des sédiments marins dont la dynamique 
est  étudiée  dans  le  projet  CHLOSED  (action  2,  IFREMER,  rapport  attendu  à 
l’automne 2011).

 Les caractéristiques et les modes de contaminations de la faune aquatique d’eau  
douce et marine sont mieux appréhendés.

▪ L’impact de la pollution sur les écosystèmes dulçaquicole ont été analysés dans 
plusieurs  projets   (en  particulier  dans  le  cadre  de  l’action  5   1.1.2.1)  par  le 
laboratoire  DYNECAR  (UAG  Guadeloupe)  qui  a  prolongé ses  travaux  par 
l’analyse au niveau moléculaire des effets physiopathologiques liés à l’exposition 
à la CLD d’un certain nombre d’espèces locales.

▪ En milieu marin littoral, en parallèle à son activité expertise dans le cadre des 
activités  de  surveillance  d’espèces  consommées  pilotée  par  la  DSV,  l’Institut 
Français  de  Recherche  pour  l'Exploitation  de  la  Mer  (IFREMER)  a  étudié  le 
transfert  de  Chlordécone  dans  les  réseaux  trophiques  au  niveau  d’une  baie 
(projet « CHLORETRO »). Si la contamination est plus élevée, comme attendu, 

28 méthode « SPME/GC-MS » avec une extraction rapide sans solvant et un dosage haut débit déjà fiable et la mise au point,  
en cours, d’une mesure « spectroscopie proche infrarouge, (NIRS) » encore plus sensible et rapide.  
29 Dissoute, colloïdale, ou adsorbée sur des matières en suspension type matière organique ou éléments terrigènes
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pour les espèces consommatrices de matière organique sur les fonds vaseux et 
celles  proches  des  exutoires  des  rivières30 avec  une  bioamplification  de  la 
contamination chez les carnivores consommateurs d’invertébrés la variabilité du 
niveau de contamination observé suggère que l’écologie des espèces (mode de 
vie pélagique ou benthique, alimentation et migration des juvéniles…) joue un rôle 
très important. 

Le  transfert  des  résultats  de  plusieurs  projets  de  recherche  a  déjà  apporté  des  
solutions  dans  les  pratiques  culturales,  d’autres  sont  envisageable  en  matière  
d’élevage tandis qu’un effort de long terme a été entrepris pour tenter d’éliminer la  
pollution des sols (remédiation). 

 Pratiques culturales 

 Les caractéristiques du transfert sol-plantes sont connues (l’adsorption par contact ou 
passage dans la plante au niveau racinaire). Dans le cadre de l’action 30 (PRAM-
CIRAD, INRA) la distribution et la concentration de la CLD dans les parties aériennes 
(tige, feuilles, fruits) amenée via les flux de sève brute depuis l’appareil racinaire ont 
été analysées. 

Une  grande  variabilité  a  été  observée  pour  chaque  plante  dont  la  contamination  des 
différents  organes  dépend  en  particulier  de  leur  position  sur  l’appareil  végétatif.  En 
considérant la nature des sols et  la concentration en CLD présente, les cultures locales ont 
été  ainsi  classées  en  trois  groupes  reflétant  leur  susceptibilité  à  la  contamination  (peu 
sensibles : arbres fruitiers, ananas et banane, intermédiaires : canne à sucre, concombre, 
laitue et très sensibles : racines/tubercules (igname, patate).

Les référentiels obtenus ont permis de construire un outil de gestion simple permettant aux 
agriculteurs d’adapter leurs cultures en fonction du seul critère du niveau de contamination 
de leur sol. Parallèlement, pour les consommateurs, les pratiques de lavage et d’épluchage 
des organes végétaux permettent d’éliminer une fraction substantielle de la contamination 
par contact.

 Il a été établi qu’un taux élevé de matière organique présent dans les sols diminue le 
transfert  vers  les  végétaux.  Ce  nouveau  paramètre  (ajout  de  matière  organique) 
constitue une piste afin  stabiliser  la  CLD en particulier  dans les nitisols  (action 8 
PRAM-IRD).

 Elevage

▪ Sur la base de la contamination du bétail constatée par la DSV et d’une capacité 
d’élimination  spontanée  observée  chez  les  mammifères  (activité  enzymatique 
CLD-réductase), des essais de décontamination de troupeaux ont été menés sur 
des pâturages sains par l’INRA (action hors plan). Des résultats encourageants 
ont été obtenus puisque en sept semaines la concentration sanguine en CLD a 
baissé de moitié, les dosages dans les tissus consommés (muscles, foie) sont en 
cours.

30 Avec une bioamplification de la contamination chez les carnivores à partir des invertébrés benthiques qui sont leurs proies. La 
contribution des producteurs primaires (herbiers phanérogames) n’a pu être évaluée.
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 Remédiation des sols 

Un séminaire international s’est tenu sur les deux îles en mai 2010 afin de faire le point sur 
les stratégies possibles en matière de remédiation de la CLD dans les sols (action 7). Cet 
atelier a orienté, entre autre, les actions de recherche vers l’exploration de la dégradation 
microbienne de la CLD.   

▪ Un travail préliminaire (PRAM, IRD) a permis de montrer que la déchloration et la 
minéralisation de la CLD était possible et que l’énergie produite était suffisante 
pour  assurer  une  croissance  bactérienne.  Dans  le  cadre  de  la  recherche  de 
souches  microbiennes  capables  de  dégrader  la  CLD,  des  bactéries 
méthanisantes,  qui utilisent  comme substrat  les vinasses de rhumerie,  ont été 
ciblées comme candidates.    

▪ Préparé dans le cadre de l’action 6, sous pilotage du ministère de l'Ecologie, du 
Développement  Durable,  des  Transports  et  du  Logement,  le  Bureau  de 
Recherches  Géologiques  et  Minières (BRGM)  a  réalisé  une  analyse 
bibliographique  sur  les  procédés  de dépollution  des  sols  contaminés  par  des 
produits organochlorés. Sur ces bases, dans le cadre d’un partenariat avec des 
sociétés  privées,  le  BRGM a démarré les  tests  sur  les  sols  antillais  de deux 
procédés de dépollution chimique (action hors plan) avec un premier bilan31. 

La mission fait remarquer que les différentes pistes en matière de remédiation et de  
dépollution (confinement ? épuration ? traitement ?...abordées dans le cadre du plan 
2) méritent d’être considérées avant de fonder d’autres travaux de recherche sur ce  
sujet dans une approche stratégique globale (voir partie 2).

b) Les avancées en matière de santé humaine

Le conseil scientifique (CS) mis en place auprès du Comité de Pilotage (COPIL) avec  
le plan 2008-2010 a émis des recommandations qui devraient structurer les futures  
stratégies en matière de gestion et de prévention de l’exposition aux pesticides aux  
Antilles.

L’Institut  national  de  Veille  Sanitaire  (’InVS)  et  l’INSERM  ont  mis  en  place  le  Conseil 
Scientifique (supra) dès les débuts du plan.  Il  a réalisé un important  travail  d’analyse et 
d’évaluation en matière de recherche et de surveillance sanitaire lié à cette pollution. Il a 
ainsi émis une série de recommandations (action n°16) (11 recommandations suivant 3 axes 
dont les attendus permettent le développement d’actions commencées ou poursuivies dans 
le cadre du plan 1, ainsi que celui de nouvelles thématiques (cf. seconde partie, infra).

Les  études  épidémiologiques,  associées  au  développement  de  la  surveillance  
sanitaire, éclairent les risques liés à une pollution pérenne et diffuse. Elles posent les  
bases d’une prise en charge sanitaire adaptée.

L’antenne  de  l’Unité  625  de  l’INSERM  en  Guadeloupe  a  lancé  en  2004  deux  études 
épidémiologiques liées au risque sanitaire associé à la CLD.

• L’étude  « Karuprostate »  reprise  dans  l’action  17,  avait  pour  objet  de  mesure 
l’incidence de la pollution sur l’apparition des cancers de la prostate. Une première 
série de résultats a été communiquée en décembre 2009 à la DGS et ont été publiés 
en juin 2010. La CLD, détectée à un taux moyen de 0,40 microgramme/litre chez 

31Décontamination des sols pollués par la Chlordécone. Rapport final BRGM/RP-59481-FR; août 2011
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67% des participants à l’enquête32, entraîne une augmentation significative du risque 
chez les hommes les plus exposés (taux supérieur à 1 microgramme/litre, soit 20% 
de  la  population  étudiée)  et  plus  particulièrement  chez  les  hommes  ayant  des 
antécédents familiaux de cancer ainsi  que chez ceux ayant séjourné plus d’un an 
dans un pays industrialisé. Ce résultat établit  donc un lien formel entre la CLD et 
l’apparition  de  ce  type  de  cancer  chez  l’être  humain.  Il  sera  complété  par  une 
deuxième publication prévue à l’automne 2011 qui inclura l’influence de l‘exposition à 
d’autres polluants et celle de certains traits génétique.

• L’action 11 portait sur l’analyse, par voie d’enquêtes, de l’exposition alimentaire des 
nourrissons et jeunes enfants33. Ces résultats ont nourri l’étude « Ti-moun » qui avait 
pour objet de mesurer l’impact de la pollution sur le déroulement de la grossesse et le 
développement de l’enfant entre 0 et 6 ans (action 12). Les données préliminaires, 
qui  corrèlent  la  contamination  alimentaire  extrapolée  avec  les  concentrations 
sanguines maternelles, ont été publiées et l’ensemble des résultats apparaîtra dans 
une publication prévue à l’automne 2011.

L’efficacité  et  le  développement  des  actions  de  recherche  se  heurtent  à  des  
problèmes de coordination stratégique et de mobilisation des financements

L’absence de présentation formelle de priorités, signe d’une absence de vision stratégique, 
marque le démarrage du plan de façon particulièrement  sensible dans le  domaine de la 
recherche. Certaines actions auraient dues être construites sur une meilleure mutualisation 
des moyens et des compétences locales. Les problèmes plus spécifiques à la mobilisation 
des fonds pour des projets de recherche (cf. 1.2 .1.4) ainsi que l’absence de coordination 
scientifique ont aussi pesé sur l’efficacité des actions menées.

Cela  est  illustré  par  un  nombre important  d’actions  dont  le  financement  fait  appel  à  de 
multiples sources (l’action 8 s’appuie sur 7 financeurs différents). En sens inverse, un seul 
projet impliquant plusieurs équipes de recherche peut répondre aux objectifs de plusieurs 
actions.  Par  exemple,  le  projet  CHLORDEXO  soutenu  par  l’Agence  Nationale  de  la 
Recherche (ANR) répond aux actions 5, 8 et 30. 

Les opérateurs locaux qui poursuivent des projets/thèmes engagés plus ou moins intégrés 
dans  certaines  actions  continuent  à  travailler  avec  leur  expérience,  leur  logique  (en 
particulier liée à celle de leur organisme) et leurs pratiques habituelles où la communication 
inter-îles reste très limitée (par exemple, l’approche structurante, complexe, de l’analyse de 
la pollution à l’échelle du bassin versant, est fortement déséquilibrée en termes de moyens 
entre les deux îles). Des compétences sont ainsi  ignorées (BRGM Guadeloupe avec son 
expertise sur les eaux souterraines) et des initiatives isolées, même si leur thématique est 
d’intérêt, se développent sans que les processus de validation scientifique et de concertation 
apparaissent clairement (cf. projet remédiation des sols opéré par le BRGM et piloté par la 
Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR)).

 1.2.5 Les  laboratoires  d’analyses  antillais  se  sont  équipés  sans  que 
soient clarifiées leurs missions 

La capacité en matière d’analyse et  de dosage de la Chlordécone a été développée en 
Martinique et en Guadeloupe. 

32 1 294 hommes guadeloupéens, martiniquais, haïtiens et dominicains dont 623 nouvellement atteints du cancer de la prostate
33 Agence française de sécurité sanitaire des aliments – AFFSA  (devenue  Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES), et INSERM.
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Dans  le  cadre  du  plan  1  (actions  3  et  4)  et  des  recommandations  de  la  mission 
INRA/CGAAER  34 de  décembre  2009,  le  Laboratoire  Départemental  d’Analyses  de 
Martinique (LDA 972), l’Institut  Pasteur de Guadeloupe (IPG) et le Service Commun des 
Laboratoires  (SCL)  de  la  Direction  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation  et  de  la 
Répression des Fraudes (DCCRF)35 et de la Direction des Douanes et des Droits Indirects 
de Guadeloupe situé à Jarry,  ont  acquis  ou développé l’équipement  et  les compétences 
nécessaires pour doser la CLD dans un certain nombre de matrices (eaux, sol,  matrices 
végétales)  et  ont  pu  traiter  une  partie  des  analyses  qui  étaient  auparavant  réalisées 
exclusivement en métropole. 

En Martinique le LDA 972 a acquis sur la période 2008- 2011 les équipements et personnels 
(matrice  « EAU et  environnement »,  nécessaire  pour  réaliser  des  dosages eaux et  sols; 
matrice végétale, pour les aliments: 1 ingénieur et 3 techniciens, en attendant une matrice 
animale en 2012). Le financement a été assuré par des fonds du Conseil Général (75%), le 
reste  par  le  Fonds  Européen  de  Développement  Régional  (FEDER)  tandis  que  les 
formations nécessaires ont été financées par le Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre 
du transfert  de compétences avec le  LDA26.  L’accréditation a été demandée auprès du 
Comité Français d’Accréditation (COFRAC) et achevée en mai 2001. Les commanditaires 
sont très variés : 

 eaux : Office De l’Eau (ODE), très récemment car en attente d’accréditation

 sols : 

▪ La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) 
dans le cadre du programme JAFA (100 échantillons seulement)

▪ La  chambre d’agriculture  (pas de convention)  avec 1.000 analyses par  an au 
total, à l’heure actuelle une convention est en rédaction pour seulement 600 à 
800, une partie sera toujours envoyée au GIRPA (Angers) sur la base de ce qui 
ne  peut  pas  être  traité  localement  ou  par  courtoisie  envers  le  laboratoire 
« historique », même s’il n’est pas accrédité par la COFRAC.

▪ CIRAD : 400 analyses en 2010.

 végétaux : DAAF (SPV) avec laquelle une convention a été passée en 2010 pour 100 
à 200 échantillons traités.

Le problème des capacités d'analyse sur place reste posé par rapport à l'ampleur de la 
demande.

En Guadeloupe : L’IPG, déjà opérationnel pour les analyses d’eau, a été accrédité en 2009 
pour les sols. Il a développé sa capacité d’analyse de pesticides dans le cadre d’un projet 
soutenu par le PITE (part Jarry /IPG non identifiée) le Conseil Général et le FEDER, et a 
obtenu une accréditation depuis 10 ans pour les matrices EAU et Végétale (en cours pour la 
matrice animale) 

Les commanditaires sont :

▪ ARS : JAFA 2.400 dosages réalisés dans le cade du premier plan (1800 par an ?)
▪ DAAF (SPV) : sols  50 par semaine, 2.500 par an 

34 Ref biblio citée supra
35 Devenues le pôle « C » des Directions des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIECCTE) depuis 2010.

23/99

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=9&sqi=2&ved=0CE0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.srpv-centre.com%2Fulf%2FSRPV_biblio%2Fparagraphe%2Ffich_948_1775.PDF&ei=s7CRTpelLo-EhQf-6t0M&usg=AFQjCNEF2mqPUwVeDKBHjkarjEesMHtOVQ


▪ Chambre d’agriculture 
▪ ODE 
▪ Syndicat  Intercommunal  d'Alimentation  en  Eau  et  d'Assainissement  de  la 

Guadeloupe (S.I.A.E.A.G) - eaux potables 

Les mêmes problèmes de capacité de traitement au niveau local peuvent se poser  (il est 
possible  de  traiter  40  prélèvements  par  semaine  pour  une  demande  supérieure  à  250 
analyses de sols).

Le SCL de Jarry a également développé ses compétences en la matière mais il  n’a pas 
vocation à sortir de sa mission qui est de répondre aux besoins d’analyse pour les contrôles 
des deux DDCCRF qui partagent cet outil commun. Sa capacité est plus limitée pour les 
denrées alimentaires végétales : 225 en 2009, 827 en 2010.

La mission considère comme très positives ces avancées incontestables,  mais de  
nombreuses difficultés demeurent sans que les propositions d’action du plan 2 n’y  
apportent de réponses (cf. § 1.2).

- Les laboratoires locaux restent de simples prestataires pour leurs commanditaires et n’ont 
qu’une  visibilité  en  général  faible  en  matière  de  commandes  (l’IPG  travaille  avec  des 
conventions  de  6  mois  dans  le  cadre  du  programme  JAFA).  Cette  absence  d’une 
« garantie »  d’un  volume  minimal  de  commandes,  au-delà  de  la  pleine  justification  des 
investissements importants réalisés,  crée de réels problèmes aux laboratoires en matière 
d’embauche et de maintenance des personnels qualifiés nécessaires en particulier dans le 
contexte du développement proposé des capacités du LDA972 (plan 2, analyse multi résidus 
et traitement de matrices animales), le SCL de Jarry apparaissant moins exposé puisqu’il 
bénéficie de l’exclusivité,  pour la part qui lui revient,  des analyses commanditées par les 
DCCRF locales. 

- Les missions et les capacités des laboratoires locaux restent à clarifier : la question des 
besoins en matière de dosages a été abordée par la mission laboratoires de 2008. Après 
une  évaluation  quantitative  en  fonction  des  différentes  matrices  (sols,  eaux,…)  elle  a 
proposé  une  plus  ou  moins  grande  spécialisation  des  laboratoires  locaux ;  SCL  Jarry 
centralisation des matrices végétales, LDA972 matrices animales et sols et IPG eaux et sols. 
Ces orientations, validées par le COPIL et reprises dans le cadre des actions 3, 4 et 5 du 
plan  2,  offrent  une  visibilité  pour  l’activité  des  laboratoires.  Elles  apparaissent  pourtant 
décalées avec la réalité des capacités d’analyse sur matrice végétale de l’IPG et du LDA 
972. Elles font abstraction de la coordination nécessaire à la fois entre les deux îles et avec 
les laboratoires métropolitains dans la mesure où la capacité locale sera, au moins à moyen 
terme, insuffisante pour répondre à la demande. Le coût du transport d’échantillons inter-
îles, même s’il est inférieur à ceux vers la métropole, doit aussi être intégré aux arbitrages.

 1.2.6 Registres des cancers et des malformations

L’action  13  « Renforcer  le  registre  des  cancers  de  Martinique  et  créer  un  registre  des 
cancers en 

Guadeloupe », pilotée par l’InVS (Cellule Inter Régionale d’Epidémiologie - CIRE Antilles-
Guyane) a bien été menée à son terme.

En Martinique, un registre des cancers de Martinique existait depuis 1983. Il est géré depuis 
1986  par  l’association  martiniquaise  pour  la  recherche  épidémiologique  sur  le  cancer 
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(AMREC) dans des locaux qui lui  sont propres à Fort  de France. Il  dispose de données 
remontant à 1981 Son renforcement devait lui permettre de conduire des études spécifiques 
visant  à  développer  les  connaissances  entre  exposition  aux  pesticides  et  survenue  de 
cancer.

L’étude géographique d’incidence des cancers en Martinique entre 1990 et 2005 a démontré 
qu’il n’y avait pas d’épidémie de cancer consécutive à la pollution par la Chlordécone ; seule 
la distribution spatiale de l’incidence du myélome multiple semble corrélée à une exposition 
potentielle aux produits organochlorés (POC).

Le registre a pu également collaborer au protocole de l’étude de faisabilité de reconstitution 
de l’historique  des cas en vue d’étudier le lien avec les expositions professionnelles (Cire 
Antilles Guyane, cf. infra l’action 22)

Le registre des cancers de Guadeloupe a été crée et rendu fonctionnel le 1er janvier 2009. Il 
a reçu l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés le 29 juin 2009. 
La structure d’accueil est le CHU de Pointe-à-Pitre où il est implanté. Il a publié ses premiers 
résultats, comme prévu fin 2010

On peut  se féliciter  que le  retard en matière de surveillance des populations  antillaises, 
s’agissant notamment des relations entre cancers et phytosanitaires, soit en passe d’être 
rattrapé grâce à l’élan procuré par le plan 2008-2010.

Toutefois, la mission n’a pas été convaincue par les justifications qui lui ont été faites de la 
constitution de deux registres des cancers pour couvrir une population aussi restreinte alors 
que 25 registres répondent aux besoins métropolitains. Elle observe qu’il a en revanche été 
possible de mettre en place un registre des malformations commun  aux deux îles et que l’on 
n’envisage  fort  heureusement  qu’un  seul  réseau  de  toxicovigilance.  A  ce  stade,  la 
coopération entre les deux registres se limite à un conseil scientifique commun36 et à un 
projet d’études relatif au myélome. La mission regrette donc que, sur ce point, le plan ait  
fait  droit  aux  rivalités  ou  susceptibilités  qui  poussent  aux  « dés-économies » 
d’échelle, en particulier s’agissant d’une action onéreuse (1 M€ sur trois ans).

Ces regrets sont confortés par la fragilité financière des structures comme l’AMREC qui ont 
recours à du personnel précaire, peu expérimenté, et à des stagiaires.

La mission suggère que ces registres soient plus fortement incités à coopérer. A cet égard, la 
fusion  des  trois  conseils  scientifiques  en  un  seul  serait  de  nature  à  faciliter  les  travaux 
communs et le partage des informations et des outils.

 1.2.7 Programme « jardins familiaux » (JAFA, cf. annexe 8)

A/ Le cadre général de l’action

Pour faire suite aux recommandations de la mission d'inspection générale interministérielle 
relative à l'évaluation des actions menées en rapport avec la présence de Chlordécone et 
autres  pesticides  organochlorés  en  Guadeloupe  et  en  Martinique  d'avril  2005  37et  aux 
préconisations  de  l’AFSSA  de  septembre  2007,  la  DSDS  de  Martinique  a  élaboré 
(2006/2008)  un programme de prévention  et  de gestion  des risques sanitaires  liés  à  la 
Chlordécone, auprès des populations habitant dans les zones contaminées et s'alimentant 

36 en plus de leurs deux conseils scientifiques respectifs
37  Référence biblio déjà citée supra
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préférentiellement à partir de jardins familiaux ou de circuits courts de distribution (vente en 
bord des routes, et/ou vente informelle et/ou producteur non professionnel).

Ce programme consistait en la réalisation d’une campagne de communication de proximité 
basée  sur  la  méthodologie  COMBI  (Communication  Behavioral  Impact -  Communication 
pour  un  impact  comportemental),  développée  par  l’OMS  dans  le  cadre  du  contrôle  de 
phénomènes épidémiques tels que la dengue, mais utilisée dans le cas d’espèce aux fins de 
modifier des comportements alimentaires.

Il s’agissait, après l’identification des familles ou individus intéressés, de mettre en œuvre 
diverses  actions  de  prévention  et  de  mobilisation  sociale  et  communautaire,  dans  les 
quartiers les plus concernés.

Ces travaux ont débouché dans le plan 2008-2010 sur une action n°21,   pilotée par les 
DSDS (désormais ARS) de Guadeloupe et  Martinique et  intitulée « Accélérer  la  mise en 
œuvre des programmes «Jardins  familiaux»  (JAFA),  actuellement  en phase préparatoire 
dans les deux départements, y associer tous les acteurs locaux ». 

L’objectif était de « diminuer l’exposition à la Chlordécone des populations consommant des 
légumes  racines  provenant  de jardins  familiaux  et  susceptibles  d’être  contaminés par  la 
Chlordécone ». 

Localement la cible à été fixée à une réduction de 50 % du pourcentage de la population 
dépassant la limite tolérable d'exposition, du fait de ses habitudes d'autoconsommation de 
produits en provenance du jardin familial ou de circuits courts de distribution, d'ici décembre 
2010. 

Cette  diminution  du  risque  devait  provenir  de  la  modification  des  comportements 
alimentaires;   limitation  de la  fréquence de consommation de légumes racines  issus  de 
jardins contaminés, diversification des cultures avec d’autres alternatives, changement de 
certaines méthodes de culture, modification des modes de préparation culinaire des racines.

Cette action comportait 4 volets :

▪ Enquête : identifier les populations exposées ;
▪ Accompagnement :  modifier  les  comportements  alimentaires  ou  les  pratiques 

culturales sans provoquer de risques nutritionnels induits, (information et conseils 
en fonction des populations cibles, basés sur les résultats de recherche) ;

▪ Soutien : fournir aux populations les plus précaires des ressources alimentaires et 
des solutions foncières ;

▪ Recherche : pratiques culturales et modes de préparation des aliments, afin de 
réduire l’exposition.

La première phase du programme JAFA devait  être terminée en Martinique en 2010,  en 
Guadeloupe  en 2011.  Les deux ARS,  dont  les services Santé-Environnement  pilotent  le 
programme, en ont délégué la mise en œuvre à l’IREPS et à des  associations qui forment le 
réseau  des  « conseillers  JAFA »,  les  « vendeurs »  du  programme  qui  interviennent  à 
domicile ou animent des actions de proximité. D’autres organismes comme la Fédération 
Régionale  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles  -  FREDON,  le  CIRAD,  l’Institut 
Pasteur de Guadeloupe complètent les prestations du programme.

B/ Des résultats contrastés

1 Une des rares actions qui fasse l’unanimité des partenaires
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Bien qu’appliquée à un autre domaine que le risque épidémiologique, l’action JAFA constitue 
une  illustration  exemplaire  de  la  méthode  COMBI,  tant  par  sa  conception  adaptée  aux 
besoins locaux que par son organisation participative, une communication bien conduite et 
une implication de tous les acteurs et institutions concernés qui en ont fait  un des rares 
points consensuels du plan.

Afin de favoriser l’efficacité du programme, l’expert de l’OMS38 conseillant la DSDS de La 
Martinique  avait  recommandé  de  restreindre  l’objectif  de  changement  comportemental 
exclusivement à la préparation des repas dans les foyers JAFA. La Martinique a mis en 
œuvre des actions plus larges (mise à disposition gracieuse des familles JAFA de terrains 
non  contaminés,  produits  frais  sans  pesticides  proposés  aux  bénéficiaires  de  l’épicerie 
solidaire approvisionnée par des producteurs répondant à un cahier des charges contrôlé) 
alors que la Guadeloupe n’a pas souhaité élargir l’action au delà des familles JAFA et ne 
dispose pas de jardins familiaux collectifs.  En l’absence de toute mesure à ce stade des 
éventuels  changements  de  comportement  des  bénéficiaires  du  programme,  il  n’est  pas 
possible d’apprécier laquelle des deux approches parvient le mieux à l’objectif.2. Des   points   
faibles qui peuvent être corrigés dans le plan 2011-2013

Une couverture incomplète des risques

93% des guadeloupéens et 88% des martiniquais consomment des légumes racines, dont 
23% en Guadeloupe et 28% en Martinique proviennent de leurs jardins familiaux (cf. enquête 
IPSOS décembre 2010). Que seuls 509 foyers aient été identifiés comme « à risque » sur 
250 000  consommateurs  de  produits  issus  des  jardins  familiaux  peut  conduire  à  deux 
conclusions  opposées ;  le  risque  réel  est  finalement  négligeable,  ou  bien  un  nombre 
important de personnes exposées ne font l’objet d’aucun accompagnement.

Une  surévaluation  du risque n’est  certes  pas à  écarter ;  comme le  souligne  le  bilan  du 
programme 162 du PITE, « les classifications retenues pour classifier un foyer en surexposé 
ou pas se sont faites à partir des résultats d’analyses de sol et un taux de transfert du sol 
vers  les  légumes  de  20%.  Or  les  études  du  CIRAD ont  montré  que  les  transferts  sont 
généralement  bien moindres et  variables  selon les types de sols.  Par conséquent,  il  est 
vraisemblable que la population réellement surexposée soit inférieure à celle évaluée dans le 
cadre du programme JAFA ». 

Mais  l’hypothèse  que  le  périmètre  des  consommateurs  réguliers  de  produits  issus  des 
jardins familiaux est plus large que le champ d’intervention des équipes JAFA a de forts 
arguments pour prévaloir :

a) En ciblant exclusivement les jardins créoles sis dans les anciennes soles bananières 
(risque potentiel), le programme ne tient pas compte d'autres paramètres importants 
(risque réel) tels que la fiabilité incertaine du cadastre, les nombreux transferts de 
terre contaminée vers des jardins familiaux hors zone bananière (soit par les familles 
elles-mêmes, soit par les multiples chantiers de construction et travaux publics), de 
l’évolution  de  la  connaissance  sur  l’étendue  de  la  pollution  (cf.  détection  de  la 
Chlordécone  dans  les  eaux  hors  soles  bananières),  de  l’usage  domestique  très 
répandu de pesticides  de toutes natures etc.

b) Les risques liés  à  l’autoconsommation de produits  pollués  par  la  Chlordécone  et 
d’autres pesticides ne se limitent  pas aux cultures créoles ;  rien n’est  prévu pour 
l’élevage familial (caprins, poules/œufs) sur terrain contaminé ni pour d’autres formes 

38 Le Dr. Everold HOSEIN (Ph.D.) de l’université d’Indiana, rapport remis le 28 novembre 2008
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d’autoconsommations (produits de la mer, viande abattue « sous le manguier » c’est-
à-dire hors abattoirs etc.)

c) Les  connaissances  en  matière  de  sociologie  de  l’autoconsommation  ou  de  la 
consommation de produits pollués vendus sur le « marché gris » (à la sauvette, le 
long des routes ou dans les quartiers populaires) sont peu développées mais il est 
probable que les populations à faibles revenus sont d’avantage exposées, même si 
elles  ne  disposent  pas  en  propre  d’un  jardin  créole  ou  n’habitent  pas  dans  le 
périmètre pollué.

d) La prévention vis à vis des expositions à la Chlordécone ne devrait pas ignorer les 
autres pesticides et polluants également présents dans l'environnement aux Antilles 
et pour certains très utilisés par les particuliers comme par les collectivités publiques 
(cf. supra)

e) Beaucoup de foyers ont été absents lors de l’enquête, les enquêteurs n’ont pas pu 
rencontrer de 16% (Guadeloupe) à 36% (Martinique) des foyers situés en zone a 
risque de surexposition malgré des passages répétés sur place, des courriers dans 
les  boites  aux  lettres  et  le  dispositif  de  dépistage  volontaire  mis  en  place.  « La 
question qui se pose est de savoir s’il est opportun de recommencer le processus  
d’enquêtes pour ces foyers absents lors des visites ou bien si l’on considère que les  
enquêtes  réalisées  sont  suffisamment  représentatives  de  la  situation » (cf.  bilan 
PITE).

f) Les  méthodes  différentes  utilisées  dans  les  deux  îles  ont  abouti  à  un  résultat 
paradoxal (en Martinique, sur 6.052 foyers enquêtés, 184 foyers sont en situation de 
surexposition,  en Guadeloupe,  moins  touchée par  la  pollution,  il  y  en a 242)  qui 
soulève la question de la fiabilité des résultats.

g) Les analyses de sol n’ont été proposées qu’aux forts consommateurs de légumes 
racines (plus de deux fois par semaine). Nombre de jardins situés probablement en 
zone contaminée ont ainsi échappé au diagnostic, et pourraient devenir des sources 
d’exposition à la Chlordécone en cas de changement d’exploitant ou de modes de 
consommation des occupants.

Un coût élevé

Si l’on considère que toutes les initiatives JAFA ont pour finalité de convaincre les familles à 
risque  élevé  d’exposition  de  se  manifester  pour  être  conseillées  et  accompagnées,  le 
nombre de foyers adhérents au dispositif constitue certainement une référence importante 
pour mesurer l’ « out put » de ce programme. Selon les données de la DGS, le coût par 
famille  s’établit  à  4.972.607  €/245  foyers  accompagnés  =  20.296  €  (26.236  €  si  l’on 
considère  les  crédits  alloués)  sur  3  ans.  Il  résulte  à  la  fois  de  ressources  assez 
généreusement dispensées (effectifs ETP et sous-traitance39, logistique et communication) 
malgré  300  K€  de  crédits  non  consommés  sur  6,4  M€  alloués  (19%),  et  d’un  résultat 
quantitatif  médiocre  (le  bilan  d’activité  indique  que  l’on  atteint  à  peine  la  moitié  des 
prévisions).

La question de la justification médicale de dépenses aussi conséquentes se pose alors que 
des besoins de santé publique urgents, affectant de nombreux antillais (maladies cardio-
vasculaires,  tumeurs,  obésité/diabète,  santé  mentale,  toxicomanie  …,  cf.  les  deux  Plan 
Régionaux de Santé Publique PRSP des Antilles) sont encore insuffisamment couverts.

39 L’intervention à domicile et les actions de proximité utilisent beaucoup d’intervenants, professionnels ou associations, très 
spécialisés
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En tout état de cause, il parait difficile de financer sur les mêmes bases la nouvelle action 25 
du  plan 2011-2013  « Identifier  les  personnes  concernées  par  l’autoconsommation  des 
produits  de  la  mer,  les  informer  sur  les  risques  et  émettre  des  recommandations  de 
consommation des produits issus des zones contaminées ». A coût unitaire identique, pour 
une  cible  évaluée  à  1.800  pêcheurs  et  leurs  familles40,  l’action  nécessiterait  18  millions 
d’Euros supplémentaires pour un objectif de réduction du risque de 50%.

Un manque d’évaluation

A l’exception de sa notoriété et de sa communication,  les éventuels impacts, notamment 
sanitaires, du programme n’ont pas encore été mesurés. 

La méthode COMBI prévoit pourtant des évaluations répétées et rigoureuses. Le rapport de 
l’expert de l’OMS le recommandait : « un bilan devra être effectué et des décisions devront  
être prises sur le maintien ou la révision des activités » et l’ « évaluation de l’impact par une 
enquête auprès de toutes les familles ayant reçu les recommandations afin de mesurer leur  
adhésion à celles-ci» au bout d’un an.

Bien que le conseil  de l’OMS ne l’ait  pas évoqué, il  conviendrait  sans doute de mesurer 
également l’impact sur la morbidité et la mortalité potentielles des éventuels changements de 
comportements des foyers JAFA.

Ce dernier besoin était déjà souligné par le rapport de l’Observatoire Parlementaire OPECST 
du 24 juin 2009  (page 156) :  « Il  serait  souhaitable de proposer  à ces populations  des 
analyses sanguines (en début de programme puis, tous les ans ou tous les deux ans) afin de 
suivre objectivement les effets du programme des JAFA et de communiquer ces progrès aux  
populations.

Le problème est que l’on ne dispose pas de référentiels (hors les référentiels de toxicité 
aiguë établis aux Etats-Unis après l’incident Hopewell – 1 mg par litre de sang) autorisant à 
associer  une  imprégnation  sanguine  à  la  Chlordécone  à  un  état  pathologique  ou  non 
pathologique.

Dans ces conditions, des résultats qui pourraient sembler satisfaisants (i.e. une baisse du 
taux de Chlordécone) risqueraient d’aboutir à inquiéter les intéressés. »

Il est donc plus que jamais indispensable et désormais urgent de procéder à une révision 
des activités du programme au vu de ses résultats (cf. ci-après), de conduire une enquête 
d’évaluation  des modifications  des  comportements  alimentaires  des familles  JAFA et  de 
mesurer régulièrement l’évolution de leur taux d’imprégnation aux pesticides (ces familles 
pouvant  constituer l’un des groupes à risques qui devraient être suivis dans le cadre de 
l’étude générale recommandée par le Conseil Scientifique du plan 1).

Des résultats insatisfaisants

Même  sur  ces  bases  restrictives  et  en  dépit  des  importants  moyens  consommés,  les 
résultats quantitatifs du programme sont décevants. Que l’on se réfère à la présentation du 
bilan du programme 162 du PITE (15 mars 2011) qui identifie 509 foyers en situation de 
surexposition potentielle à la Chlordécone pour 245 foyers accompagnés, ou à celle du bilan 
de la DGS rédigé à la même date qui dénombre 426 foyers en situation de surexposition 
potentielle et 114 foyers accompagnés, on est dans tous les cas à la moitié de l’objectif de 
départ.
40 Sans compter donc les matelots non déclarés et le « secteur informel » qui pêche sans être inscrit au rôle : Pêcheurs (1.000 
en Martinique, 400 en Guadeloupe, évaluation sur la base du fichier des indemnisations), Familles + matelots non déclarés + 
secteur informel.
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Il  est  plus  difficile  d’apprécier  les  résultats  qualitatifs,  notamment  ceux  du  volet 
communication qui absorbe l’essentiel des coûts de fonctionnement. La notoriété gagnée par 
le programme est bonne,  son image ressort  très positivement des sondages et dans les 
forums41, les interlocuteurs multiples de la mission en ont souligné les mérites, beaucoup de 
professionnels  aimeraient  bénéficier  d’une  information  de  même  qualité  (médecins, 
consommateurs etc.) mais personne n’a vérifié son impact sur les comportements. 

On observe un indéniable chevauchement de la communication générale du plan, confiée à 
des  agences  locales  de  communication,  qui  est  peu  audible  et  recueille  des  volées  de 
critiques  largement  reprises  par  tous  les  acteurs  locaux  (cf.  Supra  1.2.1.4)  et  de  la 
communication propre à JAFA, qui,  « massive, répétitive, intense et persistante – MRIP » 
comme le prévoit la méthode COMBI, touche une cible bien plus large que les familles de 
son périmètre d’intervention (presse et media régionaux, éducation à la santé etc.). Sans 
contester sa nécessité, la communication propre à cette action devrait être plus intégrée à la 
stratégie et à l’organisation de la  communication générale afin que l’ensemble gagne en 
cohérence, en efficacité et en économies d’échelle.

Force est toutefois de constater que le réseau des « conseillers JAFA », soutenu par cet 
effort  de  sensibilisation  et  d’information,  tarde  à  convaincre  les  familles  « cibles »  de la 
valeur ajoutée des changements d’habitudes préconisés par JAFA et de se manifester dans 
les proportions attendues. 

S’il envisage de combler certaines lacunes du plan 2008-2010, le nouveau plan n’a pas tiré 
toutes les conséquences de cette relative inefficacité.

 1.2.8  Une action terminée, la récupération et élimination des stocks de 
Paraquat

Cette action n°35 avait comme intervenants les DAF de Guadeloupe et de Martinique et les 
distributeurs de produits phytosanitaires.  Elle a été achevée en 2008 dans les conditions 
prévues et n’appelle pas d’observation de la mission. 

Toutefois, considérant l’importance du commerce informel de produits phytosanitaires entre 
les pays de la zone Caraïbes, il ne serait sans doute pas superflu d’envisager une campagne 
de même nature pour le ramassage de tous les produits interdits encore stockés chez les 
particuliers ou les professionnels.

 1.3 Sur d’autres points, l’action de l’État n’a pas répondu aux besoins et 
aux attentes locales

Le  plan  2008-2010  a  rassemblé  des  actions  pouvant  faire  l’objet  d’une  mise  en  œuvre 
rapide,  de court  terme (trois  ans  seulement),  alors  que  dans  le  même temps  les  plans 
nationaux « santé-environnement » et « ECOPHYTO 2018 » étaient conçus ou reconduits 
pour le moyen ou le long terme.

Cette collection d’initiatives très diverses constituée hâtivement sans véritables stratégie ni 
méthode ne pouvait  que   manquer  de cohérence.  Aucun  cadre  d’évaluation  n’étant  par 
ailleurs prévu, chaque opérateur s’est doté de ses propres indicateurs. Ce contexte a eu des 

41 Enquête IPSOS- Consultation Plan Chlordécone en Guadeloupe et en Martinique Journées des 30 septembre et 4 octobre 
2010 Synthèse générale des ateliers experts.
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conséquences  en  termes  de  communication  et  donc  de  perception  du  plan  par  les 
populations locales.

 1.3.1 La conception du plan a ignoré certaines règles essentielles

Le 11 juin  2008 le  plan daté du 3  juin  était  présenté à la  presse,  en affichant  « quatre 
volets »  regroupant  40  actions  recouvrant  essentiellement  des  priorités  sanitaires  et 
environnementales (cf. § 11.2) : 

• renforcer la connaissance des milieux, (actions 1 à 10)
• diminuer l’exposition et mieux connaître les effets sur la santé, (actions 11 à 24)
• assurer une alimentation saine et gérer les milieux contaminés, (actions 25 à 36)
• améliorer la communication (et piloter le plan) pour les actions 37 à 40.

Cette présentation synthétique, qui met bien en évidence les principaux enjeux, recouvre en 
réalité des actions composites, parfois redondantes ou concurrentes, qui ne couvrent qu’une 
partie  des  risques  consécutifs  à  la  pollution  des  Antilles  françaises  par  les  produits 
phytosanitaires. 

Ces  faiblesses  trouvent  principalement  leur  origine  dans  l’élaboration  de  la  réponse 
interministérielle. Sous la pression de l’urgence, celle-ci s’est en effet manifestement écartée 
des méthodes rigoureuses et éprouvées, pourtant couramment utilisées dans leur périmètre 
de compétence respectif par chacune des administrations mobilisées pour ce plan.

 1.3.1.1 Décalage entre les ambitions affichées et les réalités 

Les objectifs ambitieux, sanitaires, économiques, environnementaux etc. fort bien présentés 
dans le plan appelaient des actions à leur mesure. Il n’en a pourtant pas été ainsi dans tous 
les  domaines.  Par  exemple,  alors  que   la  réflexion  des  professionnels  portait  déjà  sur 
l’ensemble  des  pesticides  organochlorés  persistants  et  autres  pesticides   (Paraquat, 
Dieldrine, bêta-HCH…).et sur leurs interactions42,  une réflexion plus aboutie aurait produit 
des actions hiérarchisées par un ordre de priorité,  couvrant tous les produits utilisés aux 
Antilles,  toutes  les  populations  exposées  à  des  effets  sanitaires,  toutes  les  activités 
économiques compromises par les mesures de police administrative et les modifications des 
comportements de consommation. 

S’il en a été différemment, cela tient à ce que le choix avait été fait par les pouvoirs publics 
de répondre  sur  le  seul  terrain  de la  Chlordécone,  choisi  par  les  portes paroles  de la 
contestation43.

Les populations antillaises sont donc confrontées au quotidien aux contradictions apparentes 
entre les ambitions affichées et la réalité qu’ils connaissent, ce qui ne peut qu’affaiblir leur 
adhésion  à  cette  politique  publique.  Cette  ambivalence  stratégique  affecte  également 
certains acteurs du plan (cf. infra « communication »).

42 Effets dits « cocktail »
43 « La question  des  pesticides  révèle la  façon dont  les  politiques  publiques  environnementales  sont  construites:  sous la  
pression médiatique, sociétale, et pas à partir de réflexions mesurées, scientifiques, fondées. » (François Dedieu, sociologue de 
l’INRA ; référence bibliographique: site Internet Phyt'attitude de la MSA)
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 1.3.1.2 Des instances de gouvernance complexes aux fonctions mal définies

Si  la  responsabilité  opérationnelle  de la  conduite de chaque action est  bien précisée,  le 
pilotage d’ensemble est obéré par une organisation complexe et imprécise.

La distinction courante entre les échelons de pilotage stratégique et d’arbitrage (« comité de 
pilotage » ou COPIL) et de suivi opérationnel (« comité de direction » ou CODIR) n’a pas été 
retenue.

Au niveau   national  ,   un seul « Comité de pilotage national » (COPIL) a été constitué avec 
les représentants des ministères techniques, du ministère de l’intérieur et du ministère de 
l’outre-mer et quelques opérateurs publics44 Les Préfets n’y participent pas, bien qu’ils soient 
mobilisés au travers du PITE, « même si ce n’est pas l’usage ». Les collectivités locales et la 
société civile ne sont pas représentées. Le niveau hiérarchique des participants varie d’une 
réunion à l’autre selon l’importance de l’ordre du jour. 

Lors de la construction du plan, chaque ministère, chaque direction, organisme ou agence a 
apporté une contribution  largement  guidée par  ses  propres priorités et  ses disponibilités 
budgétaires  sans que les hiérarchisations  et  les synergies  possibles  soient  recherchées. 
L’absence  d’arbitrage  sur  les  priorités,  les  objectifs,  les  moyens  financiers  et  humains 
nécessaires, décidés hors comité par chaque ministère, ont marqué l’élaboration de ce qui 
ressemble  plus  à  une  foire  aux  idées  qu’à  une  action  collective  cohérente.  Une  autre 
exception notable aux règles de l’art est constituée par l’absence de tout cadre d’évaluation 
(indicateurs etc.) en dehors des actions portées par le PITE 162. 

Le rapport de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST) soulignait déjà en 2009 que  « l’action des pouvoirs publics a été marquée par  
une verticalité ministérielle d’application ».

C’est assez improprement que ce plan est présenté comme « gouvernemental » tant il n’est 
que la juxtaposition d’initiatives ministérielles distinctes.

Dès son lancement,  le COPIL a bien d’avantage exercé un rôle (incomplet d’ailleurs)  de 
comité de suivi plutôt que de pilotage stratégique. Il n’a pas exercé de coordination véritable, 
ni même de réorientation éventuelle des actions en cours de plan, ce que le PITE aurait pu 
permettre bien que ne représentant qu’une part minoritaire des financements.

Toutefois,  une  fonction  stratégique  circonscrite  au  champ  sanitaire  a  bien  été 
temporairement exercée par le « Conseil Scientifique » du plan (cf. infra action 16) composé 
de personnalités qualifiées de la santé publique. Il a contribué à introduire une cohérence 
par ses recommandations (cf. annexe 5) dont toutes n’ont pourtant pas été suivies par les 
financeurs. Il a été remplacé par une nouvelle structure dans le plan 2 (cf. le GOSS, infra).

Le Directeur général de la santé (DGS) est coordonnateur national préside les réunions du 
COPIL ; il est représenté aux réunions du PITE par le coordonnateur inter régional et il est 
assisté par « l’équipe  Chlordécone » installée au sein de la sous-direction « prévention des 
risques liés à l’environnement et à l’alimentation ». S’il a surtout pu jouer son rôle sur le volet 
sanitaire, l’absence d’autorité sur les autres ministères lui  a interdit de faire partager son 
point de vue à tous les participants, notamment sur le périmètre du plan et sur l’accès à 
l’information.

44 Cf. liste en annexe
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Au niveau régional, les instances techniques de concertation du ministère de l’agriculture 
dans le domaine des produits phytosanitaires45 ont été transformées en comités locaux de 
pilotage du plan Chlordécone, présidés par les Préfets dans chaque île. La composition de 
ces instances s’est ouverte très progressivement à l’ensemble des acteurs institutionnels et 
des  personnes  morales  qui  le  souhaitaient :  collectivités  territoriales,  associations  de 
protection de la nature, de consommateurs etc.

Ces enceintes pléthoriques se sont révélées improductives et ont déçu les attentes de ceux 
qui  y voyaient  un lieu  de démocratie  sanitaire ou simplement  de dialogue.  Les réunions 
traitent  à  la  fois  du  plan  ECOPHYTO  et  du  plan  Chlordécone  et  se  résument  à  des 
présentations stéréotypées d’informations que l’administration ou les chercheurs souhaitent 
communiquer, suivies par les réactions convenues de personnalités locales qui n’avaient pas 
attendu cette occasion pour s’informer et réagir. Elles sont sans influence sur les choix et les 
décisions prises par les différents ministères et services de l’Etat (à la fois pour la définition 
et pour la mise en œuvre du plan). De toute façon, les participants n’ont pas eu le temps 
d’étudier les documents consistants et nombreux envoyés peu de jours auparavant ou bien 
remis en séance. Les questions sont de ce fait peu nombreuses, limitées, et ne reçoivent 
pas toujours de réponses. Un sentiment d’insatisfaction se développe peu à peu.

Enfin, selon la formule  qu’avait déjà retenue l’action 8 du PNS, un poste de coordinateur 
interrégional  placé auprès des deux préfets  a été créé pour  permettre le  relais  entre le 
COPIL  national  et  les  instances  régionales.  Il  a  été  confié  à  l’agent  du  service  santé-
environnement de l’ARS, qui remplissait déjà cette fonction au PNS et dont la compétence et 
la  légitimité  en  matière  de  Chlordécone  sont  incontestables.  Relevant  en  principe 
directement des préfets46 mais physiquement  installé  à l’ARS de Martinique,  sans aucun 
moyen humain ou logistique dédié, il a pourtant tenté de se multiplier sur tous les fronts ; 
coordination  stricto  sensu,  gestion  du  PITE,  élaboration  d’une  partie  des  plans  1  et  2, 
rédacteur  en chef  de la  News Letter  accompagnant  le  plan,  accueil  et  organisation  des 
missions d’évaluation et de contrôle, des visites de personnalités … etc.

S’il  avait  pu  démontrer  son  utilité  dans  un  domaine  relevant  de  la  seule  autorité 
administrative des DSDS, celle-ci a été bien moindre dès lors qu’il s’est agi de s’imposer à 
d’autres administrations et organismes publics. Ses nombreuses relances écrites adressées, 
souvent  en  vain,  aux  services  publics  détenteurs  d’informations  essentielles  pour  la 
coordination du plan illustrent une impuissance relative qui aurait du être compensée par un 
engagement volontariste de l’autorité hiérarchique qui ne s’est pas concrétisé. En tout état 
de  cause,  de  nombreux  acteurs  du  plan  échappent  à  l’autorité  du  Préfet  (Education 
Nationale,  Sécurité  Sociale,  organismes  de  recherche  etc.).  Leur  coopération  éventuelle 
résulte d’instructions données au niveau national. Des contextes institutionnels, politiques et 
sociaux assez différents entre les deux îles47, une mobilisation bien moindre en Guadeloupe 
où  la  pollution  est  plus  localisée,  constituent  par  ailleurs  autant  d’obstacles  à  une 
coordination qui est restée donc assez théorique et plutôt circonscrite à la Martinique.

 1.3.1.3 Un plan « parisien »

Comme le relève le rapport IPSOS déjà cité, beaucoup d’acteurs locaux considèrent que le 
plan 1 a été construit sans leur participation, « à Paris » :

45 Groupe Régional d’Etude des Pollutions par les produits Phytosanitaires (GREPP) en Guadeloupe et Groupe REgional PHY-
tosanitaire (GREPHY) en Martinique, tous deux créés en 2001 par arrêtés préfectoraux.
46 Illustration de son isolement professionnel, il n’est évalué et noté ni par les préfets ni par l’ARS qui le paye
47 En Martinique les services de l’ARS et de la préfecture ont des relations de travail approfondies entre elles et avec les collec-
tivités locales et les organismes professionnels. En Guadeloupe le cloisonnement est marqué – l’ARS est représentée par un 
agent subalterne au GREPP- et les collectivités locales répugnent à s’investir dans ce plan.
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« Les collectivités territoriales et bien d’autres organismes à vocation territoriale n’ont pas  
été associés à l’élaboration  du Plan.  La réflexion sur les moyens d’établir  des relais  au  
niveau  local  ou de proximité  n’a  pas été  suffisante.  Pour  illustrer  cet  argument  certains  
participants ont évoqué l’exemple de la non sollicitation effective du relais des médecins  
traitants pour informer la population » (IPSOS).

Considérant les circonstances de son élaboration rapide (cf. supra) le reproche n’est sans 
doute pas sans fondement. En revanche l’élaboration du plan 2 a fait place à une expression 
locale au travers de deux « forums » tenus à l’automne 2010 et dans le cadre des réunions 
des  GREPP  et  GREPHY.  Elle  n’a  pas  sensiblement  modifié  les  orientations  qui  sont 
demeurées peu ou prou celles du premier plan d’action. Les quelques nouveautés du plan 2 
sont plus à porter au crédit de certains opérateurs traditionnels que de la force de proposition 
des représentants de la société civile ou des collectivités locales.

C’est  un  argument  qui  a  été  souvent  invoqué  devant  la  mission  pour  justifier  le  refus 
d’adhérer ou de relayer le plan.

 1.3.1.4 Des modes de financements fragiles et complexes

 Formellement, le plan « manque de transparence sur les moyens disponibles, (et) les 
clés  de répartition  du budget » (IPSOS) du fait  de la  complexité  des circuits  des 
financements. Même si l’essentiel des financements provient de l’Etat, de multiples 
sources  (ministère,  agences,  organismes  de  recherche)  sont  juxtaposées  et 
mobilisées de différentes façons (cf. § 11.1) :

via  le  PITE qui  rassemble  les  contributions  de plusieurs  ministères qui  affectent  par 
ailleurs de manière directe, un certain nombre de crédits,

via les appels d’offre des agences (dont la définition des contenus obéit par ailleurs à des 
logiques très différentes en particulier en fonction de leur spécialisation) 

via les moyens propres des organismes (INRA, CIRAD, CEMAGREF, IFREMER…) et 
des universités.

 A la  complexité  de la  mise en œuvre des financements  se  rajoute  l’absence  de 
réflexion  sur  l’adéquation  entre  les  actions  proposées  et  les  moyens  nécessaires 
pour les mener à leur terme.

▪ Outre  l’absence fréquente  d’évaluation  des  besoins,  l'adossement  de 
financements à la durée du plan rend incertaine la conclusion des actions de long 
terme. La recherche est plus directement concernée car la durée des projets est 
peu  maîtrisable  (recherche  épidémiologique,  problématique  de  l’analyse  des 
bassins  versants,  remédiation).  Les  besoins  en  infrastructures  pérennes  ne 
peuvent être que difficilement financés dans le cadre de projets conçus pour le 
court ou moyen terme. Le développement des registres, la mise en place d’un 
centre de toxicovigilance s’inscrivent également dans une vision à long terme qui 
justifie en particulier leur intégration dans des plans nationaux et pluriannuels (cf. 
infra partie 3).

▪ Ces financements présentent par ailleurs un caractère très aléatoire. 

-Tout d'abord ils dépendent des réponses à des appels d’offre émis par des agences. 
Si  l’implication  d’agences  très  spécialisées  comme  l’ANSES,  l’InVS  ou  l’Office 
National  de  l'Eau  et  des  Milieux  Aquatiques  (ONEMA)  reste  forte  sur  les  projets 
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proposés  par  le  plan,  celle  relevant  de l’ANR qui  s’inscrit  dans un contexte  très 
compétitif  est plus difficile à obtenir (deux projets soumis dans le cadre du plan 2 
n’ont  pas  été  d’ores  et  déjà  financés ;  ces  financements sont  donc devenus très 
importants pour les laboratoires car les organismes de recherche qui s’impliquent au 
travers  de  leurs  équipes  et  de  leurs  infrastructures  ne  peuvent  soutenir  que  de 
manière très limitée, sur leur fonds propres, des projets spécifiques).  De plus, les 
missions de l’ANR ne sont que partiellement en phase avec les priorités visibles du 
plan  au  point  que  le  Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche 
(MESR) a du intervenir pour que la Chlordécone apparaissent comme un mot clé 
dans les programmes de l’agence.

-  Ensuite,  si  les  financements ciblés  de manière  directe  sur  certaines  actions  ou 
organismes par les ministères concernés tendent à garantir leur mise en œuvre, ils 
présentent  également  un caractère aléatoire  car,  définis  annuellement,  ils  restent 
conditionnés  par  la  situation  budgétaire  des  années  suivantes  et  l’évolution  des 
priorités ministérielles. 

 Plus en aval, il est nécessaire de signaler une utilisation de fonds « détournés » de 
leur vocation : En Guadeloupe les fonds structurels « Etat » du plan pêche (4M€) ont 
été utilisés pour assurer la reconversion des pêcheurs (aide demeurée symbolique 
car non prévue à l’origine).

 Néanmoins la mission constate que le programme interministériel territorial de l’Etat 
n°162 (PITE) qui réunit plusieurs ministères contributeurs avec une gestion déléguée 
au Préfet de la Martinique, représente un outil intéressant grâce à sa fongibilité bien 
qu’il  ne  soutienne  qu’un  nombre  limité  d’actions  (davantage  dans  le  plan  2).  La 
mission note également qu’une part  significative des actions du plan Chlordécone 
confiées aux services de l’Etat et de l’ARS ont été conduites avec succès car elles 
entraient déjà dans leurs missions : suivi et observation de l’état de l’environnement, 
surveillance des produits  animaux et  végétaux mis en vente…ceci sans mobiliser 
pour autant des moyens supplémentaires.

 1.3.2 La communication accompagnant le plan Chlordécone mérite d’être 
clarifiée

L’échec patent du plan de communication local illustre l’immobilisme qui menace le plan 2, si 
des clarifications ne sont pas rapidement faites. 

Le plan d’action Chlordécone 2008-2010 en Martinique et en Guadeloupe (publié le 3 juin 
2008) comportait un volet 4.2 « Assurer une communication de proximité ».

Cette communication visait un double objectif :

• L’objectif  stratégique sanitaire explicitement donné par le Premier ministre dans sa 
lettre de mission au professeur D. Houssin du 9 octobre 2007, qui était de « préparer 
un  plan  et  des  outils  de  communication  permettant  à  la  population  et  aux  
Professionnels  de  mieux  appréhender,  en  toute  transparence,  la  situation  et  
d'adopter  des  pratiques  agricoles  ou  de  consommation  appropriées » ce  que  les 
rédacteurs du plan on formulé en ; « informer sur l’état des connaissances, sur ce 
qu’est le Chlordécone, sur les risques encourus et sur les précautions à prendre, en 
répondant  en  toute  transparence  aux  questions  posées ».  C’était  une  cible  très 
proche de celle du programme JAFA (cf. annexe JAFA) et elle aurait pu bénéficier 
des réussites de celui-ci.
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• L’objectif implicite du plan, qui était de calmer la contestation née du retentissement 
aux Antilles du rapport Belpomme en 2007 et visait lui aussi, dans un sens, à une 
modification  de  comportement.  On  croit  retrouver  cette  préoccupation  dans  la 
formulation prudente du plan :  « mettre en perspective l’action des pouvoirs publics  
nationaux et locaux ».

C’est donc à l’aune de ces éventuels changements d’attitude des antillais que l’on pourrait 
juger, in fine, de l’efficacité de l’action, même si des indicateurs d’efficience intermédiaires ne 
sont pas sans intérêt.

A. - La communication locale

A.1 - Le périmètre de l’action n° 37 du plan, qui correspondait à cette volonté des pouvoirs 
publics, ne couvrait pas la communication nationale48. L’action ne prévoyait en effet que de « 
mettre en place localement  une communication large envers les populations.  Informer le  
public et les médias locaux des étapes de mise en œuvre du plan et des nouvelles mesures  
prises ».

Son pilotage,  encore que ce terme n’ait  pas été clairement  défini,  était  confié à l'Institut 
national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), qui préparait déjà un plan de 
communication locale depuis 2007 à la demande du comité de pilotage national (CPN). Les 
maîtres  d’œuvre  (« intervenants »)  désignés  étaient  les  préfets  de  Guadeloupe  et  de 
Martinique,  le  chargé  de  mission  interrégional,  les  ARS,  les  services  de  l’Etat,  les 
organisations professionnelles et, curieusement, le pilote de l’action lui-même, l’INPES.

Le  détail  de  la  fiche  action  n°  37  prévoyait  pourtant  une  formule  différente ;  « (La 
communication) sera organisée et pilotée sur place sous l’égide des préfets pour assurer 
une bonne appropriation des connaissances par le public », l’INPES apportant simplement 
« un  soutien  méthodologique,  des  conseils  en  communication  et  sur  les  études  
comportementales », ce qui fut effectivement son rôle, «et pourra apporter, à la demande 
des préfets, son appui pour la consultation de la population et la concertation » au titre de 
son expérience d’organisation des Etats Généraux de l’Alcool. 

Comme on le verra plus loin, c’est une troisième formule qui a finalement prévalu.

L’« étude sur les connaissances, les perceptions et les comportements des populations de  
Martinique et de Guadeloupe vis-à-vis de la Chlordécone » prévue par l’action n° 37 a bien 
été transmise à D. Houssin le 17 avril 2009 par l’INPES. Elle avait pour finalité « d’aider les 
acteurs locaux pilotant le dispositif de communication à définir les stratégies et les messages  
à diffuser au grand public ».49 

L’appel à candidature pour la sélection d’une agence de communication locale fait par le 
groupement de commande constitué par les GRSP des deux îles et auquel cette étude était 
réputée contribuer avait pourtant été publié trois mois plus tôt au BOAMP, le 19 janvier 2009. 

L’agence50 n’a  finalement  été  retenue  que  le  29  juillet  2009  pour  « bâtir  un  plan  de 
communication d’accompagnement du plan Chlordécone aux Antilles et fournir un appui aux  
préfets en matière de stratégie, veille medias, et réalisation des outils prévus par le plan de  
communication. » 

48 Elle est explicitement exclue par le CCTP du marché du périmètre d’action de l’agence de communi-
cation locale cf. infra
49 cf. lettre de la directrice générale de l’INPES au DGS du 17.04.2009 
50  L’agence martiniquaise Mots d’ici à Fort-de-France, associée à l’agence Intermediadom  à Baie-Mahault pour la Guadeloupe
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Le prix du marché s’élevait à 237.723,50 € TTC. Sa durée était de deux ans renouvelable un 
an. Il a été transféré à l’ARS après la création de celle-ci, le 1er avril 2010.

Un plan de communication a bien été produit par l’agence en décembre 2009 pour couvrir 
les années 2010-2011(cf. annexe communication). Il a été présenté aux comités de pilotage 
des deux îles qui l’ont validé en janvier 2010. Il a été approuvé par les préfets en mars 2010, 
soit  avec  5  mois  de  retard  sur  le  planning  prévu  au  cahier  des  clauses  techniques 
particulières (CCTP) du marché public (cf. annexe communication).  La consommation des 
crédits prévus pour ce plan dès 2008 n’a donc débuté qu’en milieu d’année 2010.

Comme le montrent le plan de communication 2011 produit par l’agence51, le bilan DGS de 
l’action  n°  37 du plan 2008-2010 et  la  fiche action n°  35 du plan 2011-2013,  beaucoup 
d’actions  ont  été  réalisées  fin  2010  et  début  2011.  Pour  autant,  quand  la  mission 
interministérielle a rencontré l’agence martiniquaise et sa sous-traitante guadeloupéenne52 le 
processus connaissait un net ralentissement ; report de la campagne prévue  relative aux 
« produits locaux sûrs », parution de la « news letter »53 bloquée depuis deux mois après huit 
numéros, délais de réalisation du site web etc. L’explication de ces difficultés semblait tenir 
tant à la réticence des services de l’Etat à une communication grand public qu’à la surcharge 
de travail du chargé de mission interrégional qui était leur principal interlocuteur et donneur 
d’ordre.

A.2 - Alors qu’il constituait lui aussi une des actions phares du même plan, le programme 
JAFA54, a développé parallèlement dès 2008 une communication autonome et efficace en 
s’appuyant sur une méthodologie éprouvée55 qui a concurrencé et compensé à la fois celle 
de l’action n°37.

Dépenses de communication du plan Chlordécone, y compris communication JAFA (en €) :

Nature de la dépense Montant exécuté 2008-2010 
(plan 1)

Montant cumulé 2008/2010 +
prévisionnel 2011

Communication ARS JAFA* 84 000 92 800
Communication nutrition 69 000 69 000
Communication plan Chlordécone 83 910 119 316**
Outils  de  communication  hors 
marchés

89 492 125 581

Consultations publiques 59 787 59 787
Total 332 380 466 484

Source : budget Chlordécone ARS 2011 cf. annexe communication
**non compris la part de la convention de 1, 405 M€ avec le CREPS-IREPS qui comprend un volet  
communication
*Sur 227 723 € prévus au marché qui va continuer jusqu’en 2012

Ces données sont à rapprocher du bilan financier de la DGS qui fait état d’un coût deux fois 
plus élevé (cf. annexe n°6 communication)

A.3 - La communication hors plan des services déconcentrés et des acteurs locaux.
51 « Une dizaine d’actions presse ont ponctué l’année autour des événements clefs de la Chlordécone, 2 brochures éditées et 
diffusées, 7 Publirédactionnels édités, 5 types de supports utilisés (affiches, fiches pratiques,  flyers…), 3 événements forts 
relayés dans les médias (le séminaire sur la dépollution, les forums Chlordécone, la venue de Didier Houssin) » 
52 Le 17 juin 2011
53 Dont le coordonnateur interrégional est aussi le rédacteur en chef
54 Action n° 21 (cf. annexe JAFA)
55 Méthode COMBI de l’OMS (cf. annexe JAFA)
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Certains « intervenants » de l’action  n°  37,  loin  de se plier  à une action commune sous 
l’égide  du  plan  et  de  son  pilote,  ont  pris  parallèlement  de  nombreuses  initiatives  de 
communication (cf. infra « l’absence de consensus »). Par ailleurs, dans le cadre courant de 
leur activité, certaines administrations, notamment l’ARS, la DEAL, les affaires maritimes etc. 
ont communiqué sous diverses formes56 sur des thèmes ou des actions du plan Chlordécone 
de leur ressort. La mission n’est pas en mesure d’en chiffrer le coût global.

B. La communication nationale

B.1 - Elle ne faisait pas l’objet du plan à l’exception des contributions de l’INPES (Etude sur 
les comportements mentionnée ci-dessus) et de celle de l’AFSSET (désormais ANSES) qui 
a réalisé l’action 38 du plan Chlordécone «  Mettre à disposition sur Internet l’ensemble des 
données  et  études sur  le  Chlordécone  et  les  autres  pesticides  utilisés  dans les  Antilles 
françaises », correspondant à l’action n° 36 du Plan National Santé Environnement - PNSE) 
en  mettant  à  disposition  des  données,  des  textes  et  des  rapports,  sur  le  site 
www.chlordecone-infos.gouv.fr, ouvert le 30 juin 2008, sous la forme d’un site associé au 
site de l’Observatoire des résidus de pesticides (ORP). 

Son  contenu,  pourtant  très  complet  au  regard  de  l’état  des  connaissances  et  de  la 
législation, parait insuffisant à satisfaire les attentes locales puisqu’un site57 « antillais » a été 
prévu dans le  plan 2011-2013.  En tout  état  de cause,  la  mission  interministérielle  a  pu 
constater qu’il était peu ou pas connu de la plupart de ses interlocuteurs dans les deux îles.

B.2 - Les annonces des deux plans par le gouvernement

Le professeur Houssin a effectué un premier déplacement aux Antilles du 21 au 23 octobre 
2007 afin de présenter les grands axes du projet de plan. Le Premier ministre y est ensuite 
venu les 4 et 5 janvier 2008 annoncer l’engagement de l’Etat puis le DGS est revenu les 
21 et 22 janvier présenter dans le détail le plan d’action 2008-2010. Il est enfin intervenu en 
octobre 2010 devant le GREPP et le GREPHY dans le cadre de la préparation du plan 2011-
2013.

Par ailleurs, le lancement officiel de chacun des deux plans Chlordécone à donné lieu au 
déploiement de la communication habituelle du ministère de la santé (conférence de presse 
à PARIS, site Internet du ministère etc.).

Des résultats décevants

Il  est  difficile  d’apprécier  l’efficacité  du  plan  de communication  stricto  sensu  à  plusieurs 
titres ;

Précédé d’une préparation dont la durée (près de 3 ans, entre le comité de suivi de mai 2007 
et  l’agrément des préfets de mars 2010) révèle sans doute des difficultés profondes (cf. 
infra), la mise en œuvre datait de moins d’un an au moment de la présence de la mission 
interministérielle58. 

Le plan disposait d’indicateurs de moyens (nombre de publications, émissions radios/télé, 
réunions publiques … (cf. annexe communication) mais de peu d’indicateurs de résultats, 

56 Rapports d’activité, plaquettes thématiques, atlas etc.
57 Et même deux, cf. fiche action n°35, « Mettre en place un extranet, ouvrir le site Internet du plan Chlordécone, complémen-
taire du site www.chlordécone-infos.fr

58 La consommation des crédits de communication du plan n’a commencé qu’en 2010.

38/99

http://www.chlordecone-infos.gouv.fr/


notamment  sur  les  comportements  alimentaires.  Le  rapport  IPSOS  constitue  le  seul 
équivalent d’une étude de satisfaction des cibles de l’action.

La  concurrence  de  JAFA  et  des  autres  sources  de  communication  locale  autonomes 
(préfets,  services  déconcentrés  et  organismes  de  recherche,  professionnels  etc.)  rend 
l’évaluation d’autant plus délicate que ces initiatives ont le plus souvent largement précédé le 
plan de communication et, pour certaines, ont connu des développements plus importants.

Même si le plan a sans doute eu quelques effets bénéfiques59,  le sentiment des acteurs 
locaux vis-à-vis de la communication Chlordécone en général est très négatif,  comme le 
résume la synthèse IPSOS de la consultation Chlordécone de septembre et d’octobre 2010 
(cf. annexe communication) ; « La communication sur l’ensemble du Plan auprès du grand 
public a été qualifiée de vraiment insuffisante, de tardive par rapport au lancement du plan, 
de parfois inadaptée ou pas assez didactique. Ce défaut de transparence susciterait de la 
défiance au sein de la population (« L’Etat veut cacher la vérité sur le risque Chlordécone »). 
La mission interministérielle a pu vérifier sur place (réunions des GREPP et GREPHY etc.) 
que cet avis persistait.

Elle  a pu également  constater que les services de l’Etat  sont  moins sévères même s’ils 
reconnaissent des insuffisances. « Les opinions des personnes issues des services de l’Etat 
et/ou très directement impliquées dans l’application du plan aux cotés des services de l’Etat, 
se sont  montrées généralement  beaucoup moins critiques que celles  appartenant  à  des 
services territoriaux, à des chambres consulaires ou à la société civile organisée ». (IPSOS, 
Forums du plan Chlordécone). La rédaction de la fiche action du plan 2010-2013 (cf. annexe 
communication) en est à cet égard une bonne illustration60.

Ce  résultat  en  demi-teinte  résulte  de  diverses  insuffisances  dont  le  plan  aurait  pu  faire 
l’économie en s’inspirant des bonnes pratiques de communication démontrées depuis 3 ans 
par le programme JAFA.

A  -  La faiblesse principale du plan tient certainement dans l’absence de consensus, sur 
l’objectif comme sur le message, entre ses acteurs.

La volonté de transparence et de pédagogie manifestée par le Premier ministre a été en 
réalité desservie dès l’origine par le choix de limiter le champ du plan 2008-2010 à la seule 
Chlordécone. Ceci revenait à répondre aux attaques sur le terrain choisi par les détracteurs 
de l’Etat qui voyaient un nouvel avatar de l’histoire douloureuse des Antilles61 dans celle de 
cette « molécule postcoloniale », pour reprendre l’excellente définition qu’en a donnée un 
conseiller JAFA à la mission interministérielle.

Les préfets de Martinique et de Guadeloupe avaient fait connaître dès le comité de suivi du 
29 avril 2007 leur avis selon lequel « le débat ne devait pas se focaliser sur le Chlordécone  
mais s'élargir à l'ensemble des pesticides » (cf. annexe communication).

59 Cf. plan de communication 2011 en annexe ; « Chiffres clefs de la communication 2010 ; La notoriété du Plan Chlordécone a 
gagné 4 points en Guadeloupe (de 20% à 24%) et 9 points en Martinique (de 16% à 25%). 72% de Guadeloupéens et 71% de 
Martiniquais interrogés se souviennent avoir vu, lu ou entendu des informations concernant le Plan Chlordécone en 2010 »
60 « Les  forums ont  fait  ressortir  une  grande  insatisfaction  en matière  de communication  sur  la  Chlordécone  (…) Il  faut  
relativiser  certaines  demandes  issues  de  ces  rencontres.  En  effet,  le  volet  communication  cristallise  aussi  d’autres 
insatisfactions qui ne relèvent pas directement de la communication, mais plus de la complexité inhérente à la thématique, des 
inadéquations entre le temps de la recherche (processus long) et le temps de la communication (plus rapide), ainsi que les 
antagonismes persistants entre les postures de communication. »

61 Cf. Raphaël Confiant et Louis Boutrin "Chronique d'un empoisonnement annoncé. Le scandale du Chlordécone aux Antilles 
françaises »
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Les  revendications  sociales  qui  ont  paralysé  les  Antilles  au  printemps  2009  se  sont 
effectivement emparées du thème de la Chlordécone, qui figurait, parmi d’autres, sur la liste 
de  doléances  du  LKP.  La mission  a  pu  encore  rencontrer  en 2011  des  associations  et 
d’autres acteurs locaux qui entretiennent toujours cette mise en cause des pouvoirs publics, 
y compris dans les réunions des GREPP et GREPHY.

Les  responsables  de  l’ordre  public  hésitent  donc  à  diffuser  des  informations  comme à 
organiser des forums d’expression ou de consultation qu’ils craignent de voir utilisés pour 
nourrir  la  contestation  dans  ce contexte  biaisé.  Les  longues  précautions  prises  dans  la 
définition de la mission et dans le choix du prestataire du plan de communication locale 
témoignent  de  cette  prudence  de  même  que  les  délais  mis  à  valider  en  comité  de 
coordination  les  propositions  d’émissions  radio  ou télé,  d’articles,  de dépliants  etc.  avec 
lesquels l’agence de communication doit composer. Dans le même sens, les courriers sans 
suites du coordonnateur interrégional aux préfets, se plaignant de la rétention d’information 
de la part de certains services déconcentrés (cf. partie pilotage), manifestent le peu d’appui 
apporté à l’objectif de transparence dont il s’est voulu la cheville ouvrière.

La préfecture de Guadeloupe entend par ailleurs cantonner au minimum une communication 
interrégionale orchestrée depuis la Martinique.

La limitation de la  réponse gouvernementale  à la  Chlordécone a pu aussi  se nourrir  de 
l’inquiétude  des  services  du  ministère  de  l’agriculture,  lesquels  ont  porté  la  procédure 
contestée  d’autorisation  de  mise  sur  le  marché  du  Curlone  et  du  Kepone  aux  Antilles. 
Localement,  les DAAF62,  partagent en outre la crainte des producteurs agricoles que les 
données  relatives  à  la  Chlordécone  pénalisent  leur  production.  Ces  services  exécutent 
loyalement  leur part  du plan 2008-2019 mais, comme la mission interministérielle  a elle-
même pu le  constater63,  ils  contrôlent  étroitement la diffusion des données relatives à la 
Chlordécone comme à leur action administrative et organisent leur propre communication 
avec la préfecture. 

Les professionnels agricoles, dépendants des espaces naturels antillais, sont très soucieux 
de  ne  pas  dégrader  d’avantage  l’image  de  leurs  productions.  Comme  on  l’a  vu  dans 
l’exemple ci-dessus, les producteurs agricoles ont réussi à contrôler les analyses de sols 
financées par le plan comme la diffusion de ces données. Tous réagissent négativement aux 
quelques informations produites par la communication du plan Chlordécone. Les circuits de 
commercialisation  ne  sont  pas  spontanément  portés  sur  l’organisation  d’une  traçabilité 
suffisamment  fiable  pour  retrouver  la  confiance  des  consommateurs.  Les  services 
déconcentrés  de  l’Etat  responsables  de  ces  secteurs  d’activité  partagent  souvent  cette 
position  défensive  alors  même  que  leurs  réussites  nombreuses  dans  le  cadre  du  plan 
Chlordécone mériteraient plus de visibilité et de transparence. 

En revanche, les professionnels sont très disposés à multiplier les communications positives 
(plan « Banane durable » etc.) en y incluant des informations produites par l’administration 
dans d’autres cadres (Objectif de réduction des pesticides du plan ECOPHYTO 2018 atteint 
dès 2011 aux Antilles, au moins pour la culture de la banane).

La fiche action n° 35, rédigée par le chargé de mission interrégional, stigmatise ces positions 
dans  la  partie  « enjeux  et  motivation » ;  « Les  demandes  issues  des  Forums  du  30  
septembre et 4 octobre 201064 et notamment des groupes témoins grand public montrent la  

62 qui ont regroupé en 2010 les services vétérinaires et de la protection des végétaux
63 La veille du GREPP du 17/06/2011 auquel assistait la mission interministérielle, le chargé de mission pour la coordination in-
terrégionale n’avait pas pu avoir connaissance des informations qui allaient être présentées par la DEAL et la DIECCTE.
64Forums organisés en Guadeloupe et en Martinique pour associer la société civile au bilan du premier plan Chlordécone et à la 
construction du plan 2011-2013.
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maturité des cibles à recevoir de l’information relative à la Chlordécone et doit rassurer quant  
à la nécessité de communiquer largement et de façon proactive. La réserve, dans ce cas de  
figure, est une stratégie à délaisser car elle dessert, au final, la communication de l’Etat.  Il  
est  nécessaire  de  s’assurer  que  tous  les  acteurs  engagés  dans  le  déploiement  de  la  
communication du plan Chlordécone jouent bien le jeu de la mutualisation. Eviter notamment  
de communiquer de façon complètement autonome, sans concertation et sans afficher le  
logo plan Chlordécone, ce qui entretient le sentiment de confusion »

B. - Le pilotage opérationnel du plan de communication a finalement échu de facto au chargé 
de mission interrégional.

L’INPES n’a effectué qu’une prestation de conseil, les préfets ont, comme on l’a vu, hésité à 
appuyer cette action du plan Chlordécone.  Le choix stratégique d’une communication grand 
public, le contenu des outils de communication etc. ont résulté des initiatives d’un acteur qui 
devait seulement veiller à la coordination entre les deux volets antillais.

Comme on l’a vu plus haut, sa position hiérarchique ne lui a pas permis de s’imposer aux 
services de l’Etat, très réservés à coopérer pleinement à la communication interrégionale. 
Comme on l’a vu aussi, sa charge de travail au seul titre de la coordination ne lui permettait  
pas de dégager beaucoup de temps pour cette tâche supplémentaire.

C’est pourtant cette formule peu heureuse qui a été officialisée dans l’action n° 35 du plan 2 
laquelle pérennise cette communication locale (cf. infra 2.2).

« La  communication  sur  l’ensemble  du  Plan  auprès  du  grand  public  a  été  qualifiée  de  
vraiment insuffisante, de tardive par rapport au lancement du plan, de parfois inadaptée ou 
pas assez didactique. Ce défaut de transparence susciterait de la défiance au sein de la  
population (« L’Etat veut cacher la vérité sur le risque Chlordécone »). (IPSOS)

Un  exemple  cristallise  ce  mécontentement :  l’accès  à  l’information  en  matière  de 
connaissance  des  sols  pollués.  Les  premières  études  (BRGM,  données  reprises  et 
complétées par la suite) visant à cartographier assez grossièrement les terres probablement 
contaminées (anciennes soles bananières) ont fait l’objet de publications successives sans 
aucune restriction, à la satisfaction de tous. A partir du moment où des analyses de sols ont 
été  confiées  à  d’autres  opérateurs  non  scientifiques  (chambre  d’agriculture,  FREDON, 
DAAF), ceux-ci ont voulu restreindre fortement la publication des résultats, prétextant que la 
donnée devient confidentielle et n’intéresse que le propriétaire de la parcelle et son locataire. 
Si l’on prend en considération le fait que l’érosion des sols permet à l’eau de transporter la 
Chlordécone et donc de polluer des sols non contaminés, une telle information concerne 
également les riverains situé en aval… jusqu’à la mer !  Cette position,  malheureusement 
relayée par certains services de l’Etat (DAAF) n’est pas tenable et en totale opposition à la 
Convention  d’Aarhus  et  à  ses  directives  européennes  d’application  (dont  la  directive 
INSPIRE).

C - Une communication exclusivement portée par l’Etat.

Les péripéties de l’introduction de la Chlordécone aux Antilles ne font pas forcément de l’Etat 
le  meilleur  vecteur  d’une  communication  impartiale.  A  défaut  de  trouver  d’autres  relais 
d’opinion, cette campagne s’expose en tout état de cause à une certaine inefficacité.

« La communication vers le public n’est pas du ressort exclusif de l’Etat et le rôle de tous les 
acteurs et notamment des professionnels de santé est important. Or il faut nécessairement 
constater qu’il peut y avoir des divergences entre la communication de l’Etat et ce que les 
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professionnels de santé locaux, professeurs, universitaires préconisent. En outre, l’Etat est 
incriminé par rapport à la situation de contamination au Chlordécone,  ce qui entraîne un 
manque de confiance dans l’information qu’il délivre. » (MUTADIS)

 1.3.3 Une sous estimation des aspects économiques et sociaux

 1.3.3.1 La priorité sanitaire a masqué les conséquences économiques et sociales 
de la pollution 

Au moment de l’élaboration du premier plan, les conséquences des mesures administratives 
pour les agriculteurs avait, seule, été partiellement anticipée. La migration de la molécule de 
CLD dans tout l’écosystème a, peu à peu, affecté de nombreuses professions65. En outre, 
l’incidence des interdictions administratives ne s’évalue pas seulement au niveau de leur 
activité économique mais également à celui de leurs familles, des emplois indirects et de 
toute l’activité « informelle » qui prospère autour de ces noyaux d’activité. Enfin, les mesures 
administratives peuvent  aussi  déclencher  des stratégies d’évitement aussi  préoccupantes 
que  le  risque  que  l’on  voudrait  éliminer,  comme  la  pêche  clandestine  pour 
l’autoconsommation familiale, l’abattage clandestin des animaux susceptibles d’être saisis, 
les modifications du comportement des consommateurs (« on préfère les frites aux légumes 
pays ») et des habitudes d’achat (« on remplace le jardin par le supermarché ») etc. Si les 
conséquences sanitaires ont  déjà été perçues (lutte  contre l’obésité et  autres facteurs à 
risques),  tel n’a pas été le cas pour les effets économiques (recours massif aux produits 
importés66, image pour le tourisme etc.). Des actions pour les populations modestes d’auto 
consommateurs  obligés  de  leurs  jardins,  de  leur  élevage  et  de  leur  pêche  n’ont  été 
envisagées que pour les familles du programme JAFA. 

Ces questions  essentielles ont fait l’objet de quelques corrections dans le deuxième plan 
mais demeurent très insuffisamment abordées. Les projets de « JAFA pêche » et de « JAFA 
sources » prévus au plan 2 sont encore en cours de définition.

La  gestion  des  suites  économiques et  sociales  de  la  Chlordécone  est  significativement 
absente  des  programmes  de  recherche  des  deux  plans  successifs,  ce  qui  dénote  une 
absence plus générale de démarche d’évaluation des résultats et des effets du plan.

 1.3.3.2 Les conséquences des décisions administratives n’ont pas été assez 
anticipées

La  prise  de  conscience  tardive,  en  cours  de  plan  1,  des  effets  des  mesures  brutales 
d’interdiction de mise sur le marché qui ont touché des agriculteurs et des pêcheurs a pu 
conduire à des mesures dites de reconversion dont on a évoqué supra l’inadaptation et la 
très grande insuffisance qui provoquent l’incompréhension des populations. Le zèle parfois 
déployé  dans  la  mise  en  œuvre  de  ces  interdictions67 est  révélateur  du   manque  de 
perception  de  leurs  conséquences  économiques  et  sociales.  Pourtant,  ces  mesures  de 
police sanitaire (interdiction de vente de produits végétaux, animaux ou issus de la pêche) 

65 Pêcheurs, aquaculteurs et agriculteurs maraîchers, importateurs de « Ouassous » venant d’Asie etc.
66 Le rapport de mission IGAS/COPERCI/IGE/IGF de 2005 avait pourtant attiré l’attention sur cet aspect en matière de « (…) 
désaffection des consommateurs qui se tourneraient désormais vers les denrées importées par crainte de la pollution (…) »
67 En Martinique, un aquaculteur a reçu conjointement la visite du fonctionnaire lui notifiant l’arrêté préfectoral de fermeture de 
son élevage, celle des médias locaux venus couvrir l’évènement et celle des gendarmes venus s’assurer de la destruction du 
cheptel contaminé.
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sont d’effet immédiat68 et condamnent de petits producteurs à un arrêt brutal de leur activité, 
les privant de leur source unique de revenu.

L’attribution en cours de plan 1 d’un capital de 10 000 € maximum sous l’appellation d’« aide 
à la reconversion » ne paraît pas à la mission constituer une réponse acceptable pour les 
pêcheurs et les agriculteurs touchés par des mesures d’interdiction liées à la Chlordécone. 
Cette mesure d’urgence a été cofinancée par les fonds structurels européens grâce à une 
interprétation  bienveillante  de  leurs  règles,  l’aide  n’ayant  pas  été  prévue  dans  le  plan 
d’origine69. 

Le montant peu paraître dérisoire au regard du capital perdu et des besoins d’investissement 
pour créer une autre activité70. Les pêcheurs et les petits agriculteurs maraîchers ont de fait 
compris  que  l’allocation  forfaitaire  (dépôt  des  dossiers  dans  l’urgence,  sans  assistance 
possible et « pour solde de tout compte » dans l’esprit de la Direction Régionale des Affaires 
Maritimes  DRAM,  en  application  des  règlements  européens)  était  pour  eux  un  simple 
acompte d’urgence sur une indemnisation à venir. 

Il parait à la mission  difficilement imaginable que la reconversion des agents économiques 
antillais  ruinés  par  la  Chlordécone  que  d’autres  ont  répandu  en  reste  là.  Si  l’équité  ne 
présidait pas à la construction rapide d’une compensation acceptable (cf. infra, propositions 
pour le plan 2), cette insatisfaction ne manquerait pas de s’ajouter au contexte déjà lourd de 
rapports sociaux encore tendus. Il est peu probable en effet que la question se règle, comme 
en  métropole,  grâce  à  l’action  contentieuse  et/ou  de  communication  d’associations,  de 
groupements professionnels ou de victimes individuelles. La mission a pu constater que la 
société civile est notablement sous informée et peu mobilisée en matière d’indemnisation, de 
recherche de responsabilités et de reconversion économique. 

Dans ce contexte, la mission souligne que : 

• une  aide  d’urgence  est  mobilisée  pour  aider  les  citoyens  en  détresse,  c’est  une 
mesure temporaire avant d’autres dispositifs plus longs à mettre en œuvre ;

• une indemnisation sur fonds publics (qui n’interdit pas une action en justice de la part 
de particuliers, au civil, pour recherche de responsabilités) est une procédure lourde, 
contrainte par des règlements définissant l’éligibilité des bénéficiaires (le fonds des 
calamités  agricoles,  les  plans  de  prophylaxie…sont  co-alimentés  par  des 
cotisations71). Elle n’a pas encore prévu les cas de pollution par les pesticides.

• une reconversion repose sur la mobilisation de la solidarité nationale pour ne pas 
laisser les acteurs économiques sinistrés sans ressources et sans perspectives. Elle 
peut  mobiliser  des  mécanismes  de  préretraite  (au  regard  du  faible  nombre  de 

68 Alors que l’on a laissé quelques années pour écouler les stocks de Chlordécone après la décision de retirer l’AMM de ce 
produit.
69  La mission a été sensible (et développe cet aspect au point § 23.7) aux questions que se posent ces agriculteurs et ces  
pêcheurs qui ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle : qu’a prévu le plan pour leur reconversion réelle ? Quelles 
solutions et alternatives professionnelles de reconversion réelle leur ont été proposées ? Quels moyens ont été mobilisés à cet 
effet (formation, conseil, accompagnement social…) ?
70  « (…) on propose aux agriculteurs du financement pour une reconversion (…) à hauteur de 75%, que les agriculteurs  
doivent préfinancer : ils avancent la trésorerie. Or depuis qu’ils ont arrêté de produire sur des terres contaminées, ils ont un  
revenu en baisse et pas de trésorerie. » (MUTADIS)
71  La lutte obligatoire contre des prédateurs et des maladies des cultures par exemple donne droit à une indemnisation « de 
solidarité » étendue par arrêté ministériel lorsqu’un accord interprofessionnel est mis en place.
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pêcheurs et d’agriculteurs touchés cela mériterait certainement d’être considéré), ou 
des parcours de reconversion personnalisés72.

 1.3.3.3 Une intervention auprès des agriculteurs conduite sans objectif de résultat

L’identification des exploitations contaminées a été conduite, malgré l’intitulé des actions 25 
et  26,  comme un service « à la  disposition » des agriculteurs  volontaires.  Il  est  pourtant 
paradoxal de mener une action liée à la santé publique sur la base d’un simple volontariat. 
Elle n’a pas non plus été fondée sur un inventaire exhaustif. Il est vrai que l’identification de 
tous les producteurs, exerçant à temps plein ou à temps partiel, peut conduire à toucher une 
population très vaste allant jusqu’aux auto consommateurs (programme JAFA). 

La profession agricole dispose aux Antilles d’une structuration importante d’offre de services 
et de conseils, avec une chambre d’agriculture dans chaque département, des coopératives 
de commercialisation et des interprofessions pour les cultures les plus importantes (banane, 
canne à sucre, ananas…) dont d’autres professions ne disposent  pas.  Pour autant cette 
profession ne semble pas encore vraiment désireuse de faire un bilan sérieux de la pollution, 
tant au niveau de la parcelle  qu’à celui  de l’ensemble de l’exploitation,  puisqu’elle  laisse 
toute liberté au producteur de ne faire analyser qu’une parcelle de son terrain ou l’ensemble 
de sa surface exploitée. On ne peut envisager, sur ces bases, d’aboutir à une connaissance 
sérieuse de l’étendue de la contamination par la Chlordécone.

Une approche réellement exhaustive serait pourtant simple et lisible pour l’agriculteur.  

L’action 26 est apparue à la mission comme un simple relais des préconisations de l’INRA 
(et de la recherche en général), le message étant le même que pour le programme JAFA. 

La  mission  s’interroge  aussi  sur  la  qualité  des  « diagnostics  technico-économiques 
personnalisés » qui peuvent être proposés aux agriculteurs. Leur contenu est transmis au 
moment de la remise des résultats d’analyse de sol, sous forme d’un courrier documenté, 
accompagné d’une offre de formation, de réunions de sensibilisation et de documents de 
vulgarisation. 

 1.3.4 L’étude de faisabilité d’un suivi de cohorte d’anciens travailleurs de 
la banane 

 1.3.4.1 Les actions prévues en faveur des anciens travailleurs de la banane 
tardent à se concrétiser

Des centaines73 de travailleurs légaux ou, pour beaucoup, clandestins, ont été directement 
exposés aux 300 tonnes de substance active de Chlordécone vendues aux Antilles sous 
forme  de  sacs  contenant  des  granulés  blancs  qu'ils  épandaient  à  mains  nues,  sans 
protection74, au pied des bananiers à raison 30 grammes par plant. 

72 L’expérience réussie des « mutants professionnels agricoles » des années 1960-1970 gérés par le CNASEA mérite que l’on 
étudie la transposition de ses principaux acquis : crédit d’heures de conseil technique et de gestion, droits à prêts bonifiés, 
crédit d’heures de formation professionnelle.

73 Un millier pour la seule Martinique selon la directrice de la prévention des risques de la CGSS
74 « Antilles: les victimes oubliées du Chlordécone » par Eliane Patriarca  dans Santé & Travail n° 068 d’octobre 2009, 
déclaration de Mme Farida Huc-Terki, médecin du travail en charge du secteur de la banane à Basse-Terre de 1993 à 2005 « Il  
faudrait une combinaison étanche, un masque avec filtre, des gants, des bottes, un ciré et des lunettes. Mais personne ne porte 
cela ici: les fabricants de pesticides donnaient des masques anti poussière. Souvent, les ouvriers étaient en bleu de travail ou 
en short, avec des bottes parfois." 
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Cette  exposition  est  donc longue  et  ancienne,  au moins  de 1972 à  1993 pour  la  seule 
Chlordécone et même depuis 1953 pour le HCH. Ses effets sont difficilement séparables 
d’autres usages de pesticides.

Pour  autant,  l’imprégnation  de  ces  anciens  travailleurs  agricoles  à  la  Chlordécone  est 
patente.  L’étude  KARUPROSTE  démontre  notamment  que  si  la  distribution  des 
concentrations  plasmatiques  en  Chlordécone  chez  les  populations  antillaises  est  en 
moyenne  de  67% supérieure  à  la  limite  de  détection,  elle  est  la  plus  élevée  chez  les 
travailleurs de la banane (79%). 

Néanmoins, comme le note l’InVS en octobre 200975, ce public est loin d’être prioritaire. Il est 
notoirement  minoré  dans  les  déclarations  de  maladies  professionnelles  et  accidents  du 
travail liés aux produits phytosanitaires (0 en Guadeloupe, 3 en Martinique en 10 ans). Les 
fiches d’exposition sont exceptionnellement renseignées par la médecine du travail.

Très paradoxalement donc, la partie de la population antillaise la plus certainement exposée 
aux risques sanitaires provoqués par la Chlordécone ne bénéficie,  à ce stade,  d’aucune 
forme de prise en charge particulière. A la grande différence du pragmatisme et de la rapidité 
de réponse du programme JAFA concernant les familles auto consommant les produits de 
leurs  jardins  créoles  (cf.  1.1.2.4),  le  plan  2008-2010  n’a  envisagé  pour  les  anciens 
travailleurs des cultures bananières que des actions de moyen et long terme qui débutent 
par  une  phase d’études  et  d’observation.  Même  celles-ci  tardent  à  se  concrétiser, 
notamment du fait d’un fort cloisonnement entre les détenteurs de l’information.

On peut regretter que des initiatives simples et plus immédiates de la part des organismes 
de protection sociale compétents n’aient pas été rapidement prises dans le cadre normal de 
leurs compétences (cf. infra 3.1.3).

 1.3.4.2 Trois actions du plan 1 visaient cette catégorie à risque élevé

Dans le cadre de l’axe 2.3 « Assurer le suivi médical et/ou épidémiologique des travailleurs » 
et  du  sous  axe  2.3.1  « Proposer  les  modalités  d’un  éventuel  suivi  médical  et/ou 
épidémiologique des travailleurs qui ont été exposés au Chlordécone », le plan prévoyait 
trois actions précises :

a) Une partie de l’action 16 lui était consacrée

« Dans une perspective d’évolution de ces connaissances, une réflexion sera menée par le 
comité scientifique (action 16 Installer un comité scientifique international pour proposer des 
recherches complémentaires et le renforcement de la veille sanitaire et de la surveillance de 
l’impact sanitaire des pesticides) sur deux points :

• opportunité d’organiser un suivi médical spécifique de ces travailleurs (et des anciens 
travailleurs),  faisabilité  de  réalisation  et  évaluation  de  recommandations  sur  des 
modalités éventuelles de cette surveillance médicale ;

75 Dans l’étude « Impact sanitaire de l’utilisation du Chlordécone aux Antilles françaises » ; « L’absence relative de collectifs de 
victimes et d’action judiciaire – en reconnaissance de maladie professionnelle ou au civil – montre qu’aux Antilles, comme 
ailleurs, cette question est socialement seconde (en particulier, parce que ces populations sont peu organisées et disposent de 
peu de relais). Contrairement aux autres volets étudiés plus haut, ce risque fait donc, aux Antilles, d’abord l’objet de 
programmes de recherche plutôt que de mesures de gestion publique Le fait que ce risque spécifique relève du passé, et non 
du présent ne fait que renforcer les tendances générales que nous venons de décrire ».
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• opportunité de mise en place d’une veille épidémiologique à partir de l’observation de 
cette  population,  faisabilité  de  réalisation  et  modalités  éventuelles  de  cette  veille 
épidémiologique,  avec  un  intérêt  particulier  pour  l’évaluation  des  expositions 
anciennes de ces travailleurs.

b) L’action 23 « Produire, d’ici fin juin 2009, des recommandations d’actions éventuelles à 
mener dans la population des travailleurs et des anciens travailleurs concernés » 

Le pilote et l’intervenant étaient le même, l’InVS Département Santé travail – Cire Antilles 
Guyane.

c) L’action 24 « Finir  l’extension aux Antilles du réseau de toxicovigilance des pesticides 
Phyt'attitude »

Le plan 2008-2010 était particulièrement ambitieux puisqu’il envisageait en même temps une 
action 15 « Mettre en place un dispositif  de toxicovigilance dans les deux départements » 
(axe 2 « mieux connaître les effets sur la santé »). Si elle avait été menée à son terme les 
Antilles auraient eu deux réseaux de toxicovigilance.

L’action envisageait d’«améliorer la connaissance des intoxications des travailleurs agricoles 
liées aux pesticides en étendant le réseau Phyt’attitude aux DOM76 ». 

Dans les départements d’outre-mer, il n’y a pas de caisse de la mutualité sociale agricole 
(MSA), les travailleurs agricoles sont affiliés à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) 
qui gère à la fois le régime général et le régime agricole. L’extension de ce réseau, pour 
l’heure seulement métropolitain,  présente des difficultés pratiques sérieuses (conventions 
inter régimes, liaisons informatiques etc.).

 1.3.4.3 Les réalisations ont été modestes

a) L’action n°16 a bien produit le résultat attendu dans les délais prévus (cf. 1.1.2) 

En octobre 2009, le Conseil scientifique Chlordécone a rendu un rapport et une synthèse de 
ses 12 propositions. S’agissant du point particulier des anciens travailleurs de la banane il 
recommandait les actions suivantes ;

• pratiquer une étude de faisabilité pour apprécier la possibilité de recenser auprès de 
diverses  sources,  la  population  de  travailleurs  concernée  accompagnée  d’une 
réflexion sur les actions à mener auprès de leur  famille  et  les modalités de suivi 
rétrospectif et prospectif de cette population. 

76 La Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCSMA) a mis en place en métropole depuis 1997 un réseau de 
toxicovigilance, appelé « Phyt’attitude ». Ce réseau recense et analyse les signalements volontaires des intoxications liées à 
l’utilisation professionnelle de pesticides. Ces signalements, facilités par l’existence d’un numéro vert, font l’objet d’un dossier 
instruit par les services locaux de la Mutualité Sociale agricole (médecins du travail et conseillers de prévention) et analysé par 
des toxicologues extérieurs. Une synthèse des résultats de ces signalements (intoxications ou incidents) est régulièrement 
diffusée auprès des pouvoirs publics, de la profession agricole et de l’InVS. Depuis le début de l’année 2006, le numéro vert est 
accessible aux DOM. L’interface entre les services de médecine du travail des DOM et le CCSMA pour faire instruire les 
dossiers de signalement par les services locaux et les transmettre à la CCMSA reste à réaliser.
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• développer  des  outils  de  type  matrice  tâches/exposition  pour  évaluer  l’exposition 
passée des travailleurs de la banane à partir d’une base de connaissances fondée 
sur les pratiques de préparation et d’épandage.

• apprécier aussi, les expositions a d’autres pesticides afin d’étudier les effets propres 
du Chlordécone.

• si,  possible,  reconstituer  cette  cohorte pour  mener  des études et  des  actions  de 
surveillance et de prévention auprès de cette population ».

Ces recommandations ont été mises en œuvre par la CIRE dans le cadre de l’action 23 (cf. 
infra).

b) L’action n°23 a connu des freins multiples.

A la suite des recommandations du Conseil  Scientifique (CS), cf. supra, une étude de la 
faisabilité de la reconstitution de cohortes des travailleurs a été engagée en avril 2010 en 
Martinique par l’InVS (Cire Antilles - Guyane et Département Santé Travail). 

Cette  étude  n’a  débuté  qu’au  printemps  2010  en  Martinique,  6  mois  donc  après  les 
recommandations du CS et en avril 2011 en Guadeloupe. Rien n’indiquait pourtant dans le 
plan qu’il fallait attendre le CS pour commencer à mobiliser les partenaires de l’action. Un 
courrier a enfin été envoyé le 14 mai 2010 aux organismes pouvant posséder des registres 
de travailleurs agricoles de 1973 à 1993 et/ou des informations sur les pratiques agricoles en 
termes  d’utilisation  de  produits  phytosanitaires.  Les  résultats  définitifs  devaient  être 
disponibles au cours du premier trimestre 2011 mais la mission interministérielle  n’en n’a 
pas eu connaissance. 

Selon les  résultats intermédiaires présentés aux Journées Interrégionales de Veille Sanitaire 
(JIRVS) en Octobre 2010 (cf. fiche action en annexe « Anciens travailleurs de la banane »), 
« il sera possible sous certaines conditions de reconstituer une ou plusieurs cohortes non 
exhaustives au sein de laquelle, un certain nombre de travaux de suivis et de recherches 
épidémiologiques pourraient être envisagées » mais…

« Le recueil des données n’est pas achevé à ce jour. Plusieurs organismes ont été identifiés 
comme  possédant  des  listes  soit  de  salariés  soit  d’exploitations  agricoles  en  culture 
bananière.  Ces listes sont principalement sous format papier.  Des archives intéressantes 
pourraient  permettre  d’apprécier  les  pratiques  agricoles  au cours de cette période  Des 
experts pouvant apporter des informations sur les expositions ont également été repérés, ils 
constitueront  une  source  capable  d’améliorer  les  évaluations  issues  des  données 
bibliographiques ».

« A  ce  jour,  il  semble  impossible  de  retrouver  de  manière  exhaustive  les  travailleurs 
agricoles de la banane de 1973 a 1993 : fichiers parcellaires, salaries non déclarés... Peu de 
registres  étant  informatisés  en  1973,  un  important  travail  de  saisie  de  données  serait 
nécessaire pour établir une liste de travailleurs agricoles de la banane ».

« Concernant l’évaluation des expositions, il sera nécessaire de décrire historiquement les 
pratiques agricoles : cultures associées, nombres de travailleurs par exploitation, répartition 
des taches, pesticides utilisables et utilisés,  techniques de traitements… Cette évaluation 
sera faite à partir de la cohorte de travailleurs retenue ».

« D’autres biais qui pourraient intervenir dans la reconstitution de la cohorte in fine seront 
discutés ».j
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« L’étude de faisabilité devrait également être menée en Guadeloupe. »

On  est  conduit  à  en  conclure  que  le  dépistage  et  le  suivi  médical  des  personnes 
potentiellement  les  plus  atteintes  par  les  effets  sanitaires  de  la  Chlordécone  n’est  pas 
envisageable à court  terme par cette méthode de travail.  Leur morbidité et leur mortalité 
probablement élevées, militent pour une forme de réponse plus rapide.

La CGSS de Martinique n’a pas jusqu’à présent manifesté beaucoup d’intérêt pour cette 
action du plan. Elle n’a donné aucune réponse au courrier ARS du 14 mai 2010 adressé à 
tous les détenteurs d’informations, ni aux mails de relance de la CIRE des 21 avril, 2 mai, 8 
juin et 1 octobre.2010 et, enfin, du 2 mai 2011, au motif77 qu’une autorisation de la CNAM 
serait indispensable à la transmission de ces données. Une réponse courtoise aurait eu le 
mérite d’informer les chercheurs de la bonne marche à suivre. Une transmission à l’autorité 
hiérarchique avec demande d’instructions n’aurait pas été non plus choquante.

En  Guadeloupe  le  début  de  l’enquête  est  très  récent,  le  premier  courrier  ARS  aux 
partenaires  locaux  date  du  21.04.2011.  On observe  donc  encore  une  fois  des  délais 
importants dans la mise en œuvre de cette action. La création récente d’une entité MSA à la 
CGSS de Guadeloupe permet d’espérer une plus grande diligence qu’en Martinique, voire 
des initiatives propres. Une étude sur l’exposition des anciens travailleurs de la banane a 
d’ores et déjà été décidée à la demande du collège des salariés. 

Indépendamment  ou  dans le  cadre  d’une  action  du  plan  Chlordécone,  les  deux  CGSS 
auraient néanmoins  pu, dans le cadre de l’application des articles D 461-23 et D 461-25 du 
code de la sécurité sociale par leur service de prévention des risques professionnels, alerter 
leurs  ressortissants  anciens  salariés  du  secteur  de  la  banane  et  leur  proposer  un  suivi 
médical adapté. La CGSS de la Martinique précise qu’elle n’a jamais reçu de demande en ce 
sens et, qu’en tout état de cause, « une loi serait nécessaire ». La mission regrette cette 
attitude, témoignage d’un mépris de l’intérêt médical des malades potentiels.

Cette action, qui pourrait  être rapide et concrète, attendra peut-être encore une nouvelle 
étape de réflexion comme l’envisage l’action 23 du plan suivant « Mettre en place localement 
un groupe de réflexion sur la prise en charge médicale individuelle des travailleurs exposés à 
la Chlordécone, et mettre en œuvre ses recommandations ».

Tant la CGSS que la CIRE redoutent-elles certainement le coût d’une demande de dépistage 
importante. En effet, chaque analyse sanguine, effectuée par le laboratoire de Liège qui en a 
le monopole, revient à 1 000 €. On objectera pourtant en équité que d’autres populations à 
risque  équivalent  ou  inférieur  en  bénéficient  (échantillons  des  enquêtes  TIMOUN, 
KARUPROSTATE, MADIPROSTATE notamment).  On observera enfin qu’il  est critiquable 
d’engager pour 1 M€ de recherches pendant six ans si l’on craint de déboucher sur une prise 
en charge des travailleurs concernés.

c) L’action 24 n’a pas eu de début d’exécution.

Il  n’y a même pas de compte rendu disponible pour cette action dans le bilan DGS. Les 
9.000 € de la MSA n’ont pas été consommés. 

L’action disparaît  sous cette forme dans le second plan d’action Chlordécone puisqu’elle 
fusionne  avec  l’autre  réseau  de  toxicovigilance  envisagé  au  plan  1  dans  le  cadre  de 
l’action 16 « Renforcer la surveillance épidémiologique aux Antilles par la pérennisation et le 

77 Entretien de la mission interministérielle avec Mme PARA, directrice de la prévention des risques professionnels
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développement des registres de cancers et de malformations congénitales, et poursuivre la 
mise en place du centre antillais de toxicovigilance » 

Pour  l’instant  il  n’y  a  toujours  pas  d’extension  des  démarches  PNSE  (volet  DOM)  et 
PHYT’ATTITUDE (volet santé) aux deux îles.

 1.3.5 Transparence et traçabilité 

La  mission  s’est  intéressée  au  contenu  de  l’action  n°  29:  « Soutenir  les  initiatives 
professionnelles pour la traçabilité des produits et l’information du consommateur »

Elle a constaté au travers de quelques exemples faciles à observer que la protection des 
consommateurs antillais souffrait d’une mise en application inégale :

• Les contrôles sur les produits alimentaires sont  bien effectués mais il  n’y peu de 
communication  de  leurs  résultats  en  dehors  des  GREPP  et  GREPHY.  Il  serait 
judicieux de les mettre en relation avec les acquis du programme JAFA, par exemple, 
et  de  développer  une  vision  d’ensemble  sur  l’exposition  réelle  au  risque  de 
consommer des aliments contaminés. Les plans d’échantillonnage de ces contrôles 
gagneraient à être expliqués pour construire une information sincère et transparente 
des populations (cf. supra contrôles).

• La traçabilité des produits alimentaires n’est pas défendue78, le laisser-aller constaté 
sur les marchés de consommation (aucune information minimale et règlementaire sur 
la  provenance,  par  exemple)  est  notable,  ce  qui  remet  en  cause  la  fiabilité  et 
l’efficacité même des contrôles sur les points de vente.

• L’information sur la qualité des eaux des sources de montagne, action n° 22 pilotée 
par la DSDS (désormais ARS) de Martinique et Guadeloupe, consistait à « interdire 
l’usage et/ou informer sur la non potabilité des eaux de sources contaminées au-delà 
des seuils admis, en lien avec les collectivités territoriales ».

L’ « Atlas des eaux de source » publié par l’ARS et l’Office de l’eau en Martinique ne donne 
lieu à aucune campagne de sensibilisation. La mission a constaté qu’il est peu connu des 
acteurs locaux. Il n’y a pas de mise en sécurité des points les plus pollués.

 1.3.6 Les actions qui n’ont pas été mises en œuvre

 1.3.6.1 La protection des transactions immobilières 

Action n°27 : Définir les modalités d’une obligation faite à tout bailleur ou vendeur de réaliser 
un diagnostic Chlordécone préalable à la transaction

Intervenants : DAF Martinique et Guadeloupe ( ?)

Réalisations 2008-2010 : Aucune action lancée sur ce thème, «faute d’empressement des 
acteurs pour la mise en œuvre de cette action contraignante » (sic), ainsi que du fait d’une 
78 Pourtant les organismes économiques de commercialisation (coopératives), soucieux de la traçabilité des produits mis sur le 
marché, sont les seuls qui pourraient avoir une approche intégrée du produit (de la parcelle au consommateur) au titre des 
résidus de pesticides qui y sont éventuellement présents. Leur mobilisation au sein du plan serait  opportune
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remise en cause (mal comprise) par le MEDDTL, d’une absence de cadre règlementaire 
permettant d’imposer ce diagnostic, et « de la couverture très partielle du territoire par des 
résultats d’analyse de sol, et le statut de confidentialité de ces données ». La mission se 
demande si la rédaction même de cette action était opportune ou a contrario si le manque de 
références a stérilisé l’action des services de l’Etat.

Les  biens  immobiliers  font  l’objet,  par  exemple  pour  le  patrimoine  bâti,  d’obligations 
d’information lors des transactions (vente ou location) portant sur des domaines relatifs à la 
prévention  phytosanitaire  (termites  et  autres  insectes  xylophages…).  Il  s’agit  d’une 
application  dans  chaque  département  sous  forme  d’arrêté  préfectoral,  de  dispositions 
règlementaires générales (loi N° 99-471 modifiée et complétée, code de la construction et de 
l’habitation, titre III), allant jusqu’à une obligation de déclaration (par les occupants ou les 
propriétaires) et des certificats de diagnostic valables 6 mois.

En matière de pollution  des sols  la  loi  sur  les  risques de juillet  2003 prévoit  l’obligation 
d’information par le vendeur des risques connus de pollution des sols79.

L’article 188 de la loi portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 2, 
introduit l’obligation d’apporter une information lorsque l’Etat a connaissance de la présence 
de  substances  rendant  les  sols  impropres  à  l’usage  (articles  L.125-6  et  -7  du  code  de 
l’environnement) et oblige le bailleur ou le vendeur d’un terrain visé par cette information à 
en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire, l’acte de vente ou de location attestant de 
l’accomplissement de cette formalité. Le diagnostic n’est cependant pas rendu obligatoire. 

Les données géoréférencées relatives aux analyses de Chlordécone dans les sols entrent 
dans le champ de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 dite INSPIRE 80; cette directive 
distingue l’accès du public et l’accès des autorités publiques (administrations et collectivités) 
à ces informations. Les données géoréférencées doivent être mises à disposition du public, 
et accessibles par Internet (article 11) sauf exception (article 13). Les données collectées par 
les chambres d’agriculture sur des financements publics et sous pilotage de l’Etat  (DAF) 
ainsi que dans le cadre du programme JAFA ne rentrent pas dans le cas des exceptions 
parce qu’elles ont été prises par arrêté préfectoral (obligation prévue par la loi) et que la loi  
ne prévoit pas de confidentialité pour les données relatives aux sols pollués. En tout état de 
cause, comme elles portent sur des émissions dans l’environnement, les états membres ne 
peuvent prétendre faire jouer la clause de l’exception ; en cas de contentieux administratif 
l’Etat  se verrait  obligé de mettre ces données à disposition du public.  Enfin les données 
collectées  par  les  chambres  d’agriculture  et  dans  le  cadre  du  programme  JAFA  sont 
également accessibles aux autres administrations et autorités publiques (article 17).

La mission constate qu’aucune initiative des services de l’Etat n’a été engagée pour conduire 
à  préparer  un  arrêté  préfectoral  rendant  obligatoire  l’information  lors  des  transactions 
immobilières en matière de présence de Chlordécone.

79  . Il s’agit des sols pollués par des retombées, des infiltrations ou des déversements de substances polluantes, liées à 
l’exploitation, passée ou présente, d’une installation industrielle ou à un accident de transport. On appelle« sites à responsables 
défaillants » ou« sites orphelins » les sites pollués dont les responsables (exploitant ou propriétaire) n’ont pu être identifiés, ne 
sont pas solvables ou bien refusent de faire face à leurs obligations en attente du règlement des poursuites judiciaires. Pour les 
sites pollués ne relevant pas du cadre des installations classées, il n’existe pas de police administrative spécifique visant la 
gestion des risques éventuels. Le rôle de l’Etat n’apparaît pas pouvoir aller au-delà des recommandations, sauf à ce qu’un péril 
imminent et avéré conduise l’autorité préfectorale à devoir se substituer au maire de la commune, compétent en matière de 
police générale de salubrité. Le propriétaire d’un site a toutefois, sur le plan civil, une responsabilité quant aux dommages que 
son site pourrait causer à autrui.

80  En application de la convention d’Aarhus de 1985
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 1.3.6.2 La réinstallation des agriculteurs, la reprise des terres en friche 

Action n°28 : Mobiliser les terres en friches (en appliquant la loi d’orientation agricole) pour 
permettre si nécessaire l’installation d’exploitants agricoles de productions sensibles

Intervenants : DAF Martinique et Guadeloupe, Conseils généraux, Chambres d’agriculture, 
SAFER

Le bilan établi par la DGS stipule qu’aucune réalisation n’a eu lieu en 2008-2010, «du fait de 
procédures lourdes et apparemment dissuasives ». La mission se demande si l’action n’avait 
pas été mal définie au départ (les terres « en friches » aux Antilles sont en fait des terres en 
attente d’urbanisation), car elle est très proche des actions 25 et 26 et les dites difficultés 
étant connues depuis  les lois remontant aux années 1960. Malgré cela,  la mission a pu 
visiter  en Martinique une réalisation exemplaire d’installations agricoles sur une ancienne 
exploitation  bananière,  grâce  à  une  maîtrise  foncière  assurée  par  le  Conseil  régional 
(opérateur oublié dans la rédaction de l’action) et mise en place par la SAFER.

Action  n°33 :  Identifier  les  sites  où  l’eau  n’est  pas  contaminée  afin  de  permettre  la 
réinstallation  des  exploitations  aquacoles  touchées  (intervenants :  DAF  Martinique  et 
Guadeloupe)

Le bilan de la DGS justifie qu’aucune réalisation n’ait été faite par « faute de demande des 
exploitants  pour une réinstallation » tout en considérant  que « l’accès au foncier  sera un 
facteur très limitant compte tenu de la pression immobilière en situation insulaire ». Or la 
mission a pu rencontrer en Martinique des aquaculteurs et les techniciens de leur structure 
professionnelle, déçus « de n’avoir pas été entendus » et s’alarmant des prix cassés par les 
importations massives de « Ouassous » en provenance d’Asie du sud-est. La mission estime 
que cette action reste pertinente, tant que tous les producteurs actuels n’ont pas disparu, et 
qu’elle relève d’une approche commune avec la reconquête de la qualité des eaux (eaux 
brutes probabilisables et des eaux à usage d’irrigation).

 1.3.6.3 La coopération internationale (action n°40 Pilote AFSSET, désormais 
ANSES) : Coopérer avec les autres pays potentiellement concernés pour 
l’évaluation et la gestion d’une pollution par le Chlordécone et de ses 
impacts sanitaires, agronomiques et environnementaux.

Le bilan 2008-2010 montre qu’aucune action n’a été lancée sur ce thème, une première 
étude  (ANSES)  ayant  mis  en  évidence  que  les  pays  européens  ayant  utilisé  de  la 
Chlordécone ne mettait pas en œuvre d’évaluation et de gestion des impacts de ce produit. Il 
reste à étendre cette recherche à la zone Caraïbe (volet confié au CIRAD), tant du fait de 
l’importation possible de produits contaminés (cela a déjà été le cas) que de la vente libre de 
bon nombre de produits phytosanitaires interdits en France comme en Europe entre les pays 
de la zone Caraïbes.

Le compte-rendu par actions de décembre 2010 ne mentionne pas le colloque international 
de 2009 ni l’atelier « remédiation » de mai 2010.
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 1.3.6.4 Le réseau de toxicovigilance (Action n°15)

Le bilan de la DGS précise qu’ « aucun compte-rendu n’est disponible pour cette action ». 
L’installation de cette structure n’a pu se faire au CHU de Fort de France comme prévu en 
raison de la mauvaise situation financière de cet établissement et aucun autre point de chute 
n’a été trouvé pendant le plan 1. Il semblerait que le CHU de Basse-Terre pourrait se voir à 
l’avenir confier cette mission par l’InVS.

La reconduction de cette action dans le second plan (action n°16) aurait mérité davantage 
d’explications.
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Deuxième partie : propositions pour le plan 2011-2013

Le « plan d’action contre la pollution par la Chlordécone en Guadeloupe et en Martinique 
2011-2013 » a été officiellement présenté le 10 mars 2011, mais il était toujours en cours de 
discussion en Guadeloupe et en Martinique81 au moment où la mission s’y trouvait (mai/juin 
2011).  La  rédaction  des  fiches  action  était  encore  inachevée  alors  que  des  arbitrages 
budgétaires pour la première année du plan 2 avaient été rendus en décembre 2010. Pour le 
volet  « Recherche »,  à la  date de publication  du présent  rapport,  quelques financements 
fléchés sont affichés,  mais une fraction importante des projets dépend des résultats des 
appels d'offre. 

Le plan comporte à ce stade 36 actions (cf. annexe 5), dont la conception et le contenu sont 
très proches du plan précédent, avec quelques améliorations, notamment une place un peu 
plus importante accordée au domaine « mer et littoral »,  et,  pour certaines,  un périmètre 
portant sur l’ensemble des pesticides organochlorés (POC) et non plus seulement sur la 
molécule  de  Chlordécone  (CLD)  bien  que  le  titre  du  nouveau  plan  ne  traduise  pas  ce 
changement important. 

Sa préparation n’ayant pas permis de tirer tous les enseignements de la mise en œuvre du 
premier plan, le plan 2 conserve de nombreuses insuffisances. La mission recommande que 
des  compléments  importants  lui  soient  encore   apportés.  Trois  axes  d’amélioration  lui 
paraissent nécessaires ;

1. Clarifier la stratégie qui doit donner tout son sens à ce second plan, la traduire en 
d’objectifs  clairs  mesurables  et  hiérarchisés  et  resserrer  le  pilotage  de  l’Etat. 
Construire  une  gouvernance  locale  avec  toutes  les  parties  prenantes,  et 
prioritairement à court terme, les collectivités locales.

2. Arbitrer entre actions prioritaires et de second rang ;

3. Modifier le plan d’action et le compléter

 2 Clarifier la stratégie, les objectifs et prioriser les actions

 2.1 La préparation du nouveau plan d’action n’a pas permis de tirer toutes 
les leçons du précédent.

La principale faiblesse de la méthode de préparation du plan 2011-2013 est de n’avoir pas 
laissé le temps à l’évaluation des résultats et à la réflexion. Une occasion de mieux satisfaire 
les  attentes  des  Antillais  a  été  manquée et  leur  frustration   s’est  exprimée pendant  les 
« forums » organisés à l’automne 2010 (cf. infra) : « Pour l’ensemble des participants, un 
bilan d’étape (entre les deux plans) aurait permis de discuter des principes d’une meilleure  

81 Les acteurs locaux ont été invités au cours du printemps 2011 (réunions du GREPP et du GREPHY) à formuler  leurs ultimes 
propositions, soit un an après les premiers forums de 2010.
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gouvernance et gestion pour le futur plan (…)». (IPSOS). La méthode a également entraîné 
une certaine confusion chez les participants quant à la portée de leurs avis.

Les pilotes et opérateurs des actions du plan 1 ont été sollicités au printemps 2010 pour 
recueillir leurs propositions pour le plan 2. Des échanges directs entre financeurs et porteurs 
de projets  ont  ensuite  eu lieu (DGS-INCA,  DGPR-DGS etc.),  conduisant  à l’abandon de 
certaines propositions82. Pour les actions de recherche, les principaux acteurs déjà engagés 
ont été sollicités dans l’urgence sans avoir le temps de se concerter. La rédaction des fiches 
actions  a  été,  pour  l’essentiel,  réalisée  au  niveau  des  instances  nationales  ou  de  la 
coordination interrégionale. Les versions successives du projet de n’ont pas fait l’objet d’un 
retour  d’information  systématique  auprès  des  contributeurs,  notamment  en  matière 
d’arbitrages  financiers83.  De  son  coté  le  DGS,  coordonnateur  national,  a  rencontré  les 
acteurs antillais. 

Les contributions techniques et leur évaluation financière ont été présentées à l’automne 
suivant au COPIL national.

Dans le même temps, des « forums Chlordécone» ont été organisés dans les deux îles pour 
recueillir les avis des acteurs locaux, qui ne disposaient alors d’aucun bilan pour former leur 
jugement.

Un document  de « bilan par action » du plan 1,  qui  se borne à juxtaposer  les comptes-
rendus des maîtres d’œuvre, a été produit par la DGS au printemps 2011, peu de temps 
avant la présentation officielle du plan 2011-2013 par Didier Houssin le 10 mars 2011.

La publication avait été précédée par une lettre de mission (octobre 2010) adressée aux 
deux  constituants84 du  Groupe  d’Orientation  et  de  Suivi  Scientifique  (GOSS),   qui  a 
« succédé » au Conseil  Scientifique  dans le  deuxième  plan. Le DGS leur  demandait  de 
réaliser  un bilan  des actions  de recherche du plan 1  et  d'élaborer  des  propositions  sur 
l'ensemble  des  volets  du  plan  2.  Le  GOSS  a  effectué  une  mission  sur  place 
concomitamment avec la présente mission d'évaluation, et a démarré son travail sur la base 
d’un plan 2 déjà structuré et par la poursuite de nombreuses actions du plan 1 ce qui lui 
interdisait  toute réflexion préalable sur les objectifs à privilégier  (curatif  ou préventif  etc.). 
Ses conclusions ont été présentées aux « alliances » le 16 juin et son rapport sera déposé 
fin octobre 2011. 

Dans le même temps la présente mission IGAS/IGAENR/CGAAER/CGEDD était constituée 
pour procéder à l’évaluation du plan tout juste achevé et à l’amélioration du suivant. Elle a 
d’ailleurs pu assister à des réunions des GREPP et GREPHY tenues, paradoxalement, à la 
fois pour présenter les actions prévues au plan 2 et associer les participants à leur contenu. 
Elles devaient être prolongées par des groupes de travail organisés par le coordonnateur 
inter régional dont la mission n’a pas eu d’échos. Si l’on en juge par les comptes-rendus de 
ces  instances et  par  ceux des « forums »  précités,  les  positions  et  les  suggestions  des 
participants n’ont pas sensiblement évolué depuis un an et demi. Certains s’étonnent donc 
du peu de suites qu’elles ont connues. 

Dans ce contexte, on comprend la perplexité de certains sur la méthode et surtout sur la 
nature réelle de leur participation à la construction du nouveau plan d’action.

82 Dont certaines avaient été proposées selon les priorités proposées par le Conseil Scientifique du plan 1 en 2009 (action 16).
83 Certains laboratoires et opérateurs ont pris connaissance des fiches les concernant, et de partenariats imprévus, au moment  
de la publication du plan. D’autres acteurs ont découvert le contenu du plan 2 en mai/juin 2011, lors des réunions plénières des 
GREPP et GREPHY.
84 Les « alliances » d’organismes de recherche ALENVI et AVISAN
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Le plan 2 s’est construit rapidement autour d’actions engagées dans le dispositif précédent, 
dont il reproduit l’essentiel malgré quelques améliorations. Sa caractéristique demeure une 
juxtaposition d’initiatives dont le contenu montre à nouveau l’absence de stratégie partagée. 
Chacun s’est positionné selon une ou deux actions sur la(les)quelle(s) il se sent mobilisé 
directement (la recherche médicale, les analyses de sols, JAFA…). Peu d’acteurs se sont 
intéressés aux autres volets et encore moins à la globalité.  Cette vision parcellaire a été 
encouragée  par  le  nombre  important  d’actions  (40  dans  le  plan  1,  36  dans  le  plan  2) 
présentées sans liens évidents ni hiérarchie 

 2.1.1 Une clarification de la stratégie du nouveau plan apparaît donc 
nécessaire

Les deux objectifs du premier plan sont désormais dépassés : 

• l’apaisement  des  tensions  nées  de  la  publicité  organisée  autour  du  rapport  du 
professeur Belpomme peut-être considéré comme acquis, même si le thème de la 
Chlordécone  est  toujours  susceptible  d’être  instrumentalisé.  En  toute  objectivité, 
l’effort important de l’Etat depuis 2010 témoigne de son engagement pour réparer les 
conséquences  de  la  pollution.  C’est  encore  plus  manifeste  si  l’on  considère  son 
intervention sur l’ensemble de l’usage des pesticides.

• Les avancées permises par le premier plan ont démontré, si besoin en était85, que les 
perspectives n’étaient pas de revenir rapidement (trois ans) à un mythique « risque 
zéro » mais d’apprendre à vivre avec la présence,  pour le très long terme, d’une 
pollution  importante  pour  ces  territoires  fragiles  et  étroits.  Elles  ont  également 
confirmé que le risque s’étendait à tous les usages de pesticides organochlorés.

La  mission  suggère  donc  que  le  nouveau  plan  reconnaisse  clairement  les  ambitions 
raisonnables que peut se donner l’action des pouvoirs publics et qu’il les formule de manière 
à permettre l’adhésion de tous ceux qui peuvent les partager. Par delà les dispositions du 
plan,  il  s’agit  de  favoriser  l’émergence  d’une  culture  du risque  chez les  populations  qui 
doivent composer avec la présence à long terme de la pollution.

D’une  façon générale,  la  « culture du risque »86 consiste  à  faciliter  la  compréhension de 
celui-ci par les citoyens et à introduire dans leur vie quotidienne les moyens propres à leur 
permettre d’adapter rationnellement leurs comportements. Elle vise principalement à ;

• connaître  la  contamination  et  comprendre  la  situation  (où  et  comment  est-on 
exposé ?)

• se protéger au quotidien (information, éducation, échanges)

• évaluer régulièrement l’efficacité des actions mises en œuvre (contrôler sa situation 
face au risque, par exemple exiger l’indication de provenance, exiger l’affichage du 
résultat d’analyse de sol etc.).

85 Le caractère pérenne de cette pollution était déjà connu en 2008
86  Une fois ce risque établi (sols pollués), ce qui n’exclut pas ici de tirer des enseignements pour éviter de 
renouveler une telle erreur
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• construire une culture qui donne un sens à l’action (historique, symbolique, culturelle) 
et en transmettre la mémoire entre générations

« Apprendre à vivre  avec l’exposition à la Chlordécone et  aux pesticides » pourrait 
résumer  cette  orientation.87Un  certain  nombre  de  fiches  action  prévoient  d’ores  et  déjà 
d’élargir leur périmètre à tous les POC. 

L’action  38  du  plan  2  «Facilitation  de  l'élaboration  d'une  stratégie  territoriale  de 
développement durable de la qualité de vie dans le contexte de la pollution au Chlordécone 
en Martinique et en Guadeloupe », qui fait office de « voiture balai » pour combler certains 
vides du plan, ne peut remplacer une clarification stratégique forte du COPIL. Celle-ci ne 
saurait se limiter à une simple annonce. Cette nouvelle formulation de la finalité du plan doit 
conduire  à  en  revoir  le  contenu  et  les  priorités  qui  porteraient,  dans  cette  hypothèse, 
d’avantage sur l’émergence de nouveaux comportements et  l’encadrement très strict de la 
mise en production ( 88).

 2.1.2 Une fois posé cet objectif stratégique, il convient d’arbitrer entre les 
priorités et de hiérarchiser les actions.

Comme son prédécesseur, le plan 2 est un recueil  constitué d’une quarantaine d’actions 
d’importance  inégale,  présentées  sans  ordre  de  priorité… ni  indicateurs  de  résultat.  Ce 
manque de hiérarchisation  est  d’autant  plus regrettable que les  « forums » de l’automne 
2010 avaient tracé la voie de cette réflexion.

« Convergence  des  propositions  faites  par  les  participants  aux  forums  des  deux  
départements, les priorités d’actions envisagées pour le nouveau plan concernent :

• L’intensification de la communication sur le Plan en direction notamment du grand  
public, qui est en demande d‘informations « objectives » sur le sujet Chlordécone ;

• Le  développement  des  solutions  permettant  de  garantir  une  alimentation  saine  
(notamment,  par  les  moyens  de  la  traçabilité  des  produits)  afin  de  restaurer  la  
confiance des consommateurs ;

• Un meilleur accompagnement des professionnels victimes d’une rupture d’activité ou  
en recherche de reconversion (par  une meilleure  prise  en compte financière  des  
incidences économiques de la rupture d’activité) ;

• Le développement de recherches complémentaires sur les effets sur la santé de la  
molécule Chlordécone (hiérarchiser notamment les recommandations produites par  
le conseil scientifique) ;

• La  poursuite  du  renforcement  de  la  connaissance  des  milieux  (parfaire  la  
cartographie de la contamination, renforcer les moyens d’analyses des laboratoires,  
poursuivre l’effort de recherches sur les milieux) et la remédiation ;

87 « On n’est plus dans la logique de garantie mais dans la construction d’une culture du risque pour arriver à construire des  
modes de vie décents, positifs, qui dépassent la seule sécurité pour être dans la qualité de vie ». (MUTADIS)
88  Notamment par l’encadrement de la production par la gestion des sols pollués :

- l’inscription au cadastre des résultats d’analyse de sol,
- la mention obligatoire d’une servitude de risque d’exposition à la Chlordécone et autres POC ;
- la certification obligatoire des parcelles mises en production de cultures vivrières (avec consignation des cultures),
- la publication ou l’accès possible à un SIG des parcelles certifiées (en déplaçant les contrôles sur les lieux de pro-

duction)
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• Le volet maritime du Plan Chlordécone (en deux mots, décliner l’ensemble des axes  
du Plan pour le milieu maritime) » (IPSOS).

La mission d’évaluation  n’est  pas très éloignée de ces suggestions.  La reformulation  de 
l’objectif  stratégique qu’elle propose conduit  à privilégier  les actions visant à permettre la 
modification rationnelle des comportements (priorité 1), une production agricole, aquacole et 
piscicole vraiment sécurisée (priorité 2) et un réel accompagnement de tous les producteurs 
affectés  par  les  changements  de  paradigmes,  réglementaires  et  économiques 
principalement (priorité 3).  On comprend donc que, même s’ils  demeurent essentiels,  les 
enjeux sanitaires qui sont à l’origine de cette mobilisation le sont moins que les priorités 
proposées ci-dessus.

Ces priorités n’interdisent en rien la poursuite d’autres actions (en matière de recherche, de 
surveillance et de suivi etc.) mais devraient guider les arbitrages sur les financements… et la 
disponibilité des uns et des autres à mener de front l’ensemble du dispositif.

S’agissant plus particulièrement de la recherche, la mission ne peut que soutenir les priorités 
déjà affichées en 2008 et s’interroge sur le fait que le plan 2 ne reprenne pas certaines des 
recommandations les plus importantes émises en 2009, dans le domaine de la santé, par le 
Conseil  Scientifique (action 16 du plan 1).  En effet,  certaines  actions inscrites dans ces 
priorités  ont  été,  soit  proposées  par  des  opérateurs  puis  éliminées  par  le  processus 
d’arbitrage  budgétaire  (imprégnation  des  populations  par  la  CLD,  analyse  des 
comportements alimentaires),  soit  tombées dans l’indifférence (liens  entre l’exposition  au 
CLD  et  l’incidence  de  myélomes  et  cancer  du  sein,  apparition  de  maladies 
neurodégénératives comme la maladie de Parkinson) sans que cela soit clairement justifié.

La mission s’étonne aussi que l’on ait demandé au GOSS une nouvelle expertise du volet 
sanitaire de la surveillance et de la  recherche après les travaux de qualité du CS. Sans 
doute  n’est-ce  pas  l’effet  du  hasard  si  les  premières  réflexions  du  GOSS  convergent 
largement avec beaucoup des recommandations du Conseil  Scientifique mais également 
avec les attentes des participants aux forums de l’automne 2010 

Dans le domaine de la surveillance l’équipement et la certification des laboratoires antillais 
ainsi  que  l’instauration  des  chaînes  d’étalonnage  entre  laboratoires  d’analyses  et 
laboratoires de référence doivent être poursuivis  pour effectuer sur place les analyses des 
pesticides  sures  matrices  principales  avec  la  fiabilité  nécessaire  et  réduire  les  coûts 
d’expédition des échantillons. 

Renouveler la gouvernance

 2.1.3 Recentrer les fonctions stratégiques et le pilotage des actions de 
l’Etat

A) Au niveau central  

La composition du COPIL national est demeurée inchangée depuis 2008. On a vu (supra 
première  partie)  qu’elle  ne  permettait  pas  au  comité  de  jouer  pleinement  sa  fonction 
stratégique, notamment de procéder à des arbitrages en fonction de priorités qu’il aurait pu 
lui-même hiérarchiser. On a également observé que, de fait, les choix se font en dehors de 
cette enceinte, sans toujours beaucoup de considération pour la cohérence du plan d’action. 

La mission suggère donc que l’on distingue sans équivoque à l’avenir un véritable comité de 
pilotage  national,  composé exclusivement  des représentants des financeurs  et  des  deux 
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caisses nationales de sécurité sociale MSA et CNAMTS, assisté d’un coordonnateur national 
et d’un conseil scientifique, et un comité directeur plus élargi.

• Le COPIL national, dont la composition, les missions, et l’organisation devraient être 
précisées  par  arrêté  interministériel,  ne  se  réunirait  qu’une  à  deux  fois  par  an, 
notamment pour tirer les conséquences des rapports d’activité sectoriels et du bilan 
annuel  d’évaluation  du  plan  en  cours.  Sa  présidence  pourrait  être  confiée  à  un 
ministère « transversal » comme celui chargé de l’outremer.

• Le coordonnateur national, représentant du COPIL aux réunions inter ministérielles 
(RIM), devrait conserver les missions prévues par les lettres du Premier ministre à 
Didier Houssin et, plus récemment à Jean-Yves Grall qui lui à succédé en qualité de 
DGS. Chargé du suivi des actions du plan, il soumet au COPIL un rapport annuel 
d’exécution  accompagné  des  indicateurs  stratégiques  de  résultat  et  de  ses 
recommandations. Il est en outre chargé de veiller à la coordination entre les deux 
îles.  A  ce  titre,  il  reçoit  régulièrement  les  Préfets  de  la  Guadeloupe  et  de  la 
Martinique,  sur  le  même calendrier  que  celui  de  leurs  réunions  trimestrielles  au 
ministère  chargé  de  l’outremer.  Dans  l’hypothèse  où  les  collectivités  locales 
antillaises sollicitées par Didier Houssin en 2010 relèveraient l’offre de participation à 
la gouvernance du nouveau plan, il serait aussi leur interlocuteur régulier.

• Le Conseil Scientifique

Le  croisement  des  actions  de  recherche  du  plan,  à  l’interface  de  multiples 
problématiques  de  surveillance,  d’accompagnement  du  changement  et  de 
communication  où  les  questions  environnementales  recoupent  les  questions   de 
santé  humaine,  nécessite  une  mobilisation  pluridisciplinaire  avec  des  échanges 
transversaux  et  une  coordination  adaptée  comme  le  demande  la  communauté 
scientifique : « Les chercheurs sur les milieux sont demandeurs de mutualisation des 
résultats des recherches à travers un bilan scientifique et la constitution d’un conseil 
scientifique dédié » (IPSOS). Ces considérations renforcent le besoin d’un pilotage 
spécifique du volet recherche susceptible de s’inscrire dans la durée au-delà de la fin 
du plan. 

Le Conseil Scientifique a fonctionné jusqu’en 2010, uniquement dans le domaine de 
la  santé ;  le  GOSS  a  une  mission  d’évaluation  et  de  prospective  qui  couvre 
l’ensemble du volet recherche mais dont le mandat est limité à la durée du plan 2.  
Néanmoins  le  besoin  d’un  conseil  scientifique  couvrant  l’ensemble  des  thèmes 
nécessaires, a été rappelé par le GOSS qui a proposé la constitution d’un « comité 
de suivi ».

La mission rejoint tout à fait cette préoccupation du GOSS et propose la mise  
en  place  d’un  comité  ou  conseil  scientifique  (CS)  89avec  deux  missions 
soutenant les objectifs du plan :

-  une  mission  stratégique  (orientation  ou  réorientation  en  cours  d’exécution  des 
projets de recherche) qui valide les démarches et les résultats en conformité avec les 
objectifs du plan (gestion de la pollution par les pesticides) ;

- une mission de suivi et d’appui aux équipes impliquées (aide au montage de projets, 
recherche de partenaires et de financements, réorientation …etc.) 

89  Pouvant notamment s’appuyer pour partie sur l’ANSES et ses comités d’experts spécialisés
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Ce dispositif,  qui de fait  remplirait  une partie des missions actuelles du GOSS en 
matière stratégique, aurait pour vocation de poursuivre son action au-delà du plan 2 
afin de soutenir la dynamique de long terme enclenchée dans le cadre du plan. Il 
devra être formé, comme il se doit, d’experts reconnus pour leur compétence et leur 
indépendance, donc les plus extérieurs possibles au champ antillais. 

Afin que le positionnement et l’activité du GOSS vis-à-vis du CS soient clairs, il est 
également  proposé  que  le  mandat  du  GOSS soit  préalablement  redéfini  dans  le 
contexte des propositions formulées.

• Le comité directeur national (CODIR)

Composé des correspondants du plan d’action de chaque administration et caisse nationale 
de sécurité sociale compétente ainsi que des principaux maîtres d’œuvre, notamment les 
« pilotes » de chaque action, cette instance se réunit trimestriellement, idéalement selon le 
même  calendrier  que  les  réunions  trimestrielles  des  Préfets  au  ministère  chargé  de 
l’outremer (cf. supra) pour favoriser la participation des représentants locaux de l’Etat. Ce 
comité examine l’avancement  du plan,  réunit  les données nécessaires à l’information du 
COPIL  auquel  il  formule  des  propositions  d’amélioration  ou  de  résolution  des  difficultés 
identifiées.

B) La coordination locale

• La coordination des actions de l’Etat entre la Guadeloupe et la Martinique est un défi 
ancien et quotidien qu’il était sans doute illusoire de voir résoudre, au moins pour les 
actions du plan, en la confiant à un chargé de mission, agent de l’ARS de Martinique, 
mis à la disposition des deux Préfets. Comme le montrent, notamment, les multiples 
courriers qu’il a adressés aux opérateurs et aux services de l’Etat, il s’est heurté à 
des résistances qu’il n’a pu surmonter en raison d’une position hiérarchique faible et 
d’un  manque  d’appui  administratif  et  logistique.  S’il  a  pu  néanmoins  avoir  une 
certaine efficacité dans sa résidence administrative de Martinique, ses difficultés ont 
été plus grandes avec la Guadeloupe. D’un strict point de vue inter régional, cette 
forme de coordination n’est pas satisfaisante. La mission propose donc qu’elle soit 
abandonnée  au  profit  du  coordonnateur  national  (cf.  supra)  auquel  le  Premier 
ministre a donné autorité sur les services de l’Etat pour piloter le plan.

• Au  niveau  régional,  seul  le  Préfet  a  compétence  pour  coordonner  les  services 
déconcentrés  sur  lesquels  il  a  autorité.  Il  est  à  même de  rassembler  toutes  les 
informations nécessaires au suivi  et  à l’évaluation du plan,  de les transmettre au 
coordonnateur national et de coordonner la communication. Il serait utilement aidé 
par  un conseiller  technique90 qui  apporterait  ses conseils,  son appui  technique et 
serait chargé de la gestion administrative du PITE Dans l’hypothèse où les Préfets 
souhaiteraient  bénéficier  des  compétences  de  l’ARS  de  la  Martinique  pour  cette 
fonction, notamment celles de l’actuel coordonnateur, une convention avec les deux 
préfets  devrait  être  passée  pour  une  mise  à  disposition  du  service  santé 
environnement au titre de l’action prioritaire Chlordécone, sur le modèle de la lutte 
anti  vectorielle  (LAV), le ou les agents affectés à cette mission restant affectés à 
l’agence.

• Une  coordination  scientifique  régionale  doit  être  spécifiquement  envisagée  pour 
assurer un suivi et un bilan régulier des actions de surveillance et de recherche mises 
en  œuvre  localement,  réunir  les  acteurs  afin  de  s’assurer  que  l’information  est 

90 Assisté d’un temps partiel d’agent administratif ou de secrétariat.
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partagée, contribuer à gérer les difficultés éventuelles et assurer une communication 
efficace entre les acteurs locaux et les instances nationales (COPIL/CS-GOSS). 

Un  référent  permanent dans  chaque  île,  reconnu  par  la  communauté  locale  pour  ses 
compétences et  garant  d’une  certaine neutralité,  apparaît  nécessaire  Sans  mobiliser  de 
nouvelles ressources,  les délégués du MESR remplissent  l’ensemble de ses critères.  En 
contact  permanent  avec  les  structures  de  recherche  locales  dont  une  proportion  non 
négligeable est concernée par la problématique de la CLD et des pesticides, cette charge 
spécifique supplémentaire serait acceptable. En déplacement bimensuel pour des échanges 
avec le MESR et le MOM, ils pourraient ainsi se concerter avant de rencontrer le COPIL et le 
GOSS à cette occasion. La coordination des activités d’analyse menées dans le cadre du 
plan pourrait également leur être confié (cf. infra 2.3.8). Cette mission serait précisée par une 
circulaire interministérielle.

• Les comités de pilotage régionaux, associant les services de l’Etat et de l’ARS, les 
organismes de recherche, les opérateurs, les collectivités locales, les associations et 
diverses personnalités qualifiées,  prennent une importance nouvelle dans le cadre 
d’une  stratégie  qui  privilégiera  les  acteurs  économiques  et  sociaux.  Au  vu  de 
l’expérience du plan 1, leur rôle et leur composition méritent d’être reprécisés. Les 
GREPP et GREPHY ont été utilisés pour porter ces comités et l’on est en droit de 
s’interroger  sur  ce  choix  qui  n’a  finalement  pas  atteint  l’objectif  de  cogestion  ou 
copilotage du plan d’action puisque ces enceintes ont surtout été de simples lieux 
d’expression, ce qui n’est déjà pas négligeable. Le périmètre du plan étant limité la 
Chlordécone,  ces commissions prévues par le ministère en charge de l’agriculture 
pour animer localement le plan ECOPHYTO-DOM 2018, il n’est pas certain qu’elles 
aient bien rempli cette fonction non plus.

Si,  par  commodité,  elles  continuaient  néanmoins  de  réunir  les  COPIL  régionaux  il 
conviendrait  de  leur  apporter  quelques  modifications ;  une  composition  élargie  aux 
participants détaillés (cf. § 22-22) et à la sécurité sociale, une coprésidence alternée Préfet-
Président du conseil régional, la faculté de voter des avis et recommandations, un règlement 
intérieur et des procédures de préparation de l’ordre du jour, des documents de support, du 
déroulement de la réunion etc.

 2.1.4 Ouvrir la gouvernance aux collectivités locales et aux parties 
prenantes 

Il est à plusieurs titres souhaitable et urgent que l’Etat ne conserve pas le monopole de la 
réponse à la pollution des Antilles par la Chlordécone et les autres pesticides organochlorés. 

Cette position l’expose au rôle paradoxal de providence et de suspect de dissimulation de 
ses propres responsabilités. D’autre part on a vu que les priorités qui devraient être celles du 
deuxième plan sont plutôt d’ordre socio-économique et, à ce seul titre, doivent mobiliser bien 
au-delà  du cercle des services  de l’Etat  et  de l’ARS dans la  région.  Il  est  d’autant  plus 
nécessaire que les Antillais s’approprier les objectifs du plan que le risque est pérenne.91

91 « Les enjeux agronomiques, socio-économiques et sociétaux ont été relégués en second plan. Par ailleurs, la gestion de ces 
enjeux suppose un partenariat régional, une implication des acteurs locaux. Or, ils n’ont pas été associés à la conception du 
plan » (IPSOS).
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 2.1.4.1 La mobilisation des collectivités locales

L’offre  de  participation  des  conseils  généraux  et  régionaux  de  la  Guadeloupe  et  de  la 
Martinique a été faite par Didier Houssin lors de sa présence aux Antilles pour les « forums » 
de l’automne 2010. Elle a été formalisée dans le document de présentation du plan d’action 
2011-2013.

La mission a pu rencontrer  les représentants de ces collectivités  locales  et  vérifier  leurs 
intentions sur ce point. Si leur implication apparaît envisageable rapidement en Martinique, 
elle semble moins souhaitée en Guadeloupe.

Une  nette  défiance  est  manifeste  vis-à-vis  d’une  sollicitation  de  l’État  à  contribuer  au 
financement alors que les exécutifs territoriaux lui font porter la responsabilité de la pollution. 
Cette ouverture a par ailleurs été faite au terme de la rédaction du plan 2. Les collectivités 
n’ont pas été associées aux travaux préparatoires et n’ont pas d’autre option que d’entériner, 
ou non, une stratégie et une répartition des opérations déjà arrêtées. Ils regrettent qu’une co-
construction du plan entre l’État et les exécutifs locaux n’aient pas été conduite comme elle 
se pratique habituellement pour la rédaction des contrats de projets État/Région (CPER) ou 
pour les programmes d’orientation des fonds structurels européens.

Enfin, l’offre de partage de la présidence des COPIL, tant au plan local que national,  est 
équivoque : S’il y a lieu de réorienter en cours d’exécution des actions financées sur crédits 
de l’Etat,  quelle  légitimité les collectivités locales auraient-elles pour  faire valoir  un autre 
usage des fonds ministériels ou de ceux de la recherche ? En sens inverse, les collectivités 
locales pourraient ainsi mieux valoriser les actions qu’elles mènent déjà en complément du 
plan Chlordécone : investissements pour la recherche et pour des laboratoires, financement 
de thèses et  de bourses d’études,  équipements et  infrastructures,  filières de produits  de 
qualité, labels liés au terroir antillais, études et accompagnement de restructurations…etc.

Il reste donc à définir le rôle et la place que l’Etat veut accorder aux collectivités, tant au plan 
du leur partage de la décision que de leur participation financière, afin qu’elles soient en 
mesure de s’engager sincèrement, si elles le décident, dans la conduite des changements 
auxquels  la  présence  pérenne  des pesticides  dans  les  sols  et  les  eaux  des  Antilles  va 
contraindre leurs sociétés.

 2.1.4.2 La participation des autres « parties prenantes »

L’association des citoyens à la prévention des risques et à l’adaptation rationnelle de leur 
comportement à la réalité du danger quotidien a connu de réels acquis méthodologiques, 
comme  la  méthode  COMBI  appliquée avec  succès  au  programme  JAFA  ou  le  récent 
« Grenelle de l’environnement » dont est issu le programme ECOPHYTO 2018. Cela justifie 
que le plan d’action 2011-2013 s’en inspire et cela d’autant plus s’il a vocation à intégrer, à 
terme, les dispositifs nationaux qui ont adopté ces modes de gouvernance (cf. § 3.).

Il  convient  d’identifier  toutes  les  « parties  prenantes »,  au  besoin  en  les  aidant  à  se 
structurer, et de les inviter dans un comité de pilotage doté d’un réel pouvoir d’orientation92 et 
de  moyens  de  fonctionnement.  Les  collectivités  territoriales,  les  producteurs  et  les 
organisations  économiques  de  production  et  de  commercialisation,  les  associations  et 
organisations syndicales (consommateurs, acteurs sociaux, acteurs culturels, associations et 
organisations non gouvernementales agrées pour la protection de l’environnement etc.) ne 
peuvent que recevoir favorablement une proposition de participation.

92 Ce que ne sont pas actuellement les réunions du GREPP et du GREPHY,  trop longues et mal préparées, qui tiennent 
d’avantage lieu d’exutoire que de comité de pilotage.
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La mission tient à souligner qu'il conviendrait d'accompagner la société civile antillaise dans 
la structuration de ses formes de représentation et d'organisation autour des thématiques de 
la santé des populations, de l'action sociale, de la consommation et du « consumérisme », 
de  la  protection  de  l'environnement...etc.  En  effet,  les  associations  locales,  pour  ne 
mentionner qu'elles, apparaissent très fragiles93 et absentes d'un  certain nombre de champs 
du plan d'action.

 2.2 Compléter et améliorer le plan 2011-2013

Il est apparaît possible et nécessaire à la mission d’améliorer encore certaines action du plan 
en cours.

 2.2.1 La stratégie de communication et le pilotage des émetteurs 
d’informations

Dans  le  fil  d’une  priorité  donnée  aux changements  de comportement,  la  communication 
occupe indiscutablement un rôle majeur. Pour autant, en dépit des difficultés rencontrées par 
la  communication  du  premier  plan,  le  plan  2011-2013  n’envisage  pas  de  changer  de 
stratégie. Il prévoit une « Action 35 ; Mettre en place localement une communication large 
envers les populations. Informer le public et les médias locaux des étapes de mise en œuvre 
du plan et des nouvelles mesures prises ».

La fiche action  qui  la présente,  après un exposé lucide et  détaillé  des  critiques dont  la 
communication  du plan est  l’objet,  stipule  que  « Le Plan  de communication  proposé  en 
janvier  2010  est  une  réponse  appropriée  aux  attentes  des  Forums  en  termes  de  
positionnement et d’actions préconisées (…). Il  sera maintenu,  et renforcé (…). ».  Si des 
améliorations ponctuelles sont bien prévues, l’orientation générale d’origine est confirmée. 
La dernière version du plan 2 dont dispose la mission date de juin 2011, elle désigne comme 
pilote de cette action le chargé de mission interrégional, ce qui apparaît cohérent, en même 
temps  que  de  trois  autres,  ce  qui  pourrait  par  contre  apparaître  incompatible  avec  la 
responsabilité de coordination qui suppose de préparer des arbitrages éventuels.

Le plan de communication, qui a été si long à démarrer pour les raisons évoquées supra (cf. 
§  12.2),  a  le  mérite  d’exister  et  de  commencer  à  fonctionner.  Il  est  donc  opportun  de 
continuer à utiliser le retour de cet investissement, important tant financièrement (300.000 €) 
qu’au regard du temps et de l’énergie consacrés. 

Néanmoins il  est indispensable d’en clarifier  l’objectif  avec les principaux acteurs que sa 
formulation actuelle met en  difficulté (préfets, DGAL et DEAL). L’élargissement du plan, et 
donc de sa communication, à l’ensemble des pesticides présentant un risque pour la santé 
des antillais, parait susceptible de permettre une réelle adhésion. Cette évolution est déjà 
entamée  de  facto  dans  par  certaines  actions  du  plan  2011-2013.  Elle  est  par  ailleurs 
préconisée  par  la  mission  pour  des  raisons  sanitaires  évidentes.  Le  choix  d’une 
communication « tous azimuts »  mérite sans doute une deuxième réflexion, le volet « grand 
public » étant celui qui suscite le plus de réserves de la part des services déconcentrés, tout 
au moins sous sa forme présente. Enfin l’évaluation du plan doit prévoir des indicateurs de 
résultats.

93 Représentativité, organisation, ressources, méthodes.
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Un rapprochement de la communication de JAFA et de celle du plan s’impose également. Il 
parait  inutilement  coûteux  de  financer  deux  prestataires  pour  intervenir  sur  un  champ 
commun.  Rappelons  que  le  bilan  financier  du  plan  2008-2010  de  la  DGS  montre  un 
doublement  des crédits  initialement  prévus (312 K€ prévus,  624 K€ alloués),  même s’ils 
n’ont été que partiellement consommés. A tout le moins, un échange de bonnes pratiques, la 
mise en commun d’outils, la coordination des objectifs, des cibles et des initiatives doit être 
rapidement organisée. Dans le même sens une réflexion sérieuse doit concerner les sites 
Internet existants (les deux sites JAFA, le site national ANSES/OGP, le site de l’ARS94, les 
sites des services déconcentrés acteurs du plan), dont l’intérêt n’est pas contesté mais dont 
la multiplication et les coûts posent question, et à venir (extranet, site local Chlordécone).

Enfin, comme pour d’autres actions du plan, le pilotage de la communication devrait revenir 
aux  préfets,  dans le  cadre des directives COPIL et  du coordonnateur  national,  après la 
clarification sur les objectifs  évoquée supra.  L’INPES,  dont  c’est  la  compétence,  pourrait 
aider plus activement  le coordonnateur en conseillant et validant régulièrement sur place les 
« intervenants » de l’action n° 35.

 2.2.2 L’action auprès des consommateurs 

 A. Améliorer l’information des consommateurs

On a observé supra à plusieurs occasions que l’importante information déjà disponible et 
utile, notamment pour la protection des consommateurs de produits agricoles et de la mer, 
était  très inégalement  accessible et  connue de ceux-ci.  La méconnaissance des sources 
d’information  est  un facteur  d’explication  qui  peut-être  corrigé  par  la  communication.  Un 
intérêt accru des services administratifs pour la diffusion d’informations utiles aux citoyens 
antillais  doit  aussi  être  recherché95 au  travers  du  plan  de  communication  et,  plus 
quotidiennement, dans leur fonctionnement courant. Enfin, il serait utile d’associer les circuits 
professionnels à la diffusion d’informations auprès des consommateurs, adaptées à chacun 
des segments du marché de l’alimentation et validées par le COPIL régional.

 B. Sécuriser l’approvisionnement alimentaire par les contrôles 

Si les contrôles sur les produits alimentaires sont bien effectués, il y a peu de communication 
de leurs résultats aux GREPP et GREPHY et encore moins en dehors du cercle des acteurs 
du plan. Par delà la transmission plus régulière et plus large de ces informations brutes, la 
confiance des consommateurs antillais serait certainement renforcée par une présentation 
pédagogique des plans d’échantillonnage de ces contrôles.

La  mission recommande de renforcer les actions de contrôles des services de l’Etat pour 
rassurer les consommateurs/citoyens, et dans ce but, d’en communiquer régulièrement les 
résultats 

 C. Mettre en place une traçabilité fiable des produits agricoles et de la mer antillais qui en 
sont dépourvus

Certaines professions agricoles ont d’ores et déjà organisé une traçabilité certifiée de leurs 
production, notamment lorsqu’elles ont pour clients des groupes alimentaires internationaux. 
Tel n’est pourtant pas le cas de l’ensemble des produits « pays » de la Martinique et de la 
Guadeloupe, tant s’en faut, même pour ceux qui sont soumis aux obligations d’affichage des 
94 Très riche en informations sur la qualité des eaux et des sources, les études et recherches relatives à la Chlordécone, les ac-
tions du plan auxquelles participe l’agence, le PRSP etc..
95 L’Atlas sur la qualité des eaux des sources de montagne, publiée par l’ARS et l’Office de l’eau en Martinique est disponible  
sur le site internet de l’agence mais n’a donné lieu à aucune une campagne de sensibilisation, voire de mise en sécurité des  
points les plus pollués.
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arrêtés préfectoraux ; les acheteurs en ignorent ou en négligent l’existence, comme tout un 
chacun peut le constater en se rendant dans un marché ou en s’arrêtant au bord de la route 
devant un étal temporaire.

Le plan 2011-2013 devrait fournir l’occasion de lancer une « dynamique » de traçabilité des 
produits alimentaires aux Antilles, comme elle a pu se développer en métropole. Celle-ci ne 
peut venir que d’un échange entre les représentants des consommateurs et des producteurs 
qui ne semble pas envisageable à court terme sans une incitation forte de l’Etat. Elle doit 
garantir une certification indépendante de la qualité des produits.

La mission recommande donc d’étudier la possibilité de mettre en place une filière antillaise 
de production vivrière complète (maraîchage, élevage, produits de la pêche, eau potable) 
garantissant  des  produits  « sans  Chlordécone »,  en  cohérence  totale  d’ailleurs  avec  les 
objectifs  du  programme  JAFA,  et  qui  puisse  contribuer  aussi  à  développer  une  image 
valorisante pour l’économie touristique : 

• le pré-requis pour la mise en place de cette filière chez les agriculteurs et les 
éleveurs est la possession d’un classement de la contamination de leurs parcelles 
(îlots de culture) accompagné de conseils de cultures ou d’élevage tenant compte 
de la caractéristique du sol ;

• l’engagement des producteurs, éleveurs, pêcheurs et distributeurs d’eau potable 
dans une démarche « qualité » leur permettant de garantir cette caractéristique 
de leurs produits,

• l’information  et  la  sensibilisation  des  consommateurs individuels  et  de  la 
restauration  collective  sur  l’attitude  de  prévention  à  adopter  vis-à-vis  des 
pesticides et sur l’étiquetage garantissant la traçabilité des produis ; les services 
de  l’Etat  (DAAF  et  DIECCTE)  assurant  les  contrôles  nécessaires  et  publiant 
systématiquement leurs résultats.

La  mission  recommande  aussi  d’encourager  et  de  soutenir  les  initiatives  d’identification 
géographique des producteurs et de leurs coopératives de commercialisation, l’étiquetage 
informatif  et  les  labels  de  qualité,  plus  particulièrement  sur  la  thématique  « zéro 
Chlordécone », qui peuvent aussi contribuer à consolider une image de qualité des produits 
locaux aux yeux des visiteurs et du tourisme en général.

 D. Encourager l’action des associations de consommateurs

Beaucoup  des sujets  qui  précèdent  dépendent  en grande partie  de la  pression que les 
associations de consommateurs sont capables d’exercer  sur les parties prenantes.  On a 
déjà  vu que leur  développement  aux Antilles  est  encore fragile,  même si  des structures 
responsables et structurées existent et s’investissent certaines actions du plan. Il convient 
donc de légitimer celles-ci en les associant véritablement à la prise de décision et au suivi, 
de  favoriser  l’élargissement  de  leurs  intérêts  à  d’autres  thèmes  d’action  ainsi  que 
l’émergence d’autres associations généralistes ou spécialisées qui font encore défaut. 

 2.2.3 JAFA (jardins familiaux)

Le programme JAFA s’inscrit très directement dans la priorité qui pourrait être accordée aux 
actions visant à l’adaptation au risque. Le plan d'action contre la pollution par la Chlordécone 
en  Guadeloupe  et  en  Martinique  2011-2013  prévoit  une  action  26  « Dans  le  cadre  du 
programme «  Jardins  familiaux  »  (JAFA),  poursuivre  l’accompagnement  des  personnes 
exposées au risque et répondre aux demandes individuelles de diagnostic »
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Son  pilotage  est directement  attribué  au  « Chargé  de  mission  interrégional,  ARS  de 
Guadeloupe  et  de Martinique ».  On observe là  une nouveauté,  au moins  formelle,  dans 
l’organigramme de cette action.

Les résultats quantitativement faibles de JAFA doivent nécessairement conduire à en revoir 
certains  aspects  dans  le  plan  2011-2013,  nonobstant  les  louanges  justifiés  que  ce 
programme recueille.  Cette analyse critique a été largement  entamée à l’occasion de la 
préparation  du  nouveau  plan  comme  en  témoigne  le  contenu  de  la  fiche  action 
correspondante de ce document (cf. annexe n°8 JAFA)

La mission souscrit à l’essentiel de ces projets d’améliorations qu’elle suggère de compléter 
par des indicateurs de résultat qui font encore défaut.  Elle  recommande par ailleurs une 
revue  sincère  des  moyens  et  des  méthodes  des  équipes  JAFA  aux  fins  d’améliorer 
l’efficience d’une action qui tarde à justifier son coût.

La mission recommande donc les orientations suivantes, qui sont détaillées dans le tableau 
récapitulatif en fin du présent rapport :

• Enquête sur l’évolution des consommations alimentaires des familles JAFA 

• Enquête sur l’imprégnation sanguine des familles JAFA aux pesticides

• Mettre à jour le périmètre des consommateurs réellement exposés (proposition de 
diagnostic  ouverte  à  tous  jardins  créoles,  enquêtes  santé/environnement  sur la 
réévaluation du risque de contamination au vu des données CIRAD, la diffusion des 
terres  polluées  (transports,  échanges  etc.),  l’usage  privé  des  pesticides,  les 
nouveaux territoires à risque au vu des études CIRAD, ONE, ARS etc.

• Relance  des  propositions  de  diagnostic  aux  familles  identifiées  qui  n’ont  pu  être 
contactées pendant le plan 2008-2011. Démarches auprès des nouvelles personnes 
identifiées à risque.

• Améliorer  les  performances  du  programme ;  évaluer  les  méthodes  des  équipes 
JAFA,  rechercher  des  économies  de  fonctionnement  (intégrer  la  communication 
JAFA et celle du plan, développer  la polyvalence des équipes et réduire la sous-
traitance, réduire les coûts logistiques).

• Elargir JAFA à la consommation de tous les pesticides trouvés dans les eaux et les 
terres. Etablir la liste des produits commune aux deux îles. Compléter les actions et 
la communication JAFA

• Elargir JAFA à toutes les formes d’autoconsommation ou de consommation à risque 
pesticide.  Etude ARS sur les circuits d’approvisionnement  formels et  informels de 
produits à risque. Proposition de diagnostic aux personnes identifiées

• Elargir JAFA aux collectivités locales

• Mieux intégrer JAFA dans les programmes de santé publique Révision du PRSP. 
Améliorer  l’information  de  la  Conférence  Régionale  de  Santé  Publique  (CRSP). 
Intégration d’un volet « Chlordécone et pesticides aux Antilles » en cours de Sciences 
de la Vie et de la Terre,, interventions en classe de responsables JAFA
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 2.2.4 Un «JAFA» pour la pêche

En Guadeloupe, comme mentionné supra, l’arrêté préfectoral autorise dans certaines zones 
contaminées la  pêche de certaines  espèces (poisson perroquet,  chirurgien,  de poissons 
pélagiques, de  langouste royale de plus de 350g, de lambi)  ce qui oblige les pêcheurs 
pratiquant dans ces zones à rejeter la partie de leur pêche interdite de commercialisation. La 
pêche au filet  maillant  étant  une technique répandue aux Antilles,  les poissons qui  sont 
capturés dans ces engins sont le plus souvent morts ou moribonds lorsque le pêcheur les 
récupère.  Aussi  peut-on  comprendre  que  les  pêcheurs  les  conservent  pour  leur 
autoconsommation  ou pour leur entourage..

Par ailleurs en zone contaminée le contrôle  du respect du contenu de l’arrêté préfectoral, ne 
pourra pas contrairement à la Martinique, s’exercer sous la forme d’un retrait ou d’une saisie 
des  engins  en  pêche.  Les  vérifications  sur  les  captures  seront  également  difficilement 
réalisables car il sera pratiquement impossible aux contrôleurs sauf exception de flagrance 
de prouver que les espèces interdites détenues proviennent de zones contaminées.

Les plans de contrôle et de surveillance qui ont été mis en œuvre au cours du plan 1 n’ont  
pas tenu compte des circuits de pêche et de vente informels pourtant très développés en 
particuliers  en  Guadeloupe.  Selon  le  Comité  Régional  des  Pêches  Maritimes  et  des 
Elevages Marins de cette île (CRPMEM), un opérateur sur deux serait clandestin. La mission 
a  pu  constater  au  cours  de  son  déplacement  que  des  vendeurs  à  la  sauvette 
commercialisaient, très fréquemment,  des palourdes, en zone d’interdiction totale de pêche.

Dans un tel contexte, on peut craindre  que l’autoconsommation des produits de la mer issus 
de ces circuits informels prenne encore plus d’essor. 

Dans  les  deux  îles,  les  pêcheurs  et  leurs  familles  demeurent  des  auto  consommateurs 
particulièrement exposés à absorber quotidiennement des doses élevées de produits de la 
mer contaminés en l’absence d’alternative économiquement soutenable.

Aussi,  paraît-il  important  de  développer  au  cours  du  deuxième  plan  des  actions  de 
sensibilisation et de prévention dans un programme comparable à celui mis en place pour 
les jardins familiaux (JAFA) (action 25 du plan 2). Elles sont envisagées pour le plan 2 mais 
n’en sont qu’au stade de l « ’étude ». La mission recommande que ce volet fasse l’objet  
d’une action plus rapide au regard des risques sanitaires que le temps rend encore  
plus élevés. Les bonnes pratiques de JAFA constituent un précieux acquis qui devrait  
autoriser à souhaiter une mise en œuvre d’actions personnalisées en direction des  
pêcheurs, officiels ou non, et de leurs familles dès l’année prochaine.

Comme indiqué  supra,  les  produits  importés  représentent  une  proportion  importante  du 
tonnage consommé annuellement dans les deux îles. Comparativement aux prélèvements 
effectués sur  les produits  locaux,  la  pression de contrôle sur  les importations est  restée 
particulièrement  faible  limitant  d’autant  la  représentativité  des  résultats  Ce  déficit  de 
surveillance devra être comblé dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 23 dont le 
contenu n’a pas été précisé. 

Enfin, Dans les deux îles la mise en application des arrêtés préfectoraux crée implicitement 
des zones de réserve de pêche nécessitant une gestion sur le long terme qu’il conviendrait 
d’instaurer au travers d’une action du plan 2.
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 2.2.5 Les anciens travailleurs de la banane

Le plan 2011-2013 se serait honoré à réparer l’injustice faite aux anciens travailleurs de la 
banane dans le plan précédent, mais il n’en n’a rien été. Il est même en retrait par rapport au 
premier  sur  ce  point.  L’action  22  « Reconstituer  une  cohorte  de  travailleurs  ayant  été 
exposés à la Chlordécone en Martinique et en Guadeloupe », dont le  pilote est toujours 
l’Institut de Veille Sanitaire - Département Santé Travail et Cire Antilles Guyane, prolonge 
sans changements notables en Guadeloupe les travaux entrepris par la CIRE depuis 2010 
en Martinique. La perspective de leur utilité pratique pour une prise en charge sanitaire des 
anciens travailleurs de la banane paraît éloignée.96

Son caractère  opérationnel  ne semble  par  ailleurs  pas immédiat  puisque  la  fiche action 
précise ; « Partenaires : à identifier au vu des études de faisabilité (La reconstitution, le suivi 
de  la  cohorte  et  la  poursuite  d’études  épidémiologiques  seront  conduits  grâce  à  des 
partenariats à définir et à la constitution au niveau local d’une équipe spécifiquement dédiée 
à  cette  question) ;   Méthodes,  Elles  seront  définies  selon  les  conclusions  de  l’étude  de 
faisabilité en cours. »

L’action se déroulera en deux étapes ;

« en 2011, poursuivre l’étude de faisabilité de la reconstitution de la cohorte pour le volet 
Guadeloupe (Rapports d’étude de faisabilité de la reconstitution de cohortes en Martinique et 
en Guadeloupe 2011).

A  partir  de  2012,  reconstituer  une  cohorte  rétrospective  dans  chaque  île  selon  les 
conclusions et recommandations des études de faisabilité (cohortes non exhaustives mais 
pertinentes pour mener des études et un suivi épidémiologiques) Premier rapport concernant 
les caractéristiques de la cohorte reconstituée et le programme de travail  fin 2013, élaborer 
les matrices emploi-culture,  avec a minima la  matrice emploi-culture de la  banane,  pour 
évaluer  l’exposition des sujets de la cohorte aux pesticides en 2012,  mener le  suivi  des 
sujets  et  les  études  épidémiologiques  pertinents  compte  tenu  des  questions 
épidémiologiques  à  investiguer  concernant  la  relation  Chlordécone  et  santé  et  de  la 
faisabilité  au  sein  de  la  ou  des  cohorte(s)  ainsi  reconstituée(s)  (outil  de  recueils  et 
puissance) ».

Son coût prévisionnel est de 508 385 € .L’extension du réseau PHYT’ATTITUDE aux Antilles 
n’est  plus  mentionnée.  Le seul  réseau de toxicovigilance  désormais  projeté  est  celui  de 
l’action  16 « poursuivre  la  mise en place  du  centre  antillais  de  toxicovigilance »  qui  est 
confiée à l’InVS-CIRE.

Il est indispensable de mettre un terme aux atermoiements des détenteurs de l’information 
disponible sur les anciens travailleurs de la banane. Il convient également d’envisager des 
actions concrètes dans un délai rapide à leur bénéfice. Une réunion de clarification entre le 
coordonnateur national, la CNAM et la MSA constitue une étape obligée. L’investissement 
actif  des caisses, nationales et locales, doit aussi être recherché par leur participation au 
COPIL national et aux instances locales.

96 « Ces  futures  cohortes,  reconstituées  sur  la  base  de  listes  de  travailleurs  existantes  au  moment  de  l’utilisation  du 
Chlordécone, ne regrouperont qu’une partie des travailleurs ayant été exposés. De plus, le suivi de ces cohortes et les études  
qui seront menées en leur sein, ne nécessiteront pas forcément de contacter chaque sujet individuellement, grâce à l’utilisation 
des bases de données épidémiologiques, médico-administratives et administratives. Ces cohortes ne constituent donc pas le 
meilleur  outil  pour mener des actions individuelles  auprès de l’ensemble des travailleurs  ayant  été exposés.  Une réflexion 
devrait  donc  être conduite  sur  la  prise en charge éventuelle  des travailleurs  et  anciens  travailleurs ayant  été exposés  au 
Chlordécone (informations à apporter aux travailleurs sur les risques voire modalités de suivi médical pertinentes au regard des 
risques). Les recommandations émises pourraient déboucher sur un programme de prévention en direction de l’ensemble des 
travailleurs. Compte tenu de ses missions, l’InVS pourrait contribuer à cette action mais ne peut en être le pilote ».
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Cette participation renforcée doit poursuivre un triple objectif ; faciliter le déroulement du plan 
2011-2013, permettre l’extension rapide de PHYT’ATTITUDE, proposer une prise en charge 
concrète.

Elle devrait se manifester notamment par les initiatives suivantes :

• Une instruction commune CNAM/MSA aux deux CGSS.

• Après avis de la Haute Autorité à la Santé (HAS), les CGSS adressent un courrier à tous 
les anciens exploitants et salariés du fichier pour proposer un dépistage et un suivi médi-
cal adapté

• L’extension rapide de PHYT’ATTITUDE aux DOM, dans les Antilles en priorité 
(MSA/CNAM)

• L’inscription et le financement de ces actions dans les deux  PRS

 2.2.6 Compléter la surveillance des milieux naturels

 2.2.6.1 Surveiller la qualité de l’air et mieux prendre en compte la présence de 
molécules interdites dans les eaux : 

• Dans  les  deux  îles,  la  contamination  de  l’air  par  la  Chlordécone  et  autres 
pesticides n’a pas fait l’objet de mesures au cours du premier plan bien que des 
associations agrées de surveillance de la qualité de l’air existent en Guadeloupe 
(Gwad’air, 2009) et en Martinique (Madininair 2009).

Ce  choix  a  été  motivé  sur  la  base  d’une  évaluation  du  potentiel  de  volatilisation  de  la 
molécule jugé très faible compte tenu de sa pression de vapeur et de son coefficient de 
partage avec le carbone organique et l’eau. 

Moins de 1% de la Chlordécone présente dans les sols serait susceptible de se volatiliser, ce 
qui rend peu probable sa présence sous forme gazeuse dans l’atmosphère si ce n’est fixé à 
des poussières arrachées au sol.

En l’absence de données sur les niveaux de pollution de l’air par la Chlordécone, l’hypothèse 
d’une absence de contamination de ce compartiment de l’environnement reste à valider. Un 
programme de mesure englobant à minima la Dieldrine et le bêta HCH (classés parmi les 
produits  volatils  par  leurs constantes  de Henry à 20°)   doit  donc être  mis en place car 
ponctuellement l’atmosphère de certains postes de travail en bananeraies ou d’habitations à 
proximité de ces cultures pourrait être contaminée. De même l’impact d’une pollution  de la 
végétation  par  des  poussières  de sol  contaminé  doit  être  évalué  vis  à  vis  des insectes 
pollinisateurs.

Au plan scientifique, l’obtention de telles données participerait également à préciser le bilan 
de diffusion de la Chlordécone dans les principaux compartiments de l’environnement et à 
affiner le modèle de transfert  à partir des sols qui sert actuellement de référence pour la 
gestion du problème sur le long terme.

La mission recommande d’élargir la surveillance de la qualité de l’air aux POP et pesticides 
en  général  et  de  faire  mesurer  la  qualité  de  l’air  vis  à  vis  des  POP sous  couvert  des 
bananeraies.

• En  2009,  56  substances  ont  été  décelées  sur  les  cours  d’eau  du  territoire 
martiniquais. 24 d’entre-elles étaient non autorisées pour des usages agricoles : 
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bromacil,  hexazinone,  metalaxyl,   ametryne,  atrazine,  terbutryne,   dichlorprop, 
aldicarbe…etc. Leur présence dans les eaux  suscite  des interrogations. S’agit-il 
d’utilisations  interdites  faisant  suite  à  leur  retrait  d’autorisation  de mise sur  le 
marché français ? Les informations recueillies par la mission au près de l’Union 
des  Industries  de  la  Protection  des  Plantes  (UIPP)  indiquent  que 
l’approvisionnement en de tels produits reste possible dans d’autres îles de la 
Caraïbe où ils sont toujours autorisés97.

Ces substances actives n’ont pas été inscrites à l’annexe 1 de la directive 91/414/CE soit à 
cause  d’une  évaluation  défavorable,  soit  d’une  absence  de  réévaluation.  Leur  présence 
simultanée dans l’environnement  et  leur  éventuel  potentiel  de bio accumulation dans les 
organismes représentent un enjeu sanitaire qui devrait être pris en compte.

Les  spécialités  commerciales contenant  ces  substances  actives  doivent  également  faire 
l’objet  d’une   Autorisation  de  Mise  sur  le  Marché  nationale  qui  tient  compte  de  leur 
composition en substance active et adjuvants et qui définit les conditions d ‘emploi (dose, 
délai  avant  récolte etc.) et  précautions à prendre pour les utilisateurs.  La réglementation 
impose que ces spécifications et informations toxicologiques rédigées en langue française 
figurent  sur  les  emballages  et  étiquetages.  Aussi  est-il  interdit  d’utiliser  un  produit 
phytosanitaire ne bénéficiant pas d’une Autorisation de Mise sur le Marché national car le 
processus d’évaluation préalable garantissant son innocuité et son efficacité n’a pas été mis 
en œuvre.

La mission recommande :

• Que des contrôles inopinés soient réalisés  au niveau des exploitations situées sur 
des bassins versants dont les suivis de qualité des eaux révèlent la présence de 
molécules  interdites.  Compte  tenu  de  sa  spécialisation,  l’appui  de  la  Brigade 
Nationale d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires pourrait être sollicité.

• De confier à l’ANSES une évaluation des risques toxicologique et éco-toxicologique 
liés à la présence de ces substances interdites dans l’environnement des deux îles. 
L’évaluation  devra tenir compte de leur présence simultanée avec la Chlordécone et 
autres  organochlorés  ainsi  qu’avec  les  autres  molécules  toujours  autorisées 
présentes dans l’environnement.

 2.2.6.2 Mieux évaluer le risque lié à l’exposition aux organochlorés utilisés pour  
lutter contre le charançon du bananier. 

La contamination toujours actuelle de certains sols, des eaux, du biote par des insecticides 
organochlorés autres que la Chlordécone, constitue un révélateur de l’historique de la lutte 
contre le charançon du bananier aux Antilles.

97 A titre d’exemple nous détaillerons le cas de la molécule herbicide Bromacil détectée 41 fois en 2009  dans les  
eaux  martiniquaises  et  dont  l’interdiction  d’utilisation  sur  le  territoire  national  remonte  en  décembre  2003.  Les 
paramètres  d’évaluation  de  son  potentiel  de  transfert  vers  les  eaux  à  savoir :  coefficient  de  partage  matière 
organique/eau (32 cm3/g), sa solubilité dans l’eau ( 815 mg/l), son temps de demi-vie dans le sol (  60 jours) ne 
permettent pas, en première analyse, d’expliquer sa présence dans les eaux six ans après son interdiction d’emploi.
Par contre,  en 2007 il  était  toujours possible de s’approvisionner dans l’île de Sainte Lucie en produit  HYVAR X 
contenant  80% de Bromacil  (Saint  Lucia  Government  Gazette.Monday April  23,  2007.  Issue 17).  De même  les 
produits suivants contenant des substances actives retirées du marché français, restaient accessibles dans cette île, 
avec un usage identifié en bananeraies : GESAPAX 500 FW (49% amétryne), GESATOP Z 500 FW (simazine 25% et 
ametryne 24,5%),  HERBIQUAT et  GRAMOXONE SUPER (24% de Paraquat),MOCAP 10 G (ethoprophos  10%), 
RUGBY  10G  (cadusaphos  10%),  NEMACUR  (phenamiphos  15%),  FURADAN  (carbofuran  10%)  BENLATE OD 
(benomyl 55%), CALIXIN (tridemorphe 750g/l), MERTECT 20 S (40% thiabendazole).
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L’utilisation des insecticides de cette famille chimique a débuté en effet dans les deux îles 
dès 1951 avec l’emploi de l’Hexachlorocyclohexane (HCH), de l’aldrine et de la Dieldrine. 
L’apparition de phénomène de résistance des larves de charançon à ces trois substances 
actives aboutit  à leur abandon dans les années 60 à l’exception de l’isomère gamma de 
l’HCH (lindane).

En 1972, l’interdiction d’emploi en agriculture des  dérivés chlorés des cyclodiènes (aldrine, 
Dieldrine, heptachlore) et de l’hexachlorocyclohexane (HCH), débouche sur l’homologation 
d’insecticides plus efficaces parmi lesquels la Chlordécone.

En se focalisant sur la Chlordécone, l’action publique n’a pas suffisamment tenu compte de 
la  contamination  toujours  présente  de  ces  premiers  organochlorés  dans  l’environnement 
antillais. Les concentrations actuellement mesurées dans les eaux et les sols et le biote sont 
pourtant comparables à celle de la Chlordécone.

Lors de la mise en place du plan 1, leurs propriétés de persistance dans les sols (temps de 
demi-vie) parfois supérieures à celle de la Chlordécone98 auraient du nécessiter une plus 
grande attention comme l’indique le tableau ci-dessous. 

Substances actives Formule brute Demi-vie (sol) en jours Solubilité eau (en mg/ l) KOC 
(cm3/g)
Chlordécone C10CL10O 450 3 2.500

Dieldrine C12H8CL6O 1.400 0,14 12.000

Bêta HCH C6H6CL6 184 8 3.380

Lindane ou gamma HCH C6H6CL6 121 8,5 1.100

Cette sous  évaluation du risque débouche toujours actuellement sur une surveillance non 
systématique de leurs résidus dans certaines matrices animales ou végétales.

Par conséquent,  il  importe d’en tenir  compte dans l’analyse complète des problèmes de 
pollution de l’environnement et de santé. Il ne faudrait pas que la Chlordécone occulte un 
risque plus systémique lié aux organochlorés dans leur ensemble.

La mission  recommande que des travaux de recherche complémentaires soient  conduits 
pour valider ou adapter  aux autres organochlorés présents le modèle de transfert sol/plante 
utilisé pour la Chlordécone. Il conviendra de préciser également si la LMR de 20µg/kg de 
poids frais retenue pour la Chlordécone est extrapolable à ces autres organochlorés. 

 2.2.6.3 Mieux contrôler les exploitations.

Comme décrit supra, pendant la durée du premier plan, les contrôles officiels de résidus de 
Chlordécone ont été effectués principalement sur les aliments accessibles sur le marché en 
compléments des obligations d’autocontrôles des professionnels. Les contrôles au niveau 
des parcelles sont restés limités à 170 prélèvements annuels de sol pour chacune des deux 
îles malgré les dispositions communautaires du « paquet hygiène ».

Si  globalement,  pendant  la  durée  du  premier  plan,  on  constate  chez  les  producteurs 
professionnellement reconnus et  déclarés,  une baisse du taux de non-conformité tant  au 
niveau  des  contrôles  que  de la  surveillance,  cette  tendance  reste  à  vérifier  auprès  des 
exploitants non structurés professionnellement et donc plus difficiles à informer. 

98Données issues de la base FOOTPRINT- PPDB.( pour chlordécone, dieldrine, lindane) et de la fiche du béta- HCH présentée  
à la réunion de Genève 6-10/11/2006 du comité d’étude des polluants organiques persistants de la Convention de Stockholm 
sur les POP.
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Aussi,  la  réalisation  de  contrôles  ciblés  au  niveau  des  exploitations  sur  des  zones 
géographiquement identifiées et en présence de cultures à risque, auraient l’avantage d’être 
plus  efficients  tout  en  étant  moins  onéreux.  Ils  permettraient  également  un  contrôle  du 
respect de la réglementation en matière d’utilisation de produits  phytosanitaires. 

Pour mémoire en Martinique par exemple, le plan de contrôle inter services 2011 en matière 
de lutte contre la pollution par les pesticides a classé le contrôle des exploitations en priorité 
2 et non en 1.

 2.2.6.4 Développer le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS) et son 
volet traitant des Pesticides Organiques Persistants (POPs).

Les études conduites  par l’INRA et le CIRAD ont porté principalement sur le comportement 
et  les  transferts  de  la Chlordécone  à  partir  du  sol.  Elles  ont  abordé  de  façon  moins 
approfondie  les  aspects  micro  biologiques  notamment  ceux  ayant  trait  à  l’impact  de  la 
contamination des sols sur leur fertilité. Pourtant, cette problématique a été soulevée dans la 
bibliographie  99 et sur le terrain suite à l'observation de plusieurs cas d’asphyxie racinaire 
chez des végétaux cultivés sur d’anciennes bananeraies. 

Pour étudier l’évolution de la qualité des sols, un Réseau national de Mesures de la Qualité 
des Sols (RMQS)  a été mis en place sur le territoire français. Il repose sur le suivi de 2200 
sites constitués de maille carrée de 16 km de côté. Il couvre les principales combinaisons 
sol/occupation  culturale  et  les  principaux  types  de  sols  rencontrés  en  France.  Les 
échantillons prélevés sont conservés dans une pédothèque située à l’INRA d’Orléans au 
Conservatoire  National  des  échantillons  de  sols.  Les  prélèvements  et  les  mesures  sont 
réalisés tous les dix ans au centre de chaque maille. 

Le RMQS a été sollicité dès 2006 par l’AFSSET (ANSES aujourd’hui) pour conduire une 
étude  de  faisabilité  de  l’analyse  de  la  distribution  géographique  de  différents  polluants 
organiques  persistants  POPs  dans  les  sols  français.  L’étude  est  destinée  également  à 
préciser l’influence des facteurs abiotiques (facteurs climatiques, caractéristiques physico- 
chimiques  des  sols,  sources  de  contamination  etc.)  et  biotiques  (densité  et  structure 
génétique des communautés bactériennes indigènes) sur la distribution de ces POPs. Il a 
été précisé aux membres de la mission que ce volet spécifique sur la distribution de ces 
POPs n’est toujours pas développé aux Antilles malgré la mise en place du RMQS.

La mission recommande le déploiement avec un maillage adapté aux Antilles du Réseau de 
Mesures de la Qualité des Sols (RMQS) avec son volet traitant des Polluants Organiques 
Persistants (POPs-RMQS).

 2.2.6.5 Compléter et fiabiliser les cartes sols/eaux tous POC 

a) VOLET SOLS

La poursuite de cette action 1 du premier plan est affichée dans l’action 2 du deuxième plan 
et  pilotée  par  la  DREAL  et  l’office  de  l’eau  en  partenariat  avec  la  DAAF  et  les  autres 
producteurs de données. L’objectif est d’élargir l’outil cartographique existant pour les sols 
aux milieux aquatiques. Concernant le volet sol, cette action s’inscrit dans la poursuite du 
travail engagé au cours du premier plan sans  amélioration des points faibles suivants :  

99 Studies on soil insecticides. Effect of some soil insecticides on the nitrogen transformation in treated soil. Gawaad, A.A.A,  
Hammad,M.H, EL-Gayar,F.H ( 1972). Zentr.Bakteriol.Parasitenk.infect and Hygien. Abt2, 127: 296-300;
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Au  cours  du  premier  plan,  le  croisement  des  cartes  de  risques  élaborées  à  partir  de 
l’historique des cultures sur les parcelles agricoles et  des données d’analyses de sols  a 
permis d’estimer des majorants des surfaces moyennement et fortement contaminées par la 
Chlordécone soit 11% de la SAU en Guadeloupe et 19% en Martinique. Malgré la qualité du 
travail  réalisé,  il  persiste  des  incertitudes  sur  la  présence  et  la  localisation  de  sols 
contaminés dans des zones classées  à faible risque. En effet dans certaines de ces zones, 
les  analyses  de  sols  révèlent  dans  30%  des  cas  la  présence  de  Chlordécone  à  des 
concentrations très variables.

La mission recommande qu’au cours du deuxième plan, l’inventaire de contamination par 
l’analyse de sol soit poursuivi et renforcé dans les zones classées à faible risque au départ. 
Dans  les  zones  classées  moyennement  à  fortement  contaminées,  l’inventaire  doit  être 
poursuivi et élargi systématiquement à l’ensemble du parcellaire des exploitations agricoles. 

La présence de résidus  d’autres  insecticides  organochlorés  persistants  POPs (Dieldrine, 
bêta  HCH)  employés  antérieurement  à  la  Chlordécone  dans  les  bananeraies  et  encore 
présents dans l’environnement antillais, nécessite leur dosage systématique dans toutes les 
matrices dont les sols et l’inclusion des résultats d’analyses dans la base de données en 
cours de constitution.

Dans l’immédiat,  la mission recommande de vérifier  que les résultats d’analyses de sols 
concernant la Dieldrine sont  bien enregistrés dans cette base de données. 

Elle  recommande  par  ailleurs  de  veiller  à  ce  que  la  restitution  des  cartographies  de 
contamination des sols puisse se faire à l’échelle de bassin versant car la mise en œuvre de 
plan d’actions ou de remédiation devra être conduite à une telle échelle.

Au plan analytique,  la mise en place du programme d’accompagnement des laboratoires 
locaux par le laboratoire national de référence désigné tel qu’il figure dans les propositions 
de  la  mission  d’appui  technique  sur  l’équipement  et  le  renforcement  des  capacités 
d’analyses  des  laboratoires  des  deux  départements  antillais  concernant  la  Chlordécone 
(CGAAER N°1598 mars 2009) n’a pas été totalement exécuté concernant la matrice sol ce 
qui fragilise la fiabilité des analyses. 

La mission recommande que le laboratoire national de référence désigné pour la matrice sol 
assure pleinement sa mission d’encadrement des laboratoires locaux. Ce point constitue un 
préalable à la poursuite du programme d’analyses de sols prévus au deuxième plan.

b) VOLET EAUX CONTINENTALES

Une poursuite de cette action est envisagée dans l’action 2 du plan 2 dont le pilotage est 
confié à la DREAL et à l’Office Départemental de l’Eau.

Les réseaux de surveillance de la qualité des eaux vis à vis des pesticides confiés au cours 
du premier plan à l’Office Départemental de l’Eau ont fonctionné normalement eu égard aux 
prescriptions de la Directive Cadre sur l’Eau. Les résultats obtenus ont permis d’établir un 
diagnostic de la contamination des milieux aquatiques continentaux par les pesticides utilisés 
aux Antilles et non spécifiquement vis à vis de la Chlordécone. Cependant la réalisation de 
ce premier  diagnostic  suggère que des améliorations  puissent  être apportées à  certains 
points :

Dans la plupart des cas, les prélèvements d’eaux superficielles ont été réalisés sur la base 
d’une programmation annuelle ne tenant pas compte des conditions hydrologiques. Cette 
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stratégie d’échantillonnage effectuée le plus souvent hors crue, ne permet pas de mettre en 
évidence des molécules peu persistantes transférées juste après les traitements via les eaux 
de ruissellement. De même les prélèvements n’étant pas asservis au débit, il est probable 
que les pics de concentrations les plus élevés qui se situent au moment de la pointe de crue 
n’aient pas été révélés pour certaines molécules.

La mission recommande sur quelques points représentatifs des réseaux de mettre en œuvre 
un échantillonnage pendant des épisodes de crue en choisissant des périodes proches des 
campagnes d’application des produits phytosanitaires sur les bassins versants concernés.

Bien que la qualité de l’eau distribuée soit  conforme dans plus de 95% des analyses de 
contrôle effectuées grâce aux mesures curatives qui ont été prises dans les deux îles depuis 
1999,  la  mission  recommande  de  ne  pas  modifier  l’organisation  du  contrôle  sanitaire 
renforcé des eaux destinées à la consommation humaine car il permet de révéler rapidement 
les incidents liés à la  saturation des filtres à charbon actif et d’obtenir annuellement un point 
de situation de tous les captages vis à vis des principaux pesticides.

La  qualité  des  eaux de certaines  sources constituées  de  résurgences  naturelles  et  non 
exploitées  pour  la  production  d’eau  potable  apparaît  particulièrement  préoccupante  au 
regard de leur contamination par la Chlordécone, la Dieldrine et le Bêta HCH et dans certain 
cas par un mélange de substances. Ces eaux non soumises au contrôle sanitaire continuent 
d’être  utilisées  ponctuellement  ou  régulièrement  par  les  populations  locales  malgré  les 
mesures d’information prises sur le terrain annonçant leur fermeture.

En cohérence avec l’ensemble des mesures de réduction des risques sanitaires prises au 
cours du premier plan, la mission recommande que des dispositifs de protection interdisant 
physiquement l’accès à la ressource soient mis en place très rapidement  au moins sur les 
sources les plus polluées.

Comme  dans  beaucoup de  matrice,  la  fiabilité  des  analyses  mises  en  œuvre  par  les 
laboratoires locaux constitue un enjeu majeur du deuxième plan. Comme pour l’ensemble 
des matrices, la mission recommande l’application des préconisations du rapport CGAAER 
N°  1598.  La mission suggère  en outre  de  mettre  en œuvre des prélèvements  en eaux 
superficielles tenant compte de la pluviométrie et permettant d’échantillonner lors des pics de 
crues.

c) VOLET EAUX LITTORALES

La poursuite de cette action est prévue par l’action 1 du plan 2 dont l’objectif est « d’élaborer 
un  projet  de  dispositif  de surveillance  de  la  contamination  par  la  Chlordécone  pour 
l’ensemble  des  milieux  aquatiques  et  notamment  le  milieu  marin  en  s’appuyant  sur  les 
réseaux  de  mesure  existants,  sur  de  nouvelles  techniques  d’analyses  comme  les 
échantillonneurs passifs en intégrant  l’identification  d’une ou plusieurs espèces sentinelle 
pour le suivi du biote. »

La recherche dans le biote de résidus d’autres pesticides présentant des potentiels élevés 
de  bio  accumulation  n’a  été  abordée  que  trop  partiellement.  Les  analyses  ont  porté 
essentiellement sur les organochlorés persistants POPs (Dieldrine, bêta HCH) .Le plan 2 ne 
prévoit  pas  la  surveillance  d’autres  familles  de  molécules  dans  l’ensemble  des  milieux 
aquatiques.

La  mission  recommande  qu’un  recensement  des  molécules  susceptibles  de  se  bio 
accumuler,  soit  effectué  parmi  les  pesticides  utilisés  aux  Antilles  et  parmi  celles 
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fréquemment mesurées dans les différents compartiments de l’environnement et qu’un suivi 
analytique soit mis en place vis à vis des plus concernées.

L’hypothèse de l’existence d’une capacité de migration littorale des juvéniles a été soulevée 
à partir des résultats du plan 1 sans être semble- t-il reprise dans le plan 2.

La mission recommande que des investigations complémentaires soient conduites au cours 
du prochain plan afin de déterminer s’il s’agit d’une particularité biologique propre à la faune 
aquatique locale ou d’un manque de sensibilité de la méthode de dosage de la Chlordécone 
dans l’eau. Il convient notamment de recenser parmi les molécules utilisées ou présentes 
dans  l’environnement,  celles  éventuellement  susceptibles  de  bio-accumulation  et  de 
confirmer par ailleurs la capacité migratoire des juvéniles

 2.2.7 L’indemnisation et la reconversion des agriculteurs et des 
pêcheurs 

La prise de conscience tardive, en cours de plan1, des conséquences des mesures brutales 
d’interdiction de mise sur le marché qui ont touché des agriculteurs et des pêcheurs conduit 
à  des  mesures  dites  de  reconversion  dont  on  a  vu  plus  haut  leur  inadaptation,  leur 
insuffisance et l’incompréhension qu’elles suscitent auprès des bénéficiaires comme de ceux 
qui en sont exclus. 

Il semble à la mission indispensable de considérer toutes les conséquences économiques, 
sociales et politiques qu’entraînerait  la ruine des professionnels affectés par les mesures 
administratives consécutives à la pollution par la Chlordécone et les autres POC dans des 
bassins d’emploi connaissant déjà les taux de chômage les plus élevés.

L’incidence des fermetures administratives ne s’évalue pas seulement au niveau de l’activité 
économique  des  pêcheurs,  aquaculteurs  et  agriculteurs  maraîchers,  elle  doit  s’apprécier 
également à celui de leurs familles et de toute l’activité « informelle » qui existe aux Antilles 
autour de ces noyaux de d’activité. Elle doit également considérer les stratégies d’évitement, 
comme la pêche clandestine, l’abattage « sous le manguier » d’animaux susceptibles d’être 
saisis, les « circuits courts » etc.

L’aide forfaitaire, plafonnée à 10.000€ pour les agriculteurs et à 7.000€ pour les pêcheurs, 
avec un dépôt des dossiers dans l’urgence, sans assistance possible et « pour solde de tout 
compte » ne peut  à l’évidence constituer une compensation de la  perte en capital  et  en 
chiffre d’affaires subie ni suffire à la reconversion des entrepreneurs et salariés. L’ajustement 
ne se fera pas par le crédit, en raison de l’absence de garanties pour le prêteur. Il ne se fera 
pas non plus par les organisations professionnelles ou la société civile qui apparaissent sous 
informées et peu mobilisées en matière d’indemnisation, de recherche de responsabilités et 
de reconversion économique. 

Les pêcheurs et les petits agriculteurs maraîchers attendent donc tout de l’État et ils ont 
compris  que  l’ « aide  à  la  reconversion »  était  un  simple  acompte  d’urgence  sur  une 
indemnisation à venir. Pour aller plus loin dans la satisfaction de leurs attentes, il convient de 
bien distinguer :

• une aide d’urgence, mobilisée pour aider les citoyens en détresse en attente d’autres 
dispositifs plus longs à mettre en œuvre ;  on peut ranger l’aide déjà versée dans 
cette catégorie.
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• une indemnisation sur fonds publics (qui n’interdit pas une action en justice de la part 
de particuliers, au civil, pour recherche de responsabilités) demande une procédure 
lourde,  elle-même  contrainte  par  des  règlements  définissant  l’éligibilité  des 
bénéficiaires  à  des  fonds  en  partie  alimentés  par  des  cotisations100 (le  fonds 
d’indemnisation des victimes de l’amiante, le fonds des calamités agricoles, les plans 
de prophylaxie etc.) qui n’a pas, à ce stade, prévu de compenser les pollutions par 
les pesticides.  Il  convient  donc que le  ministre chargé de l’agriculture prenne les 
dispositions  légales  et  réglementaires  pour  élargir  les  missions  du  fonds  le  plus 
directement  concerné  et  organiser  en  conséquence  la  participation  de  ses  co-
financeurs et cotisants.

• une reconversion repose sur la mobilisation de la solidarité nationale pour ne pas 
laisser les acteurs économiques sinistrés sans ressources et sans perspectives. Elle 
appelle sur une participation des collectivités locales, au travers de leurs ressources 
propres et par leur capacité à mobiliser des fonds structurels européens. Elle peut 
aussi  prévoir  des  mécanismes  de  préretraite.  Considérant  le  faible  nombre  de 
pêcheurs et d’agriculteurs touchés, cela mérite considération.  Enfin,  elle peut aller 
jusqu’à  prévoir  des  parcours  personnalisés  comme  l’expérience  réussie  des 
« mutants  professionnels  agricoles »  pilotée  par  le  Centre  National  pour 
l'Aménagement  des  Structures  des  Exploitations  Agricoles  (CNASEA)101,  qui 
comportait des crédits d’heures de conseil technique et de gestion, des droits à prêts 
bonifiés, des crédits d’heures de formation professionnelle etc.

Le  plan  2  peut  encore  fournir  l’occasion  d’une  solution  satisfaisante  aux  questions 
d’indemnisation  (pour préjudice,  pour  interruption  d’activité  professionnelle)  d’une part,  et 
pour les aides à une reconversion professionnelle ou sociale, d’autre part.

Les mesures de dédommagement et d’accompagnement des agriculteurs pourraient aussi 
envisager une mise à disposition de terres « saines » pour les professionnels confrontés aux 
contraintes d’un changement de pratiques culturales ou d’une reconversion d’activités (en 
faire l’inventaire et pour cela réguler l’urbanisation),  des formations et des prestations de 
conseil en complément des aides de l’interprofession.

De même,  le  dédommagement  des pêcheurs  pourrait  prévoir une  mise à  disposition  de 
bateaux  équipés  pour  une  pêche  au  large  (copropriété  ou  toute  autre  forme  de 
mutualisation), une formation adaptée aux nouvelles zones de pêche, à l’élevage en mer, 
une indemnisation du manque à gagner temporaire directement imputable à la pollution (par 
exemple après des arrêtés de suspension provisoire de la pêche) 

 2.2.8 Laboratoires (actions  3-4-5 du plan 2)

Les  propositions  s’appuient  sur  des  objectifs  suivant :  adapter  et  optimiser  l’activité  des 
laboratoires au regard des besoins en matière de cartographie et de surveillance (eaux, sols,
…) qui alimentent les actions de recherche et les investigations règlementaires des services 
de l’État  (surveillance  et  contrôle)  et  de manière  indirecte  des projets  de recherche (en 
matière environnementale en particulier). L’augmentation des capacités de  traitement des 
différentes matrices étendu à l’ensemble des pesticides et produits concernés ainsi qu’une 
meilleure  fiabilité  des mesures doivent  être recherchés dans le  cadre d’une coordination 
adossée à une stratégie globale sur cette question.

100 La lutte obligatoire contre des prédateurs et des maladies des cultures par exemple donne droit à une indemnisation « de 
solidarité » étendue par arrêté ministériel lorsqu’un accord interprofessionnel est mis en place.
101 Fusionné au sein de l’Agence de Services et de Paiement depuis avril 2009

75/99



• Dans un contexte où, si les capacités locales développées ne permettent pas encore 
de  répondre  à  l’ensemble  des  besoins  en  fonction  des  matrices  et  volumes 
demandés,  il  est  néanmoins  difficile  de  dire  si  l’utilisation  de  laboratoires 
métropolitains,  avec  les  coûts  afférents,  est  toujours  pleinement  justifiée  et  les 
investissements consentis en équipements et l’essentiel des analyses CLD sont pris 
en charge par des fonds publics, Il apparaît d’autant plus nécessaire d’introduire un 
élément  de  contrôle  et  de  coordination  sur  les  analyses  réalisées.  Une  vue 
centralisée,  anticipée  dans  les  meilleures  conditions  possibles,  permettrait,  en 
fonction des volumes et de la nature des matrice de coordonner au mieux l’activité 
des laboratoires locaux, dans une recherche d’équilibre entre les trois laboratoires, 
leur donnant la visibilité nécessaire via des conventions ad hoc. Cette coordination 
pourrait être confiée au DRRT en parallèle à la mission de suivi du volet recherche du 
plan proposée.

• Directement  en lien avec cette problématique,  la  proposition  d’équiper  le  SCL de 
Massy  sur  les  crédits  du  plan  afin  de  compléter  la  demande  locale est  peu 
compréhensible et doit être reconsidérée ou à tout le moins pleinement justifiée. 

• La  mission  laboratoires  de  2008/2009*  avait  réalisé  une  évaluation  prospective 
détaillée des besoins en analyse jusqu’en 2012 avec un volume projeté assez voisin 
pour  les  deux  îles.  Une  reprise  de  ce  travail,  à  l’aune  d’un  bilan  actualisé  des 
analyses réalisées, permettrait d’une part de réévaluer les besoins futurs pendant la 
durée  du  plan  et  au-delà  et  de  clarifier  ainsi  les  missions  et  les  capacités  des 
laboratoires locaux en matière d’analyse de ces polluants.

• La  question  de  la  fiabilité  et  de  l’homogénéité  des  mesures  entre  les  différents 
laboratoires, qui reste posée aujourd’hui, est largement présente dans les actions du 
plan  2.  Elle  doit  être  abordée,  dans  le  sens  préconisé  par  le  GOSS,  via  un 
programme  cordonné  entre  les  laboratoires  de  référence  concernés  (réseau 
AQUAREF,  Laboratoire  de  Santé  Animale  -  LSA  de  Maisons-Alfort  etc.)  et  les 
laboratoires  locaux.  Une  véritable  collaboration,  inexistante  aujourd’hui,  doit  se 
développer  entre  les  laboratoires  antillais,  afin  d’assurer,  dans  le  cadre  de  ce 
programme,  une  comparaison  inter  laboratoires  des  protocoles  d’extraction 
(divergents  actuellement)  et  réaliser  une  inter  calibration  afin  de  fiabiliser  la 
quantification du CLD dans les différents types de matrices.

La  rationalisation et le renforcement ciblé de la capacité des laboratoires (analyses multi-
résidus, différents types de matrices) doivent s’inscrire dans le cadre des projets du plan 2 et 
au-delà ; par ordre de priorité :

1. mettre  en  œuvre  une  coordination  de  l’activité  des  laboratoires  antillais  et  de 
métropole.

2. réévaluer les besoins dans le cadre du plan 2 et au-delà et ne pas financer le SCL 
Massy sans une pleine justification de l’opération.

3. mettre  en  œuvre  un  programme  de  comparaison  pour  l’extraction  à  partir  des 
différentes matrices et d’inter calibration des mesures pour le CLD et dans le cadre 
d’analyses multi-résidus

 2.2.9 Des projets de recherche à consolider et à financer 

Agronomie     et remédiation   :
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•

• L’action 6 prévoit la poursuite du développement de techniques de dosage rapide à 
haut débit (action 10 plan 1). Ce projet relativement ambitieux, non financé à ce jour, 
bénéficierait  certainement  d’un  apport  en  partenaires  complémentaires  pour  se 
concrétiser pleinement à terme.

• La mission recommande de développer l’action 10 orientée vers le confinement de la 
pollution  en s’appuyant  sur l’I2T Martiniquais  qui  a abordé cette question via des 
cultures de couverture. La mobilisation des fonds de l’AIP INRA dédiée au thème de 
la  phyto-immobilisation  doit  être considérée.  L'effort  de réduction des risques doit 
également être poursuivi en matière d'élevage et être intégré formellement dans le 
plan 2.

• L’aspect remédiation est largement abordé par trois actions (11, 12 et 13) dont un 
certain nombre de projets sont financés via l’AIP INRA Demichlord et la DGPR. Ces 
actions abordent de nombreuses problématiques croisées dont la caractérisation et le 
dosage  des  produits  de  dégradation  et  impliquent  un  groupe  d’équipes 
(UAG/Covachim et le BRGM) dans différents projets validés ou en soumission. Une 
coordination thématique apparaît nécessaire pour évaluer les stratégies possibles et 
optimiser les synergies.

Santé 

• La  construction  de  projets  autour  de  la  recherche  toxicologique  action  15  est  à 
entreprendre (recherche d’un laboratoire pilote et sollicitation de crédits incitatifs)

• Il est nécessaire de consolider le financement (1,3 million d’€ chacune) des études 
Madiprostate  et  Ti-moun  (actions  18  et  19,  cette  dernière  étant  tributaire  d’une 
cohorte  évolutive  d’enfants)  qui  ne bénéficient  à  ce  jour  que,  respectivement,  de 
préfinancements de la DGS et de l’INCA). 

• Action 14 : Le soutien spécifique à l’équipe de L. Multignier relève essentiellement de 
l’IRSET qui abrite l’U625 INSERM dont dépend cette équipe. Le GOSS, au regard 
des besoins du plan, doit éclairer l’institut sur la pertinence de cette proposition qui 
est peut-être à considérer dans le cadre du CHU, avec les registres des cancers et 
des malformations, sur la base d’objectifs à définir.

 2.2.10 D’autres actions apparaissent souhaitables 

 2.2.10.1 Construire un outil structurant: un SOERE

Sur la base de l’action 9, qui bénéficie d’un financement acquis en fin de plan 1, et dans le 
cadre  des  propositions  du  GOSS,  l’objectif  est  de  promouvoir  la  construction  d’un 
programme multidisciplinaire et intégré sur la thématique Bassin Versant grâce à la mise en 
place  d’un  SOERE (systèmes  d’observation  et  d’expérimentation  au  long  terme pour  la 
recherche  en  environnement).  Cette  infrastructure,  qui  peut  bénéficier  d’un  financement 
spécifique via ALENVI, apparaît comme un outil absolument nécessaire :

Couvrant l’ensemble du territoire dans sa complexité jusqu’au littoral dont la pollution sera 
également éclairée, cet outil constituera un cadre pour mener un ensemble d’études et de 
projets  de  recherche  transversaux  à  de  multiples  échelles  qui  seront  autant  d’éléments 
alimentant les futurs politiques de gestion en matière de pollution.
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La  pérennité  de  cette  structure  suppose  à  terme  un  investissement  de  la  part  des 
organismes concernés en personnel  et  en fonctionnement).  Une meilleure intégration  du 
BRGM  (Guadeloupe)  absent  du  plan  1,  au  vu  de  ses  compétences  en  matière  d’eaux 
souterraines est par ailleurs souhaitable.

 2.2.10.2 Evaluer le risque de contamination des sols par le glyphosate et son 
métabolite AMPA

La  présence  dans  les  eaux  de  molécules  interdites  depuis  plusieurs  années  suscite 
localement des interrogations sur le stockage éventuel de certaines d’entre-elles dans les 
sols suivi de leur transfert progressif dans les nappes phréatiques. En quelque sorte a-t-on 
pris les mesures nécessaires notamment en matière d’homologation afin d’éviter la survenue 
d’autres problèmes de pesticides comparables à celui de la Chlordécone.

La mission s’interroge aussi sur la contamination actuelle des eaux par le glyphosate et par 
son métabolite AMPA. Dans les deux îles, ces deux substances figurent parmi celles qui 
sont le plus fréquemment détectées sur les réseaux de surveillance de la qualité des eaux 
avec la caractéristique que l’AMPA  est détecté avec une fréquence deux fois plus élevée 
que celle  du glyphosate (en Martinique par exemple sur la période 2007 –2009,  il  a été 
détecté 102 fois contre 41 pour le glyphosate). Cette observation soulève l’hypothèse d’un 
stockage de l’AMPA dans le sol suivi d’un relargage progressif  débouchant sur une pollution 
chronique des eaux. Ce stockage pourrait trouver son origine à la fois dans les pratiques 
agricoles ayant recours à des apports répétés de glyphosate sur les parcelles (le glyphosate 
arrive en tête des molécules importées chaque année en Guadeloupe) et aux capacités de 
fixation de la molécule sur les andosols  dont il a déjà été fait mention dans ce rapport.

La mission recommande, comme l’avait fait l’OPECST en juin 2009, que soit évalué le  
risque de contamination des sols antillais par le glyphosate et son métabolite AMPA.

S’agissant  de  la  gestion  des  risques  plus  en  amont  et  sur  le  long  terme,  la  mission 
recommande  que  soit  prise  en  compte  dans  le  cadre  de  l’homologation  des  
pesticides, la présence significative des andosols aux Antilles. En effet, si les andosols 
ne  représentent  qu’  1%  des  sols  à  l’échelle  mondiale,  en  Martinique  par  exemple,  ils 
représentent 25% des surfaces utilisées.

Enfin,  compte tenu des conséquences incalculables  de l’usage des pesticides  dans des 
territoires limités comme le sont les îles, et de la mobilisation que cela représente, la mission 
recommande  la  plus  grande  transparence  dans  la  délivrance  des  AMM,  et  que  les 
collectivités  territoriales  soient  notamment  obligatoirement  tenues  informées  de  toute 
homologation sur des sols tropicaux insulaires.

 2.2.10.3 Compléter surveillance et recherche dans le domaine de la santé

Le plan 2 ne reprend pas un certain nombre de priorités affichées par le conseil scientifique 
dans le cadre du plan 1 en matière de surveillance et de recherche dans le domaine santé 
sans que cela soit clairement justifié par rapport à des considérations scientifiques et /ou 
financières.

La mission propose de reconsidérer ces thématiques et de les initier dans le cade du plan 2.

• L’analyse à grande échelle des comportements  alimentaires 
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• L’étude générale d’imprégnation aux pesticides, complétée par le suivi régulier des 
groupes à risque élevés  (enfants et femmes enceintes, autoconsommateurs, anciens 
travailleurs agricoles).

• La  possibilité  de  faire  mesurer  son  imprégnation  (dosage  sanguin),  devrait  être 
disponible sur demande individuelle pour les personnes à risque, dans le cadre d’un 
suivi médical. Son extension à plus grande échelle pose un problème de coût difficile 
à résoudre tant que le laboratoire de JP Thomé à Liège sera en position de monopole 
sur ce type de dosage sanguin. Un transfert de technologie devrait être étudié. 

• Les liens entre le l’exposition au CLD et l’incidence de myélomes (une occurrence 
suspecte  a  été  observée  en  Martinique),  de  cancers  du  sein  (considérant  les 
propriétés  du  CLD  comme  perturbateur  endocrinien)  ainsi  que  l’apparition  de 
maladies neurodégénératives (maladie de Parkinson) doivent être explorés

Elle suggère aussi de mettre en place un ou des observatoires partenariaux102 des données 
et des informations sur l’état de l’environnement et l’état de santé des populations103 donnant 
lieu à des publications régulières, support pour la communication relative au plan d’action.

 2.2.10.4 Mieux associer les sciences humaines et sociales 

Absente dans les deux plans, la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) serait 
pourtant bienvenue pour faciliter la gestion collective de cette pollution. La mission suggère 
qu’un nouveau volet de recherche en SHS soit ajouté au plan et rapidement suivi à appel de 
candidatures. Son objectif serait d’apporter une aide à la décision publique, notamment en 
matière  de  santé  (modifications  des  comportements  alimentaires  face  à  la  pollution), 
d’environnement  (concilier  les  activités  agricoles,  un environnement  fragile,  des  surfaces 
agraires disponibles limitées), d’accompagnement des reconversions économiques.  

La mission suggère que les projets de recherche en SHS s’appuient en premier lieu sur les 
compétences  de  l’UAG  Martinique  qui  souhaite  s’impliquer  sur  ces  questions.  Trois 
laboratoires (l’AIHP, le CEREGMIA et le CRPLC cf. annexe)  développent des thèmes qui 
recoupent  les  problématiques  utiles  au  plan  d’action.  De  plus,  la  mobilisation  de 
financements  auprès  du  Conseil  régional  de  la  Martinique  qui  soutient  f  l’UAG   pourra 
utilement concourir à leur développement. Ces recherches seraient évaluées par le GOSS 
comme le reste de ce volet du plan 2011-2013.

 2.2.10.5 Afficher une volonté de développer l’agriculture biologique

Les Antilles peuvent saisir l’occasion de devenir un laboratoire d’innovations agronomiques 
pour  des  techniques culturales  exemptes  de pesticides  (désherbage mécanique,  couvert 
végétal, rotations…). Dans cet objectif, la DEALE pourrait conduire une réflexion d’ensemble 
sur toute la production agricole insulaire (vivrière et d’exportation) ainsi que sur la gestion 
des résidus issus des terres contaminées (fumiers, composts, cendres en cas de valorisation 
énergétique…)  qui  devraient  retourner  sur  leurs  parcelles  d’origine  (principe  de 
confinement).

102 C’est-à-dire conduisant à une analyse partagée entre producteurs de données, aucune structure spécifique n’est à créer  
pour cela dans l’immédiat, seule la publication est un acte de travail en commun, à placer sous l’égide du plan d’action.
103 Portant sur l’état des milieux naturels et aquatiques, l’état de santé des populations, l’évaluation des campagnes de net-
toyage des décharges sauvages et de collecte sélective des produits phytosanitaires et de leurs emballages, données sur les  
transports de terre sur des lots préalablement analysés…
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 2.2.10.6 Accompagner techniquement les conséquences économiques de la 
contamination aux polluants rémanents. 

Proposer  des  expertises  techniques,  administrative  et  juridiques  pour  la  reconversion  et 
d’indemnisation des pertes économiques.

 2.2.10.7 Modifier les mesures d’interdiction de la pêche côtière en fonction des 
espèces de poissons (détritivores, herbivores, carnassiers) et selon leur  
degré d’exposition réel à la Chlordécone.

----------------------------
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Troisième partie : L'action à moyen et long terme ; l'intégration 
progressive du plan 2 dans les dispositifs de droit commun.

Les deux plans successifs ont « sanctuarisé » les mesures spécifiques « Chlordécone » en 
dehors des dispositifs POC de droit commun qui sont les seuls de nature à permettre une 
action pérenne, efficace et mesurable. Cette faiblesse a bien été identifiée dans les forums 
locaux de fin 2010 (IPSOS).

Ce faisant, les plans ont consacré la molécule comme un nouvel élément identitaire antillais 
et rendu plus complexe la « normalisation » de sa prise en charge dans un cadre de droit 
commun.  Or,  sauf  à  répéter  les  incohérences  relevées  par  la  mission  dans  le  présent 
rapport, il convient bien, dans l’intérêt des personnes confrontées à cette pollution de long 
terme, d’assurer la qualité des actions, la solidité de leurs financements et leur suivi dans le 
cadre et avec les moyens et les méthodologies des dispositifs nationaux ou locaux de droit 
commun. Même s’il est vraisemblablement déjà très attendu des acteurs antillais, la mission 
ne  pense  pas  raisonnable  d’envisager  de  plan  Chlordécone  3,  4  etc.  Elle  suggère  en 
revanche ;

• l’intégration  progressive  des  actions  du  plan  Chlordécone  dans  les  plans  et 
programmes nationaux dédiés en tout ou partie aux pesticides organochlorés, tout en 
sécurisant  « en  base »  budgétaire  des  dits  plans  leur  financement,  lorsque  cela 
s’avère nécessaire.

• l’organisation spécifique de la recherche,

• la mise en place et l’animation d’une gouvernance « partagée ».

 3 Le temps du droit commun

Si les motifs d’intégrer progressivement les actions du plan 2 dans les dispositifs nationaux 
sont évidents, il convient toutefois de ne pas perdre de vue au passage l’intérêt principal du 
plan Chlordécone qui est d’associer dans un même dispositif le sanitaire et l’environnement, 
ce qui constitue en revanche jusqu’à présent le point faible du droit commun qu’il  faudra 
donc modifier en ce sens.

En revanche,  la  crainte  que pourrait  nourrir  les  acteurs  locaux d’être  dépossédés  de la 
conception et du pilotage des actions trouve sa réponse dans le fait  qu’ils  utilisent  déjà, 
certains  l’ignorent  sans  doute,  les  instruments  de  l’un  de  ces  dispositifs  (cf.  infra 
ECOPHYTO), les GREPP et GREPHY, pour participer au plan Chlordécone.

 3.1 Le plan ECOPHYTO-2018 

Le plan  ECOPHYTO 2018 (104) prévoit de réduire de 50% en dix ans l’usage des produits 
phytosanitaires, évalué à partir des données de vente des distributeurs et des enquêtes de 
pratiques culturales105. Ce plan dispose d’outils innovants comme les bulletins de santé du 
végétal106, les fermes de référence (de démonstration et quelques unes d’expérimentation) 
etc. qu’il serait intéressant de développer aux Antilles.
104 Voir fiche plus détaillée en annexe 11
105 Indices NODU et IFT
106 Destinés à conseiller les agriculteurs pour un usage du « juste ce qu’il faut » à partir d’une évaluation des risques de pertes 
de récolte au regard des seuils de nuisibilité : seule la DAF de Martinique en publie un.

81/99



Il convient de signaler que, en parallèle, l'agence nationale de la recherche (ANR) dispose 
de financements mobilisables pour des recherches partageant les objectifs d’ECOPHYTO. 
Parmi  les  projets  sélectionnés en 2010,  citons  les  deux (sur  huit)  qui  y  participent  plus 
particulièrement:

• « DYNRURABIO » : Dynamiques de développement de l’agriculture biologique pour 
une écologisation des territoires

• « VIRAPHID » : Comment utiliser les résistances des plantes pour gérer durablement 
l’évolution des virus.

Par ailleurs, le ministère chargé de l’environnement a lancé en 2009 un appel à propositions 
de recherche,  dans le  cadre du programme «Évaluation  et  réduction  des risques liés  à 
l’utilisation des pesticides», avec deux volets :

a) mieux connaître l’évolution et les effets des pesticides et évaluer les risques pour les 
milieux naturels ;

b) mettre au point des itinéraires techniques innovants de conduite et d’enchaînement 
des  cultures  diminuant  l’utilisation  des  pesticides  et  identifier  les  leviers  de  leur 
diffusion et les freins à leur adoption.

Sur les 43 projets déposés, 14 ont été retenus pour un financement à hauteur de 2 millions 
d’euros, dont 75 % issus directement de crédits ECOPHYTO.

Le plan ECOPHYTO 2018 dispose d’un volet « outre mer » (ECOPHYTO-DOM)107 mais pas 
d’un volet  « santé ».  Les actions sanitaires du plan 2 pourraient  constituer l’amorce d’un 
volet sanitaire à développer qui ferait le lien entre les orientations nationales « santé/phyto » 
du ministère chargé de l’environnement et celles de « santé-environnement » du ministère 
chargé de la santé.

 3.1.1 MSA/PHYT’ATTITUDE 108 

La France est le premier pays utilisateur de pesticides en Europe109 et le troisième dans le 
monde.  Les  agriculteurs  constituent  la  population  la  plus  exposée.  La  Mutualité  Sociale 
Agricole (MSA) a donc conçu un dispositif national consacré aux mécanismes d’intoxication. 
 Phyt'attitude  existe  depuis  2004.  C’est  un  observatoire  spécifique  des  risques  liés  à 
l'utilisation des phytosanitaires, qui recense les troubles de la santé signalés par tous les 
professionnels  exposés,  pas  seulement  les  exploitants  et  les  salariés  agricoles,  afin  de 
mieux  cerner  les  effets  aigus  et  subaigus  de  ces  produits  et  développer  la  prévention 
individuelle et collective. Ces informations sont aussi transmises aux pouvoirs publics et aux 
fabricants.

Selon MSA, il  n’y a pas d’intoxication anodine ; derrière les chiffres de signalements, les 
insecticides sont fortement incriminés :

• Plus d’un tiers des signalements portent sur les insecticides et acaricides,

107 L’action « Prendre en compte les spécificités des DOM » du plan, qui s’est vu attribuer 348.000€ en 2009 et 200.000€ en 
2010.
108 PHYT’ATTITUDE est la nouvelle appellation du réseau de toxicovigilance (cf. annexe 12).
109 « Il est reconnu que l’utilisation des pesticides constitue une menace pour la santé humaine et l’environnement » (Journal 
Officiel de l’Union Européenne du 25 novembre 2009, Directive 2009/127/CE du Parlement Européen et du Conseil  du 21 
octobre 2009)
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• Moins d’un tiers les fongicides,
• Un cinquième les herbicides.

Il  existe un réseau de 70 équipes Phyt'attitude en France métropolitaine,  composées de 
médecins du travail, de conseillers en prévention et d'assistants. Un « numéro vert » (0 800 
887 887) a été créé pour recueillir les signalements d'intoxication des victimes. L'appel est 
gratuit et le témoignage est confidentiel.

Un bilan national des intoxications est réalisé régulièrement. Il permet d'identifier la toxicité 
des produits, ainsi que les comportements à risques.

La MSA n’existe pas aux Antilles. Les ressortissants agricoles relèvent des CGSS des deux 
îles, donc du régime général AM-AT de la CNAMTS. La CGSS de Guadeloupe vient tout 
juste  de  créer  un  « service  MSA ».  Les  difficultés  de  coopération  entre  la  MSA 
métropolitaine, la CNAMTS et les CGSS semblent à l’origine du retard de mise en œuvre de 
l’extension de Phyt’Attitude aux Antilles prévue au plan 1, avant son abandon dans le plan 2.

La mission recommande que le projet réseau de toxico vigilance antillais initialement prévu 
soit  rapidement  réactivé  avec  la  MSA  et  la  CNAM-TS,  au  besoin  par  l’intervention  du 
coordonnateur  national,  et  puisse  offrir  aux  professionnels  de  la  Guadeloupe  et  de  la 
Martinique les mêmes facilités d’accès et les mêmes prestations qu’en métropole..

 3.1.2 Plan national santé/environnement (PNSE) 2009-2013

Le PNSE s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi de santé publique du 9 août 2004 et du 
Grenelle de l’environnement.  Conformément aux méthodes du Grenelle Environnement, ce 
plan a été élaboré sur la base du rapport d’un groupe de travail remis au Gouvernement le 
14 avril 2009. Composé d’élus, de représentants associatifs, de représentants de salariés et 
d’entreprises, d’experts et des « parties prenantes » de l’État, le groupe a présenté un en-
semble de propositions. Ces dernières ont ensuite fait l’objet d’une concertation locale et na-
tionale. 

Le PNSE 2 comporte quarante-cinq actions, dont douze ont été identifiées comme priori-
taires. L’ensemble vise à répondre à 3 objectifs majeurs dont on peut constater la proximité 
avec ceux du plan Chlordécone :
Garantir un air et boire une eau de bonne qualité
Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers
 Mieux informer le public et protéger les populations sensibles (enfants et femmes enceintes)

Un comite de pilotage national appelé  « Groupe Santé Environnement » (GSE)110 est chargé 
d'assurer le suivi du PNSE 2 et d’orienter la mise en œuvre des actions tant au niveau natio-
nal que régional. Il propose également au Gouvernement des recommandations Le GSE pu-
blie un rapport annuel.

Le PNSE 2 arrivera à son terme fin  2013,  en même temps que le  plan Chlordécone 2. 
L’occasion  est  donc  donnée  de  préparer   le  rapprochement  des  deux  dispositifs. 
Contrairement à ECOPHYTO, il n’a pas encore de volet DOM. Les actions engagées dans le 
plan Chlordécone 2 pourraient  donc constituer le  premier élément d’une déclinaison des 
objectifs et actions du PNSE 2 pour l’outremer qui pourraient alors être déclinées localement, 
et financées, dans les deux plans régionaux des Antilles.

110 Le GSE  réunit les 5 collèges du Grenelle (Etat, collectivités territoriales, associations dont des représentants d’associations 
agréées, des organisations syndicales, des entreprises), des personnalités qualifiées et des professionnels du système de san-
té ainsi que des organismes d’assurance  maladie.
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Le  PNSE  est  décliné  dans  chaque  région  par  les  Groupements  Régionaux  Santé 
Environnement (GRSE) en plans régionaux santé/environnement (PRSE). En Martinique et 
en  Guadeloupe,  où  ces  deux  documents  de  planification  sanitaire  sont  en  cours 
d’achèvement, un axe santé-environnement « Chlordécone et POC » pourrait intégrer toutes 
les actions sanitaires du plan d’action et fédérer les parties prenantes, qui sont d’ores et déjà 
membres du GRSE, autour de quelques projets médicaux de territoires de proximité bien 
ciblés.

 3.1.3 Les enquêtes nationales de prévalence de l’InVS

L’InVS  procède  régulièrement  à  des  « enquêtes  nationales  de  prévalence »  visant  des 
affections identifiées comme prioritaires (saturnisme, infestions nosocomiales, anticorps-anti 
VHC,  Hépatite  B  etc.).  Il  est  proposé  qu’elle  inscrive  à  son  programme  une  enquête 
d’imprégnation aux pesticides organochlorés des populations antillaises. Elle se substituerait 
ou prendrait la suite de l’étude d’imprégnation générale recommandée par le CS du plan 
Chlordécone 1 et du suivi des cohortes TIMOUN, KURUPROSTATE 2 et MADIPROSTE.

 3.2 Organiser la recherche à moyen et long terme en constituant un pôle 
thématique « pesticides » aux Antilles

Les plans Chlordécone 1 et 2 ont favorisé le développement de thèmes de recherche ciblés 
sur  une  molécule,  avec  une  première  vague  de  solutions  pratiques  destinées  à  réduire 
l’exposition au polluant. Les propositions de la mission111 soutiennent la poursuite de cette 
démarche en poussant au renforcement du potentiel local de recherche sur le thème des 
pesticides,  dans ses dimensions scientifiques,  sociales,  sanitaires et  en créant  un cadre 
propice à la poursuite et à l'approfondissement des activités de recherche engagées.

Trois axes devraient structurer le volet recherche du plan 2 et permettre de soutenir cette 
dynamique :

• La création d’un outil  transversal,  le SOERE (cf.  supra 23.101),  qui  permettra de 
soutenir une approche globale en matière de pollution aux pesticides et de catalyser 
le développement de projets de recherche pluridisciplinaires.

• Le  développement  de  thématiques  SHS,  avec  en  particulier  la  composante 
martiniquaise  de  l’UAG,  susceptible  de  favoriser  l’appropriation  locale  des 
problématiques  soulevées  par  la  pollution  aux  POC  et  de  constituer  une  aide 
appréciable à la décision publique.

• La  poursuite,  au  plan  national,  d’une  activité  de  soutien  et  de  coordination  des 
activités  de  recherche  locales.  La  mission  soutient  la  proposition  du  GOSS 
d’introduire  un Conseil  Scientifique (cf.  supra 2.1)  adossé aux Alliances,  dont  les 
missions (aide stratégique, aide au montage de projets etc.) devraient, en relation 
avec la mise en place d’une cellule de veille nationale Chlordécone (cf.  infra 3.4) 
perdurer au-delà du plan 2. 

 3.3 Construire les outils d’une gouvernance partagée 

Eu égard au potentiel toxique et à la durée de rémanence de la molécule de Chlordécone, il 
est  justifié  de conserver  une fonction  nationale  et  locale  de veille  ainsi  qu’une  stratégie 
111 Les propositions de la mission rejoignent la plupart des priorités et préoccupations émises par le GOSS.
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d’action spécifique, même si les plans nationaux et la recherche auront repris à leur compte 
la déclinaison antillaise de leurs priorités. 

A cet effet, la mission propose de consolider le dispositif de gouvernance qui aura été mis 
progressivement en place au cours de plan 2. Le COPIL national  se prolongerait en comité 
national  de  suivi  Chlordécone,  avec  un  élargissement   de  sa  composition  aux  « parties 
prenantes » de la société civile (producteurs, consommateurs, environnementalistes) dont 
les représentants seront mandatés par leurs instances nationales. Ce comité ne devrait pas 
excéder  20  membres,  au  maximum,  pour  rester  efficace.  Il  proposerait  une  stratégie 
nationale Chlordécone associant les dispositifs de droit  commun et validée en RIM. Il en 
suivrait la mise en œuvre et ferait rapport annuellement au Premier ministre.

Au niveau régional, les comités de pilotage du plan Chlordécone, actuellement hébergés par 
les  GREPP  et  GREPHY  dont  ce n’était  pas  la  vocation  d’origine,  mériteraient  d’être 
prolongés au-delà du plan 2 sous la forme qu’ils auront adoptée (formation spécialisée des 
GREPP et GREPHY, voire du GRSP, ou comité de suivi ad hoc).

----------------------
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Tableau récapitulatif des recommandations

R1 - à court terme (pour le plan 2 en cours)

R11 - clarifier la stratégie
Les acquis du « Grenelle de l’environnement » méritent d’être transposés à la gouvernance du plan 
« Chlordécone », en allant au-delà de la simple invitation faite aux collectivités locales de participer à 
son  pilotage,  c’est-à-dire  en  associant  toutes  les  parties  prenantes  (déjà  présentes  au  sein  des 
GREPP  et  GREPHY)  tant  aux  phases  de  préparation  technique  (en  commissions  partenariales, 
informelles si nécessaire) qu’aux réflexions stratégiques (y compris sur l’ « après-plan 2 », y compris 
sur la prise en compte de tous les pesticides…).

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R11-1. Redéfinir et recentrer le plan 
d’action sur des finalités explicites, 
donc  sur  la  définition  d’objectifs 
généraux  mesurables,  après 
validation issue d’une gouvernance 
« Grenellienne » qui aura pour cela 
analysé  tous  les  aspects  de  la 
situation  initiale  pour  fonder  les 
objectifs du plan.

Publication  et 
adoption  des 
objectifs  et  des 
indicateurs  du 
plan 2

COPIL 
national

GREPP  et 
GREPHY

Elaboration  et 
signature 
d’une  charte 
partenariale 
de  gestion  du 
risque 
d’exposition 
aux pollutions

Avant la 
fin du plan 
2

R11-2.  Afficher  que  toutes  les 
populations  sont  intéressées  et 
doivent, à des degrés divers peut-
être,  recevoir  l’information  liée  au 
risque d’exposition à long terme à 
la  Chlordécone  et  aux  autres 
pesticides (au même titre que pour 
les  autres  risques  sanitaires  que 
sont  l’obésité,  le  diabète...). 
L’approche  du  risque  lié  aux 
pesticides doit être globale.

Création  d’un 
observatoire  de 
l’environnement 
(milieux  naturels 
et  anthropisés) 
responsable  de 
l’accès  du  public 
à  l’information 
environnemental
e 

COPIL 
national

GREPP  et 
GREPHY

Elaboration  et 
signature 
d’une 
convention  de 
création  de 
l’observatoire 
régional  de 
l’environneme
nt

Avant la 
fin du plan 
2

R11-3. Afficher la finalité générale du plan aurait pu conduire à formuler un objectif stratégique comme 
: « apprendre à vivre avec le risque en se donnant les moyens de savoir, d’agir et de partager les  
résultats obtenus ».

R12 - renouveler la gouvernance
R12-1. La participation des « parties prenantes »

L’origine  même  des  deux  plans  gouvernementaux  sur  la  Chlordécone  tient  à  l’émotion  des 
populations, qui s’est exprimée de façons diverses, parfois confuses ou peu structurées.
De tels débats de société sont aujourd’hui conduits selon des méthodes éprouvées, que ce soit avec 
l’organisation de la commission du débat public, ou plus récemment sous la forme des « Grenelles » 
dont  celui  de  l’environnement  en  2007  a  été  le  prototype  et  dont  le  succès  a  fait  école.  Une 
« gouvernance  Grenellienne »  est  déjà  esquissée  avec  la  composition  élargie  des  GREPP  et 
GREPHY, il reste à lui donner ses règles de fonctionnement pour qu’elle soit efficace.
La mission tient à souligner qu’il faudra accompagner patiemment la société civile antillaise dans une 
structuration de ses formes de représentation autour de thématiques pertinentes à ce titre : santé des 
populations, action sociale, consommation et « consumérisme », protection de l’environnement…etc. 
En  dépassant  le  simple  fait  de  partager  en  toute  transparence  de  l’information  sur  la  situation 
environnementale  et  en  matière  de  santé,  la  volonté  d’associer  des  collectivités  locales  dans un 
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premier temps112, puis l’ensemble des parties prenantes au sein des instances de gouvernance du 
plan, est donc une stratégie à mettre en œuvre résolument maintenant.

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R12-11.  La  mise  en 
place  d’une  réelle 
gouvernance 
« Grenellienne »  autour 
du  plan  d’action 
permettra  de  concevoir 
et  d’organiser  une 
information  partagée, 
une  acquisition  des 
connaissances 
nécessaires  à  leur 
appropriation,  et  de 
construire  une 
communication  efficace 
pour  sensibiliser  les 
populations.

le  plan  Chlordécone  2  devrait 
prévoir  explicitement  dans  ses 
actions :
- de sensibiliser la population sur 
l’obligation  d’informer  par  écrit 
l’acquéreur  ou  le  locataire 
lorsque les données relatives à la 
présence de Chlordécone dans le 
sol,  connues  des  services  de 
l’État  et  devant  de  ce  fait  être 
rendues  publiques  par  arrêté 
préfectoral,  font  état  d’un risque 
de pollution ;
- d’évaluer l’opportunité de mettre 
en place un Plan d’intérêt général 
(PIG)  ou  des  servitudes  sur 
certaines  zones  très 
contaminées,  sur  la  base  de 
critères  très  clairs  d’intensité  de 
pollution.

COPIL 
et 
GREPP et 
GREPHY

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R12-12. La lisibilité 
et  la  légitimité  des 
COPIL  régionaux 
du  plan 
Chlordécone 
nécessitent  que 
leur composition et 
leurs  missions 
soient  définies  de 
façon spécifique et 
distincte  des 
groupes  régionaux 
d’action  sur  les 
phytosanitaires  à 
qui  il  faut  rendre 
leur  fonction  de 
lieux  d’échanges 
entre  acteurs 
économiques 
(GREPP  et 
GREPHY).

L’efficacité  et  la 
légitimité  des 
COPIL  régionaux 
sera  assurée  en 
organisant  des 
réunions 
techniques 
préparatoires 
associant 
l’ensemble  des 
parties prenantes, 
sur la base d’une 
thématique 
définie 
rigoureusement 
en  réunion 
plénière  par 
exemple, 
permettant  de 
préparer de façon 
concertée  les 
décisions  à 
prendre  et  à 
appliquer.

DGS 
et 
préfets

1°) Construire et publier le bilan du plan 
1 dans le cadre des politiques nationales 
Ecophyto 2018, PNSE et Phyt’attitude, et 
le  soumettre  à  une  discussion  ouverte 
dans  le  cadre  d’une  gouvernance  à 
instituer tant au niveau local qu’au niveau 
national.
2°)  Afficher  des  objectifs  pour  la 
recherche  qui  soient  clairement  situés 
sur le long terme et qui soient établis en 
tenant  compte  des  besoins  exprimés, 
afin  de  les  distinguer  des  objectifs 
scientifiques de suivi des populations.
Etablir un conseil scientifique constitué à 
partir  du GOSS, qui  pilote la recherche 
sur  le  long  terme,  notamment  en 
reprenant  les  priorités  en  matière 
d’orientation de la recherche
3°) Etablir un COPIL national réellement 
stratégique  (Matignon),  ouvert  à  la 
gouvernance  « Grenellienne »,  distinct 
d’un  comité  des  financeurs,  voire  d’un 
comité directeur et qui soit en mesure de 
suivre  annuellement  la  réalisation  du 
plan d’action.
4)  Etablir  une  gouvernance  propre  à 
chaque  île  (différente  des  instances 
détournées de leur fonction première que 
sont les GREPP et GREPHY).

Dès 2012

112 Attitude qui n’a pas besoin d’avoir pour réciproque une contribution financière supplémentaire à apporter de leur part
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R13 - compléter et améliorer le plan 2
R13-1. Communication

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-11. La communication doit porter sur 
une  reformulation  du  plan  d’action  en 
termes  de  finalités,  d’objectifs  globaux 
affichant une stratégie qui fonde chaque 
action,  et  proposant  des  indicateurs 
d’impact cohérents avec ces objectifs.

Adoption  d’un 
document 
simple 
présentant  la 
stratégie  du 
plan 2

COPIL Diffusion  en 
GREPP  et 
GREPHY

Puis diffusion 
grand public

Automne 
hiver 2011

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-12.  Elargir  la 
communication  à  l’ensemble 
des  pesticides.  Modifier  en  ce 
sens l’appellation du plan.

Créer  le 
consensus  de 
tous les acteurs

COPIL/Coordonnat
eur national

Nouveau 
plan ou plan 
modifié

31.12.2011

R13-13. Réunion de clarification 
coordonnateur/préfets/outre-
mer

Clarifier objectifs 
et pilotage

COPIL/coordonnat
eur national

Tenue de la 
réunion

30.10.2011

R13-14. Réunion de clarification 
coordonnateur/DGAL

Clarifier  les 
objectifs

COPIL/coordonnat
eur national

Tenue de la 
réunion

30.10.2011

R13-15. Fusion des comités de 
coordination  communication 
JAFA/plan

Coordination  de 
la 
communication, 
économies

Préfets Création  de 
l’instance de 
coordination 
unique

30.11.2011

R13-16.  Plan  internet 
« pesticides Antilles »

Rationaliser 
l’architecture 
internet  et  le 
contenu  des 
sites  spécialisés 
et  des  sites 
généralistes 
publics

ANSES Approbation 
du  plan  par 
le COPIL

31.03.2012

R13-17.  Monitoring  national  et 
local  de  la  communication  du 
plan

Conseil et appui 
aux  acteurs 
locaux, reporting 
auprès  du 
coordonnateur

INPES Approbation 
de  la 
mission  par 
le COPIL

31.12.2011

R13-18.  Compléter  l’évaluation 
du plan par des indicateurs de 
résultat
Pour  chaque  groupe-cible  du 
plan  prévu  au  CCTP,  mesurer 
annuellement  l’évolution  de  la 
notoriété du plan, de l’adhésion 
au plan, de la modification des 
comportements dans le sens du 
plan.

Vérifier 
l’efficacité

Préfets  (enquête 
IPSOS  ou  autre 
indépendante 
l’agence  de 
communication, 
financement PITE)

Réalisation 
des 
enquêtes

1ère  enquête 
janvier 2012

R13-2. L’action JAFA du plan 2

Propositions Objectifs Indicateurs
R13-21.  Enquête  sur Mesurer  l’efficacité  des 1ère  enquête  31.12.2011  puis  une 
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l’évolution  des 
consommations  alimentaires 
des familles JAFA

préconisations  des  équipes 
JAFA.  Cible  100%  des 
recommandations  suivies  en  3 
ans

enquête/an
2011 33%
2012 66%
2013 100%

R13-22.  Enquête  sur 
l’imprégnation  sanguine  des 
familles JAFA aux pesticides

Vérifier  la  corrélation  entre  les 
nouveaux  comportements  de 
consommation et l’évolution des 
taux de POC

Idem étude générale d’imprégnation

R13-23.  Mettre  à  jour  le 
périmètre  des 
consommateurs  réellement 
exposés

Couvrir  équitablement  les 
citoyens

Communication/information/propositio
n de diagnostic ouverte à tous jardins 
créoles31.12.2011
Enquêtes  santé/environnement 
(31.12.2012) sur ;
La  réévaluation  du  risque  de 
contamination  au  vu  des  données 
CIRAD
 la  diffusion  des  terres  polluées 
(transports, échanges etc.)
l’usage privé des pesticides. 
les  nouveaux  territoires  à  risque  au 
vu  des  études  CIRAD,  ONE,  ARS 
etc.
Relance  des  propositions  de 
diagnostic aux familles identifiées qui 
n’ont  pu  être  contactées  pendant  le 
plan  2008-2011  (janvier  2012). 
Démarches  auprès  des  nouvelles 
personnes  identifiées  à  risque  dès 
janvier 2013.

Propositions Objectifs Indicateurs
R13-24.  Améliorer  les 
performances  du 
programme ;
Evaluer  les  méthodes  des 
équipes JAFA. 
Rechercher  des  économies 
de  fonctionnement  (intégrer 
la  communication  JAFA  et 
celle  du plan,  développer  la 
polyvalence  des  équipes  et 
réduire  la  sous-traitance, 
réduire les coûts logistiques).

Développer  les  adhésions  à 
l’action.
Dégager  les  ressources  pour 
améliorer  le  programme 
(enveloppe constante)

Evaluation MRICE/ARS 31.06.2012

Programme  de  performance 
ARS/Préfet 31.12.2012

R13-25.  Elargir  JAFA  à  la 
consommation  de  tous  les 
pesticides  trouvés  dans  les 
eaux et les terres

Lutter  efficacement  contre  la 
pollution  de  tous   es  auto 
consommateurs antillais

Etablir la liste des produits commune 
aux  deux  îles  avant  le  31.12.2011 
(ARS)
Compléter  les  actions  et  la 
communication JAFA (30.06.2012).

R13-26.  Elargir  JAFA  à 
toutes  les  formes 
d’autoconsommation  ou  de 
consommation  à  risque 
pesticide

Idem supra Etude  ARS  sur  les  circuits 
d’approvisionnement  formels  et 
informels  de  produits  à  risque 
(31.12.2012)
Proposition  de  diagnostic  aux 
personnes  identifiées  (à  partir  de 
janvier 2013).

R13-27.  Elargir  JAFA  aux 
collectivités locales

Compétence  éducation  à  la 
santé des départements
Co-pilotage  Etat/ARS-

Réception  des  PCR  et  PCG  au 
COPIL national, nominations (arrêtés 
des  préfets)  sur  proposition  des 
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collectivités décentralisées présidents  de  représentants  au 
comité local.

R13-28. Mieux intégrer JAFA 
dans  les  programmes  de 
santé publique

Faire  mieux  profiter  JAFA  des 
avancées du plan
Transmettre aux actions du plan 
les points forts JAFA
Assurer  la  cohérence  des 
politiques  de  santé  publique 
antillaises

Révision du PRSP 31.12.2012
Information  de  la  Conférence  RSP 
(immédiat)
Intégration d’un volet « chlorécone et 
pesticides aux Antilles » en cours de 
SVT,  interventions  en  classe  de 
responsables JAFA

R13-3. Un « JAFA  pêche »

Il  paraît  important  de développer au cours du deuxième plan des actions de sensibilisation et  de 
prévention qui dans un programme comparable à celui mis en place pour les jardins familiaux (JAFA) 
(action 25 du plan2). Elles sont envisagées pour le plan 2 mais n’en sont qu’au stade de l « ’étude ». 
La mission recommande que ce volet fasse l’objet d’une action plus rapide au regard des risques 
sanitaires  que  le  temps rend  encore  plus  élevés.  Les  bonnes pratiques  de JAFA constituent  un 
précieux acquis qui  devrait  autoriser  à souhaiter une mise en œuvre d’actions personnalisées en 
direction des pêcheurs, officiels ou non, et de leurs familles dès l’année prochaine.

R13-4. Les anciens travailleurs de la banane

Il est indispensable de mettre un terme aux atermoiements des détenteurs de l’information disponible 
sur les anciens travailleurs de la banane. Il convient également d’envisager des actions concrètes 
dans un délai rapide à leur bénéfice. Une réunion de clarification entre le coordonnateur national, la  
CNAM et  la  MSA constitue  une  étape  obligée.  L’investissement  actif  des  caisses,  nationales  et 
locales, doit aussi être recherché par leur participation au COPIL national et aux instances locales.
Cette participation renforcée doit poursuivre un triple objectif ; faciliter le déroulement du plan 2011-
2013, permettre l’extension rapide de PHYT’ATTITUDE, proposer une prise en charge concrète.
Elle devrait se manifester notamment par les initiatives suivantes ;

- Une instruction commune CNAM/MSA aux deux CGSS.
Après avis de la Haute Autorité à la Santé (HAS), les CGSS adressent un courrier à tous les anciens 
exploitants et salariés du fichier pour proposer un dépistage et un suivi médical adapté

- L’extension rapide de PHYT’ATTITUDE aux DOM, dans les Antilles en priorité (MSA/CNAM)
- L’inscription et le financement de ces actions dans les deux  PRSP

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-41.  Réunion  de 
clarification : 
coordonnateur 
national/CNAM/MSA

Lever  les 
obstacles, 
étendre  et 
organiser  la 
participation  des 
CGSS

Coordonnateur 
national

Tenue  de  la 
réunion

Décembre 
2011

R13-42.  Participation MSA 
et CNAM au COPIL

Associer  des 
acteurs 
essentiels  à  la 
réussite du plan

COPIL/coordonnateur 
national

Décision  du 
COPIL/première 
participation  au 
COPIL

Janvier 2012

R13-43.  Participation 
CGSS  aux 
GREPP/GREPHY  ou 
COPILs locaux

Associer  des 
acteurs 
essentiels  à  la 
réussite du plan

Préfets Arrêtés  des 
deux  préfets 
relatifs  à  la 
composition des 
instances  de 

Février 2012
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concertation 
locaux

R13-44.  Instruction 
commune CNAM/MSA aux 
2 CGSS

Clarifier  les 
enjeux,  les 
actions,  les 
modalités  de 
coopération,  les 
financements

CNAM/MSA Transmission 
de  l’instruction 
aux caisses

Janvier 2012

R13-45.  Extension  rapide 
de  PHYT’ATTITUDE  aux 
DOM, dans les Antilles en 
priorité

Compléter  les 
moyens du plan
Elargir  le réseau 
à  tous  les 
pesticides.

MSA Création  du 
dispositif  dans 
chaque caisse

Mars 2012

R13-46.  Après  avis  HAS, 
courrier  CGSS  à  tous  les 
anciens  exploitants  et 
salariés  du  fichier  pour 
proposer dépistage et suivi 
médical adapté

Prise  en  charge 
concrète  et  suivi 
des  anciens 
travailleurs

Coordonnateur 
national

Transmission 
lettre de saisine

Courriers CGSS

Novembre 
2011

Dès réception 
de l’avis  HAS 
s’il est positif

R13-47.  Mise  à  jour  du 
PRSP

Coordination  du 
volet sanitaire du 
plan
Clarification  des 
partenariats  et 
des 
financements

ARS Publication  des 
nouveaux 
PRSP

2012

R13-5.Renforcer et affiner l’évaluation des risques dans les différentes matrices

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-51.  Mettre  en  œuvre  des 
contrôles inopinés des pratiques 
phytosanitaires  dans  les 
exploitations  à  partir  d’une 
analyse  locale  des  risques (en 
particulier  pour   les  non 
professionnelles)

R13-52. Confier à l’ANSES une 
évaluation des risques liés à la 
présence  dans  différentes 
matrices  d’un  mélange 
composés  de  POP,  de 
molécules  interdites  et  de 
molécules  autorisées.  Prendre 
en compte la spécificité des sols

Réduire  les  risques 
pour applicateurs, les 
milieux  et  les 
consommateurs  en 
faisant  retirer  du 
marché  les  produits 
interdits 

 Réduire  les  risques 
pour  applicateurs, 
consommateurs  et 
milieux.
Dégager  des 
priorités  en  matière 
de recherche sur les 
éventuels  impacts 
toxicologiques  et 
écotoxicologiques . 

DAAF

ANSES

Nombre  de 
contrôles 
inopinés/ 
nombre  total 
de  contrôles 
au  niveau  de 
la production.

Publication 
des avis .

2012 et 2013

2012 et 2013

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-53.  Mettre  en  œuvre  des 
prélèvements  en  eaux 

Améliorer 
l’exhaustivité  du 

ODE Nombre  de 
prélèvement 

2012 et 2013
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superficielles tenant comte de la 
pluviométrie.  Echantillonner  les 
pics de crues.

R13-54.  Mettre  en  place  des 
dispositifs  de  protection 
interdisant  physiquement 
l’accès aux sources insalubres.

R13-55.  Maintenir   un  contrôle 
sanitaire  renforcé  des  eaux 
destinées  à  la  consommation 
humaine.  

diagnostic  de  la 
contamination  des 
eaux  vis  à  vis  des 
molécules  peu 
persistantes 
transférées  par 
ruissellement

Réduire  l’exposition 
des  populations  aux 
POP  et  autres 
pesticides.

Corriger  rapidement 
les 
dysfonctionnements 
liés  à  la  saturation 
des filtres à charbon 
actif

ARS

ARS

effectués  en 
crue/nombre 
total  de 
prélèvement

Nombre  de 
sources  mises 
sous 
protection

Evolution  du 
nombre annuel 
de contrôles

immédiat

Immédiat

R13-56. Gérer les risques en aval par le contrôle de la contamination des sols en amont  
(Réseau national de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS)) :

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-561. Déploiement avec un 
maillage adapté aux Antilles du 
Réseau  de  Mesures  de  la 
Qualité des Sols (RMQS) avec 
son volet traitant des Polluants 
Organiques Persistants  (POPs-
RMQS).

constituer l’indicateur 
de  référence  de  la 
surveillance   de 
l’évolution  de  la 
contamination  des 
sols par les POP

GIS-SOL
DREAL

Publication 
cartographie 
maillage 
adapté  aux  2 
îles  et  des 
mesures  en 
POP  dans 
chaque maille 

Fin 2012

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-562.  Cibler 
préférentiellement  les  analyses 
de sols en zones anciennement 
classées à faible risque 

R13-563. En zones considérées 
contaminées,  poursuivre 
l’inventaire des sols contaminés 
par  des  diagnostics  conduits 
systématiquement  sur 
l’ensemble  du  parcellaire  des 
exploitations

 Améliorer la gestion 
du  risque  à  long 
terme  en  identifiant 
les  zones  ou 
parcelles  réellement 
contaminées

Fournir  aux éleveurs 
et  agriculteurs  un 
outil  de  gestion  du 
risque avant  la  mise 
en  culture  ou  en 
élevage

DAF 
DREAL
Chambres 
d’Agricultur
es  et 
intervenant
s  par 
filières

DAF 
DREAL
Chambres 
d’Agricultur
e  et 
intervenant
s  par 
filières .

Surface 
échantillonnée
/surface 
concernée

Nombre 
d’exploitations 
diagnostiquée
s  en 
possession 
d’un 
classement 
parcellaire  de 
contamination 

2012 à fin 2013

2012 à fin 2013
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R13-564.  S’assurer  de 
l’enregistrement  des  résultats 
d’analyses  de sols  Dieldrine et 
bêta  HCH  dans  la  base  de 
données  en  cours  de 
constitution

R13-565a.  Fiabiliser  les 
analyses  locales  de  recherche 
des  POP  dans  les  sols 
effectuées localement.

Etendre la gestion du 
risque  à  l’ensemble 
des POPs

Sécuriser  la  gestion 
du risque  POP dans 
la matrice sol.

DREAL
DAF

Laboratoire 
référence 
sol : BRGM

vis  à  vis  des 
POPs/ Nb total 
d’exploitation

compléter  la 
cartographie 
des  sols 
contaminés 
par les POPH

Nombre d’inter 
calibration 

1er  trimestre 
2012 ;

immédiat

R13-57. La mission recommande, comme l’avait fait l’OPECST en juin 2009, que soit évalué le 
risque de survenue d’une contamination des sols antillais par le glyphosate et son métabolite 
AMPA.

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-571.  Recenser  parmi  les 
molécules  utilisées  ou 
présentes  dans 
l’environnement,  celles 
éventuellement susceptibles de 
bio accumulation.

R13-572.  Confirmation  de 
l’existence  d’une  capacité 
migratoire des juvéniles

Mettre rapidement en 
place  une 
surveillance 
renforcée   sur  les 
plus concernées.
Prendre  des 
mesures 
réglementaires  et 
administratives ;

Déterminer  la 
pertinence  de 
l’abaissement  du 
seuil  analytique  de 
quantification  de  la 
Chlordécone dans la 
matrice eau

ANSES
DREAL
DRAM

GREPHY
GREP

ODE
GOSS
GREPHY
GREP

Elaboration 
d’une  liste 
pour  chacune 
des îles.

Elaboration  et 
mise en œuvre 
d’un 
programme 
spécifique  de 
surveillance

Dès2 012

Dès 2012

R13-6. Surveillance sanitaire

R13-61.  La  mission recommande fortement  que le  réseau de  toxico vigilance antillais  soit 
connecté  étroitement  avec  le  réseau  national  « Phyt’Attitude »  et  puisse  offrir  les  mêmes 
facilités d’accès et les mêmes prestations de suivi auprès des organismes de sécurité sociale.

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-62.  Elargir  la  surveillance 
de la qualité de l’air aux POP et 
pesticides en général, selon leur 
aptitude à la volatilisation 

Améliorer  la  gestion 
du  risque  par  une 
meilleure 
connaissance de leur 
diffusion  dans 

Gwad’air
Madininair

Publication 
des résultats 

Dès 2012 
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R13-63. Mesure de la qualité de 
l’air  vis  à  vis  des  POP  sous 
couvert des bananeraies.

l’environnement 

Evaluer  le  risque 
pour  les  travailleurs 
en  bananeraies  en 
mesurant  leur 
exposition  aux  POP 
au court des travaux 
sous couvert 

Valider le modèle de 
transfert  à partir  des 
sols pour les 

GOSS Publication 
des travaux

31/12/2013

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-64.  Valider  ou  adapter 
aux autres POP présents dans 
les sols, le modèle de transfert 
sol  /  plante  établi  pour  la 
Chlordécone  ainsi  que  la 
LMR. 

Evaluer,  réduire  et 
gérer  le  risque  POP 
sur le long terme.

GOSS
ANSES

Publication 
des  avis  et 
communication
des résultats.

2012 et 2013

R13-7. Indemnisation/reconversion des agriculteurs et pêcheurs

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-71. Reprendre totalement les 
démarches d’indemnisation et de 
reconversion  des  professionnels 
touchés  par  des  interdictions 
d’exploiter  du  fait  de  la 
contamination au Chlordécone.

Instruire en 18 mois 
de  façon  distincte 
des  dossiers 
d’indemnisation  et 
des  dossiers  de 
reconversion 

DAAF
DDTM

%  de  producteurs 
ou  pêcheurs 
frappés  par  une 
interdiction  qui 
déposent  un 
dossier

Recensement 
pour fin 2011
Dossiers 
instruits  en 
2012
Versements 
pour fin 2012

R13-72.  Etudier  un  extension 
règlementaire  aux  cas  de 
contamination par la Chlordécone 
des  systèmes  d’indemnisation 
des producteurs (lutte contre les 
ravageurs et pollution des sols).

Adopter  une 
extension  de  la 
réglementation  aux 
cas  des  produits 
phytosanitaires

DGAL Publication  de  la 
réglementation, 
notification  aux 
intéressés, 
mobilisation  des 
fonds nécessaires 

12 à 18 mois

R13-73.  Sous  la  tutelle  de 
FranceAgriMer,  confier  un 
accompagnement 
socioprofessionnel  aux  comités 
locaux  des  pêches,  aux 
coopératives  de 
commercialisation  des  fruits  et 
légumes  et  aux  autres 
groupements de producteurs 

Permettre  un 
accompagnement 
(technique  et  de 
gestion)  des 
modifications  des 
systèmes  de 
production  ou  des 
reconversions 
professionnelles.

DGPAAT 

France – 
Agri  - 
Mer

Mise en place d’un 
« livret  du  mutant 
professionnel » 
avec  un  crédit 
d’heures 
d’accompagnement 
et/ou de formation

12 à 18 mois

R13-8. Laboratoires

R13-81.  La  mission  ne  peut  que  soutenir  les  priorités  déjà  affichées  en  2009 :  équiper  et 
certifier  les laboratoires antillais  afin d'effectuer sur place les principales analyses sur les 
matrices,  réduire les coûts d’expédition des échantillons (emballages isothermes et frais de 

94/99



port par avion) et répondre aux besoins locaux en matière de contrôle, de surveillance et au 
moins indirectement de recherche A cet effet, il convient d’instaurer des chaînes d’étalonnage 
entre laboratoires d’analyses et laboratoires de référence.

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-82.  Coordination  de  la  mise  en 
œuvre des analyses 

Gain  de   temps, 
réduction  des  coûts 
et  meilleure  visibilité 
pour les laboratoires 

COPIL/  /
Préfet/ 
DRRT

Plan des 
modalités de 
mise en 
œuvre

2012

R13-83. Réévaluation  des besoins en 
dosages, plan 2 et au-delà 
(SIG/surveillance/contrôle/recherche) 

Intégration aux 
orientations 
stratégiques et 
visibilité à long terme 
pour les laboratoires 

COPIL/ 
GOSS

Mise à jour 
du rapport de 
la mission 
technique 
2008-2009

2012

R13-84.  Fiabiliser  le  dispositif,  mise  en 
oeuvre d’un programme de comparaison 
méthodes d’extraction et  inter-calibration 
des mesures 

Confiance et support 
pour  les  contrôles 
règlementaires

GOSS Définition  du 
programme

2012

R13-9. Recherche

La recherche pourra apporter un appui pérenne aux politiques publiques liées à la gestion des 
pesticides grâce à la mis en place d’un conseil scientifique et d’outils structurants (eg SOERE)

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R13-91. Redéfinir le mandat  du 
GOSS en l’articulant sur les missions 
du CS (infra)

Epauler le COPIL (au 
moins à court terme) 
sur un plan stratégie 
et coordination 

COPIL Automne 
2011

R13-92.  Mise  en  place  d’un  Conseil 
scientifique

Assurer  une  vision 
stratégique  et  une 
coordination 
scientifique du plan 2 
et au-delà

GOSS/ 
COPIL

Définition de la 
mission dans le 
cadre du plan 2

Automne 
2011

R13-93. Coordination  locale (suivi et 
mise  en  œuvre  des  actions  de 
recherche) 

Epauler le GOSS (et 
le CS au-delà plan 2)
Meilleur  suivi  et 
synergie

GOSS/  /
MESR/ 
DRRT

Définition de la 
mission  dans 
un  cadre 
interministériel

Automne 
2011

R13-94. Recherche de financements 
pour les projets Timoun et 
Madiprostate 

Sécuriser  les  projets 
entamés

GOSS Automne 
2011

R13-95. Soutenir la recherche 
agronomique et intégration du 
programme élevage dans le plan ; 
aide à la coordination des acteurs

Aboutissement  de 
solutions  concrètes 
pour  les agriculteurs 
(réduction exposition)

GOSS Dépôt de 
nouveaux 
projets 

A démarrer 
dès que 
possible

R13-96. Initier un projet de SOERE Créer  un  outil 
structurant  pour des 
projets 
multidisciplinaires  

GOSS Dépôt d’un 
projet sur AaP 
Alenvi

A  démarrer 
dès  que 
possible 
(avant  fin 
plan 2)

R13-97.  Initier  un  programme  de 
recherche  en  toxicologie  lié  aux 
pesticides antillais

Comprendre les 
impacts liés à la 
multi-exposition. 

GOSS Réponses AaP 2012
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Bases pour suivi 
sanitaire/soins

R13-98.  Initier  un  programme  de 
Recherche en Sciences Humaines et 
Sociales

Aide  aux  décisions 
publiques en matière 
de  gestion  des 
pollutions

GOSS Réponses AaP 2012

R13-99.  Initier  un  programme  pour 
mesurer l’impact des pesticides locaux 
sur  myélomes, maladie de Parkinson 
et cancer du sein

Soutien au suivi 
sanitaire de la 
population

GOSS Réponse AaP 2012

R13-910. Coordination des actions sur 
la remédiation 

Créer  de  nouvelles 
synergies 

GOSS Réponses AaP 2012

R2 - à long terme (intégration dans les dispositifs nationaux)

R 21. La mission recommande d’étudier la possibilité de mettre en place une filière antillaise de 
production  vivrière  complète  (maraîchage,  élevage,  produits  de  la  pêche,  eau  potable) 
garantissant  des  produits  « sans  Chlordécone »,  en  cohérence  totale  d’ailleurs  avec  les 
objectifs  du  programme  JAFA,  et  qui  puisse  contribuer  aussi  à  développer  une  image 
valorisante pour l’économie touristique 

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R  22.  Le  mode  de  financement  du  plan 
Chlordécone  est  trop  complexe  et  trop 
incertain pour être lisible et efficace, ce qui 
remet  en  cause  la  crédibilité  même  du 
plan. Une gestion financière sous la forme 
d’un PITE serait la mieux adaptée, une fois 
les  enveloppes  financières  correctement 
définies (en volume et en temps utile) par 
le comité de pilotage national.

Définir  un  budget 
hors  recherche  au 
sein du PITE

DGS 
(premier 
ministre)

Première 
construction 
par  simulation 
en 2012

Effectivité 
Fin 
d’exercice 
2012

R 23. La mission recommande que soit prise en compte dans le cadre de l’homologation des 
pesticides la présence significative des andosols aux Antilles :

Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
R  24.  Evaluer  le  risque  de 
survenue d’une contamination 
des  sols  antillais  par  le 
Glyphosate et l’AMPA.

R  25.  Obliger  la  fourniture 
d’études  complémentaires  de 
comportement  sur  andosol, 
des  produits  sollicitant  un 
usage sur cultures tropicales

Anticiper  les  problèmes 
en prenant les mesures 
réglementaires 
nécessaires.

 
Réduire  le  risque 
toxicologique  et  éco 
toxicologique.

ANSES
DGAL

ANSES
DGAL

Publication  de 
l’évaluation

Dès 2012

Dès 2012

-----------------------
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Conclusion

L’emploi des insecticides en agriculture expose les populations riveraines tout autant que les 
populations distantes à des risques pour leur santé, ceci à des échelles de temps et dans 
des  domaines  de  pathologies  que  nous  ne  savons  pas  encore  totalement  identifier  et 
recenser. Aux Antilles françaises, des groupes de population particulièrement exposés (les 
travailleurs en agriculture, les familles consommant les produits de leur jardin, les pêcheurs 
etc.)  mais  aussi,  de  diverses  façons,  l’ensemble  de  la  population  sont  touchés  par  la 
contamination des sols par la Chlordécone, les produits phytosanitaires organochlorés, et 
tous les pesticides  quels  qu’ils  soient  (le  Glyphosate  par  exemple).  En effet,  les milieux 
naturels sont le réceptacle obligé de toutes les percolations, lixiviations, lessivages et autres 
formes d’érosion qui entraînent et diffusent ces molécules et leurs produits de dégradation. 
Alors  que l’on  pensait  qu’elle  serait  prisonnière  des sols  des  anciennes  bananeraies,  la 
molécule de Chlordécone n’est  qu’un témoin de ces différentes formes de contamination 
inévitable.

La  contamination  des  milieux  naturels  par  les  pesticides  comme  par  les  déchets,  aux 
Antilles,  a  des  conséquences  immédiates,  pérennes  et  généralisées,  la  diffusion  des 
molécules étant inéluctable et assez rapide. Aucun espace n’est à l’abri (sols cultivés, en 
friche  ou  urbanisés,  sources  et  rivières,  littoral  et  ressources  halieutiques  etc.)  aucune 
espèce non plus (tout végétal à moins de 10 cm du sol, les herbivores d’élevage, les volailles 
vivant en plein air, le gibier et tous les animaux sauvages, les poissons et crustacés etc.) et 
les populations sont donc exposées de mille façons.

De ce fait, de nouveaux modes de consommation alimentaire sont à inventer et à intégrer 
dans la  culture locale  au profit  des générations actuelles  et  à venir :  cette appropriation 
passe par une prise de conscience que, l’espace insulaire étant réduit et fini, la préservation 
de tous les milieux naturels est indispensable à la préservation de la santé des habitants.

Tant par les moyens financiers mobilisés que par l’implication de ses services dans les deux 
plans d’action Chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, l’Etat a montré sa volonté de 
tirer toutes les conséquences de cette pollution. Si les attentes à court terme des populations 
antillaises ne pouvaient  qu’être partiellement déçues par un dispositif  qui  s’inscrit  surtout 
dans  le  moyen  et  le  long  terme,  force  est  pourtant  de  constater  que  les  insuffisances 
relevées dans le présent rapport ont notablement limité les effets positifs que l’ont était en 
droit d’attendre des moyens importants, au regard d’autres priorités sanitaires, qui ont été 
engagés. 

Il  est encore temps d’améliorer  très sensiblement le dispositif  en cours en tirant tous les 
enseignements des limites du premier plan, notamment en matière de stratégie, de pilotage, 
d’information et de communication. A terme, une prise en charge structurée et pérenne des 
pesticides  organochlorés  utilisés  dans  ces  îles  doit  être  envisagée  dans  les  dispositifs 
nationaux complétés en ce sens.

Plus fondamentalement, le dépassement de cet évènement dramatique apparaît un objectif 
indispensable à l’avenir de ces territoires et de leurs habitants;
L’expérience acquise par les deux plans d’action, les investissements déjà réalisés tant par 
l’Etat que par les collectivités antillaises, les actions en cours ou programmées pourraient 
fonder une stratégie régionale  de pôle d’excellence à visibilité  mondiale en recherche et 
expérimentation sur la Chlordécone et les POC.
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Cette pollution pourrait  aussi conduire à une approche nouvelle de l’agriculture dans ces 
territoires fragiles. Les Antilles ne font que témoigner un peu plus tôt qu’en métropole, du fait 
de leur échelle géographique plus réduite, des dangers et des conséquences des pesticides, 
elles  présentent  toutes  les  caractéristiques  objectives  d’un  essai  « grandeur  nature »  de 
gestion intégrée des pollutions, de par leur insularité et de la taille géographique de chacune 
des îles. Développer « une agriculture sans pesticides » sur tout le territoire devient donc 
indispensable, et, associée à la préservation des richesses des forêts et de la végétation 
tropicales  dont  l’attrait  touristique  est  encore  peu  mis  en  valeur,  ces  objectifs  pourront 
devenir des atouts pour un développement durable de ces îles.

-------------------------
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NOTE DE CADRAGE (extraits)

LA MISSION

Les plans Chlordécone

Afin de réduire directement ou indirectement l’exposition des populations antillaises liée à l’emploi  
de cet  insecticide sur  les cultures de bananes entre  1972 et  1993,  et  d’évaluer  la contamination des  
écosystèmes et des surfaces agricoles en Martinique et Guadeloupe (annexe n°2 et 3), un plan d’action 
Chlordécone 2008-2010 dont la coordination interministérielle a été confiée à Didier HOUSSIN, Directeur  
Général de la Santé (DGS), s’est constitué autour de  4 objectifs : 

- renforcer la connaissance de la contamination des milieux, améliorer la surveillance de l’état 
d’imprégnation et de santé de la population,

- diminuer l'exposition de la population au Chlordécone, mieux connaître les effets sur la santé,
- proposer des mesures d’accompagnement nécessaires pour l’agriculture et la pêche,
- assurer une alimentation saine et à cet effet améliorer la surveillance des sols et des produits 

issus des jardins familiaux. 

Le  plan  comporte  également  un  axe  de  communication  dont  le  but  est  de permettre  à  la  population 
antillaise d’accéder à toutes les informations utiles sur l’environnement, la santé, et les aliments. Un bilan  
des actions menées en 2008, 2009 et 2010 a été diffusé sur le site www.chlordecone-infos.gouv.fr. 

Le 10 mars 2011, le DGS a présenté le plan d’action Chlordécone 2011-2013 qui s’inscrit dans 
la continuité du précédent dans ses grandes lignes, mais dont les actions détaillées restent à préciser. Par  
ailleurs, afin d’épauler le comité national de pilotage qu’il préside, le professeur Didier HOUSSIN a saisi la  
Recherche, par courrier en date du 18 octobre 2010 aux présidents des alliances ALLENVI et AVIESAN,  
afin  de  constituer  un  groupe  d’orientation  et  de  suivi  scientifique  (GOSS)  qui  succède  au  conseil  
scientifique du premier plan, présidé par le professeur William DAB. La contribution du GOSS doit porter  
en particulier sur l’élaboration et la coordination des actions recherche à mener dans le plan 2.

Les lettres de mission
En des termes identiques les lettres des Directeurs de cabinet des ministres en charge de la santé,  

de l'écologie et du développement durable, de la recherche et de l'agriculture demandent de constituer un  
groupe d’évaluation du plan gouvernemental de lutte contre les effets de la Chlordécone® 2011-2013 qui  
succède au plan 2008-2010 et fixent les objectifs de la mission (cf. annexe n°1). 

La lettre du ministère du Travail, de l’emploi  et de la Santé  du 10 janvier 2011 demande au chef de  
l’Inspection Générale des Affaires Sociales de missionner un membre de l’IGAS afin de constituer un  
groupe d’évaluation composé, outre l’IGAS, de représentants de l’Inspection Générale de l’Administration  
de l’Education Nationale et  de la Recherche (IGAENR),  du Conseil  général  de l’Environnement  et  du  
développement Durable (CGEDD), du Conseil général de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Espaces  
Ruraux (CGAAER) et du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). 
Une lettre similaire du ministère de l’écologie, du développement durable et du logement, en date du  25  
janvier 2011 a été adressée au vice-président du CGEDD. 
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a sollicité le chef de service de l’IGAENR en  
date du 21 Février en lui demandant de désigner un de ses membres. 
Le représentant du CGAAER a été désigné fin avril.

MM. Philippe BLANCHARD, inspecteur général des affaires sociales, Alain FEMENIAS, ingénieur  
en  chef  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  Hervé  GILLET,  ICPEF  également,  Armand  RENUCCI,  
inspecteur  général  de  l’administration  de  l’éducation  nationale  et  de  la  recherche,  ont  été  désignés  
respectivement par l’ IGAS, le CGEDD, le CGAAER et l’ IGAENR pour participer à cette mission. 

Les  ministres  fixent  pour  objectifs  à  la  mission  de développer  des  critères  et  indicateurs  
d’évaluation qui permettront :

• D’évaluer si les objectifs correspondent aux attentes locales,

• D’évaluer la complétude de l’identification et du traitement des problèmes à,

• D’estimer si les actions mises en œuvre sont suffisantes pour atteindre ces objectifs,

• De valider l’efficacité des actions menées,

• De juger de l’adaptation des ressources mobilisées.

5/121

http://www.chlordecone-infos.gouv.fr/


Par ailleurs, le professeur Didier HOUSSIN, chargé de la conduite des plans 2008/2010 et 2011/ 2013, a  
souligné auprès des membres de la mission son intérêt à connaître précisément le bilan coût/efficacité de  
chaque action du plan et de disposer d’indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs, y  
compris s’agissant d’autres pesticides soupçonnés d’être présents en quantité dans les Antilles françaises  
(Dieldrine, Aldrine, Beta-HCH, Paraquat).
En parallèle, le MESR demande spécifiquement une évaluation de la pertinence des activités de recherche  
menée dans le cadre du premier plan.

ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE

La démarche du groupe d’évaluation nécessite  un premier  travail  de méthodologie,  conduisant  à  une  
analyse de la problématique posée et à proposer la rédaction d’une note de cadrage de la mission, au titre  
de l’appropriation et de la reformulation qu’il aura pu en faire.
Cette mission s’inscrit dans un contexte où :
- D’une part l’élaboration du plan 2, en cours actuellement, a démarré en continuité directe avec le plan 1  
(finissant formellement fin 2010).
- Le GOSS est amené, en parallèle à notre mission, à faire un bilan de la partie recherche du plan1 dans le  
cadre de la préparation du plan 2 
En fonction des lettres de mission la réflexion s’oriente vers :
- une évaluation de l’ensemble du plan 1, 
- une définition d'un cadre général  d’évaluation du plan 2 et des critères permettant la mise en place  
d’indicateurs correspondants. Compte tenu de la concomitance avec la construction des actions du plan 2  
d’apporter une contribution à la définition de ce plan 2,  en particulier sur  la question des orientations  
stratégiques des outils de gouvernance.
En s’appuyant sur l’historique de la question Chlordécone (annexes n° 2 et 3), ces orientations seront 
abordées en considérant les deux grands domaines couverts par les plans 1 et 2 : 

− la recherche, en particulier dans le domaine des effets sur la santé humaine, mais aussi en matière  
de connaissance de l'ampleur de la contamination,

− et  la  « gestion  de  la  prévention »  qui  doit  permettre  en  particulier  d'informer  les  acteurs 
économiques (agriculteurs, pêcheurs...) et l’ensemble du corps social (les consommateurs) afin de 
limiter les risques potentiels en matière d’exposition aux polluants considérés. Les réalisations du 
plan 1 les plus sensibles pour la population portent en particulier sur les modes de consommation 
des denrées alimentaires.

La question de la coordination liée à l’exécution, au suivi et à l’évaluation du plan 2 sera abordée d’une  
part en tenant compte des spécificités de ces deux domaines (mise en œuvre des moyens humains et  
matériels avec les  financements nécessaires) et d’autre part  de la qualité de leur articulation afin de  
répondre aux objectifs définis.  D’un point  de vue opérationnel,  la  qualité du transfert des informations  
issues des actions de recherche au profit des actions de prévention sera analysée, en particulier.
La communication vers les populations locales tant sur les actions et les résultats de la recherche menées  
dans le cadre du plan 2 que sur les actions de prévention fera l’objet d’une analyse approfondie dans la  
mesure où elle conditionne de manière significative l’efficacité du plan mis en œuvre.

Afin de répondre à ces problématiques croisées, différents domaines d’analyse et de réflexion pourront  
être considérés, notamment :

- l’évaluation  de  la  correspondance  des  objectifs  aux  attentes  locales  par  une  approche 
« Grenellienne » des modes de gouvernance ayant conduit à leur expression, et à leur prise en 
compte dans le plan d’actions ;

- la  mise  en  œuvre  d’une  approche  en  termes  de  « développement  durable »1 qui  s’attache 
également à privilégier une vision transversale, itérative, partagée et consensuelle des indicateurs 
retenus  et  des  actions  engagées  (au  moins  autant  en  termes  de  résultats  qu’en  termes  de 
moyens) ;

Tout  en  préservant  l’indépendance  de  notre  mission  vis-à-vis  de  celle  du  GOSS,  nous  prévoyons  
d’échanger afin de coordonner l’exposé de nos conclusions respectives.

1 Au titre des enjeux économiques et environnementaux et des aspirations de la société locale.
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LA METHODE

Analyse de la stratégie des plans 2008-2010 et 2011-1013
Analyse de la gouvernance et de l’organisation (nationale, interrégionale et locale) de ces plans
Analyse  des  moyens  (financiers,  RH  etc.)  et  des  résultats  par  action  2008-2010  (prévu/réalisé,  
coût/avantage)
Validation des attentes de la population antillaise, mesure de satisfaction
Entretiens individuels et collectifs (annexe n°4)

LE CALENDRIER

La mission dispose d’un délai de 6 mois pour rendre ses travaux (septembre 2011)

Mars/Avril 2011
Analyse de la documentation, notamment les résultats connus du plan de lutte 2008-2010, rencontres avec  
les personnalités qualifiées et institutions compétentes en métropole
Elaboration de la méthode d’investigation aux Antilles
Rédaction des questionnaires et normalisation des supports de recueil des données
Partage du travail entre les membres de la mission
Mai/Juin 2011
Déplacement aux Antilles (2X 2 semaines), synthèse des informations collectées, poursuite des entretiens  
en métropole.
Juin à Août 2011
Validation des constats et des propositions, rédaction du rapport
Remise du rapport en septembre 2011

LA FORME

Procédure non contradictoire
Rapport rendu public

HISTORIQUE

Le Chlordécone (C10 Cl10 O) est un produit phytosanitaire, pesticide organochloré de la famille du 
DDT. C'est un polluant organique persistant (POP) non biodégradable,

Pesticide dit de « première génération », il a été synthétisé pour la première fois par des chimistes de la  
société  américaine  Allied  Chemical  Corporation en  1950  et  breveté  en  1952.  Il  a  été  autorisé  et 
commercialisé aux Etats-Unis par la société  Dupont de Nemours en 1958 sous le nom commercial de 
Kepone ou GC-1189, un produit contenant 5% de Chlordécone, en tant qu’insecticide et acaricide, avant  
tout pour lutter contre les insectes et les cafards. 

La première demande d’autorisation du Kepone en France a été faite en 1968 mais le dossier fut plusieurs 
fois rejeté par la Commission d’Etude de l’Emploi des Toxiques en Agriculture en raison de la toxicité du 
produit et de sa persistance. Il reçut finalement en février 1972 une autorisation provisoire de vente (APV)  
pour un an, avec recommandation de suivi des résidus dans les bananes. Cette autorisation provisoire  
sera réexaminée seulement en 1976 en raison de l’engorgement de la commission.

Entretemps, en juillet 1975, plusieurs employés de l’usine de Life Science qui produisait le chlordécone à 
Hopewell  (Virginie)  pour  le  compte  d’Allied Chemical furent  victimes  de  troubles  neurologiques 
(tremblements, nervosité, irritabilité).  Sur 113 salariés examinés, 62 s’avérèrent être contaminés par le  
Kepone. En outre les mauvaises conditions de stockage avaient entrainé une pollution de la James River 
et de la Chesapeake Bay. Suite à ces événements, l’usine fut fermée le 24 juillet 1975. Cette affaire valut à 
Allied Chemical une pénalité de $ 13, 2 millions ; c’était à l’époque la condamnation la plus lourde jamais 
prononcée à l’encontre d’une compagnie américaine pour des dommages environnementaux. Le cas du 
Kepone constitua l’une des affaires environnementales les plus importantes et les plus médiatisées de la 
fin des années 1970. La production, la vente et l’utilisation du produit furent interdits par l’Environemental  
Protection Agency en avril 1977 aux États-Unis.

Malgré  ces évènements,  en France,  le  2  avril  1976,  soit  près d’un an après  la  fermeture du site  de 
production de Hopewell, le comité d’homologation réexamina enfin l’autorisation provisoire du Kepone, qui 
fut prolongée.
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La pression parasitaire devint extrêmement forte aux Antilles après le passage des cyclones David en 
1979 et Allen en 1980, qui ravagèrent les plantations de bananes et laissèrent une végétation affaiblie où 
se multipliaient les charançons, alors que les derniers stocks de Kepone étaient épuisés. Les planteurs de 
bananes prétendirent  alors  se trouver  dans une impasse technique car  il  n’y  avait  pas d’alternative à 
l’efficacité  du  Chlordécone,  ce  qui  était  inexact  car  les  agriculteurs,  sans  même  mentionner  le 
développement d’une culture raisonnée, avaient à leur disposition d’autres substances actives ; le Temik (à 
base d’aldicarbe), le Nemacur O (isophenphos), le Rugby (cadusaphos) et le Counter (terbuphos). Les 
Etablissements Laurent de Laguarigue SA, installés en Martinique et liés aux grands planteurs de banane 
des Antilles, demandèrent néanmoins alors l’autorisation de commercialisation d’un « nouveau produit », le 
Curlone, un insecticide contenant 5% de Chlordécone, qui fut homologué en 1981. Paradoxalement, alors 
que  la  dangerosité  de  la  molécule  était  largement  connue  et  reconnue,  on  passa  d’un  régime 
d’autorisations provisoires de vente à une véritable homologation du produit

La Commission des Toxiques revint sur l’autorisation du Curlone dès 1989 à l’occasion du réexamen d’un 
ensemble de dossiers. Elle demanda l’interdiction d’emploi de cet insecticide le 7 septembre 1989. La 
Commission des Produits Antiparasitaires à Usage Agricole entérina cette décision le 21 décembre 1989. 
Le Comité d’Homologation retira l’autorisation de Vente en février 1990. 

Des  pressions  furent  alors  exercées  pour  une  poursuite  de  l’utilisation  de  l’insecticide,  dans  l’attente 
d’alternatives « satisfaisantes ». A la demande des Etablissements Laurent de Laguarigue, le ministre de 
l’agriculture  rappela  que lorsqu’une spécialité  faisait  l’objet  d’un retrait  d’homologation,  la  vente devait 
cesser un an après la notification de ce retrait, l’utilisation deux ans après la notification du dit retrait. Etant  
donné que dans ce cas le ministre accordait une dérogation d’un an, l’utilisation pouvait se poursuivre  
jusqu’en 1993.

Il semble pourtant que le Chlordécone ait été encore utilisé en  Guadeloupe et  Martinique au moins 
jusqu’en 2002 (cf. F. NICOLINO et F. VEILLERETTE,  « Pesticides, révélations sur un scandale français » 
février 2007). 

INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS SUR LE SUJET CHLORDECONE JUSQU’EN 2008

Plans d’action nationaux

• Plan Phyto 2000

• 2002, les ministres de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la consommation demandent  
aux  préfets  de  la  Guadeloupe et  de  la  Martinique  de  dresser  un  inventaire  des  sols  contaminés,  
d’évaluer les transferts sol-plantes et de mener des actions préventives sur les pratiques agricoles.

• 2003, les mêmes ministres demandent aux deux préfets de nouvelles propositions d’action à la suite du  
rapport  de  la  DSDS  de  la  Martinique  qui  met  en  évidence  l’exposition  des  populations.  Leurs  
suggestions sont transmises dans une réponse commune du 27 mai 2003. Elles sont approuvées le 2  
septembre 2003.

• Le plan national santé environnement (PNSE) 2004-2008 8 axes 45 actions ; 2.3.3 Action 12 « Prévenir  
et réduire les risques spécifiques d’exposition au mercure en Guyane et aux pesticides en Guadeloupe  
et Martinique ».

• Plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides : 2006-2009

• Octobre 2007, le Grenelle de l’environnement recommande une réduction des pesticides de 50% à  
l’horizon 2017.

• 9 octobre 2007, dans un contexte de crise médiatique le Premier Ministre a chargé le Directeur général  
de la santé (DGS) de coordonner l’action gouvernementale dans un plan national d’action chlordécone 
qui sera présenté les 21 et 22 janvier 2008 et couvre la période 2008-2010. Il est organisé autour de 
quatre volets et 40 actions qui mobilisent l’ensemble des administrations, des organismes de recherche 
et  des  agences  compétentes  (sept  ministères :  Écologie,  Intérieur,  Économie,  Santé,  Recherche, 
Agriculture,  Outre-mer,  et  15 établissements  publics).  L’ensemble  du  plan  est  chiffré  à  36 millions 
d’euros. Le plan est doté en juin 2008 d’un conseil scientifique, composé de l’InVS et de l’INSERM et 
présidé par le professeur William DAB.

• Le 10 mars 2011, le DGS présente le plan national d’action Chlordécone 2011-2013.
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Lois et règlements
A-France  

• 1er août 2000, circulaire relative à la mise en œuvre du programme d’action en faveur de la réduction  
de la pollution par les phytosanitaires.

• 2005, l'AFSSA remet un rapport présentant une première évaluation de l’exposition alimentaire de la 
population martiniquaise  au  Chlordécone  et  ses  propositions  de  limites  maximales  provisoires  de 
contamination dans les principaux aliments vecteurs. Les Limites maximales en résidus de chlordécone 
sont  établies  pour  une  liste  d’aliments  prioritaires  significativement  contributeurs  à  une  exposition 
chronique  à  la  molécule,  une  limite  maximale  provisoire  de  50  à  100  μg/kg  poids  frais  est  alors 
considérée comme efficace pour éviter  que les consommateurs les plus réguliers  de ces aliments 
commercialisés ne soient dans une zone d’incertitude en matière de risque. Pour les autres aliments  
contributeurs plus occasionnels voire exceptionnels, le rapport propose une limite basée sur l’exposition 
aiguë de 200 μg/kg poids frais qui permettrait alors d’éviter des dépassements accidentels de la valeur 
toxicologique de référence aiguë pour les adultes comme pour les enfants et les enfants en bas âge.

Sur la base de ces recommandations, le ministère de l’agriculture fixe les valeurs maximales provisoires de 
résidus de chlordécone par deux arrêtés d’octobre 2005.

• Arrêtés des 5 et 10 octobre 2005, relatifs à la teneur maximale en chlordecone pour certaines denrées  
d’origine animale ou végétale.

• L’arrêté du 30 juin 2008 publié au Journal Officiel le 4 juillet 2008 fixe des valeurs de la limite maximale  
de résidus (LMR) de chlordécone conformes à la réglementation européenne applicable à tous les 
Etats membres à compter du 1er septembre 2008 :

◦ en ce qui concerne les denrées végétales :
▪ 20 μg/kg pour les denrées cultivables sous climat tropical  ou tempéré (agrumes, fruits 

tropicaux, tous les légumes, laitues, maïs, canne à sucre…)
▪ 10  μg/kg  pour  certaines  denrées  spécifiques  aux  régions  de  climat  tempéré  ou 

susceptibles d’être importés de pays autres que les Antilles (blé, riz, pommes, poires et  
fruits à noyaux, betterave sucrière…)

◦ concernant les denrées animales, qu’elles soient d’origine terrestre ou aquatique, elles devront 
respecter une valeur limite de 20 μg/kg de poids frais.

Les arrêtés et les plans locaux (préfectures)

• A la suite du rapport BALLAND/MESTRE/FAGOT de 1998 les ministres chargés de l’agriculture et de  
l’environnement demande par lettre du 30 novembre 2008 aux préfets l’élaboration d’un plan d’action  
dans chaque département antillais.

• Juin 1999, le préfet de la Martinique fait fermer la source Gradis.

• Février 2000 le préfet de la Guadeloupe arrête un plan d’urgence pour garantir la qualité de l’eau de  
consommation. Fermeture des sources Lumia et Pont des Braves, traitement par charbon actif des  
autres sources contaminées.

• A la demande formulée en 2000 par les ministres de l’agriculture et de l’environnement, en Juillet 2001, 
création du Groupe Régional d’Etudes des Pollutions par les produits Phytosanitaires (GREPP) en 
Guadeloupe et du Groupement Régional Phytosanitaire (GREPHY) en Martinique.

• Mars 2003, arrêté du préfet de la Martinique rend obligatoire l’analyse des sols avant la mise en culture  
de 11 plantes sensibles au transfert de chlordecone.

• Octobre 2003, le préfet de la Guadeloupe prend un arrêté similaire pour les communes du sud de  
Basse-Terre.

• Mars 2004, le préfet de la Martinique interdit la pêche à pied au voisinage de l’embouchure de la rivière  
Lézarde.

• Novembre 2005, le préfet de la Guadeloupe interdit la pêche, la consommation et la commercialisation  
des crustacés et poissons dans 10 rivières de Basse-Terre.
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• 2005 dans les deux îles, deux arrêtés définissent les teneurs maximales :

◦ Pour les denrées d’origine végétale, la teneur maximale autorisée pour les plus consommées  
d’entre elles, carottes, concombres, dachines ou madères, ignames, melons, patates douces  
et  tomates,  est  fixée à 50µg/kg ;  pour  les autres végétaux,  cette  teneur maximale est  de  
200 µg/kg. 

◦ Pour les denrées d’origine animale, la teneur maximale autorisée pour la viande de volaille, la  
plus consommée,  est  de 50 µg/kg (ces teneurs sont déterminées par rapport au poids de  
produit  à  l’état  frais)  pour  les  autres  denrées,  la  teneur  maximale  est  de  200  µg/kg.  

En ce qui concerne les personnes consommant des produits cultivés dans des jardins familiaux sur des  
sols susceptibles d’être contaminés, l’AFSSA recommande, dans l’attente des résultats d’une étude plus  
approfondie, de limiter leur consommation de légumes racines (dachine ou madère, et patate douce) à  
deux fois par semaine environ.

• Novembre 2006, les deux préfets sont assistés par un chargé de mission interrégional  
sur le chlordecone.

B/ Europe

• Directive 91/414

• Teneurs maximales en chlordécone dans les produits végétaux et animaux fixées par  
la directive CE 396/2005 modifiée; 10 μg/kg (« tolérance 0 »)
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Annexe - 2. Liste des personnes rencontrées 
1°) Liste des personnes rencontrées en métropole

Prénom Nom Organisme Fonction Date de première 
rencontre

Ministères :

Didier HOUSSIN DGS/ Min Santé Directeur Général de la Santé 10 mars 2011

Jean Yves GRALL DGS/Min Santé Directeur Général de la Santé 19 juillet 2011

Françoise TUCHMAN DGS Sous-directrice 05 avril 2011

Charles SAOUT DGS Adjoint à la Ss/Dir 14 mars 2011

Anila POCHET DGS Chef de bureau 05 avril 2011

Isabelle De GUIDO DGS Chargée de mission 05 avril 2011

Sandrine ODOUL-PIROUE Min Outre-Mer / 
DGOM

Adj chef département cohésion sociale 08 septembre 
2011

Alain BLOGOWSHI Min Outre-Mer / 
DGOM

Ch. Mission Dépt. Politiques agricoles ru-
rales et maritimes

08 septembre 
2011

Didier HOFFSCHIR MESR Directeur département Biotech, Res-
sources, Agronomie  - DGRI

14 septembre 
2011

René VICAIRE MESR ex Chargé mission 14 septembre 
2011

Aurélie VIELLEFOSSE MEDDTL /DGPR Chef de bureau 18 février 2011

Bruno LESAFFRE MEEDTL/CGEDD 31 mars 011

Robert TESSIER MAAP Sous-Directeur qualité-protection des vé-
gétaux – DGAL

Autres :

Eric GODARD DGS Coordonnateur plan Chlordécone 14 mars 2011

William DAB Ancien Président Conseil Scientifique 
plan 2008-2010

22 avril 2011

Etablissements publics :

M ROCCHI BRGM PDG 18 avril 2011

Dominique DARMENDRAIL BRGM Ex –responsable « Chlordécone » 18 avril 2011

Michel LAURENT IRD Président 1er  juin 2011

Bernard DREYFUS IRD Directeur général délégué à la 
science

1er  juin 2011

Gérard BREART INSERM / AVIESAN Membre du GOSS 31 mai 2011

Jean-Paul MOATTI INSERM/AVIESAN/ 
Université .Aix-MArseille

Membre GOSS 8 juillet 2011

Robert BAROUKI INSERM / AVIESAN Membre GOSS 8 juillet 2011

Pierre BENOIT INRA / ALLENVI Membre du GOSS 31 mai 2011

Thierry DAMERVAL INSERM Directeur Général Délégué 8 juillet 2011

Gérard MATHERON CIRAD Président Directeur Général 22 avril 2011

Eric MALEZIEUX CIRAD 22 avril 2011

Jean-Yves PERROT IFREMER Président Directeur Général 22 juin 2011

Philippe LEMERCIER IFREMER Délégué général Outre Mer 22 juin 2011

Caroline GARDETTE INVS DGA 28 juin 2001

Ellen IMBERNON INVS Responsable dépt. Santé travail 
(DST)

28 juin 2001
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Georges SALINES INVS Resp Santé environnement (DSE) 28 juin 2001

Laurence GULDNER INVS DSE 28 juin 2001

Jean-Luc MARCHAND INVS DST 28 juin 2001

Roger GENET CEMAGREF/ALLENVI Directeur Général/ Président 10 avril 2011

Pierrick GIVONE CEMAGREF Directeur Scientifique 10 avril 2011

2°) Liste des personnes rencontrées en Martinique

Prénom Nom Organisme Fonction Date de rencontre

Services de l’Etat et assimilés :

L PREVOST PREFECTURE Préfet de Martinique 20/05/2011

J.R. VACHER PREFECTURE Secrétaire Général 10/05/2011

André SIGANOS EN –Académie Recteur 19/05/2011
Agnès LEZIN DRRT 972  Déléguée régionale MESR  11/05/2011

Christian URSULET ARS Directeur Général 09/05/2011

Patricia VIENNE ARS Directrice générale adjointe 09/05/2011

Dominique SAVON ARS Directrice de la prévention/veille/sécurité 
sanitaire

09/05/2011

Josselin VINCENT ARS Directeur adjoint veille/sécurité sanitaire 09/05/32011

Gérard THALMENSI ARS Coordonnateur programme JAFA 09/05/2011

Christian LASSALLE ARS Médecin, conseiller médical 17/05/2011

Didier CAMY ARS Ingénieur santé/plan Chlordécone 17/05/2011

Magalie JULIEN ARS Technicienne sanitaire 17/05/2011

Martine LEDRANS INVS / CIRE An-
tilles Guyane

Directrice 10/05/2011

Alain BLATEAU INVS / CIRE An-
tilles Guyane

Ingénieur Santé/environnement 10/05/2011

Alain MARAGNES DDAM Directeur adjoint 10/05/2011

Eric LEGRIGEOIS DEAL Directeur (ex-DDE) 12/05/2011

Jean-Louis VERNIER DEAL Directeur adjoint (ex-DIREN) 12/05/2011

Corinne FIGUERAS DEAL 12/05/2011

Bruno CAPDEVIELLE DEAL Chef service Paysages Eau Biodiversité 16205/2011

Roland AYMERICH DIECCTE Directeur 16/05/2011

Gilles MERCIER DIECCTE Directeur adjoint 16/05/2011

Jean IOTTI DAAF Chef du service alimentation santé 17/05/2011

Thierry TOUZET DAAF Directeur adjoint (ex –DSV) 17/05/2011

Collectivités territoriales et leurs établissements publics :

S LETCHIMY Conseil Régional Président 09/05/2011

Fred LORDINOT CR Vice-président / Commission affaires finan-
cières et budget

09/05/2011

Daniel CHOMET CR Vice-président, président du PNR 09/05/2011

Patricia CHARLES SAINTE 
CLAIR

LDA directrice 13/05/2011

Cécile ZAMY LDA Responsable analyses pesticides 13/05/2011

Dominique ANDRE LDA Chef service EEHA 13/05/2011

Josy CLOSTRE-ELISE Conseil Général Chargée de mission DGASS et fonds euro- 13/05/2011
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péens

Patrick FLERIAG Conseil Général Vice-président/commission action sociale 17/05/2011

Luc DEGRANDMAISON Conseil Général Vice-président/commission agriculture et 
pêche

17/05/2011

Athanase JEANNE-ROSE Conseil Général Vice-président/commission environnement 
et risques naturels

17/05/2011

Lucien ADENET Conseil Général Conseiller général 17/05/2011

Christian De VERCLOS Conseil Général Directeur général adjoint des services 17/05/2011

Valérie VEILLEUR Conseil Général Responsable bureau EAL 17/05/2011

Marc-Michel DEAU Conseil Général Service recherche –eau –opérations spé-
cialisées

17/05/2011

Eddy SAVON Conseil Général Direction de l’économie et de l’aménage-
ment du territoire

17/05/2011

Sylvie MERINE Conseil Général Responsable du bureau agriculture 17/05/2011

Frantz LEOCADI CGSS Directeur général 18/05/2011

Evelyne PARA CGSS Ingénieur conseil risques professionnels 18/05/2011

Etablissements publics de l’Etat :

Jeanne DEFOI Office de l’Eau 972 Directrice générale 09/05/2011

Loïc MANGEOT Office de l’Eau 972 Directeur général adjoint 09/05/2011

Julie GRESSER Office de l’Eau 972 Chargée de mission milieux aqua-
tiques

09/05/2011

Patrick QUENEHERVE PRAM/IRD Pdt du PRAM, nématodes 11/05/2011

Christian CHABRIER PRAM/CIRAD Directeur du PRAM, phytopharmacie 11/05/2011

Frédéric SAUDUBRAY CEMAGREF (33) 11/05/2011

François-Xavier DELAFOYE PRAM/CEMAGREF 11/05/2011

Alain SOLLER PRAM/CIRAD nématodes 11/05/2011

Hervé MACARIE PRAM/IRD Microbiologie/méthanisation 11/05/2011

Thierry VOIGNIER PRAM/IRD Physique du sol 11/05/2011

Jean-Pierre BRICQUET PRAM/IRD Réseaux de mesures 11/05/2011

Magalie JANNOYER PRAM/CIRAD Agrophysiologie 18/05/2011

Lionel REYNAL IFREMER 12/05/2011

Jean-Christophe AUDRU BRGM Directeur su service géologique régio-
nal

20/05/2011

Luc ARNAUD BRGM 20/05/2011

Justin DANIEL UAG VP CS UAG 21/05/2011

Acteurs économiques :

Jean-Claude BENOIT CODERUM Président 10/05/2011

Claudine NEISSON-VER-
NANT

CODERUM Vice-présidente 10/05/2011

Philippe ANDRE Sucrerie « Le Gallion » Directeur général 10/05/2011

Patrick BELASSEE Centre technique de la 
Canne et du Sucre

directeur 10/05/2011

Jean-Claude PADERNA CODERUM Secrétaire Général 10/05/2011

Louis Daniel BERTOME Chambre d’agriculture Président 11/05/2011

Luc NEMA Chambre d’agriculture Conseiller agricole 11/05/2011

Gilles MOUTOUSSAMY Chambre d’agriculture Chef du service développement 11/05/2011

Josselin LOUISE astaciculteur 12/05/2011
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Brigitte DOPPIA ADEPAM animatrice 12/05/2011

Pierre DEL Coopérative des aquacul-
teurs en eau douce

président 12/05/2011

David DURAL IT2 directeur 13/05/2011

Line-Rose JEAN-PHILIPPE agricultrice 16/05/2011

Mauricette MONJEAN agricultrice 16/05/2011

Robert CATHERINE SAFER directeur 16/05/2011

Jean-Pierre BERNARD SAFER Directeur adjoint 16/05/2011

Charles PIERRE-LEANDRE SAFER Chef du service études 16/05/2011

Josette MASSOLIN Association de pêcheurs 
de Ste Marie

secrétaire 16/05/2011

Louis ALAMA président 16/05/2011

Philippe DELINDE Association de pêcheurs 
de Ste Marie

Vice-président 16/05/2011

Georges DALMAT Association de pêcheurs 
de Ste Marie

Marin pêcheur 16/05/2011

Alfred VOLNY-ANNE Association de pêcheurs 
de Ste Marie

Marin pêcheur 16/05/2011

Jean-Marc VAHALA Association de pêcheurs 
de Ste Marie

Marin pêcheur 16/05/2011

Chantal BOUDARD Association de pêcheurs 
de Ste Marie

Marin pêcheur 16/05/2011

Max HIPPOCRATE Association de pêcheurs 
de Ste Marie

Marin pêcheur 16/05/2011

Marie-Julie JACOB SOCOPMA Technicienne 16/05/2011

Charlotte GRANGER GIE MHM technicienne 16/05/2011

Pauline CAMUS AMAFLHOR technicienne 16/05/2011

Georges CUPIT BIO des Antilles Agriculteur, président 16/05/2011

Véronique CHEMINET Bio des Antilles technicienne 16/05/2011

Gabriel CHARLERY Bio des Antilles Agriculteur –maraîcher 16/05/2011

Yves DONDIN Bio des Antilles Agriculteur –maraîcher 16/05/2011

Nicolas De GENTILLE Eleveur de bovins 17/05/2011

Pierre BOULAN régisseur Responsable d’élevage 17/05/2011

Marie-Claude BLUME CODEM Vétérinaire-conseil 17/05/2011

Philippe PELONDE GDS technicien 17/05/2011

René ALDEMAR Comité des pêches président 18/05/2011

Patrick JOSEPH Comité des pêches 18/05/2011

Richard BRIGITTE Comité des pêches 18/05/2011

Ernest LEBER Comité des pêches 18/05/2011

Robert MATHURIN Comité des pêches 18/05/2011

Gilbert RISAL Comité des pêches Pdt commission sociale 18/05/2011

Alain LINISE Comité des pêches Expert maritime 18/05/2011

Hugues FRANCIL Comité des pêches permanent 18/05/2011

Louis SUIVART Association d’aquaculture 
de mer

président 18/05/2011

Christophe YVON BUREAU D’ETUDES 
« Impact – mer »

PDG 18/05/2011

DUFEAL FREDON 18/05/2011

Romain BELLAY OPAM coordonnateur 18/05/2011

Alain FITT-DUVAL OPAM Vice-président 18/05/2011

Remi JUVENAL CODEMA/MODEF président 18/05/2011
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Nicolas DEBROTTE BANAMART président 18/05/2011

Pierre MONTEUX BANAMART directeur 18/05/2011

SAINTE ROSE BANALLIANCE président 18/05/2011

Sébastien SANOLETTI UGP BGM directeur 18/05/2011

Emmanuel USSON SICATG directeur 18/05/2011

Associations     :  

Médecins, autres acteurs médico-sociaux :

Charles SAINT-AIME Union régionale des mé-
decins

médecin 10/05/2011

Josiane JOS-PELAGE AMSES Présidente, médecin pédiatre 10/05/2011

Serge CHALONS médecin Pédiatre/nutrition-santé publique 10/05/2011

Raymond CESAIRE CHU Fort-de-France Virologie 11/05/2011

Bruno SCHAUB CHU Fort-de-France Gynécologie-obstétrique 11/05/2011

Laurence LEBRAT Médecin du travail 13/05/2011

Didier CHATOT-HENRY CRSA Président et praticien hospitalier 13/05/2011

Carine PIERRE-LOUIS IREPS directrice 13/05/2011

Laurence BATOUL IREPS Conseillère JAFA 13/05/2011

Luc BOUCHAREL IREPS Conseiller en agronomie JAFA 13/05/2011

Annie RAMIN CRSA présidente 19/05/2011

René BARNAY Union Régionale Mutua-
lité Martinique

Membre de la CRSA 19/05/2011

Thierry – 
Blaise

BOSQUI CGSS Président ,t membre de la CRSA 19/05/2011

Jean-Marc PULUALDADY CGSS Administrateur et membre de la 
CRSA

19/05/2011

Raymond MEZIN CRSA 19/05/2011

Florise BOTTIUS CRSA 19/05/2011

Max MICHALON CRSA 19/05/2011

Louis Léonce LECURIEUX-LAF-
FERRONHAY

CRSA 19/05/2011

Sylvie MERLE ORS 19/05/2011

Louis BOUTRIN « écologie urbaine » Conseiller régional 11/05/2011

Florent GRABIN « PUMA » président 11/05/2011

Evelyne BILLET « PUMA » collaboratrice 11/05/2011

Denise –Emma MARIE ADCM présidente 11/05/2011

Henri LOUIS-REGIS AS.SAU.PA.MAR président 11/05/2011

Victor RENARD AS.SAU.PA.MAR Vice-président 11/05/2011

Marie-Jeanne TOULON AS.SAU.PA.MAR Secrétaire générale 11/05/2011

Eric BELLEMARE AFOC 11/05/2011

JURAD SEVE 13/05/2011

LEULY-JONCART SEVE 13/05/2011

Christelle BERANGER SEVE Chargée environnement et commu-
nication

13/05/2011

Guy ANNONAY Koud’Pouss président 16/05/2011

Jean MONTEZUME FDAAPPP président 18/05/2011
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Marie-José DORIVAL AMREC Présidente, médecin anatomo-pa-
thologiste

20/05/2011

Mustapha DIEYE AMREC Médecin, responsable scientifique 20/05/2011

Rischika BANYDEEN AMREC Doctorante épidémiologiste 20/05/2011

Stéphane MICHEL AMREC Technicien registre des cancers 20/05/2011

3°) liste des personnes rencontrées en Guadeloupe

Prénom Nom Organisme Fonction Date de ren-
contre

Services de l’Etat et assimilés :

Jean FABRE Préfet de la Guadeloupe 16 juin 2011

Philippe JAUMOUILLiE Préfecture 971 Secrétaire Général de la préfecture 6 juin 2011

Jean TIBILAN Préfecture 971 SGAR 8 juin 2011

Mireille WILLAUME ARS 971 Directrice Générale 5 juin 2011

Lisiane KECLARD DRRT 971 Déléguée régionale MESR 11/05/2011

Vincent FAUCHER DAAF Directeur 6 juin 2011

Pol KERMORGANT DAAF Directeur adjoint (ancien DSV 971) 6 juin 2011

Franck GASTINE Lycée agricole de la 
Guadeloupe

Proviseur 6 juin 2011

Lycée agricole de la 
Guadeloupe

Responsable d’exploitation 6 juin 2011

Nicolas VAITILINGON IREPS Vice-président 10 juin 2011

Pascale MELOT IREPS Directrice 10 juin 2011

Johan AGRAPART IREPS Coordonnateur programme JAFA 10 juin 2011

Daniel CESARUS IREPS Animateur programme JAFA 10 juin 2011

Marilia ETENNA IREPS Animatrice programme JAFA 10 juin 2011

FRIGAUX DOUANES Responsable du laboratoire de JARRY 10 juin 2011

Georges BEAUPREAU DIECCTE Responsable du pôle consommation 14 juin 2011

Jean SCHONNE DIECCTE Responsable des contrôles fruits et lé-
gumes

14 juin 2011

Alain MINATCHY DIECCTE contrôleur 14 juin 2011

Jean-Michel ROUXEL DAAF Chef du service économie agricole 15 juin 2011

Isabelle RUIZ DAAF Responsable prélèvements de sols 15 juin 2011

Daniel NICOLAS DEAL Directeur 15 juin 2011

Jean-François PLAUT DEAL Directeur adjoint 15 juin 2011

Pascale FAUCHER DEAL Chef du service eau et 15 juin 2011

Marc VIEL DAAF/SPV Chef du service alimentation 16 juin 2011

Michel GORON DDAM Directeur adjoint, directeur par intérim 16 juin 2011

Collectivités territoriales et leurs établissements publics :

Myriam ROCH-BERGOP-
SOM

OFFICE de l’Eau 
GUYANNE

Directrice 6 juin 2011

Marie-Elise DONGAL OFFICE de l’Eau 
GUYANNE

Directrice adjointe 6 juin 2011

Sophie KANOR OFFICE de l’Eau 
GUYANNE

Stagiaire 6 juin 2011

Félix DESPLAN Conseil Général 971 Premier Vice-président 8 juin 2011

Jean-Marie HUBERT Conseil Général 971 Vice-président (commission Dévelop- 8 juin 2011
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pement rural, agriculture, pêche)

Marcel SIGISCAR Conseil Général 971 Vice-président et président de l’Office 
de l’eau

8 juin 2011

Ferdy LOUISY Conseil Général 971 Vice-président et président du Parc 
National de la Guadeloupe

8 juin 2011

Moïse VINGADASSALON Conseil Général 971 Directeur administratif 8 juin 2011

Jérôme BACCI SIAEAG Directeur des services techniques 14 juin 2011

Sylvie GUSTAVE-DIT-DU-
FLO

Conseil Régional 971 Rapporteur commission enseignement 
supérieur

17 juin 2011

Denis CELESTE Région 971 DGA du développement économique 17 juin 2011

Jessica JULAN-AUBOURG Région 971 Chef du service pêche 17 juin 2011

Vanessa WECK Région 971 Chef du service recherche innovation 17 juin 2011

Alex DANDO Région 971 Chef du service agriculture 17 juin 2011

Etablissements publics de l’Etat     :  

Luc MULTIGNER INSERM Chercheur responsable antenne U625 10 juin 2011

Jacqueline DELOUMEAUX CHU Responsable registres cancer 10 juin 2011

Pascal SAFFACHE UAG Président 16 juin 2011

Acteurs économiques :

R BEAUVARLET SYPAGUA Astaciculteur et président 6 juin 2011

François HERMAN SYPAGUA Animateur 6 juin 2011

Christina JACOBY-KOANY FREDON Directrice 9 juin 2011

Cyrille MATHIEU INTERPROFESSION Administrateur et Trésorier 9 juin 2011

Philippe GODON CIRAD Directeur régional Antilles-Guyane 7 juin 2011

Philippe CATTAM CIRAD Chlordécone sols et eau 7 juin 2011

Dominique MONTI UAG Hydrobiologie/ effets de la diffusions 7 juin 2011

Laurent LAQUITAINE UAG Dépollution des sols 7 juin 2011

Maurice MAHIEU INRA-URZ Chlordécone vole animal 7 juin 2011

Danielle CELESTINE-MYR-
TIL-MARLIN

INRA Présidente du centre Antilles 
Guyanne

7 juin 2011

Gaspard SARRA UAG Chimie et microbiologie 7 juin 2011

Claude BOUCHON UAG (Dynecar) Biologie marine 7 juin 2011

Yves Marie CABIDOCHE INRA-ASTRO Dispersion et contamination 7 juin 2011

Soazig LEMOINE UAG (Dynecar) Polluants en milieux aquatiques 7 juin 2011

Jean-Marc MOMPELAT BRGM Directeur inter régional 8 juin 2011

Laure DUCREUX BRGM Hydrogéologue 8 juin 2011

Erwan BOURDON BRGM Géologue régional 8 juin 2011

Pascal BLANCHET CHU Chef de service Urologie, Doyen fa-
culté de médecine

10 juin 2011

E JANKY 10 juin 2011

P KADHEL 10 juin 2011
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canne à sucre

Rodrigue TREFLE SAFER Président Directeur Général 9 juin 2011

Frédéric CASTARLENAS SAFER Eleveur bénéficiaire 9 juin 2011

David MAGNIN SICA des alizés technicien 9 juin 2011

Elicie SHITALOU Interprofession IGAE-
VIE

Technicien 9 juin 2011

Thierry MARUEJOULS SICA CAP’VIANDES Technicien 9 juin 2011

René BEAUVARLET SICA Bovins et SIPA-
BOIS aquaculture

Technicien 9 juin 2011

Philippe AUBERY FDSEA Secrétaire Général 9 juin 2011

Cathy BOURGEOIS FDSEA Animatrice Chargée de mision 9 juin 2011

SEGRETIER Agriculteur en retraite Bénéficiaire du programme JAFA 10 juin 2011

Sully GABON Agronome indépen-
dant

Prestataire programme JAFA 10 juin 2011

Antoine TALARMIN Institut Pasteur Gua-
deloupe (IPG)

Directeur 10 juin 2011

Pierre COUESPEL-DU-
MESNIL

Institut Pasteur de la 
Guadeloupe (IPG)

Directeur du labo micropolluants 10 juin 2011

Alexandra BASTARAND Institut Pasteur de la 
Guadeloupe (IPG)

Directrice du labo hygiène 10 juin 2011

Marcel SIGISCAR Institut Pasteur de la 
Guadeloupe (IPG)

Directeur administratif et financier 10 juin 2011

Vincent GALL UIPP Directeur régional 14 juin 2011

Alain GAYADINE Chambre d’agriculture 
971

Planteur de canne, d’ananas et maraî-
cher, élu chambre

14 juin 2011

Jean-Claude LOGNOS Chambre d’agriculture 
971

Maraîcher : arboriculteur, élu chambre 14 juin 2011

Yannick BOC Chambre d’agriculture 
971

Chef du service développement du-
rable et environnement

14 juin 2011

Rudy PEDURAND Conseiller agricole sols / Chlordécone 14 juin 2011

Eric NELSON Chambre d’agriculture 
971

Président 16 juin 2011

Maxime BISSESSAR Patron pêcheur 17 juin 2011

Rémy BORGIA Patron pêcheur 17 juin 2011

Pierre CAILLE Patron pêcheur 17 juin 2011

Fabrice CAILLE Patron pêcheur 17 juin 2011

Iréné CALLAS Patron pêcheur 17 juin 2011

Thédy GALLAS Patron pêcheur 17 juin 2011

N DIAZ CRPMEM Secrétaire du Comité des Pêches 17 juin 2011

Patrick HECTUS Patron pêcheur 17 juin 2011

Alex JHALLI JHALLIDAY Patron pêcheur 17 juin 2011

Philippe JOUVE Marin pêcheur SYMPA-CFDT Guade-
loupe

17 juin 2011

Alain LAKHIA Patron pêcheur 17 juin 2011

Bruno LOYSON Patron pêcheur SMAG 17 juin 2011

Pascal MAGEN Patron pêcheur 17 juin 2011

Jean-Pierre MAURICE Patron pêcheur 17 juin 2011

Hélain MAURICE Patron pêcheur 17 juin 2011

Jocelyn NACIBIDE Patron pêcheur 17 juin 2011

Marion PATIN Biologiste au Comité des pêches 17 juin 2011

Willy RAMIAIL Patron pêcheur 17 juin 2011

Patrick ROYAN CRPMEM Patron pêcheur  Président du Comité 
des pêches 

17 juin 2011
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Joël SAINT HILAIRE Patron pêcheur 17 juin 2011

Jean-Paul YOYOTTE Patron pêcheur 17 juin 2011

Lucie MANUEL Agence DESMOTS-
D’ICI

Directeur 17 juin 2011

Corinne MAS INTERMEDIA DOM 17 juin 2011

Associations :

Marie-Joseline GOLZIN Confédération Syndicale des 
Famille s de Guadeloupe

8 juin 2011

Ramassamy ROSAM Association Verte Vallée 8 juin 2011

Gervais CITADELLE URAPEG 8 juin 2011

Philippe VERDOL ASSE (agriculture société santé 
environnement)

Président 8 juin 2011

(Mme) COTELLON 
-CAMBRONNE

SOS Basse Terre Environne-
ment

8 juin 2011

Félix LUREL ACED (association conseil édu-
cation environnement et déve-
loppement durable)

8 juin 2011

Maryse TAURUS Association TRIVALDEC Opérateur JAFA 10 juin 2011

Marius GELABALE Association BWALASAN Opérateur JAFA 10 juin 2011
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Annexe - 3. Méthodologie pour conduire une évaluation du plan 
d’action

Des rapports parlementaires, en 2005 comme en 2007, avaient déjà commencé à évaluer les risques liés à 
l’utilisation  des  produits  phytosanitaires  aux  Antilles  (dont  la  Chlordécone)  en  s’intéressant  autant  à  
l’évaluation de la situation qu’aux mesures prises par les pouvoirs publics, le tout dans un contexte de 
« traumatisme psychologique »2 générateur d’angoisse pour les populations. 
Quelques initiatives d’évaluation,  conduisant  à des propositions de réorientation éventuelle du plan en 
cours, ont été conduites autour de l’impact de la Chlordécone aux Antilles avant la mise en place de la 
présente  mission.  Par  exemple,  l’Office  parlementaire  d’évaluation  des  choix  scientifiques  et 
technologiques (OPECST) a déjà pu déposer des conclusions en juin 20093, un an après le démarrage du 
plan 1. De même, le conseil scientifique « Chlordécone » aux Antilles a remis ses recommandations en 
octobre 20094 en matière de recherches et d’actions de santé publique ; elles se limitent au volet « santé » 
du plan.
Dans des registres plus limités, d’autres publications ont construit des éléments d’évaluation qui ne sont 
pas de simples rapports d’activité ; ainsi une mission d’appui technique (INRA, CGAAER, AFSSA, DGS) a 
permis de proposer  une répartition des rôles  entre  les laboratoires d’analyses  afin  de rationaliser  les  
investissements (rapport N°1598, mars 2009).

Les termes de la lettre de la mission actuelle situent l’évaluation à conduire à un niveau d’analyse qui  
prend en compte le concept de développement durable, notamment dans ses aspects formels liés à la 
consultation  des  populations,  mais  aussi  en  abordant  les  dimensions  environnementales,  sociales  et 
économiques de la situation créée par cette contamination des sols, dont les conséquences s’étendent et  
se généralisent. La mission a, de ce fait, établi une note de cadrage reprenant les différents aspects de la  
commande d’évaluation (CF. annexe 1), définissant sa méthode de travail en souhaitant particulièrement 
rencontrer  le  maximum  d’interlocuteurs  parmi  les  acteurs  et  les  parties  prenantes  (CF.  annexe  2), 
notamment lors d’un déplacement en Martinique du 7 au 22 mai 2011 et en Guadeloupe du 4 au 19 juin  
2011. Les entretiens ont été individuels ou collectifs, devant les quatre membres de la mission le plus  
possible ou sinon devant au moins deux d’entre eux.

L’évaluation des politiques publiques est une démarche qui a été décrite depuis les années 1990, reprise  
dans les publications du premier Conseil Scientifique de l’évaluation à partir de 1992 (ouvrages publiés à la 
Documentation française, Paris). Quelques éléments de vocabulaire et de méthodologie sont rappelés ci-
après. 
Ces aspects ont servi à bâtir le cahier des charges de l’évaluation dans la note de cadrage déjà citée :
- analyse de la stratégie explicite et/ou implicite des plans 2088-2010 et 2011-2013,
- analyse des attentes des populations, des conditions de leur expression, et de leur prise en compte,
- analyse de la gouvernance mise en œuvre, tant au niveau national que local, et de son fonctionnement,  
notamment lors de la préparation du plan 2011-2013,
- analyse des moyens mobilisés et des résultats, action par action, du plan 2008-2010,
- analyse des impacts et mesure de la satisfaction des populations.
La  mission  a  pu  également  disposer  des  résultats  du  sondage IPSOS portant  sur  la  perception  des 
résultats du plan gouvernemental par les populations.

I/ Quelques éléments de vocabulaire     :  

LES INDICATEURS :
Ils sont définis en fonction :
-  du  stade  d’aboutissement  du  plan  d’action  (indicateurs  de  ressources,  de  réalisation,  de  résultats, 
d’impact,  sachant que les résultats et les impacts représentent  les « effets » du plan) ;  les indicateurs 
d’impact ne permettent pas aux opérateurs de réagir en temps réel, c’est ici le champ de l’évaluation ;

2 Citation du rapport parlementaire présenté par M. Jacques LE GUEN, député, le 7 mars 2008
3 Rapport de M. Jean-Yves LE DEAULT, député et Mme Catherine PROCACCIA, sénateur « Les impacts de l’utilisation de la 
Chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d’évolution », OPECST, 24 juin 2009
4 Publication INSERM / INVS
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- du critère d’évaluation des « effets » recherchés d’une politique ou d’un plan d’action, c’est-à-dire de ses 
objectifs :

- indicateurs de cohérence (dans la conception : les objectifs sont-ils cohérents entre eux ?... et la 
mise en œuvre : les moyens alloués sont-ils adaptés à ces objectifs ?), 

- de pertinence (les objectifs explicites du plan d’action sont-ils adaptés et en adéquation avec les 
problèmes auxquels il est supposer répondre), 

- d’efficience (coût/avantage : les résultats sont-ils à la mesure des sommes dépensées ?), 
- d’efficacité (les « effets » obtenus sont-ils conformes aux objectifs ?).

LES OBJECTIFS :
Ils sont définis sur plusieurs niveaux, du plus global ou stratégique (le finalité du plan d’action) au plus 
opérationnel, pour identifier les indicateurs à mobiliser :

Définition des indicateurs par niveaux d’objectifs
Niveau d’objectif Type d’indicateur définition Acteurs - clés
Objectif stratégique,
(finalité)

Impact global Effet global pour l’ensemble de la 
population  concernée 
(destinataires directs et indirects)

Les  destinataires  directs 
et indirects
(voir schéma ci-dessous)

Objectif  spécifique 
durable

Impact spécifique Effet  durable  pour  les 
destinataires directs

Destinataires directs

Objectif  spécifique 
immédiat

Résultat Effet  immédiat  pour  les 
destinataires directs

Destinataires directs

Objectif opérationnel Réalisation Produit de l’activité des opérateurs Opérateurs 
  -  Ressource Moyen  mis  à  disposition  par  les 

financeurs  et  utilisé  par  les 
opérateurs pour leurs activités

Financeurs et opérateurs

A chaque niveau d’objectif est associée une catégorie d’acteurs – clés et d’indicateurs

Mise en œuvre du plan d’action         pour agir sur un contexte économique, social et environnemental

Acteurs Destinataires

Financeurs opérateurs destinataires directs destinataires indirects

Les indicateurs d’impact ne permettent pas aux opérateurs de réagir en temps réel. Les opérateurs sont  
directement responsables de leurs réalisations, indirectement responsables des résultats, et ne contrôlent  
pas les impacts.

II/ Quelques éléments méthodologiques en matière d’évaluation     :  

Evaluer, c’est conduire une appréciation aussi objective et indépendante que possible de l’atteinte des  
objectifs fixés ; il faut poser les bonnes questions (Qu’est-ce qui est central dans le plan d’action ? Que 
vise-t-on ? …Et selon quelle dynamique de projet ?...etc.) dans le but d’aider le commanditaire à apprécier 
les choix qui ont été faits, les conditions d’atteinte des objectifs fixés, en vue d’améliorer ces choix et  
d’éclairer sur le sens, les conditions et les conséquences du plan d’action.
Evaluer n’est pas contrôler (le contrôle examine les conditions de réalisation pour garantir que l’on a suivi  
ou respecté une procédure), le contrôle ne s’intéresse pas à la finalité de l’action ni à ses impacts.

Evaluer suppose d’avoir défini des objectifs stratégiques à partir d’une analyse de l’état initial et des enjeux  
en présence ; l’évaluation ne peut pas être continue, pour rendre au pilotage du plan d’action son sens  
réel, à savoir suivre en continu les indicateurs de réalisation pour être réactif et pouvoir redéfinir l’action en 
cours de route si nécessaire.
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Les champs des critères à mesurer, selon une approche «     développement durable     »     :

SOCIETE
- Utilité sociale, patrimoniale, culturelle
- renforcement des liens (social et familial)
- amélioration de la qualification et insertion sociale
- renforcement des solidarités :  territoriale, intercommunautaires, intergénérationnelles et à long 

terme
- amélioration de l’égalité, de la santé, de l’accessibilité

ENVIRONNEMENT
- préservation et maîtrise des ressources non renouvelables
- limitation des impacts, de la pollution et des nuisances
- gestion de l’espace (maîtrise de l’urbanisation)
- prévention des irréversibilités, gestion à long terme des risques, anticipation…

APPROCHE ECONOMIQUE
-  répartition  de  la  plus-value  et  renforcement  des  emplois  conjoints  à  l’augmentation  de  la 

production,
- diversification, augmentation des services et activités d eproximité au sein d’un territoire et de 

filières économiques
-  identification des externalités, intégration dans le coût global en vue de la maîtrise à long terme,  

innovations technologiques

GOUVERNANCE ET NOUVELLES PRATIQUES
- accès à l’information
- diagnostic préalable et partagé, recherche des besoins réels et non partir d’un élargissement de 

l’offre,
- identification et reconnaissance des parties prenantes, degré de participation des associations et 

autres ONG
- degré de mobilisation et d’intégration des apports issus de la participation citoyenne
- qualité et pérennité des partenariats, échange de connaissances et de bonnes pratiques
- développement de la responsabilité et de la citoyenneté
- capacité à l’amélioration continue, à l’évaluation et à sa prise en compte
- mise en place d’une évaluation indépendante et de la publicité qui lui sera accordée, comme outil  

de décision à moyen et surtout à long terme (le pilotage étant un outil de décision à court terme)
- recherche d’une cohérence au niveau local, national, international
- prise en compte du long terme (tire-t-on les leçons du passé ?), capacité à l’anticipation
- recherche de transversalité entre les actions, les objectifs

Exemples de questions évaluatives     :  

Des questions structurantes comme :
Question A     :   Quelles sont les raisons pour lesquelles le plan d’action a été proposé ?
Question B     :   Quels sont les effets attendus (résultats et impacts) ?
Question C     :   Quels sont les acteurs mobilisés et quels sont ceux qui seront sollicités pour l’évaluation du 
plan d’action ?

Et des questions plus opérationnelles, comme :
Question 1 : Est-ce que le plan d’action s’inscrit dans un cadre de partenariats simples ?
Question 2 : Le critère retenu est-il en rapport avec le plan d’action ?
Question 3 : Le plan d’action a-t-il un effet sur le critère (positif ou négatif) ?
Question 4 : Quelles pistes d’amélioration peut-on envisager pour améliorer cet effet ?
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Annexe - 4. Les 40 actions du plan d'action Chlordécone1 (2008-
2010) le bilan du Conseil scientifique et les 36 actions du plan 2 (2011-
2013) en Martinique et en Guadeloupe
Le plan 1
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Le conseil scientifique Chlordécone a émis 12 recommandations pour 
le second plan :
Axe 1 : la recherche étiologique

R. 1 : Développer la recherche toxicologique
• Hiérarchiser la multitude des mécanismes toxiques
rapport駸 ;
• Vérifier leur transposition possible chez l’Homme ;
• Investiguer les mécanismes toxicologiques pouvant entraîner des effets ￠à long terme ;
• Explorer les effets ￠ faible dose et les cibles toxiques non prises en compte jusqu’à￠ ce jour

R. 2 : Poursuivre et renforcer la recherche 駱épidémiologique
• Compléter les 騁études Karuprostate et Timoun, sur d’autres agents ;
• Explorer le lien entre le chlordécone et le cancer du sein chez la femme et le cancer du foie et 
les myélomes multiples ;
• Explorer馥 la faisabilité￩ d’une 騁étude comparative 濬par Karuprostate en Martinique et auprès鑚 des 
Antillais résidant en métropole ;
• Explorer les pathologies neurodégénératives, en particulier les syndromes parkinsoniens, 
autant en Martinique qu’en Guadeloupe ;
• Développer des 騁études portant sur la fonction de reproduction ;
• Définir les questions de recherche
Axe 2 : le suivi de l’état de santé et des expositions

R. 3 : Améliorer la connaissance des expositions
• Identifier des sous populations prioritaires ￠à une 騅évaluation de risque et 駘élaborer des 
scénarios pertinents pour estimer leur exposition

R. 4 : Études d’imprégnation par le chlordécone
• Fournir une ｫ photographie ｻ de l’imprégnation biologique et identification des populations les 
plus exposées
• Disposer d’un 騁état de référence de la population permettant d’騅évaluer ultérieurement 
l’efficacité￩ des mesures de réduction de l’exposition
• Extension aux autres produits phytosanitaires utilisés駸 aux Antilles en accord avec la stratégie
nationale de biosurveillance

R. 5 : Mieux connaître les conséquences sanitaires de l’exposition 
au chlordécone chez les travailleurs exposés駸

• Mener une 騁étude de faisabilité￩ de reconstitution de la cohorte des travailleurs de la banane qui 
騁étaient en activité￩ lors de la période d’utilisation du chlordécone
• Si, possible, la reconstituer pour mener des 騁études et des actions de surveillance et de 
prévention auprès鑚 de cette population

R. 6 : Suivre l’騁état de santé￩ de la population antillaise 
et tout particulièrement les enfants

• Adapter des outils existants (extension temporelle et géographique de Timoun ou volet antillais 
￠ Elfe ou enquête de périnatalité￩)
Axe 3 : l’appui à la prévention

R. 7 : Renforcer et 騁étendre le programme Jafa
• Ouvrir le programme Jafa à￠ la prise en charge des personnes s’interrogeant sur leur exposition 
en intégrant les principes mis en œuvre dans le PNNS
• Initier des actions visant ￠ diminuer les expositions aux pesticides des femmes enceintes et des 
jeunes enfants

R. 8 : Envisager une approche spatialisée馥 du risque
• Connaissance fiable et précise des sols contaminés par le chlordécone ;
• Connaissance des facteurs influençant les transferts sol-plante ;
• Elaboration d’un système d’alerte simple.

R. 9 : Pas d’action nouvelle de dépistage
R. 10 : Favoriser une dynamique sociale favorable ￠à la prévention

• Mobiliser une information partagée馥 et accessible 濬à travers un SIG en lien avec la R8.
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• Mettre à￠ disposition des praticiens des ｫ « conseillers chlordécone » ｻ sur les deux 精îles 
délivrant une information valide
Et, en transversal

R. 11 : ﾉévaluer le plan chlordécone…
R. 12 : Organiser durablement la recherche en santé environnementale dans les DFA

• Créer une structure associant des chercheurs provenant de l’Inserm, de l’InVS et de l’Université 
des Antilles et de la Guyane permettant la mise en place d’騁études portant sur les risques 
sanitaires entraînés絜駸 par des expositions environnementales et professionnelles.

Le plan 2
Actions N°

- Elaborer  un projet  de  dispositif  de  surveillance  de  la  contamination  par  la  
chlordécone pour l’ensemble des milieux aquatiques et notamment le milieu  
marin en s’appuyant sur les réseaux de mesure existants, sur de nouvelles  
techniques  d’analyses  comme  les  échantillonneurs  passifs  en  intégrant  
l’identification d’une ou plusieurs espèces sentinelles pour le suivi du biote.

Action 1

- Elaborer un outil cartographique de connaissance de la contamination des sols  
et  des  milieux  aquatiques  en  valorisant  les  analyses  géoréférencées  et  en  
organisant  la  saisie  des  données  dans  un  système  d’information  adapté  à  
chaque  milieu,  réunis  dans un même portail.  (prolongement  de l’action  1  du 
premier plan)

Action 2

- Faire effectuer par le laboratoire du ministère de l’Économie, des Finances et  
de l’Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction  
publique  et  de  la  Réforme  de  l’État,  les  analyses  des  prélèvements  de 
végétaux réalisés par les autres services et les opérateurs privés. Mettre en 
place des partenariats accrus entre les laboratoires antillais. 

Action 3

- Mise en place et fiabilisation des capacités analytiques du laboratoire de la  
Martinique  pour  le  dosage  du  chlordécone  dans  les  denrées  animales  et  
d’origine animale.

Action 4

- Assurer la fiabilité des analyses avec l’appui des laboratoires de référence et  
notamment  d’AQUAREF,  le  laboratoire  national  de  référence  pour  la  
surveillance des milieux aquatiques.

Action 5

- Développer  et  valider  des  techniques  d’analyse  rapide  sur  la  matrice  sol  
notamment, et en faire bénéficier l’ensemble des laboratoires locaux.

Action 6

- Renforcer la connaissance de l’état de la contamination par la chlordécone de 
la faune sauvage  et celle des milieux aquatiques.

Action 7

- Encourager les projets de recherche sur l’impact  de la chlordécone sur les  
écosystèmes, dont les communautés coralliennes.

Action 8

- Mise  en  œuvre  d’un  réseau  concerté  de  2  bassins  versants  d’appui  à  la  
connaissance, à l’expérimentation de dispositifs et à la démonstration.

Action 9

- Dans  l’attente  de  solutions  de  remédiation,  poursuivre  les  recherches  et  
expérimentations  favorisant  le  confinement  de  la  pollution  et  proposer  aux  
acteurs les pratiques adéquates en milieu agricole.

Action 10

- Développer  des  recherches  en  faveur  de  la  remédiation  des  pollutions  
extensives des sols, notamment via la microbiodégradation et la capture par  
les plantes, en prenant soin de caractériser les molécules dérivées éventuelles  
et leur toxicité.

Action 11

- Procédés  de  décontamination  des  sols  :  amélioration  des  méthodes  
d’analyses couplant chromatographie gaz et spectrométrie de masse dans les  
sols, identification de produits de dégradation, et tests de faisabilité de deux  
procédés de décontamination.

Action 12

- Développer  des  méthodes  permettant  de  dépolluer  ou  de  confiner  des  
matériaux contaminés de volume restreint, en conditions contrôlées (charbons 

Action 13
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de traitement, boues, sédiments de retenues, biofilms…).
- Structurer  une équipe  de recherche en  santé-environnement,  adossée  aux  

centres et réseaux métropolitains.
Action 14

- Proposer une hiérarchisation et une programmation d’actions tenant compte  
des  recommandations  du  comité  scientifique :  développer  la  recherche 
toxicologique et renforcer la recherche épidémiologique.

Action 15

- Renforcer la surveillance épidémiologique aux Antilles par la pérennisation et  
le développement des registres de cancers et de malformations congénitales,  
et poursuivre la mise en place du centre antillais de toxicovigilance.

Action 16

- Saisir la Haute Autorité de santé sur le dépistage du cancer de la prostate. Action 1  7  
- Estimer  l’impact  des  expositions  au  chlordécone  et  à  d’autres  polluants  

persistants,  par  la  poursuite  de  l’étude  Karuprostate  de  Guadeloupe  et  la  
réalisation de l’étude Madiprostate en Martinique.

Action   18  

- Poursuivre le Programme TIMOUN avec un suivi de la cohorte à l’âge de 6  
ans.

Action   19  

- Reconstituer une cohorte de travailleurs ayant été exposés à la chlordécone  
en Martinique et en Guadeloupe.

Action 2  0  

- Mettre  en  place  localement  un groupe  de réflexion  sur  la  prise  en charge 
médicale individuelle des travailleurs exposés à la chlordécone, et mettre en  
œuvre ses recommandations.

Action 2  1  

- Assurer la surveillance des denrées alimentaires d’origine animale et végétale  
produites,  consommées  et  mises  sur  le  marché  en  Martinique  et  en  
Guadeloupe.

Action 2  2  

- Mener une surveillance spécifique des produits de la mer. Action 2  3  
- Dans  le  cadre  du  programme  « Jardins  familiaux »  (JAFA),  poursuivre 

l’accompagnement  des  personnes  exposées  au  risque  et  répondre  aux 
demandes individuelles de diagnostic.

Action   24  

- Identifier les personnes concernées par l’autoconsommation des produits de la  
mer,  les  informer  sur  les  risques  et  émettre  des  recommandations  de  
consommation des produits issus des zones contaminées.

Action 2  5  

- Poursuivre  l’élaboration  de  guides  de  bonnes  pratiques  permettant  de  
maîtriser le risque chlordécone dans le domaine de l’agriculture et les adapter  
à la question de l’élevage.

Action   26  

- Proposer à chaque agriculteur concerné une aide à la décision (assolement  
pertinent,  orientation  vers  des  cultures  non  sensibles,  nouvelles  modalités  
d’élevage,  …)  basée  sur  un  diagnostic  technico-économique  personnalisé,  
comprenant un diagnostic à la parcelle avec analyse de sol.

Action 2  7  

- Soutenir les producteurs agricoles en favorisant la structuration des filières de  
production, en établissant des règles et modalités de financement permettant  
une reconversion.

Action   28  

- Etudier l’impact socio-économique à long terme des mesures d’interdiction sur  
les filières halieutiques et accompagner la reconversion des marins-pêcheurs  
et des aquaculteurs les plus impactés vers de nouvelles pratiques.

Action   29  

- Encourager les initiatives professionnelles pour la traçabilité des produits et  
l’information du consommateur.

Action   30  

- Informer la population sur l’obligation introduite par la loi portant engagement  
national pour l’environnement d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire  
lorsque les informations rendues publiques font état d’un risque de pollution  
des sols par la chlordécone (Art.L.  125-7 de la loi  n°2010-788 du 12 juillet  
2010).

Action 3  1  

- Evaluer l’opportunité de mettre en place un plan d’intérêt général (PIG) ou des  
servitudes sur certaines zones très contaminées par le chlordécone.

Action 3  2  

- Mettre en place localement une communication large envers les populations.  
Informer le public et les médias locaux des étapes de mise en œuvre du plan  
et des nouvelles mesures prises.

Action 3  3  
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- Mettre à disposition sur Internet les connaissances scientifiques relatives à la  
chlordécone ainsi qu’aux résidus de pesticides présents dans l’environnement  
antillais.

Action 3  4  

- Organiser un colloque scientifique aux Antilles en fin de plan pour présenter  
l’ensemble des résultats scientifiques acquis au cours des plans d’action 1 et  
2.

Action 3  5  

- Facilitation  de  l'élaboration  d'une  stratégie  territoriale  de  développement  
durable de la qualité de vie dans le contexte de la pollution au chlordécone en 
Martinique et en Guadeloupe

Action 36
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Annexe - 5. Contributions financières au plan 1 (décembre 2010). 

Financeur Actions 
inscrites
au plan

Actionsnon 
inscrites 
au plan

Programme
LOLF

Crédits 
alloués sur 

3 ans

Crédits 
consommés
sur  3 ans

Crédits 
engagés 
fin 2010

Etat
MIOMCT
PITE  162
Action 8 

181,134, 206
172, 204,123
318

  1
  3

4
5

20
21

29
37

39

206
134

134/218/318
* (1)

206/134
181/134/206/172/
204/123+DGS

134
181/134/206/172/
204/123

204

   124 992
    60 000
  416 376

1 869 819
6 427 773

  140 000
  240 000

    60 000

      245 992
            820
     290 015

     868 812
  4 972 607 

      
76 198

     100 000
       

60 000
Ministère de la 
Santé  DGS

12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
36
37

38

228

+ PITE (supra)

204

85 000
269 943
449 400
50  000

207 000
345 077

     124 383
     657 963
     124 573
       92 133
     114 831
    106 662 
       30 000

       85 000
     126 431
     249 331
       50 000
     207 000
      130 995

Ministère 
Ecologie  DGPR

6
 
Act. BRGM

? 127 664       127 664

   1 300 000
MESR 
DGRI     

7

8

10
30

172 60 535
9 200

400 000
236 800
230 291

16 707
10 000
26 400

407 100
301 000

cirad         60 535 
inra            9 200 
 inra             5000 

ciradG    146 263 
ciradM      16 707 
 inra          10 000 

 102 100
 inra        301 000 

 395 000
 100 000
   84 028

  12 800
305 000

MOM 8
30

? 40 000
46 900

   40 000
   98 000

MAP 31  Plan Optiban
? 25 206/26 395 145    349 000
? 34 154 150 000      12 000
EPST
INRA 30

39
187 24 300

15 724
  24 300
  15 724

EPIC
BRGM 1 187 10 958  10 958

CIRAD 8 187 64 932    32 050   32 882
Agences
ANR 8

30
128 830
137 362

    82 539
  137 362

132 013
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ONEMA 2
5
8

272 731
500 164
110 000

  205 719
   334 976
    76 949

   9 408

ODE (M+G) 2
5
8

123 397
180 996

15 000

 117 083
  155 739
    15 000

InVs 13
14
15
16
23

427 490
141 330
213 480

96 373
176 649

  427 490
  139 370
    19 517
    70 439
  170 904

  1960

ANSES 11
12
36
38
39
40

43 711
82 905
95 913
31 750
58 169

8 508

    43 711
    65 643
    95 913
    31 750
    58 169
      8 508

INPES 37 127 025   127 025
Collectivités
CG 971 4 80 000    40 000   40 000
CR 971 CPERUAG

Postdoc
   75 861
     4236

CR 972+FEDER
            

10
30
30
7

161 300
22 800
50 903
20 000

  330 600
  206 900
  156 403
        (2)*

  15 700
182 400

CG972+ FEDER 
et FSE

3

28

1 583 256

500 000

 946 940

 110 500

     7834

Fonds 
européens
FEDER         G
                     M 8 33 473 (3)*           53 132 
FSE              G
                     M

  Postdoc     72 020

FEADER       G
                     M

30 93 810     93 810 280000

DOCUP 26 1 185 000  1 185 000
FEOGA  + 
Collectivités

26 4 046 228  4 046 228

FEP+ CR 
M+G ?

32 170 000      40 000

M Martinique, G Guadeloupe ; 
(1)* contribution exacte non disponible,
(2)* données financières agrégées 
(3)* AE uniquement.
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Annexe - 6. Lettres de mission du DGS
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Annexe – 7. Chronologie des interventions de l’État sur la question 
Chlordécone entre 1999 et 2007.

 - Premières mises en évidence de la pollution des sources et des eaux traitées sur les deux îles  
entre  1999 et  2000  (DDASS)  concomitantes  au  rapport  Balland-Mestres-Fagot  (ref) :  les  ministres  en 
charge de l’agriculture et de l’environnement chargent les Préfets de répondre aux problèmes de l’usage  
des pesticides aux Antilles. La mise en place de plans régionaux accompagnée de la mise en place du  
GREPP (…) en Guadeloupe et du GREPHY (…) en Martinique, aboutit à la fermeture ou au traitement 
adéquat des sources contaminées.

 -  En 2002 l’enquête de la DSDS montre  une contamination des sols  et  de certains légumes 
racines  utilisés  significativement  dans  l’alimentation  locale ;  d’autres  enquêtes  vont  montrer  une 
contamination des faunes aquatiques d’eau douce et marine (DSDS et IFREMER) : 

- 2003 : 
-  Suite  aux  résultats  des  enquêtes  menées  l’année  précédente,  les  ministres  de  l’agriculture,  de 
l’environnement, de la santé et de la consommation sollicitent à nouveau les préfets : les contrôles menés 
par la DDCCRF sur les produits végétaux intègrent alors le Chlordécone et sur les deux îles l’analyse du  
sol  avant culture de plantes sensibles à la contamination par la Chlordécone est rendu obligatoire par 
arrêtés.
- L’AFFSA avec l’InVs, sur la base d’une étude des consommations alimentaires (Escal) et la redéfinition  
de VTR (…), proposent de nouvelles LMR(…) arrêtées en 2005.

- 2004 : 
- Les premiers arrêtés d’interdiction de pêche sont pris en 2004.
- L’INSERM qui s’intéresse dès 1998 à la problématique de l’exposition des populations antillaises aux 
pesticides (initialement en termes de fertilité masculine) montre que l’imprégnation détectée par analyse 
sanguine chez les ouvriers agricoles est présente aussi dans la population et en particulier les femmes 
enceintes et les nouveaux-nés, ce qui motive le lancement cette année-là d’études épidémiologiques sur  
les impacts potentiels de l’exposition au Chlordécone : Ti-Moun et Karuprostate.

-  L’année  2005  est  marquée  par  une  série  de  missions  d’inspection,  parlementaire  et 
d’expertise destinées à mieux appréhender et gérer la pollution liée au Chlordécone tant sur le plan  
environnemental que sanitaire.  Les conclusions présentées induisent dans le cadre de l’action 12  
du  PNSE  la  création  d’un  comité  de  coordination  interministériel  piloté  par  la  DGS  dont  les 
orientations sont déclinées localement par un chargé de mission interrégional, nommé en 2006, qui 
assiste les deux préfets.
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Annexe - 7. JAFA

JAFA, des moyens conséquents au service d’une action exemplaire qui mérite d’être mieux évaluée 
avant d’être étendues à d’autres publics

I/ LE CADRE GENERAL DE L’ACTION

Pour  faire  suite  aux  recommandations  de  la  mission  d'inspection  générale  interministérielle  relative  à 
l'évaluation  des  actions  menées  en  rapport  avec  la  présence  de  Chlordécone  et  autres  pesticides 
organochlorés  en  Guadeloupe  et  en  Martinique  d'avril  2005  et  aux  préconisations  de  l’AFSSA  de 
septembre 2007, la DSDS de Martinique a élaboré (2006/2008) un programme de prévention et de gestion 
des risques sanitaires liés à la Chlordécone, auprès des populations habitant dans les zones contaminées 
et s'alimentant préférentiellement à partir de jardins familiaux ou de circuits courts de distribution (vente en 
bord des routes, et/ou vente informelle et/ou producteur non professionnel).

Ce programme consistait en la réalisation d’une campagne de communication de proximité basée sur la  
méthodologie  COMBI  (Communication  Behavioral  Impact -  Communication  pour  un  impact 
comportemental), développée par l’OMS dans le cadre du contrôle de phénomènes épidémiques tels que 
la dengue, mais utilisée dans le cas d’espèce aux fins de modifier des comportements alimentaires.
 Il s’agissait, après l’identification des familles ou individus intéressés, de mettre en œuvre diverses actions 
de prévention et de mobilisation sociale et communautaire, dans les quartiers les plus concernés.

Ces travaux ont débouché dans le plan 2008-2010 sur une action n°21, pilotée par les DSDS (désormais 
ARS) de Guadeloupe et Martinique et intitulée « Accélérer la mise en œuvre des programmes « Jardins 
familiaux» (JAFA), actuellement en phase préparatoire dans les deux départements, y associer tous les 
acteurs locaux ». 

L’objectif était  de  « diminuer  l’exposition  à  la  Chlordécone  des  populations  consommant  des  légumes 
racines provenant de jardins familiaux et susceptibles d’être contaminés par la Chlordécone ». 
Localement la cible à été fixée à une  réduction de 50 % du pourcentage de la population dépassant la 
limite tolérable d'exposition du fait de ses habitudes d'autoconsommation de produits en provenance du 
jardin familial ou de circuits courts de distribution, d'ici décembre 2010. 

Cette diminution du risque devait provenir de la modification des comportements alimentaires ;   limitation 
de la fréquence de consommation de légumes racines issus de jardins contaminés, diversification des 
cultures avec d’autres alternatives, changement de certaines méthodes de culture, modification des modes 
de préparation des racines.

Cette action comportait 4 volets :
- Enquête : identifier les populations exposées ;

- Accompagnement :  modifier  les  comportements  alimentaires  ou  les  pratiques  culturales  sans 
provoquer de risques nutritionnels  induits,  (information et  conseils  en fonction des populations 
cibles, basés sur les résultats de recherche) ;

- Soutien : fournir aux populations les plus précaires des ressources alimentaires et des solutions 
foncières ;

- Recherche : pratiques culturales et modes de préparation des aliments afin de réduire l’exposition.

La première phase du programme JAFA devait être terminée en Martinique en 2010, en Guadeloupe en 
2011. Les deux ARS, dont les services Santé - Environnement pilotent le programme,  en ont délégué la 
mise en œuvre à l’IREPS et à des  associations qui forment le réseau des « conseillers JAFA » intervenant 
à domicile ou animant des actions de proximité. D’autres organismes comme la Fédération Régionale de 
Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles  -  FREDON,  le  CIRAD,  l’Institut  Pasteur  de  Guadeloupe 
complètent les prestations du programme.
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II. ELEMENTS D’EVALUATION

II.1 Bilan de l’action établi par la DGS     en mars 2011  

Réalisations 2010 :
Programme démarré en 2008 en Martinique,  2009 en Guadeloupe. L’objectif  est  d’identifier  les foyers  
concernes par le risque de surexposition a la Chlordécone lie a la consommation de légumes racines du  
jardin, et de leur proposer des changements de pratiques culturales ou alimentaires permettant de réduire 
ce risque.

1 Eléments du programme :
- Identification des habitats concernés en zone potentiellement contaminée
-  Analyse  par  des  enquêteurs,  en  porte  a  porte,  des  habitudes  alimentaires  des  foyers  rencontrés 
susceptibles de les mettre en situation de risque de forte exposition a la chlordecone (exploitation d’un 
jardin familial et consommation fréquente des légumes racines produits)
- Pour les cas déterminés comme a risque potentiel, diagnostic par analyse de la contamination du sol du 
jardin.
- En fonction des résultats du diagnostic, si l’analyse de sol confirme la présence de chlordecone, des  
conseils adaptés a chaque situation sont promulgués, allant de la simple préconisation de diversification  
des sources d’approvisionnement jusqu’a la limitation de la consommation des légumes racines issus du 
jardin contamine pour les situations les plus a risque.
- Actions d’accompagnement : pour ne pas détourner la population de ses jardins créoles, et conserver un 
juste équilibre entre prévention des risques lies au Chlordécone et promotion d’une alimentation saine, des  
actions collectives pour une diversification de l’alimentation et pour la promotion de la consommation de  
fruits et légumes frais sont menées. La pratique du jardinage est encouragée, en valorisant la culture de 
légumes compatibles avec la contamination des parcelles exploitées.
En parallèle, des opérations sont conduites visant à améliorer l’offre en fruits et légumes sains en :
- soutenant les projets innovants en matière d’alimentation - santé avec des appels a projet portes par le 
Groupement Régional de Santé Publique de Guadeloupe ;
- augmentant la vigilance des consommateurs sur l’origine des produits achetés.
- accompagnant, en Martinique, des dispositifs de soutien aux familles défavorisées pour leur permettre de 
continuer à disposer de fruits et légumes sains si elles ne peuvent plus les cultiver dans leurs jardins :
· Création d’épiceries sociales ;
· Mise a disposition de jardins collectifs.
- Une recherche en vue de mesurer l’impact des modes de préparation et de cuisson sur la contamination 
des denrées alimentaires les plus contributrices de l’exposition a été lancée, afin si possible d’affiner les 
conseils aux familles confrontées a la contamination de leur jardin.
Communication : les programmes Jafa ont mis en œuvre une communication de proximité unanimement 
jugée très efficace.

2 Situation du programme au 31 août 2010 :

En Guadeloupe : au 1er septembre 2010, la phase d’enquête et de diagnostic des jardins est réalisée a 
environ 65%. 7409 foyers ont été enquêtés, 242 sont confirmés en situation de risque de surexposition, et  
75  bénéficient  d’un  accompagnement.  Les  mesures  d’accompagnement  consistent  essentiellement  en 
conseils  de  diversification  des  cultures  et  de  la  consommation  des  produits  du  jardin,  ainsi  que  des  
propositions d’adaptation des pratiques culturales pour s’affranchir des risques de transfert de Chlordécone 
dans les plantes cultivées.

En Martinique : au 1er septembre 2010, la phase d’enquête et de diagnostic est réalisée a
71%. 190 à 200 foyers,  sur  un total  de 6053 rencontrés (soit  3%),  sont  concernés par  un risque de 
surexposition exposition a la Chlordécone. 50 foyers font l’objet d’un accompagnement.
Les  mesures  d’accompagnement  mises  en  œuvre  reposent  sur  les  visites  de  2  conseillers  JAFA 
(nutritionniste et agronome) auprès de chaque foyer pour examiner avec elles les solutions pour réduire  
l’exposition, que ce soit au travers des pratiques culturales, de la diversification de l’approvisionnement en 
légumes, en ayant recours au dispositif des jardins créoles mis gratuitement a disposition ou auprès de  
l’épicerie solidaire Koud’ pouss au Lorrain.
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Tableau d’exécution détaillée au 31 août 2010
Guadeloupe Martinique Total Taux indicateur

Nb de bâtis à enquêter 20800 16500 37300
Cible de foyers à enquêter (cible actualisée) 11400 8500 19900
Nb de bâtis visités 13130 14763 27052
Nb bâtis sans résident 3959 8710 12669
Foyers absents ou refus 1484 3432 4916
Nb de foyers enquêtés 7409 6052 13461 67%
Nb d’enquêtes proposées 8893 9484 18377 92%
Nb de prélèvements de sol réalises 1274 1218 2407
Nb de résultats d’analyses de sol 523 1078 1404
Nb de foyers en situation de surexposition potentielle 242 184 426
Nb de foyers accompagnes 75 50 114 26%
· Le nombre de bâtis à enquêter résulte d’une estimation établie sur la base des bâtis recenses en 2004, et 
réévaluée régulièrement des suites de la découverte, au fur et a mesure des enquêtes, de nouveaux bâtis 
non initialement cartographies. Ce nombre a
Compte rendu par action plan Chlordécone 2008-2010 73 été réévalué par l’ARS de Guadeloupe entre 
mars et juin, entraînant une augmentation de la cible de foyers à enquêter.
·  Les  données  de  Guadeloupe  sont  partiellement  actualisées  (chiffres  gras)  ;  le  nombre  de  foyers  
accompagnes notamment (données du 30 juin alors que le nombre de foyers en situation de surexposition 
était de 362).

Perspectives
Le programme sera  terminé  en  2010 en  Martinique,  et  en  2011 en  Guadeloupe.  Il  doit  pouvoir  être  
prolongé afin de répondre favorablement aux demandes de diagnostic de personnes désirant cultiver un 
jardin et lever le doute sur le risque de contamination par la Chlordécone.
La question des risques liés à l’élevage familial est posée.
L’accompagnement des familles en situation de surexposition, qui se met en place progressivement, doit  
être  maintenu  sur  une  durée  suffisante  pour  être  efficace  et  ancrer  les  nouvelles  pratiques  de 
consommation ou de culture dans les habitudes des foyers concernés.
Une évaluation des changements de comportement doit pouvoir être réalisée.

3. Difficultés rencontrées et limites du programme :
- Les foyers absents lors de l’enquête : les enquêteurs n’ont pas pu rencontrer de 16% (Guadeloupe) a 
36% (Martinique) des foyers situes en zone a risque de surexposition malgré des passages répétés sur 
place, des courriers dans les boites aux lettres et le dispositif de dépistage volontaire mis en place. La  
question qui se pose est de savoir s’il est opportun de recommencer le processus d’enquêtes pour ces  
foyers absents lors des visites ou bien si l’on considère que les enquêtes réalisées sont suffisamment  
représentatives de la situation.
- Les taux de transferts sol - plante : les classifications retenues pour classifier un foyer en surexpose ou 
pas se sont faites a partir des résultats d’analyses de sol et un taux de transfert du sol vers les légumes de 
20%. Or les études du CIRAD ont montre que les transferts sont généralement bien moindres et variables  
selon les types de sols. Par conséquent, il est vraisemblable que la population réellement surexposée soit  
inférieure a celle évaluée dans le cadre du programme JAFA.
-  Pérennité  du  dispositif  :  les  mesures  d’accompagnement  que  sont  les  jardins  créoles  ou  l’épicerie  
solidaire sont soutenues par des financements a durée limitée. Il se pose la question de la pérennité de 
ces  mesures  compte  tenu  de  la  pérennité  de  l’exposition,  ou  bien  à  considérer  que  ces  mesures 
d’accompagnement soient transitoires.
- Le programme Jafa n’a pas pris en compte les risques lies a l’élevage familial sur terrain contamine. De 
même,  les  approvisionnements  en  poisson,  crustacés  ou  racines  issues  de  circuits  courts  et  
potentiellement contamines n’a pas été pris en compte.
- Les analyses de sol n’ont été proposées qu’aux forts consommateurs de légumes racines (plus de deux 
fois  par  semaine).  Nombre de jardins situes en zone contaminée ont  ainsi  échappé au diagnostic,  et  
pourraient devenir des sources d’exposition a la Chlordécone en cas de changement d’exploitant ou de  
modes de consommation des occupants.

Pérennité dans le second plan d’action Chlordécone :
Action 26 : Dans le cadre du programme « Jardins familiaux » (JAFA), poursuivre l’accompagnement des 
personnes exposées au risque et répondre aux demandes individuelles de diagnostic.
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II.2 Rapports d’activités IREPS  Guadeloupe
Objectif général de réduction de 50% des personnes exposées à la Chlordécone provenant des cultures 
des  jardins  créoles  ou  des  circuits  informels  de  distribution.  Résultat ;  750  (hypothèse  basse)  à  900 
(hypothèse haute) personnes identifiées à risque (242 foyers selon le bilan du PITE)
II.3 Programme de santé chloredecone et jardins familiaux, propositions 2009, Dr Everold HOSEIN (Ph.D.), 
conseiller consultant à l’OMS, professeur associé et co-directeur du Centre de communication mondial sur 
la santé de l’université d’Indiana du 28 novembre 2008
Objectif  général ;  réduire  la  morbidité  et  la  mortalité  potentielles  dues  à  la  contamination  par  le 
Chlordécone des sols des jardins familiaux à la martinique.
« Dans un délai de 24 mois, obtenir que ; 

- tous les 1 300 préparateurs de repas identifiés s’abstiennent totalement de préparer les légumes 
récoltés ou servent ces légumes uniquement à une certaine fréquence hebdomadaire en fonction 
du degré de contamination

-  les personnes qui vendent ou offrent les légumes des jardins contaminés s’abstiennent totalement 
de le faire ou le fassent en donnant des instructions très directes et explicites. »

« La cible du plan COMBI sera les 13 000 familles qui auront fait analyser leur sol, mais ensuite, plus 
particulièrement les 1 300 familles qui devront suivre les recommandations FCP5 spécifiques »
« La stratégie COMBI proposée couvre les actions à mettre en œuvre dans les 12 premiers mois du plan. 
Après ce terme, un bilan devra être effectué et des décisions devront être prises sur le maintien ou la  
révision des activités. »
« L’évaluation de l’impact prendra la forme d’une enquête auprès de l’ensemble des 1 300 familles qui 
recevront les recommandations FCP et évaluera leur adhésion auto signalée à ces recommandations. »
« Elaborer un rapport sur les résultats mesurant l’impact du programme COMI et distribuer les résultats de 
l’étude au public et aux parties intéressées spécifiques. »

II.4 Bilan du PITE (Réunion du Comité national de suivi Mardi 15 mars 2011 Ministère de l’intérieur)
Programme  162  « Interventions  territoriales  de  l’État »  Réduire  l’exposition »,  Programmes  «  jardins 
familiaux »

 28 435 bâtiments visités fin 2010 (cible 37 300)
 12 882 bâtis sans résident
 19 004 enquêtes proposées
 13 953 foyers enquêtés (cible 19 900)
 3 300 prélèvements de sol
 509 foyers en situation de surexposition potentielle à la chlordécone 
 245 foyers accompagnés (objectif 100%)

Perspectives 2011:
Fin  des  enquêtes  en  Guadeloupe,  poursuite  du  dispositif  d’accompagnement  pour  consolidation  des 
changements de comportement
Perspectives 2011: de nouvelles actions
Programme  de  protection  des  autoconsommateurs  de  produits  de  la  mer  : Financement  d’une 
enquête de consommation préalable

II.5 Bilan financier du plan 2008-2011 présenté par  la DGS

Action Contributeur financier
Crédits 

prévus en 
2008

Crédits 
alloués sur 3 

ans

Accélérer la mise en œuvre des programmes 
"jardins familiaux" (JAFA), actuellement en 
phase préparatoire dans les deux 
départements, y associer tous les acteurs 
locaux

DGS 228
PITE 
181/134/206/172/204/123

6 362 000,00 6 427 773,00

5

Fréquence de Préparation et de consommation
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Différence 
entre crédit 

prévu et 
crédit alloué

Différence en %

Chiffres 
marquants en + 
vert; en - bleu

Crédits alloués sur les 3 ans Crédits consommés sur les 3 ans 
(arrêté en octobre)

Autorisation 
d'engagement

Crédits de 
paiement

Autorisation 
d'engagement

Crédits de 
paiement

65 773,00 1% 6 427 773,00 6 427 773,00 6 134 304,00 4 972 607,00

Différence AE allouées et AE consommées : 293 469,00
Le transfert DSDS-GRSP puis GRSP-ARS complique la présentation. Si on considère les engagements et  
paiements effectués au premier niveau (délégation DSDS et versement aux GRSP, les AE 2008 et 2009 
ont  tous été  consommés,  de même que les CP.  Mais  après  absorption  des GRSP par  les  ARS,  un 
engagement  de  second  niveau  est  fait  par  ces  dernières.  Les  reports  de  CP  non  consommés  sont 
effectués au sein des GRSP puis des ARS. Les consommations de CP présentées dans le tableau sont  
celles de second niveau des DSDS et ARS

II.6  Association  pour  la  sauvegarde  du  patrimoine  martiniquais  ASSAUPAMAR,  lettre  à  la  mission 
interministérielle du 31 mai 2011

Action n°21: programme « JAFA » ; « Parmi les 8500 foyers ciblés, 3432 foyers étaient absents ou ont 
refusé les enquêtes. Quelle analyse de ces rejets ?  Quel est le devenir de ces personnes ? Cultivent-
elles, consomment-elles, vendent-elles des produits à risque ?
En Martinique, parmi les 6052 foyers enquêtés, 184 foyers sont en situation de surexposition . Cela 
paraît peu comparativement à la Guadeloupe qui, moins touchée par la pollution au CHLD, en compte 242.
L’explication est donnée mais la conclusion a de quoi inquiéter : « les analyses de sol n’ont été proposées  
qu’aux forts consommateurs de légumes racines (plus de deux fois par semaine).  Nombre de jardins 
situés en zone contaminée ont ainsi  échappé au diagnostic  et  pourraient devenir  des sources  
d’exposition à la Chlordécone » (sic). Ces foyers ont-ils fait l’objet de tests d’imprégnation ? »

II.7 Enquête IPSOS  -Consultation Plan Chlordécone en Guadeloupe et en Martinique Journées des 30 
septembre et 4 octobre 2010 Synthèse générale des ateliers experts

« Le programme de prévention concernant les jardins familiaux (JAFA), considéré comme un modèle de 
communication réussie auprès des populations cibles et  du grand public (communication adaptée à la 
réalité locale, visibilité mais pas reconnue comme émanant du Plan Chlordécone).

La communication sur l’ensemble du Plan auprès du grand public a été qualifiée de vraiment insuffisante,  
de tardive par rapport au lancement du plan, de parfois inadaptée ou pas assez didactique.
Ce défaut de transparence susciterait de la défiance au sein de la population (« L’Etat veut cacher la vérité  
sur le risque Chlordécone »). La communication du programme JAFA, jugée très favorablement, apparaît 
comme dissociée ou indépendante du Plan Chlordécone ». Ce commentaire est doublement pertinent car 
JAFA est une action autonome à plus d’un titre et sa communication n’est pas assurée par l’équipe du plan 
Chlordécone.

II.7    Forum  plan  Chlordécone  II  ,  travaux  de  la  journée  du  4  octobre  2010,  « synthèse  a  chaud  – 
Martinique »

« Un programme Jafa adapté à la réalité locale »
«Une impression d’indépendance du programme Jafa »

III. OBSERVATIONS DE LA MISSION

III.1 Une des rares actions qui fasse l’unanimité des acteurs locaux

Bien  qu’appliquée  à  un  autre  domaine  que  le  risque  épidémiologique,  l’action  JAFA  constitue  une 
illustration exemplaire de la méthode COMBI, tant par sa conception adaptée aux besoins locaux que par 
son organisation participative, une communication bien conduite et une implication de tous les acteurs et 
institutions concernés qui en ont fait un des rares points non contestés du plan.
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Afin de favoriser l’efficacité du programme, l’expert de l’OMS6 conseillant la DSDS de La Martinique avait 
recommandé de restreindre l’objectif de changement comportemental  exclusivement à la préparation des 
repas dans les foyers JAFA. La Martinique a mis en œuvre des actions plus larges (mise à disposition  
gracieuse des familles JAFA de terrains non contaminés,  produits  frais  sans pesticides proposés aux 
bénéficiaires de l’épicerie solidaire approvisionnée par des producteurs répondant à un cahier des charges  
contrôlé) alors que la Guadeloupe n’a pas souhaité élargir l’action au delà des familles JAFA et ne dispose 
pas de jardins familiaux collectifs. En l’absence de toute mesure à ce stade des éventuels changements de  
comportement  des  bénéficiaires  du  programme,  il  n’est  pas  possible  d’apprécier  laquelle  des  deux 
approches parvient le mieux à l’objectif.

III.2 Des points faibles qui peuvent être corrigés dans le plan 2011-2013

- Une couverture incomplète des risques

93% des  guadeloupéens  et  88% des  martiniquais  consomment  des  légumes  racines,  dont   23% en 
Guadeloupe et 28% en Martinique proviennent de leurs jardins familiaux (cf. enquête IPSOS décembre 
2010).  Que seuls  509 foyers  aient  été  identifiés comme « à risque » sur  250 000 consommateurs  de 
produits  issus  des  jardins  familiaux  peut  conduire  à  deux  conclusions  opposées ;  le  risque  réel  est 
finalement  négligeable,  ou  bien  un  nombre  important  de  personnes  exposées ne  font  l’objet  d’aucun 
accompagnement.

Une surévaluation du risque n’est certes pas à écarter ; comme le souligne le bilan du programme 162 du 
PITE,  « les classifications retenues pour classifier un foyer en surexpose ou pas se sont faites à partir des 
résultats d’analyses de sol et un taux de transfert du sol vers les légumes de 20%. Or les études du CIRAD 
ont montré que les transferts sont généralement bien moindres et variables selon les types de sols. Par  
conséquent, il est vraisemblable que la population réellement surexposée soit inférieure  à celle évaluée 
dans le cadre du programme JAFA ». 
Mais l’hypothèse que le périmètre des consommateurs réguliers de produits issus des jardins familiaux est 
plus large que le champ d’intervention des équipes JAFA a de forts arguments pour prévaloir :
a/  En ciblant exclusivement les jardins créoles sis dans les anciennes soles bananières (risque potentiel) ,  
le programme ne tient pas compte de paramètres importants (risque réel) comme la fiabilité incertaine du  
cadastre, les nombreux transferts de terre contaminée vers des jardins familiaux hors zone bananière (soit  
par  les  familles  elles-mêmes,  soit  par  les  multiples  chantiers  de  construction  et  travaux  publics),  de 
l’évolution de la connaissance sur l’étendue de la pollution (cf. détection de la Chlordécone dans les eaux 
hors  soles  bananières),  de  l’usage  domestique  très  répandu  de  pesticides  organochlorés  de  toutes 
marques etc.
b/ Les risques liés à l’autoconsommation de produits pollués par la Chlordécone et d’autres pesticides ne  
se limitent pas aux cultures créoles ;  rien n’est prévu pour l’élevage familial (caprins, poules/œufs) sur 
terrain contaminé ni pour d’autres formes d’autoconsommations » (produits de la mer, viande abattue hors 
abattoirs dite « sous le manguier » etc.)

c/ La sociologie de l’autoconsommation ou de la consommation de produits pollués vendus sur le « marché 
gris » (à la sauvette, le long des routes ou dans les quartiers populaires) est peut développée mais il est 
probable que les populations à faibles revenus sont d’avantage exposées, même si elles ne disposent pas 
en propre d’un jardin créole ou n’habitent pas dans le périmètre pollué.
d/ La prévention contre la Chlordécone ne devrait pas ignorer les autres pesticides et polluants également  
présents aux Antilles et très utilisés par les particuliers comme par les collectivités publiques (cf. partie 
HERVE)
e/ Beaucoup de foyers  ont été  absents lors de l’enquête, les enquêteurs n’ont pas pu rencontrer de 16 
(Guadeloupe)  a  36%  (Martinique)  des  foyers  situés  en  zone  a  risque  de  surexposition  malgré  des 
passages répétés sur place, des courriers dans les boites aux lettres et le dispositif de dépistage volontaire  
mis en place. « La question qui se pose est de savoir  s’il  est opportun de recommencer le processus 
d’enquêtes pour ces foyers absents lors des visites ou bien si l’on considère que les enquêtes réalisées 
sont suffisamment représentatives de la situation » (cf. bilan PITE).
f/ Les méthodes différentes utilisées dans les deux îles ont abouti à un résultat paradoxal (en Martinique, 
sur 6052 foyers enquêtés, 184 foyers sont en situation de surexposition, en Guadeloupe, moins touchée 
par la pollution, il y en a 242) qui soulève la question de la fiabilité des résultats.

6

Le Dr. Everold HOSEIN (Ph.D.) de l’université d’Indiana, rapport remis le 28 novembre 2008
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g/  Les analyses de sol n’ont été proposées qu’aux forts consommateurs de légumes racines (plus de deux 
fois  par  semaine).  Nombre de jardins situés en zone contaminée ont  ainsi  échappé au diagnostic,  et 
pourraient devenir des sources d’exposition à la Chlordécone en cas de changement d’exploitant ou de  
modes de consommation des occupants.

- Un coût élevé

Si l’on considère que toutes les initiatives JAFA ont pour finalité de convaincre les familles à risque élevé 
d’exposition de se manifester pour être conseillées et accompagnées, le nombre de foyers adhérents au 
dispositif constitue certainement une référence importante pour mesurer l’  « out put » de ce programme. 
Selon les données de la DGS, le coût par famille s’établit à 4 972 607 €/245 foyers accompagnés = 20 296 
€ (26 236  € si  l’on  considère  les  crédits  alloués)  sur  3  ans.  Il  résulte  à  la  fois  de ressources  assez  
généreusement dispensées (effectifs ETP et sous-traitance7, logistique et communication)  malgré 300 K€ 
de crédits non consommés sur 6,4 M€ alloués (19%). et d’un médiocre résultat quantitatif  qui atteint à  
peine la moitié des prévisions.

La question de la justification médicale de ces dépenses se pose alors que des besoins de santé publique 
urgents,  affectant  de  nombreux  antillais  (maladies  cardio-vasculaires,  tumeurs,  obésité/diabète,  santé 
mentale,  toxicomanie  etc.  cf.  les  deux  Plan  Régionaux  de  Santé  Publique  PRSP  des  Antilles)  sont 
insuffisamment couverts.

Il parait difficile de financer sur les mêmes bases la nouvelle action 25 du plan 20011-2013 « Identifier les 
personnes concernées par l’autoconsommation des produits de la mer, les informer sur les risques et  
émettre des recommandations de consommation des produits  issus des zones contaminées ». A coût 
unitaire identique, pour une cible évaluée à 1 800 pêcheurs et leurs familles8,  l’action nécessiterait  18 
millions d’Euros supplémentaires pour un objectif de réduction du risque de 50%.

- Un manque d’évaluation

A l’exception de sa notoriété et de sa communication, les éventuels impacts, notamment sanitaires, du 
programme n’ont pas encore été mesurés. 
La méthode COMBI prévoit pourtant des évaluations répétées et rigoureuses. Le rapport de l’expert de 
l’OMS recommandait, « un bilan devra être effectué et des décisions devront être prises sur le maintien ou 
la révision des activités » et l’ « évaluation de l’impact par une enquête auprès de toutes les familles ayant 
reçu les recommandations afin de mesurer leur adhésion à celles-ci» au bout d’un an.

Bien que le conseil de l’OMS ne l’ait pas évoqué, il conviendrait sans doute de mesurer également l’impact  
sur la morbidité et la mortalité des éventuels changements de comportements des foyers JAFA.

Ce dernier besoin était déjà souligné par le rapport de l’Observatoire Parlementaire OPECST du 24 juin  
2009  (page 156) ;  « Il serait souhaitable de proposer à ces populations des analyses sanguines (en début 
de  programme puis,  tous  les  ans  ou  tous  les  deux  ans)  afin  de  suivre  objectivement  les  effets  du 
programme des JAFA et de communiquer ces progrès aux populations.
Le problème est que l’on ne dispose pas de référentiels (hors les référentiels de toxicité aigüe établis aux 
Etats-Unis après l’incident Hopewell  – 1 mg par litre de sang) autorisant  à associer une imprégnation 
sanguine à la Chlordécone à un état pathologique ou non pathologique.
Dans  ces  conditions,  des  résultats  qui  pourraient  sembler  satisfaisants  (i.e.  une  baisse  du  taux  de 
Chlordécone) risqueraient d’aboutir à inquiéter les intéressés. »

7

L’intervention  à  domicile  et  les  actions  de  proximité  utilisent  beaucoup  d’intervenants,  professionnels  ou 
associations, très spécialisés, par exemple en Guadeloupe. De Mars à Août 2009 : 1 ETP chef de projet, 1 ETP chargé 
de projet, 1 ETP chargé de projet /animateur, ½ ETP infographiste, ½ ETP secrétaire assistante logistique.

De Août à Décembre 2009 : 1 ETP chef de projet, 1 ETP chargé de projet, 1 ETP chargé de projet / 
animateur, ½ ETP infographiste. De Décembre 2009 à Mars 2010 : recrutement de 2 nouveaux professionnels, 1 ETP 
chef de projet, 1 ETP chargé de projet, 3,5 ETP chargés de projet / animateur, ½ ETP infographiste + Partenariat avec 
un « expert ingénieur en agronomie et agriculture », (recruté de gré à gré) pour un coût total de 66,16 €/h X 324 h + 
1440 € = 22 875,84 € TTC et un « consultant agricole » pour un coût total de 66,16 €/h x 37h30 h. + 375 € = 2 856 € 
ttc + participation d’autres associations.

8 Sans compter donc les matelots non déclarés et le « secteur informel » qui pêche sans être inscrit au rôle.
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Il est donc plus que jamais indispensable et désormais urgent de procéder à une révision des activités du 
programme au vu de ses résultats (cf. ci-après),  de conduire une enquête d’évaluation des modifications  
des comportements alimentaires des familles JAFA et de mesurer régulièrement l’évolution de leur taux 
d’imprégnation aux pesticides (ces familles pouvant  constituer l’un des groupes à risques qui devraient 
être suivis dans le cadre de l’étude générale recommandée par le Conseil Scientifique du plan 1).

- Des résultats insatisfaisants

Même sur ces bases restrictives et en dépit des importants moyens consommés,  les résultats quantitatifs  
du programme sont décevants. Que l’on se réfère à la présentation du bilan du programme 162 du PITE  
(15 mars 2011) qui identifie 509 foyers en situation de surexposition potentielle à la Chlordécone pour 245 
foyers accompagnés, ou à celle du bilan de la DGS rédigé à la même date qui dénombre 426 foyers en 
situation de surexposition potentielle et 114 foyers accompagnés, on est dans tous les cas à la moitié de 
l’objectif de départ.

Il est plus difficile d’apprécier les résultats qualitatifs, notamment ceux du volet communication qui absorbe 
l’essentiel des coûts de fonctionnement. La notoriété gagnée par le programme est bonne, son image 
ressort  très  positivement  des  sondages  et  forums9,  les  interlocuteurs  multiples  de  la  mission  en  ont 
souligné les mérites, beaucoup de professionnels aimeraient bénéficier d’une information de même qualité 
(médecins, consommateurs etc.) mais personne n’a vérifié son impact sur les comportements. 
On observe un indéniable chevauchement de la communication générale du plan, confiée à des agences  
locales de communication, qui est peu audible et recueille des volées de critiques largement reprises par 
tous  les  acteurs  locaux  (cf.  Supra  1.2.1.4)  et  de  la  communication  propre  à  JAFA,  qui,  « massive, 
répétitive, intense et persistante – MRIP » comme le prévoit la méthode COMBI,  touche une cible bien 
plus large que les familles de son périmètre d’intervention (presse et media régionaux, éducation à la santé 
etc.). Sans contester sa nécessité, la communication propre à cette action devrait être plus intégrée à la 
stratégie et à l’organisation de la communication générale afin que l’ensemble gagne en cohérence, en 
efficacité et en économies d’échelle.
Force  est  toutefois  de  constater  que  le  réseau  des  « conseillers  JAFA »,  soutenu  par  cet  effort  de 
sensibilisation  et  d’information,  tarde  à  convaincre  les  familles  « cibles »  de  la  valeur  ajoutée  des 
changements d’habitudes préconisés par JAFA et de se manifester dans les proportions attendues. S’il  
envisage  de  combler  certaines  lacunes  du  plan  2008-2010,  le  nouveau  plan  n’a  pas  tiré  toutes  les  
conséquences de cette relative inefficacité.

IV RECOMMANDATIONS

Le plan d'action contre la pollution par la Chlordécone en Guadeloupe et en Martinique 2011-2013 prévoit  
une action 26 « Dans le cadre du programme « Jardins familiaux » (JAFA), poursuivre l’accompagnement 
des personnes exposées au risque et répondre aux demandes individuelles de diagnostic »
Son pilotage est directement attribué  au « Chargé de mission interrégional, ARS de Guadeloupe et de 
Martinique ». On observe là une nouveauté, au moins formelle, dans l’organigramme de cette action.
Les  résultats  quantitativement  faibles  de  JAFA doivent  nécessairement  conduire  à  en  revoir  certains 
aspects dans le plan 2011-2013, nonobstant les louanges que ce programme recueille.
Cette analyse critique a été largement entamée à l’occasion de la préparation du nouveau plan cf. fiches-
actions ci-après ;
«1 Enjeux et motivations
Les programmes JAFA 1 en Martinique et en Guadeloupe ont essentiellement eu pour objectif d'identifier 
les  foyers  en  situation  de  surexposition  potentielle  à  la  Chlordécone  à  un  instant  t (consommation 
fréquente de légumes racines issus de jardins familiaux situés en zones contaminées), et de réduire leur  
exposition par des mesures d'accompagnement adaptées (limitation de la fréquence de consommation des 
légumes  racines  potentiellement  contaminés  diversification  alimentaire,  modification  des  pratiques  de 
préparation des légumes à risques, diversification des cultures en privilégiant les légumes à faible risque  
de contamination, modifications des pratiques culturales pour les légumes à risque, …).
Cette  première  étape  a  permis  d'agir  en  priorité  auprès  des  populations  vivant  sur  ou  à  proximité  
immédiate de parcelles potentiellement contaminées et consommant fréquemment (en moyenne 1 à 2 fois 

9 Enquête IPSOS-Consultation Consultation Plan Chlordécone en Guadeloupe et en Martinique Journées des 30 
septembre et 4 octobre 2010 Synthèse générale des ateliers experts
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par semaine) des légumes racines. Cette première étape sera terminée en 2010 en Martinique et en 2011 
en Guadeloupe. En Martinique, en octobre 2010, environ 18 000 visites de parcelles situées sur des zones 
potentiellement contaminées ont été effectuées et 9500 d’entre elles étaient occupées par des familles.  
Seuls 64% (6053) des foyers ont effectivement été rencontrés tandis que 36% (3432) n’ont pu faire l’objet  
d’une évaluation. Parmi les foyers rencontrés, environ 200 familles seront accompagnées en raison d’une 
teneur du sol en Chlordécone supérieure à 100 µg/kg. En Guadeloupe, 14000 parcelles ont été visitées 
dont environ 9600 étaient occupées par des familles. 8000 foyers ont pu être enquêtés ; 16% (1600) n’ont 
pu  faire  l’objet  d’une  évaluation.  1700  analyses  de  sol  ont  été  réalisées  et  300  familles  seront 
accompagnées en raison d’une teneur du sol en Chlordécone supérieure à 100 µg/kg.
Par ailleurs, si  cette démarche a effectivement permis de commencer à accompagner et à réduire les  
situations de surexposition actuelles (au regard des habitudes alimentaires à risque constatées), elle n'a 
pas apporté de réponse aux familles habitant sur des zones potentiellement contaminées, possédant un  
jardin sur ces mêmes zones, n’ayant pas encore de pratiques d’autoconsommation des légumes de ce 
jardin, mais pouvant, voire souhaitant en avoir dans le futur ; et n’a apporté que peu d’information aux 
personnes s’approvisionnant sur les circuits informels de distribution.
De plus, compte tenu de la méthodologie développée, le programme JAFA 1 n'a pas pu, ou difficilement,  
investiguer  les  situations  de  jardins  créoles  éloignés  des  bâtiments  d'habitation ;  et  des  personnes 
inquiètes  qui,  bien  que  leur  jardin  soit  situé  à  l’extérieur  des  zones  potentiellement  contaminées,  
soupçonnent fortement que leur jardin soit contaminé du fait de son historique (importation de terre en  
provenance d’une zone suspectée d’être contaminée, anciens locataires ou propriétaires avec un passif  
plus ou moins rapproché des professions agricoles entre les années 70 et 90 qui auraient utilisé de la 
chlordécone  dans  leur  jardin…).  Il  n’a  pas  non  plus  investigué  les  foyers  qui  ont  fait  construire  leur  
habitation sur zones potentiellement contaminées après le passage de l’enquêteur JAFA.
Enfin, l'expérience montre qu'une période de 3 ans pour la mise en œuvre d'un programme de santé tel  
que JAFA est bien très courte pour s'assurer de l'adhésion et de la pérennisation de recommandations de  
modifications d'habitudes alimentaires et agricoles. 
2 Objectifs
Le programme JAFA 2 a pour objectifs :
En priorité

-  de  pérenniser  l’accompagnement  des  familles  exposées  anciennement  et  nouvellement 
diagnostiquées ;

- d’informer afin de sensibiliser la population de manière plus étendue sur les risques liés à une 
consommation de produits à risque en provenance des circuits courts de distribution.

- d’adapter le programme de soutien mis en place en Martinique
Secondairement :

- d’améliorer les connaissances relatives à l’exposition des personnes potentiellement exposées, 
via leurs habitudes d’autoconsommation de produits en provenance du jardin familial  en élargissant le 
dispositif de diagnostic des jardins familiaux ;
3 Méthodes
3.1  Programme  de  prévention  et  d'éducation  pour  la  santé  auprès  de  la  population  exposée  à  la 
problématique du Chlordécone 
Le  programme JAFA  mettra  en  place,  en  vue  d’impulser  et  de  pérenniser  la  mise  en  pratique  des 
recommandations  alimentaires  (limiter  les  consommations  de  produits  à  risque,  diversifier  son 
alimentation)  et  agricoles  (méthodes  culturales)  de  réduction  des  expositions,  un  programme 
d'accompagnement "dans la durée" des familles vivant sur parcelle contaminée par des actions :

- à l’échelle du foyer (visite de l'équipe JAFA auprès des foyers présentant des situations 
confirmées de surexposition potentielle justifiant la mise en œuvre de mesures de prévention 
adaptées) ;
- au niveau collectif (communication, animations, réunions de quartiers).

Le programme Jafa rentrant dans le cadre d’un projet de prévention et de conseil à visée nutritionnelle,  
l’accompagnement  des  populations,  identifiées  comme  à  risque,  encouragera  au  respect  des 
préconisations de l'AFSSA relatives à la limitation de la consommation des légumes racines issus du jardin 
familial contaminé, sans pour autant avoir des impacts négatifs sur le plan sanitaire (les détourner vers des  
produits alimentaires extérieurs ou transformés) ou culturel (les inciter à abandonner la culture du jardin 
créole familial).
La  phase  d’accompagnement  individuel  des  foyers  s’alimentant  à  partir  d’un  jardin  contaminé  à  la 
Chlordécone est mise en place avec différents outils qui ont été créés, ainsi qu’un support, remis lors des 
visites à domicile, présentant les différentes propositions du programme JAFA pour réduire son exposition 
à la Chlordécone. 

Volet collectif - Les jardins pilotes 
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Ces animations concernent, quasi exclusivement, les familles dont les résultats d'analyse de sol ont mis en 
évidence une concentration maximale en Chlordécone dans le sol de leur jardin supérieure à 100µg/kg de 
sol sec. 
Des  ateliers  pratiques  y  sont  mis  en  place  au  sein  même  de  jardins  familiaux  contaminés  par  la  
Chlordécone qu’un particulier accepte d’ouvrir pour l'occasion (20 participants par manifestation) :

• Atelier  compo-culture  (culture  hors-sol  contaminé,  dans  des  bacs  remplis  de  compost,  de 
légumes à risque)

• Atelier méthodes culturales (méthodes culturales alternatives permettant de réduire le niveau 
de contamination de légumes à risque, cultivés en sol contaminé)

• Atelier agro-écologie (pratiques culturales respectueuses de l’Homme et de l’Environnement 
pour les légumes ne présentant pas de risque)

• Atelier de diversification du jardin créole (diversification du jardin par des fruits, des légumes 
‘verts’ et des légumes de substitution des légumes racines ne présentant pas de risque)

• Buffet pédagogique autour de la diversification alimentaire (mise en valeur de produits locaux 
(fruits et légumes) ne présentant aucun risque par rapport à la Chlordécone)

Ces animations ont pour but de :

• faire connaître les différentes solutions et recommandations du programme Jafa pour réduire  
son exposition à la Chlordécone,

• promouvoir la consommation des fruits, légumes et féculents locaux,
• revaloriser la biodiversité et la culture du jardin créole.

3.2 Prise en compte des autres sources d’exposition
Les  élevages  familiaux  sur  terrains  contaminés,  la  consommation  d’eaux  de  source  naturelle 
potentiellement  contaminée  ou  les  approvisionnements  par  des  circuits  courts  de  distribution  (dons, 
échanges,  ventes  informelles)  peuvent  constituer  pour  les  familles  des  sources  d’exposition 
supplémentaires à la Chlordécone. Le programme développera des méthodes d’évaluation de l’impact de 
ces pratiques sur l’exposition.

• Evaluation de l’impact des vendeurs ambulants de bord de route et des dons sur l’exposition  
des populations en identifiant notamment les déterminants socioéconomiques des échanges 
via les circuits courts.

• Evaluation  de  l’impact  de  la  consommation  des  eaux  de  sources  de  bord  de  route  sur 
l’exposition et analyser les motivations à l’origine de ces pratiques

• Evaluation de l’impact des élevages familiaux sur l’exposition des familles concernées

3.3 Elargissement du dispositif de diagnostic des jardins familiaux
Un  des  enjeux  majeur  du  programme  JAFA  est  d'inciter  à  des  modifications  de  comportements  
alimentaires, uniquement chez les personnes identifiées comme à risque, ceci afin de ne pas entraîner de 
dérives comportementales chez des personnes non concernées par la problématique JAFA. Aussi, il sera 
nécessaire  autant  que  possible,  de  s'assurer  que  les  jardins  familiaux  incriminés  sont  effectivement 
contaminés  à  la  Chlordécone.  Pour  ce  faire,  le  programme JAFA 2  sera  conforté  par  une  opération 
d'identification et de diagnostic des jardins familiaux plus étendue que dans le cadre du programme JAFA 
1. Cette opération sera déclinée selon les étapes suivantes :

• identification des : 
• jardins  éloignés  de  foyers  résidant  en  zones  potentiellement  contaminées  et  s’alimentant 

régulièrement de légumes à risque cultivés dans ce jardin ;
• foyers résidant hors zones potentiellement contaminées mais s’alimentant à partir de jardins 

situés sur zones potentiellement contaminées ;
• foyers qui ont fait construire leur habitation sur zones potentiellement contaminées après le 

passage de l’enquêteur JAFA dans le cadre du programme JAFA 1 ;
• foyers  résidant  hors  zones  potentiellement  contaminées,  mais  présentant  un  risque 

d'exposition via la consommation de produits de leur jardin potentiellement contaminé du fait  
d'un apport non contrôlé de Chlordécone dans celui-ci (ex : apport important de terre à l'origine 
inconnue et fortement suspicieuse, utilisation de produits à base de Chlordécone (notamment 
par les professionnels agricoles de la période 1970-1990)…).

• foyers résidant sur les zones potentiellement contaminées n’ayant pas fait l’objet de diagnostic 
par le programme JAFA 1 (car ne consommant pas suffisamment de légumes racines sur leur 
jardin…)
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• prise en charge des demandes individuelles de diagnostic émanant de la population générale 
(hors cibles du programme)

• enquête  préalable  de  ces  foyers  avec  questionnaire  de  type  score  (comportements 
alimentaires, usages du jardin, ..)

• prélèvement  et  analyse  de  sol  si  l'enquête  confirme l'existence  dans le  foyer  enquêté  de 
comportements à risque 

• restitution des résultats d'analyse :
• par simple courrier si le résultat est négatif
• au domicile si  le résultat est  positif  avec promulgation de conseils nutritionnels adaptés et  

préalablement élaborés dans le cadre du programme de prévention et  d’éducation pour la 
santé nutritionnelle

• mise à jour de la cartographie des parcelles contaminées

3.4 Autres actions visant à informer la population sur les risques liés à l’autoconsommation de produits en  
provenance du jardin familial, des élevages familiaux ou des circuits informels de distribution :
D’autres actions d’animation de proximité et de communication seront proposées. 
Diffusion plus large des solutions et recommandations Jafa avec un plan de communication média et la 
création d'autres supports.

3.5 Adaptation du programme de soutien mise en place en Martinique
Le programme de soutien, axé sur la substitution de légumes provenant de terres non contaminées à ceux  
du  jardin  familial  (épiceries  solidaires)  ou  la  mise  à  disposition  d’une  parcelle  de  jardin  collectif  non 
contaminée sera adapté aux objectifs comportementaux du programme COMBI.
4 Résultats attendus

• Connaissance des niveaux de contamination en Chlordécone des parcelles habitées ou non,  
situées en zone potentiellement contaminée pour accompagnement dans la durée des familles 
concernées en vue de limiter autant que possible la persistance ou le démarrage de pratiques 
alimentaires et agricoles à risque sur ces parcelles contaminées.

• Connaissance  sur  les  difficultés  rencontrées  par  les  familles  pour  la  mise  en  place  des 
recommandations afin d’améliorer l’accompagnement.

• Une population informée à la fois sur les avantages des produits frais locaux mais aussi sur les 
risques liés à l’autoconsommation des produits potentiellement contaminés en provenance du 
jardin et des circuits informels de distribution.

• Maintien des habitudes alimentaires (consommation de légumes) et des activités favorables à 
la santé (jardinage).

5 Durée et Financement      (non précisé)     »  

La  mission  interministérielle  souscrit  à  l’essentiel  de  ces  projets  d’améliorations  qu’elle  suggère  de 
compléter par des indicateurs de résultat qui font encore défaut. Elle recommande par ailleurs une revue  
sincère des moyens et des méthodes des équipes JAFA aux fins d’améliorer l’efficience d’une action qui  
tarde à justifier son coût.

Propositions Objectifs Indicateurs

Enquête sur l’évolution des 
consommations 
alimentaires des familles 
JAFA

Mesurer l’efficacité des 
préconisations des équipes 
JAFA. Cible 100% des 
recommandations suivies en 
3 ans

1ère enquête 31.12.2011 puis une 
enquête/an
2011 33%
2012 66%
2013 100%

Enquête sur l’imprégnation 
sanguine des familles 
JAFA aux pesticides

Vérifier la corrélation entre 
les nouveaux 
comportements de 
consommation et l’évolution 
des taux de POC

Idem étude générale d’imprégnation

Mettre à jour le périmètre 
des consommateurs 
réellement exposés

Couvrir équitablement les 
citoyens

Communication/information/proposition 
de diagnostic ouverte à tous jardins 
créoles31.12.2011

- Enquêtes santé/environnement 
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(31.12.2012) sur ;

- La réévaluation du risque de 
contamination au vu des 
données CIRAD

-  la diffusion des terres polluées 
(transports, échanges etc.)

- l’usage privé des pesticides. 

- les nouveaux territoires à risque 
au vu des études CIRAD, ONE, 
ARS etc.

Relance des propositions de diagnostic 
aux familles identifiées qui n’ont pu être 
contactées pendant le plan 2008-2011 
(janvier 2012). Démarches auprès des 
nouvelles personnes identifiées à risque 
dès janvier 2013.

Améliorer les performances 
du programme ;
Evaluer les méthodes des 
équipes JAFA. 
Rechercher des économies 
de fonctionnement (intégrer 
la communication JAFA et 
celle du plan, développer la 
polyvalence des équipes et 
réduire la  sous-traitance, 
réduire les coûts 
logistiques).

Développer les adhésions à 
l’action.
Dégager les ressources pour 
améliorer le programme 
(enveloppe constante)

Evaluation MRICE/ARS 31.06.2012

Programme de performance ARS/Préfet 
31.12.2012

Elargir JAFA à la 
consommation de tous les 
pesticides trouvés dans les 
eaux et les terres

Lutter efficacement contre la 
pollution de tous les auto 
consommateurs antillais

Etablir la liste des produits commune 
aux deux îles avant le 31.12.2011 (ARS)
Compléter les actions et la 
communication JAFA (30.06.2012).

Elargir JAFA à toutes les 
formes 
d’autoconsommation ou de 
consommation à risque 
pesticide

Idem supra Etude ARS sur les circuits 
d’approvisionnement formels et 
informels de produits à risque 
(31.12.2012)
Proposition de diagnostic aux personnes 
identifiées (à partir de janvier 2013).

Elargir JAFA aux 
collectivités locales

Compétence éducation à la 
santé des départements
Co pilotage Etat/ARS-
collectivités décentralisées

Réception des PCR et PCG au COPIL 
national, nominations (arrêtés des 
préfets) sur proposition des présidents 
de représentants au comité local.

Mieux intégrer JAFA dans 
les programmes de santé 
publique

Faire mieux profiter JAFA 
des avancées du plan
Transmettre aux actions du 
plan les points forts JAFA
Assurer la cohérence des 
politiques de santé publique 
antillaises

Révision du PRSP 31.12.2012
Information de la Conférence RSP 
(immédiat)
Intégration d’un volet « chloredecone et 
pesticides aux Antilles » en cours de 
SVT, interventions en classe de 
responsables JAFA
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Annexe - 8. Composition du Comité de Pilotage National

Malgré sa demande, la mission n’a pas pu obtenir la composition officielle du Comité de 
pilotage national du plan gouvernemental d’action Chlordécone. Elle n’a été destinataire  
que des relevés de présence aux diverses réunions, qui montrent que la participation n’a 
jamais été stabilisée. En effet, y siègent aussi bien des financeurs, que des opérateurs et  
des experts, de niveaux hiérarchiques très différents.
Ce flou permanent illustre la principale faiblesse du pilotage du plan.
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Annexe - 9. Communication

1/ LETTRE DE MISSION DU PREMIER MINISTRE AU DGS, 9 OCTOBRE 2007

Monsieur le Professeur,

La pollution des terres agricoles des Antilles françaises par le Chlordécone constitue un enjeu sanitaire, 
environnemental, agricole, économique et social, qui nécessite de renforcer la mobilisation de plusieurs 
départements ministériels et opérateurs de I’ Etat, ainsi que le pilotage du plan d'actions qui a été engagé 
dans le cadre du plan national santé environnement.
C'est dans ce contexte que nous souhaitons vous confier la coordination de I’ action des
Services de l'Etat placés sous notre autorité. Vous vous appuierez sur un comité de pilotage avec les 
directeurs généraux de I’ alimentation, de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes  et  les  directeurs  de  l'eau,  de  la  prévention  des  pollutions  et  des  risques  et  des  affaires  
économiques sociales e t culturelles de I’ Outre-mer que vous élargirez en tant que de besoin aux autres 
administrations que vous estimerez concernées.

Dans ce cadre nous vous demandons (…)
- de préparer un plan et des outils de communication permettant à la population et aux Professionnels de  
mieux  appréhender,  en  toute  transparence,  la  situation  et  d'adopter  des  pratiques  agricoles  ou  de 
consommation appropriées. Vous veillerez à ce que les informations, tant sur les actions menées que sur 
les résultats des contrôles, soient facilement accessibles et compréhensibles (…)

2/ L’AXE 4 DU PLAN 2008-2010

4. Améliorer la communication et piloter le plan
4.1. Piloter le plan et en assurer le suivi
Le directeur général de la santé, auprès duquel est placé un fonctionnaire de haut niveau du ministère 
chargé de l’agriculture, assure la coordination du plan d’action. Il coordonne sa mise en œuvre et en rend 
compte  aux  ministres  concernés  et  au  Premier  Ministre,  auquel  il  remet  chaque  année  un  rapport  
d’exécution, pouvant si nécessaire proposer des inflexions au plan. Il élabore les outils de suivi des actions 
nationales et locales et publie régulièrement un état d’avancement. Il agit en étroite relation avec les deux 
préfets  et  le  chargé  de mission local.  Il  préside un  comité  de pilotage national  (CPN),  composé des  
représentants des ministères, et auquel sont associés les établissements publics impliqués dans le plan.
Les groupes régionaux GREPP et GREPHY verront leur rôle renforcé : élargis à l’ensemble des parties 
prenantes, ils seront consultés sur les orientations, la mise en œuvre et le suivi du plan. La société civile  
sera tenue régulièrement informée de l’avancée des travaux de recherche, aura accès aux résultats des 
études et des contrôles faits sur les différents milieux. Les solutions de gestion proposées seront soumises 
à concertation publique dans le cadre de groupes de discussion. Le chargé de mission interrégional, placé 
auprès des préfets de Guadeloupe et de Martinique, veille à la cohérence des actions de communication et  
des  programmes de  prévention  des  risques et  recueille  les  informations  utiles  à  l’évaluation  de  l’état 
d’avancement du plan d’action.
4.2 Assurer une communication de proximité
La communication en direction de la population doit  répondre à deux objectifs : informer sur l’état des 
connaissances, sur ce qu’est le Chlordécone, sur les risques encourus et sur les précautions à prendre, en 
répondant  en  toute  transparence  aux  questions  posées ;  mettre  en  perspective  l’action  des  pouvoirs 
publics nationaux et locaux. Elle sera organisée et pilotée sur place sous l’égide des préfets pour assurer 
une bonne appropriation des connaissances par le public. 
L’INPES  apportera  un  soutien  méthodologique,  des  conseils  en  communication  et  sur  les  études 
comportementales. 
L’AFSSET  assurera  la  mise  à  disposition  des  données,  des  textes  et  des  rapports,  sur  le  site  de  
l’Observatoire des résidus des pesticides (ORP, action n° 36 du PNSE), et pourra apporter, à la demande 
des préfets, son appui pour la consultation de la population et la concertation.
Actions
(37) Mettre en place localement une communication large envers les populations. Informer le public et les  
médias locaux des étapes de mise en œuvre du plan et des nouvelles mesures prises.
(38) Mettre à disposition sur Internet l’ensemble des données et études sur le Chlordécone et les autres  
pesticides utilisés dans les Antilles françaises.
(39) Organiser des consultations publiques sur les différentes actions du plan, par les autorités locales  
avec l’appui et la participation de l’échelon national.

52/121



3/ RELEVES DE CONCLUSIONS DES COMITES DE SUIVI CHLOREDECONE

3.1 CSC du 10 mai 2007

Communication

- Communication scientifique
Le 7 mai 2007, l'AFSSA, l'InVS et l'INSERM se sont réunis pour faire un point sur les études en cours. 
Sur le fond, il n'a pas été identifié de manques en termes d'études et de recherche. 
Sur la forme, les organismes scientifiques indiquent qu'il manque un document de référence qui fasse un 
état des connaissances et des limites de la connaissance. Ce document serait adressé aux professionnels 
de santé et aux enseignants. 
 L'AFSSA, l'InVS et l'INSERM envisagent d'élaborer un document de vulgarisation scientifique sur les 
travaux de ces organismes scientifiques. Ceci nécessite de trouver une personne qui puisse animer un 
groupe de travail pendant trois mois.
- Communication institutionnelle
 Au préalable il est acté qu'Eric Godard, chargé de mission chlordécone, est l'unique canal ascendant et 
descendant entre les ministères et les services locaux sur ce dossier.
Eric Godard présente les documents qu'il a transmis au comité de suivi relatifs aux propositions pour un 
plan de communication. Il liste notamment les préalables à la réalisation d'un plan de communication :
- une autoévaluation de la mise en œuvre des plans d'actions locaux et de leur adéquation aux questions 
actuelles ; 
- une étude sur la perception de la gestion du risque ;
- une réflexion stratégique sur la gestion du risque.
Les membres du comité de suivi soulignent l'intérêt :
- de la mise en place d'un site Internet dédié au chlordécone ;
- de l'organisation d'une conférence citoyenne à l'automne qui permette d'impliquer la population dans les  
décisions de gestion. 
 Eric  Godard  fera  des  propositions  au  comité  de  suivi  relatives  à  l'organisation  de  ce  plan  de 
communication et chiffrera le budget nécessaire pour : 
- la réalisation de l'étude de perception des risques ;
- l'organisation d'une conférence citoyenne sur la gestion du risque Chlordécone ;
- la réalisation d'un site Internet.
Il proposera également des objectifs stratégiques pour la gestion du risque Chlordécone. 
Ces propositions seront étudiées lors du prochain Comité de suivi.
La DGS sollicite l'appui méthodologique de l'INPES
 L'INPES apportera un soutien méthodologique pour l'organisation de ce plan de communication.
NB : Postérieurement à la réunion, l'INPES a indiqué qu'il dispose de l'expérience de l'organisation, sous 
une forme similaire à celle des états généraux de l'alcool, et qu'il est disposé à mettre cette expérience à la 
disposition des autorités de Martinique et de Guadeloupe.
Le sujet Chlordécone est à l'ordre du jour de la réunion des 3 DG alimentation du 14 mai 2007 à laquelle  
sont invités le DE et le DAESC.
3.2 Visioconférence avec les préfectures et les services de Martinique et de Guadeloupe 29 juin 
2007
Communication.  Position  des  préfets  représentés  par  les  Secrétaires  Généraux  de  Martinique  et  de 
Guadeloupe :

 Martinique :
• La mise en place d'un site Internet dédié au Chlordécone est attendue. La DIREN Martinique tra-

vaille actuellement à la création d'une page Chlordécone sur son site.
• Le débat ne doit pas se focaliser sur le Chlordécone mais s'élargir à l'ensemble des pesticides.
• Il importe de se préparer en termes de communication à une modification éventuelle des limites 

maximales en résidus de Chlordécone actuelles. 
• Importance d'une communication transparente

 Guadeloupe
• Le site Internet du GREPP est opérationnel (grepp.ifrance.com). Une page est consacrée au Chlor-

décone avec des liens vers les arrêtés nationaux, le rapport de l'AFSSA, etc. La Guadeloupe est  
prête à communiquer conjointement avec la Martinique.

• Accord avec la Martinique sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser l'action de l'Etat concernant le 
Chlordécone et le resituer dans le contexte global des pesticides.

• Le consensus sur le Chlordécone sera très difficile à obtenir.
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 Besoin d'homogénéité sur la communication (ex des deux pages Internet Chlordécone hébergées sur  
deux sites de structures différentes). Le site Internet est un outil à développer au niveau national.
 Le  Comité  de  suivi  actualisera  le  Questions-réponses de  2005  qui  pourra  servir  de  base  à  la 
communication.
3.3 Comptes rendus du comité de pilotage national (CPN)

• 26 octobre 2007

Communication locale
M GODARD doit voir avec les préfets pour la communication locale.

• 30 novembre 2007

Communication  L’INPES  appelle  l’attention  des  participants  sur  l’urgence  à  travailler  sur  la 
communication autour de la publication de l’arrêté sur les LMR. 
 Le CPN met en place un groupe de travail chargé de proposer un plan local de communication  
pour 2008 ainsi qu'une communication gouvernementale sur l’arrêté fixant les teneurs maximales  
en Chlordécone.
Ce groupe de travail, animé par l’INPES et comprenant les Directions d'administration centrale concernées 
(MAP,  MSJS,  SEOM)  et  l’AFSSA,  présentera  des  premiers  éléments  au  Comité  de  pilotage  du  12  
décembre 2007. 

• 15 février 2008

Préparation de la RIM du 20 février 2008 - 17h00  (…)

Les points suivants seront à l'ordre du jour de la réunion interministérielle formelle (…) Communication : Il a 
été demandé aux Préfets de Martinique et de Guadeloupe de prendre les crédits annoncés de 50 000  
euros  /  département  pour  le  recrutement  de  l'agence  de  communication  locale  sur  leurs  crédits  
d'intervention. Accord de la Martinique - Attente de confirmation pour la Guadeloupe (…).

• 16 juin 2008

Actions en cours (…) 
Communication sur le plan Chlordécone
 Le communiqué de presse sur le plan Chlordécone a été publié par la DGS le 11 juin 2008.

Le communiqué de presse InVS - INSERM sur le conseil scientifique Chlordécone a été publié le 12 juin  
2008.

L'INPES souligne qu'il a fait part de ses remarques sur le cahier des charges communication au niveau  
local mais n'a pas de retour depuis 1,5 mois sur l'état d'avancement.

Benoît Lesaffre indique que les Secrétaires généraux attendaient la notification des crédits pour pouvoir  
lancer l'appel d'offre, le lancement devrait donc être imminent.

Site Internet Chlordécone
L'AFSSET présente l'état d'avancement. 

Les ministères et les partenaires du plan ont  eu accès à la maquette du site pour faire part de leurs  
remarques. 

Le  site  Internet  Chlordécone  sera  accessible  au  public  le  lundi  30  juin  aux  adresses  suivantes  :  
chlordecone-infos.gouv.fr et chlordecone-infos.fr 

 Le site est validé sous réserve de la mise en forme de l'iconographie et de la mise en place des liens  
d'ici le 30 juin. 

La DGS rappelle que le COPORP n'a pas à valider scientifiquement les études qui sont réalisées dans le  
cadre du plan Chlordécone.

Olivier Briand confirme qu'il ne s'agit pas d'une validation scientifique. Les membres du COPORP suivent  
les travaux sur le dossier Chlordécone et sont tenus informés. Les travaux méthodologiques menés dans  
le cadre de l'ORP pourront être utilisés.
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 Il est demandé à l'AFSSET de prévoir un point sur le fonctionnement du site et sa fréquentation lors du  
prochain CPN Chlordécone.

4/ PITE     ;  BILAN DE GESTION 2010 PROGRAMME 162 – POLITIQUE DES TERRITOIRES ACTION 8     :   
PLAN CHLORDECONE EN MARTINIQUE ET EN GUADELOUPE
Axe 4 : Communication et pilotage :
- Organisation des consultations publiques sur les différentes actions du plan par les autorités lo-

cales avec l’appui et la participation de l’échelon national (objectif 2009 reporté en 2010)
- Communication d’accompagnement du plan Chlordécone

Les actions qui entraînent une consommation tardive des crédits de paiement sont celles qui font appel à 
des conventions relevant du titre 6,(…) avec les ARS (sous actions 4 et 5 relatives aux Jardins familiaux et 
à la communication du plan Chlordécone)
Tableau de répartition des AE consommées par objectif du BOP et par programme contributeur (et 
rappel de la contribution de chaque programme avant taxation et mise en réserve) :

Consommations par objectif 
du BOP 1 2 4 3 5 6

N action plan chlordécone 1 3 et 4 37 20 21 29

N° 
Progra
mme

Total 
consommé

Total 
affecté en 

LFI 

Outil 
cartogra
phique

Equiper les 
laboratoires 

de 
Guadeloupe et 
de Martinique

Communica
tion 

d'accompagn
ement du plan 
Chlordécone

Surveillance 
des denrées 
alimentaires

Programmes 
JAFA

Soutenir la 
traçabilité et 
informer le 

consommate
ur

206 835 897 897 007 121 000  40 000 538 785 136 112  

134 757 918 813 327  418 326 40 000 134 621 136 112 28 859

204 285 309 306 167   40 000 109197 136 112  

181 285 309 306 167   40 000 109197 136 112  

172 285 309 306 167   40 000 109197 136 112  

123 285 309 306 167   40 000 109197 136 112  

TOTAL 2 735 050 2 935 000 121 000 418 326 240 000 1 110 195 816 670 28 859

Objectif  4
Assurer la communication d’accompagnement du plan Chlordécone
Action 37 du plan Chlordécone

Objectifs nationaux
Objectifs 
opération
nels

Indicateur Réalisé 
2008

Réalisé 
2009

Réalisé 
2010

Cible 
2011

Libellé Unité

4 Assurer la 
communication 
d’accompagne
ment du plan 
Chlordécone
Actions 37 et 39 
du  plan 
Chlordécone

Guadeloupe 
et 
Martinique

4.1.1 
Organiser 
une 
consultation 
publique en 
Guadeloupe

4.1.1 Nb 
consultations 
publiques

Nb 0 0 2 0

La préparation du plan Chlordécone II,  ainsi  que la  publication du rapport  du Conseil  scientifique ont  
permis  de  créer  les  conditions  d’une  consultation  publique  dont  les  modalités  ont  été  décidées  en 
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concertation entre les préfets de Guadeloupe et de Martinique, sous la forme de deux séminaires de travail  
d’une  journée,  dans  le  but  de  faire  le  bilan  du  premier  plan  Chlordécone,  et  de  faire  émerger  des 
propositions pour la construction du plan pour les années 2011-2013. Les conclusions de ces journées ont  
été présentées en décembre 2010 aux GREPP et CROS-GREPHY en présence du coordinateur national 
du plan Chlordécone.
Le renouvellement  des  forums,  permettant  une vraie  rencontre  et  une concertation constructive  est  à 
envisager.
Les actions de communication d’accompagnement du plan Chlordécone ont démarré en 2010, après une 
phase d’analyse et de définition de la stratégie de communication fin 2009.
Le  plan  de  communication,  s’appuyant  sur  les  enseignements  de  l’étude  sur  les  connaissances,  
perceptions et comportements menée par l’INPES en 2008, et les entretiens avec les différents partenaires 
concernés par le plan Chlordécone a été approuvé par les préfets en mars 2010.
Occupation du terrain médiatique, pro activité, sincérité et crédibilité des intervenants, mise en avant des 
professionnels et des chercheurs, promotion des produits locaux et proximité sont les maîtres mots de ce 
plan de communication.
Outre l’appui aux services de l’Etat pour les relations presse et la veille médiatique, la mise en réseau des  
partenaires  appelés  à  communiquer  sur  le  plan  Chlordécone  (comités  des  pêches  et  chambres 
d’agriculture notamment), les premières réalisations en direction des partenaires du plan et du grand public 
sont :

• Conférences de presse sur l’état d’avancement du plan Chlordécone en novembre 2010 et valori -
sation médiatique des GREPP et GREPHY.

• Valorisation de l’atelier international sur la remédiation en mai 2010
• Newsletter : Six numéros diffusés (700 destinataires) depuis mai 2010 aux élus, institutionnels, as-

sociations, professionnels, administrations, ainsi qu’à la presse et aux divers partenaires du plan.
• Baromètre d’opinion : un premier baromètre a été commandé à un institut de sondage en avril 

2010 ; il porte sur les habitudes de consommation de poisson, la perception de l’information reçue 
et la confiance dans le dispositif de contrôle des denrées alimentaires. Un second baromètre a été  
réalisé en décembre 2010.

• Publi redactionnels dans 5 journaux locaux en juillet 2010 présentant le plan Chlordécone
• Plaquette grand public : a été distribuée à 200 000 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres 

en Guadeloupe et en Martinique
• Conférences de presse et appui aux professionnels de la pêche pour l’accompagnement en com-

munication des mesures de restriction de pêche mises en œuvre

Il a également été travaillé à la création d’un site Internet du plan Chlordécone, complémentaire du site  
chlordecone-infos.fr

5/ BILAN DU PLAN 2008-2010 PAR ACTION

Action  n°  37  :  Mettre  en  place  localement  une  communication  large  envers  les  populations.  
Informer le public et les médias locaux des étapes de mise en œuvre du plan et des nouvelles 
mesures prises

1. Pilote INPES

Intervenants :
Préfets de Guadeloupe et de Martinique, charge de mission interrégional, INPES, ARS, services de l’Etat 
et organisations professionnelles

2. Réalisations 2008-2010:
Etude INPES sur les connaissances, perceptions et comportements :
L’étude  sur  les  connaissances,  perceptions  et  comportements  sur  la  Chlordécone a été  conduite  par 
téléphone du 13 octobre au 26 novembre 2008 auprès de deux échantillons indépendants représentatifs 
de la population de Martinique et  de Guadeloupe âgée de 18 à 75 ans.  Les résultats de cette étude  
montrent que la Chlordécone bénéficie d’une grande notoriété aussi bien en Martinique qu’en Guadeloupe. 
La quasi-totalité des Antillais en a en effet entendu parler (85,1 % en Martinique, 85,0 % en Guadeloupe),  
et presque tous sont en mesure de donner des éléments de définition. Pour autant, les connaissances 
restent dans l’ensemble peu précises, même chez les personnes qui  se sentent bien informées sur la 
Chlordécone. Dans l’esprit de la population, les conséquences de l’utilisation de la Chlordécone impactent 
a la fois l’environnement, l’économie locale et la santé de la population (9 personnes sur 10). La population 
antillaise  porte  un  jugement  critique  sur  la  manière  dont  les  instances  publiques  ont  géré  le  dossier  
Chlordécone.
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Ils expriment en très grande majorité leur insatisfaction quant a l’action de l’Etat et des élus (selon les cas,  
entre 33 % et 45 % de  pas du tout  satisfaits et entre 25 % et 29 % de plutôt pas satisfaits). En≪ ≫  
conclusion, cette étude met en évidence un réel besoin en termes d’information de la population antillaise. 
Les Antillais expriment en large majorité le sentiment d’un manque de transparence des pouvoirs publics 
(79,2 % en Martinique, 79,0 % en Guadeloupe), alors que les scientifiques semblent bénéficier d’une plus  
forte  crédibilité  puisque  les  deux tiers  des  Antillais  accordent  leur  confiance  a  leurs  travaux.  Ceux-ci  
pourraient a ce titre être les relais d’une information sur l’état des connaissances actuelles et les actions 
conduites dans le cadre du plan d’action Chlordécone.
Communication d’accompagnement du plan Chlordécone :
Une  agence  de  communication  a  été  recrutée  en  août  2009  pour  bâtir  un  plan  de  communication  
d’accompagnement du plan Chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, et fournir un appui aux préfets 
en matière de stratégie, veille medias, et réalisation des outils prévus par le plan de communication.
Compte rendu par action plan Chlordécone 2008-2010 101
Le  plan  de  communication,  s’appuyant  sur  les  enseignements  de  l’étude  sur  les  connaissances,  
perceptions et comportements menée par l’INPES en 2008, et les entretiens avec les différents partenaires 
concernes par le plan Chlordécone a été approuvé par les préfets en mars 2010.
Occupation du terrain médiatique, pro activité, sincérité et crédibilité des intervenants, mise en avant des 
professionnels et des chercheurs, promotion des produits locaux et proximité sont les maitres mots de ce 
plan de communication.
Outre l’appui aux services de l’Etat pour les relations presse et la veille médiatique, la mise en réseau des  
partenaires  appelés  a  communiquer  sur  le  plan  Chlordécone  (comites  des  pèches  et  chambres 
d’agriculture notamment), les premières réalisations en direction des partenaires du plan et du grand public 
sont :
· Conférences de presse sur l’état d’avancement du plan Chlordécone en novembre
2010 et valorisation médiatique des GREPP et GREPHY.
· Valorisation de l’atelier international sur la remédiation en mai 2010
·  Newsletter  :  Cinq  numéros  diffuses  (700  destinataires)  depuis  mai  2010  aux  élus,  institutionnels, 
associations, professionnels, administrations, ainsi qu’a la presse et aux divers partenaires du plan.
· Baromètre d’opinion : un premier baromètre a été commande a un institut de sondage en avril 2010 ; il  
porte sur les habitudes de consommation de poisson, la perception de l’information reçue et la confiance  
dans le dispositif de contrôle des denrées alimentaires. Un second baromètre a été lance en décembre 
2010.
· Publi redactionnels dans 5 journaux locaux en juillet 2010 présentant le plan Chlordécone
· Plaquette grand public : a été distribuée à 200 000 exemplaires dans toutes les boites aux lettres en 
Guadeloupe et en Martinique
·  Conférences  de  presse  et  appui  aux  professionnels  de  la  pèche  pour  l’accompagnement  en 
communication des mesures de restriction de pèche mises en œuvre
· Préparation et valorisation des forums du plan Chlordécone, qui ont fait se rencontrer les 30 septembre et  
4  octobre  en  Guadeloupe  et  en  Martinique  les  partenaires  locaux  du  plan  Chlordécone  et  des 
représentants de la société civile, pour faire le bilan du premier plan et dresser des perspectives d’action  
pour le projet de plan 2011-2013.
Perspectives
· Projet de site Internet local complémentaire du site chlordecone-infos.fr, plus spécialement dédie à la vie  
du plan chlordecone.
· Valorisation des productions locales a partir de 2011
Accentuation des actions envers le grand public pour apprendre a vivre avec la Chlordécone
Difficultés rencontrées :
La communication autour du plan Chlordécone n’a commence effectivement qu’a partir de
janvier 2010.
Nécessité d’une bonne réactivité impliquant la disposition d’un fond de roulement suffisant.
Compte rendu par action plan Chlordécone 2008-2010 102
Suspicion envers la communication émanant de l’Etat, encore accuse par certains de ne pas dire la vérité 
aux populations
Evolution des mesures de gestion, changements de normes, propagation de fausses informations par la  
presse nationale ou de prétendus experts entraînant une certaine confusion des esprits.
Persistance des réserves quant a la diffusion de mauvaises nouvelles, et pro activité en baisse, au risque  
de perdre en crédibilité et de desservir la stratégie de communication, alors que le public attend surtout 
d’être traite en adulte face a la situation.
Pérennité dans le second plan d’action Chlordécone :
Action 35 : Mettre en place localement une communication large envers les populations.
Informer le public et les medias locaux des étapes de mise en œuvre du plan et des nouvelles mesures 
prises.
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Bilan financier DGS

Action Contributeur 
financier

Crédits 
prévus en 
2008

Crédits alloués 
sur 3 ans

Mettre  en  place  localement  une 
communication large envers les populations. 
Informer le public et les médias locaux des 
étapes  de  mise  en  œuvre  du  plan  et  des 
nouvelles mesures prises.

DGS 204

312 000,00 624 025,25
DGS 228
PITE 
181/134/206/172/20
4/123
INPES

Diff entre 
crédit 
prévu et 
alloué

Différence en % 
Chiffres 
marquants
en + vert; en - 
bleu

Crédits alloués sur les 3 
ans

Crédits consommés sur les 3 ans 
(arrêté en octobre)

312 
025,25 100%

207 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
240 000,00 240 000,00 100 000,00 100 000,00
127 025,25 127 025,25 127 025,25 127 025,25

Différence AE allouées et AE consommées

0,00
140 000,00
0,00

Action n° 38 Mettre à disposition sur Internet l’ensemble des données et études sur le chlordécone 
et les autres pesticides utilisés des les Antilles françaises.

1. Pilote : AFSSET (désormais ANSES)

Intervenants :
Dans le cadre du plan d’action interministériel Chlordécone 2008-2010, l’Afsset s’est vue confier le pilotage 
de l’action 38 relative a la  mise a disposition sur Internet de l’ensemble des données et études sur la≪  
Chlordécone dans les Antilles françaises.

2. Réalisations :
Un site d’information sur le Chlordécone www.chlordecone-infos.gouv.fr a été ouvert le 30
juin 2008, sous la forme d’un site associé au site de l’Observatoire des résidus de pesticides
(ORP), il rassemble l’ensemble des études et des travaux conduits sur le Chlordécone aux
Antilles.
Un inventaire des données disponibles relatives a la présence du Chlordécone dans les milieux et les 
produits consommes par l’homme a été dressé. Environ 80% de ces données ont pu être rassemblées au 
sein d’une base de données et mises en forme pour être publiées sous forme de cartographie sur le site  
d’information Chlordécone.
Les  modalités  de  publication  des  données relatives  a  la  présence  de Chlordécone dans les  produits 
consommes par l’homme et les compartiments de l’environnement ont été définies avec l’ensemble des 
partenaires du plan Chlordécone.

58/121



Les outils nécessaires à la publication des données sont en cours de développement. Pour les données 
environnementales,  ils  reposeront  sur  l’utilisation  de  l’API  Géo portail  et  permettront  la  réalisation  de 
cartographies. Les travaux devraient se terminer en août 2011.
Une réflexion sur les modalités de publication des données de contamination des couples sols/plantes par 
le Chlordécone est en cours, celle-ci pour aller plus loin doit désormais pouvoir disposer des résultats de  
transferts sols/plantes conduits par l’INRA et le CIRAD.
Pérennité dans le second plan d’action Chlordécone :
Action 36 : Mettre a disposition sur Internet les connaissances scientifiques relatives a la Chlordécone ainsi 
qu’aux résidus de pesticides présents dans l’environnement antillais.

Bilan financier DGS

Action Contributeur 
financier

Crédits 
prévus en 
2008

Crédits 
alloués sur 3 
ans

Mettre à disposition sur internet l'ensemble des 
données  et  études  sur  le  chlordécone  et  les 
autres  pesticides  utilisés  dans  les  Antilles 
françaises

DGS
381 000,00 376 827,24

ANSES

Diff entre 
crédit 
prévu et 
alloué

Différence 
en % 
Chiffres 
marquants
en + vert; 
en - bleu

Crédits alloués sur les 3 ans Crédits consommés sur les 
3 ans (arrêté en octobre)

-4 172,76 -1%
345 077,24 345 077,24 130 995,37 130 995,37

31 750,00 31 750,00 31 750,00 31 750,00

Différence AE allouées et AE consommées

214 081,87

0,00

Action n° 39 Organiser des consultations publiques sur les différentes actions du plan, par les 
autorités locales avec l’appui et la participation de l’échelon national.

1. Pilote : AFSSET (désormais ANSES)

Intervenants :
Préfets de Guadeloupe et de Martinique, chargé de mission interrégional, Afsset

2. Réalisations :
Une  mission  AFSSET-Inra  (unité  Sciences  en  Société  d’Evry)  s’est  rendue  en  Martinique  et  en 
Guadeloupe  fin  2008  pour  déterminer  la  faisabilité  et  les  conditions  d’un  débat  public  sur  le  plan 
Chlordécone. Une rencontre avec les forums pesticides, rassemblant les associations concernées par le 
sujet, n’a pas permis de faire l’unanimité sur l’intérêt de l’exercice. L’Afsset n’a pas souhaité s’engager plus  
avant dans cette démarche, sans volonté locale forte de la mener a bien.
Deux rapports relatifs aux aspects socio-historiques ont été rendus publics en août 2010, afin de partager  
l’information sur les conditions d’autorisation de la molécule de Chlordécone, et la manière dont son usage 
est devenu un problème de santé publique ainsi qu’un grave problème environnemental et économique 
pour les producteurs impactes. Les aspects sociétaux sont analyses, de la genèse aux conséquences de  
ce grave problème.
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Jusque a une date récente, les conditions ne paraissaient pas réunies pour organiser un débat public sur le  
thème du plan Chlordécone, compte tenu de l’impact encore insuffisant des actions de communication, et  
du terrain peu favorable créé par les événements du début de l’année 2009.
La préparation du plan Chlordécone II,  ainsi  que la  publication du rapport  du Conseil  scientifique ont  
permis  de  créer  les  conditions  d’une  consultation  publique  dont  les  modalités  ont  été  décidées  en 
concertation entre les préfets de Guadeloupe et de Martinique, sous la forme de deux séminaires de travail  
d’une  journée,  dans  le  but  de  faire  le  bilan  du  premier  plan  Chlordécone,  et  de  faire  émerger  des 
propositions pour la construction du plan pour les années 2011-2013.
Ont été conviés à participer activement a ces séminaires, qui ont eu lieu les 30 septembre en Guadeloupe 
et 4 octobre en Martinique, avec les services de l’Etat :
Les chercheurs,
Les professionnels de la pèche, de l’aquaculture, de l’agriculture, de la sante
Les associations de défense de l’environnement et des consommateurs,
Pierre Benoît Joly : La saga du Chlordécone aux Antilles, reconstruction chronologique 1968-2008 ; Inra 
unité  Sciences  En  Société  /  Ifris,  juillet  2009,  mai  2010,  82  p.  -  Matthieu  Fintz  :  L’autorisation  du 
Chlordécone en France 1968-1981 Afsset, décembre 2009, 21 p.
Compte rendu par action plan Chlordécone 2008-2010 105
Les institutions concernées dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de la pèche
Les représentants des collectivités territoriales, région, département
Des élus, des sociologues,
Un panel représentant le grand public.
Perspectives
Diffusion d’un rapport rendant compte de ces séminaires :
· Identification des points forts et des points faibles du premier plan Chlordécone
· Propositions pour le second plan, en termes de gouvernance, d’actions et de communication. Poursuite 
du processus de concertation entre les GREPP-GREPHY élargis aux participants des séminaires et la  
coordination nationale du plan Chlordécone avant de figer le plan 2011 – 2013 
Construction d’un plan répondant mieux aux aspirations locales, suscitant un meilleur engagement des 
acteurs locaux dans sa mise en œuvre ainsi que son appropriation par les populations de Guadeloupe et  
de Martinique.
Difficultés rencontrées :
Volonté affichée de concertation difficile a traduire dans les faits.
Une certaine volonté de confiscation du dialogue avec les pouvoirs publics manifestée par des acteurs  
associatifs.
Consultation publique suspectée de n’être qu’une opération de communication.
La gouvernance du plan reste essentiellement nationale, alors que la demande de gouvernance locale 
interrégionale est très forte, associant plus les collectivités territoriales, le PITE étant considéré comme un 
outil très adapte pour gérer les conséquences de cette pollution.
Pérennité dans le second plan d’action Chlordécone :
Action  38  :  Etudier  les  conditions  et  moyens  de  la  préservation  des  conditions  de  vie  dans  un 
environnement pollué, avec lancement d’actions pilotes.

Bilan financier DGS

Action Contributeur 
financier

Crédits 
prévus en 
2008

Crédits alloués 
sur 3 ans

Organiser  des  consultations  publiques  sur  les 
différentes  actions  du  plan,  par  les  autorités 
locales  avec  l'appui  et  la  participation  de 
l'échelon national.

PITE 204
180 
000,00 133 894,38ANSES

INRA
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Diff entre 
crédit 
prévu et 
alloué

Différence 
en % 
Chiffres 
marquants
en + vert; 
en - bleu

Crédits alloués sur les 3 ans Crédits consommés sur les 
3 ans (arrêté en octobre)

-46 105,62 -26%

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
58 169,43 58 169,43 58 169,43 58 169,43

15 724,95 15 724,95 15 724,95 15 724,95

Différence AE allouées et AE consommées

Action Pilote Fiche 
action

Contribu
teur

Estimation financière (€) 
pour les 3 ans

Financement (€) 
acquis  pour 
l'année 2011

Mettre en place 
localement  une 
communication 
large  avec  les 
populations. 
Informer  le 
public  et  les 
médias  locaux 
des  étapes  de 
mise  en  œuvre 
du  plan  et  des 
nouvelles 
mesures prises

Préfet/Délégué 
interrégional OUI PITE 750 000 250 000

6/ RAPPORT  IPSOS

« Les  opinions  des  personnes  issues  des  services  de  l’Etat  et/ou  très  directement  impliquées  dans 
l’application du Plan aux cotés des services de l’Etat, se sont montrées généralement beaucoup moins 
critiques que celles appartenant à des services territoriaux, à des chambres consulaires ou à la société 
civile organisée.
Même constat entre les personnes du tissu associatif directement actives dans l’application du Plan (par 
exemple, celles qui participent au programme JAFA) et celles qui ont plutôt une vocation consultative ou 
d’observation de la mise en œuvre du plan.
Cette différence de perception plutôt franche, entre d’une part, les acteurs les plus directement en charge 
de  l’exécution  du  Plan  et  d’autre  part,  ceux  qui  en  sont  plutôt  des  prescripteurs,  des  relais  ou  tout 
simplement des spectateurs, révèle d’emblée une problématique d’ordre informationnelle »
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« Propositions pour la mise en œuvre du Plan 2011-2013

Faciliter l’accès à l’information des publics « experts » :
_  La création d’un « centre de ressources documentaires » :  Cette attente  émane fortement  des 
chercheurs mais s’est également révélée dans les autres groupes. L’objectif exprimé par les initiateurs de  
cette demande correspond à la notion de « plate-forme collaborative » qui permettrait à la communauté 
des experts d’accéder à tout instant (portail web dédié) à un fonds documentaire actualisé centralisant 
l’ensemble des données scientifiques et techniques concernant le Chlordécone (résultats d’études, notes 
techniques). Cet outil pourrait intégrer des fonctionnalités d’interactivité et communicationnelles. Il s’agit 
donc ici d’aller plus loin que le principe de l’action 38 qui était prévue dans le Plan 2008-2010.
Intensifier les moyens de communication sur le Plan, ses réalisations :
-  En  l’adaptant  aux  différentes  cibles  :  grand  public,  publics  plus  exposés  (ouvriers  agricoles),  les 
professionnels.
- Développer une communication à vocation éducative (éducation pour la santé) – Prévoir des actions en  
public scolaire. L’objectif est de montrer que l’on peut « apprendre à vivre avec cette pollution durable de 
notre environnement ».
-  Une communication axée sur  les problématiques fortes liées à la Chlordécone (production locale,  la 
toxicologie, etc.) avec l’objectif de rétablir la confiance des publics (pour « démystifier, relativiser la
question de la Chlordécone qui est un problème de santé publique parmi d’autres » , « la communication 
doit diffuser des messages positifs ».
- Utiliser les media puissants (spots TV, émissions TV ou radio, presse quotidienne) comme les relais de  
terrain (les personnels de santé, les relais des structures et institutions territoriales).

7/ PLAN DE COMMUNICATION INTER REGIONALE

• Plan Chlordécone 2009 -2011 Plan de communication Martinique/Guadeloupe

 L’Agence Mots D’ici a été retenue10 afin d’apporter au déploiement du plan chlordécone une assistance à 
maîtrise d’ouvrage en communication. Elle travaille en étroite collaboration avec l’agence Intermédiadom 

10 Octobre 2009
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pour la communication Guadeloupe. Cette collaboration consiste en grande part à la mise à disposition 
d’une expertise conseil pour activer le volet communication du plan Chlordécone. 
- Agence Mots d’ici : Dorothée Pierry – Lucie Manuel 
3 avenue Condorcet - 97200 Fort-de-France - 97 200 Fort-de-France 
- Agence Intermediadom : Corinne Mas
Immeuble BTB Voie principale – ZI Jarry – 97122 Baie-Mahault 

1er BILAN
Les actions du plan Chlordécone ne sont pas suffisamment connues du grand public. En conséquence, 
l’opinion publique a la sensation que la problématique Chlordécone n’est pas prise en main ; que rien n’est 
fait.  Or, le plan Chlordécone, les actions, le budget alloué et le travail effectué quotidiennement par les 
acteurs institutionnels et scientifiques du plan constituent la preuve d’une réelle prise en charge et d’une  
recherche de solution. Il est donc urgent de remettre à niveau la communication sur le plan Chlordécone et 
d’informer la population sur les axes du plan, son état d’avancement et ses perspectives. Cette première  
phase de communication permettra de repositionner les pouvoirs publics et l’Etat dans une posture plus  
positive, plus proactive et responsable. 
HARMONISER et MUTUALISER le réseau des émetteurs 
Il s’agit là de faire de la multiplicité des acteurs un atout en matière de communication. La mise en réseau  
de  l’information  permettra  de clarifier  les  éléments  de langage  transmis  à  la  population  et  d’éviter  la  
confusion qui règne parfois lorsqu’on évoque le sujet de la Chlordécone. 
Une fois harmonisée la communication pourra être émise par tous les acteurs du plan sans risque de 
collusion. L’Etat pourra s’appuyer sur les partenaires scientifiques ou institutionnels. Cette déconcentration  
de la communication permettra aux pouvoirs publics d’être plus crédibles. 
SIMPLIFIER et RATIONALISER le discours
Parallèlement, un effort de simplification du discours devra être poursuivi. En effet, qu’il s’agisse du volet  
santé  ou agricole,  les  terminologies  employées sont  souvent  techniques ou complexes.  Afin  de  lutter  
contre les idées reçues et couper court à toute possibilité d’interprétation, un effort de vulgarisation doit  
être effectué. Le discours simplifié doit être conçu préalablement à toute sortie d’études. L’information sera  
ainsi accessible au plus grand nombre.
Les faiblesses
Au niveau des cibles :

- la méconnaissance du plan par le grand public 
- une approche très imprécise de l’impact réel 
- de nombreuses idées reçues fortement ancrées. Trop de présupposés et de subjectivités occupent  

le terrain de la communication Chlordécone
- un sentiment de confusion au niveau des messages reçus
- un décalage entre le niveau d’information de la population et l’état d’avancement du plan et des  

connaissances scientifiques.

Intrinsèques :
- une thématique sensible qui relaie des antagonismes sociétaux, ce qui entraîne des résistances et 

des freins aux messages
- une pluralité d’intervenants institutionnels 
- 2 entités géographiques concernées- la Martinique et la Guadeloupe - qui ne présentent pas les 

mêmes caractéristiques d’impact et d’état des lieux
- des enjeux différents pour les professionnels de santé, les agriculteurs, les consommateurs...
- des résultats scientifiques encore incertains notamment sur le volet santé 

Communicationnelles: 
- un déficit de communication qui s’accumule et qui nécessitera une phase de rattrapage : 

 les  actions  du  plan  ne  sont  pas  suffisamment  valorisées :  9/10  antillais 
connaissent l’existence du Chlordécone mais seuls 4/10 cite le plan Chlordécone

 Entre acteurs du plan. La valorisation du plan Chlordécone n’est pas suffisamment 
portée  par  les  acteurs.  Les  rendez-vous  sporadiques  ne  permettent  pas  une 
connaissance approfondie du travail de chacun.

 Un manque d’affichage sur des nombreux contrôles effectués
- 2 niveaux de communication qui rentrent parfois en collusion : le local et le national
- Suspicion et méfiance existent entre les représentants des pouvoirs publics et les représentants lo-

caux des associations.
 cette réalité est nuisible pour la communication grand public 
 ces antagonismes viennent parasiter les messages et constituent le foyer principal 

des crises  
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Les atouts  
- Des actions de communication ont déjà été amorcées 

 Jafa 
 lobbying média auprès de certains journalistes 

- Des avancées notables du plan permettent de mettre en place une communication pragmatique  
basée sur des éléments concrets ayant pour but de rassurer et d’informer concrètement 

- Une volonté partagée par tous d’entrer dans une phase active de communication 
 cela permettra d’essayer de fédérer les postures autour de l’objectif communica-

tion 
 un terrain consensuel existe : tous s’accordent à dire qu’il existe un plan Chlordé-

cone et qu’il faut communiquer sur les actions déjà entamées. 

- Les partenaires du plan souhaitent  participer  activement  au déploiement  de la  communication 
Chlordécone 

 en s’impliquant dans la mutualisation de l’information 
 en mettant à disposition de la mission Chlordécone leurs outils et canaux d’infor-

mation déjà disponibles 

Les 7 Principes de la stratégie de communication Chlordécone
Une communication phasée et différenciée
La  communication  Chlordécone  ne  pourra  s’envisager  en  un  seul  bloc,  mais  avec  une  approche 
spatiotemporelle bien identifiée. La communication devra être envisagée par étape successive. De même, 
certains pans de la communication,  le  volet  santé,  l’impact  de la Chlordécone sur les milieux marins, 
nécessitent un traitement spécifique parallèle. 
En finir avec la prudence excessive et miser sur la pro activité et l’anticipation. 
Dans le contexte actuel, toute forme de prudence en matière de communication peut être perçue comme 
de la rétention d’information et renforcer la suspicion envers les pouvoirs publics.  
Etre prêt en cas de crise
La possibilité d’une crise est intrinsèque à la thématique. Prévoir une communication de crise est donc un 
impondérable. 
Réserver la primeur de l’information aux médias locaux 
Lors que l’information arrive par l’échelon national, un sentiment de dépossession s’installe, créant par la 
suite des résistances de la cible grand public. L’information devra être traitée localement dans un premier 
temps, en lien avec le contexte. 
Privilégier l’explication à la simple annonce 
Plus que jamais la pédagogie est requise pour l’information sur la Chlordécone. Il s’agira de favoriser les 
supports adéquats type support écrits de communication, programmes télé et radio pédagogiques, Publi  
redactionnels…
 
Redonner la parole aux professionnels
L’Etat  ne  doit  pas  être  l’unique  émetteur  de  la  communication  Chlordécone.  L’information  doit  être  
également apportée par les acteurs scientifiques et les professionnels. Cela nécessite qu’au préalable les 
messages et les informations soient partagés par tous. Cela permettra de valoriser les acteurs scientifiques 
locaux  dans  leurs  travaux  de  recherche  et  d’approche  et  d’inscrire  les  professionnels  et  les  acteurs 
associatifs comme des relais de la communication grand public. 
S’appuyer sur les canaux d’information des partenaires du plan 

• Plan Chlordécone Plan de communication 2011 Martinique/Guadeloupe

Constats généraux sur la communication 2010
1. Une baisse du catastrophisme

Les  grands  objectifs  du  plan  de  communication  2010  semblent  avoir  été  atteints.  L’année  ayant  été 
ponctuée d’actions de communication et d’outils, la chlordécone n’est aujourd’hui plus vécue comme un 
tabou par les populations martiniquaise et guadeloupéenne. Les derniers résultats du baromètre Ipsos de 
décembre  2010  confirment  bien  une  baisse  du  catastrophisme.  En  effet,  aujourd’hui,  79% de 
Guadeloupéens et  82% de Martiniquais déclarent manger des légumes en toute confiance. Les chiffres 
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sont aussi élevés pour la consommation de poisson : 89% de Guadeloupéens et 80% de Martiniquais sont 
confiants. 

2. Une connaissance plus fine du plan chlordécone

Les résultats du dernier baromètre Ipsos de décembre révèlent que la notoriété du plan s’est améliorée 
dans les deux îles. La connaissance des mesures du Plan chlordécone a en effet gagné  4 points en 
Guadeloupe  (de  20%  à  24%)  et  9  points en  Martinique  (de  16%  à  25%).  Et  surtout,  72% de 
Guadeloupéens et 71% de Martiniquais interrogés se souviennent avoir vu, lu ou entendu des informations 
concernant le Plan Chlordécone en 2010. Cela montre l’efficacité des actions et outils de communication 
en 2010. On sait désormais qu’il existe un plan chlordécone, il sera donc possible de rentrer en 2011 
dans une information plus détaillée et précise.

3. Un nouveau traitement médias

L’évolution du lien avec la presse s’est traduite par l’emploi d’une tonalité plus rationnelle sur les questions 
de  sécurité  sanitaire  inhérentes  à  la  chlordécone.  Cette  relation  privilégiée  entre  les  acteurs  du  Plan 
chlordécone et  la  presse  constituera  un  atout  majeur  pour  impulser  une  communication  grand  public 
régulière et renforcée en 2011. La reprise de l’information publiée dans la brochure par le magazine Créola 
en juillet 2010 est un exemple significatif : cela montre un début de reconnaissance de l’implication des 
pouvoirs publics, et la volonté par la presse de relayer l’information de manière positive vers le grand  
public. 
Au regard de la couverture faite par la presse sur la chlordécone en 2010, on peut affirmer que l’enjeu de 
la  communication  a  évolué :  nous  ne  sommes  plus  dans  le  rejet  de  la  réalité  mais  bien  dans  une 
dynamique d’acceptation, à savoir « comment vivre au mieux avec la chlordécone ? ». 

4. Une contestation en baisse
L’actualité intense sur les questions de la pêche au cours du dernier trimestre 2010 a constitué un enjeu  
majeur pour la communication autour du Plan chlordécone. Les différents outils  mis à disposition des 
médias et de la population (affiche, fiches pratiques, dossiers de presse, flyers) ont permis de limiter les  
réactions négatives face aux mesures prises par les pouvoirs publics. Il en a été de même pour la parution  
des  résultats  de  l’étude  Karuprostate.  L’information  a  été  maîtrisée  dans  son  ensemble,  excepté  sur 
internet où les propos demeurent encore plus passionnés. Il faut aussi noter que l’effort partenarial, avec  
les  comités  des  pêches  notamment,  a  joué  un  grand  rôle  dans  la  réussite  de  ces  opérations  de 
communication.

5. Des outils de base stabilisés
En 2010, un kit de communication a été créé afin de disposer de supports sur la durée. Aujourd’hui, les  
acteurs du plan chlordécone ont à leur disposition un ensemble d’outils pérennes. La newsletter En action 
est  envoyée  à  plus  de  700  partenaires  tous  les  mois,  et  le  nombre  de  destinataires  devrait  encore  
s’accroître en 2011. Elle permet de rester en lien avec l’actualité chlordécone et les actions de chacun. La 
brochure, qui contient une information générale sur le plan, pourra être réutilisée lors des temps forts de 
l’année.  

6. Une communication partenariale mise en place
Elle constitue le terreau pour les actions de communication à destination du grand public en 2011. Le 
travail  conjoint avec des  acteurs locaux tels que les organismes de recherche, les IREPS (Jafa),  les 
Comités des pêches, et le directoire en tant que noyau dur de la communication partenariale du plan a 
permis de définir des éléments de langage communs. De même, les canaux de diffusion se sont diversifiés  
et permettront une meilleure couverture de l’information pour l’année à venir. Enfin, les «  Forums du Plan 
Chlordécone »  ont  constitué  un  évènement  stratégique  fort.  Plus  constructive  que  les  traditionelles 
réunions de GREPP et de CROS-GREPHY, cette formule proposée par l’institut Ipsos a permis de toucher 
une cible partenariale plus large et de mesurer l’impact des conséquences sociologiques qui n’ont pas été  
prises en compte dans le plan I.
Chiffres clefs de la communication 2010 :

• La notoriété du Plan Chlordécone a gagné 4 points en Guadeloupe (de 20% à 24%) et 9 points 
en Martinique (de 16% à 25%)

• 72% de Guadeloupéens et 71% de Martiniquais interrogés se souviennent avoir vu, lu ou entendu  
des informations concernant le Plan Chlordécone en 2010 

• Une dizaine d’actions presse ont ponctué l’année autour des événements clefs de la Chlordécone
• 2 brochures éditées et diffusées,  7 publi rédactionnels publiés,  5 types de supports utilisés (af-

fiches, fiches pratiques, flyers…)
• 3 événements forts relayés dans les médias (le séminaire sur la dépollution, les forums Chlordé-

cone, la venue de Didier Houssin) 
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8/ RAPPORT OPCEST 
I. LE PLAN D’ACTION DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE  CHLORDÉCONE (…)
(…) D. Améliorer la communication et rechercher une coopération internationale
Il s’agit notamment :
- de mettre en place une communication de proximité en informant les populations des étapes de la mise  
en œuvre du plan,
- de mettre à disposition sur Internet l’ensemble des données disponibles sur l’utilisation des pesticides aux 
Antilles,
- et d’organiser des consultations publiques (Focus puis forum) sur le déroulement des différentes actions  
du plan.

9/ PLAN 2010-2011
4.2 Consolider une communication de proximité
La communication en direction de la population doit continuer de viser plusieurs objectifs : 
- répondre aux interrogations des populations concernées par les risques d’exposition à la Chlordécone, 
-  faire  connaître  en  association  avec  les  différentes  catégories  d’acteurs  les  avancées  scientifiques 
relatives à la chlordécone, les modes de gestion dans les domaines des produits agricoles, d’aquaculture 
et de la mer, 
- valoriser les productions locales contrôlées et in fine apprendre à vivre avec la Chlordécone. 
L’Anses assurera la mise à disposition des données scientifiques sur le site de l’Observatoire des résidus 
des pesticides (ORP, créé par l’action n° 36 du premier Plan National Santé Environnement 2004-2008). 
Les  préfets  de  Guadeloupe  et  de  Martinique,  s’appuyant  sur  un  comité  régional  de  pilotage  de  la 
communication,  élargi  à  l’ensemble  des  partenaires  locaux du  plan  Chlordécone,  diffuseront  par  tous  
moyens appropriés les informations utiles à l’appréhension de l’état d’avancement des actions mises en 
œuvre localement pour assurer la sécurité de l’alimentation, ainsi que les conseils pratiques à l’usage des 
populations.
Par  ailleurs,  le  contexte  de  contamination  durable  de  l’environnement  antillais  nécessite  d’ouvrir  une 
réflexion sur les conditions et moyens de la préservation des conditions de vie de la population. Il existe 
aujourd’hui différents retours d’expériences de démarches de réhabilitation dans des territoires affectés par 
une contamination à long terme susceptible d’avoir un impact sur les populations. Leur analyse pourrait 
permettre de dégager des enseignements et des propositions d’actions dans le cadre de ce plan.
Actions
N° 33 Mettre en place localement une communication large envers les populations. Informer le public et les  
médias locaux des étapes de mise en œuvre du plan et des nouvelles mesures prises.
N° 34 Mettre à disposition sur Internet les connaissances scientifiques relatives à la Chlordécone ainsi 
qu’aux résidus de pesticides présents dans l’environnement antillais.
N° 35 Organiser un colloque scientifique aux Antilles en fin de plan pour présenter l’ensemble des résultats  
scientifiques acquis au cours des plans d’action 1 et 2.
N° 36 Facilitation de l’élaboration d’une stratégie territoriale de développement durable de la qualité de vie  
dans le contexte de la pollution à la Chlordécone en Martinique et en Guadeloupe

10/ FICHE ACTION   35  

1. Titre : Mettre en place localement une communication large envers les populations. Informer le 
public et les médias locaux des étapes de mise en œuvre du plan et des nouvelles mesures 
prises

2. Acteurs
2.1 Pilote : Chargé de mission interrégional auprès des préfets de Guadeloupe et de Martinique
2.2 Partenaires : ARS, services de l’Etat, organisations professionnelles
3. Contenu du projet

a. Enjeux et motivations
La communication autour du plan Chlordécone n’a commencé effectivement qu’en janvier 2010. Moins 
d’une année d’actions reste bien insuffisant au regard de la problématique et du rattrapage à effectuer. 
Les  demandes issues  des  Forums du 30  septembre  et  4  octobre  201011 et  notamment  des  groupes 
témoins grand public montrent la maturité des cibles à recevoir de l’information relative à la Chlordécone et  
doit rassurer quant à la nécessité de communiquer largement et de façon proactive. La réserve, dans ce  
cas de figure, est une stratégie à délaisser car elle dessert, au final, la communication de l’Etat. 

11 Forums organisés en Guadeloupe et en Martinique pour associer la société civile au bilan du premier plan 
Chlordécone et à la construction du plan 2011-2013.
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Il est nécessaire de s’assurer que tous les acteurs engagés dans le dé ploiement de la communication du 
plan Chlordécone jouent bien le jeu de la mutualisation.  Eviter  notamment  de communiquer de façon 
complètement autonome, sans concertation et sans afficher le logo plan Chlordécone, ce qui entretient le 
sentiment de confusion.
Les forums ont fait ressortir une grande insatisfaction en matière de communication sur la Chlordécone.

• Ils estiment qu’il règne encore un sentiment de confusion au niveau du grand public, hérité de la 
« période Belpomme » 

• Ils regrettent que la communication grand public ne soit pas plus intensive, notamment sous la 
forme de débats TV, émissions pédagogiques pour diffuser largement les bons gestes. 

• Ils ont le sentiment que l’Etat ne souhaite pas communiquer en toute transparence et que cela 
entretient la défiance de la population. 

• Ils  réitèrent  le  besoin  d’une communication de proximité,  avec des canaux de communication 
interpersonnels, adaptés à la culture locale. 

• Ils souhaitent une meilleure structuration de la communication partenariale.
• ils  prônent une véritable éducation à la Chlordécone qui passe aussi par le travail  de la cible  

scolaire. 
• Ils demandent une véritable prise en compte sociologique de la problématique (notamment en 

Guadeloupe)

 Il faut relativiser certaines demandes issues de ces rencontres. En effet, le volet communication cristallise  
aussi  d’autres  insatisfactions  qui  ne  relèvent  pas  directement  de  la  communication,  mais  plus  de  la 
complexité inhérente à la thématique, des inadéquations entre le temps de la recherche (processus long)  
et le temps de la communication (plus rapide), ainsi que les antagonismes persistants entre les postures 
de communication.

b. Objectifs

Le Plan de communication proposé en janvier 2010 est une réponse appropriée aux attentes des Forums 
en  termes  de  positionnement  et  d’actions  préconisées,  notamment  en  matière  de  stratégie  web  (site 
Internet et extranet).
Il sera maintenu, et renforcé en introduisant plus de production audiovisuelle et en ciblant également des 
publics scolaires.
Le  comité  de  pilotage  de  la  communication  du  plan  chlordécone  s’ouvrira  aux  représentants  des 
professionnels et de la société civile.

c. Méthodes

Le lancement du 2ème plan Chlordécone sera accompagné d’une campagne médias dès son adoption.
Systématiser la communication média tout au long de l’année avec une planification de parutions presse  
structurée. 
Développer un volet communication pour la cible scolaire 
Concevoir un module TV hebdomadaire « En action », le magazine du plan Chlordécone, couplé avec une 
émission radio sur l’actualité du plan Chlordécone, un focus thématique et des conseils pratiques.
Organiser des sessions de médias training afin d’harmoniser le discours des différents intervenants
Faire des points presse réguliers
Augmenter la diffusion de la news letter
Prévoir le renouvellement de l’opération Forum Plan Chlordécone qui permet une vraie rencontre et une 
concertation constructive.
Mettre en place un extranet
Ouvrir le site Internet du plan Chlordécone, complémentaire du site www.chlordécone-infos.fr

d. Résultats attendus

Meilleure circulation de l’information entre partenaires du plan
Meilleure cohérence des acteurs du plan autour d’objectifs et d’informations partagés
Meilleure accessibilité aux informations
Meilleure qualité de l’information des divers publics
Amélioration de la confiance dans les produits locaux
4. Durée et Financement Durée du plan

Financement par le Programme interministériel des interventions territoriales de l’Etat (PITE – BOP 162). :
Marché avec agence de  communication : 70 à 80 k€/an
Outils de communication : Variable selon recours aux médias audiovisuel ; mini 150 k€/an
Budget de 250 000 € en 2011
11/ MARCHE DE COMMUNICATION
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1.1- OBJET DU MARCHE
- Les Groupements Régionaux de Santé Publique de Guadeloupe et de Martinique souhaitent confier dans  
le cadre d’un groupement de commande à un prestataire, la conception, la mise en oeuvre opérationnelle  
et la médiatisation d’une opération de communication relative à l’accompagnement du plan Chlordécone 
2008-2010.
- La forme de cette opération de communication d’envergure, devra revêtir un caractère innovant voire 
inédit.
2 Objectifs et cibles de communication dans le cadre du présent marché de communication

La communication doit s’inscrire dans la durée et répondre à trois grands objectifs principaux :
1- Connaissance par les divers publics de la problématique sanitaire et environnementale liée à la
Chlordécone et adoption si besoin des moyens de prévenir les risques sanitaires liés à ce produit :
- Pour la population générale (relais d’opinion compris) : favoriser la connaissance des dangers réels en 
termes sanitaires et environnementaux puis l’adoption des moyens de les prévenir.
Les agriculteurs qui ont pu être exposés dans le cadre de leur activité professionnelle devront faire l’objet 
d’une attention particulière,  sans qu’il  puisse leur être  apporté d’assurances à ce jour  sur les risques 
encourus et les conséquences de cette exposition.3
- Favoriser l’adoption des repères de consommation des produits du jardin par la population exposée, dans 
le cadre des programmes de santé JAFA.
- Donner aux professionnels de santé les moyens de répondre à leurs patients sur cette problématique :  
les professionnels de santé,  qui  sont  en première ligne pour répondre aux questions de la population  
antillaise, se trouvent en effet actuellement mal armés pour répondre aux questions de leurs patients.
2- Compréhension des mesures du plan par les publics directement concernés par ces mêmes mesures et 
adhésion au dispositif proposé dans l’intérêt général :
Au-delà de la problématique sanitaire et environnementale qui est commune à l’ensemble de la population  
antillaise (objectif 1), la communication doit accompagner la mise en œuvre du plan. En effet, certaines  
professions, notamment les agriculteurs, aquaculteurs et pêcheurs sont directement touchées par la mise 
en œuvre et le déploiement du plan d’action, et leur participation active conditionne en partie sa réussite.
3- Restauration de la confiance des consommateurs dans les produits locaux :
La méfiance sur les marchés ressentie par les producteurs se traduit par un manque à gagner, qui s’ajoute  
aux difficultés déjà rencontrées pour gérer le risque de contamination des produits. Cet objectif favorisera 
l’adhésion des professionnels aux mesures proposées et sa réalisation sera un bon indicateur de réussite  
du plan d’action.
L’ensemble de ces objectifs ne pourra être atteint que si la mise en œuvre de cette communication favorise 
la diffusion et le relais d’une information juste (au sens scientifique du terme, i.e. non erronée) et la plus  
complète  possible  par  les  relais  d’opinion  (médias,  élus,  associations,  professionnels  de  la  santé,  
professionnels de l’agriculture et de la pêche, distributeurs…). Dans ce cadre, ces relais seront les cibles 
secondaires  de  communication  afin  d’une  part  de  les  convaincre  de  jouer  ce  rôle  de  vecteur  de  
l’information voire de relais de diffusion des supports développés, et d’autre part de leur donner les moyens 
de le faire.
Les médias locaux, dont certains ont déjà joué un rôle très positif en matière d’information du public, sont  
des relais d’opinion à ne pas négliger dans le dispositif de communication ; les médias nationaux ont joué 
un rôle non négligeable malgré quelques excès dans la prise de conscience
2 Lancement en cours de l’axe transversal DOM du plan national Eco-phyto 2018, visant à l’amélioration  
de la sécurité alimentaire et un moindre impact environnemental des activités agricoles.
3 Le comité scientifique chargé de proposer des recherches complémentaires et le renforcement de la 
surveillance de l’impact sanitaire des pesticides aura à traiter de la question du suivi épidémiologique de 
ces travailleurs, une situation quelque peu négligée dans l’opinion métropolitaine avant septembre 2007. 
Un dispositif de relations presse suivies accompagnant la mise en œuvre des éléments du plan d’action et  
permettant de souligner les points forts de la campagne de communication doit être mis en place.
Les principaux effets recherchés sur les cibles de communication identifiées sont les suivants :
Cibles Effets recherchés
Grand public et population exposée
Amélioration de l’état des connaissances, sur ce qu’est la Chlordécone et le niveau réel des risques.
Confiance retrouvée dans la qualité des produits locaux
Pour  ceux  qui  s’alimentent  à  partir  de  jardins  familiaux,  ou  de  circuits  non  contrôlés  de  distribution,  
connaissance de l’existence des programmes de santé JAFA et des repères de consommation
Professionnels de santé
Mise à niveau des connaissances, sur ce qu’est la Chlordécone et le niveau réel des risques pour pouvoir 
répondre aux patients
Mise à niveau des connaissances sur les mesures de gestion mises en œuvre, et les résultats des études 
scientifiques à mesure de leur acquisition.
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Relais éclairé des recommandations mises en œuvre dans le cadre des programmes de santé JAFA.
Professionnels de l’agriculture et de la pêche
Adhésion  et  participation  à  la  mise  en œuvre  des  mesures  de  prévention  pour  éliminer  le  risque  de 
dépassement  des  LMR,  des  autres  mesures  du  plan  les  concernant,  mais  également  des  mesures 
d’accompagnement.
Rassurer sur leur exposition à la Chlordécone
Relais Distributeurs
Adhésion et appropriation des dispositifs préventifs mis en œuvre pour assurer le respect des LMR et 
l’information des consommateurs.
Promotion des produits de la filière agricole locale.
Elus et leaders d’opinion + médias
Adhésion et participation à la mise en œuvre des principales mesures du plan
Relais de la diffusion de l’information auprès du grand public
3 Méthodologie de travail avec l’agence retenue
Les Groupements Régionaux de Santé Publique de Guadeloupe et de Martinique sont les commanditaires 
de la prestation.
La stratégie et les dispositifs de communication seront validés par deux comités de pilotage, en
Guadeloupe  et  en  Martinique.  Ils  seront  constitués  de  représentants  des  services  de  l’Etat,  de 
représentants des collectivités territoriales, des professionnels et associations concernés.
L’agence de communication devra développer ses prestations en lien étroit avec ces comités de pilotage.
En dehors des réunions de ces comités l’agence travaillera de façon opérationnelle en direct avec
la personne désignée par les directeurs des GRSP, en charge du bon déroulement opérationnel de la mise 
en œuvre de la communication.
Quelles que soient les prestations développées par l’agence, les produits finaux seront la propriété des 
GRS
4 Missions confiées à l’agence retenue
Les prestations de l’agence retenue concernent notamment :
- le conseil stratégique ;
-  la  conception  d’un  plan  de  communication  en  direction  de  la  population,  des  associations,  des  
professionnels de santé, des professionnels de l’agriculture, de l’aquaculture et la pêche, des élus et des 
médias ;
- les relations presse ;
- l’achat d’espaces ;
- la veille des médias et de l’opinion
- le média training
- l’assistance à la constitution et la participation aux comités opérationnels et de pilotage
- l’évaluation de la campagne de communication
Afin de tenir compte des spécificités locales, et sous l’influence des comités de pilotage, les plans de 
communication mis en œuvre en Guadeloupe et en Martinique pourront être légèrement différents, mais la 
plus grande cohérence sera recherchée dans la conception et les mises en œuvre.
4.1 Conseil stratégique :
La stratégie de communication comportera une part de conseil stratégique et d’accompagnement dans la 
durée  pour  l’analyse  des  enjeux,  des  problématiques  et  des  contraintes,  l’identification  détaillée  et  la 
hiérarchisation des cibles non identifiées dans le présent document, la définition des messages clés, la 
constitution d’un pool d’experts.
De plus, l’agence assurera une veille médiatique et d’état de l’opinion publique dont la stratégie et la mise  
en œuvre de la communication tiendront compte.
La  constitution  et  l’animation  des  groupes  de  pilotage  étant  primordiales  pour  la  réussite  de  la  
communication,  l’agence  de  communication  devra  jouer  un  rôle  de  conseil  pour  la  définition  de  leur  
composition, et de régulateur des débats après leur mise en place.
Le  conseil  global  se  traduira  notamment  par  la  rédaction  d’un  document  stratégique  pilote  (plan  de 
communication) comprenant :
- Valeurs et messages,
- Proposition d’outils et d’actions de communication,
- Proposition de phasage, d’un calendrier des temps forts et d’une hiérarchisation des actions.
Le document stratégique pilote sera soumis aux comités de pilotage en vue de son approbation.
L’implication de différents partenaires (GREPP, GREPHY, INPES4, AFSSET5, SIG6…) pourra se traduire 
par différentes étapes de travail pouvant entraîner des modifications.
En fonction de l’évolution de la situation (contexte, discours des médias, état de l’opinion) et des études 
réalisées, l’agence devra si nécessaire faire évoluer, en accord avec les commanditaires et les comités de 
pilotage, la stratégie et les actions préconisées. Elle devra également analyser les différentes prises de 
position sur le sujet et proposer des éléments de réponse et des argumentaires.
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4.2 Conception, création et réalisation des outils de communication média et hors média.
L’agence  proposera  au  GRSP  la  création  des  outils  de  communication  prévus  dans  les  plans  de 
communication validés par les comités de pilotage. La réalisation, l’édition et le développement de ces 
outils de communication pourront faire l’objet d’un appel d’offres, si le coût de cette prestation dépasse de 
15% le coût global du présent marché. L’agence conseillera alors les GRSP pour le cahier des charges de  
cet  appel  d’offres  et  le  choix  des  prestataires  de  service  et  veillera  au  respect  des  objectifs  de 
communication jusqu’à leur réalisation finale.
L’agence pourra cependant proposer au GRSP de réaliser, d’éditer et de développer tout ou partie des 
outils de communication prévus par le plan de communication dans le cadre de ce marché.
Par ailleurs, l’agence pourra s’appuyer sur des vecteurs d’information mis en place dans le cadre du plan  
chlordécone (site Internet, plate-forme téléphonique éventuelle).
4.3 Relations presse et publiques
L’agence devra concevoir et mettre en œuvre une stratégie de relations presse adaptée pour permettre 
aux médias de jouer un rôle de relais informatif et pédagogique.
Elle devra également être en mesure de proposer si nécessaire:
- la constitution ou la mise à jour des fichiers,
- la rédaction des communiqués de presse et des dossiers de presse,
- l’organisation des points presse,
- le développement des partenariats rédactionnels.
Ces  relations  presse  viendront  le  cas  échéant  en  complément  des  dispositifs  mis  en  place  par  les 
administrations.
L’agence  retenue  devra  également  identifier  les  leaders  d’opinion  et  prévoir  des  dispositifs  de 
communication privilégiés sur cette cible.
4.4 Partenariats
L’agence  proposera  des  partenariats  d’expertise,  éditoriaux  et/ou  de  diffusion  si  elle  estime  cela  
nécessaire.
4.5 Diffusion des supports d’édition :
L’agence retenue définira la stratégie de diffusion des supports hors média proposés dans le cadre du 
présent marché. Elle en proposera le plan de diffusion.

4.6 Achat d’espace
L’agence retenue définira la stratégie média des dispositifs de communication proposés dans le cadre du  
présent marché. Elle en assurera le médiaplanning et assistera le GRSP pour l’achat d’espace dans les 
supports retenus pour toucher tous les publics concernés. Elle fournira aux supports l’ensemble des outils 
techniques nécessaires.
4.7 Veille médias et de l’état de l’opinion
L’agence retenue devra assurer une revue de presse et une veille des médias sur le sujet. Elle devra  
également organiser un réseau de correspondants,  réaliser des enquêtes de type baromètre d’opinion 
permettant  de percevoir  l’état  de l’opinion publique et  de participer  à l’évaluation de la  campagne de 
communication.
Ce  dispositif  de  veille  doit  permettre  d’anticiper  la  survenue  de  crises  et  d’adapter  la  stratégie  de 
communication si nécessaire.
4.8 Communication de crise
L’agence devra en cas de suspicion de survenue de crise alerter à temps les commanditaires (la veille  
médiatique  et  d’opinion  permettra  d’assurer  cette  anticipation).  Elle  devra  alors  conseiller  les 
commanditaires  afin  d’élaborer  une  stratégie  de  communication  susceptible  d’en  prévenir  les  effets 
adverses. Une adaptation du plan de communication sera si nécessaire proposée aux comités de pilotage.
Des séances de média training seront proposées aux personnes chargées de la communication en période 
de crise.
4.9 Organisation matérielle et évènementielle des forums de débat public
L’organisation d’un débat public sur des thèmes relatifs au plan Chlordécone est envisagée sous la forme 
d’un forum de débat public en Guadeloupe et en Martinique. L’agence sélectionnée pourra être amenée à 
assurer la logistique de cet événement en Martinique. Il n’est pas demandé de proposer un modèle détaillé 
d’organisation de cet événement dans le cadre de la consultation ; l’agence devra cependant démontrer sa 
capacité à en assurer l’organisation, la programmation de ces forums ne devant pas intervenir pas avant le 
3ème trimestre de l’année 2009.
5 Durée du marché et planning prévisionnel
Le marché est prévu pour une durée de deux ans, renouvelable pour 1 an.
Planning prévisionnel :
- Élaboration de la stratégie de communication 1 mois
- Mise en place des comités de pilotage
Concertations 3 mois
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Adoption du plan de communication
- Mise en œuvre du plan de communication 20 mois
- Veille média et d’opinion, conseil stratégique et appui à la communication de crise
12/ BUDGET DECOMMUNICATION ARS (Source     ; chargé de mission interrégional)  
PROGRAMME JAFA 972

CREDITS 2008 2009 2010
2011 
(prévision)  Total

Délégations BOP 228 VSS 1 075 000 €     1 075 000 €
Délégations BOP 204     0 €
Délégations BOP 162 PITE  1 372 000 € 816 670 € 343 000 €  2 531 670 €
TOTAL 1 075 000 € 1 372 000 € 816 670 € 343 000 €  3 606 670 €

DEBITS 2008 2009 2010 2011  Total
Convention  JAFA  CRES-
IREPS  -  animation  - 
supervision  -  communication 
enquête- conseillers Jafa

400  000,00 
€

455  000,00 
€

350  000,00 
€ 200 000,00 €  1 405  000,00 

€

Diagnostic  des  jardins 
familiaux analyses FREDON 

100  000,00 
€

304  000,00 
€

140  000,00 
€ 50 000,00 €  594 000,00 €

Enquêtes  et 
accompagnement  association 
SEVE

133  000,00 
€

205  000,00 
€ 60 000,00 € 10 000,00 €  408 000,00 €

Enquête  et  Epicerie  solidaire 
La Goutte d'eau lorrinoise 68 000,00 € 266  000,00 

€
150  000,00 
€ 70 000,00 €  554 000,00 €

Recherche  appliquée  au 
programme jafa CIRAD

120  000,00 
€

120  000,00 
€ 80 000,00 €   320 000,00 €

Communication  ARS 
programme Jafa (à détailler) 79 000,00 €  5 000,00 € 8 800,00 €  92 800,00 €

Elaboration  du  programme  - 
logistique - frais divers 70 000,00 € 22 000,00 € 21 000,00 € 3 000,00 €  116 000,00 €

Communication nutrition 60 000,00 €  9 000,00 €   69 000,00 €

Gratification stagiaire   1 670,00 € 1 200,00 €  2 870,00 €

Séminaire COMBI 45 000,00 €     45 000,00 €

TOTAL 1 075 000 € 1 372 000 € 816 670 € 343 000 €  3 606 670 €

COMMUNICATION  PLAN 
CHLORDECONE
Communication 
interrégionale  plan 
chlordécone:  marché  de 
communication

CREDITS 2008 2009 2010
2011 
(prévision)   

Délégation BOP 204 103 500 €
Délégation BOP 228 50 000 €
Délégation BOP 162 PITE 240 000 €

DEBITS 2008 2009 2010 2011  Total
frais  divers  publicité  appel 
d'offres 2 269,24 € 1 011,21 €    
avance 20% marché com Mots  28 526,82 €    
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d'ici
acompte n°1  15 505,19 €    
acompte n°2   11 288,76 €   
acompte n°3   10 959,16 €   
acompte n°4   17 630,01 €   
acompte n°5    12 028,61 €  
acompte n°6    5 285,66 €  
acompte n°7    6 877,82 €  
acompte n°8    11 214,40 €  
TOTAL 0 € 44 032 € 39 878 € 35 406 €  119 316 €

Reste sur part Martinique 60% 
marché Mots d'ici => 142634,1 98 602 € 58 724 € 23 318 €  

Communication 
interrégionale  plan 
Chlordécone:  outils  de 
communication hors marché

CREDITS 2008 2009 2010
2011 
(prévision)   

Délégations BOP 162 PITE 168 000,00 €

DEBITS 2008 2009 2010 2011  Total

identité  visuelle  plan 
Chlordécone              3 689,00 € 
création logo 3 689,00

Communication  prévention 
produits  de  la  pêche 
Guadeloupe              7 393,59 € 
impression  affichette  A4  recto 
verso plastifiées 1500 ex 2 388,97 €

impression 10 000 dépliants  3 
volets 60x20 990,12 €

organisation  conférence  de 
presse plateau TV et radio 4 014,50 €

Communication  prévention  / 
produits  de  la  pêche 
Martinique            15 318,64 € 
impression  fiche  plastifiée  A4 
recto verso 1500 ex 3 532,02 €

impression  100  affichettes  A4 
recto 604,04 €

impression 20 000 dépliants  3 
volets 60x20 2 396,27 €

Conception  et  suivi  campagne 
produits de la pêche Martinique 8 786,31 €

Brochure  grand  public  et 
publirédactionnels journaux      65 330,94 €
impression  de  la  brochure 
Guadeloupe 12 415,75 €

distribution  de  la  brochure 
Guadeloupe 50% acompte 3 026,60 €
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distribution  de  la  brochure 
Guadeloupe 50% solde 3 026,61 €

distribution  de  la  brochure 
Désirade,  Marie-Galante  et 
Saintes 

1 130,57 €

impression  de  la  brochure 
Martinique 13 254,51 €

distribution  de  la  brochure 
Martinique 6 965,48 €

publirédactionnel  Papillon 
Guadeloupe achat d'espace 729,12 €

publirédactionnel  France 
Antilles  Guadeloupe  AE  1/2 
page

3 769,29 €

publirédactionnel  France 
Antilles Martinique AE 5 025,72 €

publirédactionnel Fey 5 425,00 €
publirédactionnel  Anform 
Guadeloupe AE 1 613,18 €

publirédactionnel Fey 4 340,00 €
Retirage brochure Martinique 1 913,75 €
Retirage brochure Guadeloupe 1 214,34 €
Diffusion  retirage  brochure 
Guadeloupe 1 481,02 €

Accompagnement  plan 
chlordécone              8 607,86 € 
Buffet PRAM et prof santé visite 
D. Houssin 2 992,50 €

Impression  bilan  plan 
Chlordécone 2008-2010 4 140,36 €

Séminaire  26  mai  action  36 
Hôtel école Anse Gouraud 790,00 €

Séminaire  28  mai  action  36 
centre international de séjour 685,00 €

Baromètre d'opinion      16 367,22 €
Baromètre  IPSOS  mai  60% 
acompte 3 932,04 €

Baromètre  IPSOS  mai  40% 
solde 2 621,36 €

Baromètre IPSOS novembre 9 813,82 €

Site Internet      4 900,00 €
Création du site acompte 50% 2 450,00 €
Solde du site 2 450,00 €

Banque d'images      3973,36
Création  banque  d'images  - 
reportage et droits 3 973,36 €

TOTAL 0 € 3 689 € 85 903 € 35 989 €  125 581 €

CONSULTATIONS 
PUBLIQUES  SUR  LES 
ACTIONS DU PLAN
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CREDITS 2008 2009 2010
2011 
(prévision)   

Délégations BOP 162 PITE 60 000,00 €

DEBITS 2008 2009 2010 2011  Total

organisation  séminaires  du  30 
septembre et 4 octobre 46 655,00 €
salles  et  restauration  30 
septembre 2 480,00 €
salles et restauration 4 octobre 7 636,43 €
Fardes 300 ex 871,18 €
impression actes forums 2144,5
TOTAL   59 787 €   59 787 €
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Annexe - 10. Anciens travailleurs de la banane

1/ PLAN 2008-2010
2.3 Assurer le suivi médical et/ou épidémiologique des travailleurs

2.3.1 Proposer les modalités d’un éventuel suivi médical et/ou épidémiologique des travailleurs qui 
ont été exposés au Chlordécone

Les travailleurs ayant exercé dans les exploitations de bananes antérieurement à 1993 ont pu être exposés 
à des niveaux non négligeables de Chlordécone. Les données scientifiques relatives aux effets différés de  
cette exposition sont actuellement insuffisantes pour proposer des protocoles de surveillance définis.

Dans  une  perspective  d’évolution  de  ces  connaissances,  une  réflexion  sera  menée  par  le  comité 
scientifique  (action  16 Installer  un  comité  scientifique  international  pour  proposer  des  recherches 
complémentaires et le renforcement de la veille sanitaire et de la surveillance de l’impact sanitaire des  
pesticides.) sur deux points :
-  opportunité  d’organiser  un  suivi  médical  spécifique  de  ces  travailleurs  (et  des  anciens  travailleurs), 
faisabilité  de  réalisation  et  évaluation  de  recommandations  sur  des  modalités  éventuelles  de  cette 
surveillance médicale ;
- opportunité de mise en place d’une veille épidémiologique à partir de l’observation de cette population,  
faisabilité de réalisation et modalités éventuelles de cette veille épidémiologique, avec un intérêt particulier  
pour l’évaluation des expositions anciennes de ces travailleurs.

Action 23 Produire,  d’ici  fin  juin  2009,  des  recommandations  d’actions  éventuelles  à  mener  dans  la 
population des travailleurs et des anciens travailleurs concernés.

2.3.2 Améliorer la connaissance des intoxications des travailleurs agricoles liées aux pesticides en 
étendant le réseau Phyt’attitude aux DOM
Afin de mieux connaître les risques liés aux pesticides sur la santé des travailleurs, la Caisse centrale de 
mutualité  sociale  agricole  (CCSMA)  a  mis  en  place  en  métropole  depuis  1997  un  réseau  de 
toxicovigilance, appelé « Phyt’attitude ». Ce réseau recense et analyse les signalements volontaires des 
intoxications liées à l’utilisation professionnelle de pesticides. Ces signalements, facilités par l’existence 
d’un numéro vert, font l’objet d’un dossier instruit par les services locaux de la Mutualité Sociale agricole  
(médecins du travail et conseillers de prévention) et analysé par des toxicologues extérieurs. Une synthèse 
des  résultats  de  ces  signalements  (intoxications  ou  incidents)  est  régulièrement  diffusée  auprès  des 
pouvoirs publics, de la profession agricole et de l’InVS.
Dans les départements d’outre-mer, la mutualité sociale agricole n’est pas représentée, les travailleurs  
agricoles étant affiliés à la caisse générale de sécurité sociale. A la demande du ministère de l’agriculture  
et de la pêche, le réseau Phyt’attitude est en cours d’extension à l’outremer.
Depuis le début de l’année 2006, le numéro vert est accessible aux DOM. L’interface entre les services de 
médecine du travail des DOM et le CCSMA pour faire instruire les dossiers de signalement par les services 
locaux et les transmettre à la CCMSA reste à réaliser.

Action 24 Finir l’extension aux Antilles du réseau de toxicovigilance des pesticides Phyt'attitude.
Que l’on doit rapprocher de l axe 2 (mieux connaître les effets sur la santé), action15  (Mettre en place un  
dispositif de toxicovigilance dans les deux départements).

2/ BILAN DU PLAN 2008-2010 (DGS)
2.1Action n°16 Recommandations pour la recherche et la surveillance

Pilote : InVS

1. Intervenants
InVS-Inserm
Experts réunis :
-William Dab, Conservatoire national des arts et métiers - Paris (président du Conseil scientifique)
- Martine Ledrans, InVS (secrétaire scientifique), InVS-Cire Antilles Guyane
- Sylvie Ledoux, Inserm (secrétaire scientifique) jusqu’en novembre 2008- Paris
- Robert Barouki, Université Paris Descartes, Inserm-U747 - Paris
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- Agnes Rogel, InVS, département des maladies chroniques et traumatismes – Saint Maurice
- Eric Dewailly, Université de Laval - Québec
- Daniel Eilstein, InVS, département santé environnement – Saint Maurice
- Alexis Elbaz, Inserm-U708 - Paris
- Pascal Guenel, Inserm-U754 - Villejuif
- Donna Mergler, Université du Québec - Montréal
- Luc Multigner, Inserm-U625 - Pointe a Pitre
- Didier Torny, Inra-RiTME- Ivry

2. Réalisations 2008-2010:

L’InVS et l’Inserm ont mis en place un Conseil scientifique Chlordécone en mars 2008 qui a rendu ses 
conclusions en octobre 2009. Le Conseil scientifique Chlordécone a rendu un rapport et une synthèse. Les 
recommandations  émises  selon  3  axes  sont  synthétisées  dans  le  tableau  ci-dessous.  Ces  12 
recommandations, dans les domaines de la recherche, de la surveillance et de la santé publique, devraient  
faire l'objet de débats locaux dans le cadre de l’élaboration du Plan Chlordécone II

Recommandation 5 : Mieux connaître les conséquences sanitaires de l’exposition au Chlordécone chez 
les travailleurs exposes
· Mener une étude de faisabilité de reconstitution de la cohorte des travailleurs de la banane qui étaient en 
activité lors de la période d’utilisation du Chlordécone
· Si, possible, la reconstituer pour mener des études et des actions de surveillance et de prévention auprès 
de cette population

2.2 Action n°23 Recommandations pour les travailleurs et anciens travailleurs

Pilote : InVS – Cire Antilles Guyane

1. Intervenants
InVS : Département Santé travail/Cire Antilles Guyane

2. Réalisations 2008-2010:
Cette action préconisait de mener une réflexion sur :
-  l’opportunité  d’organiser  un suivi  médical  spécifique de ces travailleurs  (et  des anciens travailleurs), 
faisabilité  de  réalisation  et  évaluation  de  recommandations  sur  des  modalités  éventuelles  de  cette 
surveillance médicale ;
- l’opportunité de mise en place d’une veille épidémiologique à partir de l’observation de cette population,  
faisabilité de réalisation et modalités éventuelles de cette veille épidémiologique, avec un intérêt particulier  
pour l’évaluation des expositions anciennes de ces travailleurs.
Un conseil scientifique Chlordécone constitué dans le cadre l’action 16 avait pour mission de formuler des 
recommandations sur les recherches complémentaires a mettre en œuvre et le renforcement de la veille et  
de la surveillance sanitaires.
Une de ses 12 recommandations rendue en octobre 2009 intitulée mieux connaitre les conséquences 
sanitaires de l’exposition au Chlordécone chez les travailleurs exposes a préconisé :
• de pratiquer une étude de faisabilité pour apprécier la possibilité de recenser auprès de diverses sources  
la population de travailleurs concernée accompagnée d’une réflexion sur les actions a mener auprès de 
leur famille et les modalités de suivi rétrospectif et prospectif de cette population.
•  de développer des outils  de type  ≪ matrice tâches/exposition pour évaluer  l’exposition passée des 
travailleurs de la banane a partir d’une base de connaissances fondée sur les pratiques de préparation et  
d’épandage
• d’apprécier aussi, les expositions a d’autres pesticides afin d’étudier les effets propres du chlordecone.
A la  suite  de  cette  recommandation,  une  étude  de  la  faisabilité  de  la  reconstitution  de  cohortes  des 
travailleurs a donc été engagée en janvier 2010 en Martinique par l’InVS (Cire
Antilles-Guyane et Département Santé Travail). Les résultats définitifs seront disponibles au
Compte rendu par action plan Chlordécone 2008-2010 77 cours du premier trimestre 2011. Cependant, les 
résultats intermédiaires présentés aux Journées Interrégionales de Veille Sanitaire (JIRVS) en Octobre 
2010 montrent qu’il sera possible sous certaines conditions de reconstituer une ou plusieurs cohortes non  
exhaustives au sein de laquelle, un certain nombre de travaux de suivis et de recherches épidémiologiques 
pourraient être envisagés.

Perspectives
En 2011, poursuivre l’étude de faisabilité de la reconstitution de la cohorte pour le volet Guadeloupe
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A partir de 2012,
· reconstituer une cohorte rétrospective dans chaque ile selon les conclusions et recommandations des 
études  de  faisabilité  (cohortes  non  exhaustives  mais  pertinentes  pour  mener  des  études  et  un  suivi  
épidémiologiques)
· élaborer les matrices emploi-cultures, avec a minima la matrice emploi-culture de la banane, pour évaluer  
l’exposition des sujets de la cohorte aux pesticides
·  mener  le  suivi  des  sujets  et  les  études  épidémiologiques  pertinents  compte  tenu  des  questions  
épidémiologiques a investiguer concernant la relation Chlordécone et santé et de la faisabilité au sein de la  
ou des cohorte(s) ainsi reconstituée(s) (outil de recueils et puissance).

Pérennité dans le second plan d’action Chlordécone :
Action 22 : Reconstituer une cohorte de travailleurs ayant été exposes a la Chlordécone en
Martinique et en Guadeloupe.

Résumé  des  résultats  intermédiaires  présentés  aux  JIRVS  2010  :  Etude  de  faisabilité  de 
reconstitution de la cohorte des travailleurs exposés au Chlordécone en Martinique

1) Cellule de l’Institut de veille sanitaire en Région Antilles-Guyane - Institut national de Veille
Sanitaire, France
2) Association de Synergie pour l’Environnement et la Valorisation des Espèces, France
3)  Umrestte  (Unité  mixte  de  recherche  épidémiologique  et  de  surveillance  transport,  travail, 
environnement) InVS/UCBL/Inrets
4) Département santé travail, Institut de veille sanitaire, France
5) Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France
6) Département Santé Environnement - Institut national de Veille Sanitaire, France

Contexte
Le Chlordécone est un pesticide organochloré utilise entre 1973 et 1993 dans les Antilles françaises pour 
lutter contre le charançon du bananier. Il est cancérogène possible et perturbateur endocrinien potentiel  
chez l’homme. Suite aux connaissances acquises sur la contamination des milieux par cet insecticide, 
polluant organique persistant, le Plan Chlordécone a été mis en place aux Antilles. Une de ses actions 
recommande de mener une étude pour évaluer la faisabilité de retrouver les travailleurs agricoles de la 
banane  potentiellement  exposés  au  Chlordécone  et  de  reconstituer  leurs  expositions  aux  produits 
phytosanitaires a des fins de veille épidémiologique.

Méthodes
Cette étude a débute en avril  2010 en Martinique. Un courrier  a été envoyé aux organismes pouvant  
posséder des registres de travailleurs agricoles de 1973 a 1993 et/ou des informations sur les pratiques 
agricoles en termes d’utilisation de produits phytosanitaires.
Une personne référente dans chaque organisme a été identifiée afin de faire le point sur les  informations  
disponibles  et  les  modalités  de  mise  a  disposition.  Des  experts  ayant  une  bonne  connaissance  des  
pratiques agricoles durant cette période ont également été recherchés et interviewés.

Résultats
Un état d’avancement de cette étude est propose, le recueil des données n’étant pas achevé a ce jour.
Plusieurs organismes ont été identifies comme possédant des listes soit de salaries soit d’exploitations 
agricoles en culture bananière. Ces listes sont principalement sous format papier.
Concernant  la  reconstitution  historique  de  l’exposition  aux  pesticides  de  ces  travailleurs,  l’étude  de 
faisabilité  a  permis  l’identification  d’archives  intéressantes  qui  pourraient  permettre  d’apprécier  les 
pratiques agricoles au cours de cette période : coopératives, Service de Protection des Végétaux… Des 
experts pouvant apporter des informations sur les expositions ont également été repérés, ils constitueront  
une source capable d’améliorer les évaluations issues des données bibliographiques.

Discussion
A ce jour, il semble impossible de retrouver de manière exhaustive les travailleurs agricoles de la banane 
de 1973 a 1993 : fichiers parcellaires, salaries non déclarés... Peu de registres étant informatisés en 1973,  
un important travail de saisie de données serait nécessaire pour établir une liste de travailleurs agricoles 
de la banane.
Concernant  l’évaluation  des  expositions,  il  sera  nécessaire  de  décrire  historiquement  les  pratiques 
agricoles : cultures associées, nombres de travailleurs par exploitation, répartition des taches, pesticides 
utilisables et utilises,  techniques de traitements… Cette évaluation sera faite a partir  de la cohorte de 
travailleurs retenue.
D’autres biais qui pourraient intervenir dans la reconstitution de la cohorte in fine seront discutes.
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L’étude de faisabilité devrait également être menée en Guadeloupe.

1. Bilan financier (DGS)

Action Contributeur financier
Crédits 
prévus en 
2008

Crédits 
alloués sur 
3 ans

Produire, d'ici fin juin 2009, des 
recommandations d'actions éventuelles à 
mener dans la population des travailleurs et 
des anciens travailleurs concernés

DGS
142 000,00 448 592,00

INVS

Diff entre 
crédit 

prévu et 
alloué

Différence 
en % 

Chiffres 
marquants
en + vert; 
en - bleu

Crédits alloués sur les 3 ans Crédits consommés sur les 
3 ans (arrêté en octobre)

Autorisation 
d'engagement

Crédits de 
paiement

Autorisation 
d'engagement

Crédits de 
paiement

306 
592,00 216%

269 943,00 269 943,00 126 431,00 126 431,00
178 649,00 178 649,00 170 904,00 170 904,00

Différence AE allouées et AE consommées
143 512,00
7 745,00

2.3  Action  24  :  Finir  l'extension  aux  Antilles  du  réseau  de  toxicovigilance  des  pesticides 
Phyt'attitude.

Pas de compte rendu disponible pour cette action

Pérennité dans le second plan d’action chlordécone :

Action 16 : Renforcer la surveillance épidémiologique aux Antilles par la pérennisation et le développement 
des registres  de cancers et  de malformations congénitales,  et  poursuivre  la  mise en place du centre 
antillais de toxicovigilance 

Bilan financier

Action Contributeur financier
Crédits 

prévus en 
2008

Crédits 
alloués sur 

3 ans

Finir  l'extension  aux  Antilles  du  réseau  de 
toxicovigilance des pesticides Phyt'attitude MSA 9 000,00 0,00

Diff entre 
crédit 

prévu et 
alloué

Différence 
en % 

Chiffres 
marquants
en + vert; 
en - bleu

Crédits alloués sur les 3 ans Crédits consommés sur les 
3 ans (arrêté en octobre)

Autorisation 
d'engagement

Crédits de 
paiement

Autorisation 
d'engagement

Crédits de 
paiement

-9 000,00 -100% 0,00    
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3/ PLAN 2011-2013

3.1 Action 22 ; Reconstituer une cohorte de travailleurs ayant été exposés à la Chlordécone en 
Martinique et en Guadeloupe
Pilote : Institut de Veille Sanitaire - Département Santé Travail et Cire Antilles Guyane
Partenaires : A identifier au vu des études de faisabilité
Contenu du projet

Enjeux et motivations
Dans le cadre du plan Chlordécone I, la situation des travailleurs ayant exercé dans les exploitations de 
bananes antérieurement à 1994 a fait l’objet d’une attention particulière, l’action 23 préconisait de mener  
une réflexion sur :
- l’opportunité  d’organiser  un  suivi  médical  spécifique  de  ces  travailleurs  (et  des  anciens 
travailleurs), faisabilité de réalisation et évaluation de recommandations sur des modalités éventuelles de 
cette surveillance médicale ;
- l’opportunité  de  mise  en  place  d’une  veille  épidémiologique  à  partir  de  l’observation  de  cette 
population,  faisabilité  de réalisation  et  modalités  éventuelles  de  cette  veille  épidémiologique,  avec  un 
intérêt particulier pour l’évaluation des expositions anciennes de ces travailleurs.
Un conseil scientifique « Chlordécone » a été constitué dans le cadre du Plan I (Action 16). Il avait pour 
mission de  formuler des recommandations sur les recherches complémentaires à mettre en œuvre et le 
renforcement de la veille et de surveillances sanitaires. Il a rendu son rapport en octobre 2009.
Une  de  ses  12  recommandations  « mieux  connaître  les  conséquences  sanitaires  de  l’exposition  au 
chlordécone chez les travailleurs exposés » a préconisé  :  

- de  pratiquer  une  étude  de  faisabilité  pour  apprécier  la  possibilité  de  recenser  auprès  de 
diverses sources la  population de travailleurs  concernée accompagnée d’une réflexion sur  les 
actions à mener auprès de leur famille et les modalités de suivi rétrospectif et prospectif de cette 
population. 
- de  développer  des  outils  de  type  « matrice  tâches-exposition »  pour  évaluer  l’exposition 
passée  des  travailleurs  de  la  banane  à  partir  d’une  base  de  connaissances  fondée  sur  les 
pratiques de préparation et d’épandage 
- d’apprécier  aussi,  les  expositions  à  d’autres  pesticides  afin  d’étudier  les  effets  propres  du 
chlordécone.

A la  suite  de  cette  recommandation,  une  étude  de  la  faisabilité  de  la  reconstitution  de  cohortes  des 
travailleurs  a  donc  été  engagée  en  janvier  2010  en  Martinique  par  l’InVS  (Cire  Antilles-Guyane  et  
Département Santé Travail). Les résultats définitifs seront disponibles au cours du premier trimestre 2011. 
Cependant,  les  résultats  intermédiaires  montrent  qu’il  sera  possible  sous  certaines  conditions  de 
reconstituer une ou plusieurs cohortes non exhaustives au sein de laquelle, un certain nombre de travaux  
de suivis et de recherches épidémiologiques pourraient être menés. 
La présente fiche a pour objet de présenter la poursuite de ces travaux dans le cadre du plan Chlordécone 
II.
Objectifs

• en  2011,   poursuivre  l’étude  de  faisabilité  de  la  reconstitution  de  la  cohorte  pour  le  volet 
Guadeloupe 

• A partir de 2012, 
o reconstituer  une  cohorte  rétrospective  dans  chaque  île  selon  les  conclusions  et 

recommandations des études de faisabilité (cohortes non exhaustives mais pertinentes 
pour mener des études et un suivi épidémiologiques) 

o élaborer  les  matrices  emploi-cultures,  avec  a  minima  la  matrice  emploi-culture  de  la 
banane, pour évaluer l’exposition des sujets de la cohorte aux pesticides 

o mener  le  suivi  des  sujets  et  les  études épidémiologiques  pertinents  compte  tenu  des 
questions épidémiologiques à investiguer concernant la relation Chlordécone et santé et 
de la faisabilité au sein de la ou des cohorte(s) ainsi reconstituée(s) (outil de recueils et  
puissance).

Méthodes
Elles seront définies selon les conclusions de l’étude de faisabilité en cours.
La reconstitution, le suivi de la cohorte et la poursuite d’études épidémiologiques seront conduits grâce à 
des partenariats à définir et à la constitution au niveau local d’une équipe spécifiquement dédiée à cette  
question.
Un comité scientifique sera constitué pour suivre l’ensemble des travaux sur la base du comité scientifique  
existant.
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Résultats attendus
- Rapports d’étude de faisabilité de la reconstitution de cohortes en Martinique et en Guadeloupe 

2011.
- Matrice emploi culture de la banane et autres matrices nécessaires 2012
- Premier rapport concernant les caractéristiques de la cohorte reconstituée et le programme de 

travail  fin 2013

Nota Bene : Ces futures cohortes, reconstituées sur la base de listes de travailleurs existantes au moment 
de l’utilisation du Chlordécone, ne regrouperont qu’une partie des travailleurs ayant été exposés. De plus,  
le suivi de ces cohortes et les études qui seront menées en leur sein, ne nécessiteront pas forcément de  
contacter  chaque sujet  individuellement,  grâce à l’utilisation  des  bases de données épidémiologiques, 
médico-administratives  et  administratives.  Ces cohortes ne constituent  donc pas le  meilleur  outil  pour 
mener des actions individuelles auprès de l’ensemble des travailleurs ayant été exposés. Une réflexion 
devrait donc être conduite sur la prise en charge éventuelle des travailleurs et anciens travailleurs ayant 
été exposés au Chlordécone (informations à apporter aux travailleurs sur les risques voire modalités de 
suivi médical pertinentes au regard des risques). Les recommandations émises pourraient déboucher sur 
un programme de prévention en direction de l’ensemble des travailleurs. Compte tenu de ses missions, 
l’InVS pourrait contribuer à cette action mais ne peut en être le pilote.
Durée et Financement

201 :  Etude  de  faisabilité  en  Guadeloupe :  9  mois  d’un  ETP  épidémiologiste  junior  chargé  d’études 
scientifiques rattaché à la Cire Antilles Guyane à partir du 2eme trimestre 2011.
2012-2013 et années suivantes –Cohorte(s) ;

• Un épidémiologiste senior 
• Un épidémiologiste junior
• Frais de mission
• Prestation de saisie informatique sur 18 mois

L’action  relative  à  la  reconstitution  de  cohorte  de  travailleurs  ayant  été  exposés  au  Chlordécone  en 
Guadeloupe et en Martinique s’élève à 508 385 €.

3.2 Action 16

1. Titre :  Renforcer  la  surveillance  épidémiologique  aux  Antilles  par  la  pérennisation  et  le 
développement des registres de cancers et de malformations congénitales,  et poursuivre la 
mise en place du centre antillais de toxicovigilance

2. Acteurs

2.1 Pilote : InVS2.2 Partenaires : Francim, Comité de coordination de la toxicovigilance, Centre Antipoison 
de Paris
3. Contenu du projet

3.1 Enjeux et motivations
Dans le cadre de l’action 13 du plan Chlordécone I, le registre des cancers de Guadeloupe a été créé et  
rendu fonctionnel. Le recueil des cas a débuté avec une rétro activité au 1er janvier 2009. La publication  
des  premiers  résultats  est  prévue  d’ici  la  fin  de  2010.  Le  renforcement  du  registre  des  cancers  de  
Martinique a permis à ce dernier de mener des études spécifiques visant à développer les connaissances  
entre exposition aux pesticides et survenue de cancer. 
Dans le cadre de l’action 14 du plan Chlordécone I, le registre des malformations congénitales aux Antilles 
a été créé et rendu fonctionnel. Le registre est positionné en Martinique (CHU de Fort de France) avec une 
antenne en Guadeloupe (CHU de Pointe à Pitre). Le registre a rendu un rapport scientifique pour 2009  
dans lequel il présente ses premiers résultats qui sont cohérents avec les observations effectuées par les  
autres registres français.
Dans le cadre de l’action 15 du plan Chlordécone I, l’organisation d’un centre de toxicovigilance (CTV)  
antillais a été définie et proposée aux acteurs locaux sur la base des conclusions d’une mission d’expertise  
rendues en Juillet 2009. Le CTV est positionné en Martinique (CHU de Fort de France) avec une antenne 
en Guadeloupe (CHU de Pointe à Pitre). La convention avec le CHU de Fort de France doit être signée  
prochainement, permettant le recrutement du coordonnateur et le démarrage du CTV début 2011. 

80/121



Le conseil scientifique Chlordécone s’est félicité de la mise en œuvre de ces dispositifs de surveillance et 
en a recommandé la pérennisation. C’est  la finalité de la présente fiche action dans le cadre du plan 
Chlordécone II.
3.2 Objectifs
Objectifs généraux de l’action

• Poursuivre le développement du registre des cancers de Guadeloupe et du registre antillais des 
malformations congénitales

• Assurer d’ici 2013 la qualification de ces deux registres
• Rendre fonctionnel le centre antillais de toxicovigilance

Objectifs spécifiques de la surveillance des cancers en Guadeloupe
- Assurer un suivi spatio-temporel des cancers,
- Orienter et suivre les mesures de santé publique, 
- Aider à la planification des prises en charge, 
- Développer à plus long terme la recherche notamment sur les liens entre cancer et certains 

facteurs de risque dont l’exposition au Chlordécone

Objectifs spécifiques de la surveillance des malformations congénitales aux Antilles
- Assurer un suivi spatio-temporel des malformations congénitales aux Antilles,
- Orienter et suivre les mesures de santé publique, 
- Aider à la planification des prises en charge, 
- Développer à plus long terme la recherche sur les liens entre malformations congénitales et 

certains facteurs de risque dont l’exposition au Chlordécone

Objectifs spécifiques de la toxicovigilance aux Antilles
- Surveiller les intoxications et les expositions à des toxiques chez l’homme dans un but d’alerte 

et de prévention, plus particulièrement :  
o les intoxications graves 
o les intoxications par des préparations d’usage domestique
o les intoxications par des produits phytosanitaires 
o les effets toxiques de la faune, de la flore et de la pharmacopée traditionnelle.

- Apporter une expertise toxicologique de proximité : notamment, aux plateformes de veille et de 
gestion sanitaires des 2 Agences régionales de la santé, 

- Contribuer aux enquêtes et systèmes de surveillance nationaux de toxicovigilance, notamment 
dans  le  cadre  des  alertes  nationales  et  des  saisines  du  Comité  de  coordination  de  la 
toxicovigilance.

3.3 Méthodes
- Les méthodes reconnues pour les registres et les centres de toxicovigilance sont mises en 

oeuvre
- La cire participe à l’animation scientifique du CTV  et à la mise en place et la réalisation des 

travaux du CTV présentant une composante épidémiologique 
- La  Cire  apporte  un  soutien  scientifique  et  méthodologique  aux  registres  en  animant  ou 

participant à leur conseil scientifique.

3.4 Résultats attendus
- Incidence  et  prévalence  de  différents  indicateurs  sanitaires  en  termes  de  cancers,  de 

malformations congénitales et d’intoxications humaines
- Expertises  toxicologiques  sur  des  alertes  impliquant  des  toxiques  notamment  des 

phytopharmaceutiques.

4. Durée et Financement

Subventions : 
- Registre des cancers de Guadeloupe : 773 832 €
- Registre antillais des malformations congénitales : 446 598 €
- Dispositif antillais de toxicovigilance : 1 045 626 €

Frais de personnel :
Chargé de projet cat 1 senior : 430 683 €
Frais de missions :
Déplacements Métropole-Dom Tom : 9 000 €
Soit un budget total de 2 895 141 €
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4/ ASSOCIATION ASSAUPAMAR (MARTINIQUE),  OBSERVATIONS SUR L’EVALUATION DU PLAN 
CHLORDECONE 2008-2010 (31 mai 2011)

Action n°23: recommandations pour les travailleurs et anciens travailleurs
Nous avons demandé le suivi sanitaire des ouvriers agricoles exposés durant la période d’utilisation du 
Chlordécone.
Les résultats définitifs de l’étude de faisabilité de reconstitution de la cohorte des travailleurs 
exposés au CHLD en Martinique ne nous ont pas été communiqués.  Il semble, d’après le compte-
rendu par action, qu’ils devraient être disponibles au cours du 1er semestre 2011.

Action n°24: finir l’extension aux Antilles du réseau de toxico vigilance des pesticides Phyt’attitude
Pas de centre de toxico vigilance.

5/ DECLARATION ASSOCIATION «     ASSE     » GUADELOUPE  

«  Travailleurs agricoles contaminés : 
De  nombreux  travailleurs  agricoles  ainsi  que  des  membres  de  leurs  familles  qui  ont  manipulé  le 
Chlordécone à l’époque où il était autorisé (jusqu’en 1993) se retrouvent aujourd’hui à la fois victimes d’un 
cancer de la prostate et laissés pour compte. Leur prise en charge sanitaire est inexistante ou insuffisante ;  
idem pour la prise en charge financière de leurs soins. Dans leur détresse, ils se trouvent confrontés à  
des pwofitan de toutes sortes. Plusieurs de ces victimes l’ont exprimé publiquement le 30 avril dernier à 
notre Conférence-débat d’Anse-Bertrand. 
C’est  inadmissible.  ASSE exige  leur  prise  en  charge  sanitaire  et  financière  immédiate  par  les  
services de l’Etat. Jakata, davoi sé moun la koumansé pwan on laj ! »
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Annexe - 11. Actions initiées dans le plan 1 et poursuivies dans le 
plan 2.

Le plan 2 est construit autour de 4 axes structurants dont pour la recherche  deux axes déjà présents dans 
le plan 1 :
- Approfondir la connaissance de l’état de l’environnement et développer des techniques de remédiation de 
la pollution.
- Surveiller l’état de santé des populations et améliorer la connaissance des effets sur la santé.

On retrouve ainsi une grande continuité en matière de thèmes avec leurs déclinaisons en actions :
-  L’axe  concernant  le  transfert  du  Chlordécone  dans  les  différents  milieux  et  son  impact  dans  la 
contamination des écosystèmes est poursuivi : 

--- d’une part en continuant la mise au point de méthodes de dosage à haut débit beaucoup plus 
sensibles et rapides en particulier pour les sols et avec une adaptation pour des mesures dans les 
cours d’eau (action 6) complémentaire des équipements permettant l’analyse globale du transfert 
de la molécule sur des bassins versants modèles en Martinique et Guadeloupe (action 9).
--- d’autre part en étendant la problématique de la contamination de la faune sauvage aquatique à  
celle de la faune terrestre non encore évaluée (action 7) avec un approfondissement de l’impact 
sur les communautés coralliennes (action 8)

- L’objectif de dépollution et de remédiation des sols est développé et soutenu par un ensemble d’actions  
technologiquement  complémentaires :  action  12  et  13  dépollution  chimique  des  sols  et  des  matrices 
contaminées et action 11 biodégradation par voie microbienne. Des stratégies de confinement (stockage 
dans des plantes utilisées en culture de couverture) afin de limiter les contaminations sont envisagées 
dans l’action 10 (action floue à repréciser). 
-  Au  niveau  santé humaine,  les  analyses  épidémiologiques,  permettant  de comprendre  l’impact  de la  
pollution et d’anticiper à terme un suivi et une prise en charge médicale adaptée, sont poursuivies. La 
problématique  du  cancer  de  la  prostate  est  étendue  à  la  Martinique  avec  la  prise  en  compte  de  la 
coexposition à d’autres polluants (action 20 PB =18 EG) et l’étude Timoun est poursuivie avec une cohorte 
prolongée (action 21 PB =19 EG). L’action 14 se réfère à la structuration de l’IRSET (…) auquel appartient  
l’unité INSERM 625 dont l’antenne de Guadeloupe assure les études épidémiologiques.

Une participation des acteurs et bénéficiaires du plan 1 dans la phase de préparation du plan et la mise en  
place du GOSS chargé d’évaluer et de structurer les actions de recherche constituent un progrès.

Une phase d’informations et d’échanges entre les composantes de la société antillaise et de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans l’exécution du plan 1 a en effet précédé la mise en œuvre du plan 2. Deux 
ateliers organisés sur chaque île ont permis de recueillir les opinions, suggestions d’améliorations et des  
propositions en vue de la définition du nouveau plan (annexe ?). Par ailleurs le conseil scientifique mis en 
place lors  du plan 1 cède la place au « Groupe d’orientation et  de suivi  scientifique » (GOSS).  Cette 
structure aux compétences élargies incluant le domaine agro-environnemental, est issue des organismes 
constitutifs  des  Alliances  ALLENVI  (BRGM,  IRD,  INRA,  CIRAD,  CEMAGREF,  IFREMER,  INPL)  et 
AVIESAN (INSERM, IRD, TNN, MSH).  Les missions du GOSS sont précisées dans la lettre de Didier 
Houssin  (18  octobre  2010)  aux  présidents  d’AllEnvi  et  d’Aviesan :  préparer  un  bilan  des  actions  de 
recherche menées dans le cadre du plan Chlordécone 2008-2010 et élaborer des propositions sur tous les 
volets du plan 2011-2013. 

Le  financement  des  actions  de  recherche  fait  l’objet  d’une  démarche  spécifique  afin  de  garantir  leur 
aboutissement.

Compte tenu de la très faible capacité des organismes pour initier des projets sur fonds propres, le principe 
retenu a été celui de la construction d’actions d’une envergure et d’une qualité scientifique suffisante pour  
que les laboratoires antillais associés à des partenaires métropolitains et/ou internationaux puissent obtenir  
les financements adéquats en réponse à des appels d’offre. Dans ce contexte, le GOSS qui interagit avec  
l’ensemble des agences concernées (ANR, Anses,  ONEMA…) et  apporte un soutien aux porteurs de 
projets doit contribuer également à mobiliser les financements spécifiques nécessaires à la mise en oeuvre 
des projets transversaux qui ne rentrent pas dans le champ des appels d’offre traditionnels (eg actions de 
recherche qui soutiennent les problématiques de surveillance, d’accompagnement et de communication).
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Actions 3-4-5
-- Contrôles/surveillance des milieux/produits consommés qui inclue la partie équipement/activités dosages 
des labos (et la traçabilité des produits ?)
 3, 4, 5, 24 PB= 22 EG, 25 PB=23 EG, EG 30=PB 32

Les actions 3, 4 et 5 manifestent la volonté de poursuivre le développement des compétences et des  
capacités d’analyse locales permettant :
- La poursuite d’une réduction des coûts de transport des échantillons dans les laboratoires métropolitains,  
une meilleure réactivité  face à une demande plus variée en particulier sur le plan règlementaire avec 
l’acquisition des accréditations nécessaires.
-  La réalisation d’analyse multirésidus permettant là aussi de mieux répondre aux demandes.
- Une meilleure fiabilité des résultats dans un processus de comparaison et d’intercalibrations entre les 
différents laboratoires concernés en s’appuyant sur les laboratoires de référence adhoc.
Ces objectifs sont soutenus d’une part par le souhait de créer un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) et  
d’autre  part  la  recherche  d’une  optimisation  en  matière  d’analyses  par  une  répartition  plus  ou  moins  
spécifique des différents types de matrices entre les laboratoires antillais.
  --  Les  analyses  pour  la  matrice  végétale  seraient  uniquement  assurées  par  le  SCL  de  Jarry  en 
Guadeloupe (appui du SCL de Massy). 
  -- De même pour les matrices animales au niveau du LDA 972 (appui du LSA de l’école vétérinaire 
Maison Alfort) qui conserverait les analyses de sol pour la Martinique.
  --  IPG  continue eau et sol et tissus biologiques animaux ? pas clair HERVE+ALAIN

BILAN :
- actions non mises en œuvre : 9, 24, 27, 28 ; 31, 33 (du fait des défauts intrinsèques du plan)
- actions à peine esquissées : 23, 29, 40

---------------------
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Annexe - 12. Suivi – Cartographie – Surveillance des milieux 
naturels

L’action 1 du « plan Chlordécone 2008-2010 » a programmé «     d’élaborer un outil   
cartographique de la connaissance de la contamination des sols en valorisant les  
analyses géoréférencées et en organisant la saisie des données dans un SIG 
interservices.     »   

La DAF de la Martinique est le pilote dans le cadre du plan 2008-2010 de cette action dont le maître 
d’œuvre est le BRGM avec la SAFER.

Les  objectifs  visés  étaient  la  réalisation  d’une  base  de  données  de  l’ensemble  des  analyses  de  sol  
Chlordécone géoréférencées réalisées  en Martinique et  Guadeloupe ainsi  qu’une  cartographie  la  plus 
exhaustive possible de la teneur des sols en cette molécule accompagnée d’illustrations cartographiques 
pertinentes dans le plus grand respect de la confidentialité.

Un comité de pilotage institué par la DAAF composé du BRGM, de la SAFER, de la DSDS de la DIREN, du 
CIRAD , de la FREDON, de la Chambre d’Agriculture et de la SOCOPMA et de la DAAF a défini les 
informations qui allaient être valorisées  et restituées dans le SIG.
La  première  phase  du  projet  a  consisté  au  deuxième  semestre  2010  en  l’intégration  des  données  
analytiques existantes dans une base de données définie sous Microsoft Access. Les données saisies  
dans  la  base  renseignent  sur  le  type  de  sol,  la  concentrations  en  Chlordécone  et  en  bêta-  
Hexachlorocyclohexane (HCH), autre insecticide organochloré potentiellement présent dans les sols ayant 
portés d’anciennes bananeraies. Il convient de souligner que cet outil de diagnostic parcellaire a bien pris  
en compte les acquis scientifiques en complétant la mesure de quantification de la molécule dans le sol par  
le renseignement sur le type de sol de la parcelle. Ce renseignement complémentaire est nécessaire pour  
une première évaluation de la disponibilité et du potentiel de transfert de la molécule vers les cultures et le 
milieu.12

En Martinique toutes les analyses  de sol disponibles soit 6300 ont été intégrées à la base de donnée ainsi  
que 580 analyses de végétaux. En Guadeloupe sur les 5200 analyses de sol disponibles, seules un peu 
plus de 2600 ont pu être numérisées et intégrées à la base de donnée, les autres étant inexploitables en  
particuliers faute de géoréférencement des prélèvements.

Au cours de la seconde phase du projet, les modalités de représentation des données ont été précisées 
par le comité de pilotage qui a défini des classes de restitution des résultats analytiques ainsi que les  
échelles de représentation cartographiques adaptées aux différents acteurs. 

Pour la restitution des résultats d’analyses de sol Chlordécone, cinq classes de contamination ont été  
retenues à  partir  des  seuils  limites  de  résidus  définis  pour  les  sols,  eux  même calés  sur  les  limites 
maximales de résidus réglementaires établis pour les plantes à 20µg/kg de matière fraîche.13

12 YM.Cabidoche, C. Clermont-Dauphin, R.Achard, A. Caron, P. Cattan, C. Chabrier, A. Lafont, M. Lesueur-Jannoyer, J. 
Sansoulet, Stockage dans les sols et dissipation dans les eaux de la chlordécone, insecticide organochloré autrefois appliqué dans  
les bananeraies des Antilles françaises.. Les Cahiers du PRAM n°7 décembre 2007.

13 R.Achard, YM.Cabidoche, A. Caron, R.Nelson, D.Dufeal, A. Lafont, M. Lesueur-Jannoyer , Contamination des racines et  
tubercules cultivés sur sol pollué par la chlordécone aux Antilles.. Les Cahiers du PRAM n°7 décembre 2007.
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Les  classes  retenues  permettent  une  anticipation  sur  les  résidus  de  Chlordécone  dans  les  produits  
végétaux cultivés sur des parcelles contaminées et donc de gérer et mesurer le risque à la mise en culture  
bien avant la récolte. 

Pour les représentations cartographiques,  afin  de maintenir  la  confidentialité  des données parcellaires 
individuelles,  une représentation à l’échelle du cadastre haute résolution (1/5000) pour les DAF et  les 
chambres d’agricultures et une représentation basse résolution (échelle 1/100000) à destination du grand 
public et des médias a été retenue. 
La visualisation de ces deux échelles de restitution a été présentée par les maîtres d’ouvrage de l’action  
au comité de pilotage du 03 février 2011 qui marque le terme de cette action engagée dans le cadre du  
plan114.

Actuellement les perspectives de poursuite de ce travail,  envisagées dans le cadre du Programme de  
Développement Rural  Régional 2007-2013 s’établissent pour la Guadeloupe à 7.000 analyses de sols 
supplémentaires  dont  4.000  spécifiquement  dédiées  à  la  cartographie  et  à  4.000  pour  la  Martinique 
également. Pour cette dernière cela porterait fin 2013 à environ 5.000 parcelles analysées sur les 160.000 
de SAU que compte l’île. Enfin pour compléter l’information concernant les particuliers, les DSDS prévoient 
plusieurs milliers d’analyses destinées au programme JAFA.

LIMITES DE L’ACTION ENGAGEE

A titre indicatif l’obtention d’un référentiel géographique complet de la pollution des sols exigerait, aux dires 
des personnes rencontrées, 40.000 prélèvements de sol dans chaque île. Par conséquent sauf à engager 
des moyens considérables en terme de capacité analytique locale (s’élevant  actuellement dans chacune 
des deux îles annuellement à moins de 2.000), il est irréaliste de concevoir la mise à disposition à court  
terme d’une cartographie exhaustive de la contamination des sols constituants les SAU des deux îles. 
Par conséquent dans l’état, l’outil cartographique ne permet pas de répondre rapidement à la demande 
citoyenne de  publication  de  cartes  détaillées  et  de  statuer  sur  l’état  de  contamination  d’une  parcelle 
donnée.

14 Rapport BRGM/RP n° 59110.
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L’outil  qui  a été conçu est  avant  tout  un outil  de diagnostic parcellaire  et  de gestion des risques par 
anticipation au regard des LMR en vigueur. Il est prioritairement destiné aux agriculteurs tous secteurs 
confondus même s’il est extrapolable directement aux jardins créoles renseignés par une analyse de sol  
représentative.

La fiabilité des résultats d’analyses transmis par certains laboratoires reste un sujet préoccupant pour bon 
nombre d’opérateurs. Le rapport de la Mission d’appui technique sur l’équipement et le renforcement des 
capacités  d’analyses  des  laboratoires  des  deux  départements  antillais  concernant  la  Chlordécone, 
recommandait un encadrement  des laboratoires impliqués dans les analyses  compte tenu des difficultés 
d’extraction  et  de  dosages  de  la  molécule  dans  la  plupart  des  matrices.  Cet  encadrement  par  un 
laboratoire national de référence, en l’occurrence celui du BRGM à Orléans n’a pas été mis en place pour  
les sols.15

La base de données sur les résultats d’analyses de sols ne renseigne que sur les teneurs en Chlordécone 
et bêta HCH mais pas en dieldrine autre substance active insecticide de la famille des organochlorés, 
largement  utilisée  dans les  bananeraies  jusqu’en  1974 et  présente  dans  certains  sols   aux  dires  du  
directeur du laboratoire de l’Institut Pasteur de Guadeloupe. 
Il n’a pas été précisé aux membres de la mission si les classes retenues vis à vis de la Chlordécone pour  
exprimer les résultats d’analyses de sol en terme de transfert aux végétaux cultivés, étaient extrapolables à  
ces autres insecticides organochlorés..

En Guadeloupe les problèmes de géoréférencement des prélèvements rencontrés par certains opérateurs  
ne semblent toujours pas complètement résolus.
 

UNE CONFUSION ENTRETENUE PAR LES CARTES DE RISQUE DE CONTAMINATION DES SOLS 
PUBLIEES EN 2004 POUR LA MARTINIQUE ET EN 2006 POUR LA GUADELOUPE.

Les cartographies rendues publiques des sols potentiellement contaminés en Guadeloupe (INRA-SPV, 
2006) et en Martinique (BRGM- CIRAD 2004) ont été présentées à plusieurs reprises aux membres de la 
mission comme des cartes de pollution effective des sols. Ces cartes issues d’un travail de modélisation  
ont été établies pour la Martinique selon les critères croisés d’absence ou présence de bananeraies sur la  
période 1970 –1995, de teneurs en matière organiques associées aux types de sols, de risque d’infestation 
par le charançon du bananier. La démarche d’évaluation du risque a été validée par l’exploitation de 1400 
résultats  d’analyses de sol.

En Guadeloupe, le zonage du risque a découlé d’un recoupement des parcelles cadastrales avec les 
bananeraies  identifiées  sur  les  cartes  IGN  de  1969  et  1987  ainsi  que  sur  l’interprétation  de  photos  
aériennes de 1968 et 1985. Quatre catégories de risque de contamination ont été distinguées (de très fort  
à négligeable) en croisant la présence ou non de bananeraies pendant les périodes d’utilisation de la 
Chlordécone. La démarche a été validée par le croisement de 3.500 résultats d’analyses de sol. 

Pour  les  deux  départements,  le  croisement  des  cartes  de  risque  et  des  données  d’analyses  de  sol  
obtenues  par  l’application  des  arrêtés  préfectoraux  a  permis  d’estimer  des  majorants  des  surfaces 
moyennement et fortement contaminées par la molécule. Ils s’établissaient comme suit : pour la Martinique 
6.200 ha sur les 32.000 de SAU soit 19% et pour la Guadeloupe, 5.200ha sur les 34.000 de SAU soit 15%.
A partir  de ces deux cartographies,  il  apparaît  un risque de pollution des sols  largement  réparti   sur 
l’ensemble du territoire martiniquais avec au Nord –Est une zone plus contaminée alors qu’en Guadeloupe 
seul le sud de la Basse-Terre est le plus concerné et la Grande –Terre indemne. 

Malgré l’intérêt représenté par ces cartes, qui rappelons le ont guidé l’action des pouvoirs publics, il est  
nécessaire de souligner qu’elles n’ont qu’une valeur prédictive du risque de contamination et en aucun cas 
ne permettent de statuer sur l’état de contamination d’une parcelle. Par ailleurs, bien que la pertinence de 
ces démarches d’évaluation des risques n’ait pas été remise en cause pour les zones les plus polluées  
(prédiction confirmée à 97%), les résultats des prélèvements de sols ont mis en évidence dans environ 
30% des cas, la présence de Chlordécone à des concentrations très variables, dans des zones où à priori  
aucune  sole  bananière  n’avait  été  implantée.  Des  observations  concordantes  ont  été  obtenues  en 
Martinique à partir des résultats d’analyses d’eaux continentales  révélant la contamination de 66% des  

15 Rapport CGAAER n°1598 , Mission d’appui technique sur l’équipement et le renforcement des capacités d’analyses des  
laboratoires des deux départements antillais concernant le chlordécone. Mars 2009. Rapport établi par Ph. Fourgeaud CGAAER, 
B.Jedor Direction Générale de la Santé, J F Munoz Anses, A. Richard INRA.
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points de mesure situés en amont des cours d’eau, sur des zones considérées pourtant comme indemnes 
à la lecture de la carte de contamination potentielle des sols par la Chlordécone.16 

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette déviance de la modélisation prédictive du 
risque :  manque  de  précision  des  photos  aériennes  prises  sur  la  sole  bananière  pendant  la  période 
d’emploi de la Chlordécone, utilisation du Mirex (qui se dégrade en Chlordécone) pour lutter contre la  
fourmi manioc et détournement d’usages du Kepone et du Curlone sur d’autres cultures que la banane.
Les membres de la mission ont pu relever au cours de leurs déplacements en Guadeloupe et Martinique 
que cette dernière hypothèse avait vraisemblablement été sous estimée dans l’élaboration de ces cartes. 
En effet le Kepone puis le Curlone,  aux dires des personnes rencontrées, sont apparus rapidement au  
près des utilisateurs comme des « produits miracles » à tel point qu’ils auraient fait l’objet d’un commerce 
de détail  dans les épiceries implantées dans certaines zones rurales et  dont  l’approvisionnement était 
assuré par les travailleurs employés dans les bananeraies.
Les transports de terre contaminée n’ont pas semble t-il été  suffisamment pris en compte également dans  
ces démarches d’évaluation des risques de pollution des sols. En plus des transports de terre associés aux  
chantiers de constructions de bâtiments et infrastructures diverses, il est important de souligner l’existence  
d’une pratique répandue chez les Antillais qui consiste à transporter chez eux de la terre réputée fertile  
provenant  de  communes  considérées  comme  des  réservoirs  de  «  bonne  terre ».  Or  il  s’avère  que 
certaines de ces communes réservoirs sont localisées dans des secteurs très contaminés.

Des incertitudes planent donc toujours sur la localisation précise de la pollution des sols dans les deux îles  
en particuliers dans les zones où le risque de contamination a été classé comme négligeable mais où la  
contamination des sols et des eaux par la Chlordécone est patente. 
La  poursuite  du  travail  de  cartographie  engagé  doit  à  l’avenir  tenir  compte  de  ces  situations  dans  
l’élaboration des priorités d’analyses de sols.

La  présence  de  résidus  d’autres  insecticides  organochlorés  persistants  POPs  (dieldrine,  bêta  HCH) 
employés antérieurement à la Chlordécone dans les bananeraies et encore présents dans l’environnement 
antillais,  nécessite  leur  dosage systématique dans toutes les matrices dont  les sols  et  l’inclusion des  
résultats d’analyses dans la base de données en cours de constitution. 
La  question  de  leur  transfert  du  sol  aux  plantes  doit  être  évaluée  vis  à  vis  du  risque  sanitaire  et  
agronomique.

Au plan analytique, la mise en place du programme d’accompagnement des laboratoires locaux par le  
laboratoire  national  de  référence  désigné  tel  qu’il  figure  dans  les  propositions  de  la  mission  d’appui 
technique  sur  l’équipement  et  le  renforcement  des  capacités  d’analyses  des  laboratoires  des  deux 
départements antillais concernant la Chlordécone (CGAAER N°1598 mars 2009) constitue un préalable à 
la poursuite du programme d’analyse de sols prévus au deuxième plan.

Compte tenu de l’importance du travail engagé et de la qualité de l’outil conçu en terme de gestion des 
risques pour la conduite des productions agricoles sur les sols contaminés, il est nécessaire de poursuivre 
le travail  engagé tout en veillant à bien informer la population sur les délais d’obtention de ces cartes  
détaillées de pollution des sols.

16 Plan d’action chlordécone 2008-2010, Détermination de la contamination des milieux aquatiques par la chlordécone et les  
organochlorés. Rapport final V3, décembre 2009 ; ODE, DIREN Martinique, ONEMA, Asconit consultants.
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L’action 2 du « plan Chlordécone 2008-2010 » a programmé la surveillance des eaux 
continentales et littorales 

EAUX CONTINENTALES     : REALISATIONS 2008-2010.  

Pilote: ONEMA (DIREN)

Guadeloupe

Intervenants: DIREN, BRGM, Office de l’Eau 971, Institut Pasteur Guadeloupe, LDA 26, Laboratoire des 
Pyrénées.

Réseaux de surveillance.

Eaux superficielles :  Le Réseau de contrôle de surveillance de l’état chimique des cours d’eau 
(  RCS  )Guadeloupe  comprend  20  stations  localisées  sur  Basse-Terre.  Il  est  complété  d’un  réseau 
patrimonial  appelé  GREP (  Groupement  d’Etudes des  Pollutions par  les Produits  Phytosanitaires)  qui 
comprend 5 stations du RCS et 5 autres dont une localisée en Grande-Terre. Les prélèvements incluant le  
suivi de la Chlordécone sont réalisés 4 fois par an. Les sédiments ne font l’objet d’un suivi analytique que 
depuis 2010.

Eaux souterraines : Le RCS comprend 9 points répartis de la façon suivante : 4 en Grande-Terre, 2 
en  Basse-Terre,  2  à  Marie-Galante  et  1  à  la  Désirade.Il  est  complété  d’un  réseau  spécifique  de 
surveillance des pesticides incluant 4 points du RCS et 3 points supplémentaires localisés en Grande-
Terre. Les prélèvements sont effectués 2 fois par an.

Substances recherchées.

Pour les eaux superficielles, la liste des substances actives recherchées est conforme à la Directive Cadre  
sur l’Eau 2010 à l’exception d’une dizaine de substances prioritaires issues de l’arrêté de surveillance du  
25/01/2010 qui ont été incluses au suivi depuis 2011.
La  liste   concernant  le  réseau  GREP  est  celle  établie  en  2009  à  partir  de  la  liste  des  produits 
phytosanitaires importés ou en transit  dans le  département.  Cette  liste  a  été  actualisée annuellement 
jusqu’en 2008 par la DAAF.
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Depuis la mise en place de la Redevance Pour Pollution Diffuse (circulaire N°DE/SDMAGE/BPREA/2008 
N°21 du 07 juillet 2008), c’est désormais l’Office de l’Eau qui en est chargé.Pour les eaux souterraines, une 
nouvelle liste, propre au bassin Guadeloupe, a été mise en place en 2010. Les analyses ont été confiées 
au laboratoire de l’Institut Pasteur de Guadeloupe.

Résultats Chlordécone et autres substances phytosanitaires..

En 2008, une étude de valorisation des données issues des différents réseaux de suivis de qualité des  
eaux (réseaux GREPP, DCE, contrôle sanitaire) et correspondant à la période 1996 à 2008 a été confiée  
par la DIREN au BRGM. Cette étude aboutie en 2009 confirme que la contamination par la Chlordécone  
affecte surtout le sud de la  Basse- Terre. Au total 86 points ont fait l'objet de prélèvements et d'analyses  
en phytosanitaires. 61 d’entre eux sont contaminés par des pesticides et 21 le sont fortement  (plus de 5 
détections). 58 molécules ont été détectées et quantifiées au moins une fois. Les trois molécules les plus  
fréquemment révélées sont la  Chlordécone,  le HCH bêta et la  dieldrine. A titre indicatif,  sur les 525 
analyses pratiquées sur ces 21 points, la Chlordécone a été détectée 324 fois ( 60%), le bêta HCH 307 fois 
( 57%) et la dieldrine 138 sur 275 analyses ( 54%).
Les  concentrations  les  plus  élevées  ont  été  mesurées  pour  la  Chlordécone  (8,9  µg/l),  le  monuron, 
l’hexazinone, le bêta HCH,  l’AMPA ( métabolite du glyphosate) et le 1-( 3,4 –dichlorophenyl-3-methyl-urée)

Pour  l’ensemble  des  pesticides,  à  partir  de  la  cartographie  publiée  ci-dessous,  on  constate  la  forte 
contamination du sud de la Basse-Terre avec des détections majoritairement supérieures à 0,1µg/l. Dans  
une moindre mesure, le nord-est de la Basse-Terre apparaît  également contaminé ainsi que quelques 
points sur la Grande-Terre.
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Des résultats concernant le suivi 2009 font apparaître : 11 molécules herbicides : 1-3,4-dichlorophenyl-3- 
méthylurée, 2,4D, AMPA, asulame, bentazone, dicamba, diflufénicanil, diméthénamid, diuron, glyphosate,  
metolachlore, et 6 insecticides : Chlordécone dieldrine bêta HCH, indoxacarbe, roténone. imidaclopride, un 
fongicide kresoxim-methyl et un rodenticide la bromadiolone.

La contamination des eaux superficielles de Guadeloupe est caractérisée par la persistance de plusieurs 
insecticides  organochlorés  (dieldrine,  bêta  HCH,  Chlordécone)  appliqués  dans les  bananeraies  sur  la 
période 1953 - 1993. A cette ancienne pollution aux organochlorés se superpose une contamination plus 
récente constituée principalement d’herbicides encore utilisés sur diverses cultures tropicales ou parfois 
interdits. 

Pour  les  eaux  souterraines,  les  données  du  suivi  2010,  confirment  la  présence  des  insecticides 
organochlorés  mentionnés  ci  dessus  accompagnés  d’herbicides  comme l’hexazinone  (interdit  d’usage 
depuis 2003  ), et du métolachlore.
L'étude publiée par le BRGM portant sur le bilan de la contamination par les phytosanitaires des eaux  
souterraines  et  superficielles  de  Guadeloupe  1996-2008  révèle  également  que  la  Chlordécone  a  été 
détectée à faible concentration (maxima de 0,04µg/L), à 3 reprises en Grande-Terre, entre 2000 et 2008, 
dont 1 fois sur le forage Charropin à Petit-Canal et 2 fois dans les eaux de la ravine des coudes (Morne-à-
l’eau). Ce résultat mérite attention et confirmation car la Grande –Terre est toujours considérée comme 
non impactée par la Chlordécone. 

Concernant  les  eaux  souterraines,  le  plan  Chlordécone  prévoyait  dans  le  cadre  de  son  action  22  «      
d’interdire l’usage et ou informer sur la non potabilité des eaux de sources contaminées en lien avec les  
collectivités territoriales.     »    Les sources concernées sont des résurgences d’eau naturelle, non exploitées 
pour la production d’eau potable et donc non soumises au contrôle sanitaire des eaux destinées à la  
consommation  humaine  mais  qui  peuvent  être  utilisées  ponctuellement  ou  régulièrement  par  les 
populations locales.
Les enquêtes effectuées par la DSDS en 2005 et 2007 ont recensé 140 sources dont 31 diagnostiquées  
comme à risque notamment vis à vis de leur localisation. 27 de ces sources ont été analysées et 14 ont  
révélé une contamination par les organochlorés (Chlordécone, bêta HCH, dieldrine) au-delà de la norme 
de potabilité. 

La contamination par les organochlorés des eaux destinées à la consommation humaine dans le sud  
Basse-Terre a été confirmée à partir de 1999 et l’adoption d’un plan d’urgence visant à garantir la qualité 
de l’eau a permis de distribuer rapidement une eau conforme aux normes sanitaires, notamment par la 
mise en place de filtres à charbon actif sur les stations de traitement d’eau potable concernées.
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Afin de s’assurer du bon fonctionnement de ces filières de traitement, l’ARS maintient un contrôle renforcé 
des eaux distribuées sur l’ensemble de la Guadeloupe. Au total, entre 2005 et 2009, sur les 55 captages 
exploités et les 54 unités de traitements du département, 1337 prélèvements destinés à la recherche de 
pesticides ont été réalisés. Plus particulièrement, sur les cinq captages du sud Basse-Terre concernés par 
la pollution aux organochlorés, 101 prélèvements ont été effectués à la ressource et 108 au niveau des 
unités de traitement soit trois fois la fréquence réglementaire prévue.
Sur ces cinq captages du sud Basse-terre concernés par la pollution aux organochlorés, les résultats des 
suivis 2008 et 2009 communiqués par l’ARS aux membres de la mission démontrent  la persistance  en 
eaux brutes de cette pollution aux organochlorés (Chlordécone, bêta HCH, dieldrine) et l’importance d’un  
contrôle permanent du bon fonctionnement  des filtres à charbon actif mis en place sur les stations de 
potabilisation.

Martinique
Intervenants : Office Départemental de l’Eau ( maître d’ouvrage), DIREN, BRGM, Asconit, LDA 972, LDA 
26, ANSES.

Réseaux de surveillance.
Eaux superficielles : Depuis 2007, L’Office Départemental de l’Eau gère les réseaux DCE cours 

d’eau pour la chimie et la physico-chimie ainsi que le réseau Pesticide.
Sur le réseau DCE, les prélèvements destinés aux analyses de recherche de pesticides sont effectués sur 
20 stations. Ce réseau est complété par le réseau Pesticides constitué de  six stations localisées en aval  
de bassins versants agricoles. Les prélèvements sont effectués à fréquence mensuelle.

Eaux souterraines : Le réseau de surveillance DCE de la qualité des eaux souterraines a été mis 
en place en 2004 par la DIREN. Les prélèvements destinés à la recherche des pesticides sont réalisés sur 
20 stations à fréquence semestrielle, hormis pour deux stations fortement contaminées en Chlordécone sur 
lesquelles les prélèvements sont pratiqués mensuellement. 
   
            Substances recherchées.

Comme en Guadeloupe, une liste  de molécule à rechercher dans les eaux a été établie à partir  des 
données de la liste des produits phytosanitaires importés ou en transit dans le département. Cette liste a 
été actualisée annuellement jusqu’en 2008 par la DAAF à partir d’enquêtes au niveau de la distribution et  
des statistiques d’importation fournies par la Douane. Une analyse multi-résidus couvrant cette liste a été  
proposée par le LDA 26 en charge des analyses. Le nombre de
molécules recherchées est passé de 70 en 2008 à plus de 300 en 2010.

            Résultats concernant les eaux superficielles.

Une première étude de la caractérisation de la contamination des eaux superficielles a été conduite de 
2008 à 2009 à partir de trois campagnes de prélèvements.
Les résultats obtenus pour la Chlordécone mettent en évidence une contamination importante avec 70% 
des stations échantillonnées qui sont contaminées et dont la moitié présente des concentrations dépassant 
le seuil de 0,1 µg/ l
Les zones les plus contaminées se situent  certes en zone Nord-Atlantique mais on constate sur la carte ci-
dessous que la contamination des eaux superficielles par la Chlordécone touche pratiquement l’ensemble  
de la Martinique.
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Sur le réseau DCE,  35% des stations sont classées en catégories médiocres, 10% en mauvais état et 
15% en état moyen. Sur les stations les plus contaminées une trentaine de molécules différentes ont été  
quantifiées. Les substances qui apparaissent le plus fréquemment  sont les herbicides suivants : asulame, 
2,4 D, glyphosate et son métabolite AMPA.

Sur le réseau Pesticides, aucune des stations suivies n’est en très bon ou bon état, 37,5%  sont en état 
médiocre.
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La Chlordécone n’est pas la seule molécule déclassante sur ce réseau, le sont également le chlorpyrifos-
ethyl, le bitertanol et la dieldrine. On notera que sur la station «  camping Macouba »,  c’est la détection 
systématique de dieldrine qui est déclassante. 
Sans vouloir sous estimer la pollution chronique des eaux superficielle par la Chlordécone, (la molécule est 
retrouvée à chaque fois qu’on la dose sur les stations du réseau pesticides et 2 fois sur 3 sur les stations 
du réseau de DCE), il  ne faudrait pas occulter l’importance de la contamination des eaux par d’autres  
pesticides car le panache de substance détecté dans ces eaux est important.17

Sur le réseau DCE par exemple, d’après l’ODE, la non prise en compte de la Chlordécone dans l’analyse  
des résultats n’engendrerait que des modifications limitées dans le classement des stations. Les stations 
en bon état passeraient de 30 à 35%. Le constat est identique sur les stations du réseau pesticides. In fine, 
sur  les  28  stations  des  réseaux  DCE  et  Pesticides,  seules  4  stations  seraient  concernées  par  une 
amélioration de l’état général des eaux, en écartant la Chlordécone.
En 2009, 56 substances ont  été décelées sur les cours d’eau martiniquais. 24 d’entre elles n’étaient plus 
autorisées pour des usages agricoles. Les molécules les plus fréquemment détectées en 2009 figurent 
dans l’histogramme ci-dessous.

Hormis l’apparition en 2009, de l’hydrochlordécone ( 63%),  le  trio de tête constitué de la chlordécone  
( 75%), du bêta HCH ( 52%) et du diuron( 33%) n’a pas changé au cours de ces deux années de suivi. 

Le nombre de substances présentes sur les réseaux a augmenté de 47 à 56. Une augmentation de 10% 
du taux de détection de la Chlordécone mérite d’être signalé : de 65% en 2008, il passe à 75% en 2009. Le 
taux de détection du bêta HCH, comme celui de l’AMPA et du glyphosate augmentent également. L’AMPA 
(métabolite du glyphosate) est la molécule la plus présente sur l’ensemble des stations  des deux réseaux.

11 molécules ont nouvellement été détectées en 2009 parmi lesquelles l’hydrochlordécone (176 détections 
) et l’asulame (22).Parmi les neuf autres on signalera la première détection du paraquat.

Résultats concernant les eaux souterraines.

Sur le réseau DCE qui compte 20 stations de surveillance, deux campagnes annuelles (saison sèche et  
saison des  pluies)  sont  réalisées pour la  recherche des  pesticides  qui  porte  sur  122  molécules.  Les  
résultats des prélèvements en saison sèche de 2010  indiquent que quatorze des 20 stations sont non  
conformes aux exigences de la DCE. 

17 Détermination de la contamination des milieux aquatiques par la chlordécone et les organochlorés. Rapport final V3 . décembre 
2009. DIREN Martinique, ONEMA, ASCONIT Consultants.
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Hormis le cas particulier de la Chlordécone 5B hydro qui n’a fait l’objet d’un suivi qu’à partir de 2009, on 
constate que le classement des dix premières molécules reste stable au cours de ces deux années et  
cohérent avec celui des eaux superficielles compte tenu des mécanismes de transfert mis en jeu.
En 2009 par exemple, la Chlordécone est détectée sur 85% des stations, le bêta HCH sur 70%, la dieldrine 
sur 35%, le diuron 25%et la Chlordécone 5B hydro 20%. Comme en 2008, les concentrations les plus  
élevées concernent la Chlordécone  dont la concentration a dépassé 0,1 µg/l sur 75% des stations. 
Sur  les  21 molécules  détectées en 2009,  on  constate  la  présence de onze  insecticides  ou isomères 
appartenant à la famille des organochlorés : Chlordécone, Chlordécone 5B hydro, dieldrine, heptachlore, 
methoxychlore et les isomères alpha, bêta, delta, epsilon, gamma de l’hexachlorocyclohexane technique 
(HCH).
Ces molécules qui sont retrouvées principalement sur les stations du Nord –Atlantique, reflètent l’historique 
des pratiques phytosanitaires conduites depuis 1953 contre le charançon du bananier. 
La  persistance  de  cette   pollution  des  captages  de la  zone  Nord-Atlantique  de  la  Martinique  par  les 
organochlorés indique également que la population a pu être confrontée depuis pratiquement un demi-
siècle à une co-exposition à ces substances. 
Concernant  les  eaux  souterraines,  le  plan  chlordécone  prévoyait  dans  le  cadre  de  son  action  22  «      
d’interdire l’usage et ou informer sur la non potabilité des eaux de sources contaminées en lien avec les 
collectivités territoriales.     »  
Comme en Guadeloupe, les enquêtes de la DSDS  ont recensé fin 2010 165 sources, dont  77 ont fait 
l’objet d’une recherche de pesticides. 52 ont révélé une contamination par les pesticides dont 50 par la  
Chlordécone confirmant l’étendue de la contamination à l’ensemble de l’île. 32 d’entre elles présentent des 
concentrations  élevées  en  Chlordécone  comme  par  exemple  celle  de  Morne  aux  bœufs  avec  une 
concentration supérieure à 500 fois la norme autorisée. 
22 molécules différentes ont été identifiées sur ces sources. Celles que l’on retrouve le plus fréquemment  
sont les mêmes que celles indiquées supra :  Chlordécone,  bêta HCH,  dieldrine,  diuron,  hexazinone, 
bromacil,  atrazine.  On  mentionnera  également  la  présence  des  molécules  suivantes  révélées 
spécifiquement  par  cette  enquête :  aldicarbe  (nématicide  interdit  d’emploi  depuis  le  30/06/2004), 
imidaclopride (insecticide), metalaxyl ( fongicide interdit d’emploi depuis le 02/11/2004) 

En conclusion pour les deux îles, les réseaux de surveillance de la qualité des eaux vis à vis des pesticides 
confiés  à  l’Office  Départemental  de  l’Eau  fonctionne  normalement  eu  égard  aux  prescriptions  de  la 
Directive Cadre sur l’Eau.

Les résultats 2008- 2010 de la surveillance des eaux brutes continentales révèlent une co-exposition des 
milieux  par les insecticides organochlorés utilisés successivement dans les bananeraies de 1950 à 1993,  
la  Chlordécone  n’étant  que  le  témoin  le  plus  récent   de  ces  utilisations.  A  cette  pollution  par  les  
organochlorés qui concerne l’ensemble de la Martinique et en Guadeloupe  l’ensemble de la Basse-Terre, 
vient  se  superposer  une  « seconde  pollution »  reflétant  des  pratiques  phytosanitaires  plus  récentes 
concernant  le  désherbage  des  cultures  dans  les  deux  îles.  Un  pourcentage  significatif  de  molécules 
détectées  dans cette deuxième vague est interdit d’emploi en agriculture depuis plusieurs années ( ex : 
bromacil, hexazinone, metalaxyl,  ametryne, atrazine, terbutryne,  dichlorprop, aldicarbe) ;
Leur présence dans les eaux suscite des interrogations. S’agit-il  de vitesses de transfert vers les nappes 
particulièrement lentes ou au contraire d’utilisations prohibées à partir d’approvisionnement en provenance 
d’autres îles de la Caraïbe où elles sont toujours autorisées ? 
S’agissant de la première hypothèse, la mission a pu constater la complexité des mécanismes de transfert  
des  pesticides  dans  ces  milieux  notamment  en  liaison  avec  la  fréquence  particulièrement  élevée 
d’andosols qui représentent par exemple 25% en Martinique contre 1% à l’échelle mondiale.
La mission recommande de prendre en compte cette  spécificité  dans le  cadre de l’homologation des 
pesticides sollicitant un usage sur culture tropicale.

Concernant  la  qualité  de  l’eau  distribuée  dont  la  conformité  des  analyses  de  contrôle  effectuées est  
supérieure à 95% grâce aux mesures curatives qui  ont été prises dans les deux îles depuis 1999, la  
mission recommande de ne pas modifier l’organisation du contrôle sanitaire renforcé  des eaux destinées  
à la consommation humaine car il permet de révéler rapidement les incidents liés à la  saturation des filtres  
à charbon actif et d’obtenir annuellement un point de situation de tous les captages vis à vis des principaux  
pesticides utilisés.

La qualité des eaux de certaines sources constituées de résurgences naturelles et non exploitées pour la  
production d’eau potable apparaît particulièrement préoccupante au regard de leur contamination par la 
Chlordécone, la dieldrine et le bêta HCH et dans certain cas par un mélange de substances. Ces eaux non  
soumises  au  contrôle  sanitaire  continuent  d’être  utilisées  ponctuellement  ou  régulièrement  par  les 
populations locales malgré les mesures d’information prises sur le terrain annonçant leur fermeture.
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En cohérence avec l’ensemble des mesures de réduction des risques sanitaires prises au cours du premier 
plan, des dispositifs physiques de protection interdisant l’accès à la ressource devront être mis en place 
rapidement  au moins sur les sources les plus polluées.

Dans  la  plupart  des  cas,  les  prélèvements  d’eaux  superficielles  ont  été  réalisés  sur  la  base  d’une  
programmation  annuelle  ne  tenant  pas  compte  des  conditions  hydrologiques.  Cette  stratégie 
d’échantillonnage effectuée le plus souvent hors crue, ne permet pas de mettre en évidence des molécules 
peu  persistantes  transférées  juste  après  les  traitements  via  les  eaux de ruissellement.  De  même les 
prélèvements n’étant pas asservis au débit, il est probable que les pics de concentrations les plus élevés 
qui se situent au moment de la pointe de crue n’aient pas été révélés pour certaines molécules.
La  mission  recommande  sur  quelques  points  représentatifs  des  réseaux  de  mettre  en  oeuvre  un 
échantillonnage  en  période  de  crue  en  tenant  compte  des  périodes  d’application  des  produits 
phytosanitaires sur les bassins versants concernés.

Comme dans beaucoup de matrice, la fiabilité des analyses constitue un enjeu majeur du deuxième plan 
qui nécessite la mise en application des recommandations de la mission CGAAER n° 1598 mentionnée 
supra.

DIAGNOSTIC DE LA FAUNE AQUATIQUE EN EAU DOUCE ET EN MER. (action 5 du plan)

Volet eaux littorales

Au cours du premier plan, la surveillance de la contamination des eaux littorales  par la Chlordécone, jugée  
non pertinente a été substituée par un diagnostic de la contamination de la faune aquatique  des eaux  
continentale et marine telle que prévue dans l’action n° 5  pilotée par la DIREN.

Le diagnostic a été mené de façon identique dans les deux îles en cumulant les prélèvements scientifiques 
réalisés par l’IFREMER et ceux effectués par la DSV dans le cadre des plans de surveillance des denrées 
alimentaires d’origine animale et végétale produites, consommées ou mise sur le marché en Martinique et 
Guadeloupe (action 20 du plan 1). 
Le choix des espèces prélevées a tenu compte de leur biotope et de leur biologie pouvant les exposer à la 
molécule. Au total au cours du premier plan, un panel d’une centaine d’espèces a fait l’objet d’analyses.

Guadeloupe
Intervenants 
      Volet eaux littorales : IFREMER, DSV, ODE, DIREN, IDHESAT, LDA 26.

Pendant la durée du plan 1, 1267 prélèvements ont été effectués. Les résultats obtenus ont permis de  
préciser l’étendue de la contamination. Si elle concerne essentiellement les eaux littorales de la partie sud  
de la Basse-Terre, du Petit cul-de-sac Marin à Vieux –Habitants, on constate à partir des résultats de 2010  
que la contamination concerne également une partie nord de Basse-Terre comme le Grand-cul-de-sac  
Marin et une zone littorale de Pointe Allègre à Deshaies. 
Ces  derniers  résultats  confirment  que  la  contamination  des  eaux littorales  de  la  Basse-terre   par  la  
Chlordécone dépasse  la zone établie à l’origine à savoir celle du croissant bananier du sud de l’île.18

Martinique
Intervenants 
      Volet eaux littorales : IFREMER, DSV, ODE, DIREN, IDHESAT, LDA 26

Avant  d’aborder  plus spécifiquement  les  résultats  des suivis  mis  en place au cours du plan 1,  il  est  
important de mentionner les résultats de mesures réalisées en 2002 par l’IFREMER aux embouchures de  
quelques cours d’eau. Les résultats faisaient apparaître selon les matrices trois familles de molécules : les 

18 Les cartes de contamination de la faune aquatique littorale par la chlordécone figure dans l’annexe de ce rapport sur les contrôles 
des denrées alimentaires commercialisées.
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triazines  (ametryne,  simazine),  la  Chlordécone  (seul  organochlorés  recherché)  et  les  métabolites  de 
l’aldicarbe (aldicarbe sulfone et aldicarbe sulfoxide).
Les triazines et  métabolites de l’aldicarbe n’étaient  détectés que dans l’eau alors que la Chlordécone  
n’était présente que dans les matières en suspension et les sédiments.
Cette étude  permit de réaliser un premier bilan quantitatif et qualitatif de la contamination en Chlordécone 
des organismes marins (bivalves, poissons, crustacés) du littoral martiniquais La molécule était détectée 
chez plusieurs espèces de poissons (chirurgiens, anchois, pisquette), chez la langouste royale ainsi que 
chez  un  poisson  d’eau  continentale  le  tilapia.  Les  concentrations  variaient  suivant  les  organismes 
échantillonnés, les teneurs relevées chez la langouste royale apparaissant dix fois plus élevées que chez 
les poissons.
Les résultats des dosages de l’activité des cholinestérases effectués sur deux espèces (dont la langouste 
royale) prélevées sur une quinzaine de stations mettaient en évidence une baisse significative des activités 
cholinestérases chez les deux espèces et  au niveau de deux stations situées à l’exutoire de bassins  
versants où prédominaient  les cultures de la banane et  de l’ananas.  Sur ces deux stations,  la baisse 
significative  des  activités  cholinestérases  chez  les  deux  espèces  fut  attribuée  aux  applications 
d’insecticides/nématicides  appartenant aux organophosphorés (terbufos, cadusaphos, isazophos) et aux 
carbamates (aldicarbe) mises en œuvre sur ces cultures.

Dans  le  cadre  du  premier  plan,  comme  en  Guadeloupe,  1.200  prélèvements  ont  été  réalisés  par 
l’IFREMER et la DSV. Les résultats révèlent que la contamination touche essentiellement une partie du  
littoral de la côte Est de l’île en particuliers les zones abritées du centre et du Sud ainsi que la baie de Fort  
de France.

        Caractéristique de la contamination de la faune aquatique littorale.

La contamination  de  la  faune apparaît  en  relation  étroite  avec  les  caractéristiques  des  biotopes.  Les 
concentrations les plus élevées ont été relevées chez les espèces inféodées aux systèmes fermés situés  
au pied de bassins versants contaminés. La contamination diminue rapidement avec l’hydrodynamisme et  
l’éloignement des sources de contaminations insulaires.
Parmi les espèces étudiées, celles qui ont présenté les plus fortes teneurs sont des espèces vivant en 
relation avec les sédiments vaseux d’où elles tirent une part de leur alimentation sous forme de matière  
organique  et  vivant  de  façon  plus  ou  moins  permanente  avec  des  dépôts  terrigènes.  Les  carnivores  
supérieurs se nourrissant près des côtes sont également touchés.
Au   contraire,  au  bas  des  réseaux  trophiques,  il  apparaît  que  les  espèces  herbivores  sont  moins 
fréquemment contaminées.
Les  espèces  pélagiques  du  large  ainsi  que  celles  issues  d’élevage  en  cage  n’ont  pas  révélé  de  
contamination supérieure au seuil de détection.

Volet eaux continentales

Rappel  sur  une  caractéristique  biologique  de  la  faune  aquatique  antillaise :  99%  des  espèces  sont 
diadromes c’est à dire que leur cycle de vie est partagé entre les rivières et le milieu marin. La ponte des  
œufs a lieu en rivière, les larves sont ensuite entraînées par le courant jusqu’à la mer. Les stades juvéniles 
se déroulent en milieu salé ou saumâtre, puis au bout de 2 à 5 mois de croissance, il recolonisent les  
parties amont des rivières. La zone saumâtre à la rencontre de la mer et de la rivière joue un rôle important  
dans le cycle de vie de ces espèces. Ce sont aussi les portions de cours d’eau les plus impactées par les 
polluants en général puisqu’elles reçoivent l’ensemble des éléments transférés à partir du bassin versant. 

Intervenants 
   Volet eaux douces : DIREN, ODE, UAG, Université du HAVRE, INRA RENNES, AFSSA.

Guadeloupe

Le laboratoire DYNECAR de l’UAG a caractérisé la contamination de la faune aquatique des rivières de  
Basse-Terre sur la période 2005-2008. Il en ressort que le degré de contamination des rivières est très 
variable. Dans les cours d’eau pollués, la bio concentration de la Chlordécone chez les animaux atteint des  
coefficients  très  importants  (900  à  16.000)  qui  sont  corrélés  à  la  place  de  l’animal  dans  la  chaîne 
alimentaire et à la durée de sa résidence en milieu contaminé. Ce sont les juvéniles qui sont les plus 
contaminés ce qui s’explique par la particularité de leur cycle biologique rappelée supra.
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Une enquête  complémentaire  a  été  conduite  en  2008 chez  14  pisciculteurs  de  « ouassous ».  Quatre 
établissements où les prélèvements dépassaient la LMR de 20µg/kg ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux 
d’interdiction  de  commercialisation.  Ces  piscicultures  sont  toujours  fermées.  La  situation  des 
professionnels  concernés  et  de  l’ensemble  de  la  filière  est  préoccupante  car  les  possibilités  de 
reconversion vers d’autres productions aquacoles sont limitées par le potentiel élevé de bio concentration 
de la molécule chez les poissons et les crustacés d’eau continentale.

Martinique
Intervenants 
   Volet eaux douces : DIREN, ODE, Bureau d’études ASCONIT, LDA 972, LDA 26, AFSSA
La caractérisation de la  contamination de la  faune aquatique par  la  Chlordécone et  autres pesticides 
( isomères HCH, dieldrine, DDT, imazalil, aldicarbe et métabolites, Chlordécone 5b-hydro) a été effectuée 
en 2009, à partir de 330 prélèvements  réalisés sur une partie des stations des réseaux DCE et pesticides.

Les résultats indiquent pour la Chlordécone qu’aucun bassin versant ni aucune station en rivière n’est 
indemne de contamination. Le niveau de contamination des prélèvements dépasse dans 80% des cas la 
limite maximale de résidus.
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Les autres molécules affectant les espèces sont le Chlordécone 5b-hydro, le bêta-HCH et la dieldrine.19

 Ces résultats soulèvent également la question de la capacité de migration littorale des juvéniles. En effet 
cette question se pose sur quelques cas où la présence d’espèces contaminées a été observée alors  
qu’aucune contamination de l’eau ni des sédiments n’était mesurée.  Ces résultats inattendus suggèrent 

19 Détermination de la contamination des milieux aquatiques par la chlordécone et les organochlorés. Rapport final V3 . décembre 
2009. DIREN Martinique, ONEMA, ASCONIT Consultants.
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aussi une autre hypothèse : les cours d’eau supposés non contaminés pourraient l’être en réalité à un 
niveau inférieur au seuil de détection utilisé par le laboratoire.

La poursuite de cette action est affichée dans l’action 1 du plan 2 dont l’objectif est  « d’élaborer un projet 
de  dispositif  de  surveillance  de  la  contamination  par  la  Chlordécone  pour  l’ensemble  des  milieux 
aquatiques et  notamment  le  milieu marin  en s’appuyant  sur  les réseaux de mesure existants,  sur  de 
nouvelles techniques d’analyses comme les échantillonneurs passifs en intégrant l’identification d’une ou 
plusieurs espèces sentinelle pour le suivi du biote. »

L’hypothèse  de  l’existence  d’une  capacité  de  migration  littorale  des  juvéniles  nécessite  d’être  
abordée  car  du  résultat  dépend  éventuellement  une  ré-évaluation  des  méthodes  de  dosages  de  la  
Chlordécone dans les différentes matrices ainsi que d’éventuels ajustements réglementaires. 

La présence dans le biote de résidus d’autres pesticides présentant des potentiels élevés de bio  
accumulation n’a été abordée que trop partiellement  et principalement  en Martinique. En dehors des 
organochlorés  persistants  POPs  (dieldrine,  bêta  HCH)  ayant  fait  l’objet  d’un  suivi,  il  conviendrait  de 
recenser parmi les pesticides utilisés aux Antilles et  ou encore présents dans certaines matrices ceux 
susceptibles de se bio accumuler. Leur coefficient de partage octanol/eau (log Kow) pourrait  servir  de  
critère de tri.
Compte tenu des difficultés à mettre en évidence certaines familles de molécules peu rémanentes telles 
que  les  organophosphorés  et  carbamates,  il  serait  important  que  des  tests  spécifiques  de  l’activité 
cholinestérase soient également mis en œuvre. chez les poissons et crustacés 

Comme  dans  beaucoup  de  matrice,  la  fiabilité  des  analyses  constitue  un  enjeu  majeur  du 
deuxième plan qui nécessite la mise en application des recommandations de la mission CGAAER n° 1598. 
mentionnée supra. 
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L’action 20 du plan Chlordécone 2008-2010 a programmé « le renforcement de la 
surveillance  des  denrées  alimentaires  d’origine  animale  et  végétale  produites, 
consommées ou mise sur le marché en Martinique et en Guadeloupe »

Denrées d’origine végétale.

Les  enquêtes  des  Directions  de  la  Santé  et  du  Développement  Social  (DSDS)  de  Martinique  et 
Guadeloupe conduites en 2002 avaient révélé la contamination des légumes racines cultivés dans des sols 
pollués par la Chlordécone. En conséquence, des arrêtés préfectoraux avaient été pris en mars 2003 en 
Martinique et en octobre en Guadeloupe, contraignant les agriculteurs à faire analyser leurs sols avant  
mise en culture de onze productions végétales reconnues sensibles au transfert de la molécule depuis le 
sol. Les agriculteurs cultivant ces légumes dans des sols pollués devaient s’astreindre à leur charge à un  
contrôle des végétaux à la récolte et en cas d’analyse positive à ne pas la commercialiser.
Depuis 2008, l’application de la réglementation européenne a apporté deux modifications majeures en 
matière de surveillance et de limites maximales de résidus dans les aliments mis en vente :

Le paquet hygiène de l’Union européenne entré en application le 1 janvier 2006, renverse la charge de la 
preuve aux exploitants qui devront fournir tous les éléments justifiant la conformité de leur production.
Rappel des bases juridiques

Règlement  (  CE)  178/2002 du  Parlement  européen et  du Conseil  du  28  janvier  2002  établissant  les  
principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaires,  instituant  l’Autorité 
européenne  de  sécurité  des  aliments  et  fixant  des  procédures  relatives  à  la  sécurité  des  denrées 
alimentaires ;
Règlement (CE) 852/2004 du Parlement et du Conseil  du 29 avril  2004 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires ;
Règlement  (CE)  853/2004  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  29  avril  2004  fixant  des  règles  
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 

Arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de Chlordécone que ne doivent  
pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à 
la  consommation  humaine.  Les  limites  ont  été  fixées  à  20  µg/Kg de produits  frais  dans  les  produits  
alimentaires mis sur le marché.

Les  contrôles  du  respect  des  limites  maximales  de  résidus  sont  assurés  pour  les  denrées 
alimentaires mises sur le marché par la DIECCTE (ancien service de la répression des fraudes). La DAAF 
( ancien service de la Protection des Végétaux) assure le contrôle du respect du paquet hygiène. Les 
analyses pratiquées dans ce cadre ont un double objectif : sur les cultures reconnues sensibles, le contrôle 
du respect de la réglementation du paquet hygiène (plan de contrôle) et sur les cultures réputées non  
sensibles, la validation du modèle de transfert sol/plante mis au point par la recherche agronomique.

Guadeloupe

Bilan actions DAAF/SPV 2008-2010.

Les objectifs  des  plans de  contrôle  et  de surveillance  2008-2010 ont  été  atteints  avec 212 contrôles 
effectués en plan de contrôle (objectif 70/an) et 512 prélèvements (de sols et de cultures associées) dans 
le plan de surveillance (objectif 170/an).
Les résultats du plan de contrôle font apparaître 26 résultats d’analyses non conformes soit 12%. Les 
cultures concernées sont : les cives (7 cultures contaminées au-delà de la LMR), l’igname (4), le madère 
(6), le malanga (3), les laitues (3), le cresson (2).
Concernant le plan de surveillance, les résultats d’analyses révèlent 36 cas de détection de la Chlordécone 
(soit 7%) dont 1% de non-conformité à la LMR. La présence de Chlordécone est détectée principalement  
sur des graminées en prairie.

Bilan des contrôles effectués par la DIECCTE.

Deux programmes de contrôles ont été conduits annuellement au cours du premier plan :
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 Le premier spécifique aux Antilles de vérification du respect de la LMR Chlordécone avec 400 
prélèvements effectués en magasins et une centaine en bord de route et marché forain.  Au total, sur la  
période  2008- 2011,1470 analyses ont  été  effectuées.  9  lots  non conformes ont  été relevés dont  4 
(0,85%)  étaient impropres à la consommation. Ces derniers concernaient exclusivement des productions 
locales : deux lots de malanga (190 et 170µg/kg), un de carotte( 250 µg/kg) et un de madère (192µg/kg).

Le second s’inscrivant dans une enquête nationale, concrétisé annuellement par une centaine de 
prélèvements et d’analyses destinées au contrôle du respect des LMR  de plusieurs molécules ne couvrant 
pas la Chlordécone.
 Au total 332 analyses multi-résidus ont été effectuées par le laboratoire de référence de  Massy. Un seul  
lot s’est révélé non conforme, il s’agit de banane verte locale sur lequel  un insecticide non autorisé a été  
détecté.

Martinique

Bilan actions DAAF/SPV 2008-2010.

Comme en Guadeloupe, les objectifs des plans de contrôle et de surveillance  2008-2010 ont été atteints  
avec 221 contrôles effectués en plan de contrôle( objectif   70/an) et 458 prélèvements (de sols et de  
cultures) dans le plan de surveillance (objectif 170 /an).
Les résultats du plan de contrôle font apparaître 4 résultats d’analyses non conformes soit  1,8%. Les 
cultures concernées sont essentiellement les dachines (3 cultures contaminées au-delà de la LMR), et la 
patate douce.
Concernant le plan de surveillance, les résultats d’analyses révèlent 17 lots non conformes (soit 3,1%). Les 
denrées  alimentaires  issues  de cultures considérées  comme possibles  sur  sols  contaminés  n’ont  pas 
révélé  de  teneurs  en  Chlordécone supérieures  à  la  LMR ce  qui  conforte  la  validation  du  modèle  de 
transfert sol/plante élaboré par la recherche agronomique, modèle qui porte actuellement sur une trentaine  
d’espèces végétales.
La bagasse de canne à sucre apparaît comme une matrice particulièrement sensible à la contamination 
par  la  Chlordécone (12  des  17  cas  de  non  conformité).  Compte  tenu  de  sa  destination  possible  en  
alimentation animale, il conviendra d’en tenir compte pour éviter la contamination du bétail. En 2010, les  
prélèvements en prairies ont été orientés en tenant compte de la contamination des troupeaux de bovins, 
ce qui a fait significativement augmenter le taux annuel de non-conformité dans le plan de surveillance.

Bilan des contrôles effectués par la DIECCTE.

Comme en  Guadeloupe,  deux  programmes  de  contrôles  ont  été  conduits  annuellement  au  cours  du 
premier plan :

Le premier spécifique aux Antilles de vérification du respect de la LMR Chlordécone avec 400 
prélèvements effectués en magasins et une centaine en bord de route et marché forain. Au total, sur la 
période 2002- 2010, 1.877 analyses ont été effectuées sur les denrées alimentaires issues des productions 
locales et 481 sur des produits importés. 34 non-conformités ont été relevées sur les produits locaux et 1  
sur les produits importés.

Le  second,  comme  en  Guadeloupe,  s’inscrivant  dans  l’enquête  nationale  résidus  hors 
Chlordécone, comportant annuellement une centaine de prélèvements et d’analyses. Les résultats de ce 
plan de contrôle n’ont pas été communiqués aux membres de la mission.

Développement d’un partenariat avec les opérateurs privés. 

La DIECCTE a développé des partenariats avec des opérateurs privés ( ex SOCOPMA, SCA ANANAS 
Martinique) afin de diffuser les mesures de prévention du plan et développer la traçabilité de produits sains.  
Les conventions signées prévoient la mise en place de plan de surveillance des résidus de Chlordécone 
basé  sur  des  autocontrôles  destinés  à  garantir  l’application  de  l’article  L  212-1  du  code  de  la 
consommation : « dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en  
vigueur relative à la sécurité et à la santé des personnes ». 
Les copies des bulletins d’analyses de recherche de résidus qui ont été présentés aux membres de la 
mission,  atteste de l’importance du balayage  mis en œuvre  par le biais  d’une analyse multi-résidus 
couvrant une centaine de molécules.
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Cependant  l’analyses multi-résidus mise en œuvre ne couvre pas en totalité les résidus susceptibles 
d’être présents en particuliers ceux de la famille des organochlorés (dieldrine et beta HCH).

Un contrôle insuffisant des productions de l’agriculture informelle.

Globalement dans les deux îles, on constate une baisse du taux de non-conformité tant au niveau des  
contrôles que de la surveillance. Les producteurs professionnellement reconnus et déclarés semblent donc 
s’être appropriés les recommandations et les listes de cultures adaptées aux niveaux de contamination des 
sols de leurs parcelles.
Cette tendance reste à vérifier auprès des exploitants non structurés professionnellement et donc plus  
difficiles à informer.  A titre d’exemple il  a été analysé un lot  de carotte issu de ce type de filière qui  
présentait un taux de contamination supérieur à huit fois la LMR.
Il apparaît donc nécessaire de renforcer les contrôles et la surveillance dans les secteurs de l’agriculture 
informelle notamment chez les petites exploitations vivrières/maraîchères de dimensions trop petites pour 
être identifiées dans le cadre des RGA et sur les produits issus des cultures maraîchères interstitielles des 
bananeraies. Certains producteurs bananiers autoriseraient, en échange d’une flexibilité de main d’oeuvre,  
des travailleurs étrangers à exploiter des cultures maraîchères dans les inter-rangs des bananiers.
Les productions issues de cette agriculture informelle peuvent localement représenter des potentiels de 
commercialisation spécialisés non négligeables en produits maraîchers ou condimentaires. Réalisées sur 
des  sols  fortement  contaminés,  ces  productions  comportent  probablement  des  organes  végétaux 
commercialisés dépassant les LMR.

Il conviendrait également d’encourager les initiatives qui se font jour au niveau du commerce de détail en  
bord de route, initiatives consistant à afficher à l’étale l’origine géographique des produits mis en vente. 

Denrées d’origine animale/ Animaux terrestres
Intervenant dans les deux îles : DAAF ex Direction des services vétérinaires ( DSV).

Sources de contamination

La contamination des animaux terrestres par  la  Chlordécone résulte  de leur  élevage sur  des terrains 
pollués  ou  d’un  abreuvement  ou  affouragement  contaminé.  On  signalera  que  de  récents  travaux 
scientifiques indiqueraient que les bovins contaminés auraient la capacité à se décontaminer s’ils sont  
soustraits suffisamment longtemps aux sources de contamination. 

Guadeloupe

BOVINS ET PETITS RUMINANTS

Sur la période 2008-2010, 647 prélèvements ont été réalisés sur les animaux abattus dont seulement 19  
se sont révélés non conformes soit un peu moins de 3%. Les animaux concernés provenaient d’élevages 
situés dans la zone dite du croissant bananier. Cette zone où les élevages déclarés sont peu présents (287 
sur les 4260  de l’île), compte 4036 bovins pour un cheptel total de 42000 dans l’île.
Si les résultats de ces contrôles font globalement apparaître un faible taux de non-conformité, il convient  
de nuancer cet optimisme pour la zone du croissant bananier dans laquelle la Chlordécone est détectée 
chez une proportion plus importante d’animaux avec 5% d’animaux dépassant la LMR et 22% révélant une 
contamination. Dans cette zone en analysant les résultats à l’échelle communale, on constate une variation 
intercommunale encore plus importante avec un taux maximum de contamination  atteignant 60%.
Compte tenu de ces résultats un dispositif de suivi et de surveillance a été mis en place afin de garantir  
que l’intégralité  de la  viande  mise sur  le  marché  en provenance de zones à risque  comme celle  du 
croissant bananier, respecte les LMR en vigueur.
Ce dispositif  repose sur une analyse systématique à l’abattoir avec consigne des carcasses de bovins  
élevés dans les zones à risque et sur l’accompagnement des éleveurs pour qu’ils produisent des animaux 
non contaminés en se guidant du classement de la contamination de leurs parcelles.
Au total entre 200 et 300 élevages, soit 3 à 4000 bovins seraient concernés par le nouveau dispositif.

Comme pour d’autres productions locales destinées à la consommation, il faut malheureusement tempérer 
ce tableau sécuritaire car l’importance de l’abattage clandestin dans les zones à risque éloignées des  
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abattoirs  reste une pratique répandue. De même, il est fréquent d'observer des  bovins non identifiés et  
vraisemblablement en dehors de tout dispositif de surveillance vis à vis de la Chlordécone.
 
Concernant les petits ruminants, la pratique importante de l’abattage familial ou clandestin n’a pas permis 
d’établir leur niveau de contamination.

PORCINS

Les contrôles ont  porté  sur  les animaux provenant  d’élevages industriels  conduit  en hors sol.  Les 20 
prélèvements réalisés en 2008 se sont  révélés conformes. Compte tenu de ces résultats et  du mode 
d’élevage  hors  sol  avec  apport  d’une  alimentation  provenant  de  matières  premières  importées,  la 
surveillance de ce secteur n’a pas été poursuivie.
 Les porcs issus d’élevage familiaux n’ont fait l’objet d’aucun prélèvement malgré un risque probable de 
contamination.

VOLAILLES 

Comme pour les élevages porcins,  les 27 prélèvements issus d’élevages de volailles de chair et de lapins 
conduits  en  hors  sols  se  sont  révélés  conformes de  même  que  les  30  prélèvements  d’œufs  issus 
d’élevages professionnels.
Par contre, un prélèvement provenant d’un élevage de volaille traditionnel conduit sur un sol contaminé,  
s’est révélé non conforme avec une teneur de 140µg/kg soit 7 fois la valeur de la LMR.
Des mesures pour isoler les volailles du sol ont été prises.

Martinique

BOVINS ET PETITS RUMINANTS

Pendant la durée du premier plan, 337 prélèvements ont été réalisés sur des animaux abattus. 28 se sont 
révélés non conformes soit un peu plus de 8%. Ces résultats ont abouti au placement de 22 élevages en 
contrôle  renforcé c’est  à dire  soumis à  un dépistage systématique de la  Chlordécone au moment  de 
l’abattage. La surveillance renforcée de ces 22 élevages a donné lieu à la saisie de 4 bovins.
Comme en Guadeloupe, un dispositif  reposant sur une analyse systématique à l’abattoir avec consigne 
des carcasses de bovins élevés dans les zones à risque et sur l’accompagnement des éleveurs pour qu’ils  
produisent des animaux non contaminés a été mis en place.

Les 27 prélèvements de lait analysés se sont révélés conformes.

PORCINS

143 prélèvements ont été opérés sur les porcs, 3% se sont révélés non conformes. L’origine  des cas  
positifs ne nous a pas été fournie.

VOLAILLES

Les 23 prélèvements effectués au cours du premier plan se sont révélés conformes.

OVINS/ CAPRINS

1 prélèvement sur les 109 effectués, s’est révélé non conforme.

Denrées d’origine animale/ Produit de la Mer
Au  cours  du  premier  semestre  2008,  les  limites  maximales  de  résidus  (  LMR)  de  Chlordécone  qui 
s’appliquent aux produits de la mer mis en vente ont été abaissées de 200 à 20 µg/ Kg de produits frais. A  
l’époque la caractérisation de la contamination des produits de la mer par la Chlordécone restait à établir 
ce qui a motivé la mise en place de plans de contrôle et surveillance exploratoire sur les produits de la mer 
prélevés dans leur milieu et sur les points de vente.
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Intervenant dans les deux îles : DAAF ex Direction des services vétérinaires (DSV).

Guadeloupe
Produits de la Mer dans le milieu marin.

Au cours du premier plan, 1267 prélèvements ont été réalisés dans le cadre des plans de contrôle et  
surveillance.  55%  des  échantillons  se  situaient  en  dessous  du  seuil  limite  de  détection.  Parmi  les 
échantillons contaminés, 16% d’entre eux dépassaient la limite maximale de résidus.
Les prélèvements ayant été renseignés par une géolocalisation, les résultats ont permis de délimiter les  
zones de l’île les plus concernées par la pollution à savoir : la partie sud de la Basse-Terre, du Petit cul-de-
sac Marin à Vieux –Habitants, ainsi que la partie littorale du nord  Basse-Terre du Grand-cul-de-sac Marin  
à Pointe Allègre. Les autres secteurs de l’île apparaissent relativement épargnés.

Les espèces les plus touchées sont les détritivores et les carnivores se nourrissant près des côtes. Les 
résultats 2010 ont  apporté  de nouvelles informations sur  la contamination des espèces.  Les poissons 
d’embouchures  (mulet),  le  crabe  cirique  présentent  des  teneurs  importantes  dans les  zones à  risque 
mentionnées supra.  Au niveau du Petit cul- de sac marin, des prédateurs supérieurs comme les pagres et 
carangues se révèlent également contaminés.
Compte  tenu  de  ces  résultats,  un  premier  arrêté  préfectoral,  de  suspension  temporaire  de 
commercialisation de certaines espèces a été pris en septembre 2009. Les mesures ont été renforcées par 
un second arrêté pris le 23 juin 2010 qui réglemente la pêche et la commercialisation de certaines espèces 
dans certaines zones de l’île. Hormis la bande côtière de 500 mètres située entre les  pointes de la rivière  
à Goyaves et de Grande Anse,  l’arrêté ne prévoit pas une interdiction totale de la pêche  dans les autres  
zones contaminées où elle reste sélectivement autorisée pour les espèces à faible risque de dépassement 
de la LMR.
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Produits de la mer mis sur le marché.

175 prélèvements effectués soit au moment du débarquement, ou sur les étals ont été réalisés pendant la  
durée du premier  plan dont  150 en 2010.  Pratiquement la  moitié des prélèvements de cette dernière  
année,  a été réalisé après la  mise en application de l’arrêté  préfectoral  et  dans la  zone du croissant 
bananier. Les résultats sur les poissons pélagiques se sont  révélés tous conformes. Des taux de non- 
conformité ont été relevés chez les herbivores (chat) à hauteur de 17% et chez les espèces à risque  
(langouste brésilienne) à hauteur de 65%.

Produits de la mer importés.

Pendant la durée du premier plan, 80 prélèvements ont été opérés sur ces produits. Tous les résultats se  
sont avérés conforme vis à vis de la LMR.

Martinique
Produits de la Mer dans le milieu marin.
 
Au cours du premier plan, 1153 prélèvements ont été réalisés dans le cadre des plans de contrôle et  
surveillance.  46%  des  échantillons  se  situaient  en  dessous  du  seuil  limite  de  détection.  Parmi  les 
échantillons contaminés,  28% d’entre eux dépassaient la limite maximale de résidus.
Comme en Guadeloupe, les résultats ont permis de délimiter les zones de l’île les plus concernées par la 
pollution à savoir   les fonds de baies à fond vaseux et bandes côtières en continuité immédiate avec les  
bassins versants contaminés. Le linéaire de côte concerné par la pollution s’élève à 33%.
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Les espèces les plus touchées sont les détritivores et les carnivores se nourrissant près des côtes.
Ces  données  ont  débouché  en  2009   puis  en  2010  sur  la  prise  d’arrêtés  préfectoraux,  interdisant  
totalement la pêche dans les zones mentionnées supra. L’interdiction concerne tous les modes de pêche 
et toutes les espèces, à l’exception de la langouste qui fait l’objet de mesures particulières et dont la pêche 
sur une partie du littoral est réservée aux professionnels.

Produits de la mer mis sur le marché.

Une cinquantaine de prélèvements a été réalisée soit au moment du débarquement, ou sur les étals. Un  
seul résultat a dépassé le seuil  limite maximal de résidus.

Produits de la mer importés.

Pendant la durée du premier plan, une centaine de prélèvements ont été opérés sur des produits. importés 
qui représentent  avec les produits issus de l’aquaculture marine, pratiquement les ¾ des 16.000 tonnes 
consommées annuellement en Martinique. Tous les résultats se sont avérés conforme vis à vis de la LMR. 

Difficultés rencontrées

En Guadeloupe, comme mentionné supra, l’arrêté préfectoral autorise dans certaines zones contaminées 
la  pêche de certaines espèces (poisson perroquet,  chirurgien,  de poissons pélagiques,  de  langouste 
royale de plus de 350g, de lambi) ce qui oblige les pêcheurs pratiquant dans ces zones à rejeter la partie 
de leur pêche interdite de commercialisation. La  pêche au filet maillant étant une technique répandue aux 
Antilles, les poissons qui sont capturés dans ces engins sont le plus souvent morts ou moribonds lorsque 
le  pêcheur  les  récupère.  Aussi  peut-on  imaginer  que  les  pêcheurs  les  conservent  pour  leur 
autoconsommation  ou pour leur entourage.
En zone contaminée le contrôle  du respect du contenu de l’arrêté préfectoral, ne pourra pas contrairement  
à la Martinique, s’exercer sous la forme d’un retrait ou d’une saisie des engins en pêche. Les vérifications 
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sur  les  captures  seront  également  difficilement  réalisables  car  il  sera  pratiquement  impossible  aux 
contrôleurs sauf exception de flagrance de prouver que les espèces interdites détenues proviennent de  
zones contaminées.
Les plans de contrôle et de surveillance qui ont été mis en œuvre au cours du plan 1 n’ont pas tenu  
compte  des  circuits  de  pêche  et  de  vente  informels  pourtant  très  développés  en  particuliers  en 
Guadeloupe.   Selon  le  Comité  Régional  des  Pêches  Maritimes  et  des  Elevages  Marins  de  cette  île 
(CRPMEM), un opérateur sur deux ne serait  pas professionnel.  La mission a pu constater à plusieurs  
reprises  que  des  vendeurs  commercialisaient  à  la  vue  de  tout  le  monde,  des  palourdes,  en  zone 
d’interdiction totale de pêche.
Dans un tel  contexte, on peut craindre  que l’autoconsommation des produits de la mer issus de ces 
circuits  informels  prenne  encore  plus  d’essor.  Aussi,  paraît-il  important  de  développer  au  cours  du 
deuxième  plan  des  actions  de  sensibilisation  et  de  prévention  qui  pourraient  se  décliner  dans  un 
programme comparable à celui mis en place pour les jardins familiaux (JAFA) (action 25 du plan2) car la  
réglementation seule ne suffira pas à modifier ces pratiques.

Comme  indiqué  supra,  les  produits  importés  représentent  une  proportion  importante  du  tonnage 
consommé annuellement dans les deux îles. Comparativement aux prélèvements effectués sur les produits  
locaux, la pression de contrôle sur les importations est restée particulièrement faible limitant d’autant la 
représentativité des résultats
Ce déficit de surveillance devra être comblé dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 23 du plan 2  
dont le contenu n’a pas été précisé. 

Dans les deux îles la mise en application des arrêtés préfectoraux crée implicitement des zones de réserve  
de pêche nécessitant une gestion sur le long terme qu’il conviendrait d’instaurer au travers d’une action du 
plan 2.

---------------------
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Annexe - 13. Ecophyto 2018

Le plan Ecophyto 2018 est la déclinaison française d’une politique de l’Union européenne. Dans le cadre 
de la stratégie communautaire et du «Paquet pesticides», tous les Etats membres mettent en place des  
plans d’action nationaux visant à réduire l’usage de ces pesticides.
Le Plan est piloté par un comité national d’orientation et de suivi, assisté d’un comité des experts et d’un  
comité consultatif de gouvernance chargé de suivre les financements de l’ONEMA, ce dernier est défini par 
le décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009, et par l’arrêté du 12 novembre 2009 portant nomination au 
comité consultatif de gouvernance.

Composition du Comité consultatif de gouvernance :
GOUVERNEMENT :
Ministère de l'Alimentation de l'agriculture et de la Pêche / Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Déve-
loppement Durable et de l'Aménagement du Territoire / Ministère de l'Outre Mer / Ministère de l'Écono -
mie, des Finances et de l'Emploi / Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
OFFICES : Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) / France Agri Mer (FAM)
AGENCES : Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)
ELUS : Assemblée Nationale / Sénat
PROFESSIONNELS AGRICOLES : Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles / Confé-
dération Paysanne / Coordination rurale / Jeunes Agriculteurs / CA / CFDT
REPRÉSENTANTS DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE PRODUITS PHYTOPHARMACEU-
TIQUES : Union des industries de la protection des plantes (UIPP) / Négoce Agricole Français FNA / Co-
opératives de France (Coop de France)
ONG : France Nature Environnement (FNE) / Mouvement pour la Défense et le Respect des Générations 
Futures (MDRGF) /CLCV /
COLLECTIVITÉS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : Collège des collectivités territoriales du 
conseil d’administration de l’ONEMA /
Association des Maires de France / un représentant des offices de l’eau d’outre-mer /
AUTRES USAGERS : un représentant du collège des usagers du Comité national de l’eau du conseil 
d’administration de l’ONEMA / un représentant de la Fédération nationale de la pêche et du milieu aqua -
tique /
EXPERTS : CEMAGREF, Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement /  
Institut national de recherche agronomique (INRA)

Le plan Ecophyto est organisé en huit axes, rassemblant un total de 105 actions :
Axe 1 : Evaluer les progrès en matière de diminution de l’usage des pesticides
Axe 2 : Recenser et généraliser les systèmes agricoles et les moyens connus permettant de réduire l'uti-

lisation des pesticides en mobilisant l'ensemble des partenaires de la recherche, du développe-
ment et du conseil

Axe 3 : Innover dans la conception et la mise au point des itinéraires techniques et des systèmes de 
cultures économes en pesticides

Axe 4 : Former à la réduction et à la sécurisation de l'utilisation des pesticides
Axe 5 : Renforcer les réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de 

l'utilisation des pesticides
Axe 6 : Prendre en compte les spécificités des DOM
Axe 7 : Réduire et sécuriser l'usage des produits phytopharmaceutiques en zone non agricole
Axe 8 : Organiser le suivi national du plan et sa déclinaison territoriale, et communiquer sur la réduction 

de l'utilisation des produits phytosanitaires.
EXEMPLES intéressant l’Outre-mer :

Développer les solutions alternatives au traitement aérien
Axe 2, action 20
La directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que la loi Grenelle II, prévoient le principe de  
l’interdiction du traitement par voie aérienne du fait des risques sanitaires et environnementaux, sauf déro-
gation. Outre des raisons économiques, le recours actuel à ce mode d’application peut être lié à des rai -
sons techniques comme par exemple des problèmes de portance des sols dans les rizières, la déclivité 
des parcelles dans les zones à relief accidenté… Ainsi, le respect du principe d’interdiction et sa compatibi-
lité avec le maintien d’une agriculture durable supposent la disponibilité de solutions alternatives terrestres 
aussi performantes tout en assurant le même niveau de sécurité pour les applicateurs. 
Le Cemagref travaille au développement de solutions alternatives notamment en ce qui concerne la culture 
de la banane aux Antilles (projet Optiban). Dans le cadre du plan Ecophyto, une étude est financée au sein 
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du Cemagref, visant à évaluer les possibilités d’amélioration et de changement de pratiques en riziculture 
aussi bien en Guyane qu’en Camargue, sur la base des travaux déjà réaliser dans la filière banane.
L’étude vise trois objectifs principaux :
> Optimisation de l’application aérienne pour limiter les dérives (classiques et lointaines),
> Mise en place d'un système de traçabilité automatique partagée entre les acteurs,
> Etude d’alternatives terrestres.

EcoPhyto-dom : Le Programme d’expérimentation
Axe 6, action 68
Dans les DOM, Ecophyto a démarré dès 2008 avec pour objectif d’apporter aux agriculteurs des pistes de 
solutions durables et sécurisées face aux difficultés rencontrées dans la lutte phytosanitaire, notamment  
l’absence  de  produits  phytopharmaceutiques  autorisés  dans  plus  de  80  %  des  usages.  Cette 
problématique est  liée à la spécificité des cultures mais aussi  aux conditions insulaires tropicales très 
favorables à la prolifération des bio-agresseurs. Ainsi,  professionnels, chercheurs et administrations se 
sont  réunis  début  2008  pour  définir  les  priorités  phytosanitaires  à  travailler.  Concernant  les  usages 
orphelins1, un programme inter DOM d'expérimentation a été lancé sur les usages vides, mal pourvus ou  
pourvus exclusivement de pesticides de synthèse et dans le développement d'itinéraires techniques moins 
demandeurs en produits phytopharmaceutiques. 
Un usage est orphelin quand un producteur se retrouve sans solution autorisée pour lutter contre une 
maladie sur une plante à un certain stade.
37 exploitations d’établissements d’enseignement agricole sont mobilisées, dont une en Martinique et une 
à la Guadeloupe

MARTINIQUE
Le comité régional d’orientation et de suivi s’est réuni pour la première fois le 10 novembre 2009.
Le lycée agricole de Croix Rivail est engagé dans la démarche Ecophyto.
5 captages ont été définis comme prioritaires et quatre comme stratégiques. L’action sur les territoires cor -
respondants est en cours de mise en place.
Epidémiosurveillance / bulletin de santé du végétal (bsv) publié en 2009 et de janvier à fin juillet 2010
(Grandes cultures 15 21 arbres fruitiers – 19 Zones non agricoles – 9 horticulture et pépinières – 10)
Formation dans le cadre de l’expérimentation du dispositif certiphyto :
> 2 centres ou réseaux sont répertoriés pour participer à l'expérimentation du Certiphyto
> 247 candidats ont suivi une formation pour obtenir le Certiphyto.

GUADELOUPE
Le comité régional d’orientation et de suivi s’est réuni pour la première fois en juin 2010.
Le lycée agricole de la Guadeloupe est engagé dans la démarche Ecophyto.
Des actions dans les aires d’alimentation de captage prioritaires sont en cours de mise en place.
Epidémiosurveillance / bulletin de santé du végétal (bsv) : les réseaux sont en cours de structuration.
2 centres ou réseaux sont habilités à remettre le Certiphyto expérimental.

Exemple sur l’Ile de la Réunion
Le désherbage mécanique de la canne à sucre, principale culture de l’île avec 24 000 hectares, a été éco-
nomiquement mis en avant car même si des solutions chimiques autorisées existent, elles sont de moins 
en moins nombreuses (molécules retirées) et leur efficacité de moins en moins évidente (résistances des  
adventices), sans parler de leur coût élevé. Le CIRAD1 est ainsi mobilisé, en lien avec la DAF2/SPV3 pour  
rechercher des solutions et expérimenter des techniques alternatives au chimique. Les mouches des fruits  
et des légumes sont également une menace en occasionnant d’importants dégâts sur les cucurbitacées, 
cultures traditionnelles d’importance économique (chouchous, courgettes…). Pour lutter contre ces rava-
geurs, il n’y a pas de produits autorisés ce qui génère des dérives dans des pratiques peu efficaces. Le  
programme GAMOUR (Gestion Agro-écologique des MOUches des légumes à la Réunion : www.gamour.-
cirad.fr) est l'exemple le plus concret de la démarche d’agriculture durable. Piloté par la Chambre d’agricul-
ture en partenariat avec le CIRAD et réunissant tous les acteurs du domaine phytosanitaire (FDGDON4, 
FARRE5 Réunion, ARMEFLHOR5, notamment), le projet propose de mettre en œuvre des techniques ba-
sées sur l’observation, la prophylaxie et le raisonnement de la conduite des cultures tout en limitant au 
maximum les traitements chimiques. 
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Annexe - 14. Phyt'attitude

La Mutualité sociale agricole (MSA) a développé un plan national qui identifie les mécanismes d’intoxica-
tion. 

D’abord  créé  en  1991  par  la  MSA dans deux départements  (Indre-et-Loire  et  Sarthe),  ce  réseau de 
toxicovigilance  a  été  élargi  à  tous  les  départements  métropolitains  en  1997.  Phyt’attitude 20*  recense, 
analyse et valide les signalements d’accidents ou d’incidents survenus lors de l’utilisation professionnelle 
de produits phytosanitaires ou lors de contacts indirects (intervention sur cultures traitées ou à proximité 
d’un traitement en cours), qui sont à l’origine de problème de santé. Phyt’attitude permet de connaître les 
matières actives le plus souvent en cause ainsi que les circonstances des intoxications.

Plus de 2/3 des signalements proviennent soit des services de santé - sécurité au travail de la MSA (les 
médecins du travail et les conseillers en prévention), soit des déclarations spontanées de la victime. La  
majorité des signalements concernent : 

les insecticides et acaricides (35 %),
les fongicides (27 %),
les herbicides (27 %).

Fonctionnement de Phyt'Attitude :
Détection d'une victime d'intoxication avec des produits phytosanitaires
Signalement, déclaration d’accident du travail, etc.
Constitution d'un dossier de signalement Rempli par le médecin du travail et par le conseiller en pré-
vention
Envoi à la CCMSA
EXPERTISE PAR UN TOXICOLOGUE
Retour de l'expertise à la MSA + CCMSA
COMPILATION NATIONALE DES DONNEES
Bilan national périodique

Deux mois s'écoulent entre l'initialisation d'un dossier et le retour de l'expertise

Le témoignage est confidentiel et l’appel téléphonique (numéro Vert, le 0 800 887 887) gratuit afin de facili-
ter les signalements spontanés des victimes. En sus des signalements spontanés, les médecins du travail,  
les médecins traitants et les médecins des centres antipoison recensent aussi des symptômes lors des vi -
sites médicales. La sensibilisation à l’intérêt d’une déclaration des incidents liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires est réalisée par les équipes Santé sécurité au travail des MSA, lors des visites d’exploita -
tions, des études de poste, des réunions, des formations à l’aide de divers supports (affiches, plaquettes, 
dépliants,  modules pédagogiques…). Les signalements sont  consignés par le médecin du travail  et  le  
conseiller de prévention sur un support codifié transmis pour expertise à un toxicologue. Le médecin du 
travail rédige l’observation médicale et le conseiller de prévention note les circonstances de l’exposition

20 * Phyt’attitude est la nouvelle appellation du réseau de toxicovigilance.
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Annexe - 15. Sciences humaines et sociales (UAG)
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Annexe - 16. Clarifier les fondements d’une nouvelle gouvernance

Redéfinir l’objectif stratégique implicite du plan d’action en un objectif explicite « apprendre 
à vivre avec l’exposition au risque des pesticides » et l’afficher comme tel. 

Tel  que  la  mission  le  perçoit,  l’objectif  stratégique  implicite  du  plan  d’action  est  de  « répondre  dans 
l’urgence avec des projets  disponibles à  l’inquiétude de la  population face à son imprégnation par  la 
Chlordécone ». La communication sur le plan ainsi que le bilan du plan 1 sont de ce fait construits sur  
l’illusion que l’on pourra se prémunir rapidement (en trois ans) contre cette contamination. L’analyse du 
problème posé montrait déjà avant 2008 que la réponse à cette inquiétude ne pouvait que s’inscrire dans 
le long terme ; voulait-on ne pas donner toute l’importance nécessaire à cette pollution ? Voulait-on éviter 
de la considérer au même titre que celle de tous les produits phytosanitaires ? Voulait-on éviter que la 
démarche soit étendue à l’ensemble du territoire français ? Voulait-on éviter de jeter le discrédit sur la 
production bananière, ou même sur le territoire antillais en tant que destination touristique ?
Le repositionnement de l’action de l’Etat doit donc passer par l’affirmation d’un objectif explicite cette fois, 
qui permette d’engager tous les partenaires à évaluer l’action en termes de résultats mesurables au regard  
d’une stratégie qui consiste cette fois à « apprendre à vivre avec l’exposition au risque des pesticides ».

Une confusion certaine règne dans les esprits des interlocuteurs, même si tous cherchent à attribuer au  
plan gouvernemental la vertu de « vouloir rassurer et mettre à l’abri les populations ». En effet chaque 
acteur se positionne en fonction d’une ou deux actions du plan, sur laquelle il se sent mobilisé directement  
(la recherche médicale, les analyses de sols, JAFA…), et de ce fait peu d’acteurs s’intéressent aux autres  
actions et encore moins à la globalité du plan (notamment en termes d’évaluation, quant à son efficacité et 
aux impacts réels qu’il  pourra avoir).  Cette vision parcellaire et partielle est encouragée par le nombre  
important d’actions (40 dans le plan 1, 36 dans le plan 2) présentées sans liens entre elles, ni hiérarchie ni 
finalisation (indicateurs d’efficacité et d’impact). Cette confusion porte en elle les germes d’une déception à  
venir lorsque la réalité imposera ses contraintes (le dogme de la non mobilité de la molécule par exemple, 
a  été  contredit  par  l’irruption  de  la  pollution  des  rivières  et  des  sources,  tout  comme  l’irruption  des 
conséquences sociales des arrêtés d’interdiction n’a pas été anticipée pour les pêcheurs du littoral, pour 
les maraîchers et maintenant pour les éleveurs d’herbivores…).

« Les  enjeux  agronomiques,  socio-économiques  et  sociétaux  ont  été  relégués  en  second  plan.  Par  
ailleurs, la gestion de ces enjeux suppose un partenariat régional, une implication des acteurs locaux. Or,  
ils n’ont pas été associés à la conception du plan » (IPSOS).
« On n’est plus dans la logique de la garantie mais dans la construction d’une culture du risque pour arriver  
à construire des modes de vie décents, positifs, qui dépassent la seule sécurité pour être dans la qualité  
de vie » (MUTADIS)

Partage d’une vision cohérente de la gestion du risque 

Pour un objectif qui consiste à éviter de produire et de commercialiser des produits contaminés par la  
Chlordécone, l’approche préventive est tout aussi importante que l’approche curative : ainsi les contrôles 
de mise sur le marché doivent-ils être fiables, sans exonérer pour autant un encadrement très strict de la 
mise en production (21), et encore moins la mise en œuvre de nouveaux de nouveaux comportements de 
consommation (ie : exiger l’indication de provenance, exiger l’affichage du résultat d’analyse de sol…etc.). 
Ce ne sont pas seulement des sols qui sont pollués, c’est tout un territoire de vie qui est contaminé.

Vivre avec un risque : « Vivre avec la contamination par la Chlordécone et les pesticides » 

Les populations antillaises prennent conscience qu’elles devront vivre avec un risque pour leur santé qui  
est encore très mal connu ; les manifestations d’une inquiétude diffuse sont rencontrées un peu partout.  
Pour éviter tout risque de dramatisation, le plan 2 se devait de prévoir des actions adaptées.

21  Encadrement de la production par la gestion des sols pollués :
- l’inscription au cadastre des résultats d’analyse de sol,
- la mention obligatoire d’une servitude de risque d’exposition à la Chlordécone et autres POC ;
- la certification obligatoire des parcelles mises en production de cultures vivrières (avec consignation des cultures),
- la publication ou l’accès possible à un SIG des parcelles certifiées (en déplaçant les contrôles sur les lieux de production)
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De ce fait, l’action 38 du plan 2  «Facilitation de l'élaboration d'une stratégie territoriale de développement 
durable  de  la  qualité  de  vie  dans  le  contexte  de  la  pollution  au  Chlordécone  en  Martinique  et  en 
Guadeloupe », fait malheureusement un peu office de « voiture balai » du plan, au lieu d’inspirer toute la 
construction du plan, et exprime très mal la problématique qui se pose dorénavant.

Les  acquis  du  « Grenelle  de  l’environnement »  méritent  d’être  transposés  à  la  gouvernance  du  plan 
« Chlordécone », en allant au-delà de la simple invitation faite aux collectivités locales de participer à son  
pilotage, c’est-à-dire en associant toutes les parties prenantes (déjà présentes au sein des GREPP et 
GREPHY)  tant  aux  phases  de  préparation  technique  (en  commissions  partenariales,  informelles  si  
nécessaire) qu’aux réflexions stratégiques (y compris sur l’  « après-plan 2 », y compris sur la prise en 
compte de tous les pesticides…).

Recommandations :
Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
Redéfinir  et  recentrer  le  plan 
d’action  sur  des  finalités 
explicites, donc sur la définition  
d’objectifs  généraux 
mesurables,  après  validation 
issue  d’une  gouvernance 
« Grenellienne »  qui  aura  pour  
cela analysé tous les aspects de  
la  situation  initiale  pour  fonder  
les objectifs du plan.

Publication  et 
adoption   des 
objectifs  et  des 
indicateurs  du 
plan 2

COPIL 
national

GREPP  et 
GREPHY

Elaboration  et 
signature d’une 
charte 
partenariale  de 
gestion  du 
risque 
d’exposition 
aux pollutions

Avant la  fin du 
plan 2

Afficher  que  toutes  les 
populations sont  intéressées et  
doivent,  à  des  degrés  divers  
peut-être,  recevoir  l’information  
liée  au  risque  d’exposition  à  
long terme à la Chlordécone et  
aux autres pesticides (au même 
titre que pour les autres risques  
sanitaires que sont l’obésité,  le  
diabète...). L’approche du risque 
lié  aux  pesticides  doit  être  
globale.

Création  d’un 
observatoire  de 
l’environnement 
(milieux  naturels 
et  anthropisés) 
responsable  de 
l’accès  du  public 
à  l’information 
environnementale 

COPIL 
national

GREPP  et 
GREPHY

Elaboration  et 
signature d’une 
convention  de 
création  de 
l’observatoire 
régional  de 
l’environnement

Avant la  fin du 
plan 2

La culture  du risque  consiste  ici  à  introduire  dans la  vie  quotidienne des habitants  les décisions,  les 
actions,  les moyens pour assurer  leur  protection au sein  d’un territoire  contaminé de façon diffuse et  
persistante :
- connaître la contamination et comprendre la situation (où et comment suis-je exposé ?)
- se protéger au quotidien (information, éducation, échanges…)
- évaluer régulièrement l’efficacité des actions mises en œuvre (contrôler ma situation face au risque)
- construire une culture qui donne un sens à l’action (historique, symbolique, culturelle…) et en transmettre 
la mémoire entre générations
Un risque est la confrontation d’un aléa avec un ou des enjeux. En matière de pollution par la Chlordécone,

-  l’aléa  est  évalué  par  la  cartographie  prédictive  (données  du  BRGM  réactualisées)  ou  la 
cartographie constatée (fichier des analyses de sols effectuées), 

-  et  les  enjeux  sont  déterminés  par  les  modes de  vie  pouvant  exposer  à  cet  aléa  (avec  les 
conséquences éventuelles en termes de dommages sur la santé) :
- culture vivrière d’autoconsommation ou de vente (élevage inclus) sur des sols contaminés,
-  prélèvements  d’eau  (aquaculture,  irrigation…)  et  de  poissons  dans  le  milieu  naturel  exposé  à  la 
contamination,
- distribution d’eau potable à partir de ressources exposées à la contamination,
- consommation d’eau (boisson, préparation de plats…) et de produits vivriers d’origine locale (antillaise),
- autres (contacts directs et répétés avec des sols pollués, enfants jouant au niveau du sol…).
La gestion d’un risque s’appuie sur une logique de prévention (pour empêcher l’aléa de se produire ou d’en 
réduire les effets) et une logique de réparation au moment où survient l’évènement dommageable.

« On n’est plus dans la logique de garantie mais dans la construction d’une culture du risque pour arriver à  
construire des modes de vie décents, positifs, qui dépassent la seule sécurité pour être dans la qualité de  
vie ». (MUTADIS)
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« on est dans une démarche de patrimonialisation : le problème est-il considéré par les habitants et par les  
différents acteurs locaux comme étant également leur problème ou est-il considéré comme un problème  
pris en charge de l’extérieur par d’autres acteurs sans que l’on ait à s’en préoccuper ? » (MUTADIS)

La démarche française de prévention et de gestion des risques repose sur sept piliers :
- la connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque ;
- la surveillance ;
- l’information préventive et l’éducation des populations ;
- la prise en compte des risques dans toutes les opérations de la vie courante et d’aménagement ;
- la réduction de la vulnérabilité (coût des dégâts) ;
- la préparation (secours, sauvegarde, mise en sûreté …) ;
- le retour d’expérience.

Si  les  trois  derniers  items  22 ne  relèvent  pas  du  plan  « Chlordécone  2 »  car  ils  font  partie  de  la 
méthodologie de gestion des crises, le quatre premiers se retrouvent naturellement dans les volets actuels 
du plan (recherche et observation au sein d’un volet « savoir », informer et aménager au sein de deux 
volets « agir » et « partager »).
Ainsi « vivre avec le risque que représente la Chlordécone et les produits phytosanitaires » est un défi qui 
doit être porté pour longtemps et très clairement par les pouvoirs publics (l’Etat et les collectivités locales 
pour leurs compétences territoriales propres).  Il doit de ce fait inspirer et donner tout son sens au plan 2,  
notamment au niveau des différents COPIL.
Ce défi aura aussi des prolongements importants en matière d’actions de sensibilisation des populations et 
d’adaptation des comportements et  des modes de vie  aux Antilles,  l’essentiel  de l’action de l’Etat  se  
recentrant alors davantage sur la sensibilisation, l’éducation, l’adaptation de la réglementation aux risques  
locaux…etc.

Afficher  la  finalité  générale  du  plan  aurait  pu  conduire  à  formuler  un  objectif  stratégique  comme  :  
« apprendre à vivre avec le risque en se donnant les moyens de savoir, d’agir et de partager les résultats  
obtenus ».

Pour conclure, au titre d’une démarche de projet construite sur des objectifs stratégiques déclinés en plan 
d’action, il  serait par exemple possible de reformuler et de reclasser les actions du plan 2 de la façon 
suivante :
- «     SAVOIR     »     :   améliorer les connaissances (scientifiques et de surveillance du terrain) : actions 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 33, 40 ;
- «     AGIR     »     :   diminuer l’exposition au risque et actions de remédiation : actions 6, 7, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 
26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36 ;
- «     PARTAGER     »     :   construire une communication adaptée et une réelle gouvernance : actions 25, 29, 37, 
38, 39.

Recommandation :
Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
La  communication  doit 
porter  sur  une 
reformulation  du  plan 
d’action  en  termes  de 
finalités, d’objectifs globaux 
affichant  une  stratégie  qui 
fonde  chaque  action,  et 
proposant  des  indicateurs 
d’impact  cohérents  avec 
ces objectifs.

Adoption  d’un 
document  simple 
présentant  la 
stratégie du plan 2

COPIL Diffusion  en 
GREPP  et 
GREPHY

Puis  diffusion 
grand public

Automne  hiver 
2011

Il est nécessaire de répondre aux priorités de la population antillaise 

 - a) Les conséquences économiques et sociales

22  La mission ne souhaite pas se prononcer sur la place possible des recherches sur une remédiation par dépollution des sols
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L’incidence des fermetures administratives ne s’évalue pas seulement au niveau de l’activité économique 
des pêcheurs, aquaculteurs et agriculteurs maraîchers, ni même en termes de conséquences pour une 
filière (les importations de « Ouassous » venant d’Asie ont bondi après la fermeture de plus de la moitié 
des  élevages  locaux),  elle  s’apprécie  également  au  niveau  de  leurs  familles  et  de  toute  l’activité 
« informelle » qui  existe  aux Antilles autour  de ces noyaux de vie :  des effets pervers  peuvent même 
apparaître,  comme  la  pêche  clandestine  (pour  l’autoconsommation  familiale),  l’abattage  clandestin 
d’animaux qui auraient pu être saisis…etc.
La société civile est notablement sous informée et peu mobilisée en matière d’indemnisation, de recherche 
de responsabilités et de reconversion économique. 
Ainsi la mise en place rapide d’un plan de reconversion adossé à des financements structurels européens 
n’a  pas permis de clarifier  la  situation.  Les pêcheurs  et  les petits  agriculteurs  maraîchers  ont  de  fait 
compris que l’allocation forfaitaire qui leur était octroyée (plafonnée à 10.000€ pour les agriculteurs et à 
7.000€ pour les pêcheurs, avec un dépôt des dossiers dans l’urgence, sans assistance possible) « pour 
solde de tout compte » était un acompte d’urgence sur une indemnisation à venir !

Le message des services de l’Etat manque donc cruellement de clarté, de pédagogie et d’anticipation : 
-  une  aide  d’urgence  est  une  aide  mobilisée  pour  aider  les  citoyens en  détresse,  elle  sert  de  relais 
immédiat à d’autres dispositifs plus longs à mettre en œuvre ;
- une indemnisation sur fonds publics (qui n’interdit pas une action en justice de la part de particuliers, au 
civil,  pour recherche de responsabilités) demande une procédure lourde, elle-même contrainte par des  
règlements  définissant  l’éligibilité  des  bénéficiaires  (le  fonds  des  calamités  agricoles,  les  plans  de 
prophylaxie…sont co-alimentés par des cotisations23) et qui n’a pas encore prévu les cas de pollution par 
les pesticides !
- une reconversion repose sur la mobilisation de la solidarité nationale pour ne pas laisser les acteurs  
économiques  sinistrés  sans  ressources  et  sans  perspectives  à  construire.  Elle  peut  mobiliser  des 
mécanismes de préretraite (vu le faible nombre de pêcheurs et d’agriculteurs touchés, cela mérite une 
étude), voire des parcours personnalisés (l’expérience réussie des « mutants professionnels agricoles » 
des années 1960-1970 gérés par le CNASEA mérite que l’on étudie la transposition de ses principaux 
acquis :  crédit  d’heures de conseil  technique et  de gestion,  droits à prêts  bonifiés,  crédit  d’heures de 
formation professionnelle…).

 B) les anciens travailleurs de la banane 

Le plan 2011-2013 se serait honoré à réparer l’injustice faite aux anciens travailleurs de la banane dans le 
plan précédent, mais il n’en n’a rien été. Il est même en retrait par rapport au premier sur ce point.
1) L’action 22 «     Reconstituer une cohorte de travailleurs ayant été exposés à la Chlordécone en Martinique   
et en Guadeloupe     »  

Le pilote en est l’Institut de Veille Sanitaire - Département Santé Travail et Cire Antilles Guyane
L’action prévue  prolonge sans changements notables en Guadeloupe les travaux entrepris par la CIRE 
depuis 2010 en Martinique. La perspective de leur utilité pratique pour une prise en charge sanitaire des 
anciens travailleurs de la banane paraît s’éloigner.24

Son  caractère  opérationnel  ne  semble  par  ailleurs  pas  immédiat  puisque  la  fiche  action  précise ; 
« Partenaires : à identifier au vu des études de faisabilité (La reconstitution, le suivi de la cohorte et la 
poursuite d’études épidémiologiques seront conduits grâce à des partenariats à définir et à la constitution 
au niveau local d’une équipe spécifiquement dédiée à cette question).   Méthodes : Elles seront définies 
selon les conclusions de l’étude de faisabilité en cours. »
L’action se déroulera en deux étapes :
 « en 2011,  poursuivre l’étude de faisabilité de la reconstitution de la cohorte pour le volet Guadeloupe 
(Rapports d’étude de faisabilité de la reconstitution de cohortes en Martinique et en Guadeloupe 2011).

23 La lutte obligatoire contre des prédateurs et des maladies des cultures par exemple donne droit à une indemnisation « de solidari-
té » étendue par arrêté ministériel lorsqu’un accord interprofessionnel est mis en place.
24 « Ces futures cohortes, reconstituées sur la base de listes de travailleurs existantes au moment de l’utilisation du Chlordécone, ne  
regrouperont qu’une partie des travailleurs ayant été exposés. De plus, le suivi de ces cohortes et les études qui seront menées en  
leur sein, ne nécessiteront pas forcément de contacter chaque sujet individuellement, grâce à l’utilisation des bases de données  
épidémiologiques, médico-administratives et administratives. Ces cohortes ne constituent donc pas le meilleur outil pour mener des  
actions individuelles auprès de l’ensemble des travailleurs ayant été exposés. Une réflexion devrait donc être conduite sur la prise en  
charge éventuelle des travailleurs et anciens travailleurs ayant été exposés au Chlordécone (informations à apporter aux travailleurs  
sur  les  risques  voire  modalités  de  suivi  médical  pertinentes  au  regard  des  risques).  Les  recommandations  émises  pourraient  
déboucher sur un programme de prévention en direction de l’ensemble des travailleurs. Compte tenu de ses missions, l’InVS pourrait  
contribuer à cette action mais ne peut en être le pilote ».

119/121



A  partir  de  2012,  reconstituer  une  cohorte  rétrospective  dans  chaque  île  selon  les  conclusions  et  
recommandations des études de faisabilité (cohortes non exhaustives mais pertinentes pour mener des 
études et un suivi épidémiologiques) 
Le premier rapport sur les caractéristiques de la cohorte reconstituée et le programme de travail  : fin 2013, 
élaborer les matrices emploi/cultures, avec a minima la matrice emploi/culture de la banane, pour évaluer 
l’exposition des sujets  de la  cohorte  aux pesticides en 2012,  mener le  suivi  des sujets  et  les études 
épidémiologiques  pertinents  compte  tenu  des  questions  épidémiologiques  à  investiguer  concernant  la 
relation Chlordécone et santé et de la faisabilité au sein de la ou des cohorte(s) ainsi reconstituée(s) (outil 
de recueils et puissance) ».

Son coût prévisionnel est de 508.385 € 

2) L’extension du réseau PHYT’ATTITUDE aux Antilles n’est plus mentionnée. 
Le seul réseau de toxicovigilance désormais projeté est celui de l’action 16 « poursuivre la mise en place 
du centre antillais de toxicovigilance » qui est confiée à l’InVS-CIRE.

PROPOSITIONS
Il est indispensable de mettre un terme aux atermoiements des détenteurs de l’information disponible sur  
les anciens travailleurs de la banane. Il convient également d’envisager des actions concrètes dans un  
délai rapide à leur bénéfice. Une réunion de clarification entre le coordonnateur national, la CNAM et la  
MSA constitue une étape obligée. L’investissement actif des caisses, nationales et locales, doit aussi être 
recherché par leur participation au COPIL national et aux instances locales.
Cette participation renforcée doit poursuivre un triple objectif ; faciliter le déroulement du plan 2011-2013, 
permettre l’extension rapide de PHYT’ATTITUDE, proposer une prise en charge concrète.
Elle devrait se manifester notamment par les initiatives suivantes ;

- Une instruction commune CNAM/MSA aux deux CGSS.
Après avis de la Haute Autorité à la Santé (HAS), les CGSS adressent un courrier à tous les anciens 
exploitants et salariés du fichier pour proposer un dépistage et un suivi médical adapté

- L’extension rapide de PHYT’ATTITUDE aux DOM, dans les Antilles en priorité (MSA/CNAM)
- L’inscription et le financement de ces actions dans les deux  PRSP

Tableau ; résumé des propositions
Proposition Objectif Pilote indicateurs calendrier
Réunion  de 
clarification : 
coordonnateur 
national/CNAM/MSA

Lever  les 
obstacles, 
étendre  et 
organiser  la 
participation  des 
CGSS

Coordonnateur 
national

Tenue  de  la 
réunion

Décembre 
2011

Participation  MSA  et 
CNAM au COPIL

Associer  des 
acteurs 
essentiels  à  la 
réussite du plan

COPIL/coordonnateur 
national

Décision  du 
COPIL/première 
participation  au 
COPIL

Janvier 2012

Participation CGSS aux 
GREPP/GREPHY  ou 
COPILs locaux

Associer  des 
acteurs 
essentiels  à  la 
réussite du plan

Préfets Arrêtés  des 
deux  préfets 
relatifs  à  la 
composition des 
instances  de 
concertation 
locaux

Février 2012

Instruction  commune 
CNAM/MSA  aux  2 
CGSS

Clarifier  les 
enjeux,  les 
actions,  les 
modalités  de 
coopération,  les 
financements

CNAM/MSA Transmission 
de  l’instruction 
aux caisses

Janvier 2012

Extension  rapide  de 
PHYT’ATTITUDE  aux 
DOM, dans les Antilles 
en priorité

Compléter  les 
moyens du plan
Elargir  le réseau 
à  tous  les 
pesticides.

MSA Création  du 
dispositif  dans 
chaque caisse

Mars 2012

Après  avis  HAS, Prise  en  charge Coordonnateur Transmission Novembre 
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courrier  CGSS  à  tous 
les  anciens  exploitants 
et  salariés  du  fichier 
pour  proposer 
dépistage  et  suivi 
médical adapté

concrète  et  suivi 
des  anciens 
travailleurs

national lettre de saisine

Courriers CGSS

2011

Dès réception 
de l’avis HAS 
s’il est positif

Mise à jour du PRSP Coordination  du 
volet sanitaire du 
plan
Clarification  des 
partenariats  et 
des 
financements

ARS Publication  des 
nouveaux 
PRSP

2012

----------------------
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